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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AAPP Administraciones Públicas.  

BDNS Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

BOCyL Boletín Oficial de Castilla y León. 

CE Comisión Europea. 

CID Council Implementing Decision (Decisión de Ejecución del Consejo). 

CoFFEE Sistema de información de gestión y seguimiento del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia-PRTR. 

COVID-19 Coronavirus Disease. 

CyL Castilla y León. 

ECLAP Escuela de administración pública de Castilla y León.  

ECyL Servicio Público de Empleo de Castilla y León. 

EELL Entidades locales. 

EREN Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León. 

FEADER Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. 

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

FSE Fondo Social Europeo. 

GRS Gerencia Regional de Salud. 

GSS Gerencia de Servicios Sociales. 

HyO Hitos y objetivos. 

I+D+i Investigación, desarrollo e innovación. 

ICE Instituto para la Competitividad Empresarial. 

IGACyL Intervención General de la Administración de Castilla y León. 

IGAE Intervención General de la Administración del Estado. 
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INVEAT Inversión en Equipos Alta Tecnología. 

ISSAI Las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

MITMA Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

MRR Mecanismo de recuperación y resiliencia. 

N.º, n.º Número. 

NGEU Next Generation EU (fondo masivo de recuperación de la Unión 
Europea). 

OA Operational Arragements (Disposiciones Operativas). 

OCEX Órganos de Control Externo Autonómicos. 

PEP Plan estructurado del proyecto. 

PRTR Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  

Pyme/s Pequeña/s y mediana/s empresa/s. 

REACT-EU Recovery Assistance for Cohesión and the Territories of Europe (Ayuda 
a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa). 

RPT Relación de puestos de trabajo. 

RRHH Recursos humanos. 

SEPE Servicio Público de Empleo Estatal. 

SICCAL Sistema de Información Contable de Castilla y León. 

SOMACYL Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y 
León. 

TRAGSATEC Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. 

Las siglas correspondientes a la normativa utilizada se encuentran incluidas en el 
Apartado I.2. Marco Jurídico. 
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NOTA SOBRE LA UNIDAD MONETARIA Y ORIGEN DE DATOS 

Todos los gráficos y cuadros incluidos en el presente Informe son de elaboración 
propia; salvo que se especifique otra cosa, se han creado a partir de la información 
publicada por distintos organismos públicos o con la información facilitada. 

Todos los importes monetarios que aparecen en el Informe, salvo que se indique 
expresamente lo contrario, se presentan en euros. A su vez, para favorecer una mejor 
exposición de las conclusiones, en este apartado los importes monetarios figuran 
truncados sin decimales, excepto cuando su importe es inferior a 10 millones de euros; 
los porcentajes se presentan sin decimales. 

Se ha efectuado un redondeo para no mostrar los decimales, excepto en los datos 
expresados en porcentajes que figuran con uno o dos decimales en virtud del grado de 
detalle que se requiera en cada caso; los datos representan el redondeo de cada valor 
exacto y no la suma de los datos redondeados. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN 

Conforme a lo preceptuado en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Castilla 
y León y en el artículo 1 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, corresponde al Consejo la fiscalización externa de la gestión 
económico-financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás 
entes públicos de Castilla y León. 

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León aprobó el Proyecto de Plan 
anual de Fiscalizaciones 2022 en su sesión de 9 de diciembre de 2021, remitiéndose a las 
Cortes el 13 de diciembre de ese mismo año. En este proyecto se incluía la fiscalización 
del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta 
de Castilla y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, 
transformación y resiliencia, ejercicio 2022.  

El 11 de febrero de 2022, en la reunión de la Comisión de Coordinación del 
Tribunal de Cuentas con los órganos de control autonómicos, se aprobó la realización de 
una fiscalización de forma conjunta, en concreto la Fiscalización sobre las medidas 
adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. El Presidente del Consejo de Cuentas dio cuenta a la 
Comisión de Hacienda de esta circunstancia en la sesión de 13 de junio de 2022, por lo 
que, en aplicación de Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Cuentas y del apartado 4 del propio Plan, se ha realizado el presente trabajo. 

I.2. MARCO JURÍDICO 

La legislación que resulta más relevante, a los efectos del objeto de este Informe 
se sintetiza, fundamentalmente, en las siguientes disposiciones: 

I.2.1. NORMATIVA EUROPEA 

- Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de recuperación y 
resiliencia. 

- Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 18 de julio de 2018 sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión. 

- Recovery And Resilience Facility Financing Agreement between the 
Commission and the Kingdom of Spain. 
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- ANNEX to the Commission Decision approving the Operational 
Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation 
(EU) 2021/241. 

I.2.2. NORMATIVA ESTATAL 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS). 

- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. 

- Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
Castilla y León. 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 
(LCSP). 

- Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2021. 

- Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la administración pública y para la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la 
reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación 
del mercado de trabajo. 

- Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas 
de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Real Decreto 948/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a la ejecución de 
proyectos de inversión dentro del Plan de impulso de la sostenibilidad y 
competitividad de la agricultura y la ganadería (III) en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Real Decreto 949/2021, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones en 
materia de bioseguridad para la mejora o construcción de centros de limpieza 
y desinfección de vehículos de transporte por carretera de ganado, así como 
para inversiones en bioseguridad en viveros, acometidas por determinados 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 9
 d

e 
24

6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

 8 

productores de materiales vegetales de reproducción, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y 
Melilla de ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y 
mercancías de empresas privadas prestadoras de servicios de transporte por 
carretera, así como de empresas que realicen transporte privado 
complementario, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

- Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema 
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 
procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del 
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de 
las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

- Orden HFP/1481/2021, de 28 de diciembre, por la que se modifican las 
Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por 
las que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración 
General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la 
ejecución del gasto del Estado. 

I.2.3. NORMATIVA AUTONÓMICA 

- Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León. 

- Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León. 

- Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de Cuentas de Castilla y 
León. 

- Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. 

- Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León. 

- Ley 12/2006, de 26 de octubre, de creación de la empresa pública «Sociedad 
Pública de Medio Ambiente de Castilla y León». 
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- Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de 
Castilla y León. 

- Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2021. 

- Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y 
Administrativas. 

- Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 
para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la 
actividad económica. 

- Decreto 5/2019, de 7 de marzo, por el que se aprueba el catálogo de puestos 
tipo del personal funcionario al servicio de la Administración General de la 
Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos 

- Decreto 21/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 

- Decreto 36/2021, de 30 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de 
la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para 2021 en el ejercicio de 2022. 

- Decreto 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, 
de reestructuración de consejerías. 

- Decreto 7/2022, de 5 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Economía y Hacienda. 

- Orden PRE/1091/2019, de 12 de noviembre, por la que se resuelve 
parcialmente y de forma definitiva el concurso abierto y permanente 
convocado por Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejera de 
Función Pública y Gobierno Abierto, para la provisión de puestos de trabajo 
adscritos a funcionarios de carrera en el ámbito de la Administración General 
de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos. 

- Orden EYH/1188/2019, de 28 de noviembre, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía y 
Hacienda. 
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I.3. ANTECEDENTES 

I.3.1. MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA 

El Mecanismo de recuperación y resiliencia (en adelante MRR) se creó por el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021 para reforzar el marco de ayuda de la Comisión Europea a los Estados miembros y 
proporcionar ayudas financieras directas en el contexto de la crisis de la COVID-19. El 
MRR pretende otorgar una ayuda financiera significativa y eficaz para intensificar las 
reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas en los Estados miembros con un 
instrumento específico y global.  

Se definen como esenciales las reformas e inversiones sostenibles y favorables al 
crecimiento, que aborden las debilidades estructurales de las economías de los Estados 
miembros y que refuercen la resiliencia, aumenten la productividad y conduzcan a una 
mayor competitividad de los Estados miembros. Dado que las inversiones se suelen 
reducir drásticamente durante las crisis, se considera esencial apoyar las inversiones en 
esta situación particular para acelerar la recuperación y reforzar el potencial de 
crecimiento a largo plazo.  

Los ámbitos políticos de importancia europea están estructurados en seis pilares: 

Gráfico 1 - Pilares del MRR 

 

Las medidas y reformas financiadas con este Mecanismo en lo que se refiere a la 
transición ecológica y a la transformación digital son las siguientes:  
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Cuadro 1 -  Transición ecológica 

 

Cuadro 2 -  Transformación digital 

 

Las reformas e inversiones en crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
deben permitir en la economía de la Unión: 

Cuadro 3 -  Crecimiento inteligente, sostenible e integrador 

 

Las reformas e inversiones en cohesión social y territorial también deben 
contribuir a que las economías de los Estados miembros repunten sin dejar a nadie atrás: 

Objetivos Medidas y reformas

* Crecimiento sostenible
* Creación de empleo
* Seguridad energética

* Tecnologías y capacidades ecológicas
* Biodiversidad
* Eficiencia energética
* Renovación de edificios
* Economía circular

Objetivos Reformas e inversiones

* Competitividad
* Resiliencia
* Innovación
* Diversificación de cadenas de suministro

*
*
*
*
*
*

Digitalización de los servicios 
Infraestructuras digitales y de datos
Agrupaciones y centros de innovación digital
Soluciones digitales abiertas
Digitalización de las Pymes
Principios:
- Interoperabilidad
- Eficiencia energética
- Protección de datos personales
- Participación de Pymes y empresas emergentes
- Uso de soluciones de código abierto

Objetivos Medidas y reformas

* Crecimiento
* Cohesión económica
* Empleo
* Productividad
* Competitividad
* Investigación y desarrollo
* Recuperación sostenible
* Pymes sólidas
* Mercado interior

* Espíritu empresarial
* Economía social
* Infraestructuras y transportes sostenibles
* Industrialización y reindustrialización
* Atenuar los efectos de la COVID-19
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Cuadro 4 -  Cohesión social y territorial 

 

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de manifiesto la importancia de las 
reformas e inversiones en la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, que 
estén destinadas, entre otras cosas, a: 

Cuadro 5 -  Resiliencia sanitaria, económica, social e institucional 

 

Las reformas e inversiones en la próxima generación, la infancia y la juventud 
son fundamentales para promover la educación y el desarrollo de capacidades: 

Objetivos Medidas y reformas

* Puestos de trabajo estables y de calidad

* Inclusión e integración de grupos desfavorecidos

* Refuerzo del Diálogo social

* Refuerzo de infraestructuras y servicios

* Refuerzo de sistemas de protección social y bienestar

* Lucha contra la pobreza
* Lucha contra el desempleo

Medidas y reformas

* Continuidad de las actividades y los servicios públicos

* Accesibilidad y capacidad de los sistemas de salud y asistenciales

* Eficacia de la administración pública y de los sistemas nacionales:

- Reducción a un mínimo de la carga administrativa

- Eficacia de los sistemas judiciales

- Lucha contra el blanqueo de capitales

- Prevención del fraude

Aumentar la capacidad de respuesta y la 
preparación ante la crisis

Objetivos

*
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Cuadro 6 -  Próxima generación, infancia y juventud 

 

El objetivo específico del Mecanismo es proporcionar ayuda financiera, con miras 
a alcanzar los hitos y objetivos de las reformas e inversiones establecidos en los planes 
de recuperación y resiliencia. Ese objetivo específico, debe perseguirse en estrecha 
cooperación con los Estados miembros de que se trate. 

Es importante destacar que la financiación de las medidas y reformas de cada uno 
de los pilares no está vinculada al coste de las actuaciones, sin perjuicio del derecho de la 
Comisión a tomar medidas en caso de fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble 
financiación. Además, el Mecanismo debe apoyar proyectos que respeten el principio de 
adicionalidad de la financiación de la Unión y no debe sustituir, salvo en casos 
debidamente justificados, a los gastos nacionales ordinarios. 

Con el fin de garantizar la asunción de responsabilidades a escala nacional 
respecto de las reformas e inversiones pertinentes, y que se otorgue prioridad a estas, los 
Estados miembros que desearan recibir ayuda debían presentar a la Comisión un plan de 
recuperación y resiliencia debidamente motivado y justificado.  

El 30 de abril de 2021, el Reino de España sometió a la aprobación de la Comisión 
el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (en adelante PRTR).  

En junio de 2021 se presentó la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la 
aprobación de la evaluación del Plan de PRTR de España sobre la base de los criterios 
del artículo 19.3 del Reglamento MRR. En el anexo de la Decisión se establecen las 
reformas y los proyectos de inversión en el marco del PRTR, las disposiciones tomadas 
para su seguimiento y ejecución y su correspondiente calendario, incluidos los hitos y 
objetivos pertinentes, los indicadores en relación con el cumplimiento de los hitos y 

Medidas y reformas

* Niños y jóvenes
- Acceso a educación
- Acceso a salud
- Acceso a nutrición
- Acceso a empleo
- Acceso a vivienda
- Reducción de la brecha generacional

* Mano de obra activa:
- Mejora de capacidades
- Reciclaje profesional
- Recalificación
- Integración de desempleados

* Educación
- Desarrollo de capacidades

Objetivos

* Eliminar impacto de la COVID-19
* Reducción de la brecha generacional
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objetivos previstos y las disposiciones adoptadas para facilitar a la Comisión acceso 
completo a los correspondientes datos subyacentes.  

Además, se firmaron los Acuerdos operativos entre la Comisión Europea y el 
Reino de España que consisten en las disposiciones y calendario para el seguimiento y 
aplicación y los indicadores pertinentes relativos al cumplimiento de los hitos y objetivos 
previstos y aprobados. El calendario establecido en estos Acuerdos para que España 
pueda solicitar fondos a la UE es el siguiente: 

Cuadro 7 -  Previsión de desembolsos del MRR 

 

 No obstante, el plazo para comprometer el gasto relacionado con el PRTR abarca 
hasta 2023: 

Cuadro 8 -  Plazo para España de compromisos legales de fondos MRR  

 

Mediante el acuerdo firmado entre España y la Comisión se ha percibido el primer 
anticipo de 9.036.636.649 euros. Además de este primer anticipo, se recibieron 10.000 
millones en un primer desembolso vinculado al cumplimiento de 52 hitos y objetivos, tras 
el cual el Gobierno español realizó formalmente la solicitud de un segundo desembolso, 
vinculado a 40 hitos y objetivos (31 hitos y 9 objetivos), el 29 de abril de 2022, a través 
de la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 

La evaluación satisfactoria del cumplimiento de los hitos y objetivos vinculados 
a la solicitud del segundo desembolso supondría recibir 12.000 millones de euros, que 

Desembolso Año Trimestre Importe
1 2021 4 11.494.252.874

2 2022 1 13.793.103.448

3 2022 3 6.896.551.724

4 2023 1 11.494.252.874

5 2023 3 8.045.977.011

6 2024 1 9.195.402.299

7 2025 1 3.995.348.232

8 2026 3 4.597.701.149

69.512.589.611Total

Plazo de compromiso Importe

Hasta el 31/12/2022 46.592.869.727

Del 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 22.919.719.884

Total 69.512.589.611
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sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación y a los 10.000 millones de euros 
del primer desembolso, recibidos en 2021. Es decir, cuando se produzca el segundo pago, 
España habrá recibido 31.000 millones de este Mecanismo. 

I.3.2. PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

El PRTR se aprobó formalmente el 13 de julio de 2021 y consta de cuatro ejes 
desarrollados en diez políticas palanca, que engloban 30 componentes que se desglosan 
en 212 medidas, 110 proyectos de inversión y 102 reformas: 

Gráfico 2 - Ejes y políticas palanca del PRTR 

 

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas 
urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del 
PRTR, establece principios y directrices, a nivel estatal, de gestión y coordinación y 
medidas de ámbito general para su ejecución. También se establecen especialidades en 
materia de evaluación ambiental y se recogen las agrupaciones como instrumentos de 
colaboración público-privada para la ejecución del PRTR en forma de PERTE (un nuevo 
instrumento de colaboración público-privada en los que colaboran las distintas 
administraciones públicas, empresas y centros de investigación. Su objetivo es impulsar 
grandes iniciativas que contribuyan claramente a la transformación de la economía 
española son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación 
económica), así como un régimen especial para los consorcios y las empresas de 
economía mixta. 

Mediante la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, se configura el sistema 
de gestión del PRTR y mediante la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, se 
establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades 
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del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento del cumplimiento de 
hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 
componentes del PRTR. 

I.3.2.1. Marco de gobernanza 

El PRTR regula la adopción de un modelo de gobernanza a nivel estatal para 
garantizar una planificación, coordinación, seguimiento y evaluación adecuada, la 
coherencia de las actuaciones y la adopción de soluciones comunes.  

A)  Estructuras de gobernanza 

El Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, crea órganos de gobernanza 
entre los que se encuentran la Comisión para la Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, con el apoyo de un comité técnico, y la conferencia sectorial del PRTR, con 
las comunidades y ciudades autónomas, además de foros y consejos de alto nivel.  

La Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, se designa como autoridad responsable ante las instituciones europeas de cara a 
la rendición de cuentas y el control de los mecanismos del Instrumento europeo de 
recuperación.1 

B)  Planificación estratégica 

Tanto los artículos 3 y 4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, como 
la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, reconocen la necesidad de que las 
administraciones participantes en la ejecución del PRTR realicen una planificación 
estratégica, asumiendo los gestores las medidas del PRTR, el desarrollo de las tareas 
necesarias para la consecución de los objetivos, el análisis sistemático de la gestión 
sustentado en indicadores operativos que faciliten la identificación de los riesgos y la 
toma de decisiones para el adecuado desarrollo de la actividad.  

Existen otros mecanismos de planificación estratégica en los que se debe reflejar 
la incidencia del PRTR e incluirse la planificación al respecto como los planes 
estratégicos de subvenciones (artículo 8 LGS) o los planes anuales de contratación 
(artículo 28.4 LCSP). 

Partiendo de que el instrumento jurídico elegido en las conferencias sectoriales 
para la ejecución de los acuerdos de reparto debería contener las medidas a realizar, el 
coste estimado, los hitos y objetivos asociados, el calendario para su cumplimiento y los 
indicadores asociados a estos, las entidades ejecutoras deberían poder realizar la 
planificación estratégica básica. 

 
1 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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C)  Transparencia y rendición de cuentas 

Tanto el Reglamento del MRR como el PRTR establecen la necesidad de informar 
a la opinión pública sobre el desarrollo de las reformas y las inversiones previstas en el 
Plan, así como sobre los avances en el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos 
en el mismo, enfatizando su carácter financiado y los resultados alcanzados.  

Además, de acuerdo con el artículo 10. c) del acuerdo de financiación, el Estado 
Miembro deberá establecer y mantener un espacio web único que proporcione 
información sobre el MRR y los proyectos relacionados y comunicar el enlace web 
específico a la Comisión. Este mandato se ha trasladado en el artículo 9.3 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en el punto 4.4.1 del PRTR. Ya que la web del 
Plan de Recuperación aglutina el acceso a todas las convocatorias y licitaciones, no es 
obligatorio que las comunidades autónomas dispongan de portales web sobre el PRTR. 

Por último, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, regula la publicidad activa. 

D)  Fomento de la concurrencia 

Respecto a la puesta en marcha de mecanismos específicos y distintos de las 
habituales para hacer llegar a los interesados la información de interés para acceder a los 
fondos del MRR y fomentar así la concurrencia, la única referencia en el Real Decreto-ley 
36/2020, de 30 de diciembre, es la del artículo 35.2 (con carácter no básico) donde se 
menciona una medida referida al ámbito de la contratación, aunque el artículo 9.8 de la 
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre señala la obligatoriedad de que las entidades 
ejecutoras proporcionen información <sobre la publicación de cualquier convocatoria de 

ayuda o procedimiento de licitación para su inclusión en la página web gestionada por 

la Autoridad Responsable=. 

De entre los posibles beneficiarios del PRTR, merecen mención especial las 
pymes y los autónomos que desempeñan un papel fundamental en la economía española 
y ostentan un peso mayor en nuestro país que en el conjunto de la UE. Para ello, es preciso 
acercar a estos destinatarios la información sobre cómo acceder a estos programas ya que 
cuentan con menores recursos para hacer un seguimiento de las convocatorias y preparar 
las propuestas y, además, suelen tener un conocimiento más limitado sobre los trámites 
asociados que las grandes empresas.  

Así, el PRTR (apartado 4.4.1) incluye las actuaciones conducentes a difundir las 
diferentes convocatorias, proyectos y programas entre las empresas, asociaciones y resto 
de agentes públicos y privados, a efectos de conseguir una mayor concurrencia y 
competencia entre los proyectos que se presenten. 
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I.3.2.2. Recursos humanos 

El Capítulo III del Título III del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
recoge las especialidades en materia de planificación estratégica y gestión de los recursos 
humanos para la administración general del Estado y sector público estatal. Si bien dicha 
normativa no es aplicable a las comunidades autónomas, puede servir como punto de 
referencia. La norma requiere un instrumento de planificación estratégica para la gestión, 
la organización de medios y recursos humanos y a las instrucciones de gestión 
respectivamente, instrumentos que deben ser informados por la Secretaría de Estado de 
Función Pública en lo relativo a la organización administrativa y estructuras de personal, 
así como por la Secretaría de Estado de Presupuesto de Gastos en lo referente a los costes 
de personal.  

Además, de acuerdo con el PRTR, el comité técnico puede establecer medidas de 
formación comunes que se impartirán por el Instituto nacional de administración pública 
y el Instituto de estudios fiscales en <materias tales como planificación estratégica, 

licitación pública, procedimientos de subvenciones y ayudas, gestión financiera o 

presupuestaria, convenios o colaboración público-privada, entre otras=. Al mismo 
tiempo, se incluye una especial referencia en la gestión de RRHH tanto a las acciones 
necesarias para movilizar y redistribuir recursos, con objeto de agilizar la gestión y la 
provisión de puestos de trabajo como a regular la retribución extraordinaria por 
consecución de objetivos o por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial. 

Aunque esta regulación no sea aplicable a las Comunidades Autónomas, no hay 
que olvidar que el artículo 3.2 del citado Real Decreto-ley señala como principios de 
buena gestión la racionalización y eficiencia en el uso de recursos y medios. 

I.3.2.3. Modelo de gestión 

El Capítulo I del Título IV del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, 
recoge las especialidades en materia de gestión y control presupuestario (artículos 37 al 
46) siendo de carácter básico los artículos 37.4, 39, 44 y 46. El articulado no básico recoge 
medidas dirigidas a agilizar y flexibilizar el procedimiento de gestión y control 
presupuestario. 

El artículo 8 del Reglamento MRR establece que su ejecución se realizará en 
régimen de gestión directa, lo que conlleva la necesidad de adaptación de los sistemas de 
gestión al marco definido (el artículo 5.2 establece que el Mecanismo solo apoyará las 
medidas que respeten el principio de <no causar un perjuicio significativo= y el artículo 
22 señala medidas que deben adoptar los estados miembros para la protección de los 
intereses financieros de la Unión).  
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En línea con este marco, la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, establece 
los principios de gestión en la planificación y gestión de los fondos del PRTR para todas 
las entidades implicadas en su gestión, incluidas las CCAA: 

Gráfico 3 - Principios de gestión en la planificación y gestión del PRTR 

 

A)  Sistema de gestión 

Para facilitar la aplicación homogénea de los principios de gestión de los 
proyectos financiados con el MRR se incluye en la Orden un glosario de términos 
(Anexo I de la Orden) y un esquema de autoevaluación de aspectos críticos (Anexo II.A. 
de la Orden) que debe realizarse en el momento del inicio de la ejecución del PRTR 
(siendo la primera evaluación a la entrada en vigor) y de forma recurrente al menos una 
vez al año. El Anexo II.B.1 establece un cuestionario de los aspectos esenciales a cumplir 
y los siguientes anexos se refieren al desarrollo de cada uno de los aspectos que se 
consideran críticos valorando el grado de cumplimiento del 1 al 4 (4 máximo 
cumplimiento). 
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Cuadro 9 -  Test de autoevaluación y riesgo 

 

Dicha propuesta de autoevaluación debe concluir con la cuantificación del riesgo 
a partir de las respuestas, con el objetivo de alcanzar un nivel de riesgo bajo. En el 
supuesto de que no sea así, deberán adoptarse las medidas oportunas para corregir las 
deficiencias detectadas. 

Para garantizar la aplicación homogénea del sistema, el cuestionario de 
autoevaluación se complementa con el Anexo III: 

Cuadro 10 -  Referencias a principios y criterios de gestión 

 

Los hitos constituyen logros cualitativos y los objetivos constituyen logros 
cuantitativos (desagregados en proyectos y subproyectos). Debe realizarse una 
planificación operativa que permita su seguimiento y control, así como una gestión 
preventiva de las desviaciones o riesgos de incumplimiento. 

Anexo II
Orden HFP/1030/2021

Contenido

Anexo II.A Objetivos y procedimiento

Anexo II .B.1 Test aspectos esenciales

Anexo II .B.2 Test control de gestión

Anexo II .B.3 Test hitos y objetivos

Anexo II .B.4 Test daños medioambientales

Anexo II .B.5 Test conflicto de interés, prevención del fraude y la corrupción

Anexo II .B.6 Test compatibilidad régimen de ayudas de estado y evitar doble financiación

Aspecto crítico
Cuestionario de 
autoevaluación

Principios y criterios 
de gestión

Hitos y objetivos II.B.3 III.A

Daños ambientales II.B.4 III.B

Conflicto de interés, prevención del
fraude y corrupción

II.B.5 III.C

Compatibilidad régimen de ayudas y
prevención doble financiación

II.B.6 III.D
C

ód
. V

al
id

ac
ió

n:
 7

3Z
ZF

YW
3W

H
N

65
Q

ZK
6K

SQ
P5

AA
R

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

n:
 h

ttp
s:

//c
on

se
jo

de
cu

en
ta

s.
se

de
le

ct
ro

ni
ca

.e
s/

 
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tró
ni

ca
m

en
te

 d
es

de
 la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pá
gi

na
 2

2 
de

 2
46

 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

 21 

Gráfico 4 - Hitos y objetivos 

 

Los hitos y objetivos CID (Decisión de Ejecución del Consejo) y los OA 
(decisiones operativas) se deben desagregar en hitos de gestión internos diferenciando 
entre los críticos, que son los asignados a proyectos o subproyectos cuya consecución es 
imprescindible para el cumplimiento de los hitos y objetivos CID y los no críticos, que 
son los asignados a proyectos o subproyectos para su gestión y seguimiento y para agregar 
la información que alimenta los indicadores de los hitos y objetivos OA. Todo hito y 
objetivo CID tiene al menos asignado un hito y objetivo crítico. 

B)  Instrumentos de gestión 

Las bases reguladoras de las subvenciones deben contener elementos adicionales 
por estar financiadas con el MRR como la incorporación de la actuación en el PRTR, 
reflejando componente y reforma o inversión en la que se incardinarán las subvenciones. 
También se debe explicitar la coherencia con los objetivos perseguidos en cada reforma 
o inversión, identificar los hitos u objetivos a cuyo cumplimiento contribuirán y señalar 
los indicadores sujetos a seguimiento. Asimismo, la memoria que analice el impacto 
normativo de las bases reguladoras debe incluir un análisis del cumplimiento del 
coeficiente de etiquetado verde y digital del PRTR. 

Respecto a los procedimientos de contratación, la Junta Consultiva de 
Contratación Pública del Estado, conforme al artículo 57 del Real Decreto-ley 36/2020, 
de 30 de diciembre, dictó la Instrucción de 23 de diciembre de 2021 sobre aspectos a 
incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a 
financiar con fondos procedentes del PRTR.  
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Durante la fase de concesión y ejecución de los proyectos, cualquiera que sea el 
instrumento jurídico empleado (subvenciones, licitaciones, convenios), el control de 
nivel 2 llevado a cabo por las intervenciones autonómicas, debe garantizar el 
cumplimiento de los principios de gestión. Asimismo, debe garantizarse el cumplimiento 
de los requisitos por parte de los beneficiarios de los pagos. 

C)  Mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude 

El artículo 22 del Reglamento MRR impone obligaciones a los Estados Miembros, 
como beneficiarios del Mecanismo, para proteger los intereses financieros de la Unión: 
comprobar periódicamente que la financiación proporcionada se haya utilizado 
correctamente y que toda medida se haya aplicado correctamente, en particular en lo que 
se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos 
de intereses; y tomar las medidas oportunas para prevenir, detectar y corregir el fraude, 
la corrupción y los conflictos de intereses según se definen en el artículo 61 del 
Reglamento Financiero. 

Para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones del Reglamento MRR, el 
artículo 6.1 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, indica que <toda entidad, 

decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá 

disponer de un «plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que, 

en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de 

conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la 

prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 

intereses=. 

Las orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención, 
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses indican que, 
en el ámbito autonómico, análogamente a la administración estatal, las diferentes 
consejerías y resto de entidades de la administración autonómica participantes en el PRTR 
aprobarían dicho plan, ajustando, en su caso los elementos necesarios a un nivel inferior.  

Por último, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) de la 
Intervención General de la Administración del Estado, ha elaborado la Guía para la 
aplicación de medidas antifraude en la ejecución del PRTR (24 de febrero de 2022) con 
el fin de formular recomendaciones en los ámbitos de prevención y detección fraude, la 
corrupción y los conflictos de interés y para evitar la doble financiación, dado que estos 
se han dejado a elección de las entidades decisoras y ejecutoras. 

D)  Sistemas de información 

La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, hace referencia en varios puntos 
al Sistema de Información de Gestión y Seguimiento del PRTR, herramienta CoFFEE, 
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detallándose el contenido mínimo de la información que las entidades ejecutoras deben 
recoger en los proyectos, subproyectos o líneas de acción para su seguimiento posterior. 

Respecto a los proyectos descompuestos en subproyectos, la entidad ejecutora del 
proyecto debe validar la desagregación de los hitos y objetivos de gestión de sus proyectos 
en los hitos y objetivos de sus subproyectos. Si los subproyectos se descomponen en un 
nivel inferior de subproyectos, la entidad ejecutora de estos debe ser la responsable de 
validar la validación de los hitos y objetivos de los subproyectos en un nivel inferior. 

Cabe destacar el artículo 6.2 de la Orden donde se especifica que <las entidades 

afectadas podrán aportar la información a la que se refiere el artículo anterior mediante 

la carga de uno o varios ficheros ajustados al formato establecido en el anexo I por los 

medios informáticos que al efecto habilite la Intervención General de la Administración 

del Estado en el propio sistema de información de gestión y seguimiento del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia=. El enlace entre la metodología de gestión 
de hitos y objetivos del PRTR y las etapas de la herramienta CoFFEE es el siguiente: 

Gráfico 5 - Etapas previstas en el PRTR y herramienta CoFFEE 

 

A la terminación del trabajo de campo de este Informe, la herramienta CoFFEE 
no estaba operativa. No obstante, ello no implica que no sea necesaria la planificación, ya 
que es obligatorio que las entidades ejecutoras dispongan de los sistemas de control 
interno que garanticen la validez y fiabilidad de los datos facilitados y su trazabilidad. 

Por otra parte, el ciclo de planificación anual implica que antes de finalizar cada 
año, los órganos gestores deben planear el horizonte temporal del año siguiente. En caso 
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de que se incluya una línea de acción plurianual debe incluirse todo su desarrollo 
temporal. 

Gráfico 6 - Niveles de los proyectos/subproyectos 

 

Aunque el diseño y planificación de los subproyectos sea competencia de las 
entidades ejecutoras, en todo caso está supeditada al previo diseño y planificación por 
parte las entidades decisoras y ejecutoras de proyectos, así como la co-revisión por parte 
de las entidades ejecutoras de los proyectos relacionados.  

En 2021 excepcionalmente no era necesaria la convalidación, pero dicha 
planificación era necesaria. En 2022, los órganos gestores de proyectos debían establecer 
su propuesta de planificación del ejercicio 2023 y siguientes como máximo a 30 de junio, 
para que los <órganos gestores de los subproyectos puedan disponer de los datos 

necesarios para realizar su planificación anual con suficiente antelación=.  

El titular del órgano que desempeñe en la consejería funciones análogas a las de 
un subsecretario (secretario general técnico) debe firmar, con periodicidad semestral, el 
informe de gestión que formula el resultado de cada componente en términos de hitos, 
objetivos e indicadores, así como el volumen de recursos empleados en su consecución, 
formalizándose en el sistema. (Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y Resolución 
1/2022, de 12 de abril, de la Secretaría General de Fondos Europeos). 

También debe elaborarse trimestralmente por la entidad ejecutora un informe de 
previsiones que recoja el grado de avance y las estimaciones para los nueve meses 
siguientes, estructuradas por trimestres y en el que se identifiquen los posibles riesgos de 
incumplimiento y las desviaciones respecto a la planificación. 

Por último, debe emitirse un informe de seguimiento mensual, referido al mes 
inmediatamente anterior, con la finalidad de facilitar el análisis de cumplimiento de 
previsiones por los distintos niveles de responsabilidad que recoja el seguimiento del 
progreso de los hitos y objetivos y de la ejecución presupuestaria, así como las eventuales 
desviaciones respecto a la planificación y las correspondientes acciones correctoras que 
se hayan registrado en la herramienta. 
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La Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, en sus artículos 5 a 7, establece 
la obligatoriedad de enviar información de la ejecución de forma mensual desde el 1 de 
enero de 2020. Además, se establece la obligatoriedad, a partir de 2021, de establecer 
procedimientos para garantizar que consta tanto en la BDNS o en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público la identificación del proyecto o iniciativa a la que 
corresponde la convocatoria o el contrato respectivamente (artículo 36.4 Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre). También el punto 5.2.g) de la Orden HFP/1301/2021 
señala la necesidad de facilitar dicha información en la ejecución contable. 

Se entiende por tanto que los contratos y subvenciones financiadas con el PRTR 
deben estar identificados en los sistemas de información de la Comunidad Autónoma con 
una codificación, aunque en su momento fuera provisional. La BDNS permite identificar 
las convocatorias realizadas por las comunidades autónomas en el marco del PRTR, 
habiéndose habilitado un filtro al efecto. Asimismo, la Plataforma de Contratación del 
Sector Público hace posible la identificación de la financiación europea a través de la 
información incluida por el órgano de contratación, pero sin admitir búsquedas al 
respecto. No obstante, la página web indica la posibilidad de acceder a los mismos a través 
del portal de datos abiertos.  

Finalmente, el artículo 22.d) del Reglamento MRR exige la identificación de los 
perceptores de fondos. El artículo 10 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, 
establece el contenido de esta obligación. 

E)  Gestión presupuestaria 

Tal y como señala el PRTR, el sistema de control global e integrado descansa en 
la estructura organizativa, los mecanismos y herramientas del control ordinario de los 
gastos públicos, vinculándose a la estructura presupuestaria y al sistema de información 
contable, tanto en términos de ejecución financiera como de consecución de hitos y 
objetivos, pero ajustando estos elementos a los especiales requerimientos del Plan. 

El artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, establece que 
en las entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, las comunidades 
autónomas y entidades locales y sus entidades dependientes, los ingresos por 
transferencias recibidas de la administración general del Estado, procedentes del MRR y 
del REACT-EU, están legalmente afectados a financiar los proyectos o líneas de acción 
que se integren dentro del PRTR, con el grado de detalle especificado en el mismo. En 
caso de no realizarse el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los objetivos 
previstos, las citadas entidades deberán reintegrar los fondos recibidos al tesoro público 
de manera total o parcial, en cada caso con el procedimiento de reintegro regulado a estos 
efectos por orden de la ministra de Hacienda. 
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II. OBJETIVOS, ALCANCE Y METODOLOGÍA 

II.1. OBJETIVOS 

Se trata de una auditoría operativa con el objetivo de analizar las medidas 
normativas, organizativas y de planificación estratégica llevadas a cabo por la Comunidad 
Autónoma para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (en adelante PRTR).  

Esta auditoría se ha planteado para obtener información que ayude al poder 
ejecutivo a tomar decisiones acerca de la gestión de los fondos NGUE; es decir, una 
información que les indique si –y de qué manera- la administración se está adecuando a 
los requerimientos del PRTR. Al valorar los resultados debe tenerse en cuenta que las 
pruebas se han realizado en una etapa temprana y que a lo largo del trabajo las entidades 
responsables han ido evolucionando y mejorando. Se ha planteado, por tanto, como 
sistema de alerta temprana y como vehículo de mejora de la rendición de cuentas ante los 
ciudadanos. 

Como objetivos específicos se han establecido los siguientes: 

1) Describir el marco de gobernanza establecido en la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León como preparación para la implementación del PRTR. 

2) Valorar las medidas implantadas por la Comunidad Autónoma para promover 
la transparencia y el conocimiento de los fondos. 

3) Verificar si se ha dotado la administración de los recursos humanos necesarios 
para gestionar el PRTR. 

4) Comprobar la existencia y el diseño de las medidas antifraude de acuerdo con 
la normativa en vigor. 

5) Verificar el modelo de gestión presupuestaria y los sistemas de información 
contable y su seguimiento indicando los fondos recibidos y los proyectos 
iniciados. 

Los trabajos de fiscalización se han realizado de acuerdo con lo dispuesto en las 
ISSAI-ES (Nivel III), aprobadas por la Conferencia de Presidentes de las Instituciones 
Autonómicas de Control Externo de 16 de junio de 2014 y ordenada su aplicación por el 
Acuerdo 64/2014 del Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Adicionalmente, 
se han aplicado los Principios y Normas de Auditoría del Sector Público, elaborados y 
aprobados por la Comisión de Coordinación de los OCEX en particular la ISSAI 3000, 
Norma para la Auditoría de Desempeño y la ISSAI 3100 Directrices para la fiscalización 
operativa. 
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados, las áreas estudiadas incluyen 
todas las actuaciones y comprobaciones necesarias para fundamentar los resultados de la 
fiscalización. 

Las labores de fiscalización se han desarrollado en la sede del Consejo de Cuentas 
de Castilla y León, a partir de la documentación solicitada. El trabajo de campo finalizó 
en septiembre de 2022.  

La adecuada comprensión de este Informe requiere que sea tenido en cuenta en su 
totalidad, ya que la mención o interpretación aislada de un párrafo, frase o expresión, 
podría carecer de sentido. 

II.2. ALCANCE, METODOLOGÍA Y DEBER DE 
COLABORACIÓN 

II.2.1. ALCANCE 

Para poder examinar, de acuerdo con los objetivos planteados en el Apartado II.1., 
se ha definido como ámbito subjetivo de la fiscalización la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, aunque también ha sido objeto de análisis la 
información facilitada por la Gerencia de Servicios Sociales, debido a su condición inicial 
de entidad ejecutora y por la Gerencia Regional de Salud y el Ente Regional de la Energía 
por su papel en la gestión de subproyectos del PRTR. Debe tenerse en cuenta que durante 
la fiscalización se ha producido un cambio en la estructura de las consejerías por Decreto 
1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración 
de consejerías, con el siguiente resultado: 

Cuadro 11 -  Correspondencia de las Consejerías de 2019 a 2022 

 

Consejerías (Decreto 2/2019, de 16 de julio) Consejerías (Decreto 1/2022, de 19 de abril)

Consejería de Presidencia Consejería de Presidencia

Consejería de Economía y Hacienda Consejería de Economía y Hacienda

Consejería de Empleo e Industria Consejería de Industria, Comercio y Empleo

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio

Consejería de Fomento y Medio Ambiente Consejería de Movilidad y Transformación Digital

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Consejería de Sanidad Consejería de Sanidad

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

Consejería de Educación Consejería de Educación

Consejería de Cultura y Turismo Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
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De la anterior Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción 
Exterior solo las competencias de ordenación del territorio pasan a la actual Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Las competencias de la 
anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente se distribuyen entre las Consejerías 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Movilidad y 
Transformación Digital.2 

El ámbito objetivo está constituido por las medidas normativas, de gobernanza, 
de planificación, así como organizativas, incluida la adaptación de los sistemas de gestión, 
procedimientos y sistemas de información, llevadas a cabo en el ámbito autonómico en 
preparación para la implementación del PRTR. Debe tenerse en cuenta que determinadas 
pruebas se han realizado únicamente para una muestra que incluye las siguientes medidas: 

Cuadro 12 -  Contenido de la muestra de medidas 

  

La fiscalización abarca el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 
31 de mayo de 2022, sin perjuicio de poder haber tenido en cuenta aquella 
documentación, hechos y actuaciones que, siendo anteriores o posteriores al período 
referido, se han estimado convenientes para el cumplimiento de los objetivos fijados para 
este trabajo. No obstante, debe matizarse que la información extraída de la página web de 
Fondos Europeos de la Comunidad se ha estado comprobando hasta la finalización del 
trabajo de campo. Por ello, los posibles cambios producidos con posterioridad, no se han 
tenido en cuenta. 

Los trabajos de fiscalización, para alcanzar los objetivos generales descritos en el 
apartado correspondiente de este Informe, se agruparon en las siguientes áreas de trabajo: 

1) Marco financiero 

 
2 Párrafo añadido en virtud de alegaciones. 

Componente 
e Inversión

Denominación

C1.I1
Zonas de bajas emisiones y transformación digital y sostenible
del transporte urbano y metropolitano.

C2.I1
Programas de rehabilitación para la recuperación económica y
social en entornos residenciales.

C1.I2

Plan de incentivos a la instalación de puntos de recarga públicos
y privados, a la adquisición de vehículos eléctricos y de pila de
combustible y líneas de impulso a proyectos singulares y de
innovación en electro movilidad, recarga e hidrógeno verde.
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El objetivo de este apartado ha sido conocer los subproyectos asignados a la 
Comunidad de Castilla y León cuantificando el importe que éstos suponen. 

Además, se pretendía identificar las entidades definidas como entidades 
ejecutoras del PRTR y las entidades que actúan como instrumentales para ejecutar los 
subproyectos en la Comunidad. 

2) Marco de gobernanza 

Se ha incluido dentro del análisis del marco de gobernanza el análisis del marco 
normativo general, las estructuras de gobernanza, los instrumentos de planificación, la 
transparencia y la rendición de cuentas y el fomento de la concurrencia. 

Dentro del marco normativo se ha analizado si la Comunidad ha dictado normativa 
propia específica para la gestión de los fondos del PRTR. 

Se ha verificado la estructura con la que se gestionan los fondos entendiéndose 
que una estructura de gobernanza adecuada implica que la normativa específica del PRTR 
o la normativa de organización de la Comunidad Autónoma indique de forma precisa 
cuáles son los órganos de gobernanza del PRTR y sus funciones. Asimismo, dicha 
estructura debe haberse constituido efectivamente y haber desarrollado sus funciones 
durante el período fiscalizado. Se entiende además que la estructura adecuada debe 
constar de una comisión interdepartamental, con funciones de dirección, coordinación, 
planificación o seguimiento (o en su caso un órgano dependiente de presidencia o 
vicepresidencia), así como un comité de carácter más técnico con funciones de 
asesoramiento, elaboración de informes y coordinación.  

En todo caso la estructura de gobernanza debe tener un órgano de coordinación, 
con flujos de información desde y hacia las entidades ejecutoras y que proporcione guías, 
instrucciones, coordinaciones, y plantillas generales, de tal forma que se garantice la 
homogeneidad de las actuaciones y se maximicen sinergias, haciendo las adaptaciones a 
las especialidades del PRTR que sean comunes de manera centralizada, para toda la 
Comunidad Autónoma y no a nivel de consejería.  

Asimismo, debe existir una unidad con capacidad para realizar el seguimiento de 
los hitos y objetivos y sobre las magnitudes económicas de los fondos recibidos y 
ejecutados de todas las entidades ejecutoras, pudiendo proporcionar información 
actualizada y continua sobre el seguimiento del PRTR en todas las entidades ejecutoras 
de la Comunidad Autónoma (esta unidad puede corresponderse con alguna de las 
anteriores u otra distinta). 

Para el eficaz cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR en un corto espacio 
de tiempo se requiere de una adecuada planificación, en la que se analicen los objetivos 
y los recursos disponibles, las necesidades y disponibilidades, se indiquen las actuaciones 
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a desarrollar para el cumplimiento de estos, se evalúen las acciones desarrolladas para 
identificar las actuaciones y adoptar las correcciones. Esta planificación puede haberse 
previsto en la normativa autonómica, de forma que se establezca de forma expresa esta 
obligación y los órganos directivos con competencias horizontales (Función Pública, 
Presupuestos y Gastos, etc.), puedan realizar las valoraciones oportunas a nivel de la 
comunidad. Si no ha sido prevista en la normativa, la comunidad autónoma puede haber 
sistematizado y coordinado dicha planificación de alguna manera. En todo caso, las 
entidades ejecutoras deben haber realizado la planificación para el seguimiento de los 
hitos y objetivos asignados y esta debe estar suficientemente soportada. Asimismo, los 
contratos y subvenciones necesarios para la ejecución del PRTR deben tener adecuado 
reflejo en los instrumentos de planificación propios de estos instrumentos. 

Por lo que respecta a la publicidad activa, dada la importancia del principio de 
transparencia y de la rendición de cuentas sobre los avances en la ejecución de los fondos 
así como de la demanda de información en este ámbito por parte de la opinión pública, se 
estima que las comunidades autónomas deben contar con unas pautas claras sobre la 
información a suministrar (fijadas bien en la normativa, o bien en documentos internos) 
y que deben elaborar información detallada y completa sobre la gestión efectuada, en 
formatos que permitan el tratamiento de dicha información de cara a su análisis, así como 
publicarla de manera fácilmente accesible para los interesados. Además, la Comunidad 
Autónoma ha de cumplir las obligaciones habituales de publicidad respecto de las 
convocatorias y licitaciones. 

Se ha verificado en la web de las Cortes de Castilla y León la información 
proporcionada, con una finalidad descriptiva, a fin de reflejar la rendición de cuentas 
efectuada e identificar la comisión o subcomisión ante la que se presentara dicha 
información. 

Finalmente, teniendo en cuenta que al recibir los fondos del PRTR se asume el 
compromiso de cumplir unos hitos y objetivos en un plazo determinado y que en muchos 
casos los potenciales interesados no están suficientemente familiarizados con los 
procedimientos habituales de la Comunidades Autónoma y las especificidades del PRTR, 
se ha estimado conveniente que se realicen esfuerzos adicionales de difusión y 
asesoramiento para incrementar la concurrencia en estas ayudas. 

3) Recursos humanos 

La ejecución de los fondos en tan breve espacio de tiempo requiere una adecuada 
planificación en materia de recursos humanos. Conocer las necesidades, el perfil técnico 
requerido y priorizar la cobertura de estos puestos resulta fundamental. Asimismo, el 
conocimiento de las especificidades en la gestión del PRTR es esencial para el personal 
que participe en la gestión de los fondos pues los procedimientos administrativos 
tradicionales se han visto afectados tanto por modificaciones normativas que simplifican 
los procesos como por los requerimientos europeos del plan. 
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Por ello se ha considerado que la Comunidad Autónoma ha adoptado las medidas 
precisas para que su gestión de RRHH se ajuste a las necesidades del PRTR, si: 

- En el ámbito de la planificación: ha valorado las necesidades de recursos 
humanos adicionales;  

- En el ámbito de gestión de personal: ha establecido mecanismos que permitan 
cubrir dichas necesidades agilizando las fórmulas tradicionales de cobertura 
con la introducción de especialidades o bien creando unidades administrativas 
específicas con prioridad de cobertura de sus puestos. La introducción de 
incentivos se considera una fórmula de incentivar la cobertura de los puestos 
pues posibilita la compensación del aumento de la carga de trabajo y la 
especialización de este, al tiempo que puede evitar la pérdida de conocimiento 
adquirido. 

- En el ámbito de la formación: se está formando al personal en materia de 
ejecución de fondos PRTR. 

4) Modelos de gestión 

En el área de sistemas de gestión se ha considerado especialmente relevante el 
análisis de la aplicación del principio de gestión debido a su novedad y a las posibles 
consecuencias de su incumplimiento (falta de recepción de financiación).  

Respecto a los demás principios de gestión, se ha analizado si las entidades 
ejecutoras han realizado el proceso de autoevaluación identificando sus debilidades y 
adoptando medidas para minimizar el riesgo de incumplimiento. Se considera adecuado 
que el proceso de autoevaluación sea dirigido y coordinado en la Comunidad Autónoma, 
de forma que se eviten diferentes interpretaciones. 

Aun siendo conscientes de las enormes dificultades que supone la carencia de la 
herramienta CoFFEE, los problemas en la interpretación del concepto de entidades 
ejecutoras, el retraso en el diseño y planificación de los proyectos o la configuración de 
los instrumentos de reparto de fondos a las CCAA, las entidades ejecutoras han debido 
diseñar y planificar los subproyectos, siguiendo la metodología de gestión de hitos y 
objetivos. No obstante, estas dificultades se han tenido en consideración en los resultados. 

La importancia de las subvenciones y licitaciones como mecanismo fundamental 
de gestión del PRTR hace primordial el cumplimiento de los principios de gestión en la 
tramitación de los instrumentos. Se ha considerado una buena práctica la elaboración de 
guías, manuales o instrucciones de manera centralizada y coordinada, indicando los 
requisitos a seguir en la tramitación por todas las entidades ejecutoras (y entidades 
instrumentales) así como un control de estos elementos por la Intervención. 
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Por otra parte, ya que cada entidad ejecutora debe tener aprobado un plan de 
medidas antifraude se ha considerado que, en el caso de la aprobación de uno a nivel de 
la Comunidad, las consejerías participantes en el PRTR deben ajustar los elementos 
necesarios en el caso de que su realidad o ámbito de actuación lo hagan aconsejable. 

Al no estar operativa la herramienta CoFFEE no se ha podido verificar la 
existencia del código único identificativo del subproyecto o línea de actuación asignada 
por el sistema. No obstante, los sistemas de información deben estar adaptados a los 
requerimientos de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. Asimismo, al enviar 
información a la BDNS o plataformas de contratación debe figurar que se trata de 
actuaciones del PRTR, para permitir la adecuada transparencia, así como un seguimiento 
por los órganos de control. 

Se entiende que el marco de gestión y control presupuestario de la Comunidad 
Autónoma responde a las necesidades derivadas de la gestión de fondos del PRTR si el 
sistema de información presupuestario permite identificar ingresos y gastos asociados al 
PRTR, como mínimo a nivel de subproyecto, con el grado de detalle para el que se 
autoricen.  

La conclusión referida al resto de aspectos relativos al marco de control y gestión 
presupuestaria es básicamente descriptiva y centrada, fundamentalmente, en la 
comprobación de la existencia de normativa diferenciada para gestión de los fondos con 
cargo al PRTR y en su contenido. 

II.2.2. METODOLOGÍA 

Este trabajo se ha realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto 
de los OCEX. Se han fijado unos programas de trabajo comunes con el objetivo de 
obtener una visión a nivel nacional y se han obtenido conclusiones de acuerdo con los 
criterios detallados en el alcance. 

II.2.3. DEBER DE COLABORACIÓN 

La unidad designada como coordinadora para este trabajo, dentro de la Consejería 
de Economía y Hacienda, se ha limitado a remitir las peticiones de información a las 
distintas entidades que gestionan fondos y a enviarlas posteriormente al Consejo de 
Cuentas, actuando como un mero intermediario. Esta dinámica ha dificultado el 
desarrollo del trabajo.  

II.2.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.4 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, el Informe 
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Provisional se remitió el 24 de octubre de 2022 a la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Junta de Castilla y León. 

Dentro del plazo concedido, que finalizó el 18 de noviembre de 2022, se 
recibieron las alegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda firmadas por el 
Consejero. Estas alegaciones se incorporan al Informe y han sido objeto de un análisis 
pormenorizado.  

Además de las alegaciones de la Consejería de Economía y Hacienda se han 
recibido alegaciones de la Intervención General de la Comunidad, de la Secretaria 
General de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería Cultura, Turismo y 
Deporte. 

Las alegaciones presentadas por la Intervención General de la Comunidad, con 
fecha 21 de noviembre de 2022 se recibieron en el Registro electrónico del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, firmadas por el Interventor General de la Comunidad, en su 
condición de interesado a efectos del artículo 25.4 del Reglamento del Consejo de 
Cuentas. Estas alegaciones fueron presentadas fuera del plazo fijado para su presentación 
y por lo tanto tienen la consideración de extemporáneas.  

De conformidad con el artículo 26.4 del Reglamento, si bien no se incorporan al 
Informe, estas alegaciones de la Intervención General y su documentación justificativa 
han sido examinadas para su valoración. Fruto de esa valoración, se han introducido 
algunas modificaciones en el Informe. 

Las alegaciones presentadas por la Secretaría General de la Consejería de 
Economía y Hacienda se recibieron con fecha 21 de noviembre de 2022 en el Registro 
electrónico del Consejo de Cuentas de Castilla y León. Estas alegaciones firmadas, por el 
Coordinador de Servicios de la Secretaría General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, fueron presentadas fuera del plazo y, además, no fueron presentadas por el 
Consejero de Economía y Hacienda, por lo que se han considerado como documentación 
complementaria extemporánea.  

Estas alegaciones y su documentación justificativa, si bien no se incorporan al 
Informe han sido examinadas para su valoración. No obstante, no han dado lugar a 
modificaciones del Informe.  

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con fecha 21 de noviembre de 2022, 
presentó vía correo electrónico alegaciones al Informe. Estas alegaciones fueron 
presentadas fuera del plazo fijado para su presentación que finalizó el 18 de noviembre 
de 2022, y además no fueron presentadas por el Consejero de Economía y Hacienda y 
tampoco por el procedimiento señalado al efecto en el artículo 26 del Reglamento del 
Consejo de Cuentas, por lo que se ha considerado como documentación complementaria 
extemporánea. 
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Estas alegaciones y su documentación justificativa, si bien no se incorporan al 
Informe han sido examinadas para su valoración. Fruto de esa valoración, se han 
introducido algunas modificaciones en el Informe. 

Cuando las alegaciones admitidas han dado lugar a la modificación del Informe, 
se ha hecho mención expresa de dicha circunstancia mediante notas a pie de página. En 
los casos en los que no se ha considerado suficientemente fundamentada la alegación, por 
no aportar argumentación suficiente o documentación necesaria, no se ha producido 
ninguna alteración en la redacción del Informe. 
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III. CONCLUSIONES 

1) El trabajo de campo de este Informe se ha visto dificultado en gran medida por la 
inoperatividad de la herramienta CoFFEE, sistema de información sobre la gestión y 
seguimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que la 
Intervención General del Estado debía suministrar a las Comunidades Autónomas y 
sobre el que se diseñó la gestión y seguimiento del Plan. (Apartado V.) 

2) No se ha dispuesto de datos elaborados y suministrados por una única fuente de la 
Comunidad Autónoma. Se han detectado discrepancias desde el inicio del trabajo 
entre la información de las distintas consejerías e incluso entre direcciones generales 
de una misma consejería. (Apartado V.) 

III.1. SOBRE EL MARCO FINANCIERO 

3) Se ha comunicado la participación en proyectos de nueve de las diez políticas palanca 
incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El importe 
previsto para los años 2021 a 2023 es de 1.371 millones de euros, siendo la política 
palanca I, Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la 
agricultura, la política a la que mayor importe corresponde (un 25 % del total). 
(Apartado V.1.1.) 

4) La Junta de Castilla y León ha designado como entidades ejecutoras del Plan a las 
consejerías de la Comunidad, de acuerdo con la Resolución de abril de 2022, de la 
Secretaría General de Fondos. (Apartado V.1.2.) 

5) Consta la gestión de subproyectos del Plan por parte de la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y del Ente Público Regional de 
la Energía de Castilla y León. Asimismo, la Consejería de Industria, Comercio y 
Empleo manifiesta que la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para 
el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) también gestiona fondos del PRTR. Sin 
embargo, no se ha facilitado un listado de las entidades instrumentales, ni se han 
remitido los instrumentos jurídicos que articulen su relación con las entidades 
ejecutoras, en el que consten las obligaciones de aquéllas ni los fondos que van a 
recibir. No consta, por tanto, la legitimación de su actuación como tales. (Apartado 
V.1.2.)3 

III.2. SOBRE EL MARCO DE GOBERNANZA 

6) En el año 2020, por Acuerdo 53/2020, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, se creó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, que no es 
específica para el Plan de Recuperación, sino que abarca todos los fondos europeos. 

 
3 Conclusión modificada en virtud de alegaciones. 
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La Oficina no se reúne desde junio de 2021, aunque su regulación indica que debe 
hacerlo al menos trimestralmente. (Apartado V.2.2.) 

7) No se ha creado un comité técnico que coordine la gestión del Plan de Recuperación 
a nivel de Comunidad Autónoma y que apoye a la Oficina. La información recibida 
acerca del Mecanismo se traslada a todas las consejerías, a través de sus secretarías 
generales mediante reuniones informales de coordinación, de las que no constan actas. 
(Apartado V.2.2.) 

8) En cuanto a las estructuras administrativas de gestión, coordinación e impulso de las 
actuaciones incardinadas en el Plan de Recuperación, la Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística tiene atribuidas funciones de 
coordinación en su gestión y la Dirección General de Política Económica y 
Competitividad tiene atribuida la coordinación, impulso y seguimiento de los 
proyectos estratégicos que se aprueben dentro del Mecanismo, así como la puesta a 
disposición del tejido empresarial de la información disponible que facilite el acceso 
a estos.  

El efectivo ejercicio de las competencias expuestas se analiza en las conclusiones 
siguientes. (Apartado V.2.2.) 

9) En el año 2021, como normativa específica para gestionar los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, se introdujeron dos disposiciones 
adicionales, una en la Ley de Presupuestos de 2021 y otra en la Ley de Medidas 
Tributarias, Financieras y Administrativas. (Apartado V.2.1.) 

10) En el año 2022, se aprobó el Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso 
de la actividad económica.  

Esta norma, que no es específica para el Mecanismo, modifica la Disposición 
adicional de la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas introducida 
cuatro meses antes y exceptúa (artículo 3) de la necesidad de incluir las subvenciones 
financiadas con estos fondos en los planes estratégicos de subvenciones, lo que 
contradice el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, de carácter básico. 
(Apartado V.2.1.) 

11) Antes de la entrada en vigor del Reglamento del Mecanismo de recuperación y 
resiliencia, la Junta de Castilla y León elaboró tanto un documento de Iniciativas de 
recuperación y resiliencia en Castilla y León, que identificaba 71 iniciativas 
estratégicas, como una propuesta de biblioteca de proyectos que incluía una 
correspondencia con los objetivos generales y con los ámbitos emblemáticos 
establecidos en el Mecanismo y en las diez políticas palanca. (Apartado V.2.3.) 
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12) No hay un instrumento único y formal de planificación estratégica aprobado a nivel 
de Comunidad Autónoma para gestionar los subproyectos asignados en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Apartado V.2.3.) 

13) Tampoco hay uniformidad en la elaboración de la planificación estratégica de 
subvenciones ni en la elaboración de los planes anuales de contratación. 

No se incluyen las subvenciones en los planes estratégicos de subvenciones de la 
anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente ni en el de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades.  

La anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades no elaboran planes de contratación. (Apartado V.2.3.) 

14) No se ha realizado un análisis de carácter formal de las necesidades específicas de 
información-rendición de cuentas sobre la ejecución de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia ni se ha dictado ningún tipo de 
instrucción de la información a publicar de forma periódica. (Apartado V.2.4.) 

15) La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística afirma haber 
dado instrucciones y haber facilitado fichas a las entidades ejecutoras sobre la 
información que han de suministrar, en relación con las convocatorias de 
subvenciones, licitaciones u otras actuaciones=. (Apartado V.2.5.)4 

16) La información sobre los fondos NGUE se canaliza principalmente a través del portal 
web centralizado de la Junta de Castilla y León, en un subapartado de Fondos 
Europeos. Consta información sobre la definición de los fondos NGUE, las 
convocatorias de subvenciones y licitaciones, la normativa y documentación, la 
política antifraude y los órganos gestores. (Apartado V.2.5.) 

17) No obstante, la Junta de Castilla y León no tiene previsto a fecha de terminación de 
los trabajos dar información específica y de forma sistemática sobre las asignaciones 
de crédito, ni sobre la ejecución de estos fondos o, el desarrollo de las reformas e 
inversiones del Plan de Recuperación asignadas a la Comunidad. Tampoco de los 
avances en el cumplimiento de los hitos y objetivos establecidos en los subproyectos 
o los resultados alcanzados, en su caso. (Apartado V.2.5.) 

18) Las convocatorias del Plan de Recuperación se publican, distribuidas por consejerías, 
en la sección de fondos europeos del portal web de la Junta de Castilla y León 
indicando si se encuentran abiertas. (Apartado V.2.5.) 

19) Dentro de la información sintetizada de las convocatorias, a través de fichas resumen, 
se facilita a los potenciales interesados el análisis de las principales características de 

 
4 Conclusión modificada en virtud de alegaciones. 
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estas. Además, en el momento de la finalización del trabajo de campo, se ha 
comprobado la incorporación de la información, en formato Excel, de la relación de 
próximas convocatorias de la Junta de Castilla y León, tanto de subvenciones como 
de contratos. (Apartado V.2.5.) 

20) Se ha habilitado un correo electrónico para atender consultas sobre estos fondos, 
aunque no existe un formulario web para ofrecer un asesoramiento personalizado 
sobre proyectos, en el que los potenciales interesados puedan detallar sus intereses 
para recibir una información más específica.  

También se han realizado actuaciones para promover la concurrencia como jornadas 
informativas, anuncios en redes sociales o reuniones. (Apartado V.2.5.) 

21) En cuanto al cumplimiento de las obligaciones de publicidad del origen de los fondos 
de las diversas actuaciones, se constituyó un grupo de responsables de comunicación, 
formado por representantes de las entidades ejecutoras, para trasladar la información 
recibida desde el grupo nacional y coordinar a nivel autonómico todas esas 
obligaciones.  

Este grupo se encuentra bajo la dirección de la Coordinadora de Fondos Europeos, 
que traslada periódicamente vía correo electrónico las prescripciones de obligado 
cumplimiento en materia de la información, comunicación y publicidad. 
(Apartado V.2.4. y V.2.5.) 

22) La Junta de Castilla y León no había informado, hasta el momento del cierre de los 
trabajos, sobre la ejecución de los fondos asignados al Plan a las Cortes de Castilla y 
León, de forma periódica y específica, lo que impide su control en este ámbito. 
(Apartado V.2.4.) 

III.3. SOBRE LOS RECURSOS HUMANOS 

23) La Junta de Castilla y León no ha aprobado una normativa especial en materia de 
planificación y gestión del personal involucrado en la gestión del Plan, ni constan 
instrucciones, orientaciones, guías u otros documentos elaborados por la 
administración autonómica en esta materia. (Apartado V.3.1.) 

24) La Administración autonómica no ha realizado un análisis de las necesidades de 
personal a nivel global, en relación con el Plan de Recuperación, aunque sí han 
analizado estas necesidades las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, la de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la de Movilidad 
y Transformación Digital, la de Cultura, Turismo y Deporte, la de Economía y 
Hacienda, la de Sanidad y la Gerencia de Servicios Sociales. (Apartado V.3.2.).5 

 
5 Conclusión modificada en virtud de alegaciones. 
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25) Nueve de las diez consejerías considera necesario incrementar la dotación de medios 
personales. A 31 de mayo de 2022, la implementación del Plan de Recuperación 
requería 537 empleados para atender el incremento de la carga de trabajo. 
(Apartado V.3.3.) 

26) Se ha asignado el 80 % de los efectivos estimados como necesarios (426 personas). 
Del personal asignado, el 15 % se corresponde con nuevas incorporaciones a las 
consejerías, el resto se corresponde con redistribución de efectivos, atribución 
temporal de funciones y, de forma minoritaria, comisión de servicios. 
(Apartado V.3.3.) 

27) La Gerencia de Servicios Sociales es la única entidad que ha solicitado la creación de 
10 nuevas plazas en su relación de puestos de trabajo. El resto de las entidades no han 
solicitado modificaciones de sus respectivas relaciones de puestos, ni tienen previsto 
hacerlo. (Apartado V.3.3.) 

28) El incremento de las necesidades en materia de recursos humanos, derivado de la 
gestión de estos fondos, no ha tenido incidencia en las Ofertas de Empleo Público de 
la Junta de Castilla y León de los años 2021 y 2022. (Apartado V.3.3.) 

29) En ninguna de las entidades que gestionan fondos del Plan de Recuperación se ha 
previsto la concesión de productividades o gratificaciones extraordinarias, por 
consecución de objetivos o por asignación de funciones adicionales a tiempo parcial, 
u otros incentivos al personal que participa. (Apartado V.3.3.) 

30) No se han analizado formalmente las necesidades de formación a nivel de la 
Comunidad, aunque las Consejerías de Cultura, Turismo y Deporte, la de Sanidad, la 
de Educación y la Gerencia de Servicios Sociales sí las han examinado. Ésta última 
entidad es la única que las ha tenido en cuenta en su Plan de Formación para 2022. 
(Apartado V.3.4.) 

31) No todos los empleados que participan en la gestión de los fondos han recibido 
formación y las entidades la consideran insuficiente, con una valoración media de 3,5 
sobre 10. Se han organizado diez cursos a nivel autonómico, 73 horas de formación 
en total, para un máximo de 508 personas, de las cuales 360 son personal de la 
administración autonómica=. (Apartado V.3.4.)6 

Por otra parte, en el plan de formación de formadores diseñado por la Secretaría 
General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se 
realizaron cursos por el Instituto Nacional de Administración Pública o el Instituto de 
Estudios Fiscales, denominados Formación de formadores de responsables en la 
ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los asistentes, 

 
6 Conclusión modificada en virtud de alegaciones. 
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uno o dos empleados de las distintas consejerías autonómicas, trasladaron 
posteriormente la información recibida en el mencionado curso a otros empleados de 
su consejería que iban a intervenir en la gestión de fondos del PRTR. 
(Apartado V.3.4.) 

III.4. SOBRE EL MODELO DE GESTIÓN 

32) Se ha detectado falta de coordinación en la elaboración las pruebas de autoevaluación 
en las entidades que gestionan los fondos. 

La Consejería de Educación no realizó los test, manifestando que fue debido a no 
disponer de CoFFEE y por estar pendiente de aprobación, en aquel momento, el plan 
general de medidas antifraude. (Apartado V.4.1.) 

33) La concienzuda elaboración de los test de autoevaluación llevada a cabo por la 
Gerencia de Servicios Sociales tuvo como consecuencia que fue la única con un 
análisis exhaustivo de los riesgos detectados. (Apartado V.4.1.) 

34) Tras analizar los riesgos derivados de la gestión de estos fondos, tomaron medidas la 
anterior Consejería de Empleo e Industria (modificaciones de bases reguladoras) y la 
Consejería de Sanidad (planificación de un curso específico y reuniones desde el área 
de la secretaría general con todos los centros directivos), además de la Gerencia de 
Servicios Sociales. (Apartado V.4.1.) 

35) La Gerencia de Servicios Sociales, en respuesta a los riesgos detectados, aprobó un 
Plan Antifraude para la gestión de estos fondos, está redactando un plan de control 
para guiar la actuación de los gestores, ha elaborado un plan de comunicación, ha 
diseñado un programa formativo, ha establecido como hitos y objetivos no críticos 
los correspondientes a la presupuestación temporal por semestres y asigna como 
objetivo crítico de cada proyecto el 100 % del presupuesto, ejecutado a 31 de 
diciembre de 2023. (Apartado V.4.1.) 

36) De acuerdo con los test de hitos y objetivos facilitados, y en contraste con las 
conclusiones obtenidas en el área de recursos humanos, las entidades disponen de 
suficiente experiencia en la gestión por objetivos salvo la Dirección General de 
Políticas Culturales y la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación 
Digital; en formación en este tipo de gestión, las entidades la puntúan con valores 
medios salvo la Consejería de Economía y Hacienda y la Dirección General 
Telecomunicaciones y Transformación Digital que otorgan puntuaciones máximas; 
en suficiencia de recursos humanos otorgan puntuaciones muy elevadas salvo la 
Dirección General de Políticas Culturales y la Gerencia de Servicios Sociales con una 
puntuación mínima. (Apartado V.4.1.) 
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37) La información suministrada sobre las actividades de diseño y planificación de los 
subproyectos ha sido incompleta o, en algunos casos, inexistente por la indefinición 
del proyecto y, por tanto, de sus posibles subproyectos y líneas de acción.  

La ausencia de la aplicación CoFFEE, donde deberían establecerse inicialmente las 
líneas y objetivos de los que parten los subproyectos y sus líneas, puede explicar 
parcialmente esa circunstancia (Apartado V.4.1.) 

38) Se ha coordinado la introducción de los requisitos específicos mínimos en la 
tramitación de subvenciones y contratos financiados con el Plan de Recuperación, 
debido a dos instrucciones de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de 
Castilla y León. (Apartado V.4.2.) 

39) La Intervención General de Administración de la Comunidad amparada la Ley de 
Subvenciones autonómica no exige que las bases reguladoras sean sometidas a 
función interventora. Tampoco emite el informe preceptivo para verificar que no 
existen aspectos que pudieran conducir al fraude, corrupción, conflicto de intereses o 
doble financiación, así como que las subvenciones reguladas se adecuan al régimen 
de ayudas de Estado, con lo que no se está ejercitando el control de nivel 2, tal y como 
está previsto en el Plan de Recuperación. La Intervención entiende que los Informes 
emitidos por las Asesorías jurídicas de conformidad con la <Instrucción 1/2022 de la 
Dirección de los Servicios Jurídicos sobre determinados requisitos específicos que 
deben contener las bases reguladoras que se financien con el PRTR= suplen a estos 
efectos a los informes que deberían ser emitidos por las Intervenciones Delegadas, si 
bien analizados esos informes, se constata su carácter genérico en relación con los 
aspectos antes señalados. (Apartado V.4.2.)7 

40) Las entidades que gestionan fondos han adaptado los pliegos para la adjudicación de 
los contratos administrativos incluidos en el Plan. (Apartado V.4.2.) 

41) No consta que haya coordinación a nivel autonómico para asegurar la introducción de 
requisitos esenciales en las distintas fases de la tramitación de los convenios 
financiados con el Plan de Recuperación. (Apartado V.4.2.) 

42) El Plan General de Medidas Antifraude de la Comunidad de Castilla y León se aprobó 
en junio de 2022. De momento, no se han aprobado adaptaciones, de acuerdo con la 
singular actividad y riesgos de cada entidad. (Apartado V.4.3.) 

43) No existe un cuadro de mando o similar a nivel de Comunidad Autónoma que 
identifique los diferentes subproyectos o las obligaciones a realizar asumidas y que 
supla la ausencia de la aplicación CoFFEE. (Apartado V.4.4.) 

 
7 Conclusión modificada en virtud de alegaciones extemporáneas. 
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44) Los sistemas de información disponibles en Castilla y León son, el Sistema de 
Información Contable de Castilla y León; la plataforma de contratación de la 
Administración de Castilla y León, actualizada en julio de 2022 para introducir un 
filtro que identifique los contratos licitados a partir de dicho mes en ejecución del 
Plan de Recuperación; la Base de Datos Nacional de Subvenciones; Saturno, sistema 
económico financiero de la Gerencia Regional de Salud y MITMA, herramienta 
informática de gestión estatal, con información de subvenciones del Real Decreto 
983/2021, de 16 de noviembre, utilizada desde la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente. (Apartado V.4.4.) 

45) No se ha aprobado ninguna normativa que introduzca cambios en el Sistema de 
Información Contable de Castilla y León, con el fin de adaptarlo a los requerimientos 
de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por no considerarse necesario.  

La única modificación ha sido la identificación de las facturas correspondientes a 
gastos financiados por el Mecanismo de recuperación y resiliencia que no han 
generado obligaciones reconocidas. Consta el código de la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones o el código de identificación del contrato en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. (Apartado V.4.4.) 

46) A 31 de diciembre de 2021 se han realizado gastos en el marco del Plan de 
Recuperación por 16 millones de euros y se han reconocido derechos por importe de 
7 millones.  

Solicitada información acerca de la diferencia de nueve millones entre las 
obligaciones reconocidas netas y los derechos reconocidos en el ejercicio 2021, se 
justifica que no existen desviaciones en el ejercicio al contabilizarse únicamente los 
gastos que puedan ser financiados con los ingresos que se han percibido, entendiendo 
que dicha diferencia se encuentra recogida en la Cuenta 413. <Acreedores por 
operaciones pendientes de aplicar a presupuesto=. (Apartado V.4.4.) 

47) La Junta de Castilla y León no ha considerado necesario establecer medidas 
adicionales que permitan reforzar el seguimiento de los ingresos y los gastos del Plan 
de Recuperación. Cada proyecto lleva asociado un código que lo vincula directamente 
con su fuente de financiación lo que, se asegura, permite realizar un seguimiento de 
los fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia. 
(Apartado V.4.4.) 

48) En los expedientes de gasto, de la muestra seleccionada, no se ha obtenido evidencia 
sobre si se ha realizado alguna modificación en el sistema de información.  

Respecto a la información relativa a las obligaciones reconocidas y a sus 
correspondientes pagos, en los expedientes de gasto comunicados no consta el 
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compromiso de las obligaciones, ni, por tanto, ninguna obligación reconocida ni, en 
consecuencia, pagada. (Apartado V.4.4.) 

IV. RECOMENDACIONES 

Del resultado de los trabajos realizados surgen las siguientes recomendaciones: 

1) Para un mejor control, aunque los fondos se gestionen a través de los Ministerios, la 
Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística debería impulsar 
el desarrollo de instrumentos para obtener una base de datos centralizada de toda la 
información relativa a la gestión del Mecanismo de recuperación, como órgano 
técnico, y que sirva, además, de apoyo a los gestores participantes en el Plan. 

2) Las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio, la de Movilidad y Transformación Digital, la 
de Cultura, Turismo y Deporte, la de Economía y Hacienda y la de Sanidad, que han 
evaluado sus necesidades de recursos humanos en la gestión del Plan, deberían incluir 
en sus respectivos planes de formación el contenido necesario para que su personal 
disponga del adecuado conocimiento sobre la gestión de estos fondos. El resto de las 
consejerías, que no han evaluado sus necesidades de personal para gestionar el Plan, 
deberían realizar dichos análisis para poder, posteriormente, planificar y cubrir las 
carencias de formación de éstos.8 

3) Las consejerías, como entidades ejecutoras del Plan de Recuperación, deberían 
valorar la creación de unidades especializadas en las particularidades de esta gestión 
para que los funcionarios en ellas integradas puedan compartir sinergias y 
conocimiento y que el adquirido no se pierda. 

 

  

 
8 Recomendación modificada en virtud de alegaciones. 
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V. RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN 

V.1. MARCO FINANCIERO EN CASTILLA Y LEÓN 

V.1.1. REPARTO DE FONDOS 

A 31 de mayo de 2022, las previsiones en relación con los fondos del PRTR de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con la información facilitada por 
esta, ascienden a 1.368 millones de euros hasta 2023, dentro de las siguientes políticas 
palanca:  

Cuadro 13 -  Importes previstos por política palanca en Castilla y León9 

 

En el Anexo I se encuentra la relación de las políticas palanca y componentes en 
Castilla y León. El detalle de estos fondos sobre el total nacional, a nivel de medida, se 
encuentra en el Anexo II.  

V.1.2. ENTIDADES EJECUTORAS Y ÓRGANOS RESPONSABLES. 

La Comunidad Autónoma, de acuerdo con las instrucciones aclaratorias sobre la 
delimitación de la condición de entidad ejecutora y sobre la designación de órganos 
responsables de medidas y órganos gestores de proyectos y subproyectos aprobadas por 
Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos del 

 
9 Cuadro modificado en virtud de alegaciones. 

Política 
palanca

Descripción
Importe previsto 

2021-2023
Peso 

relativo

I
Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación
y desarrollo de la agricultura

349.097.615 25,51 %

II Infraestructuras y ecosistemas resilientes 167.771.244 12,26 %
III Transición energética justa e inclusiva 150.586.098 11,00 %
IV Una administración para el siglo XXI 17.600.943 1,29 %

V
Modernización y digitalización del tejido industrial y
de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una
España nación emprendedora

195.130.456 14,26 %

VI
Pacto por la ciencia y la innovación. refuerzo a las
capacidades del sistema nacional de salud

43.528.005 3,18 %

VII
Educación y conocimiento, formación continua y
desarrollo de capacidades

194.701.635 14,23 %

VIII
Nueva economía de los cuidados y políticas de
empleo

224.897.980 16,43 %

IX Impulso de la industria de la cultura y el deporte 25.146.179 1,84 %

1.368.460.156 100,00 %Total
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Ministerio de Hacienda y Función Pública, ha designado como entidades ejecutoras del 
PRTR a las consejerías autonómicas. 

Las consejerías son entidades ejecutoras en la medida en que les corresponde, en 
el ámbito de sus competencias, la ejecución de los proyectos o subproyectos de las 
correspondientes medidas del PRTR, bajo los criterios y directrices de la entidad decisora 
(Ministerio responsable de todo o parte del componente) y en cuyo presupuesto están los 
fondos de MRR transferidos a la Comunidad Autónoma. Hasta el 31 de mayo de 2022, 
las cantidades asignadas a cada consejería autonómica son las siguientes: 

Cuadro 14 -  Importes previstos por consejería a 31 de mayo de 202210  

  

Respecto a las entidades instrumentales que puedan participar en la ejecución de 
los subproyectos asignados a Castilla y León, consta en la página web de Somacyl su 
participación en al menos 13 subproyectos del PRTR. También consta, en la información 
aportada, que el EREN participa en la gestión de estos fondos.  

Asimismo, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo manifiesta que la 
Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León 
(FAFECyL) también gestiona fondos del PRTR.11 

Sin embargo, no se ha remitido ni la relación de entidades instrumentales ni los 
instrumentos jurídicos que legitimen su actuación como tales. Se informó al Consejo de 
Cuentas de que <podrá haber entidades instrumentales, como sería el caso de SOMACYL 

o bien, si se da el caso, podría resultar aplicable el punto 7 del apartado Quinto de la 

 
10 Cuadro modificado en virtud de alegaciones. 
11 Párrafo añadido en virtud de alegaciones. 

Consejería
Importe previsto 

2021-2023
Peso 

relativo

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 10.445.765 0,76 %

Cultura, Turismo y Deporte 163.449.559 11,94 %

Economía y Hacienda 158.199.566 11,56 %

Educación 175.721.564 12,84 %

Familia e Igualdad de Oportunidades 164.285.741 12,01 %

Industria, Comercio y Empleo 76.267.154 5,57 %

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio

447.640.363 32,71 %

Movilidad y Transformación Digital 132.982.123 9,72 %

Sanidad 39.468.321 2,88 %

Total 1.368.460.156 100,00 %
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mencionada resolución de la Dirección General de Fondos. (…)= sin que se ofreciera 
más información al respecto. 

En los siguientes apartados se desarrollan los distintos aspectos de la gestión del 
PRTR en Castilla y León.  

V.2. MARCO DE GOBERNANZA EN CASTILLA Y LEÓN  

V.2.1. DESARROLLO NORMATIVO 

En la comunidad de Castilla y León no se había aprobado normativa específica 
para gestionar los fondos en el año 2021 más allá de la introducción de dos disposiciones 
adicionales, una en la Ley de Presupuestos de 2021 y otra en la Ley de Medidas 
Tributarias, Financieras y Administrativas, dado que se estimó que con la regulación 
estatal era suficiente. Además, una disposición reglamentaria, con forma de Acuerdo de 
la Junta de Castilla y León, creó la Oficina de coordinación de fondos de la UE. 

La Disposición adicional decimoquinta de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 introdujo una 
especialidad referida a la gestión de los fondos de los planes NGUE y de otros fondos 
europeos que exime de la necesidad de autorización de la Junta de Castilla y León, 
debiendo comunicarse preceptivamente a ésta en un plazo de quince días, la aprobación 
del gasto, en el caso de contratos, encomiendas y encargos a medios propios, o bien la 
concesión de subvenciones o la suscripción de convenios. 

La Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y 
Administrativas establecía en la Disposición adicional segunda unas reglas especiales 
referidas a la gestión de los fondos de los planes NGEU que incluía la posibilidad de 
proceder a la tramitación anticipada de expedientes de gasto de ejercicios posteriores, 
llegando a la fase de formalización del compromiso de gasto para cualquier tipo de 
expediente que se financie con estos fondos; que el número de ejercicios futuros a los que 
podían aplicarse los gastos financiados no será superior a cinco y establecía la 
competencia para autorizar las transferencias que afecten a los créditos financiados con 
dichos fondos al consejero de Economía y Hacienda con algunas excepciones. 

Respecto al contenido no básico del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre, la Junta de Castilla y León no había regulado aspectos relativos a 
digitalización y medios materiales (artículos 35 y 36), especialidades en tramitación de 
procedimientos (artículos 47 y 48) ni evaluación ambiental (artículo 66). 

El 24 de junio de 2022 se publicó el Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, por el 
que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos 
y el impulso de la actividad económica, convalidado por las Cortes de Castilla y León el 
12 de julio de 2022, que, entre otras cosas, modifica la Disposición adicional segunda de 
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la Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, 
anteriormente mencionada: 

Cuadro 15 -  Modificaciones del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio 

 

Las medidas en materia de hacienda y sector público han supuesto la modificación 
de tres leyes y la ampliación del objeto social de diversas entidades mediante la 
modificación de sus leyes de creación: 

Gráfico 7 - Medidas en materia de hacienda y sector público 

 

En materia de hacienda, se amplían las excepciones de las autorizaciones y 
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros a todos los gastos financiados con 
recursos finalistas y se exceptúa de la obligación de constar en un plan estratégico de 
subvenciones aquellas financiadas con fondos del PRTR además de exigir únicamente 
informe del servicio jurídico en la aprobación de sus bases reguladoras. Esta excepción 
de la obligación de incluir en el plan estratégico de subvenciones del ente concedente 

Medidas en materia de hacienda y sector público 
(Capítulo I)

Medidas en materia de comercio (Capítulo II)

• Programa de modernización de comercio

Medidas en materia de vivienda y urbanismo 
(Capítulo III)

• Ley de Urbanismo
• Ley del Derecho a la Vivienda 
• Ley de Medidas sobre rehabilitación, regeneración 

y renovación urbana y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de 
urbanismo

Medidas en materia de sostenibilidad ambiental 
(Capítulo IV)

• Texto refundido de Ley de Prevención Ambiental

Medidas en materia de patrimonio cultural y política 
forestal (Capítulo V)

• Ley de Montes
• Ley de Patrimonio Natural
• Ley de caza y de gestión sostenible de los recursos 

cinegéticos

Medidas en materia de servicios sociales (Capítulo VI)

•Prestación de necesidades básicas de subsistencia
•Bonos de urgencia social
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aquellas financiadas con el MRR entra en contradicción con el artículo 8 de la Ley 
General de Subvenciones, de carácter básico y, por tanto, de obligado cumplimiento para 
todas las administraciones. 

Por su parte, en materia de sector público, se amplía el objeto social del Ente 
Público Regional de la Energía, la sociedad pública de Medio Ambiente y el actual 
Instituto de Competitividad Empresarial para aumentar las actividades que pueden 
realizar. En el caso del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León, para que 
de esta forma pueda instrumentar, gestionar y conceder subvenciones e incentivos a fondo 
perdido, además de gestionar los numerosos registros oficiales que se están creando en 
materia de eficiencia energética y de energías renovables que requieren de conocimientos 
especializados, tanto para la gestión, como para su automatización, utilizando 
herramientas de administración electrónica y para su explotación e intercambio con la 
Administración Central. El objeto social de la Sociedad Pública de Medio Ambiente de 
Castilla y León se amplía abarcar la realización de todo tipo de trabajos, obras, estudios, 
informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias técnicas y servicios para 
la construcción, reforma o ampliación de infraestructuras sanitarias de ejecución urgente, 
previo encargo de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León. Por último, la 
modificación de la Ley de creación del actual Instituto para la Competitividad 
Empresarial de Castilla y León se realiza para evitar que la modificación de la Ley 
12/2006, de 26 de octubre, entre en colisión con las actividades que puede realizar el 
Instituto. 

V.2.2. ESTRUCTURAS DE GOBERNANZA 

V.2.2.1. Oficina de coordinación de Fondos de la Unión Europea 

Por Acuerdo 53/2020, de 10 de septiembre de 2020, de la Junta de Castilla y León, 
se creó la Oficina de coordinación de Fondos de la Unión Europea, (en adelante la 
Oficina) presidida por el titular de la consejería competente en materia de Hacienda. La 
Oficina está integrada por un representante, con rango al menos de director general, de 
cada una de las consejerías de la Administración de la Comunidad además de los titulares 
de diversos órganos con competencias en determinadas materias (promoción económica 
y competitividad, empleo y diálogo social, autoridad de gestión de las intervenciones del 
FEADER en Castilla y León, promoción económica, presupuestaria, y acción exterior). 
A ellos se añade la persona que ejerza las funciones de Comisionado para la Ciencia y la 
Tecnología, tras la modificación introducida por Acuerdo 11/2021, de 4 de febrero de 
2021. Los miembros de la Oficina no deben percibir remuneración económica por su 
participación.  

La Oficina tiene atribuidas las siguientes funciones, en relación con los fondos 
NGUE, que se ejercerán sin perjuicio de las atribuidas a otros órganos con competencia 
en la materia: 
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a) Coordinar las políticas de desarrollo económico, social y territorial que rijan 
la intervención de los fondos europeos y el resto de los instrumentos 
financieros europeos (ordinarios y extraordinarios), de aplicación en Castilla 
y León, con las políticas sectoriales de cada una de las consejerías afectadas. 

b) Asesorar sobre la coherencia y complementariedad de cada uno de los fondos 
e instrumentos comunitarios de los que se disponga para el desarrollo de cada 
una de las actuaciones a desarrollar por cada uno de los departamentos de la 
administración autonómica. 

c) Coordinación y seguimiento de la ejecución y modificación de los programas 
a través de los cuales se instrumenten cualquiera de los fondos procedentes de 
la Unión Europea. 

d) Potenciar el diálogo social y los mecanismos de participación del sector 
empresarial, con el objetivo de orientar los recursos financieros de la Unión 
Europea al progreso económico y social de Castilla y León, alineando las 
actuaciones financiadas con fondos europeos con las necesidades estratégicas 
de Castilla y León. 

e) Analizar la oportunidad de iniciativas procedentes del sector público y privado 
susceptible de ser financiadas o cofinanciadas con fondos europeos 
gestionados por la Comunidad. 

f) Asesoramiento en la aplicación de fondos europeos a programas susceptibles 
de ser financiados con los mismos. 

g) Aquellas otras funciones que sean necesarias para la óptima gestión de los 
fondos europeos, cualquiera que sea el origen de estos. 

Se establece, en el Acuerdo, que la Oficina se reúna de forma ordinaria una vez 
cada tres meses, aunque puede reunirse de forma extraordinaria a iniciativa del titular de 
la consejería competente en materia de Hacienda o de cualquiera de los restantes 
miembros. La Oficina, en el primer trimestre de cada año, debe dar traslado a la comisión 
delegada para asuntos económicos de un informe sobre las funciones desarrolladas en el 
año inmediatamente anterior, especificando las reuniones ordinarias y extraordinarias 
celebradas y los acuerdos adoptados. 

Constan dos actas de reuniones de la Oficina y el borrador de una tercera. La 
primera reunión se celebró el 5 de octubre de 2020, la segunda el 11 de diciembre de 2020 
y se ha remitido el borrador del acta de una tercera reunión celebrada el 14 de junio de 
2021, pendiente de aprobación, ya que no se han realizado reuniones posteriores. No 
obstante, se comunica que dada la necesidad de transmitir o recabar información y hacerlo 
con cierta continuidad y en bastantes ocasiones a muy corto plazo, se han celebrado 
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múltiples reuniones telemáticas convocadas por la Oficina sobre diversas materias 
relacionadas con la gestión del Plan, destinadas fundamentalmente a los secretarios 
generales de las consejerías, que han tenido como asistentes a los propios secretarios 
generales y/o a personas cuya participación ellos han considerado necesaria. 

Dichas reuniones han servido para realizar una puesta en común de las 
informaciones que, en relación con el PRTR y, por tanto, la financiación del MRR, eran 
facilitadas por los ministerios competentes en cada materia, normalmente en las diversas 
conferencias sectoriales u otros órganos de cooperación equivalente y también en los 
órganos preparatorios previos (comisiones sectoriales o equivalentes, con participantes 
de nivel más técnico). 

En Castilla y León no se ha considerado necesaria la creación de un comité técnico 
o similar con funciones de asesoramiento a la Oficina, preparación de informes o 
coordinación de la ejecución del PRTR en el territorio de la Comunidad Autónoma. No 
se ha creado tampoco una división interdepartamental específica para el PRTR, 
asumiendo esas funciones, de acuerdo con la información facilitada, la Dirección General 
de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. Se comunica que esta centraliza la 
información en las secretarías generales de las consejerías, que se encargaban a su vez de 
recopilar o de distribuir la información recabada/remitida por la Dirección General 
mediante una red de correos electrónicos. 

Por lo que respecta a la creación de grupos de trabajo relacionados con los 
diferentes aspectos de la gestión del PRTR, la Junta de Castilla y León además de utilizar 
los instrumentos ya existentes en el marco del diálogo social ha creado tres mesas de 
participación: empresarial; ámbito de las corporaciones locales; y científico-tecnológica 
con participación de universidades, clústeres y centros tecnológicos. 

V.2.2.2. Unidades administrativas 

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León elaboró dos 
instrucciones de aplicación a toda la administración autonómica: la Instrucción 1/2022, 
de la Dirección de los Servicios Jurídicos, sobre determinados requisitos específicos que 
deben contener las bases reguladoras de subvenciones que se financien por el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, correspondiente a al Mecanismo de 
recuperación y resiliencia, que han de tenerse en cuenta al emitir el preceptivo informe 
por las asesorías jurídicas competentes y la Instrucción 2/2022, de la Dirección de los 
Servicios Jurídicos, sobre determinados aspectos a tener en cuenta en la contratación 
pública financiada con fondos procedentes del PRTR. Ambas se tratan en más 
profundidad en el Apartado V.4.2. de este Informe. 

Los flujos de información entre las entidades ejecutoras del PRTR y los órganos 
de gobernanza, consisten en comunicaciones bilaterales entre la Dirección General de 
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Presupuestos, Fondos y Estadística y las secretarias generales de las consejerías, pero sin 
una periodicidad previamente determinada. 

Respecto al papel de las unidades de la administración autonómica que venían 
desempeñado funciones en relación con los fondos europeos, a la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística le correspondía cualquier competencia legalmente atribuida a 
la Consejería de Economía y Hacienda en materia de gestión de fondos europeos y, en 
particular, la coordinación de la gestión de los fondos europeos en la Comunidad de 
Castilla y León, incluyendo aquella que se refiera a la Cooperación Territorial. La 
Dirección General de Presupuestos y Estadística contaba para el desempeño de estas 
funciones con una Coordinación de Fondos europeos (FFEE) y dos Servicios, Servicio 
de Gestión y Servicio de Control, cuyas funciones están vinculadas exclusivamente al 
ámbito de los fondos estructurales y de inversión europeos. 

Para poder asumir las funciones derivadas de la gestión de los Programas 
Operativos cofinanciados por el FEDER y FSE (entre los que se incluye el Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal y el Programa Operativo de 
Empleo Juvenil) y de la puesta en marcha del PRTR, se consideró necesario reforzar la 
estructura de la Dirección General, con el fin de que se pueda asegurar la adecuada 
capacidad administrativa que se exige por la normativa comunitaria creando el Servicio 
de Seguimiento y Difusión de los Fondos Europeos. 

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto de estructura orgánica (Orden 
EYH/1188/2019, de 28 de noviembre) entre las funciones de la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística se encontraban, además de las competencias previstas en el 
artículo 40 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, y de las funciones que le atribuye el artículo 
11 de la Ley 7/2000, de 11 de julio, de Estadística de Castilla y León: 

a) La coordinación de la gestión de los fondos europeos en la Comunidad de 
Castilla y León, incluyendo aquella que se refiera a la Cooperación Territorial. 

b) La elaboración de los Programas Operativos financiados con fondos 
estructurales, la coordinación y tramitación de las revisiones y 
reprogramaciones de los mismos. 

c) Las evaluaciones de los Programas Operativos financiados con fondos 
estructurales que deban realizarse conforme a lo establecido en los 
reglamentos comunitarios. 

d) La descripción de los sistemas de gestión y control y la elaboración de los 
manuales de procedimiento relativos a los proyectos financiados con fondos 
estructurales europeos en los términos exigidos en la normativa comunitaria. 
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e) La realización de los controles de los proyectos financiados con fondos 
estructurales europeos, en los términos que establezcan los reglamentos 
comunitarios, así como la coordinación de las actuaciones derivadas de los 
controles que sobre estos proyectos pueda realizar cualquier organismo con 
competencias para ello. 

f) Las relaciones con la administración general del Estado, en su condición de 
autoridad de gestión de los programas operativos en todo lo relativo al 
seguimiento de la gestión de los fondos europeos. 

g) El desarrollo, dentro del ámbito de actuación correspondiente, de las tareas 
tendentes al cumplimiento de los requisitos de información y comunicación 
establecidos en los reglamentos comunitarios. 

h) La solicitud de anticipos y saldos derivados de la participación financiera de 
la Comunidad de Castilla y León en los fondos europeos, en función de los 
costes totales elegibles y de la ejecución de los proyectos y el seguimiento, en 
coordinación con la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera y 
las tesorerías de las entidades institucionales, de los ingresos procedentes de 
la Unión Europea. 

i) Cualquier otra competencia legalmente atribuida a la Consejería de Economía 
y Hacienda, tanto en materia presupuestaria y de gestión de fondos europeos, 
como en materia estadística conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2000, de 11 
de julio. 

j) Cualquier otra que se le atribuya, desconcentre, delegue o encomiende. 

Posteriormente, el Decreto 1/2022, de 19 de abril, del presidente de la Junta de 
Castilla y León, de reestructuración de consejerías, establece la estructura orgánica básica 
de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. De conformidad con el artículo 
2.1, se entiende atribuidas a la Consejería de Economía y Hacienda las competencias que 
tenía atribuidas hasta el momento salvo aquellas que le sean asignadas al vicepresidente 
de la Junta de Castilla y León y la adscripción de las entidades de la administración 
institucional vigentes a la fecha de su entrada en vigor. 

El Decreto 7/2022, de 5 de mayo, que establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Economía y Hacienda y deroga el Decreto 21/2019, de 1 de agosto, 
modifica el nombre de la anterior Dirección General de Presupuestos y Estadística 
denominándose a partir de entonces Dirección General de Presupuestos, Fondos 
Europeos y Estadística. A las funciones que tenía atribuidas la anterior Dirección General 
se añaden las siguientes:  
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a) La organización y participación en las actividades formativas relacionadas con 
la gestión, control, seguimiento, evaluación y difusión de los Fondos 
Europeos. 

b) La solicitud de anticipos y saldos derivados de la participación financiera de 
la Comunidad de Castilla y León en los fondos europeos, en función de los 
costes totales elegibles y de la ejecución de los proyectos y el seguimiento, en 
coordinación con la Dirección General del Tesoro y de Política Financiera y 
las tesorerías de las entidades institucionales, de los ingresos procedentes de 
la Unión Europea. 

c) Coordinar la gestión del riesgo de fraude en el marco de las competencias que 
tenga atribuidas. 

d) La realización de las tareas propias de la Oficina de Coordinación de Fondos 
de la Unión Europea. 

Además, se atribuye a la Dirección General de Política Económica y 
Competitividad, dependiente de la Viceconsejería de Economía y Competitividad, la 
coordinación, impulso y seguimiento de los PERTE que se aprueben dentro del 
Mecanismo, así como la puesta a disposición del tejido empresarial de la información 
disponible que facilite el acceso a éstos u otros fondos NGEU. 

V.2.2.3. Planificación y diseño de las actuaciones  

En Castilla y León no se han planificado o coordinado las actuaciones a realizar 
por un órgano de gobernanza. La Junta de Castilla y León considera que la Dirección 
General de Presupuestos, Fondos y Estadística no debe ejercer funciones de coordinación 
al gestionarse los subproyectos entre los distintos ministerios y las consejerías de cada 
ramo, por el propio diseño del PRTR. 

No consta tampoco que exista una unidad con conocimiento del estado de 
cumplimiento de los hitos y objetivos de las entidades ejecutoras o que realice un 
seguimiento conjunto a nivel de comunidad autónoma, siendo la Intervención de la 
Comunidad la encargada de remitir a la IGAE la información sobre la ejecución 
presupuestaria de los subproyectos.  

V.2.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

En la normativa autonómica no se regula la obligatoriedad de elaboración de 
documentos de planificación estratégica ni plantillas, guías o instrumentos para la 
elaboración de estas para la gestión del PRTR por parte las consejerías. 

De acuerdo con la información facilitada, la Dirección General de Presupuestos 
Fondos y Estadística, inició un proceso de sistematización de la información sobre los 
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hitos definidos y/o los objetivos cuantificados que le corresponde alcanzar a la 
Comunidad Autónoma, tanto la información facilitada a las consejerías por los 
ministerios como la publicada en el Boletín Oficial del Estado y contenida en reales 
decretos, órdenes ministeriales, resoluciones, etc., relativos al PRTR para su análisis 
posterior.  

Sin embargo, no consta la existencia de planes estratégicos específicamente 
realizados para el PRTR ni instrucciones, guías, orientaciones u otra serie de documentos 
dirigidos a las consejerías con el objeto de homogeneizar la planificación. Tampoco existe 
una planificación previa para el cumplimiento de hitos y objetivos, más allá de lo que 
supone la ejecución de unos fondos, en el marco de las competencias de la administración 
autonómica, en los términos en los que se ha acordado con el Estado. 

No obstante, se elaboró un documento de Iniciativas de recuperación y resiliencia 
en Castilla y León y una propuesta de biblioteca de proyectos. En el primero, elaborado 
antes de la entrada en vigor del MRR, se resumían los objetivos para la recuperación en 
Castilla y León y los componentes e iniciativas estratégicas donde se identificaban 71 
iniciativas estratégicas, agrupadas en diez componentes, encaminadas al cumplimiento de 
los objetivos generales del Mecanismo. En el segundo, se detallaba una base inicial de 
proyectos que incluía una correspondencia entre los mismos y los objetivos generales y 
ámbitos emblemáticos establecidos en el MRR y las diez políticas palanca en que se 
estructura el PRTR de España. 

No consta ningún instrumento de planificación de las necesidades de gestión del 
PRTR a nivel de consejería. Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud dispone, desde 
abril de 2022, de un manual de gestión, seguimiento y control de las inversiones de la 
Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud. Este Manual ofrece una visión 
global del Plan y de su instrumento financiero y responde a la necesidad de facilitar a los 
destinatarios una visión clara y de fácil comprensión de todo el proceso de gestión y 
ejecución de las inversiones financiadas por el MRR. El Manual se articula como un 
procedimiento reglado y abierto, a los efectos de su continua adecuación a las nuevas 
reglamentaciones y exigencias de calidad en la gestión. Como herramienta de trabajo y 
guía unificadora de criterios a seguir por los órganos intervinientes en la gestión de los 
fondos europeos, tiene como objetivos: 

- La correcta selección de los proyectos u operaciones susceptibles de ser 
financiados por el MRR. El proyecto es el eje fundamental de la información, 
control y certificación de los Fondos Europeos, por lo que se pretende una 
adecuada selección de los proyectos a financiar evitando así la pérdida de 
financiación para los mismos. 

- El seguimiento y control de las distintas actuaciones referidas a la 
contratación, ejecución, desarrollo y justificación de las actuaciones 
financiadas con Fondos Europeos, realizando diversos controles con el fin de 
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evitar certificaciones erróneas. 

- El seguimiento y control del cumplimiento de la normativa comunitaria en 
materia de información y publicidad, en aquellas actuaciones que sean 
financiadas con fondos europeos. 

V.2.3.1. Planificación estratégica de los instrumentos de gestión 

Para ejecutar los subproyectos del PRTR en Castilla y León se han utilizado los 
tres instrumentos de acuerdo con la información facilitada, contratos, convenios y 
subvenciones. Para el eficaz cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR en un corto 
espacio de tiempo se requiere de una adecuada planificación, en la que se analicen los 
objetivos y los recursos disponibles, las necesidades y disponibilidades, se indiquen las 
actuaciones a desarrollar para el cumplimiento de los mismos, se evalúen las acciones 
desarrolladas para identificar las actuaciones y se adopten correcciones. 

A)  Planificación estratégica de subvenciones 

Se pretendía en este punto verificar si están identificadas en los planes estratégicos 
de subvenciones, de los años 2021 y 2022, todas las subvenciones en ejecución del PRTR.  

Con respecto a los planes estratégicos del año 2022, como se ha mencionado 
anteriormente, el Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, exceptúa en su artículo 3 del 
cumplimiento de esta obligación a las subvenciones que se concedan por la 
administración autonómica y que estén financiadas total o parcialmente con los fondos 
de los planes NGUE.  

Dicho esto, no se han remitido los planes estratégicos de subvenciones del ECyL 
(que tiene subvenciones financiadas con MRR publicadas en la BDNS) ni de la Consejería 
de Empleo e Industria. La anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente ni la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades incluían las subvenciones en su plan 
estratégico de subvenciones y la Consejería de Economía y Hacienda incluye una 
subvención financiada con MRR en su plan estratégico de subvenciones. El detalle de 
este análisis se encuentra en el Anexo III.12 

B)  Planificación estratégica de contratos  

En igual sentido que en el punto anterior, se pretendía en este punto verificar si 
todas las licitaciones necesarias para la ejecución del PRTR están identificadas en los 
planes de contratación de los años 2021 y 2022.El detalle de este análisis se encuentra en 
el Anexo IV.  

 
12 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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Destacan las anteriores Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y de Familia 
e Igualdad de Oportunidades (GSS) que no elaboran planes anuales de contratación a 
pesar de utilizar este instrumento de gestión como exige el artículo 28.4 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

V.2.4. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

La normativa sobre publicidad de las actuaciones referentes al PRTR en Castilla 
y León es la genérica para las actuaciones financiadas con estos fondos. Según la 
información facilitada por las entidades ejecutoras, no se ha realizado análisis ni 
planificación alguna sobre la información a publicar, ni tampoco normativa, acuerdos, 
instrucciones, planes o guías donde se recojan las pautas y periodicidad de publicación. 
Tampoco la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de 
Castilla y León, ha sido modificada para introducir requerimientos especiales referidos a 
los fondos PRTR. 

Sí se ha creado un subapartado específico, dentro del portal web de la Junta de 
Castilla y León, para los subproyectos gestionados en la Comunidad relacionados con el 
PRTR, con información sobre la definición de los fondos NGUE, las convocatorias de 
subvenciones y licitaciones, la normativa y documentación, la política antifraude y los 
órganos gestores. No obstante, la Junta de Castilla y León no tiene previsto dar 
información específica y de forma sistemática sobre las asignaciones de crédito ni sobre 
la ejecución de estos fondos. Entiende la Junta que con la publicación de las convocatorias 
de subvenciones y licitaciones en el portal web, instrumentos con los que 
mayoritariamente se ejecutan los proyectos o subproyectos de los fondos PRTR, ya se 
cumple con la obligación de información. 

La publicación en el portal comenzó en diciembre de 2021, incluyéndose entonces 
convocatorias de subvenciones o licitaciones iniciadas con anterioridad a la indicada 
fecha. No obstante, la información publicada no permite tener una visión conjunta sobre 
la gestión efectuada por la Comunidad Autónoma sobre los fondos PRTR ya que no se 
publica un documento en el que todos los datos estén unificados. Además, la publicación 
de las convocatorias no permite realizar un seguimiento sobre el grado de ejecución de 
los subproyectos asignados a los distintos entes ejecutores.  

Por lo que respecta al formato para permitir su tratamiento y reutilización, la 
información facilitada por las entidades ejecutoras que han contestado al requerimiento 
ha sido muy escasa, parcial, inconcreta y diversa (la Consejería de Agricultura, Ganadería 
y Desarrollo Rural, la Consejería de Educación, la Consejería de Economía y Hacienda, 
las Direcciones Generales de Vivienda y de Carreteras y el Ente Regional de la Energía 
no han remitido información). Cada consejería actúa de forma autónoma, no 
percibiéndose coordinación. En todo caso, no existen normas o directrices específicas 
sobre los formatos en los que debe colgarse la información ni sobre las funcionalidades 
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específicas que deben tener. De la información facilitada se puede concluir que el formato 
más utilizado es PDF y en menor medida Word y Excel, si bien las publicaciones en 
páginas web también tienen formatos HTML y XML. 

La información se actualiza cada vez que hay cambios que afecten al contenido 
de los sitios web, tanto al propio de las entidades ejecutoras como al portal web de la 
Junta de Castilla y León, aunque no se ha establecido una periodicidad determinada. 

Finalmente, no se ha designado de forma centralizada un responsable del 
suministro de la información en cada entidad ejecutora, ni consta información periódica 
y específica, por parte de la Junta de Castilla y León, sobre la gestión de los fondos NGUE 
a las Cortes, lo que dificulta que la Asamblea Autonómica pueda ejercer sus funciones de 
control en este ámbito.  

V.2.5. FOMENTO DE LA CONCURRENCIA 

Al Servicio de Seguimiento y Difusión de los Fondos Europeos, creado por la 
Orden EYH/161/2022, de 1 de marzo, se le atribuyen funciones relacionadas con la 
comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas con Fondos Europeos, incluida 
la puesta en marcha de las medidas que sean necesarias para garantizar su adecuada 
difusión y visibilidad, así como el mantenimiento y actualización de las herramientas que 
sirven de base a las medidas de información, comunicación y visibilidad de los proyectos 
financiados por Fondos Europeos (fundamentalmente la página web y las redes sociales). 

Sin embargo, no consta la realización por parte de la Junta de Castilla y León, de 
análisis sobre las necesidades para facilitar la accesibilidad de la información sobre el 
PRTR a los posibles beneficiarios como particulares, autónomos y pymes. Tampoco se 
han dictado normativas, acuerdos, instrucciones, planes o guías propias, elaboradas por 
la Comunidad Autónoma, donde se recojan las pautas y periodicidad para publicar 
información de interés para los beneficiarios sobre el acceso a los fondos asociados al 
PRTR. Según la información facilitada por las entidades ejecutoras únicamente se 
dispone del <Manual de comunicación para gestores y beneficiarios de los fondos del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia= así como de un <Listado de 

preguntas frecuentes sobre Acciones de comunicación de obligado cumplimiento= 
elaborados por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública. 

La Junta de Castilla y León estima que se ofrece una adecuada publicidad a los 
fondos PRTR y se facilita a los potenciales beneficiarios el acceso a los mismos con el 
Portal de Fondos Europeos creado por la Oficina de Coordinación de Fondos Europeos 
de la Dirección General de Presupuestos y Estadística, con la finalidad de centralizar toda 
la información relativa a fondos financiados por la Unión Europea.  
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V.2.5.1. Sección Fondos Next Generation 

El apartado de Fondos NGUE, dentro de la sección de Fondos Europeos del Portal 
de la Junta de Castilla y León, está dividido como se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 16 -  Contenido del sitio Fondos NGUE en la Junta de Castilla y León en septiembre de 2022 

 

Las convocatorias del PRTR se publican dentro de cada consejería indicando si se 
encuentran abiertas. Dentro de la información sintetizada de las convocatorias, a través 
de fichas resumen, se facilita a los potenciales interesados el análisis de las principales 
características de las convocatorias. Además, en el momento de la finalización del trabajo 
de campo se ha comprobado la incorporación de la información, en formato Excel, de la 
relación de próximas convocatorias de la Junta de Castilla y León, tanto de subvenciones 
como de contratos. 

Igualmente, se ha habilitado un correo electrónico para atender consultas sobre el 
PRTR, aunque no existe un formulario web para ofrecer un asesoramiento personalizado 
sobre proyectos, en el que los potenciales interesados puedan detallar sus intereses para 
recibir una información más específica. También se han realizado actuaciones para 
promover la concurrencia como jornadas informativas, anuncios en redes sociales o 
reuniones.  

V.2.5.2. Sección de la Oficina de Coordinación y Participación 

El Portal de la Junta de Castilla y León, en la sección de Fondos Europeos también 
dispone de un apartado sobre la Oficina de Coordinación y Participación. A finales de 
septiembre de 2022, se incluía información sobre esta (composición y principales 

Apartado Contenido

Definición
Objetivos
Instrumentos 

Enlace próximas convocatorias del PRTR del Gobierno  
Subvenciones
Licitaciones
Otras actuaciones

Normativa de la UE
Normativa del Estado
Normativa de la Comunidad

Plan General de Medidas Antifraude
Declaraciones institucionales
Indicadores
Documentos varios
Servicio Nacional Antifraude
Nuevo contacto buzón antifraude

Órganos gestores NGUE
Listado de consejerías y órganos dependientes que intervienen en la
gestión de los fondos. 

Qué son los fondos NGUE

Convocatorias

Normativa y documentación

Política antifraude
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funciones), los instrumentos de participación, las iniciativas en Castilla y León y un 
apartado con noticias y novedades. (https://fondoseuropeos.jcyl.es/web/es/fondos-next-
generation.html) 

Como instrumentos de participación se han aprovechado los instrumentos 
existentes, al asumir funciones los órganos ya creados, en aquellos sectores donde existía 
previamente un órgano de participación de referencia: 

Cuadro 17 -  Instrumentos de participación 

  

El 17 de diciembre de 2021 se constituyó un grupo de responsables de 
comunicación, formado por representantes de las consejerías ejecutoras del PRTR, para 
trasladar la información recibida desde el grupo nacional y coordinar a nivel autonómico 
todas las obligaciones de comunicación, bajo la dirección de la Coordinadora de Fondos 
Europeos, que traslada periódicamente las prescripciones de obligado cumplimiento en 
materia de la información, comunicación y publicidad.  

La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística ha dado 
instrucciones y facilitado fichas a cumplimentar por los centros ejecutores del PRTR, 
sobre la información que han de facilitar de las convocatorias que realicen de 
subvenciones, licitaciones u otras actuaciones, para su incorporación al portal web de la 
Junta de Castilla y León.13 

El responsable de actualizar el contenido mínimo en la web es la Oficina de 
Coordinación de Fondos Europeos, que recibe las convocatorias de subvenciones y las 
licitaciones de contratos y, en su caso, la información que quiera actualizar del editor de 
cada consejería. 

 
13 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 

Existentes de forma previa De nueva creación

Consejo del Diálogo Social Mesa empresarial

Consejo de Políticas Demográficas Mesa científico-tecnológica

Consejo Agrario Mesa de coordinación con las corporaciones locales

Comité del Cooperativismo Agrario

Consejo Castellano y Leonés de Salud

Plataforma del Tercer Sector Social
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V.3. RECURSOS HUMANOS EN CASTILLA Y LEÓN 

V.3.1. DESARROLLO NORMATIVO 

La Junta de Castilla y León no ha aprobado una normativa especial en materia de 
planificación y gestión de los RRHH asignados a tareas relacionadas con el PRTR, ni 
constan instrucciones, orientaciones, guías u otros documentos elaborados por la 
administración autonómica, en materia de planificación, gestión, formación y concesión 
de incentivos de los RRHH vinculados con la gestión y ejecución del PRTR. 

V.3.2. PLANIFICACIÓN DE RRHH 

No se han elaborado instrumentos de planificación estratégica, a nivel del 
conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, para la gestión de los RRHH 
dedicados al PRTR, ni se han realizado análisis de las necesidades de personal 
consecuencia de los incrementos de la carga de trabajo derivada de la gestión de estos 
fondos. Sin embargo, sí que determinadas entidades han realizado análisis de sus 
necesidades a este respecto. 

Así, la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, tras analizar su 
personal disponible para la tramitación de las ayudas y comprobar que los plazos para la 
ejecución de estos fondos no permiten la modificación de la relación de puestos de trabajo 
(en adelante RPT), ni reformas estructurales para tramitar en el plazo requerido, formalizó 
un encargo al medio propio TRAGSATEC. El objeto del encargo era una <Asistencia 
técnica en la gestión administrativa de ayudas reguladas por los Reales Decretos 

948/2021 y 949/2021 de 2 de noviembre, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia en Castilla y León=. Se incluye el establecimiento de los 
requisitos de las convocatorias; la comprobación de los requisitos formales de la solicitud 
de las subvenciones, así como de la documentación justificativa para instruir los 
expedientes y poder resolver sobre la procedencia de su concesión por parte de la 
consejería; la comprobación del mantenimiento de los compromisos asumidos por los 
beneficiarios, según establece la normativa reguladora; y, en su caso, la propuesta de 
solicitud de reintegro. 

Por lo que se refiere al resto de las consejerías, tres de ellas decidieron no solicitar 
personal adicional y cinco sí efectuaron tal solicitud, produciéndose nuevas 
incorporaciones en todas ellas excepto en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte 
que no ha recibido nuevo personal pese a haberlo solicitado. El 51,61 % del personal que 
supone nuevas incorporaciones para gestionar fondos PRTR corresponde a la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.  

En su conjunto, las entidades ejecutoras del PRTR han estimado que necesitan 
537 efectivos para la implementación del PRTR de las que solicitaron 107 personas. A 
31 de mayo de 2022, estaban trabajando en la gestión de fondos del PRTR 426 efectivos 
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por lo que habían sido cubiertas las necesidades en un 79,33 %. Del total de efectivos 
asignados, el 14,55 % han correspondido a nuevas incorporaciones a las consejerías 
(incrementos de personal), siendo el resto cubierto por el personal propio. El detalle se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 18 -  Efectivos asignados al PRTR hasta el 31 de mayo de 2022 

 

La anterior Consejería de Cultura y Turismo solicitó, a cada uno de sus centros 
directivos, el análisis y la previsión de necesidades de personal adicional para poder 
gestionar las actuaciones derivadas del PRTR. De acuerdo con la información 
suministrada, todas las direcciones generales de esta Consejería contestaron 
afirmativamente a esa necesidad de personal con el siguiente pormenor:  

Cuadro 19 -  Necesidades de personal de la anterior Consejería de Cultura y Turismo 

 

Necesarios Solicitados Redistribución 

Atribución 
temporal de 
funciones 
temporal

Otras

Cultura, Turismo y 
Deporte

52 5 2 0 16 0 18

Economía y Hacienda 
(incluido el EREN)

30 27 1 0 9 14 24

Educación 11 0 0 3 0 0 3

Familia e Igualdad de 
Oportunidades 
(incluida la GSS)

17 12 5 0 0 9 14

Industria, Comercio y 
Empleo

94 0 4 87 0 0 91

Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación 
del Territorio

119 55 18 0 17 32 67

Movilidad y 
Transformación Digital

12 8 0 0 0 7 7

Sanidad (incluida la GRS) 202 0 0 2 200 0 202

Total 537 107 30 92 242 62 426

Nuevas 
incorporaciones 

(todo tipo de 
personal)

Consejerías

No suponen nueva incorporación de 
personal

Total efectivos 
asignados al 

PRTR

Efectivos

Dirección General Al margen de RPT Dentro de RPT Total
Deportes 1 1 2
Patrimonio Cultural 7 - 7
Políticas Culturales 7 6 13
Turismo 10 - 10

Total 25 7 32
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Consta la solicitud de la Secretaría General de dicha Consejería a la Dirección 
General de la Función Pública, de 23 de febrero de 2022, para que informe 
favorablemente el expediente de contratación urgente de personal en plazas de facultativo 
superior (arquitectos), que responden al concepto de tasa de reposición, al considerarlos 
imprescindibles para la firma y supervisión de las inversiones de fondos NGUE a 
gestionar por la Dirección General de Patrimonio Cultural. La memoria justifica la 
necesidad y la urgencia de realizar una convocatoria para cubrir tres plazas de arquitecto, 
mediante nombramiento de personal interino. 

La Consejería de Educación no ha aportado ninguna información en relación con 
la planificación de sus RRHH en este ámbito y, aunque considera necesario asignar 
efectivos, no ha realizado una solicitud de nuevo personal. Ha asignado tres personas de 
la propia entidad mediante una atribución temporal de funciones. 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha remitido información 
de la Gerencia de Servicios Sociales. Durante el año 2021, este organismo autónomo 
analizó los primeros efectos del PRTR en materia de recursos humanos, iniciándose los 
trámites para la contratación de personal específico para la gestión del PRTR.  

El 3 de febrero de 2021, la GSS solicitó a la Dirección General de Función Pública 
y a la Dirección General de Presupuestos y Estadística el nombramiento de 5 interinos 
(personal técnico), para la ejecución de los proyectos del PRTR. Además, comprobada la 
necesidad de más recursos de personal, el 26 de julio de 2021 se tramitó un nuevo 
expediente para la contratación de 10 interinos (personal de gestión) cediendo la 
Dirección General de Presupuestos un día más tarde dos técnicos a la GSS, para la 
ejecución de las ayudas procedentes del MRR (1 técnico superior y 1 técnico de gestión). 
Para agilizar la autorización de puestos, en noviembre de 2021, se negoció con la 
Dirección General de Presupuestos reduciéndose el número de efectivos solicitados.  

El 19 de enero de 2022 se autorizaron, por Orden de los consejeros de Presidencia 
y de Economía y Hacienda, 5 puestos de los 10 solicitados el 26 de julio de 2021. El resto 
del personal fue incorporado tras casi un año de haber cursado su petición, lo que ha 
obligado a adoptar medidas de reasignación de cargas de trabajo dentro de la propia 
Gerencia. El 4 de febrero, la Dirección General de Presupuestos ordenó la reincorporación 
del personal cedido a esta Gerencia para el apoyo a la gestión de los fondos, por considerar 
que la autorización de 10 contratos fuera de plantilla cubría a su entender las necesidades 
de personal. Esta situación provocó retrasos, a juicio de la GSS, al ser el único personal 
que desde el 27 de julio de 2021 realizaba labores de forma exclusiva para la gestión de 
las actuaciones vinculadas a los proyectos de la GSS en el MRR; dicho personal, además, 
contaba con formación y mantenía reuniones periódicas con la Oficina de Fondos 
Europeos de la Dirección General de Presupuestos. El 15 de febrero de 2022, la GSS 
solicitó la autorización para el nombramiento de dos interinos (técnico superior y técnico 
de gestión) ante el volumen de trabajo pendiente. La GSS no había recibido la 
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autorización de dicho personal en julio de 2022, por lo que considera insuficiente el 
número de efectivos destinados a la gestión de los fondos y necesario reforzar la plantilla 
a la vista del volumen de carga de trabajo derivada de los documentos e instrucciones 
formuladas tanto por el Ministerio de Derechos Sociales como por la Consejería de 
Economía y Hacienda. 

La Consejería de Economía y Hacienda solicitó a la Dirección General de la 
Función Pública, el 30 de marzo de 2021, la creación de cuatro puestos en la Intervención 
General de la Comunidad, fuera de la relación de puestos de trabajo, para cumplir las 
necesidades en el control de los fondos NGUE. Uno de ellos se había cubierto mediante 
personal funcionario de carrera, reasignado de otro puesto. Posteriormente, el 13 de abril 
de 2022, se solicitó a la Dirección General de la Función Pública la autorización previa 
para cubrir dos de esos cuatro puestos, conforme a lo dispuesto en la Disposición 
transitoria primera de la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para el año 2021, prorrogado por Decreto 36/2021, de 30 
de diciembre. 

El incremento de la carga de trabajo de los subproyectos gestionados por la 
Dirección General de Energía y Minas se ha asumido con personal propio además de 
realizar encargos a TRAGSATEC, para la asistencia en la tramitación, con cargo a los 
costes indirectos previstos en cada programa. Por su parte, la Dirección General de 
Presupuestos y Estadística, en febrero de 2021, habilitó 12 puestos fuera de RPT 
autorizados el 13 y 16 de febrero, seis de los cuales ya han sido cubiertos mediante 
comisiones de servicio. 14  

La Consejería de Economía y Hacienda ha aportado también información del Ente 
Regional de la Energía, cuyo consejo de administración, en diciembre de 2021, aprobó la 
redistribución de funciones entre los departamentos existentes y autorizó al director para 
determinar la reasignación de los efectivos de personal del propio Ente. El incremento de 
carga de trabajo se cubre, además, con encargos al medio propio TRAGSATEC y con la 
contratación de un técnico y dos administrativos mediante contrato laboral por obra y 
servicio. 

La Consejería de Empleo e Industria no ha realizado un análisis de las necesidades 
de personal y comunica que los incrementos de carga de trabajo se están asumiendo con 
los medios personales propios.  

La Consejería de Sanidad afronta la gestión de estos fondos con sus propios 
medios, a tiempo parcial, sin haber solicitado nuevos efectivos. Se ha realizado una 
atribución temporal de funciones a un técnico de la Secretaría General, con funciones 
exclusivas de apoyo, seguimiento y coordinación de fondos europeos. 

 
14 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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 Como ya se ha indicado, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se ha 
dividido en dos nuevas consejerías en el transcurso de esta auditoría: la Consejería de 
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital. La anterior Consejería propuso la creación de 40 puestos el 17 
de noviembre de 2021, tras la solicitud de informe tanto a la Dirección General de la 
Función Pública como a la entonces Dirección General de Presupuestos y Estadística, con 
base en los elevados importes que deben ser ejecutados dentro del PRTR y en la carencia 
de personal. El detalle de esta petición es el siguiente: 

Cuadro 20 -  Necesidades de personal de la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

 

Se han producido 39 nuevas incorporaciones a estas dos consejerías financiándose 
el coste de 35 de ellas a través de los costes indirectos de programas del PRTR. 

V.3.3. MEDIDAS DE GESTIÓN DE RRHH 

Las medidas de gestión adoptadas en materia de recursos humanos no se han 
adoptado a nivel global para el conjunto de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, aunque se han tomado medidas a nivel de consejería e incluso de dirección 
general o de organismo autónomo. 

Para analizar este punto, debe tenerse en cuenta que el Tribunal Superior de 
Justicia de la Castilla y León, por sentencia 325/2020, de 10 de marzo, anuló el Decreto 
5/2019, de 7 de marzo, de la Junta por el que se aprobaba el catálogo de puestos tipo de 
personal funcionario al servicio de la Administración General de la Comunidad de 
Castilla y León y de sus Organismos Autónomos, por vulneración del procedimiento 
legalmente establecido. Esta anulación convierte en nulas las nuevas RPT aprobadas en 
2019 y produce la anulación, por auto n.º 265/19 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo n.º 3 de Valladolid, del concurso abierto y permanente de traslado, 
convocado de 11 de abril de 2019 y resuelto mediante Orden PRE/1091/2019, de 12 de 
noviembre.  

Dirección General
Personal 
técnico

Personal 
administrativo

Total

Secretaría General 4 - 4
Vivienda, Arquitectura y Urbanismo 8 1 9
Transportes 3 - 3
Telecomunicaciones y Transformación Digital 4 - 4
Calidad y Sostenibilidad Ambiental 13 - 13
Patrimonio Natural y Política Forestal 8 - 8

Total 40 1 41
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Las distintas RPT, al no haberse modificado, no responden a la estructura y 
necesidades de la administración autonómica para acometer la carga de trabajo añadido 
y los nuevos aspectos de gestión que, sin duda, implica la ejecución de los fondos del 
PRTR. Aun así, ninguna de las entidades ejecutoras o instrumentales ha solicitado la 
modificación de su RPT con motivo del incremento del trabajo y de las nuevas funciones, 
con excepción de la GSS. Esta ha solicitado un incremento de personal en su RPT 
fundamentándolo en que la carga de trabajo generada, y la que se va a continuar 
produciendo durante los próximos años, va a exigir reforzar determinados departamentos 
especialmente afectados por la gestión de los proyectos financiados con fondos europeos, 
necesidades que no pueden cubrirse dados los límites legales a la contratación temporal. 

Respecto a la incidencia en las ofertas de empleo público de los años 2021 y 

2022 de la Junta de Castilla y León, del incremento de estas necesidades en materia de 

RRHH, no se ha podido identificar si las plazas de funcionarios que se ofertan 

corresponden a las solicitadas por la GSS. La Consejerías de Empleo e Industria, de 

Economía y Hacienda y de Fomento y Medio Ambiente se limitan a declararse no 

competentes en este asunto, ya que la aprobación se produce mediante acuerdo de la 

Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente en materia de personal 

(en julio de 2022, la Consejería de Presidencia). La Consejería de Agricultura Ganadería 

y Desarrollo Rural, la Consejería de Empleo e Industria y la Consejería de Sanidad no 

han solicitado la asignación de recursos al asumir el incremento de la carga de trabajo 

derivado de la gestión de los fondos asociados al PRTR con sus propios recursos y por 

tanto no afecta a la oferta de empleo público. En el caso de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural la asunción de esa carga de trabajo se ha realizado a través 
de TRAGSATEC.15 

Aunque las distintas entidades afirman no tener cubiertos todos los puestos 
necesarios para la gestión de los fondos PRTR, la Dirección General de la Función 
Pública manifiesta que ha priorizado la cobertura de las necesidades de recursos humanos 
en materia de PRTR, competencia que comparte con la Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística al tratarse de empleo temporal, aunque no 
se ha aportado ninguna documentación justificativa que permita al Consejo de Cuentas 
pronunciarse sobre la efectiva priorización en la cobertura de plazas de RRHH, necesarias 
en materia de PRTR. 

En ninguna de las consejerías se han establecido compensaciones por servicios 
extraordinarios u otros incentivos al personal que participa en la gestión de los fondos del 
PRTR. Únicamente la Consejería de Cultura y Turismo y la Dirección General de 
Vivienda (anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente) no hacen una 
manifestación expresa al respecto, limitándose a contestar que <no se tiene conocimiento 
de su establecimiento=. 

 
15 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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Las dificultades a que las que se enfrenta la Comunidad Autónoma en el ámbito 
de la planificación y gestión de los RRHH para el PRTR derivan fundamentalmente de 
que la información de que disponen las entidades ejecutoras sobre las futuras asignaciones 
varía de unas entidades a otras al tener distintas entidades decisoras, desconociéndose en 
algunos casos, al menos parcialmente, la futura asignación, lo que indudablemente 
dificulta la planificación. Por otra parte, los fondos PRTR incorporan nuevas formas de 
gestión con múltiples requerimientos de información desde distintos ámbitos, lo que en 
la práctica disminuye el tiempo dedicado a la tramitación de expedientes. Por ello, nueve 
de las diez consejerías consideran necesario incrementar las dotaciones de medios 
personales dedicados a la gestión del PRTR, en contradicción con lo expresado en los test 
de gestión y objetivos que se tratan en el Apartado V.4.1. de este Informe. 

Los mecanismos que están siendo empleados para atender las necesidades de 
RRHH para la gestión del PRTR, ordenados en función del procedimiento 
mayoritariamente utilizado, se detallan por entidad en el Anexo V. Se ha recurrido 
mayoritariamente a la redistribución de efectivos, seguido del mecanismo de cobertura 
mediante de funcionarios interinos y de la atribución temporal de funciones. También se 
ha utilizado la acumulación de tareas y residualmente la comisión de servicios y el recurso 
a personal laboral temporal. 

En conclusión, la inexistencia de puestos suficientes y adecuados en las RPT para 
la ejecución de los subproyectos de los fondos del PRTR se ha abordado mediante la 
creación de plazas fuera de dicha relación, conforme al artículo 23.2 c) de la Ley 7/2005, 
de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León. Una vez creadas las plazas, 
dentro o fuera de la RPT, persiste el problema de su cobertura por personal con la 
adecuada cualificación. Además, la falta de medios humanos unido a que la provisión de 
puestos en la administración pública se hace a través del sistema de bolsa de empleo, 
impide contar de forma rápida con personal formado. Todo ello ha originado el aumento 
de la carga de trabajo. Algunas entidades indican que el no haberse aprobado incentivos 
o gratificaciones extraordinarias, unido al aumento de la carga de trabajo, ha provocado 
que efectivos que se dedicaban a la gestión de fondos prefieran otros puestos de trabajo, 
que el conocimiento adquirido se pierda y que el nuevo personal no gestione con la misma 
agilidad. En este sentido, la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 32/2021, 
de 28 de diciembre, para la Administración del Estado, toma medidas para agilizar la 
incorporación de funcionarios interinos y personal laboral temporal para la 
implementación del PRTR. 

V.3.4. FORMACIÓN 

Entre las funciones de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística está la de organizar procesos de formación para el personal que gestiona 
actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos en la Comunidad de Castilla y León 
(Servicio de Gestión de los Fondos Europeos) y la organización, en colaboración con la 
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Secretaría General de Fondos Europeos, de todos los cursos, jornadas o seminarios sobre 
aquellos temas o aspectos que sean necesarios para garantizar una eficaz gestión de los 
proyectos así como la información y el traslado a las diferentes unidades administrativas 
implicadas en la gestión de proyectos financiados por el MRR de toda la documentación 
o información que se reciba de las diferentes Autoridades, de la CE o de cualquier otro 
órgano, que esté relacionada con la gestión, control, seguimiento, evaluación o difusión 
de las operaciones financiadas con cargo a dicho Mecanismo (Servicio de Seguimiento y 
Difusión de los Fondos Europeos). 

La administración autonómica no ha analizado las necesidades de formación para 
los empleados que van a participar en la ejecución de los fondos del PRTR, a nivel de la 
Comunidad.  

A nivel de consejería, tampoco se han analizado estas necesidades en las 
Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en la de Economía y Hacienda 
y las anteriores Consejerías de Empleo e Industria y de Fomento y Medio Ambiente. 

La anterior Consejería de Cultura y Turismo, a la vista del contenido de las 
Órdenes Ministeriales, identificó necesidades de formación referentes a los principios de 
planificación y gestión orientada a objetivos, la definición de hitos, objetivos e 
indicadores, las actuaciones de gestión contenidas en las referidas órdenes ministeriales, 
la herramienta CoFFEE, los requisitos específicos en materia de contratación pública y 
de tramitación de subvenciones derivadas del PRTR y la prevención y lucha contra el 
fraude. 

La Gerencia de Servicios Sociales justifica las necesidades formativas por la 
complejidad del sistema y el nuevo modelo de gobernanza, materias desconocidas para 
sus empleados. La GSS estima la necesidad de formación tanto para los empleados 
públicos de la GSS involucrados en la ejecución o en la supervisión y control de las 
actuaciones como para los empleados públicos de las EELL implicados en la ejecución 
de una parte de las inversiones correspondientes a los subproyectos anidados o 
dependientes de los de la GSS y para las entidades del tercer sector de acción social, 
beneficiarias de subvenciones financiadas con estos fondos. La GSS ha optado por un 
sistema de formación continua basada en una planificación semestral, con evaluación de 
su eficacia y el cumplimiento de objetivos. Adicionalmente, se ha diseñado un programa 
formativo flexible y adaptable a las necesidades cambiantes y a la información que se 
fuera recibiendo de la administración general del Estado. También considera que la 
modalidad de impartición debe ser mayoritariamente online para facilitar el acceso la 
formación a un mayor número de participantes. En la selección de contenidos del 
programa formativo, la GSS ha reproducido el esquema utilizado por el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública. No obstante, los contenidos de la formación continua 
planificada están abiertos a variaciones, permitiendo la flexibilidad necesaria para la 
adecuación a los contenidos reguladores y normas que se van especificando y en 
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ocasiones modificando por parte del Gobierno de España, receptor de estos fondos 
comunitarios. En la primera planificación semestral (que incluyó el mes de diciembre de 
2021 junto con el primer semestre de 2022), se diseñaron cuatro cursos, dos de ellos 
orientados a empleados públicos de la propia GSS implicados en diferentes áreas de 
gestión de los fondos MRR. 

En el Ente Regional de la Energía se encuentra en fase de análisis la identificación 
de necesidades de formación. En la Consejería de Sanidad se ha detectado necesidad de 
formación en gestión por objetivos y en la Consejería de Educación se formula la 
necesidad de formación en el manejo de la herramienta informática CoFFEE, una vez que 
sea implantada, para los usuarios de ésta. 

La Escuela de administración pública de Castilla y León, dependiente de 
Consejería de Presidencia, en 2021 y 2022 ha organizado las siguientes jornadas y cursos: 

- Jornada: <Claves en Castilla y León del Plan de Recuperación para Europa 

Next Generation UE=. Celebrada en modalidad no presencial, los días 3 y 10 
de mayo de 2021, asistieron 164 empleados públicos. 

- Curso: <Contratación pública para la gestión de los fondos de recuperación 
europeos=. Celebrado en modalidad no presencial, los días 24 de mayo a 21 
de junio de 2022, con una duración de 30 horas, asistieron 50 alumnos. 

- Curso: <Ejecución del PRTR=, incluido en el programa de formación para el 
desempeño del personal de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. 
Celebrado en marzo de 2022, con una duración de 6 horas, asistieron 21 
alumnos. 

En todo caso, aunque algunos órganos ejecutores o instrumentales de los fondos 
del PRTR han detectado necesidades de formación, únicamente la GSS ha incluido en su 
Plan de Formación alguna actividad formativa en los años 2021 y 2022. Con excepción 
de la GSS, ninguna de las entidades efectúa una descripción del procedimiento seguido, 
necesidades de formación detectadas y personal afectado por las mismas (todo el personal 
que participa en la ejecución del PRTR o, en su caso, a subgrupos específicos), entre 
otras. Las necesidades de cada entidad se muestran en el Anexo VI. 

Se impartieron diez formaciones, con un total de 65 horas lectivas y 360 
empleados asistentes de la administración autonómica. El resto de la formación fue 
atendida por personal de EELL y del tercer sector.16 

 
16 Párrafo modificado en virtud de alegaciones. 
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Cuadro 21 -  Cursos organizados en Castilla y León17  

   

De las tres actividades formativas impartidas por la Escuela de administración 
pública de Castilla y León, la más relevante fue el curso de <Contratación pública para 

la gestión de los fondos de recuperación europeos=, tanto por su duración como por el 
número de asistentes. 

Las restantes acciones formativas, aparte de las organizadas por la GSS, se 
encuadran dentro del plan de formación de formadores diseñado por la Secretaria General 
de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se realizaron cursos 
por el Instituto nacional de administración pública o el Instituto de estudios fiscales, 
denominados <Formación de formadores de responsables en la ejecución del Plan de 

 
17 Cuadro modificado en virtud de alegaciones. 

Entidad 
organizadora

Nombre del Curso
Fecha 
Desde

Fecha 
Hasta

Número 
de horas 

Numero de 
asistentes 

Forma de 
impartición 

Consejería de 
Cultura y Turismo

Formación de responsables de la 
Consejería en la ejecución del PRTR

07/03/2022 07/03/2022 5 20 Presencial

Gestión de proyectos de la GSS 
financiados por el MRR

13/12/2021 13/12/2021 4 29 Mixta

Gestión de proyectos de la GSS 
financiados por el MRR

01/02/2022 05/04/2022 9 40 Telemática

Gestión de proyectos de las 
Corporaciones Locales financiados 
por el MRR

03/02/2022 05/02/2022 5 65 Telemática

Gestión de proyectos del Tercer 
Sector financiados por el MRR

22/02/2022 08/03/2022 3 83 Telemática

Jornada técnica de coordinación para 
unidades ejecutoras del PRTR

10/02/2022 10/02/2022 3 7 Telemática

Jornada de formación interna dirigida 
a servicios gestores de fondos del 
PRTR

21/02/2022 21/02/2022 4 12 Presencial

Consejería de 
Sanidad

Jornada informativa 27/01/2022 27/01/2022 4 17 Presencial

Consejería de 
Economía y 
Hacienda

Jornadas informativas - - - - -

Jornada "Claves en castilla y León del 
Plan de Recuperación para Europa 
Next Generation EU"

03/05/2021 10/05/2021 - 164 Telemática

Curso "Contratación pública para la 
gestión de los fondos de recuperación 
europeos"

24/05/2022 21/06/2022 30 50 Telemática

Curso "Ejecución del PRTR" 01/03/2022 01/03/2022 6 21

73 508

Consejería de 
Empleo

ECLAP

Total

Gerencia de 
Servicios Sociales
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Recuperación, Transformación y Resiliencia=. Los asistentes, uno o dos empleados de 
las distintas consejerías autonómicas, trasladaron posteriormente la información recibida 
en el mencionado curso a otros empleados de su consejería que iban a intervenir en la 
gestión de fondos del PRTR. 

Las entidades consideran la formación impartida insuficiente, considerando el 
conjunto de los cursos y jornadas formativas impartidas en la administración autonómica 
en el año 2021 y primer semestre de 2022 y la complejidad que presenta la nueva forma 
de gestión que implica el PRTR. Sin embargo, en los planes de formación general de la 
Escuela de administración pública de la Castilla y León de los años 2021 y 2022 no se 
han incluido más cursos, aparte de los ya mencionados, en relación con la formación en 
materia de gestión y ejecución de fondos del PRTR. No consta tampoco que la Dirección 
General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística haya impartido cursos 
relacionados con la formación en materia de gestión y ejecución de fondos del PRTR. 

No se habían emitido informes de evaluación de las jornadas informativas 
celebradas y los cursos realizados, si bien la GSS informa que dichos informes, relativos 
a los impartidos en el primer semestre del año 2022, se realizarían una vez concluidos por 
lo que en el trabajo de campo se carecía de la valoración. 

Por tanto, todas las entidades participantes en la gestión de los fondos del PRTR 
consideran necesario incrementar la formación de los medios personales dedicados a la 
gestión del PRTR en la Comunidad Autónoma, valorando la cobertura de las necesidades 
de formación con una media de 3,5 sobre 10 (el detalle se muestra en el Anexo VII). La 
formación que mayor interés despierta entre los gestores es el uso y manejo del sistema 
CoFFEE seguido de las especialidades del PRTR y los procedimientos generales de 
tramitación de subvenciones y licitaciones. 

Finalmente, las entidades afirman haber comenzado la gestión del Plan sin la 
formación suficiente sobre las particulares novedades que implica el Mecanismo, lo que 
originó la carencia de personal adecuadamente formado. Además, se estima que el 
personal carece de la formación suficiente para utilizar CoFFEE desde el momento en 
que esté disponible, siendo esta la herramienta imprescindible para el seguimiento de la 
ejecución y el reporte de la información sobre el logro de hitos y objetivos establecidos 
en el PRTR y que, en septiembre de 2022, sigue sin estar operativa. 

V.4. MODELO DE GESTIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

V.4.1. SISTEMA DE GESTIÓN 

A)  Test de autoevaluación 

En la comunidad de Castilla y León los test de autoevaluación facilitados habían 
sido realizados por las direcciones generales, como órganos gestores responsables de los 
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fondos recibidos para la consecución de los subproyectos asignados, pese a que la 
cumplimentación de los test y cuestionarios de autoevaluación, de acuerdo con el artículo 
2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, debe ser realizada por las entidades 
ejecutoras. 

La información recibida ha sido muy dispar; en unas consejerías los centros 
directivos contestan de manera uniforme, en otras no contestan todos los centros 
directivos o lo hacen en parte y en otras refieren encontrarse aún en fase de análisis, por 
lo que los test estaban pendientes de confeccionar. 

Se ha percibido falta de coordinación para elaborar los test de autoevaluación, no 
solo entre las distintas consejerías, sino dentro de cada consejería, al haber recibido 
respuestas muy distintas para una misma cuestión. Aun así, la Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística refiere haber enviado las mismas 
instrucciones o comunicaciones a todas las secretarías generales de las distintas 
consejerías y haber contestado las consultas recibidas en los mismos términos. Igualmente 
las alentó a la confección de un manual de procedimiento que permitiera dar respuesta al 
contenido de dichos test, ofreciendo unas instrucciones que se completaban con las 
recibidas por el Estado en materia de política antifraude y también con el material recibido 
de la Intervención General para los planes de auditorías de sistemas, de tal forma que con 
este guion pudieran elaborar su propio manual para dar una respuesta inmediata a los test 
de autoevaluación.  

La definición de proyectos y subproyectos del Anexo A.III.1 de la Orden se detalla 
en el Anexo VIII para cada consejería. Cabe destacar que el proceso de autoevaluación 
pretende identificar debilidades con el fin de poder adoptar las medidas que minimicen el 
riesgo. Por ello, se hubiera considerado adecuado que este proceso de autoevaluación 
hubiera sido dirigido y coordinado en la Comunidad Autónoma, de forma que se evitaran 
diferentes interpretaciones. 

Salvo la Consejería de Sanidad, la de Empleo e Industria y la de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, que realizaron los test con anterioridad a la solicitud de petición inicial 
de información por parte de este Consejo de Cuentas, el resto de las entidades que 
enviaron las autoevaluaciones refieren como fecha de cumplimentación abril de 2022, 
fecha de la petición. 

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte remitió los test de autoevaluación 
por cada centro directivo gestor de subproyectos. La Dirección General de Patrimonio 
Cultural y la Dirección General de Deportes los remitió cumplimentados en su totalidad. 
La Dirección General de Políticas Culturales y la Dirección General de Turismo no 
cumplimentaron el test contenido en el anexo II.B.2 de control de gestión porque a 20 de 
abril de 2022 no se había iniciado la ejecución, <por lo que no podía obtenerse un valor 

de riesgo real=; los anexos II.B.5 y II.B.6 se contestaron con base en la experiencia y 
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procedimiento de la lucha antifraude en la ejecución de actuaciones de los Fondos 
Estructurales de los Programas Operativos 2014-2021 de Castilla y León. 

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo (anterior Consejería de Empleo e 
Industria) confeccionó los cuestionarios el 28 de diciembre de 2021, siguiendo los 
criterios establecidos en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. Se creó un órgano 
de coordinación interno, con diversas personas de la secretaría general, de los órganos 
ejecutores o responsables de las acciones e inversiones y con la colaboración de los 
servicios gestores de las actuaciones administrativas, que fue el encargado de su 
cumplimentación. 

La Consejería de Economía y Hacienda remitió las pruebas de autoevaluación 
elaboradas por su Secretaría General. 

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y la 
Consejería de Movilidad y Transformación Digital (anteriormente Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente) comunicaron siete entidades gestoras de subproyectos, de las cuales 
3 de ellas no enviaron ninguna información acerca de los test de autoevaluación 
(Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Fundación Patrimonio Natural y Dirección General Patrimonio Natural y Política 
Forestal); dos más señalaron no haberlos elaborado al no disponer del manual de 
procedimiento y por tanto no poder dar respuesta a los mismos (Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Dirección General de Carreteras e Infraestructuras) 
y otras dos enviaron los test cumplimentados en base a previsiones al no haber comenzado 
con la ejecución de las actuaciones (Dirección General Transportes que incluye 
subproyectos asignados a la empresa pública Somacyl y Dirección General 
Telecomunicaciones y Transformación Digital). 

También la Consejería de Sanidad cumplió con la obligación impuesta, 
confeccionando cinco test de autoevaluación, uno por cada inversión. Tres de ellos con 
fecha 11 de febrero de 2022 y los dos restantes el 1 y 8 de abril de 2022. Los test se 
corresponden con las anteriores Direcciones Generales de Salud Pública, de 
Infraestructuras y Tecnologías de la Información y de Profesionales (estas dos últimas 
adscritas a la Gerencia Regional de Salud). 

La Consejería de Educación no envió los test de autoevaluación, aunque cuatro de 
las antiguas direcciones generales (Dirección General de Centros, Planificación y 
Ordenación Educativa, Dirección General de Universidades e Investigación, Dirección 
General de Innovación y Formación del Profesorado y Dirección General de Formación 
Profesional, Régimen Especial y Equidad Educativa) gestionan subproyectos. Esta 
ausencia se explica por no disponer del instrumento que la administración general del 
Estado debía poner a disposición de los gestores para poder generar la información 
incluida en el citado anexo y por estar pendiente de aprobación, en aquel momento, el 
Plan General de Medidas Antifraude de la Comunidad de Castilla y León. 
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Por su parte, la Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de Familia e Igualdad 
de Oportunidades) los cumplimentó en dos ocasiones: una el 30 de noviembre de 2021, 
adoptando algunas medidas correctoras del riesgo tras la evaluación y otra con 
posterioridad a la adopción de esas medidas correctoras (15 de febrero de 2022), para 
evaluar el riesgo tras la adopción de las medidas referidas.  

Parece claro que este era el espíritu real de la elaboración de estos test, realizar el 
proceso de autoevaluación con el fin de identificar las debilidades y, como consecuencia, 
adoptar medidas para minimizar el riesgo, espíritu que únicamente ha logrado plasmar la 
Gerencia de Servicios Sociales, y en menor medida las Consejerías de Empleo e Industria 
y Sanidad. 

B)  Análisis de riesgos 

De los análisis de riesgos comunicados se deduce la ausencia de pautas de 
coordinación y dirección en la elaboración de estos test de autoevaluación, a fin de evitar 
divergencias en la interpretación de los criterios. Para la misma información solicitada, 
las contestaciones son muy heterogéneas lo que denota la falta de comprensión en los 
mismos términos por parte de los encargados de la elaboración. 

El análisis de riesgos no ha sido contestado por la Consejería de Educación y por 
las Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, y Transportes (de la antigua 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente) además de por todas las entidades que no han 
procedido a la elaboración de los test de autoevaluación. El detalle de este análisis se 
incluye en el Anexo IX. 

La anterior Consejería de Cultura y Turismo, para las Direcciones Generales de 
Turismo y de Patrimonio Cultural, utilizó la matriz de riesgos establecida en el Anexo del 
Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e Institucional de 
Castilla y León, facilitada por la Secretaría General de Fondos Europeos y el Servicio 
Nacional de Coordinación Antifraude y reconocida en las orientaciones de la Comisión, 
así como la cumplimentación de las declaraciones de conflicto de interés por parte de las 
personas que gestionan los subproyectos. Por su parte, la Dirección General de Políticas 
Culturales ha remitido las declaraciones de ausencia de conflictos de intereses (DACI), 
cumplimentadas por el personal implicado en la realización de actuaciones relacionadas 
con la tramitación de los fondos.  

La Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital 
(Consejería de Movilidad y Transformación Digital) comunica que, dado que el nivel de 
riesgo obtenido en la valoración era cercano a bajo, no consideró necesaria la adopción 
de medidas. En julio de 2022 completó la matriz de autoevaluación del riesgo que se 
recoge en el anexo V del Plan General de Medidas Antifraude, con el resultado de un 
riesgo aceptable, por lo que no prevé implementar ningún control añadido a los incluidos 
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en esa matriz. Los controles existentes se han incluido en el manual de gestión de la 
Dirección General y se van a incluir en unas listas de control para comprobar su ejecución. 

La Consejería de Empleo e Industria, tras el análisis de riesgos, realizó 
modificaciones de órdenes por las que se establecen las bases reguladoras de las distintas 
convocatorias; la Consejería de Sanidad, tras realizar los test de evaluación identificó 
como riesgos, por un lado la necesidad de formar al personal en gestión por objetivos, 
para lo cual traslada esta información a la Dirección General de Formación de 
Profesionales para que comenzaran a trabajar en la organización de un curso específico, 
y por otro detectó que los plazos para el cumplimiento de objetivos eran muy ajustados, 
por lo que el área de la secretaría general se reunió con todos los centros directivos para 
clarificar objetivos y plazos de ejecución.  

Por último, la Gerencia de Servicios Sociales fue la única que realizó un análisis 
exhaustivo de los riesgos detectados como consecuencia de la realización de una 
concienzuda elaboración de los test de autoevaluación, procediendo a tomar medidas 
inmediatas con el fin de paliarlos. Esta Gerencia detectó dos tipos de riesgos: externos e 
internos.  

Dentro de los primeros señala que el sistema de seguimiento no está 
implementado, la plataforma CoFFEE no está operativa y no se puede cargar la 
información en el sistema, la estructura de proyectos y subproyectos no está definida ni 
aprobada, no están asignados los roles a todas las entidades y personas que van a tener 
que utilizar la plataforma y no están identificados los localizadores, que son los 
instrumentos necesarios para capturar la información, por lo que el riesgo de no 
implementar el PRTR en plazo resulta elevado; otro riesgo externo detectado es que el 
sistema de gestión se está construyendo de forma simultánea a su ejecución, lo que 
introduce un grado de incertidumbre e indefinición significativos en la gestión, además 
de numerosas dudas de carácter jurídico, o el malestar provocado por las situación de 
indefinición y falta de resolución de las numerosas consultas remitidas al Ministerio de 
Derechos Sociales y Agenda 2030. 

En cuanto a los riesgos internos detectados por la Gerencia se encuentran la 
debilidad de los actuales mecanismos para la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de interés, para lo cual se ha elaborado, aprobado y 
puesto en funcionamiento un Plan Antifraude para la gestión de estos fondos, lo que 
implica la evaluación de riesgo de fraude, la cumplimentación de la Declaración de 
Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un procedimiento para 
abordar conflictos de intereses, entre otros muchos aspectos, lo que limita 
sustancialmente los riesgos asociados. Otros de los riesgos internos detectados son las 
debilidades en relación al sistema de gestión y gobernanza que debe implementarse en 
los proyectos financiados a través del MRR, para lo cual estaba redactando un plan de 
control donde se compilan y sistematizan todos los contenidos que deben guiar la 
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actuación de los gestores, de forma que se limite este riesgo de forma notable; debilidades 
en los procedimientos y normativa relativa a los aspectos de comunicación, para lo que 
se ha elaborado un plan de comunicación; debilidades en la transmisión de información, 
contenidos o normativa, corregido mediante el diseño e implementación de un completo 
programa formativo y por último, debilidades en relación a la identificación de hitos y 
objetivos de gestión críticos y no críticos, habiéndose considerado como método más 
idóneo establecer como HyO no críticos aquellos correspondientes a la presupuestación 
temporal por semestres y por otra parte, el objetivo crítico de cada proyecto se 
corresponderá con el 100 % del presupuesto, ejecutado a 31 de diciembre de 2023. 

Nuevamente, del examen de este punto, se vuelve a observar la falta de 
coordinación de todos los órganos gestores a la hora de identificar los riesgos y tomar 
medidas orientadas a mejorar los resultados obtenidos en los test de autoevaluación, 
reduciendo los mismos e intentando garantizar un riesgo bajo; muchos de estos gestores 
se amparan en no haber iniciado aun la ejecución de las líneas de acción, en no tener 
aprobado el Manual del Gestión del Plan o en no tener acceso a la aplicación informática 
CoFFEE. 

Si bien este proceso ha podido verse entorpecido por las dificultades en la 
interpretación del concepto de entidades ejecutoras, por el deficiente estado de desarrollo 
del sistema de información o por el retraso de diseño y planificación de los proyectos, así 
como, por la configuración de los instrumentos de reparto de fondos a las Comunidades 
Autónomas, estos hechos no obstan para que se realice, en mayor o menor medida, un 
adecuado diseño y planificación de la gestión de estos subproyectos. 

Respecto a la valoración final del riesgo, el más alto fue detectado por la Gerencia 
de Servicios Sociales (66,78 %) estando seis de las valoraciones por encima del 90 %, los 
datos ofrecidos por las diferentes entidades no resultan comparables, ya que unos se 
ofrecen a nivel de entidad ejecutora (consejería), otros a nivel de dirección general 
(entidad gestora) y otros o no se facilitan por encontrarse en fase de análisis o por 
imposibilidad de cumplimentación. Además, dentro de una misma consejería de las que 
han enviado test distintos por cada centro gestor, algunos no remiten ninguna 
información, otros remiten los test cumplimentados, otros en parte y alguna sin datos, por 
lo que tampoco resulta viable obtener un valor medio para toda la consejería. 

Ya que la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, considera imprescindible 
que se realice la primera autoevaluación a su entrada en vigor, adoptando en su caso las 
medidas necesarias para dotar de operatividad el modelo de gestión, se entiende que, al 
menos en lo referente a los riesgos externos, todas las entidades ejecutoras debieran haber 
contestado en términos similares ya que todos se encontraban en parecidas condiciones a 
la entrada en vigor de la Orden Ministerial ante las dificultades del nuevo sistema. 

Por último, hay que señalar que todas las entidades que procedieron a 
confeccionar las pruebas de autoevaluación lo hicieron utilizando el modelo del Anexo II 
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de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. Las entidades gestoras/ejecutoras han 
remitido los test de autoevaluación sin firmar, salvo las Consejerías de Industria, 
Comercio y Empleo, Economía y Hacienda, Familia e Igualdad de Oportunidades 
(Gerencia de Servicios Sociales), Sanidad y el test remitido por la Dirección General de 
Patrimonio Cultural de la anterior Consejería de Cultura y Turismo. 

C)  Hitos y objetivos 

El proceso de valoración de hitos y objetivos de los subproyectos se ha visto 
dificultado por haber recibido 19 contestaciones, correspondientes en algunos casos a 
consejerías (secretaría general) en otros a direcciones generales adscritas a su 
correspondiente consejería y, en el caso de la Consejería de Sanidad/Gerencia Regional 
de Salud, cinco test, tres de ellos correspondientes a la propia consejería y dos a la 
Gerencia Regional de Salud, al cumplimentarlos por cada inversión. Además, tres de estas 
19 entidades (Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, Dirección General de 
Calidad y Sostenibilidad Ambiental y Consejería de Educación) no habían 
cumplimentado los test de autoevaluación y dos de ellas lo hicieron con base en 
previsiones (Dirección General de Transportes y Dirección General de 
Telecomunicaciones y Transformación Digital), al señalar que todas las respuestas se 
basan en lo que estaba previsto al no haber comenzado la ejecución. 

Solicitada información acerca de si las entidades ejecutoras/gestoras disponen de 
experiencia previa en gestión por objetivos, podemos concluir que, salvo las tres que no 
han contestado a los test de autoevaluación, la Dirección General de Políticas Culturales 
que ha puntuado su experiencia en la gestión por objetivos con la puntuación mínima (1) 
y la dirección general de Telecomunicaciones y Transformación Digital que puntúa su 
experiencia en este tipo de gestión con dos puntos, el resto de entidades ejecutoras han 
puntuado su experiencia otorgando tres o cuatro puntos, de lo que se deduce que, 
conforme a sus respuestas, la mayor parte de ellas posee experiencia en este tipo de 
gestión por objetivos. 

Ante la cuestión de la formación recibida para la gestión de hitos y objetivos, las 
respuestas se encuentran en términos medios, siendo las puntuaciones mayoritarias de 2 
o 3 puntos. Son destacables las puntuaciones de la Consejería de Economía y Hacienda y 
la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital (comunicada por 
la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y actualmente adscrita a la Consejería de 
Movilidad y Transformación Digital) que otorgan la puntuación máxima; en el otro 
extremo, con la mínima puntuación, se encuentran la Consejería de Empleo e Industria, 
la Dirección General de Transportes (comunicada por la Consejería Fomento y Medio 
Ambiente y actualmente adscrita a Consejería de Movilidad y Transformación Digital) y 
la Dirección General de Patrimonio Cultural (Consejería de Cultura y Turismo y 
Deporte).  
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Resulta reseñable la disparidad de puntuaciones dentro de las direcciones 
generales de una misma consejería. Así, la Dirección General de Patrimonio Cultural 
puntúa con un 1 la formación recibida y las Direcciones Generales de Deportes o Turismo, 
lo hacen con un 3. Igualmente, en la antigua Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 
si bien señalan que son puntuaciones en base a previsiones, la Dirección General de 
Transportes puntúa con un 1 y la de Telecomunicaciones y Transformación Digital con 
un 4. Esta disparidad de puntuaciones indica o bien que no se han proporcionado las 
mismas oportunidades de formación o bien la diferente percepción de cada una de ellas 
acerca de la formación recibida. 

Respecto a la disposición de recursos humanos específicos para suministrar la 
información de hitos y objetivos en el Sistema de Información de Gestión y Seguimiento, 
las respuestas comunicadas por lo general otorgan puntuaciones muy elevadas, 
encontrándose la mayoría de ellas entre los 3 y 4 puntos. No obstante, la Dirección 
General de Políticas Culturales y la Gerencia de Servicios Sociales (Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades) otorgan la mínima puntuación (1) y la anterior Consejería 
de Empleo e Industria y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Deportes la 
califican con 2 puntos. Como ya ocurre en otros aspectos, dentro de una misma consejería 
(anterior Consejería de Cultura y Turismo), las direcciones generales obtienen 
puntuaciones muy dispares, desde el 4 de la Dirección General de Turismo al 1 otorgado 
por la Dirección General de Políticas Culturales. 

Si tenemos en cuenta las tres preguntas en su conjunto, también observamos 
disparidad de puntuaciones. La Consejería de Economía y Hacienda obtiene la puntuación 
máxima (100 % de los puntos posibles) y la Dirección General de Políticas Culturales la 
mínima con un 33,33 % del total de puntos posibles, encontrándose el resto de las 
entidades ejecutoras en términos medios altos, todas ellas por encima del 50 %. 

No constan los procesos de elaboración de los test de autoevaluación, salvo los 
correspondientes a la GSS y a la Consejería de Sanidad. El resto de los gestores o bien no 
contestan o bien señalan no poder responder al no tener aprobado un manual de gestión, 
por no encontrarse implantada la herramienta informática del sistema de gestión y 
seguimiento del PRTR o por encontrarse en fase de análisis. 

D)  Pruebas sobre la muestra 

Para la muestra seleccionada (cuadro 12) han remitido los cuestionarios 
cumplimentados la anterior Dirección General de Transportes, actualmente Dirección 
General de Transportes y Logística, adscrita a la nueva Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital y la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio.  
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La Dirección General de Energía y Minas no ha enviado la documentación 
solicitada, test de autoevaluación y cuestionarios del Anexo II y III de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, al señalar que dicha información se encuentra en 
fase de análisis pese a que el 14 de julio de 2021 se convocaron subvenciones del 
Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Programa Moves III), por 
lo que se entiende que los subproyectos asignados debían estar ya definidos. 

La conciliación de los cuestionarios con la explicación del proceso de elaboración 
en el caso de la Dirección General de Transportes y de la Dirección General de Vivienda, 
Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo no puede realizarse al desconocerse 
los criterios seguidos para su elaboración.  

Los cuestionarios cumplimentados por la Dirección General de Transportes hacen 
referencia a la totalidad de subproyectos gestionados por ésta, no solamente al 
seleccionado en la muestra, por lo que se entiende que su contenido abarca el conjunto de 
subproyectos gestionados por dicha Dirección General.  

El cuestionario cumplimentado por la Dirección General de Transportes señala 
como entidad ejecutora (inicialmente) a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 
como órgano gestor a la Dirección General de Transportes - Somacyl «Sociedad Pública 
de Medio Ambiente de Castilla y León», se sobrentiende que como entidad meramente 
instrumental. Esta empresa pública, y de acuerdo con el Decreto 1/2022, de 19 de abril, 
del Presidente de la Junta de Castilla y León de reestructuración de Consejerías, en la 
fecha de elaboración de este Informe está adscrita a la Consejería de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Territorio (Dirección General de Infraestructuras y 
Sostenibilidad Ambiental), mientras que la Dirección General de Transportes 
(actualmente Dirección General de Transportes y Logística) queda adscrita a la actual 
Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Por tanto, algunos de los 
subproyectos de la muestra van a ser directamente ejecutados por la referida Dirección 
General y como entidad ejecutora su correspondiente consejería y, sin embargo, otros van 
a ser ejecutados por Somacyl, que los ejecutará como entidad meramente instrumental, 
aunque no conste el instrumento jurídico correspondiente para que actúe como tal. 

Por su parte, la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo remitió los cuestionarios, al contrario que la Dirección General 
de Transportes, para los distintos subproyectos encuadrados en el Programa de 
rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales del 
Componente 2 Inversión 1 (C2.I1), por lo que se dispuso de cuestionarios referentes a 
cuatro programas de ayudas incluidas en la muestra seleccionada. Para estas actuaciones, 
se han publicado convocatorias de ayudas para la rehabilitación a nivel de edificio y de 
mejora de la eficiencia energética de viviendas, encontrándose en desarrollo las 
actuaciones restantes. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 8
0 

de
 2

46
 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

 79 

Los resultados de los cuestionarios de gestión de hitos y objetivos relativos a la 
Dirección General de Transportes y Logística en primer lugar, los relativos a la definición 
de proyectos y subproyectos, y en segundo, a la y planificación de estos, teniendo en 
cuenta que estos resultados reflejan la situación existente a fecha 20 de abril de 2022, se 
muestran en el Anexo XII. 

V.4.2. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

V.4.2.1. Procedimiento de gestión de subvenciones. 

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Administración de Castilla y León 
dictó la Instrucción 1/2022 sobre determinados requisitos específicos que deben contener 
las bases reguladoras de subvenciones que se financien por el PRTR, correspondiente al 
MRR. Así, las distintas asesorías jurídicas deben emitir un informe preceptivo, previo a 
la aprobación de bases reguladoras de subvenciones a convocar por la Administración 
General e Institucional, para verificar que se cumplen los requisitos básicos incluidos en 
la Instrucción. 

Más allá de la mencionada instrucción, no han existido manuales, documentación 
estandarizada o listas de verificación que facilitaran la labor a los gestores. Tampoco a 
nivel de entidad ejecutora se han hecho actuaciones en este sentido, salvo en la GSS, que 
ha realizado una labor de asesoramiento concreto sobre los textos adaptados, tanto en las 
subvenciones directas (Modelo Resolución Subvención Directa), en el que se establecen 
unos contenidos comunes de las resoluciones de las subvenciones de concesión directa 
derivadas de las obligaciones del MRR/PRTR como en las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia (Modelo Bases Subvenciones). 

Por otra parte y, en lo que atañe a la actuación de la Intervención General de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León, debe señalarse que el artículo 6.3 de 
la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León 
no exige un informe previo de la Intervención sino solo de los servicios jurídicos, a 
diferencia del ámbito estatal donde el artículo 17.1(carácter no básico) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones exige, con carácter previo a la aprobación 
de las bases reguladoras mediante Orden ministerial, informe de los servicios jurídicos y 
de la intervención delegada correspondiente.  

Como consecuencia, las intervenciones delegadas no emiten un informe previo a 
la aprobación de las bases reguladoras. Es más, en ausencia de esa instrucción de la 
Intervención de la Comunidad, algunas consejerías, como las anteriores Consejerías de 
Cultura y Turismo y Economía y Empleo, han indicado que, para la elaboración de las 
bases reguladoras, se ha tenido en consideración la Instrucción del Interventor General de 
la administración general del Estado dictada al efecto. 
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En este contexto debe señalarse que, dentro de los tres niveles diferenciados de 
control contemplados en el PRTR se establece que: <los órganos de control interno 
participan también en la elaboración de las bases reguladoras de las subvenciones 

mediante la emisión de un informe preceptivo, cuyo contenido se ajustará a verificar que 

no existen aspectos que pudieran conducir al fraude, corrupción, conflicto de intereses o 

doble financiación, así como que las subvenciones reguladas se adecuan al régimen de 

ayudas de Estado, reportando directamente a la Autoridad de Control, a través de los 

procedimientos establecidos=. Esta circunstancia no se produce en la Comunidad de 
Castilla y León, por lo que la Intervención General no garantiza la introducción de los 
principios del artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, en las bases reguladoras de las 
subvenciones que se gestionen en el marco del PRTR. 

No obstante, lo anterior, en las contestaciones recibidas por parte de la Comunidad 
Autónoma relativas a la <Descripción de los procedimientos de control implantados para 
la gestión de los fondos del PRTR= se señala que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 21 del Real Decreto Ley 36/2020, la IGAE es el órgano de control del MRR, 
actuando las Comunidades Autónomas como colaboradoras en sus niveles 2 y 3 con la 
coordinación de la IGAE. Añade la Intervención que, en este sentido, ha participado en 
el nivel 2, colaborando en la Instrucción 1/2022, de la Dirección de los Servicios Jurídicos 
de la Junta de Castilla y León, sobre determinados requisitos específicos que deben 
contener las Bases Reguladoras de subvenciones que se financien con el PRTR. 
Conforme a lo manifestado al respecto hubo reuniones informales y llamadas telefónicas 
siendo la reunión más importante entre los Servicios Jurídicos y representantes de la 
Intervención General el 13 de diciembre de 2021. No obstante, se indica que no existe 
ninguna documentación que permita acreditar la existencia de esos contactos y reuniones. 

Conforme al artículo 22 del Reglamento del MRR, al ejecutar el Mecanismo, los 
Estados miembros, en su condición de beneficiarios o prestatarios de fondos en dicho 
marco, deben adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros 
de la Unión y para velar por que la utilización de los fondos en relación con las medidas 
financiadas por el mecanismo se ajuste al derecho aplicable de la unión y nacional, en 
particular en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la 
corrupción y los conflictos de intereses y que, a tal efecto, deben establecer un sistema de 
control interno eficaz y eficiente y recuperar los importes abonados erróneamente o 
utilizados de modo incorrecto. 

Por lo que, en este contexto, y a pesar de la importancia cuantitativa de los recursos 
económicos del PRTR instrumentalizados a través de subvenciones, la legislación 
autonómica vigente no exige que las bases reguladoras de las subvenciones financiadas 
con cargo al PRTR sean informadas por la Intervención de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León con carácter previo a su aprobación por parte de las 
consejerías.  
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Finalmente, no se han realizado pruebas sobre la muestra seleccionada (cuadro 
12), en concreto de los programas de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de 
edificio y de ayudas a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, 
debido a que dichas ayudas están regladas por el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del PRTR y, por tanto, no se dictaron bases reguladoras en la Comunidad 
que este órgano de control pudiera auditar. 

V.4.2.2. Procedimiento de gestión de contratos 

En la Comunidad de Castilla y León, la Instrucción 2/2022, de la Dirección de los 
Servicios Jurídicos, sobre determinados aspectos a tener en cuenta en la contratación 
pública financiada con fondos procedentes del PRTR, es similar en cuanto a contenido a 
la Instrucción de 23 de diciembre de 2021, de la Junta de Contratación Pública del Estado 
sobre aspectos a incorporar en los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos 
que vayan a financiar con fondos procedentes del PRTR.  

Esta instrucción es el único instrumento que posibilita un cierto nivel de 
coordinación, por cuanto establece que los servicios jurídicos (incardinados en las 
consejerías de la Administración General de la Comunidad y en los organismos y entes 
de la administración institucional), al intervenir en los expedientes y procedimientos de 
licitación de contratos públicos financiados con fondos procedentes de este Plan, deben 
tener en cuenta los condicionantes y requisitos impuestos por la normativa europea y 
estatal, los cuales se establecen en la citada Instrucción, con una particular referencia a 
los principios específicos de gestión del PRTR de artículo 2.2 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

Al igual que en el resto de las áreas de la fiscalización, se ha recibido información 
de las entidades ejecutoras (consejerías); de algunos órganos gestores de las entidades 
ejecutoras (direcciones generales); así como de entes integrantes de la administración 
institucional (organismos autónomos y entes públicos de derecho privado) que actúan 
como entidades instrumentales, sin que exista instrumento jurídico por el que se 
transfieran recursos económicos y obligaciones de cumplimientos a estos organismos y 
entes.  

Conforme a la información facilitada, la casuística en cuanto a las actuaciones 
realizadas para la adaptación de los procedimientos de contratación varía desde las 
entidades que señalan tener en consideración la Instrucción de 23 de diciembre de 2021, 
de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre aspectos a incorporar en 
los expedientes y en los pliegos rectores de los contratos que se vayan a financiar con 
fondos procedentes del PRTR (Consejería de Empleo e Industria y la GSS) a otras 
entidades que han realizado actuaciones individualizadas orientadas a adecuar sus 
procedimientos de contratación.  
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Así, en la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud, se aprobó en 
abril de 2022 un manual de gestión, seguimiento y control de las inversiones de la 
Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud que incluye entre los anexos la 
Nota Informativa 3/2022 del servicio de contratación: contratación administrativa con 
Fondos Next Generation-EU de 10 de marzo de 2022 y la <Instrucción 2/2022, de la 
Dirección de los Servicios Jurídicos, sobre determinados aspectos a tener en cuenta en 

la contratación pública financiada con fondos procedentes del PRTR=.  

La GSS y las Direcciones Generales de la anterior Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente hacen referencia a esta última instrucción. Además, el servicio de contratación 
de la Secretaría General de esta última consejería emitió una nota informativa en 
septiembre de 2021, relativa a cuestiones en materia de contratación del PRTR. 
Asimismo, la Dirección General de Transportes, en su calidad de órgano gestor de la 
anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente, señaló que se estaba redactando el 
manual para la gestión, seguimiento y control de subproyectos PRTR. Mediante 
Resolución de 25 de mayo de 2022, se aprobó el gasto para la elaboración de dicho 
manual, contrato ya adjudicado a la finalización del trabajo de campo. 

Otras entidades, Consejerías de Empleo e Industria, de Economía y Hacienda y 
Cultura y Turismo, se refieren a las adaptaciones de la aplicación DUERO (Plataforma 
de contratación de la Administración de Castilla y León). 

Por otra parte, no se han elaborado pliegos tipo para la adjudicación de los 
contratos administrativos financiados con fondos procedentes del PRTR, a nivel de la 
Comunidad Autónoma. Se han realizado actuaciones de adaptación de los pliegos en ese 
ámbito a nivel de cada una de las entidades ejecutoras, órganos gestores y entidades 
instrumentales, siendo la casuística muy variada. 

En la Consejería de Educación, se han adaptado parcialmente los pliegos a la 
Instrucción de 23 de diciembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contratación Pública 
del Estado y en la anterior Consejería de Empleo e Industria se han adecuado los pliegos 
administrativos a las exigencias del PRTR, en cuanto a logos y texto, siguiendo el artículo 
9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.  

En la Consejería de Sanidad y en la Gerencia Regional de Salud, se incluye en el 
manual de gestión, seguimiento y control de las inversiones del PRTR, como parte del 
anexo 6, un modelo de pliego de contrato de suministro cuyo contenido es trasladable a 
cualquier otro pliego para el resto de los tipos contractuales (obras o servicios), 
estableciéndose posteriormente los aspectos a incluir en los pliegos rectores del contrato 
y su reflejo en el cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas 
particulares. Se indica asimismo que estos pliegos no son pliegos modelo por lo que deben 
informarse por la asesoría jurídica al completo y no solo el cuadro de características. 
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En la Consejería de Economía y Hacienda y en la de Cultura, Turismo y Deporte, 
se han elaborado pliegos específicos, adaptados a la Instrucción 2/2022 de la Dirección 
de los Servicios Jurídicos. 

La GSS señala que en los pliegos se han efectuado las modificaciones necesarias 
para adecuarlos y adaptarlos a las exigencias del PRTR. 

En la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente el Servicio de 
Contratación disponía de modelos de pliego de cláusulas administrativas particulares 
adaptados al PRTR.  

Por otra parte, a nivel estatal, la IGAE aprobó la Instrucción de 19 de enero de 
2022, del Interventor General de la Administración del Estado, relativo a la participación 
de los representantes de la IGAE en los órganos colegiados competentes en materia de 
contratación con ocasión de la tramitación de los contratos que se vayan a financiar con 
fondos procedentes del PRTR. El objetivo es doble: por un lado, proporcionar unas 
orientaciones de carácter general para el desarrollo de las funciones de los representantes 
de la IGAE como vocales en los órganos colegiados de contratación, incidiendo en la 
importancia de reforzar su actuación sobre determinados extremos del procedimiento 
(verificación de requisitos de publicidad de los contratos que permitan la concurrencia 
necesaria, objetividad y trazabilidad de las decisiones de calificación y valoración de 
ofertas y adjudicaciones…); y, por otro, indicar las actuaciones a llevar a cabo por los 
representantes de la IGAE cuando, durante el desarrollo del procedimiento de 
contratación, surjan indicadores o banderas rojas de fraude, corrupción o conflicto de 
intereses. Fundamentalmente, esta actuación se materializará en asegurar que el órgano 
colegiado de contratación tome las medidas adecuadas ante estos indicadores y, en los 
casos que se indican, comunicarlos a la autoridad de control del MRR, para su valoración, 
y en su caso, remisión a la autoridad responsable y al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude.  

No consta una instrucción semejante en el caso de la Intervención de la 
Comunidad, aunque se indicó que se estaba elaborando. No obstante, no se ha aportado 
ninguna documentación que acredite dicho extremo. 

V.4.2.3. Procedimiento de gestión de convenios 

No se ha aportado ninguna información respecto a la coordinación de la 
introducción de los requisitos esenciales en las distintas fases del procedimiento de 
convenios por lo que cabe entender que no ha existido ninguna unidad administrativa 
dentro de la Comunidad Autónoma que, a nivel de todas las entidades ejecutoras del 
PRTR, esto es de forma centralizada, haya coordinado la introducción de los requisitos 
esenciales en las distintas fases del procedimiento para la tramitación de convenios para 
la ejecución de subproyectos con cargo a fondos del PRTR. 
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V.4.3. MECANISMOS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y CORRECCIÓN 
DEL FRAUDE 

De acuerdo con el apartado 5.a) del artículo 6 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 
de septiembre, el Plan de Medidas Antifraude (en adelante PMA) debía ser aprobado por 
la entidad decisora o ejecutora en un plazo inferior a 90 días desde la entrada en vigor de 
dicha Orden (1 de octubre de 2021) o, en su caso, desde que se tuviera conocimiento de 
la participación en la ejecución del PRTR. 

El plazo para tener aprobado el PMA se entiende que finalizaba el 14 de febrero 
de 2022, salvo que la entidad en cuestión no tuviera conocimiento de su participación en 
la ejecución del PRTR. Durante 2021, la administración autonómica no había recibido las 
orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención detección y 
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses de la Secretaría General 
de Fondos Europeos (recibidas en febrero de 2022), ni las guías para la aplicación de 
medidas antifraude en la ejecución del PRTR del Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA), de manera que no se contaba con la información que permitiera 
homogeneizar a nivel nacional la elaboración del Plan; tampoco en las sesiones 
formativas celebradas en los meses de noviembre de 2021 a enero de 2022, se presentaron 
modelos o guías para la elaboración de un Plan, siendo el contenido de estas sesiones un 
recordatorio de la necesidad de disponer de uno.  

En diciembre de 2021, la Dirección General de Presupuestos y Estadística remitió 
documentación a todas las consejerías en la que se recogían los pasos a seguir para 
cumplir con las obligaciones impuestas por la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre.  

La declaración institucional antifraude es individual para cada entidad ejecutora e 
incluso en algunas entidades se emite una por dirección general, como es el caso de la 
Consejería de Sanidad, si bien el código ético de conducta y las banderas rojas indicadoras 
del fraude en la mayoría de los casos son las genéricas definidas en la nota informativa 
elaborada por los servicios de la Comisión Europea, a fin de facilitar la ejecución de los 
programas operativos y fomentar las buenas prácticas y que deben adaptarse al caso 
concreto, en función de los riesgos específicos. 

El Plan General de Medidas Antifraude de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se aprobó por Acuerdo 
138/2022, de 9 de junio, de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 13 de junio). El Plan 
General define en su desarrollo el cumplimento de las exigencias comunitarias en materia 
de prevención, detección, persecución y corrección del fraude, la corrupción y el conflicto 
de intereses y la doble financiación y recoge procedimientos comunes para asegurar una 
homogeneidad en su aplicación basados en las herramientas y las orientaciones facilitados 
por la Comisión Europea. 
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En febrero de 2022, únicamente la GSS, tenía un plan de medidas antifraude, 
aprobado mediante Resolución del Gerente de Servicios Sociales de 9 de febrero de 2022, 
en cumplimiento de las obligaciones que impone el artículo 6 de la referida Orden. Dicho 
Plan se ha modificado en dos ocasiones, y se estructura conforme a las cuatro áreas clave 
del ciclo antifraude: prevención, detección, corrección y persecución. A fecha de 
redacción de este informe, se comunica que se encuentra en fase de adaptación al plan 
general, pendiente de aprobación y de publicación en la web. 

El plan general es común para todo su ámbito de actuación, si bien es decisión de 
cada entidad elaborar su propio plan, siempre y cuando se ajuste al plan general. Este 
debe completarse con las autoevaluaciones individualizadas de los riesgos en función de 
cada actividad y aprobadas por el titular de la cada consejería. A la finalización del trabajo 
de campo no se ha aprobado ninguna adaptación del plan general.  

El plan general de medidas antifraude se ha elaborado conjuntamente por la 
Dirección General de Presupuestos y Estadística y la Dirección General de los Servicios 
Jurídicos, habiéndose sometido a análisis por las diferentes consejerías, a las que se las 
remitió un borrador con el fin de que realizaran sus propias aportaciones. Se han utilizado: 

- Orientaciones para el refuerzo de los mecanismos para la prevención detección 
y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, referidos 
en el artículo 6 de la Orden HFP 1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se 
configura el sistema de gestión del PRTR, de la Secretaría General de Fondos 
Europeos, documento que aborda consideraciones funcionales, organizativas 
y obligaciones de control de gestión, además se toma la estructura propuesta 
en el documento para la realización del plan de medidas antifraude.  

- Guía para la aplicación de medidas antifraude en la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Servicio Nacional de 
Coordinación Antifraude (SNCA); este documento concreta las directrices y 
protocolos en medidas antifraude y las instrucciones de uso de la herramienta 
de evaluación riesgo (matriz de riesgos). 

La comunicación de inicio al Consejo de Gobierno de los trabajos para la 
elaboración del plan general de prevención de riesgos de fraude de la Junta de Castilla y 
León se aprobó el 30 de diciembre de 2021. Posteriormente, el 24 de marzo de 2022, se 
firmó una memoria elaborada por la Dirección General de Presupuestos y Estadística y la 
Dirección de los Servicios Jurídicos en la que se motiva la necesidad y oportunidad del 
plan y se incluye un informe dinámico de análisis que recoge su contenido y estructura, 
su tramitación y el impacto en los distintos ámbitos.  

No se ha realizado un análisis de riesgos específico para este plan ya que la 
administración autonómica estimó suficiente el análisis de riesgos efectuado para la 
gestión de los Fondos FEDER y FSE al considerar que no existía ninguna novedad entre 
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el análisis de riesgos efectuado para la gestión de estos fondos y la gestión de los fondos 
del PRTR. Además, señalan que de los análisis de riesgos efectuados se ha deducido que 
la situación de la Junta de Castilla y León está dentro de los umbrales aceptados por la 
Comisión Europea, no resultando tampoco ninguna irregularidad de los controles y 
auditorias llevados a cabo por la autoridad de gestión y por la Intervención General y que, 
teniendo en cuenta lo anterior y que muchos de los centros gestores de FEDER y FSE 
2014-2020 lo son también del PRTR, se puede concluir que existe una previa evaluación 
de riesgos y que esta entra dentro de los umbrales permitidos, máxime si se tiene en cuenta 
que los mecanismos de control que se han aplicado para el ejercicio de autoevaluación 
son los propios de la administración autonómica y, por tanto, aplicados en la gestión diaria 
de los fondos públicos. 

Sin embargo, la forma de gestión de los fondos del PRTR, basada en la gestión 
por hitos y objetivos, es completamente novedosa con respecto a la anterior forma de 
gestión de los Fondos FEDER y FSE 2014-2020, por lo que no puede admitirse que la 
previa evaluación de riesgos de estos fondos pueda resultar sustitutiva del análisis de 
riesgos específico por parte de la Comunidad Autónoma, consistente en la autoevaluación 
a la que se refiere la Orden HFP/1030/2021 en su anexo II.B.5. 

V.4.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Si bien todo el control del PRTR se diseñó con base en el programa CoFFEE y, a 
la finalización del trabajo de campo éste no estaba operativo, se pretendía verificar si la 
Comunidad tenía un sistema alternativo de control de seguimiento del Plan, en tanto en 
cuanto no se habilite el sistema de información de gestión y seguimiento por parte de la 
Administración General del Estado.  

No se ha elaborado/contratado ningún software o aplicación para la gestión 
específica del PRTR ya que la Junta de Castilla y León no lo considera necesario. La 
administración considera que el propio sistema contable permite el seguimiento a nivel 
de subproyecto o actuación de acuerdo con lo establecido en la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre. 

No existe un cuadro de mando o similar a nivel de CCAA que identifique los 
diferentes subproyectos o las obligaciones a realizar asumidas por la Comunidad 
Autónoma, ya que la definición de los subproyectos aún no se conoce puesto que se espera 
se recojan estos en la herramienta CoFFEE; por tanto, con el acceso disponible en el 
momento del trabajo de campo, desde la Dirección General de Presupuestos, Fondos 
Europeos y Estadística, comunican que no pueden acceder a esta información, con 
independencia de la información que puedan remitir las diferentes consejerías. 

No obstante, aun admitiendo las dificultades que supone la ausencia de CoFFEE, 
la Junta de Castilla y León debe controlar de manera unificada los fondos asignados 
pertenecientes a la MRR y efectuar, de manera conjunta y uniforme, el seguimiento de la 
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ejecución de los distintos subproyectos asumidos y de la valoración del estado de 
consecución de hitos y objetivos, además de las medidas obligadas por el artículo 22 del 
MRR, en orden a salvaguardar los fondos de la UE. 

En julio de 2022, se solicitó el contenido mínimo que debería tener ese control de 
acuerdo con el artículo 4.2 de la Orden HFP1031/2021, de 29 de septiembre. La 
información se ha facilitado al Consejo de Cuentas a nivel de entidad ejecutora/órgano 
gestor, si bien no en todos los casos se encuentra totalmente cumplimentada resultando 
que todas las entidades tienen identificados el componente del PRTR, reforma o 
inversión, entidad decisora, entidad ejecutora y órgano gestor, con las siguientes 
salvedades:18 

- Las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y Turismo, de la Consejería 
de Cultura y Turismo, no han cumplimentado el campo de entidad decisora, 
que no siempre es el ministerio del ramo; la Dirección General de Turismo no 
cumplimenta para todos los subproyectos que gestiona los campos 
correspondientes a la denominación del subproyecto, fechas de inicio y 
finalización o coste estimado del mismo; tampoco las Direcciones Generales 
de Patrimonio Cultural y la de Deportes cumplimentan la denominación de los 
subproyectos y, en el caso de esta última, tampoco el campo correspondiente 
a las partidas presupuestarias. 

- Ninguna de las Direcciones Generales de la anterior Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente han cumplimentado el campo entidad ejecutora, si bien se 
sobreentiende que se corresponde con su propia consejería; las direcciones 
generales, excepto la Dirección General de Carreteras, envían la información 
incompleta. 

- En la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la Dirección 
General de Producción Agropecuaria no cumplimentó los campos 
correspondientes a los indicadores CID y las fechas de inicio y finalización. 

- El EREN tenía pendiente de cumplimentar el campo correspondiente a la 
denominación del subproyecto y  

- La información de la Consejería de Educación carece de algunos datos 
referentes al coste estimado. 

 
18 Párrafo modificado en virtud de documentación complementaria extemporánea. 
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V.4.4.1. Seguimiento de la información 

Desde la aprobación de los fondos vinculados al MRR, la Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, remite toda la información que recibe desde 
la Secretaría General de Fondos Europeos a las diferentes consejerías.  

Todas las entidades ejecutoras/gestoras, hacen referencia a la importancia de la 
herramienta CoFFEE al tratarse de un sistema de información que concentrará toda la 
información de los ministerios, CCAA, ayuntamientos, empresas públicas…, 
permitiendo un control automatizado de las inversiones realizadas durante la ejecución 
del Plan. 

Por parte de la GSS se señala que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, entidad decisora en relación con las inversiones del PRTR que les afecta, considera 
que las obligaciones de información periódica referidas a la citada Orden HFP/1031/2021, 
de 29 de septiembre, no son de posible cumplimiento en tanto en cuanto no esté operativa 
la herramienta de seguimiento CoFFEE. Por ello se les requiere el envío de los informes 
correspondientes (generalmente tablas Excel con información relativa a los subproyectos 
gestionados o la memoria semestral del cumplimiento de los hitos y objetivos), sin 
perjuicio de que sea solicitada, sin ninguna periodicidad concreta, el detalle de la 
ejecución de sus inversiones, en atención a la información a proporcionar a su vez por 
dicho Ministerio a otras instancias. 

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte refiere disponer de todos los 
expedientes que gestiona relativos a la ejecución de cada una de las actuaciones del Plan, 
para ser volcados en su momento en la aplicación CoFFEE. 

El resto de las consejerías o bien no aportan ninguna información al respecto, o 
bien se remiten a los diferentes sistemas informáticos de que disponen para la ejecución 
de las inversiones enmarcadas en el Plan, ninguno de ellos novedoso. En la Comunidad 
se dispone de los siguientes sistemas de información: 

- SICCAL: Sistema de información contable de la Junta de Castilla y León, que 
permite el control presupuestario de los gastos realizados y que aglutina una 
contabilidad única en Castilla y León, constituyéndose como columna 
vertebral del sistema de información y justificación. Se trata de una 
herramienta autonómica de todos los organismos de la Administración de 
Castilla y León, para el que la única modificación que se ha necesitado realizar 
ha sido el marcado de facturas correspondientes a gastos financiados por el 
MRR que no han generado obligaciones reconocidas. 

- DUERO: (Plataforma de contratación de la Administración de Castilla y 
León). Soporte electrónico propio de la administración autonómica que 
conecta con la aplicación que gestiona el sistema contable de la Comunidad 
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de Castilla y León. Es una herramienta autonómica de contratación de uso en 
los Centros Directivos de la Administración General, que permite el control 
de los contratos realizados a lo largo de todo el proceso de tramitación. La 
información se publica también en la plataforma de contratación del Sector 
Público. La herramienta se ha modificado en julio de 2022 para diferenciar los 
contratos licitados en ejecución del PRTR. 

- BDNS: Base de Datos Nacional de Subvenciones, donde se carga la 
información sobre las convocatorias de subvenciones y las concesiones.  

- SATURNO: (Sistema Económico Financiero de la Gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León, sistema específico de la Consejería de Sanidad). Este 
sistema informático a nivel funcional abarca los módulos de logística, 
contratación, gestión de expedientes, gestión de compras, gestión de 
proveedores y aprovisionamiento. Es una herramienta autonómica de uso 
exclusivo del Organismo Autónomo: Gerencia Regional de Salud. 

- Herramienta MITMA: herramienta informática de gestión estatal, con 
información de subvenciones del Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, 
utilizada desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

V.4.4.2. Información sobre obligaciones reconocidas y pagos 

De acuerdo con la información proporcionada, a 31 de diciembre de 2021 se 
habían realizado gastos en el marco del PRTR por un total de 16.076.057 € y se han 
reconocido derechos por importe de 7.372.175 € (se han comunicado derechos 
reconocidos por importe de 23.600.092 €, de los cuales 16.227.917 € corresponden a 
fondos FEDER o FSE REACT-EU, por lo que al no tratarse de derechos atribuibles al 
PRTR, se han descontado para determinar el importe especifico de estos fondos).  

Solicitada información acerca de las diferencias entre las obligaciones 
reconocidas netas y los derechos reconocidos en el ejercicio 2021, se justifica que no 
existen desviaciones en el ejercicio al contabilizarse únicamente los gastos que puedan 
ser financiados con los ingresos que se han percibido, entendiendo que dicha diferencia 
se encuentra recogida en la Cuenta 413. <Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto=. 

El artículo 46.2 del Real Decreto-ley 36/2020, establece la necesidad de que las 
entidades del sector público estatal promuevan la <…modificación del correspondiente 
sistema de información contable para que el registro contable de las operaciones de 

gasto, en cualquiera de sus fases de ejecución presupuestaria y capítulos o naturaleza de 

gasto, susceptibles de imputación a proyectos o iniciativas del Plan de Recuperación, 

Resiliencia y Transformación de la UE, en los que se incurra a partir del ejercicio 2021, 

identifiquen el código de referencia único del proyecto o iniciativa que a tal efecto se 
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haya asignado por la autoridad de gestión nacional del correspondiente programa o 

mecanismo comunitario=, así como la identificación en la BDNS y en la Plataforma de 
Contratación del Sector Público. 

En atención al cumplimiento de este mandato, a través de la modificación de la 
Orden 1 de febrero de 1996 por la que se aprueban los documentos contables a utilizar 
por la administración general del Estado por la Orden HAC/360/2021, de 14 de abril y la 
Orden HFP/1481/2021, de 28 de diciembre, se introdujo un nuevo documento contable 
del presupuesto de gastos <Anexo seguimiento de Fondos Unión Europea= en la 
administración general del Estado. 

La Junta de Castilla y León no ha considerado necesario establecer medidas 
adicionales que permitan reforzar el seguimiento de los ingresos y los gastos del PRTR, 
ya que se aduce que cada gasto es susceptible de ser financiado con determinadas fuentes 
y se asignan las certificaciones a la fuente de financiación correspondiente. Cada proyecto 
lleva asociado un código de proyecto PEP, que lo vincula directamente con su fuente de 
financiación, lo cual permite realizar un seguimiento de los fondos procedentes del MRR. 

V.4.4.3. Muestra de los expedientes de gasto 

Se solicitaron los expedientes de gasto de la muestra seleccionada (cuadro 12) 
para verificar, por una parte, si se ha realizado alguna de estas modificaciones, a pesar de 
que no se hubieran establecido ni en la normativa ni se comunicaran adaptaciones del 
sistema de información contable y, por otra, la información relativa a obligaciones 
reconocidas y a sus correspondientes pagos.  

Respecto a la primera parte, no se obtiene evidencia de que se haya producido 
modificación alguna. Respecto a la segunda parte de la prueba, en los expedientes de 
gasto comunicados no consta el compromiso de las obligaciones, ni, por tanto, ninguna 
obligación reconocida ni, en consecuencia, pagada. Constan documentos contables de 
retención de crédito (RC) de las Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio; de Movilidad y Transformación Digital y de Economía y Hacienda, en el 
que figura el elemento PEP del proyecto, por lo que se entiende que puede realizarse el 
seguimiento del gasto. 

No obstante, en la BDNS se constata la existencia de convocatorias de 
subvenciones de subproyectos incluidos en la muestra solicitada (Orden de 9 de julio de 
2021 de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convocan subvenciones 
dentro de los programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III)), en el 
marco del PRTR con un plazo máximo para resolver y notificar la resolución de seis 
meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud (plazo iniciado el 15 de 
septiembre de 2021). Dada la fecha de esta y sus plazos de resolución, estas convocatorias 
debieran encontrarse resueltas y por tanto haberse reconocido y pagado las obligaciones 
correspondientes. Aun teniendo en cuenta la posibilidad de autorizar el gasto en el 
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momento de la concesión y de efectuar el compromiso de gasto, en los términos que 
determine la consejería competente en materia de hacienda, cuando se tramite el anticipo 
o la primera liquidación de las subvenciones financiadas total o parcialmente con los 
fondos de los planes NGEU, debe recordarse que esa posibilidad solo existe tras la entrada 
en vigor del Decreto-ley 2/2022 de 23 de junio. 

De la misma forma, en la Plataforma de Contratación del Sector Público figuran 
adjudicaciones referentes a las medidas incluidas en la muestra, que deberían haber dado 
lugar al reconocimiento de obligaciones en la fecha en la que se realizó la petición de 
información (12 de julio de 2022), como la correspondiente al contrato de las obras de 
modernización y digitalización mediante implantación de sistemas inteligentes de 
transportes de la estación de autobuses de Palencia con emisiones cero, adjudicado el 7 
de abril de 2022 y formalizado el 11 de mayo. 

Debe recordarse que el carácter contracíclico de estos instrumentos y la urgencia 
de su despliegue para impulsar la recuperación económica, mitigar los impactos negativos 
derivados de la pandemia del COVID19 y apoyar el proceso de transformación estructural 
requiere una particular agilidad en la implementación de las medidas recogidas en el 
PRTR. 

V.4.4.4. Seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos 

Se ha detectado la ausencia general de los informes de gestión, seguimiento y 
previsiones exigidos por los artículos 11 y 12 de la Orden HFP/1030/2021, justificada 
principalmente por la indisponibilidad de la herramienta informática del sistema de 
gestión y seguimiento del PRTR; en algunos casos no se ha aportado información al 
respecto o se señala no haberlos elaborado. 

Los informes elaborados y recibidos por este órgano de control, con sus fechas de 
elaboración, han sido los siguientes: 
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Cuadro 22 -  Informes sobre seguimiento de HyO 

 

Los informes de gestión aportados por la anterior Consejería de Cultura y Turismo 
han sido elaborados y firmados por los directores generales correspondientes. Según la 
Resolución 1/2022 de la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en el ámbito de las CCAA, la firma de los informes de 
gestión corresponde al titular del órgano que desempeñe funciones análogas a las de un 
subsecretario en la correspondiente consejería o división departamental equivalente, 
cargo que normalmente se corresponde con el de secretario general técnico.19 

La Consejería de Sanidad dispone un fichero Excel donde efectúa un seguimiento 
actualizado de los proyectos incluidos en el PRTR, a fin de reflejar el cumplimiento de 
los hitos/objetivos de los proyectos de los que es entidad ejecutora.20 

Estos informes han sido elaborados en formatos Excel o Pdf, en la mayoría de los 
casos a requerimiento de las correspondientes entidades decisoras (ministerio 
correspondiente) y remitidos a las mismas vía correo electrónico o a través de sus sedes 
electrónicas.  

V.4.5. GESTIÓN PRESUPUESTARIA. 

La Comunidad Autónoma no ha regulado de forma expresa la legal afectación de 
los fondos pertenecientes al MRR, ya que así se establece con carácter básico en el 
artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. 

En el Estado de Gastos de los Presupuestos de Gastos de Castilla y León, no se ha 
establecido una sección presupuestaria específica, sino que se identifican en el sistema 
los proyectos del PRTR a través de la fuente de financiación, al disponer de un módulo 

 
19 Párrafo modificado en virtud de documentación complementaria extemporánea. 
20 Párrafo insertado en virtud de alegaciones. 

Entidad
Informe de 

gestión
Informes de seguimiento

Informes de 
previsiones

Consejería de Educación 11/07/2022 - -

Dirección General de Energía y Minas 13/05/2022 - -

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
actualmente de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental 

02/03/2022 - -

Consejería de Cultura y Turismo Varios - -

Dirección General de Producción Agropecuaria, actualmente
de Producción Agrícola y Ganadera, 

- 20/07/2022 -

Consejería de Empleo e Industria - Sin fecha -

PIREP (marzo de 2022);
Ente Regional de Energía 10/05/2022)

Consejería de Movilidad y Transformación Digital - 30/06/2022 -

Consejería de Economía y Hacienda, informes relativos al - -
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de financiación afectada en el sistema de información contable. En el Estado de Ingresos 
se han separado en partidas diferentes los ingresos a recibir de fondos PRTR.  

A nivel contable se ha utilizado dentro del SICCAL el mismo sistema que para el 
resto de los recursos finalistas que consiste en identificar con fuentes de financiación 
específicas aquellos proyectos de gasto (PEP) que son susceptibles de financiarse con 
estos fondos. No obstante, se ha habilitado en SICCAL un procedimiento para asociar 
facturas al MRR para los servicios de asuntos económicos (o similares) de servicios 
centrales, salvo para la sociedad GRS, que estará a disposición de usuarios tanto de 
servicios centrales como de áreas territoriales. La información se remite semanalmente a 
la central de información contable. Es imprescindible que las facturas estén dadas de alta 
en el Registro de Documentos a pagar y no estén asociadas a un documento de obligación 
contabilizado, de manera que sea posible identificar las facturas que son incluidas en la 
cuenta 413. 

No se contabilizan desviaciones del ejercicio ni acumuladas por financiación 
afectada porque se imputan obligaciones reconocidas con el máximo de los derechos 
reconocidos con lo que no surgen desviaciones, como ya se ha indicado. El resto se imputa 
a la cuenta contable 413.  

El conjunto de las medidas anteriores permite el seguimiento los créditos del 
PRTR a nivel de subproyecto (definición Anexo I de la Orden HFP/1030/2021). 

En Castilla y León hay presupuesto prorrogado (la última aprobación se produjo 
por la Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para 2021). No ha habido una programación presupuestaria de recursos 
conforme a la distribución de hitos y objetivos del PRTR ni una previsión presupuestaria 
para todo el periodo de las medidas en la que participe la Comunidad. Sin embargo, la 
administración entiende que no existen riesgos para la ejecución del PRTR derivados de 
la no aprobación de la ley de presupuestos por lo que no ha adoptado medidas adicionales.  

La Ley 1/2021, de 22 de febrero, de Medidas Tributarias, Financieras y 
Administrativas establece unas reglas especiales referidas a la gestión de los fondos de 
los planes NGUE que incluyen posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de 
expedientes de gasto de ejercicios posteriores, llegando a la fase de formalización del 
compromiso de gasto para cualquier expediente financiado con estos fondos, cualquiera 
que sea el instrumento o negocio jurídico utilizado para tal fin. Para la tramitación 
anticipada de los expedientes de gasto será suficiente con que su financiación se acredite 
mediante certificación del Servicio o Unidad a quien corresponda la gestión económica 
del centro gestor instructor del expediente. A estos expedientes no les será de aplicación 
las disposiciones previstas en la disposición adicional decimotercera de la Ley 2/2006, de 
3 de mayo, relativas a actuaciones en relación con la imputación de compromisos y otras 
operaciones de ejercicios anteriores al presupuesto en vigor. Asimismo, se ha regulado el 
compromiso de gastos de carácter plurianual (apartado 2) y la autorización de las 
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transferencias que afecten a los créditos financiados con los Fondos NGEU que 
corresponde al consejero de Economía y Hacienda, a excepción de las que la Ley 2/2006, 
de 3 de mayo, atribuye a los consejeros o a los presidentes o máximos representantes de 
los organismos autónomos y entidades u órganos que posean dotación diferenciada con 
presupuesto limitativo que la seguirán ejerciendo en los mismos términos. 

No se han definido, normativamente o a través de procedimientos internos, las 
medidas a adoptar ante un posible incumplimiento que pudiera llevar, en último término, 
a la obligación de reintegro total o parcial de fondos asociados al PRTR.  

Respecto a la tesorería vinculada al MRR, en general, no se ha requerido la 
apertura de cuentas específicas para otras transferencias de fondos vinculados al citado 
PRTR. Se han abierto tres cuentas tesoreras específicas para la gestión por exigencia del 
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de 
las Comarcas Mineras y del Instituto para la Transición Justa. 

Por lo que se refiere al control presupuestario, en lo relativo a los gastos 
financiados con PRTR con concesión vigente en 2022, se aplica lo previsto en el artículo 
126.2 a) de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la 
Comunidad de Castilla y León, es decir, estos fondos concedidos se incorporan al 
presupuesto prorrogado a través de generaciones de crédito que incrementan tanto el 
estado de ingresos como el estado de gastos en la cuantía concedida para ejecutar en 2022. 

Por todo ello, en 2022, a pesar de tener prorrogado el presupuesto de 2021, la 
administración autonómica entiende que, a nivel presupuestario, está totalmente 
garantizada la ejecución de los fondos PRTR concedidos para este ejercicio. 
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Anexo V.  Mecanismos utilizados para atender necesidades de RRHH para la gestión del PRTR 

 

Anexo VI.  Necesidades de formación detectadas 

 

  

Consejerías
Atribución 

temporal de 
funciones

Personal 
laboral 

temporal

Redistribución 
de efectivos

Comision 
de 

servicios

Funcionarios 
interinos

Acumulación 
de tareas

Presidencia - - 5 - - -
Economía y Hacienda (incluido el 
EREN)

3 - - 4 5 -

Industria, Comercio y Empleo 
(incluido el ECyL)

5 3 4 2 1 -

Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio

1 4 3 2 5 -

Movilidad y Transformación Digital - - 4 - 5 -
Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural

5 - - - - -

Sanidad (incluida la GRS) 3 - 4 - - 5
Familia e Igualdad de Oportunidades 
(incluida la GSS)

- - 4 - 5 -

Educación - - - - 4 5

Cultura, Turismo y Deporte - - 5 - - 4

Total 17 7 29 8 25 14

Consejerías
Uso y manejo 

del sistema 
CoFFEE

Especialidades 
del PRTR

Procedimientos 
de subvenciones 

y licitaciones
Otros

Presidencia 4 3 2 1
Economía y Hacienda (incluido el EREN) 3 4 2 1

Industria, Comercio y Empleo (incluido el ECyL)(*) 3,5 3,5 1,5 1,5

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 4 3 2 1
Movilidad y Transformación Digital 4 3 2 1
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 4 3 - -
Sanidad (incluida la GRS) 4 3 - 2
Familia e Igualdad de Oportunidades (incluida la GSS) 4 4 3 -
Educación 3 4 2 1
Cultura, Turismo y Deporte 4 3 2 -

Total 37,5 33,5 16,5 8,5
(*) Media aritmética.
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Anexo VII.   Valoración del nivel de formación asignado por las consejerías22 

 

 
22 Anexo modificado en virtud de alegaciones. 

Consejerías
Valoración del nivel 

de formación

Presidencia 5
Economía y Hacienda (incluido el EREN) 4
Industria, Comercio y Empleo (incluido el ECyL) 3,5
Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio 3
Movilidad y Transformación Digital 1
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 5
Sanidad (incluida la GRS) 5
Familia e Igualdad de Oportunidades (incluida la GSS) 5
Educación 1
Cultura, Turismo y Deporte 3

Total 35,5
(*) Media aritmética: 35,5/10 = 3,55
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Anexo VIII.  Definición de proyectos y subproyectos (Anexo III.A.1) 

Anexo VIII.1 Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural  
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Anexo VIII.3 Consejería de Industria, Comercio y Empleo 
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Anexo VIII.4 Consejería de Economía y Hacienda 
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Anexo VIII.5 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (GSS) 
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Anexo VIII.8 Consejería de Educación 

 

  

Sí No
No 

aplica
Comentarios 

1
¿La Entidad ejecutora de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificada? (la Entidad ejecutora del Proyecto
puede coincidir con la Entidad decisora de la Medida en que se integra).

- - - -

2
¿El Órgano gestor de cada Proyecto/Subproyecto ha sido identificado? (si la Entidad ejecutora es la Entidad
decisora de la Medida, el Órgano gestor del Proyecto puede coincidir con el Órgano responsable de la
Medida).

- - - -

3
¿Se han identificado los usuarios que tendrán acceso a la información del Proyecto/Subproyecto en la
herramienta informática y con qué roles (permisos)?

- - - -

4
¿Los hitos y objetivos Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y objetivos
CID de la Medida?

- - - -

5
¿Los hitos y objetivos No Críticos de los Proyectos definidos cubren todo el espectro de los hitos y
objetivos OA de la Medida?

- - - -

6 ¿Todo hito u objetivo Crítico de Proyecto está vinculado a un hito u objetivo CID? - - - -

7
¿Los hitos y objetivos Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo Crítico
del Proyecto o Subproyecto en el que se integran?

- - - -

8
¿Los hitos y objetivos No Críticos del Subproyecto están vinculados al correspondiente hito u objetivo No
Crítico del Proyecto o Subproyecto en el que se integran?

- - - -

9
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de los hitos y
objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?

- - - -

10
¿El coste estimado (cifras anuales) de la Medida ha sido distribuido entre los Proyectos/Subproyectos
definidos?

- - - -

11
Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado un único campo de
intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención?

- - - -

12
Si la Medida contribuye a la transición ecológica (climate tagging) y tiene asociado más de un campo de
intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden?

- - - -

13
Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado un único campo de
intervención ¿se ha comprobado que el Proyecto/Subproyecto tiene asociado el campo de intervención?

- - - -

14
Si la Medida contribuye a la transición digital (digital tagging) y tiene asociado más de un campo de
intervención ¿se ha asignado al Proyecto/Subproyecto la/s submedida/s que le corresponden?

- - - -

15
En caso de que para la ejecución del Proyecto sea necesario disponer de algún elemento que se obtiene al
ejecutar otro Proyecto, ¿se ha detallado el Proyecto y el elemento del que se depende y en qué semestre se
requiere su disponibilidad?

- - - -

16
¿La definición del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en la que se integra? / ¿La
definición del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se
integra?

- - - -

17 ¿Se ha coordinado con la Autoridad responsable la definición del Proyecto/Subproyecto? - - - -

18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la definición del Proyecto/Subproyecto? - - - -

Definición de proyectos y subproyectos
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Anexo IX.  Estimación de riesgo: Tabla de valoración  

 

Entidad ejecutora Entidad gestora Área
Puntos relativos

(a)

Factor de 
Ponderación

(b)

Valor asignado
(c)

Control de gestión II.B.1 85 18 % 15,30

Hitos y Objetivos II.B.2 87,5 34 % 29,75

Daños Medioambientales 
II.B.3

81,25 12 % 9,75

Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 

100 12 % 12

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado II.B.5

100 12 % 12

Evitar doble financiación 
II.B.6

100 12 % 12

Total - 100 % 90,80
Control de gestión 0,75 18 % 13,50

Hitos y Objetivos 0,81 34 % 27,54
Daños Medioambientales 0,81 12 % 9,72
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

0,88 12 % 10,56

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

0,75 12 % 9,00

Evitar doble financiación 0,81 12 % 9,72

Total - 100 % 80,04
Control de gestión Sin datos 18 % Sin datos

Hitos y Objetivos 87,5 34 % 29,75
Daños Medioambientales 87,5 12 % 10,50
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

98,44 12 % 11,81

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

93,75 12 % 11,25

Evitar doble financiación 93,75 12 % 11,25

Total - 100 % -
Control de gestión 75 18 % 13,50

Hitos y Objetivos 81 34 % 27,54
Daños Medioambientales 87 12 % 10,44
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

94 12 % 11,28

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

69 12 % 8,28

Evitar doble financiación 94 12 % 11,28

Total - 100 % 82,32
Control de gestión Sin datos 18 % Sin datos

Hitos y Objetivos 87,5 34 % 29,75
Daños Medioambientales 87,5 12 % 10,5
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

98,44 12 % 11,81

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

93,75 12 % 11,25

Evitar doble financiación 93,75 12 % 11,25

Total - 100 % -

Consejería de 
Agricultura, 
Ganadería y 

Desarrollo Rural

Dirección General de 
Producción 

Agropecuaria.
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Entidad ejecutora Entidad gestora Área
Puntos relativos

(a)

Factor de 
Ponderación

(b)

Valor asignado
(c)

Control de gestión 60,00 18 % 10,80
Hitos y Objetivos 69,00 34 % 23,46
Daños Medioambientales 69,00 12 % 8,28
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

70,00 12 % 8,40

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

75,00 12 % 9,00

Evitar doble financiación 81,00 12 % 9,72

Total - 100 % 69,66
Control de gestión 75,00 18 % 13,50
Hitos y Objetivos 87,50 34 % 29,75
Daños Medioambientales 100,00 12 % 12,00
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

93,70 12 % 11,24

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

100,00 12 % 12,00

Evitar doble financiación 100,00 12 % 12,00

Total - 100 % 90,49

Control de gestión 44,00 18 % 7,92
Hitos y Objetivos 75,00 34 % 25,50
Daños Medioambientales 44,00 12 % 5,28
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

78,00 12 % 9,36

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

75,00 12 % 9,00

Evitar doble financiación 81,00 12 % 9,72

Total - 100 % 66,78
Control de gestión 18 %
Hitos y Objetivos 34 %
Daños Medioambientales 12 %
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

12 %

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

12 %

Evitar doble financiación 12 %

Total - 100 %
Control de gestión 90 18 % 16,20
Hitos y Objetivos 56 34 % 19,04
Daños Medioambientales 94 12 % 11,28
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

94 12 % 11,28

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

100 12 % 12,00

Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 81,80

 Consejería de 
Empleo e Industria
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Sociales
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Transformación Digital: 
Dirección General de 

Transportes 

Sin datos

Consejería de 
Fomento y Medio 
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Sin datos
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Entidad ejecutora Entidad gestora Área
Puntos relativos

(a)

Factor de 
Ponderación

(b)

Valor asignado
(c)

Control de gestión 82 18 % 14,76
Hitos y Objetivos 87 34 % 29,58
Daños Medioambientales 87 12 % 10,44
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

90 12 % 10,80

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

100 12 % 12,00

Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 89,58
Control de gestión 18 %
Hitos y Objetivos 34 %
Daños Medioambientales 12 %
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

12 %

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

12 %

Evitar doble financiación 12 %

Total 100 %
Control de gestión 93 18 % 16,74
Hitos y Objetivos 75 34 % 25,50
Daños Medioambientales 100 12 % 12,00
Conflicto de interés. 100 12 % 12,00
Compatibilidad Régimen de 100 12 % 12,00
Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 90,24
Control de gestión 93 18 % 16,74
Hitos y Objetivos 75 34 % 25,50
Daños Medioambientales 100 12 % 12,00
Conflicto de interés. 100 12 % 12,00
Compatibilidad Régimen de 100 12 % 12,00
Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 90,24
Control de gestión 93 18 % 16,74
Hitos y Objetivos 75 34 % 25,50
Daños Medioambientales 100 12 % 12,00
Conflicto de interés. 100 12 % 12,00
Compatibilidad Régimen de 100 12 % 12,00
Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 90,24
Control de gestión 93 18 % 16,74
Hitos y Objetivos 75 34 % 25,50
Daños Medioambientales 100 12 % 12,00
Conflicto de interés. 100 12 % 12,00
Compatibilidad Régimen de 100 12 % 12,00
Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 90,24
Control de gestión 65 18 % 11,70
Hitos y Objetivos 88 34 % 29,92
Daños Medioambientales 88 12 % 10,56
Conflicto de interés. 77 12 % 9,24
Compatibilidad Régimen de 100 12 % 12,00
Evitar doble financiación 100 12 % 12,00

Total - 100 % 85,42
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Entidad ejecutora Entidad gestora Área
Puntos relativos

(a)

Factor de 
Ponderación

(b)

Valor asignado
(c)

Control de gestión 18 %

Hitos y Objetivos 34 %
Daños Medioambientales 12 %
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

12 %

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

12 %

Evitar doble financiación 12 %

Total - 100 % 0,00
Control de gestión 18 %

Hitos y Objetivos 34 %
Daños Medioambientales 12 %
Conflicto de interés. 
Prevención del Fraude y la 
Corrupción

12 %

Compatibilidad Régimen de 
Ayudas de Estado

12 %

Evitar doble financiación 12 %

Total - 100 % 0,00

S
in

 d
at

os

Ente Regional de 
Energía

Sin datos. En fase 
de análisis

Sin datos. En fase 
de análisis

S
in
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os

Consejería de 
Educación

Sin datos. 
Imposibilidad 

cumplimentación
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Anexo X.  Planificación anual de proyectos/subproyectos (Anexo III.A.2) 

Anexo X.1 Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 

 

 

Sí No
No 

aplica
Comentarios 

1
¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para
una adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de
eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

2
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación
de cada hito u objetivo No Crítico adicional?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

3
¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el
periodo de planificación permite una adecuada gestión y seguimiento del
Proyecto/Subproyecto?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

4 ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? - - X
En Plan o en Real 
Decreto

5
¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos
y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

6
¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel
superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a
Proyecto o Subproyecto)?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

7
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación
de cada hito u objetivo de las Líneas de acción?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

8
En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un
instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una
Actuación para su tramitación?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

9

En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieran
recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar los
procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de
Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble
financiación?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

10
En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos
económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la
información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios últimos de los fondos?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

11
¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a
un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

12
En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s
(cifras trimestrales) y la/s aplicaciones presupuestaria/s de cada Actuación con la que se
transfieren recursos económicos?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

13
Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el
importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del
Proyecto/Subproyecto?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

14
En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga
asignada asociada más de un campo de intervención, ¿se ha asignado la Submedida
correspondiente a cada Actuación?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

15

En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de
algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio
Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción y el elemento del que
depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

16
¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en
la que se integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor
del Proyecto/Subproyecto en el que se integra?

- - X
En Plan o en Real 
Decreto

17 ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? - - X
En Plan o en Real 
Decreto

18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? - - X
En Plan o en Real 
Decreto

Planificación anual de proyectos

Dirección General Producción Agropecuaria
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Anexo X.3 Consejería de Industria, Comercio y Empleo 

 

  

Sí No No aplica Comentarios 

1
¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para
una adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de
eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos?

- - X
Es responsabilidad del 
SEPE/Ministerio.

2
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de
cada hito u objetivo No Crítico adicional?

- - X
Es responsabilidad del 
SEPE/Ministerio.

3
¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el
periodo de planificación permite una adecuada gestión y seguimiento del
Proyecto/Subproyecto?

X - - -

4 ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? X - - -

5
¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los hitos y
objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?

X - - -

6
¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel
superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a
Proyecto o Subproyecto)?

X - - -

7
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación de
cada hito u objetivo de las Líneas de acción?

- X -

Los indicadores de seguimiento 
y mecanismos de verificación 
no se nos han trasladado por 
parte del  Sepe.

8
En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un
instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una
Actuación para su tramitación?

X - - -

9

En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieran
recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar los
procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de
Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble
financiación?

X - -

En las normas reguladoras se 
declara el cumplimiento de 
estos hitos y los solicitantes lo 
declaran al presentar la 
solicitud.

10
En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos
económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la
información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios últimos de los fondos?

X - -
Ya existían esos mecanismos 
gracias a las herramientas de 
gestión utilizadas en el ECyL.

11
¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a un 
instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)?

X - - -

12
En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s presupuestado/s
(cifras trimestrales) y la/s aplicaciones presupuestaria/s de cada Actuación con la que se
transfieren recursos económicos?

X - - -

13
Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el
importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del
Proyecto/Subproyecto?

X - - -

14
En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga
asignada asociada más de un campo de intervención, ¿se ha asignado la Submedida
correspondiente a cada Actuación?

- - X
Es responsabilidad del 
SEPE/Ministerio.

15

En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de
algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio Proyecto/Subproyecto
o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción y el elemento del que depende y el trimestre en el
que se requiere su disponibilidad?

- - X No se ha dado el caso.

16
¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida en
la que se integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano gestor
del Proyecto/Subproyecto en el que se integra?

- - X
Es responsabilidad del 
SEPE/Ministerio.

17 ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? - - X
Es responsabilidad del 
SEPE/Ministerio.

18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? - - X
Es responsabilidad del 
SEPE/Ministerio.

Planificación anual de proyectos
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Anexo X.4 Consejería de Economía y Hacienda 

 

  

Sí No No aplica Comentarios 

1
¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación
para una adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de
eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos?

X - - -

2
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de
verificación de cada hito u objetivo No Crítico adicional?

X - - -

3
¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el
periodo de planificación permite una adecuada gestión y seguimiento del
Proyecto/Subproyecto?

X - - -

4 ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? X - - -

5
¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los
hitos y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?

X - - -

6
¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel
superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a 
Proyecto o Subproyecto)?

X - - -

7
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de
verificación de cada hito u objetivo de las Líneas de acción?

X - - -

8
En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un
instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una
Actuación para su tramitación?

X - -

Los fondos se transfirieron 
globalmente a través de 
Convenio el 29 de diciembre de 
2021

9

En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se
transfieran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar
los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre
Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción
y de doble financiación?

X - - -

10
En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos
económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la
información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios últimos de los fondos?

X - - -

11
¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas 
a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)?

X - - -

12
En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s
presupuestado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones presupuestaria/s de cada
Actuación con la que se transfieren recursos económicos?

- - X
No hay aprobados 
Presupuestos de la Comunidad 
para 2022

13
Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el
importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del
Proyecto/Subproyecto?

X - -

14
En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y
tenga asignada asociada más de un campo de intervención, ¿se ha asignado la Submedida
correspondiente a cada Actuación?

- - X -

15

En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de
algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio
Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción y el elemento del que
depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad?

- - X -

16
¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida
en la que se integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano
gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra?

- X - -

17 ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? - - X Corresponde al Ministerio

18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? - - X No existe aplicación informática
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Anexo X.5 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 

 

Sí No
No 

aplica
Comentarios 

1
¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación para
una adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de
eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos?

X - - -

2
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación
de cada hito u objetivo No Crítico adicional?

X - - -

3
¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el
periodo de planificación permite una adecuada gestión y seguimiento del
Proyecto/Subproyecto?

- - X

4 ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? - - X

5
¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los
hitos y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?

- - X

6
¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel
superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a
Proyecto o Subproyecto)?

- - X

7
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de verificación
de cada hito u objetivo de las Líneas de acción?

- - X

8
En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un
instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una
Actuación para su tramitación?

X - - -

9

En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se transfieran
recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar los
procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre Ayudas de
Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción y de doble
financiación?

X - -

10
En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos
económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la
información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios últimos de los fondos?

X - -

11
¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas a
un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)?

X - - -

12
En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s
presupuestado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones presupuestaria/s de cada Actuación
con la que se transfieren recursos económicos?

X - - -

13
Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el
importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del
Proyecto/Subproyecto?

X - - -

14
En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y tenga
asignada asociada más de un campo de intervención, ¿se ha asignado la Submedida
correspondiente a cada Actuación?

X - - -

15

En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de
algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio
Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción y el elemento del que
depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad?

- - X

No aplica puesto que no 
realizamos descomposición en 
líneas de acción. Trabajamos a 
nivel de actuaciones.

16
¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida
en la que se integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano
gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra?

X - -

No se ha previsto un 
mecanismo para el proceso de 
validación mientras no esté 
disponible CoFFEE. Los 
proyectos de ejecución por la 
GSS serán validados por el 
Ministerio, pero los del Tercer 
Sector lo serán por cada DT 
responsable de la GSS.

17 ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? X - -
Entendemos que se refiere a 
subproyecto igualmente

18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? - - X
CoFFEE aún no está 
disponible

Planificación anual de proyectos

Gerencia de Servicios Sociales

No aplica puesto que no 
realizamos descomposición en 
líneas de acción. Trabajamos a 
nivel de actuaciones.

No se han establecido hitos de 
gestión como tal, pero en los 
instrumentos jurídicos está 
contemplada la obligatoriedad 
del cumplimiento de los 
principios transversales.

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
35

 d
e 

24
6 



C
O

N
SE

JO
 D

E 
C

U
E
N

T
A

S 
D

E 
C

A
ST

IL
LA

 Y
 L

E
Ó

N
 

F
is

ca
li
za

ci
ón

 d
el

 c
u
m

p
li
m

ie
n
to

 d
e
 l
a 

ob
li
ga

ci
ón

 d
e
 i
m

pl
an

ta
r 

u
n
 p

la
n
 d

e
 m

e
d
id

as
 a

n
ti

fr
au

de
 e

n
 l
a 

Ju
n
ta

 d
e
 C

as
ti

ll
a 

y 
Le

ón
 c

om
o 

co
n
se

cu
en

ci
a 

de
 l
a 

n
or

m
at

iv
a 

de
l 

fo
n
d
o 

de
 r

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 r
e
si

li
en

ci
a,

 e
je

rc
ic

io
 2

0
2
2
. 

(F
is

ca
li
za

ci
ón

 s
ob

re
 l

as
 m

e
d
id

as
 a

d
op

ta
d
as

 e
n
 e

l 
ám

bi
to

 a
u
to

n
óm

ic
o 

p
ar

a 
la

 i
m

pl
e
m

en
ta

ci
ón

 d
el

 P
la

n
 d

e
 R

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
T
ra

n
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 
R

e
si

li
en

ci
a)

 

 
1
3
4
 

A
n

ex
o 

X
.6

 
C

on
se

je
rí

a 
d

e 
M

ed
io

 A
m

b
ie

n
te

, V
iv

ie
n

d
a 

y 
O

rd
en

ac
ió

n
 d

el
 T

er
ri

to
ri

o 

 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

1
¿S

e
ha

n
de

fin
id

o
hi

to
s

y
ob

je
tiv

os
N

o
C

rít
ic

os
ad

ic
io

na
le

s
en

el
pe

rio
do

de
pl

an
ifi

ca
ci

ón
pa

ra
un

a
ad

ec
ua

da
ge

st
ió

n
de

rie
sg

os
(a

do
pc

ió
n

de
ac

ci
on

es
pr

ev
en

tiv
as

o
co

rr
ec

tiv
as

)
de

ev
en

tu
al

es
 in

cu
m

pl
im

ie
nt

os
 d

e 
lo

s 
hi

to
s 

y 
ob

je
tiv

os
 C

rít
ic

os
?

-
-

-
-

-
X

-
-

X
-

-
V

ie
ne

n 
de

fin
id

os
 e

n 
el

 C
ID

 y
 

en
 e

l O
A

-
-

-
-

2
¿S

e
ha

n
de

fin
id

o
lo

s
in

di
ca

do
re

s
(in

cl
uy

en
do

su
s

un
id

ad
es

)
y

lo
s

m
ec

an
is

m
os

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 c
ad

a 
hi

to
 u

 o
bj

et
iv

o 
N

o 
C

rít
ic

o 
ad

ic
io

na
l?

-
-

-
-

-
-

X
N

o 
te

ne
m

os
 H

yO
 a

di
ci

on
al

es
X

-
-

V
ie

ne
n 

de
fin

id
os

 e
n 

el
 C

ID
 y

 
en

 e
l O

A
-

-
-

-

3
¿L

a
de

sc
om

po
si

ci
ón

en
Lí

ne
as

de
ac

ci
ón

(A
ct

ua
ci

on
es

,
A

ct
iv

id
ad

es
y

T
ar

ea
s)

du
ra

nt
e

el
pe

rio
do

de
pl

an
ifi

ca
ci

ón
pe

rm
ite

un
a

ad
ec

ua
da

ge
st

ió
n

y
se

gu
im

ie
nt

o
de

l
Pr

oy
ec

to
/S

ub
pr

oy
ec

to
?

-
-

-
-

-
-

-
El

 P
ro

ye
ct

o 
y 

Su
bp

ro
ye

ct
o 

no
 e

st
án

 
de

fin
id

os
, y

 p
or

 ta
nt

o,
 ta

m
po

co
 s

u 
de

sc
om

po
si

ci
ón

 e
n 

lín
ea

s 
de

 a
cc

ió
n

-
-

X
Se

 h
a 

de
fin

id
o 

ha
st

a 
ni

ve
l d

e 
su

bp
ro

ye
ct

o
-

-
-

-

4
¿C

ad
a 

Lí
ne

a 
de

 a
cc

ió
n 

tie
ne

 d
ef

in
id

o,
 a

l m
en

os
, u

n 
hi

to
 u

 o
bj

et
iv

o?
-

-
-

-
-

-
-

El
 P

ro
ye

ct
o 

y 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
no

 e
st

án
 

de
fin

id
os

, y
 p

or
 ta

nt
o,

 ta
m

po
co

 s
u 

de
sc

om
po

si
ci

ón
 e

n 
lín

ea
s 

de
 a

cc
ió

n
-

-
X

Se
 h

a 
de

fin
id

o 
ha

st
a 

ni
ve

l d
e 

su
bp

ro
ye

ct
o

-
-

-
-

5
¿L

os
hi

to
s

y
ob

je
tiv

os
de

fin
id

os
pa

ra
la

s
Lí

ne
as

de
ac

ci
ón

cu
br

en
to

do
el

es
pe

ct
ro

de
lo

s
hi

to
s 

y 
ob

je
tiv

os
 C

rít
ic

os
 y

 N
o 

C
rít

ic
os

 d
el

 P
ro

ye
ct

o/
Su

bp
ro

ye
ct

o?
-

-
-

-
-

-
-

El
 P

ro
ye

ct
o 

y 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
no

 e
st

án
 

de
fin

id
os

, y
 p

or
 ta

nt
o,

 ta
m

po
co

 s
u 

de
sc

om
po

si
ci

ón
 e

n 
lín

ea
s 

de
 a

cc
ió

n
-

-
X

Se
 h

a 
de

fin
id

o 
ha

st
a 

ni
ve

l d
e 

su
bp

ro
ye

ct
o

-
-

-
-

6
¿C

ad
a

hi
to

y
ob

je
tiv

o
de

la
s

Lí
ne

as
de

ac
ci

ón
es

tá
vi

nc
ul

ad
o

a
un

hi
to

u
ob

je
tiv

o
de

ln
iv

el
su

pe
rio

r (
lo

s 
de

 T
ar

ea
s 

a 
A

ct
iv

id
ad

, l
os

 d
e 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
 A

ct
ua

ci
ón

 y
 lo

s 
de

 A
ct

ua
ci

on
es

 a
 

Pr
oy

ec
to

 o
 S

ub
pr

oy
ec

to
)?

-
-

-
-

-
-

-
El

 P
ro

ye
ct

o 
y 

Su
bp

ro
ye

ct
o 

no
 e

st
án

 
de

fin
id

os
, y

 p
or

 ta
nt

o,
 ta

m
po

co
 s

u 
de

sc
om

po
si

ci
ón

 e
n 

lín
ea

s 
de

 a
cc

ió
n

-
-

X
Se

 h
a 

de
fin

id
o 

ha
st

a 
ni

ve
l d

e 
su

bp
ro

ye
ct

o
-

-
-

-

7
¿S

e
ha

n
de

fin
id

o
lo

s
in

di
ca

do
re

s
(in

cl
uy

en
do

su
s

un
id

ad
es

)
y

lo
s

m
ec

an
is

m
os

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 c
ad

a 
hi

to
 u

 o
bj

et
iv

o 
de

 la
s 

Lí
ne

as
 d

e 
ac

ci
ón

?
-

-
-

-
-

-
-

El
 P

ro
ye

ct
o 

y 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
no

 e
st

án
 

de
fin

id
os

, y
 p

or
 ta

nt
o,

 ta
m

po
co

 s
u 

de
sc

om
po

si
ci

ón
 e

n 
lín

ea
s 

de
 a

cc
ió

n
-

-
X

Se
 h

a 
de

fin
id

o 
ha

st
a 

ni
ve

l d
e 

su
bp

ro
ye

ct
o

-
-

-
-

8
En

ca
so

de
qu

e,
du

ra
nt

e
el

pe
rio

do
de

pl
an

ifi
ca

ci
ón

,
el

Pr
oy

ec
to

/S
ub

pr
oy

ec
to

in
cl

uy
a

un
in

st
ru

m
en

to
ju

ríd
ic

o
co

n
el

qu
e

se
tr

an
sf

ie
ra

n
re

cu
rs

os
ec

on
óm

ic
os

,
¿s

e
ha

pl
an

ifi
ca

do
un

a
A

ct
ua

ci
ón

 p
ar

a 
su

 tr
am

ita
ci

ón
?

-
-

-
-

-
-

X

Pa
ra

 e
st

e 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
de

 s
ub

ve
nc

ió
n 

de
 

flo
ta

s,
 a

ct
ua

lm
en

te
 n

o 
se

 c
on

te
m

pl
a 

la
 

tr
an

sf
er

en
ci

a 
de

 re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 a
 

So
m

ac
yl

 u
 o

tr
o 

en
tid

ad
 in

st
ru

m
en

ta
l

X
-

-
C

on
vo

ca
to

ria
s 

de
 

su
bv

en
ci

on
es

 e
n 

co
nc

ur
re

nc
ia

 c
om

pe
tit

iv
a

-
-

-
-

9

En
la

s
A

ct
ua

ci
on

es
pl

an
ifi

ca
da

s
pa

ra
tr

am
ita

r
un

in
st

ru
m

en
to

ju
ríd

ic
o

co
n

el
qu

e
se

tr
an

sf
ie

ra
n

re
cu

rs
os

ec
on

óm
ic

os
,¿

se
ha

n
es

ta
bl

ec
id

o
hi

to
s

de
ge

st
ió

n
qu

e
pe

rm
ita

n
ap

lic
ar

lo
s

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
pa

ra
el

cu
m

pl
im

ie
nt

o
de

l
pr

in
ci

pi
o

D
N

SH
y

de
la

no
rm

at
iv

a
so

br
e

A
yu

da
s

de
Es

ta
do

;
y

pa
ra

la
pr

ev
en

ci
ón

de
co

nf
lic

to
de

in
te

re
se

s,
de

fr
au

de
,d

e
co

rr
up

ci
ón

y 
de

 d
ob

le
 fi

na
nc

ia
ci

ón
?

-
-

-
-

-
-

X

Pa
ra

 e
st

e 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
de

 s
ub

ve
nc

ió
n 

de
 

flo
ta

s,
 a

ct
ua

lm
en

te
 n

o 
se

 c
on

te
m

pl
a 

la
 

tr
an

sf
er

en
ci

a 
de

 re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 a
 

So
m

ac
yl

 u
 o

tr
o 

en
tid

ad
 in

st
ru

m
en

ta
l

X
-

-

Se
 in

cl
ui

rá
 e

n 
la

s 
ba

se
s 

re
gu

la
do

ra
s 

y 
en

 la
s 

co
nv

oc
at

or
ia

s 
de

 la
s 

su
bv

en
ci

on
es

-
-

-
-

10
En

la
s

A
ct

ua
ci

on
es

re
la

tiv
as

a
un

in
st

ru
m

en
to

ju
ríd

ic
o

co
n

el
qu

e
se

tr
an

sf
ie

re
n

re
cu

rs
os

ec
on

óm
ic

os
,

¿s
e

ha
n

es
ta

bl
ec

id
o

hi
to

s
de

ge
st

ió
n

qu
e

pe
rm

ita
n

la
in

co
rp

or
ac

ió
n

de
la

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 c

on
tr

at
is

ta
s,

 s
ub

co
nt

ra
tis

ta
s 

y 
be

ne
fic

ia
rio

s 
úl

tim
os

 d
e 

lo
s 

fo
nd

os
?

-
-

-
-

-
-

X

Pa
ra

 e
st

e 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
de

 s
ub

ve
nc

ió
n 

de
 

flo
ta

s,
 a

ct
ua

lm
en

te
 n

o 
se

 c
on

te
m

pl
a 

la
 

tr
an

sf
er

en
ci

a 
de

 re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 a
 

So
m

ac
yl

 u
 o

tr
o 

en
tid

ad
 in

st
ru

m
en

ta
l

X
-

-

Se
 in

cl
ui

rá
 e

n 
la

s 
ba

se
s 

re
gu

la
do

ra
s 

y 
en

 la
s 

co
nv

oc
at

or
ia

s 
de

 la
s 

su
bv

en
ci

on
es

-
-

-
-

P
la

ni
fi

ca
ci

ón
 a

nu
al

 d
e 

pr
oy

ec
to

s

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
C

ar
re

te
ra

s 
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
T

ra
ns

po
rt

es
 (S

om
ac

yl
)

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
T

el
ec

om
un

ic
ac

io
ne

s 
y 

T
ra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

D
ig

it
al

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
C

al
id

ad
 y

 
S

os
te

ni
bi

li
da

d 
A

m
bi

en
ta

l

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
36

 d
e 

24
6 



C
O

N
SE

JO
 D

E 
C

U
E
N

T
A

S 
D

E 
C

A
ST

IL
LA

 Y
 L

E
Ó

N
 

F
is

ca
li
za

ci
ón

 d
el

 c
u
m

p
li
m

ie
n
to

 d
e
 l
a 

ob
li
ga

ci
ón

 d
e
 i
m

pl
an

ta
r 

u
n
 p

la
n
 d

e
 m

e
d
id

as
 a

n
ti

fr
au

de
 e

n
 l
a 

Ju
n
ta

 d
e
 C

as
ti

ll
a 

y 
Le

ón
 c

om
o 

co
n
se

cu
en

ci
a 

de
 l
a 

n
or

m
at

iv
a 

de
l 

fo
n
d
o 

de
 r

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 r
e
si

li
en

ci
a,

 e
je

rc
ic

io
 2

0
2
2
. 

(F
is

ca
li
za

ci
ón

 s
ob

re
 l

as
 m

e
d
id

as
 a

d
op

ta
d
as

 e
n
 e

l 
ám

bi
to

 a
u
to

n
óm

ic
o 

p
ar

a 
la

 i
m

pl
e
m

en
ta

ci
ón

 d
el

 P
la

n
 d

e
 R

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
T
ra

n
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 
R

e
si

li
en

ci
a)

 

 
1
3
5
  

 
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

11
¿S

e 
ha

 d
is

tr
ib

ui
do

 e
l c

os
te

 e
st

im
ad

o 
de

l P
ro

ye
ct

o/
Su

bp
ro

ye
ct

o 
en

 la
s 

A
ct

ua
ci

on
es

 re
la

tiv
as

 
a 

un
 in

st
ru

m
en

to
 ju

ríd
ic

o 
co

n 
el

 q
ue

 s
e 

tr
an

sf
ie

re
n 

re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 (c
ifr

as
 a

nu
al

es
)?

-
-

-
-

-
-

X

Pa
ra

 e
st

e 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
de

 s
ub

ve
nc

ió
n 

de
 

flo
ta

s,
 a

ct
ua

lm
en

te
 n

o 
se

 c
on

te
m

pl
a 

la
 

tr
an

sf
er

en
ci

a 
de

 re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 a
 

So
m

ac
yl

 u
 o

tr
o 

en
tid

ad
 in

st
ru

m
en

ta
l

X
-

-

Se
 in

cl
ui

rá
 e

n 
la

s 
ba

se
s 

re
gu

la
do

ra
s 

y 
en

 la
s 

co
nv

oc
at

or
ia

s 
de

 la
s 

su
bv

en
ci

on
es

-
-

-
-

12
En

ca
so

de
ej

er
ci

ci
os

co
n

pr
es

up
ue

st
o

ap
ro

ba
do

,
¿s

e
ha

as
ig

na
do

el
im

po
rt

e/
s

pr
es

up
ue

st
ad

o/
s

(c
ifr

as
tr

im
es

tr
al

es
)

y
la

/s
ap

lic
ac

io
ne

s
pr

es
up

ue
st

ar
ia

/s
de

ca
da

A
ct

ua
ci

ón
 c

on
 la

 q
ue

 s
e 

tr
an

sf
ie

re
n 

re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

?
-

-
-

-
-

-
X

Pa
ra

 e
st

e 
Su

bp
ro

ye
ct

o 
de

 s
ub

ve
nc

ió
n 

de
 

flo
ta

s,
 a

ct
ua

lm
en

te
 n

o 
se

 c
on

te
m

pl
a 

la
 

tr
an

sf
er

en
ci

a 
de

 re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 a
 

So
m

ac
yl

 u
 o

tr
o 

en
tid

ad
 in

st
ru

m
en

ta
l

-
X

-
N

o 
se

 h
an

 a
pr

ob
ad

o 
pr

es
up

ue
st

os
 e

n 
20

22
-

-
-

-

13
Pa

ra
lo

s
ej

er
ci

ci
os

en
lo

s
qu

e
no

se
di

sp
on

e
de

pr
es

up
ue

st
o

ap
ro

ba
do

,
¿s

e
ha

as
ig

na
do

el
im

po
rt

e
de

pr
es

up
ue

st
o

pr
ev

is
to

(c
ifr

as
an

ua
le

s)
de

to
do

el
ho

riz
on

te
te

m
po

ra
l

de
l

Pr
oy

ec
to

/S
ub

pr
oy

ec
to

?
-

-
-

-
X

-
-

Es
tá

 la
 c

or
re

sp
on

di
en

te
 R

et
en

ci
ón

 d
e 

C
ré

di
to

 p
ar

a 
lo

s 
ej

er
ci

ci
os

-
X

-
Se

 e
st

á 
de

fin
ie

nd
o

-
-

-
-

14
En

ca
so

de
qu

e
el

Pr
oy

ec
to

/S
ub

pr
oy

ec
to

co
nt

rib
uy

a
a

la
tr

an
si

ci
ón

ec
ol

óg
ic

a
o

di
gi

ta
ly

te
ng

a
as

ig
na

da
as

oc
ia

da
m

ás
de

un
ca

m
po

de
in

te
rv

en
ci

ón
,¿

se
ha

as
ig

na
do

la
Su

bm
ed

id
a

co
rr

es
po

nd
ie

nt
e 

a 
ca

da
 A

ct
ua

ci
ón

?
-

-
-

-
-

-
X

Fa
lta

 q
ue

 e
l M

IT
M

A
 n

os
 a

cl
ar

e 
lo

s 
C

is
-

-
X

C
on

tr
ib

uy
en

 s
ol

o 
a 

la
 

tr
an

si
ci

ón
 d

ig
ita

l y
 e

n 
un

a 
ca

te
go

ría
 d

e 
in

te
rv

en
ci

ón
-

-
-

-

15

En
ca

so
de

qu
e

pa
ra

la
ej

ec
uc

ió
n

de
de

te
rm

in
ad

a
Lí

ne
a

de
ac

ci
ón

se
a

ne
ce

sa
rio

di
sp

on
er

de
al

gú
n

el
em

en
to

qu
e

se
ob

tie
ne

al
ej

ec
ut

ar
ot

ra
Lí

ne
a

de
ac

ci
ón

de
l

pr
op

io
Pr

oy
ec

to
/S

ub
pr

oy
ec

to
o

de
ot

ro
,¿

se
ha

de
ta

lla
do

la
Lí

ne
a

de
ac

ci
ón

y
el

el
em

en
to

de
lq

ue
de

pe
nd

e 
y 

el
 tr

im
es

tr
e 

en
 e

l q
ue

 s
e 

re
qu

ie
re

 s
u 

di
sp

on
ib

ili
da

d?

-
-

-
-

-
-

X
La

 e
je

cu
ci

ón
 n

o 
de

pe
nd

e 
de

 o
tr

as
 L

ín
ea

s 
de

 A
cc

ió
n

-
-

X
-

-
-

-
-

16
¿L

a
pl

an
ifi

ca
ci

ón
an

ua
ld

el
Pr

oy
ec

to
ha

si
do

va
lid

ad
a

po
rÓ

rg
an

o
re

sp
on

sa
bl

e
de

la
M

ed
id

a
en

la
qu

e
se

in
te

gr
a?

/¿
La

pl
an

ifi
ca

ci
ón

an
ua

ld
el

Su
bp

ro
ye

ct
o

ha
si

do
va

lid
ad

a
po

rÓ
rg

an
o

ge
st

or
 d

el
 P

ro
ye

ct
o/

Su
bp

ro
ye

ct
o 

en
 e

l q
ue

 s
e 

in
te

gr
a?

-
-

-
-

-
X

-
Se

 e
st

á 
de

fin
ie

nd
o

X
-

-

A
pa

re
ce

 e
n 

lo
s 

R
ea

le
s 

D
ec

re
to

s 
la

 d
is

tr
ib

uc
ió

n 
po

r 
añ

o 
y 

se
 c

on
cr

et
ar

á 
en

 la
s 

co
nv

oc
at

or
ia

s 
de

 
su

bv
en

ci
on

es

-
-

-
-

17
¿L

a 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 a

nu
al

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 
ha

 s
id

o 
co

or
di

na
da

 c
on

 la
 A

ut
or

id
ad

 re
sp

on
sa

bl
e?

 
-

-
-

-
-

X
-

Se
 e

st
á 

de
fin

ie
nd

o
-

X
-

Se
 e

st
á 

de
fin

ie
nd

o
-

-
-

-

18
¿S

e 
ha

 c
er

ra
do

 e
n 

la
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

in
fo

rm
át

ic
a 

la
 p

la
ni

fic
ac

ió
n 

an
ua

l d
el

 P
ro

ye
ct

o?
-

-
-

-
-

X
-

Se
 e

st
á 

de
fin

ie
nd

o
-

X
-

D
e 

m
om

en
to

 n
o 

se
 ti

en
e 

ac
ce

so
 a

 la
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

in
fo

rm
át

ic
a

-
-

-
-

P
la

ni
fi

ca
ci

ón
 a

nu
al

 d
e 

pr
oy

ec
to

s

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
C

ar
re

te
ra

s 
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
as

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
T

ra
ns

po
rt

es
 (S

om
ac

yl
)

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
T

el
ec

om
un

ic
ac

io
ne

s 
y 

T
ra

ns
fo

rm
ac

ió
n 

D
ig

it
al

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
C

al
id

ad
 y

 
S

os
te

ni
bi

li
da

d 
A

m
bi

en
ta

l

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
37

 d
e 

24
6 



C
O

N
SE

JO
 D

E 
C

U
E
N

T
A

S 
D

E 
C

A
ST

IL
LA

 Y
 L

E
Ó

N
 

F
is

ca
li
za

ci
ón

 d
el

 c
u
m

p
li
m

ie
n
to

 d
e
 l
a 

ob
li
ga

ci
ón

 d
e
 i
m

pl
an

ta
r 

u
n
 p

la
n
 d

e
 m

e
d
id

as
 a

n
ti

fr
au

de
 e

n
 l
a 

Ju
n
ta

 d
e
 C

as
ti

ll
a 

y 
Le

ón
 c

om
o 

co
n
se

cu
en

ci
a 

de
 l
a 

n
or

m
at

iv
a 

de
l 

fo
n
d
o 

de
 r

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 r
e
si

li
en

ci
a,

 e
je

rc
ic

io
 2

0
2
2
. 

(F
is

ca
li
za

ci
ón

 s
ob

re
 l

as
 m

e
d
id

as
 a

d
op

ta
d
as

 e
n
 e

l 
ám

bi
to

 a
u
to

n
óm

ic
o 

p
ar

a 
la

 i
m

pl
e
m

en
ta

ci
ón

 d
el

 P
la

n
 d

e
 R

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
T
ra

n
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 
R

e
si

li
en

ci
a)

 

 
1
3
6
 

A
n

ex
o 

X
.7

 
C

on
se

je
rí

a 
d

e 
S

an
id

ad
 

 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

1
¿S

e
ha

n
de

fin
id

o
hi

to
s

y
ob

je
tiv

os
N

o
C

rít
ic

os
ad

ic
io

na
le

s
en

el
pe

rio
do

de
pl

an
ifi

ca
ci

ón
pa

ra
un

a
ad

ec
ua

da
ge

st
ió

n
de

rie
sg

os
(a

do
pc

ió
n

de
ac

ci
on

es
pr

ev
en

tiv
as

o
co

rr
ec

tiv
as

)
de

ev
en

tu
al

es
 in

cu
m

pl
im

ie
nt

os
 d

e 
lo

s 
hi

to
s 

y 
ob

je
tiv

os
 C

rít
ic

os
?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
X

-
N

o 
ha

y 
hi

to
s 

y 
ob

je
tiv

os
 

ad
ic

io
na

le
s

2
¿S

e
ha

n
de

fin
id

o
lo

s
in

di
ca

do
re

s
(in

cl
uy

en
do

su
s

un
id

ad
es

)
y

lo
s

m
ec

an
is

m
os

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 c
ad

a 
hi

to
 u

 o
bj

et
iv

o 
N

o 
C

rít
ic

o 
ad

ic
io

na
l?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
X

-
N

o 
ha

y 
in

di
ca

do
re

s 
ad

ic
io

na
le

s

3
¿L

a
de

sc
om

po
si

ci
ón

en
Lí

ne
as

de
ac

ci
ón

(A
ct

ua
ci

on
es

,
A

ct
iv

id
ad

es
y

T
ar

ea
s)

du
ra

nt
e

el
pe

rio
do

de
pl

an
ifi

ca
ci

ón
pe

rm
ite

un
a

ad
ec

ua
da

ge
st

ió
n

y
se

gu
im

ie
nt

o
de

l
Pr

oy
ec

to
/S

ub
pr

oy
ec

to
?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

4
¿C

ad
a 

Lí
ne

a 
de

 a
cc

ió
n 

tie
ne

 d
ef

in
id

o,
 a

l m
en

os
, u

n 
hi

to
 u

 o
bj

et
iv

o?
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-

5
¿L

os
hi

to
s

y
ob

je
tiv

os
de

fin
id

os
pa

ra
la

s
Lí

ne
as

de
ac

ci
ón

cu
br

en
to

do
el

es
pe

ct
ro

de
lo

s
hi

to
s 

y 
ob

je
tiv

os
 C

rít
ic

os
 y

 N
o 

C
rít

ic
os

 d
el

 P
ro

ye
ct

o/
Su

bp
ro

ye
ct

o?
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-

6
¿C

ad
a

hi
to

y
ob

je
tiv

o
de

la
s

Lí
ne

as
de

ac
ci

ón
es

tá
vi

nc
ul

ad
o

a
un

hi
to

u
ob

je
tiv

o
de

ln
iv

el
su

pe
rio

r (
lo

s 
de

 T
ar

ea
s 

a 
A

ct
iv

id
ad

, l
os

 d
e 

A
ct

iv
id

ad
es

 a
 A

ct
ua

ci
ón

 y
 lo

s 
de

 A
ct

ua
ci

on
es

 a
 

Pr
oy

ec
to

 o
 S

ub
pr

oy
ec

to
)?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

7
¿S

e
ha

n
de

fin
id

o
lo

s
in

di
ca

do
re

s
(in

cl
uy

en
do

su
s

un
id

ad
es

)
y

lo
s

m
ec

an
is

m
os

de
ve

rif
ic

ac
ió

n 
de

 c
ad

a 
hi

to
 u

 o
bj

et
iv

o 
de

 la
s 

Lí
ne

as
 d

e 
ac

ci
ón

?
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-

8
En

ca
so

de
qu

e,
du

ra
nt

e
el

pe
rio

do
de

pl
an

ifi
ca

ci
ón

,
el

Pr
oy

ec
to

/S
ub

pr
oy

ec
to

in
cl

uy
a

un
in

st
ru

m
en

to
ju

ríd
ic

o
co

n
el

qu
e

se
tr

an
sf

ie
ra

n
re

cu
rs

os
ec

on
óm

ic
os

,
¿s

e
ha

pl
an

ifi
ca

do
un

a
A

ct
ua

ci
ón

 p
ar

a 
su

 tr
am

ita
ci

ón
?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
-

X
-

-
-

X

N
o 

ha
y 

in
st

ru
m

en
to

 
ju

ríd
ic

o 
qu

e 
tr

an
sf

ie
ra

 re
cu

rs
os

9

En
la

s
A

ct
ua

ci
on

es
pl

an
ifi

ca
da

s
pa

ra
tr

am
ita

r
un

in
st

ru
m

en
to

ju
ríd

ic
o

co
n

el
qu

e
se

tr
an

sf
ie

ra
n

re
cu

rs
os

ec
on

óm
ic

os
,¿

se
ha

n
es

ta
bl

ec
id

o
hi

to
s

de
ge

st
ió

n
qu

e
pe

rm
ita

n
ap

lic
ar

lo
s

pr
oc

ed
im

ie
nt

os
pa

ra
el

cu
m

pl
im

ie
nt

o
de

l
pr

in
ci

pi
o

D
N

SH
y

de
la

no
rm

at
iv

a
so

br
e

A
yu

da
s

de
Es

ta
do

;y
pa

ra
la

pr
ev

en
ci

ón
de

co
nf

lic
to

de
in

te
re

se
s,

de
fr

au
de

,d
e

co
rr

up
ci

ón
y 

de
 d

ob
le

 fi
na

nc
ia

ci
ón

?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
-

X
-

X
-

-
La

 N
or

m
at

iv
a 

ex
is

te
nt

e

10
En

la
s

A
ct

ua
ci

on
es

re
la

tiv
as

a
un

in
st

ru
m

en
to

ju
ríd

ic
o

co
n

el
qu

e
se

tr
an

sf
ie

re
n

re
cu

rs
os

ec
on

óm
ic

os
,

¿s
e

ha
n

es
ta

bl
ec

id
o

hi
to

s
de

ge
st

ió
n

qu
e

pe
rm

ita
n

la
in

co
rp

or
ac

ió
n

de
la

in
fo

rm
ac

ió
n 

de
 c

on
tr

at
is

ta
s,

 s
ub

co
nt

ra
tis

ta
s 

y 
be

ne
fic

ia
rio

s 
úl

tim
os

 d
e 

lo
s 

fo
nd

os
?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
-

X
-

X
-

-
-

P
la

ni
fi

ca
ci

ón
 a

nu
al

 d
e 

pr
oy

ec
to

s

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
S

al
ud

 P
úb

li
ca

: 
P

re
ve

nc
ió

n 
cá

nc
er

 c
ér

vi
x

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
S

al
ud

 P
úb

li
ca

: 
P

re
ve

nc
ió

n 
cá

nc
er

 c
ol

or
ec

ta
l

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
S

al
ud

 P
úb

li
ca

: 
R

ed
 v

ig
il

an
ci

a 
sa

lu
d 

pú
bl

ic
a

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
P

ro
fe

si
on

al
es

 d
e 

la
 

G
er

en
ci

a 
R

eg
io

na
l d

e 
S

al
ud

 C
yL

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 y

 
T

ec
no

lo
gí

as
 d

e 
la

 In
fo

rm
ac

ió
n 

(G
R

S
):

 
in

ve
rs

ió
n 

al
ta

s 
te

cn
ol

og
ía

s

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
38

 d
e 

24
6 



C
O

N
SE

JO
 D

E 
C

U
E
N

T
A

S 
D

E 
C

A
ST

IL
LA

 Y
 L

E
Ó

N
 

F
is

ca
li
za

ci
ón

 d
el

 c
u
m

p
li
m

ie
n
to

 d
e
 l
a 

ob
li
ga

ci
ón

 d
e
 i
m

pl
an

ta
r 

u
n
 p

la
n
 d

e
 m

e
d
id

as
 a

n
ti

fr
au

de
 e

n
 l
a 

Ju
n
ta

 d
e
 C

as
ti

ll
a 

y 
Le

ón
 c

om
o 

co
n
se

cu
en

ci
a 

de
 l
a 

n
or

m
at

iv
a 

de
l 

fo
n
d
o 

de
 r

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
tr

an
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 r
e
si

li
en

ci
a,

 e
je

rc
ic

io
 2

0
2
2
. 

(F
is

ca
li
za

ci
ón

 s
ob

re
 l

as
 m

e
d
id

as
 a

d
op

ta
d
as

 e
n
 e

l 
ám

bi
to

 a
u
to

n
óm

ic
o 

p
ar

a 
la

 i
m

pl
e
m

en
ta

ci
ón

 d
el

 P
la

n
 d

e
 R

e
cu

pe
ra

ci
ón

, 
T
ra

n
sf

or
m

ac
ió

n
 y

 
R

e
si

li
en

ci
a)

 

 
1
3
7
  

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

S
í

N
o

N
o 

ap
li

ca
C

om
en

ta
ri

os
 

11
¿S

e 
ha

 d
is

tr
ib

ui
do

 e
l c

os
te

 e
st

im
ad

o 
de

l P
ro

ye
ct

o/
Su

bp
ro

ye
ct

o 
en

 la
s 

A
ct

ua
ci

on
es

 re
la

tiv
as

 
a 

un
 in

st
ru

m
en

to
 ju

ríd
ic

o 
co

n 
el

 q
ue

 s
e 

tr
an

sf
ie

re
n 

re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

 (c
ifr

as
 a

nu
al

es
)?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
-

X
-

X
-

-
-

12
En

ca
so

de
ej

er
ci

ci
os

co
n

pr
es

up
ue

st
o

ap
ro

ba
do

,
¿s

e
ha

as
ig

na
do

el
im

po
rt

e/
s

pr
es

up
ue

st
ad

o/
s

(c
ifr

as
tr

im
es

tr
al

es
)

y
la

/s
ap

lic
ac

io
ne

s
pr

es
up

ue
st

ar
ia

/s
de

ca
da

A
ct

ua
ci

ón
 c

on
 la

 q
ue

 s
e 

tr
an

sf
ie

re
n 

re
cu

rs
os

 e
co

nó
m

ic
os

?
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
-

-
X

-
X

-
-

-

13
Pa

ra
lo

s
ej

er
ci

ci
os

en
lo

s
qu

e
no

se
di

sp
on

e
de

pr
es

up
ue

st
o

ap
ro

ba
do

,
¿s

e
ha

as
ig

na
do

el
im

po
rt

e
de

pr
es

up
ue

st
o

pr
ev

is
to

(c
ifr

as
an

ua
le

s)
de

to
do

el
ho

riz
on

te
te

m
po

ra
l

de
l

Pr
oy

ec
to

/S
ub

pr
oy

ec
to

?
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-

14
En

ca
so

de
qu

e
el

Pr
oy

ec
to

/S
ub

pr
oy

ec
to

co
nt

rib
uy

a
a

la
tr

an
si

ci
ón

ec
ol

óg
ic

a
o

di
gi

ta
l

y
te

ng
a

as
ig

na
da

as
oc

ia
da

m
ás

de
un

ca
m

po
de

in
te

rv
en

ci
ón

,¿
se

ha
as

ig
na

do
la

Su
bm

ed
id

a
co

rr
es

po
nd

ie
nt

e 
a 

ca
da

 A
ct

ua
ci

ón
?

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
-

-
-

X
-

-
-

X
T

ie
ne

 e
fe

ct
o 

nu
lo

15

En
ca

so
de

qu
e

pa
ra

la
ej

ec
uc

ió
n

de
de

te
rm

in
ad

a
Lí

ne
a

de
ac

ci
ón

se
a

ne
ce

sa
rio

di
sp

on
er

de
al

gú
n

el
em

en
to

qu
e

se
ob

tie
ne

al
ej

ec
ut

ar
ot

ra
Lí

ne
a

de
ac

ci
ón

de
l

pr
op

io
Pr

oy
ec

to
/S

ub
pr

oy
ec

to
o

de
ot

ro
,¿

se
ha

de
ta

lla
do

la
Lí

ne
a

de
ac

ci
ón

y
el

el
em

en
to

de
lq

ue
de

pe
nd

e 
y 

el
 tr

im
es

tr
e 

en
 e

l q
ue

 s
e 

re
qu

ie
re

 s
u 

di
sp

on
ib

ili
da

d?

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

-
-

-
-

X
-

X
-

-
-

16
¿L

a
pl

an
ifi

ca
ci

ón
an

ua
ld

el
Pr

oy
ec

to
ha

si
do

va
lid

ad
a

po
rÓ

rg
an

o
re

sp
on

sa
bl

e
de

la
M

ed
id

a
en

la
qu

e
se

in
te

gr
a?

/¿
La

pl
an

ifi
ca

ci
ón

an
ua

ld
el

Su
bp

ro
ye

ct
o

ha
si

do
va

lid
ad

a
po

rÓ
rg

an
o

ge
st

or
 d

el
 P

ro
ye

ct
o/

Su
bp

ro
ye

ct
o 

en
 e

l q
ue

 s
e 

in
te

gr
a?

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

X
-

-
-

17
¿L

a 
pl

an
ifi

ca
ci

ón
 a

nu
al

 d
el

 P
ro

ye
ct

o 
ha

 s
id

o 
co

or
di

na
da

 c
on

 la
 A

ut
or

id
ad

 re
sp

on
sa

bl
e?

 
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-

18
¿S

e 
ha

 c
er

ra
do

 e
n 

la
 h

er
ra

m
ie

nt
a 

in
fo

rm
át

ic
a 

la
 p

la
ni

fic
ac

ió
n 

an
ua

l d
el

 P
ro

ye
ct

o?
-

-
X

-
-

-
X

-
-

-
-

-
-

-
-

Pe
nd

ie
nt

e 
de

 
de

sa
rr

ol
lo

 d
e 

la
 

he
rr

am
ie

nt
a

-
-

X
N

o 
ha

y 
he

rr
am

ie
nt

a 
in

fo
rm

át
ic

a

P
la

ni
fi

ca
ci

ón
 a

nu
al

 d
e 

pr
oy

ec
to

s

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
S

al
ud

 P
úb

li
ca

: 
P

re
ve

nc
ió

n 
cá

nc
er

 c
ér

vi
x

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
S

al
ud

 P
úb

li
ca

: 
P

re
ve

nc
ió

n 
cá

nc
er

 c
ol

or
ec

ta
l

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
S

al
ud

 P
úb

li
ca

: 
R

ed
 v

ig
il

an
ci

a 
sa

lu
d 

pú
bl

ic
a

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
P

ro
fe

si
on

al
es

 d
e 

la
 

G
er

en
ci

a 
R

eg
io

na
l d

e 
S

al
ud

 C
yL

D
ir

ec
ci

ón
 G

en
er

al
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

as
 y

 
T

ec
no

lo
gí

as
 d

e 
la

 In
fo

rm
ac

ió
n 

(G
R

S
):

 
in

ve
rs

ió
n 

al
ta

s 
te

cn
ol

og
ía

s

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
39

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

 138 

Anexo X.8 Consejería de Educación 

 

 

Sí No No aplica Comentarios 

1
¿Se han definido hitos y objetivos No Críticos adicionales en el periodo de planificación
para una adecuada gestión de riesgos (adopción de acciones preventivas o correctivas) de
eventuales incumplimientos de los hitos y objetivos Críticos?

- - - -

2
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de
verificación de cada hito u objetivo No Crítico adicional?

- - - -

3
¿La descomposición en Líneas de acción (Actuaciones, Actividades y Tareas) durante el
periodo de planificación permite una adecuada gestión y seguimiento del
Proyecto/Subproyecto?

- - - -

4 ¿Cada Línea de acción tiene definido, al menos, un hito u objetivo? - - - -

5
¿Los hitos y objetivos definidos para las Líneas de acción cubren todo el espectro de los
hitos y objetivos Críticos y No Críticos del Proyecto/Subproyecto?

- - - -

6
¿Cada hito y objetivo de las Líneas de acción está vinculado a un hito u objetivo del nivel
superior (los de Tareas a Actividad, los de Actividades a Actuación y los de Actuaciones a
Proyecto o Subproyecto)?

- - - -

7
¿Se han definido los indicadores (incluyendo sus unidades) y los mecanismos de
verificación de cada hito u objetivo de las Líneas de acción?

- - - -

8
En caso de que, durante el periodo de planificación, el Proyecto/Subproyecto incluya un
instrumento jurídico con el que se transfieran recursos económicos, ¿se ha planificado una
Actuación para su tramitación?

- - - -

9

En las Actuaciones planificadas para tramitar un instrumento jurídico con el que se
transfieran recursos económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan aplicar
los procedimientos para el cumplimiento del principio DNSH y de la normativa sobre
Ayudas de Estado; y para la prevención de conflicto de intereses, de fraude, de corrupción
y de doble financiación?

- - - -

10
En las Actuaciones relativas a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos
económicos, ¿se han establecido hitos de gestión que permitan la incorporación de la
información de contratistas, subcontratistas y beneficiarios últimos de los fondos?

- - - -

11
¿Se ha distribuido el coste estimado del Proyecto/Subproyecto en las Actuaciones relativas
a un instrumento jurídico con el que se transfieren recursos económicos (cifras anuales)?

- - - -

12
En caso de ejercicios con presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el importe/s
presupuestado/s (cifras trimestrales) y la/s aplicaciones presupuestaria/s de cada
Actuación con la que se transfieren recursos económicos?

- - - -

13
Para los ejercicios en los que no se dispone de presupuesto aprobado, ¿se ha asignado el
importe de presupuesto previsto (cifras anuales) de todo el horizonte temporal del
Proyecto/Subproyecto?

- - - -

14
En caso de que el Proyecto/Subproyecto contribuya a la transición ecológica o digital y
tenga asignada asociada más de un campo de intervención, ¿se ha asignado la Submedida
correspondiente a cada Actuación?

- - - -

15

En caso de que para la ejecución de determinada Línea de acción sea necesario disponer de
algún elemento que se obtiene al ejecutar otra Línea de acción del propio
Proyecto/Subproyecto o de otro, ¿se ha detallado la Línea de acción y el elemento del que
depende y el trimestre en el que se requiere su disponibilidad?

- - - -

16
¿La planificación anual del Proyecto ha sido validada por Órgano responsable de la Medida
en la que se integra? / ¿La planificación anual del Subproyecto ha sido validada por Órgano
gestor del Proyecto/Subproyecto en el que se integra?

- - - -

17 ¿La planificación anual del Proyecto ha sido coordinada con la Autoridad responsable? - - - -

18 ¿Se ha cerrado en la herramienta informática la planificación anual del Proyecto? - - - -

Planificación anual de proyectos
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FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE IMPLANTAR UN 

PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE EN LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN COMO 

CONSECUENCIA DE LA NORMATIVA DEL FONDO DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, EJERCICIO 2022 

(FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL ÁMBITO 

AUTONÓMICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA) 

TRATAMIENTO DE LAS ALEGACIONES 
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ACLARACIONES 

El texto al que se alega se recoge en letra cursiva, el contenido de la alegación en 
letra normal. 

La contestación figura en letra negrita. 

Asimismo, se han numerado las alegaciones formuladas por los entes fiscalizados 
a efectos de una mayor claridad en su exposición y tratamiento. 

Las referencias de las páginas están hechas con relación al Informe Provisional para 
Alegaciones. 
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I. LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL 

1ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3.3 <Medidas de gestión de RRHH= del Informe Provisional para 
alegaciones. Página 60. Párrafo tercero. 

La Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, la Consejería de 
Empleo e Industria y la Consejería de Sanidad no han solicitado la asignación de 
recursos al asumir el incremento de la carga de trabajo derivado de la gestión de los 
fondos asociados al PRTR con sus propios recursos y por tanto no afecta a la oferta de 
empleo público. (Página 60) 

Alegación realizada:  

No se está de acuerdo con la conclusión. Es cierto que la Consejería de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural no ha solicitado la asignación de recursos que 
pueda afectar a la <oferta de empleo público=, ya que si se hubiera tenido que recurrir a 
esa forma de provisión de puestos de trabajo no hubiera sido posible ejecutar los fondos 
en el tiempo establecido porque los plazos que los Reales Decretos de regulación del 
PRTR establecen, son mucho más cortos que los plazos necesarios para llevar a cabo, 
tanto la creación de plazas, como la dotación de las mismas. 

Para hacer frente al incremento de la elevada carga administrativa que supone la 
gestión de estos fondos, se solicitó personal interino y ante la negativa de su autorización, 
la Consejería ha tramitado un expediente administrativo de prestación de servicio a través 
de un medio propio (TRAGSATEC), bajo la dirección y control de los funcionarios de la 
Dirección General responsable que se les han añadido a sus tareas, las funciones de 
gestión de las medidas del PRTR, desbordándoles de trabajo. 

Contestación a la alegación: 

La alegación no contradice lo expuesto en el Informe en el apartado V.3.2. 
cuando se informa de dicha circunstancia en esos mismos términos: 

<Así, la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, tras analizar 
su personal disponible para la tramitación de las ayudas y comprobar que los plazos 

para la ejecución de estos fondos no permiten la modificación de la relación de puestos 

de trabajo (en adelante RPT), ni reformas estructurales para tramitar en el plazo 

requerido, formalizó un encargo al medio propio TRAGSATEC.= 
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En la alegación se aporta una información que se omitió durante el trabajo 
de campo referente a la solicitud y posterior denegación de personal interino. En 
cualquier caso, no se aporta soporte documental para sustentar la afirmación por lo 
que no procede la inclusión en el Informe. 

Además, en la conclusión alegada, lo único que se hace es reflejar que la 
Consejería no tuvo que solicitar la asignación de recursos y la razón es porque lo 
hizo con sus propios medios, incluyéndose entre estos a TRAGSATEC. 

En cualquier caso, para mostrar de forma más clara la asunción de la carga 
de trabajo derivada de la gestión de los fondos asociados a través de TRAGSATEC 
se admite la alegación, añadiéndose al párrafo tercero de la página 60, la siguiente 
frase: <En el caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la 
asunción de esa carga de trabajo se ha realizado a través de TRAGSATEC.= 

2ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado V.3.4 <Formación= del Informe Provisional para alegaciones. Página 
62. Párrafos 2º y 3º. 

La administración autonómica no ha analizado las necesidades de formación 
para los empleados que van a participar en la ejecución de los fondos del PRTR, a nivel 
de la Comunidad.  

A nivel de consejería, tampoco se han analizado estas necesidades en las 
Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en la de Economía y 
Hacienda y las anteriores Consejerías de Empleo e Industria y de Fomento y Medio 
Ambiente. 

Alegación realizada: 

No se está de acuerdo con la conclusión. En febrero de 2021 se publicó el 
Reglamento (UE) 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia y en noviembre de 2021, los Reales Decretos que regulan las líneas de ayuda 
que en concreto van a gestionarse en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural. 

En la conferencia sectorial de agricultura y desarrollo rural de octubre de 2021 
se territorializaron los fondos por comunidades autónomas.  

En concreto las líneas de ayuda que se están gestionando en la Consejería son 
los siguientes los planes: 
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• C3.I3 <Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (II). Reforzar los sistemas de capacitación y 
bioseguridad en viveros y centros de limpieza y desinfección. 

• C3.I4. <Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la 
agricultura y la ganadería (III): Inversiones en agricultura de precisión, 
eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero=. 

Tras la territorialización de los fondos, en abril de 2022 se publicaron las órdenes 
que regulan estas ayudas en el territorio de Castilla y León. 

Como se puede apreciar, se ha tratado un proceso largo y complicado en el que 
se ha ido desgranando poco a poco la definición de las ayudas. Tras formalizarse el 
encargo al medio propio TRAGSATEC y una vez seleccionadas las personas para su 
desarrollo, se analizaron las necesidades de formación, y se diseñó un curso que incluía 
la formación específica para poder desempeñar el trabajo. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la aplicación de este Plan es un trabajo 
coordinado entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas que 
se plasma actualmente en el desarrollo de una aplicación informática denominada 
COFFEE en el que se van a aportar periódicamente todos los avances realizados en la 
gestión de estos fondos por las comunidades autónomas. Las personas que van a utilizar 
esta aplicación van a recibir formación específica en distintos cursos que se están 
organizando a nivel estatal. 

Por último, indicar que en la información remitida al Consejo de Cuentas el 15 
de septiembre de 2022 sí se hace referencia a las necesidades de formación tal como se 
indica a continuación: 

<INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS C3.I3 Y C3.I4 
GESTIONADAS POR LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
DESARROLLO RURAL= 

6. Indique las necesidades de formación detectadas, ordenándolas en función del 
grado de necesidad identificado (de mayor a menor necesidad) 

1. Uso y manejo del sistema COFFEE (SI) 

2. Especialidades del PRTR (SI) 

3. Procedimientos generales de tramitación de subvenciones y licitaciones 

4. <Otros= 
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Contestación a la alegación: 

Este punto del Informe analiza el análisis previo de las necesidades de 
formación, del que conste evidencia. Se entiende que el curso de formación al que se 
refiere fue recibido por el personal de TRAGSATEC por decisión ajena a la 
Consejería de Agricultura. Y además no se aporta ninguna documentación que 
acredite que el curso de fue organizado por la Consejería.  

Es conocido por este Consejo el proceso seguido en la tramitación de estos 
fondos y los problemas que los gestores han encontrado. En la última parte de la 
alegación el alegante señala que se aportó información al responder a una pregunta 
expresa de este órgano fiscalizador, en la que se solicitó que se indicase las 
necesidades de formación detectadas y que se ordenasen en función del grado de 
necesidad identificado. En este contexto, se entiende que haber respondido a esta 
pregunta, no permite acreditar que se hubiera realizado el análisis previo de 
necesidades, ya que no ha sido aportado información que acredite tal actuación. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

II. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

3ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.4.1 <Sistema de gestión. Apartado B) <Análisis de riesgos= del 
Informe Provisional para alegaciones. Página 68. Párrafo 4º. 

El análisis de riesgos no ha sido contestado por la Consejería de Educación y 
por las Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, y Transportes (de la antigua 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente) además de por todas las entidades que no han 
procedido a la elaboración de los test de autoevaluación. El detalle de este análisis se 
incluye en el Anexo IX. 

Alegación realizada: 

La Intervención General ha realizado varias peticiones de información en 
relación con las autoevaluaciones recogidas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de 
septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del PRTR. En aquellos 
momentos, la Consejería de Educación no pudo realizar ninguna aportación al respecto 
dadas la ausencia de puesta en funcionamiento de la herramienta informática del sistema 
de gestión y seguimiento del PRTR y la inexistencia de un Plan Antifraude para la 
Comunidad Autónoma. 
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Aprobado el Plan Antifraude para la Comunidad Autónoma y a la vista de las 
funcionalidades que se van observando en la herramienta informática COFFEE, aún no 
operativa íntegramente, aunque se han producido avances, la Consejería de Educación 
como órgano ejecutor, y de acuerdo con el artículo 2.3 de la Orden HFP/1030/2021, de 
29 de septiembre, por el que se configura el sistema de gestión del PRTR, ha procedido a 
elaborar su autoevaluación inicial, que se recoge en las siguientes tablas: 
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Contestación a la alegación: 

En el momento de la realización del trabajo de campo no se disponía de los 
test de autoevaluación de esta consejería, como se confirma en la alegación 
presentada. En la alegación realizada, se envían los test, pero no consta la fecha 
aprobación en la documentación presentada, aunque sí que fueron elaborados con 
posterioridad a la aprobación del PMA de la Comunidad (junio de 2022), por lo que 
el contenido de la alegación no contradice lo expuesto en el Informe.  

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe.  
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III.CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

4ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.1 <Sobre el Marco financiero= 
del Informe Provisional para alegaciones. Conclusión n.º 5. 

5)  Consta la gestión de subproyectos del Plan por parte de la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y del Ente Público Regional 
de la Energía de Castilla y León. Sin embargo, no se ha facilitado un listado de las 
entidades instrumentales, ni se han remitido los instrumentos jurídicos que articulen 
su relación con las entidades ejecutoras, en el que consten las obligaciones de 
aquéllas ni los fondos que van a recibir. No consta, por tanto, la legitimación de su 
actuación como tales. (Apartado V.1.2.) 

Alegación realizada:  

Con respecto al apartado III.1 5. Conclusiones del informe, relativo al Marco 
Financiero, en relación con el apartado V.1.2. referente a las entidades ejecutoras y 
órganos responsables del Plan, dentro del apartado de Resultados de la Fiscalización; con 
posterioridad a la fecha de la remisión de la información por esta Consejería, en concreto, 
mediante Orden de 21 de septiembre de 2022, de la Consejería de Industria, Comercio y 
Empleo, se han transferido los recursos económicos a la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) para financiar 
la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de los proyectos incluidos en 
la inversión 4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en la que 
se incluyen acciones de "emprendimiento y microempresas", del Componente 23 
"Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo". 
Asimismo, se han establecido en la citada orden las obligaciones que corresponden a 
FAFECYL como entidad instrumental, a efectos de dar cumplimiento a las previsiones 
contenidas en la normativa aplicable relativas al PRTR. De dicha información se ha dado 
traslado a la Oficina de Coordinación de Fondos Europeos de la Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística. 

Contestación a la alegación: 

En el curso de las actuaciones fiscalizadoras no se aportó ninguna 
información sobre la implicación de la Fundación para el Anclaje Empresarial y la 
Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) en la gestión de 
subproyectos financiados mediante el MRR. Tampoco se aporta evidencia en la 
alegación la orden por la que se encarga la realización de acciones a la mencionada 
fundación por parte de la Consejería de Industria.   
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En cualquier caso, a efectos de una mayor claridad, se admite parcialmente 
la alegación efectuada, modificándose la conclusión n.º 5 que queda redactada en los 
términos siguientes: <Consta la gestión de subproyectos del Plan por parte de la 
Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y del 
Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León. Asimismo, la Consejería de 
Industria, Comercio y Empleo manifiesta que la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) también 
gestiona fondos del PRTR. Sin embargo, no se ha facilitado un listado de las 
entidades instrumentales, ni se han remitido los instrumentos jurídicos que articulen 
su relación con las entidades ejecutoras, en el que consten las obligaciones de 
aquéllas ni los fondos que van a recibir. No consta, por tanto, la legitimación de su 
actuación como tales. (Apartado V.1.2.) 

Además, en el párrafo antepenúltimo de la página 41 del Informe 
Provisional para alegaciones se añade el párrafo siguiente: <Asimismo la Consejería 
de Industria, Comercio y Empleo manifiesta que la Fundación para el Anclaje 
Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León (FAFECYL) también 
gestiona fondos del PRTR.=  

5ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado V.2.3= Planificación estratégica=. Subapartado V.2.3.1 
<Planificación estratégica de los instrumentos de gestión=. Apartado A <Planificación 
estratégica de subvenciones= del Informe Provisional para alegaciones. Página 51. 
Párrafos 1º, 2º y 3º. 

Se pretendía en este punto verificar si están identificadas en los planes 
estratégicos de subvenciones, de los años 2021 y 2022, todas las subvenciones en 
ejecución del PRTR.  

Con respecto a los planes estratégicos del año 2022, como se ha mencionado 
anteriormente, el Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, exceptúa en su artículo 3 del 
cumplimiento de esta obligación a las subvenciones que se concedan por la 
administración autonómica y que estén financiadas total o parcialmente con los fondos 
de los planes NGUE.  

Dicho esto, no se han remitido los planes estratégicos de subvenciones del ECyL 
(que tiene subvenciones financiadas con MRR publicadas en la BDNS) ni de la 
Consejería de Empleo e Industria. La anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente 
ni la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades incluían las subvenciones en 
su plan estratégico de subvenciones y la Consejería de Economía y Hacienda incluye una 
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subvención financiada con MRR en su plan estratégico de subvenciones. El detalle de 
este análisis se encuentra en el Anexo III. 

Alegación realizada:  

Asimismo, con relación al apartado V.2.3.1.A. del Informe, en el que se señala 
que no ha sido remitido el Plan Estratégico de la Consejería, debe indicarse que dicha 
documentación, concretamente la Orden de 26 de noviembre de 2021 fue incorporada 
como anexo (anexo n.º 16) y remitida a dicha Institución. Igualmente, fue enviada la 
documentación relativa a la evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones del año 
2021, de las subvenciones gestionadas por la Dirección General de Economía Social y 
Autónomos. En este sentido, en el informe de dicha Institución, en concreto en el Anexo 
III relativo la Planificación Estratégica de Subvenciones, en el apartado de esta 
Consejería, se refiere al citado Anexo, si bien no hace referencia expresa a su contenido. 

Por otra parte, y en relación con la inclusión de las subvenciones financiadas con 
los fondos Next Generation-EU en los correspondientes Planes Estratégicos de 
Subvenciones, el artículo 3 del Decreto Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan 
medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de 
la actividad económica, establece que" Las subvenciones que se concedan por parte de la 
Administración de la Comunidad que estén financiadas total o parcialmente con los 
Fondos de los Planes Next Generation-EU, estarán exceptuadas de su inclusión en los 
planes estratégicos de subvenciones previstos en el artículo 4 de lo Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de subvenciones de la Comunidad de Castilla y León". 

Contestación a la alegación: 

Sobre la primera parte de la alegación, es cierto que durante el trabajo de 
campo se envió la orden de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
modifica la Orden de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de empleo, por la 
que se aprueba el plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Empleo para 
el periodo 2019-2021. Esta Orden modifica la citada Orden de 17 de diciembre de 
2018, incorporando las líneas de subvenciones relativas a las materias de industria 
y de economía social y autónomos recogidas en el cuadro anexo a la orden y en los 
términos previstos en el mismo y modifica las líneas de subvenciones relativas a la 
materia de economía social y autónomos recogidas en el cuadro anexo a la orden y 
en los términos previstos. Por tanto, el Anexo remitido contempla las subvenciones 
en materias de industria y de economía social y autónomos, direcciones generales de 
dicha Consejería, pero no incluye las otorgadas por el ECyL durante 2021. También 
incluye la evaluación de la Dirección General de Economía Social y Autónomos de 
la Consejería de Empleo e Industria del plan estratégico de subvenciones año 2021. 

El siguiente plan ya abarca el periodo 2022-2024 y se adjunta en dicho 
anexo. Se incluyen subvenciones a otorgar por la viceconsejería y por todas las 
direcciones generales de la Consejería excepto las previstas por el Servicio Público 
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de Empleo. Esta omisión parece justificarse por el alegante en el contenido de la 
segunda parte de la alegación, que ya se recoge en el texto del Informe Provisional, 
ante lo que debemos recordar que dicha regulación contradice un artículo de 
carácter básico. 

Se acepta parcialmente la alegación, modificándose la página 51 del 
Informe y el anexo correspondiente a los instrumentos de planificación. 

En la página 51, el comienzo del párrafo tercero queda redactado de la 
siguiente forma: <Dicho esto, no se han remitido los planes estratégicos de 

subvenciones del ECyL (que tiene subvenciones financiadas con MRR publicadas en 

la BDNS)=. 

En el Anexo III, en la columna correspondiente al Informe de seguimiento 
se sustituye la redacción actual por la siguiente: <Informe de evaluación de la 
Dirección General de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Empleo e 

Industria del plan estratégico de subvenciones año 2021. Es un informe de 

seguimiento=.  

6ª Alegación   

Texto al que se alega:   

Apartado V.3.4 <Formación= del Informe provisional para alegaciones. Página 
62. Párrafo 3º.  

A nivel de consejería, tampoco se han analizado estas necesidades en las 
Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en la de Economía y 
Hacienda y las anteriores Consejerías de Empleo e Industria y de Fomento y Medio 
Ambiente. 

Alegación realizada:  

Por último, y en cuanto a la formación (apartado V.3.4 del informe), el Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León ha programado cursos de formación financiados 
con el MRR cuya finalidad es la formación de 1.500 de sus empleados. Dentro de esta 
formación se han programado y realizado acciones formativas relacionadas con políticas 
de empleo, gestión de subvenciones y contratos, asesoramiento, competencias digitales. 
Entre ellas, en el ejercicio 2022 se han programado los cursos "PRTR en las nuevas 
políticas de apoyo al empleo" y "Fondo Social Europeo: gestión y certificación". Esta 
programación se aprobó por la Gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León 
en el mes de mayo, con posterioridad al envío de la información solicitada desde esa 
Institución. 
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Contestación a la alegación: 

Si bien no se pone en duda que el ECyL efectivamente haya programado 
cursos específicos para su personal, junto con la alegación efectuada no se ha 
aportado ninguna evidencia que corrobore esta afirmación ni de que estos cursos se 
hayan efectivamente realizado. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 
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IV. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

7ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado II.2.1 <Alcance= del Informe Provisional para alegaciones. Cuadro 
11. Página 26. 

 

Alegación realizada:  

En el cuadro 11 relativo a las correspondencias de las consejería de 2019 a 2022 
convendría aclarar dos cuestiones; la primera es la relativa a que de la anterior Consejería 
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior solo las competencias de 
ordenación del territorio pasan a la actual Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio; la segunda es la relativa a que la anterior Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente no se corresponde con la actual Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital sino que las competencias de aquella se distribuyen entre las 
actuales Consejerías de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de 
Movilidad y Transformación Digital. 

Contestación a la alegación: 

Si bien no se indica en el cuadro 11 que exista una correspondencia entre 
las Consejerías previas y posteriores a la reestructuración, la matización del 
alegante es relevante a efectos de reflejar de una forma más clara la reorganización 
efectuada. 
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Se acepta la alegación, modificándose la página 26 del Informe, 
introduciéndose el siguiente párrafo justo después del cuadro 11: <De la anterior 

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior solo las 

competencias de ordenación del territorio pasan a la actual Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Las competencias de la anterior 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente se distribuyen entre las Consejerías de 

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y de Movilidad y 

Transformación Digital=. 

8ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.1 <Sobre el Marco financiero= 
del Informe Provisional para alegaciones. Conclusión n.º 5. 

5) Consta la gestión de subproyectos del Plan por parte de la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León y del Ente Público Regional de 
la Energía de Castilla y León. Sin embargo, no se ha facilitado un listado de las 
entidades instrumentales, ni se han remitido los instrumentos jurídicos que articulen 
su relación con las entidades ejecutoras, en el que consten las obligaciones de 
aquéllas ni los fondos que van a recibir. No consta, por tanto, la legitimación de su 
actuación como tales. (Apartado V.1.2.) 

Alegación realizada: 

Señala el informe en el apartado III.1. sobre el marco financiero (número 5) que 
no se ha facilitado un listado de las entidades instrumentales, ni se han remitido los 
instrumentos jurídicos que articulen su relación con las entidades ejecutoras, en el que 
consten las obligaciones de aquéllas ni los fondos que van a recibir. No consta, por tanto, 
la legitimación de su actuación como tales. Dicha apreciación se reitera en el apartado 
V.1.2. del informe. 

A tal efecto señalar que las entidades instrumentales para la ejecución del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (en adelante MRR) en el caso de la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio son la EMPRESA DE 
TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. S.M.E., M.P. (TRAGSA), la EMPRESA DE 
TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS, S.A. (TRAGSATEC), la SOCIEDAD 
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y 
LEÓN, S.A. (SOMACYL) y la FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL DE 
CASTILLA Y LEÓN. 

A respecto señalar, por una parte, que las entidades instrumentales se han 
comunicado recientemente a la Oficina de Coordinación de Fondos, concretamente el 
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pasado 24 de octubre; y, por otra, que la designación de tales entidades no se hace de 
forma genérica mediante un único instrumento jurídico sino que para cada una de las 
actuaciones que van a ejecutar las mismas se configura el instrumento jurídico 
correspondiente (generalmente una orden de la Consejería) en la que consta las 
obligaciones de la entidad instrumental. 

Contestación a la alegación: 

En ningún momento se indica en el Informe Provisional que la designación 
de entidades instrumentales deba realizarse de forma genérica, sino que se afirma 
que no consta ninguna formalización entre las entidades ejecutoras y las 
instrumentales,  de acuerdo con el apartado cuarto de la Resolución 1/2022, de 12 
de abril, de la Secretaria General de Fondos Europeos, por la que se establecen 
instrucciones a fin de clarificar la condición de entidad ejecutora, la designación de 
órganos responsables de medidas y órganos gestores de proyectos y subproyectos, 
en el marco del sistema de gestión del PRTR. Estas instrucciones, dictadas en el 
marco de la Orden HFP/1030/2021 y de la Orden 1031/2021, ambas de 29 de 
septiembre, tienen por objeto aclarar el concepto de entidad ejecutora, así como 
cuáles son los órganos de las entidades decisoras y de las entidades ejecutoras que 
firman el informe de gestión previsto en el artículo 12 de la Orden HFP/1030/2021, 
de 29 de septiembre. Estas instrucciones son de aplicación para todas las 
Administraciones Públicas participantes en el PRTR. 

Los puntos 3 a 5 del mencionado apartado cuarto, referido a las Entidades 
del sector público que desarrollan actuaciones en colaboración con entidades 
ejecutoras del PRTR, exigen, entre otras cosas, la existencia de un instrumento 
jurídico desde el mes de abril de 2022 en los siguientes términos: 

<3. Si una entidad ejecutora decide asignar a otra entidad del sector público 

la realización de alguna de las acciones previstas en el PRTR de las que sea 

responsable, esta nueva entidad deberá tener personalidad jurídica propia distinta de 

la de la entidad ejecutora y actuará como mera entidad instrumental de la misma. Por 

ello, ésta última deberá asegurarse de que dicha entidad instrumental participante 

cumple los siguientes requisitos:  

a) Comprometerse, con cargo a la financiación recibida a tal fin, a realizar las 

acciones que se le asignen con la finalidad de ayudar a la entidad ejecutora a 

desarrollar las medidas contenidas en el Plan y, en concreto, a cumplir con los hitos y 

objetivos asignados como parte de la Decisión de Ejecución del Consejo de acuerdo 

con sus indicadores de seguimiento, en la forma y los plazos previstos y bajo las 

directrices de la entidad ejecutora. b) Facilitar a la entidad ejecutora toda la 

información de seguimiento que ésta precise, y en particular proporcionar la 

información que ha de suministrarse al sistema de información de gestión y 

seguimiento del PRTR conforme a lo dispuesto en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de 

septiembre, y según se establezca en el manual de uso y funcionamiento del sistema de 
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información, Manual de usuario CoFFEE-MRR, disponible en la página web de la 

Secretaría General de Fondos Europeos: 

(https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgpmrr/eses/Paginas/CoFFEE.aspx).  

c) Cumplir con todos los principios transversales del Mecanismo de 

Recuperación y Resiliencia de acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y con los principios de 

gestión específicos del PRTR previstos en el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 

29 de septiembre, con el mismo nivel de exigencia que el requerido por dicha Orden 

para las entidades ejecutoras, incluidas la obligación de disponer de un Plan de 

medidas antifraude y la de exigir las declaraciones previstas en su anexo IV.  

4. Los requisitos anteriores, y cuantos otros adicionales establezca la entidad 

ejecutora, deberán constar en el instrumento jurídico por el que se transfieran recursos 

económicos y obligaciones de cumplimiento a la entidad del sector público con 

participación instrumental en el PRTR. 

5. Cada entidad ejecutora deberá comunicar, a través del formato que se 

establezca a tal fin, a la Secretaría General de Fondos Europeos, como Autoridad 

Responsable, la relación de las entidades del sector público con participación 

instrumental en el cumplimiento del PRTR a las que haya asignado o prevea asignar 

la realización de alguna de las acciones previstas en el PRTR de las que sea 

responsable, además del instrumento jurídico que formalice la participación=. 

Aclarado este punto, el alegante señala que tiene cuatro entidades 

instrumentales para las que, hasta el pasado 24 de octubre, no se disponía de un 

instrumento jurídico que indicara las obligaciones asumidas por tales entidades. En el 

Informe Provisional para alegaciones, con registro de salida del Consejo de Cuentas 

ese mismo día 24 de octubre, se indica que no se había remitido ni la relación de 

entidades instrumentales ni los instrumentos jurídicos que legitimen su actuación 

como tales. De la misma forma, en la alegación efectuada tampoco se ha adjuntado 

ninguna documentación que acredite la comunicación a la Oficina de Coordinación 

de Fondos, de 24 de octubre. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del informe. 

9ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.3 <Sobre los recursos humanos= 
del Informe Provisional para alegaciones. Conclusión n.º 24. Página 35. 
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24) La Administración autonómica no ha realizado un análisis formal de las necesidades 
de personal a nivel global, en relación con el Plan de Recuperación, aunque sí han 
analizado estas necesidades las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, la de Cultura, Turismo y Deporte, la de Economía y Hacienda, la de Sanidad y 
la Gerencia de Servicios Sociales. (Apartado V.3.2.) 

Apartado IV <Recomendaciones= del Informe Provisional para alegaciones. Página 39. 

2) Las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Cultura, Turismo 
y Deporte, la de Economía y Hacienda y la de Sanidad, que han evaluado sus necesidades 
de recursos humanos en la gestión del Plan, deberían incluir en sus respectivos planes 
de formación el contenido necesario para que su personal disponga del adecuado 
conocimiento sobre la gestión de estos fondos. El resto de las consejerías, que no han 
evaluado sus necesidades de personal para gestionar el Plan, deberían realizar dichos 
análisis para poder, posteriormente, planificar y cubrir las carencias de formación de 
éstos. 

Alegación realizada:  

Respecto al apartado III.3 sobre recursos humanos (número 24), reiterado en el 
apartado IV sobre recomendaciones (número 2) debe indicarse que por parte de la 
Secretaría General de la Consejería se elaboró el 17 de noviembre de 2021 una memoria 
justificativa sobre la necesidad de nombramiento de 40 puestos de personal interino para 
la gestión de los fondos del MRR y se remitió tanto a la Dirección General de Función 
Pública como a la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; de 
hecho, finalmente dichos puestos fueron efectivamente creados y cubiertos por personal 
interino. 

Contestación a la alegación: 

Como establecen las Normas de Auditoría del Sector Publico, las 
recomendaciones contenidas en un informe de fiscalización se formulan por el 
órgano de fiscalización sobre la base de las pruebas efectuadas y la información 
obtenida en el transcurso de la fiscalización y pretenden proponer mejoras en los 
procedimientos de gestión llevados a cabo por el ente fiscalizado.  

Con carácter general, las recomendaciones efectuadas derivan de las 
conclusiones expuestas en el Informe, y éstas a su vez de los resultados del trabajo. 
En la medida en que en el presente documento ya se han tratado las alegaciones 
formuladas por el ente fiscalizado a dichos resultados, no procede volver a contestar 
las alegaciones a las recomendaciones. 

Por tanto, la postura concreta del ente fiscalizado será analizada por el 
Consejo de Cuentas en el seguimiento de las recomendaciones tal y como exige el 
artículo 30 de su reglamento de organización y funcionamiento. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
98

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones   22 

No obstante, lo anterior, y si bien la existencia de esa memoria y de esa 
solicitud sí que se incluyeron en el Informe Provisional en el apartado V.3.2 respecto 
de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (actualmente dividida en dos 
Consejerías. la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio y la Consejería de Movilidad y Transformación Digital), esta 
circunstancia no se trasladó adecuadamente a las conclusiones y recomendaciones 
del Informe. En consecuencia, para una mayor coherencia del Informe resulta 
correcta la inclusión, en la Conclusión n.º 24 y en la Recomendación n.º 2, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y, aunque no 
ha alegado, también de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. 

Se acepta la alegación, modificándose la conclusión n.º 24 y la 
recomendación n.º 2.  

La conclusión n.º 24 queda redactada con el siguiente literal: <La 

Administración autonómica no ha realizado un análisis de las necesidades de personal 

a nivel global, en relación con el Plan de Recuperación, aunque sí han analizado estas 

necesidades las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, la de Movilidad y Transformación 

Digital, la de Cultura, Turismo y Deporte, la de Economía y Hacienda, la de Sanidad 

y la Gerencia de Servicios Sociales. (Apartado V.3.2.)=. 

A su vez, la recomendación n.º 2 queda redactada en los términos siguientes: 
<Las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Medio Ambiente, 

Vivienda y Ordenación del Territorio, la de Movilidad y Transformación Digital, la de 

Cultura, Turismo y Deporte, la de Economía y Hacienda y la de Sanidad, que han 

evaluado sus necesidades de recursos humanos en la gestión del Plan, deberían incluir 

en sus respectivos planes de formación el contenido necesario para que su personal 

disponga del adecuado conocimiento sobre la gestión de estos fondos. El resto de las 

consejerías, que no han evaluado sus necesidades de personal para gestionar el Plan, 

deberían realizar dichos análisis para poder, posteriormente, planificar y cubrir las 

carencias de formación de éstos=. 
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 25 

Alegación realizada:  

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y 
Urbanismo realiza unas alegaciones indicando que en cuanto al Anexo XII. Revisión del 
anexo III.A para la muestra, la información aportada por dicha Dirección General, no se 
ha transcrito correctamente y en particular se aprecian errores en los apartados 4, 5, 6, 8 
y 9 correspondientes con <Definición de proyectos y subproyectos= en los programas de 
Rehabilitación a nivel de edificio, Elaboración del libro del edificio y redacción de 
proyecto y Mejora de la eficiencia energética en viviendas. 

Contestación a la alegación: 

Se ha comprobado el Anexo XII y se ha verificado que la información 
reflejada es la comunicada en su día a través del repositorio en el apartado 9.2.3. No 
hay inconveniente en corregir los errores que puedan haber sido cometidos, pero no 
se puede hacer si no se comunica en qué consisten tales errores. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 26 

V. CONSEJERÍA DE MOVILIDAD Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

11ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado I.2 <Marco jurídico=. Subapartado I.2.2 <Normativa estatal= del 
Informe Provisional para alegaciones. Página 8. Párrafo 1º. 

- Real Decreto 983/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión 
directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas 
para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas 
privadas prestadoras de servicios de transporte por carretera, así como de empresas 
que realicen transporte privado complementario, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Alegación realizada: 

En la página 8, en el apartado de NORMATIVA ESTATAL cuando hace 
referencia al Real Decreto 983/2021, no hace mención a las modificaciones introducidas 
a través de la Orden TMA/138/2022 de 28 de febrero y del Real Decreto 188/2022 de 15 
de marzo. 

Contestación a la alegación: 

En la normativa se expone el título de la norma sin detallar todas las 
modificaciones (la Ley General de Subvenciones, por ejemplo, ha sido modificada 
en ocho ocasiones), que se han efectuado a lo largo de su vigencia. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

12ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado I.2 <Marco jurídico=. Subapartado I.2.2 <Normativa estatal= del 
Informe Provisional para alegaciones. 
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CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 27 

Alegación realizada:  

En la misma página 8 tampoco se menciona el Real Decreto 902/2022, de 25 de 
octubre, por el que se aprueba la concesión directa, a las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, de ayudas para la modernización de empresas privadas de 
transporte de viajeros prestadoras de servicios de transporte por carretera y de empresas 
privadas que intervienen en el transporte de mercancías por carretera, en el marco del 
PRTR -Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 

Contestación a la alegación: 

El trabajo de campo de este Informe terminó en septiembre de 2022 y, por 
lo tanto, la norma mencionada en la alegación no fue utilizada durante la 
fiscalización por lo que no procede incluirla en la relación de la normativa. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 
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Alegación realizada:  

En los Anexos III y IV se menciona a las antiguas Direcciones Generales de 
Telecomunicaciones y Transformación Digital, de Carreteras y de Transportes dentro de 
la antigua Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

Contestación a la alegación: 

De acuerdo con el Decreto 23/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica de la anterior Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en 
vigor en el momento de la petición de información de este Informe, las direcciones 
generales referenciadas pertenecían a esa Consejería (artículos 9, 7 y 8 
respectivamente). La información proporcionada se ha trasladado al Informe de 
acuerdo con la consejería que la remitió. Cuando ha sido posible se ha hecho 
referencia a la estructura existente en el momento de emisión del Informe, aunque 
no en todos los casos ha sido viable dicha referencia.  

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 
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Alegación realizada:  

En la página 94, es necesario hacer dos correcciones: 

• Consejería de Movilidad y Transformación Digital-Palanca II C6.I4 Programa de 
apoyo para un transporte sostenible… En el año 2022 la cuantía (Millones de €) 
es de 3,1 

• Consejería de Movilidad y Transformación Digital-Palanca II C6.I4 La 
digitalización de empresas de transporte de mercancías… En 2021-2023 la cuantía 
(Millones de €) no es de 8,1 sino de 5,5. 

Contestación a la alegación:   

La información incluida en el Anexo II del Informe es la comunicada por la 
DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística en el curso de las actuaciones 
fiscalizadoras.  

No obstante, se admite la alegación y se corrige el anexo II con los datos 
aportados. Asimismo, también se corrige el cuadro 14. 
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VI. CONSEJERÍA DE SANIDAD 

15ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3.4 <Formación= del Informe Provisional para alegaciones. 
Cuadro 21. Página 64. 

 

Alegación realizada:  

En el Cuadro 21- Cursos organizados en Castilla y León (página 64). La jornada 
informativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dirigida a los 
Servicios Centrales gestores de fondos Next Generation de la Consejería de Sanidad y 
Gerencia Regional de Salud tuvo una duración de 4 horas. 
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Contestación a la alegación: 

El cuadro 21 carece de la información que se menciona porque no fue 
aportada por la Consejería de Sanidad, en las dos ocasiones en la que se solicitó. No 
obstante, se procede a incorporar la información aportada al informe.  

Se acepta la alegación, modificándose el cuadro 21, el párrafo anterior al 
mismo y la conclusión n.º 31. 

El párrafo anterior al mismo queda redactado del siguiente tenor: <Se 

impartieron diez formaciones, con un total de 65 horas lectivas y 360 empleados 

asistentes de la administración autonómica. El resto de la formación fue atendida por 

personal de EELL y del tercer sector=.  

A su vez, la conclusión n.º 31 queda redactada con el literal siguiente: <No 

todos los empleados que participan en la gestión de los fondos han recibido formación 

y las entidades la consideran insuficiente, con una valoración media de 3,5 sobre 10. 

Se han organizado diez cursos a nivel autonómico, 73 horas de formación en total, para 

un máximo de 508 personas, de las cuales 360 son personal de la administración 

autonómica=. (Apartado V.3.4.) 

16ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Subapartado V.4.4.4. <Seguimiento del cumplimiento de los hitos y objetivos= 
del Informe Provisional para alegaciones. Páginas 85 y 86. 

Se ha detectado la ausencia general de los informes de gestión, seguimiento y 
previsiones exigidos por los artículos 11 y 12 de la Orden HFP/1030/2021, justificada 
principalmente por la indisponibilidad de la herramienta informática del sistema de 
gestión y seguimiento del PRTR; en algunos casos no se ha aportado información al 
respecto o se señala no haberlos elaborado. 

Los informes elaborados y recibidos por este órgano de control, con sus fechas 
de elaboración, han sido los siguientes: 
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Cuadro 1 -  Informes sobre seguimiento de HyO 

 

Los informes de gestión aportados por la Consejería de Cultura y Turismo han 
sido elaborados y firmados por los directores generales correspondientes. Según la 
Resolución 1/2022 de la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, en el ámbito de las CCAA, la firma de los informes de 
gestión corresponde al titular del órgano que desempeñe funciones análogas a las de un 
subsecretario en la correspondiente consejería o división departamental equivalente, 
cargo que normalmente se corresponde con el de secretario general técnico. 

Estos informes han sido elaborados en formatos Excel o Pdf, en la mayoría de los casos 
a requerimiento de las correspondientes entidades decisoras (ministerio 
correspondiente) y remitidos a las mismas vía correo electrónico o a través de sus sedes 
electrónicas. 

 Alegación realizada: 

En relación con los sistemas de información y seguimiento del punto V.4. indicar 
que no se han formalizado informes de gestión y seguimiento al no estar implementado 
aún el sistema COFFEE. No obstante, a nivel interno en la Consejería se dispone de un 
cuadro de mando en formato Excel que se actualiza mensualmente. Los citados cuadros 
de seguimiento figuran en el Manual de procedimiento en el punto 14.1, y se han 
confeccionado a fin de reflejar el cumplimiento de los hitos/objetivos que figuran en el 
punto 7 del mismo Manual. El cuadro está en continua actualización a medida que la 
ejecución de las inversiones va avanzando. Se adjunta el último cuadro de mando 
disponible. 

Contestación a la alegación: 

La Consejería de Sanidad aporta efectivamente un cuadro de mando donde 
realiza el seguimiento de los proyectos que permite efectuar un adecuado control en 
ausencia de la aplicación CoFFEE. Por ello, se modifica el Informe Provisional para 
incluir un párrafo, después del cuadro 22, donde conste esta circunstancia. 

Entidad
Informe de 

gestión
Informes de seguimiento

Informes de 
previsiones

Consejería de Educación 11/07/2022 - -

Dirección General de Energía y Minas 13/05/2022 - -

Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental,
actualmente de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental 

02/03/2022 - -

Consejería de Cultura y Turismo Varios - -

Dirección General de Producción Agropecuaria, actualmente
de Producción Agrícola y Ganadera, 

- 20/07/2022 -

Consejería de Empleo e Industria - Sin fecha -

PIREP (marzo de 2022);
Ente Regional de Energía 10/05/2022)

Consejería de Movilidad y Transformación Digital - 30/06/2022 -

Consejería de Economía y Hacienda, informes relativos al - -
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Se acepta la alegación, modificándose la página 86 del Informe, en la que 
después del párrafo inserto a continuación del cuadro 22, se incluye el párrafo 
siguiente: <La Consejería de Sanidad dispone un fichero Excel donde efectúa un 

seguimiento actualizado de los proyectos incluidos en el PRTR, a fin de reflejar el 

cumplimiento de los hitos/objetivos de los proyectos de los que es entidad ejecutora=. 
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VII. ECONOMÍA Y HACIENDA (DIRECCIÓN GENERAL DE 
PRESUPUESTOS) 

17ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado I.3 <Antecedentes=. Subapartado I.3.1 <Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia= del Informe Provisional para alegaciones. Página 14. Párrafo 2º. 

La evaluación satisfactoria del cumplimiento de los hitos y objetivos vinculados a la 
solicitud del segundo desembolso supondría recibir 12.000 millones de euros, que 
sumados a los 9.036 millones de euros de prefinanciación y a los 10.000 millones de 
euros del primer desembolso, recibidos en 2021. Es decir, cuando se produzca el segundo 
pago, España habrá recibido 31.000 millones de este Mecanismo. 

Alegación realizada:  

Parece que hay un error de redacción en el siguiente párrafo 

Contestación a la alegación: 

Ante la falta de una mayor explicación del error cometido, no es posible 
valorar la alegación efectuada. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

18ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado I.3.2 <Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia=. 
Subapartado I.3.2.1 <Marco de Gobernanza=. Apartado A) <Estructuras de 
Gobernanza= del Informe Provisional para alegaciones. Página 15. Párrafo 5º. 

La Dirección de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, se designa como autoridad responsable ante las instituciones europeas de cara 
a la rendición de cuentas y el control de los mecanismos del Instrumento europeo de 
recuperación. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
16

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 40 

Alegación realizada:  

Si bien es cierto que en el artículo 20 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de 
diciembre se establece que el centro directivo del Ministerio de Hacienda con 
competencia en materia de fondos europeos actuará como autoridad responsable ante las 
instituciones europeas, ahora mismo se entiende que esta labor la desempeña la Secretaría 
General de Fondos Europeos. 

Contestación a la alegación: 

De acuerdo con el apartado c) del artículo 11.1 del Real Decreto 682/2021, 
de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de 
enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, entre las funciones de la Secretaría General de Fondos Europeos se 
incluye: <La actuación como autoridad responsable del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia ante las instituciones europeas, en los términos que se 
establezcan en la normativa europea, desarrollando a tal efecto las competencias que 
legal y reglamentariamente tenga establecidas=. 

Se admite la alegación, y se sustituye en el párrafo quinto de la página 15 
del Informe <la Dirección General de Fondos Europeos= por <la Secretaría General 
de Fondos Europeos=. 

19ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.2 <Sobre el marco de 
gobernanza= del Informe Provisional para alegaciones. Página 32. Conclusiones 5ª y 6ª. 

6) En el año 2020, por Acuerdo 53/2020, de 10 de septiembre, de la Junta de Castilla y 
León, se creó la Oficina de Coordinación de Fondos de la Unión Europea, que no es 
específica para el Plan de Recuperación, sino que abarca todos los fondos europeos. La 
Oficina no se reúne desde junio de 2021, aunque su regulación indica que debe hacerlo 
al menos trimestralmente. (Apartado V.2.2.) 

7) No se ha creado un comité técnico que coordine la gestión del Plan de Recuperación 
a nivel de Comunidad Autónoma y que apoye a la Oficina. La información recibida 
acerca del Mecanismo se traslada a todas las consejerías, a través de sus secretarías 
generales mediante reuniones informales de coordinación, de las que no constan actas. 
(Apartado V.2.2.) 
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Alegación realizada:  

Si bien la Oficina de Coordinación de FFEE no se ha reunido con la frecuencia 
que debiera, esto no ha impedido que la información necesaria para la implementación de 
PRTR haya llegado de manera puntual a todas las Consejerías afectadas, como el propio 
Consejo de Cuentas ha puesto de manifiesto a lo largo del borrador de informe, a través 
de las remisiones que ha hecho la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos 
y Estadística. Asimismo, se ha creado un nuevo Servicio de Seguimiento y Difusión de 
Fondos Europeos dentro de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística, para, entre otras funciones, informar y trasladar a las diferentes unidades 
administrativas implicadas en la gestión de proyectos financiados por el Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia, la documentación o información que se reciba. 

De la misma manera se han trasladado a la Secretaría General de Fondos 
Europeos todas las dudas que han ido surgiendo, intentando que la puesta en marcha del 
PRTR se hiciera en los términos establecidos. 

Además de toda la documentación que ya se remitió al Consejo de Cuentas en la 
que se ponía de manifiesto lo anterior, así como las reuniones que se habían ido 
manteniendo, a lo largo del mes de septiembre se han celebrado reuniones con las 
diferentes Consejerías para analizar el estado de situación de la ejecución de los Fondos 
Europeos, tanto los Fondos Estructurales, como del PRTR. 

Estas reuniones han sido convocadas por el Consejero de Economía y Hacienda 
y a ellas has asistido los/las Consejeros/as competentes según la materia, acompañados 
de los/las Secretarios/as Generales, junto con las personas que han estimado oportuno. 

Contestación a la alegación  

En el apartado V.2.2.2 <Unidades administrativas= se hace referencia a la 
existencia del Servicio de Seguimiento y Difusión de los Fondos Europeos y algunas 
de sus competencias se incluyen en otras partes del informe. En  particular, la 
función de informar y trasladar a las diferentes unidades administrativas implicadas 
en la gestión de proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, toda la documentación o información que se reciba de las diferentes 
Autoridades, de la CE o de cualquier otro órgano, que esté relacionada con la 
gestión, control, seguimiento, evaluación o difusión de las operaciones financiadas 
con cargo a dicho Mecanismo se recoge en el último párrafo de la página 61 y en el 
primero de la página 62. 

Respecto al resto la alegación formulada no se rebate el contenido del 
informe, limitándose únicamente a aportar nueva información. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 
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20ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.2.2 <Estructuras de gobernanza=. Subapartado V.2.2.3 
<Planificación y diseño de las actuaciones= del Informe Provisional para alegaciones=. 
Página 49. Párrafo 4º. 

No consta tampoco que exista una unidad con conocimiento del estado de cumplimiento 
de los hitos y objetivos de las entidades ejecutoras o que realice un seguimiento conjunto 
a nivel de comunidad autónoma, siendo la Intervención de la Comunidad la encargada 
de remitir a la IGAE la información sobre la ejecución presupuestaria de los 
subproyectos. 

Alegación realizada:  

Los datos del cumplimiento de los hitos y objetivos se remiten a través de 
CoFFEE a cada Ministerio y, en el momento en que, desde la DG de Presupuestos, Fondos 
Europeos y Estadística se tenga acceso a la herramienta, cosa que, hasta la fecha, aunque 
se ha solicitado a la Secretaría General de Fondos Europeos, no se ha facilitado, se hará 
el seguimiento que corresponda. 

Contestación a la alegación: 

La alegación formulada no rebate el contenido del informe limitándose 
únicamente a aportar nueva información. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

21ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.2 <Sobre el marco de 
gobernanza= del Informe Provisional para alegaciones. Página 33. Conclusión 11ª. 

12) No hay un instrumento único y formal de planificación estratégica aprobado a nivel 
de Comunidad Autónoma para gestionar los subproyectos asignados en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (Apartado V.2.3.) 

Apartado V.2.3 <Planificación estratégica= del Informe Provisional para 
alegaciones. Página 49. Penúltimo párrafo. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
19

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 43 

Sin embargo, no consta la existencia de planes estratégicos específicamente 
realizados para el PRTR ni instrucciones, guías, orientaciones u otra serie de 
documentos dirigidos a las consejerías con el objeto de homogeneizar la planificación. 
Tampoco existe una planificación previa para el cumplimiento de hitos y objetivos, más 
allá de lo que supone la ejecución de unos fondos, en el marco de las competencias de la 
administración autonómica, en los términos en los que se ha acordado con el Estado. 

Alegación realizada:  

La planificación depende de cada Consejería en función de los subproyectos de 
los que cada una de ellas sea titular, de la misma manera que la planificación de los hitos 
y objetivos depende de la manera cómo le hayan sido asignados y cómo se haya definido 
la forma en que se hayan de cumplir (si hay indicadores críticos o no, por ejemplo). 

Contestación a la alegación: 

Como ya se indica en el punto V.2.3. del Informe Provisional, el objeto de la 
planificación estratégica a nivel de comunidad autónoma no es otro que favorecer la 
homogeneización apoyando a los gestores mediante la elaboración de planes 
estratégicos específicamente realizados para el PRTR, instrucciones, guías, 
orientaciones u otra serie de documentos dirigidos a las consejerías. Tampoco existe 
una planificación previa para el cumplimiento de hitos y objetivos, más allá de lo 
que supone la ejecución de unos fondos, en el marco de las competencias de la 
administración autonómica, en los términos en los que se ha acordado con el Estado. 

En el Informe Provisional se constata un hecho que en esta alegación se 
intenta justificar pero que no se niega.  

En aplicación del criterio del alegante tampoco habrían sido necesarias 
instrucciones de la Dirección de los Servicios Jurídicos en materia de contratos y de 
subvenciones y, sin embargo, se ha hecho referencia a las mismas como instrumentos 
claves para de la coordinación.   

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

22ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.2.3 <Planificación estratégica= del Informe Provisional para 
alegaciones. Página 50. Segundo párrafo. 

No consta ningún instrumento de planificación de las necesidades de gestión del 
PRTR a nivel de consejería. Sin embargo, la Gerencia Regional de Salud dispone, desde 
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abril de 2022, de un manual de gestión, seguimiento y control de las inversiones de la 
Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud. 

Alegación realizada:  

A la fecha de redacción de este informe se tiene constancia de que la DG de 
Telecomunicaciones y Administración Digital cuenta con un manual de procedimiento. 

Contestación a la alegación: 

La alegación formulada no contradice el contenido del informe, limitándose 
únicamente a aportar nueva información. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

23ª Alegación   

Texto al que se alega: 

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.2 <Sobre el marco de 
gobernanza= del Informe Provisional para alegaciones. Página 34. Conclusión 14ª. 

14) No se ha realizado un análisis de carácter formal de las necesidades específicas de 
información-rendición de cuentas sobre la ejecución de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia ni se ha dictado ningún tipo de instrucción 
de la información a publicar de forma periódica. (Apartado V.2.4.) 

Alegación realizada: 

Esto viene determinado en las OOMM HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021 de 29 
de septiembre y depende de lo que cada Ministerio vaya pidiendo. 

Contestación a la alegación: 

Como ya se explica en el apartado del alcance de esta fiscalización, el 
criterio de auditoría relativo a esta cuestión es que, dada la importancia del principio 
de transparencia y de la rendición de cuentas sobre los avances en la ejecución de 
los fondos, así como de la demanda de información en este ámbito por parte de la 
opinión pública, se estima que las comunidades autónomas deben contar con unas 
pautas claras sobre la información a suministrar (fijadas bien en la normativa, o 
bien en documentos internos) y que deben elaborar información detallada y 
completa sobre la gestión efectuada, en formatos que permitan el tratamiento de 
dicha información de cara a su análisis, así como publicarla de manera fácilmente 
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accesible para los interesados. Además, la Comunidad Autónoma ha de cumplir las 
obligaciones habituales de publicidad respecto de las convocatorias y licitaciones. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

24ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Subapartado V.2.4 <Transparencia y rendición de cuentas= del Informe 
Provisional para alegaciones. Página 52. Párrafo 1º.  

Entiende la Junta que con la publicación de las convocatorias de subvenciones 
y licitaciones en el portal web, instrumentos con los que mayoritariamente se ejecutan 
los proyectos o subproyectos de los fondos PRTR, ya se cumple con la obligación de 
información. 

Alegación realizada:  

Efectivamente, se entiende que la ejecución del PRTR irá viéndose en CoFFEE 
y la difusión que se le dé la marcará la Secretaría General de FFEE. A este respecto lo 
que ha solicitado esta Secretaría General es lo que aparece en el portal web de Fondos 
Europeos. 

Contestación a la alegación: 

Independientemente de las pautas de difusión que marque la Secretaría 
General de Fondos Europeos y, conforme al principio de transparencia establecido 
en el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), las 
instituciones de la Unión deben actuar con el mayor respeto posible al principio de 
apertura.  

En cuanto a la ejecución del presupuesto, la aplicación de dicho principio 
implica que los ciudadanos deben saber dónde y con qué fines se gastan los fondos 
públicos. Esta información fomenta el debate democrático, contribuye a la 
participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones, refuerza el 
control institucional y el examen de los gastos y contribuye a incrementar su 
credibilidad. La comunicación debe tener un objetivo más claro y dirigirse a 
incrementar la visibilidad de la contribución del gobierno a favor de los ciudadanos. 
Tales objetivos deben alcanzarse mediante la publicación, preferentemente 
mediante herramientas modernas de comunicación, basándose en criterios 
pertinentes a fin de proporcionar información de interés. 
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No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

 

 

25ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Subapartado V.2.4 <Transparencia y rendición de cuentas= del Informe 
Provisional para alegaciones. Página 52. Párrafo 2º. 

Además, la publicación de las convocatorias no permite realizar un seguimiento sobre el 
grado de ejecución de los subproyectos asignados a los distintos entes ejecutores. 

Alegación realizada: 

La publicación de las convocatorias tiene como función información de la 
manera cómo se está implementando el PRTR a través de las distintas herramientas que 
se ponen en marcha: subvenciones, contratos… Cada uno con su correspondiente 
importe, por lo que sí se puede saber cómo se va ejecutando el PRTR. 

Contestación a la alegación: 

La información de la publicación de las convocatorias en el portal de fondos 
europeos no permite conocer el grado de avance de los subproyectos con lo que 
difícilmente un ciudadano o este órgano de control puede deducir, a través de dicho 
portal, la verdadera situación de las actuaciones asignadas, de estas cuáles se ha 
realizado, cuánto dinero se ha destinado a cada una de ellas o cuánto está pendiente 
de ejecutar. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

26ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Subapartado V.2.4 <Transparencia y rendición de cuentas= del Informe 
Provisional para alegaciones. Página 52. Párrafo 3º. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
23

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 47 

De la información facilitada se puede concluir que el formato más utilizado es PDF y en 
menor medida Word y Excel, si bien las publicaciones en páginas web también tienen 
formatos HTML y XML 

Alegación realizada:  

El formato de la información será el que marque CoFFEE; los otros formatos 
podrían ser los que se utilizan los gestores porque no hay CoFFEE y los datos se deben 
enviar a los Ministerios. Podría ser que cada Ministerio esté pidiendo un formato. 

Contestación a la alegación: 

En este aspecto, el informe traslada un hecho constatado en el curso de las 
actuaciones fiscalizadoras. El ente fiscalizado se limita a explicar suposiciones sobre 
la elección de los formatos por cada gestor lo que vuelve a evidenciar la falta de 
coordinación. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

27ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.2 <Sobre el marco de 
gobernanza= del Informe Provisional para alegaciones. Página 34. Conclusión 15ª. 
15) La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística afirma haber 
dado instrucciones verbales y haber facilitado fichas a las entidades ejecutoras sobre la 
información que han de suministrar, en relación con las convocatorias de subvenciones, 
licitaciones u otras actuaciones. (Apartado V.2.5.) 

Apartado V.2.5= Fomento de la concurrencia= del Informe Provisional para 
alegaciones. Página 53. Párrafo 2º. 

Según la información facilitada por las entidades ejecutoras únicamente se dispone del 
<Manual de comunicación para gestores y beneficiarios de los fondos del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia= así como de un <Listado de preguntas 
frecuentes sobre Acciones de comunicación de obligado cumplimiento= elaborados por 
la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública. 

Alegación realizada:  

A estos efectos toda la información remitida por la Secretaría General de FFEE 
se ha remitido a los gestores; no solo el Manual sino las guías de preguntas y respuestas 
y la documentación de la CE como ya se ha informado al Consejo de Cuentas en el 
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informe remitido en el mes de abril. También el Manual de Marca y todas las 
actualizaciones. 

No se entiende que haya que hacer instrucciones específicas de Castilla y León, 
puesto que quien coordina todo este tema es el Estado y, como se ve, toda esta 
información se ha distribuido debidamente. 

Contestación a la alegación: 

A lo largo del Informe Provisional se dan los suficientes argumentos para 
contestar esta alegación. Una vez más, sería deseable que, desde la Comunidad 
Autónoma, se hubieran facilitado unas pautas comunes a todos los gestores, evitando 
así que todos ellos tuvieran que hacer una labor de estudio independiente, 
desaprovechando sinergias y obteniendo interpretaciones desiguales ante una 
misma cuestión. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

28ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.2.5 <Fomento de la concurrencia= Subapartado V.2.5.1 <Sección 
Fondos Next Generation= del Informe Provisional para alegaciones. Página 54. Párrafo 
2º. 

Igualmente, se ha habilitado un correo electrónico para atender consultas sobre 
el PRTR, aunque no existe un formulario web para ofrecer un asesoramiento 
personalizado sobre proyectos, en el que los potenciales interesados puedan detallar sus 
intereses para recibir una información más específica.  

Alegación realizada: 

Precisamente por lo especializado de las consultas resulta difícil hacer un 
formulario. Cuando se reciben consultas muy específicas, en función de la materia, se 
remite a la Consejería/departamento competente. 

Contestación a la alegación: 

El trabajo de campo de este Informe se ha realizado en coordinación con 
otros órganos de control externo. Y se ha constatado que, en otras CCAA, se 
incorporan formularios web para ofrecer un asesoramiento personalizado sobre 
propuestas de proyectos en lo que los interesados pueden cargar la información 
referente al proyecto que tienen pensado ejecutar, pudiendo recibir asesoramiento 
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empresarial para mejorar la estrategia de acceso a las ayudas del PRTR, 
información sobre las convocatorias o ayudas que más encajan con su proyecto, 
orientación y acompañamiento para facilitar el proceso de presentación del mismo, 
así como soporte para articular consorcios o buscar financiación. Se trata de 
servicios no vinculantes y que no operan como ventanilla oficial para la presentación 
de solicitudes, sino como servicios de asesoramiento y asistencia técnica. Suelen 
tener, además, una finalidad estratégica, ya que la información recabada permite 
modular futuras convocatorias y diseñar estrategias autonómicas considerando las 
capacidades y necesidades del tejido productivo y de los potenciales destinatarios. 

El objeto de la cuestión era comprobar si un interesado podía, en Castilla y 
León, obtener de forma telemática información referente al proyecto que tuviera 
pensado ejecutar, a fin de recibir información sobre las convocatorias o ayudas del 
PRTR que más encajan con el mismo de forma más especializada. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

29ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.2.5 <Fomento de la concurrencia= Subapartado V.2.5.2 <Sección 
de la Oficina de Coordinación y Participación= del Informe Provisional para 
alegaciones. Página 55. Párrafo 1º. 

La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística ha dado 
instrucciones verbales y facilitado fichas a cumplimentar por los centros ejecutores del 
PRTR, sobre la información que han de facilitar de las convocatorias que realicen de 
subvenciones, licitaciones u otras actuaciones, para su incorporación al portal web de 
la Junta de Castilla y León. 

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.2 <Sobre el marco de 
gobernanza= del Informe Provisional para alegaciones. Página 34. Conclusión 15ª. 
15) La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística afirma haber 
dado instrucciones verbales y haber facilitado fichas a las entidades ejecutoras sobre la 
información que han de suministrar, en relación con las convocatorias de subvenciones, 
licitaciones u otras actuaciones. (Apartado V.2.5.) 

Alegación realizada:  

No solo verbales. Se han trasladado en reuniones con el grupo de comunicación 
y a través de correos electrónicos, a todas las Consejerías la información que se recibe de 
la Secretaría General de FFEE (evidentemente en las reuniones, la información se 
comunica verbalmente) Se adjunta ejemplo de correo electrónico. 
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Contestación a la alegación: 

Se acepta la alegación, modificándose la conclusión 15 y la página 55 del 
Informe. 

La conclusión 15ª queda redactada del siguiente tenor: <La Dirección 

General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística afirma haber dado 

instrucciones y haber facilitado fichas a las entidades ejecutoras sobre la información 

que han de suministrar, en relación con las convocatorias de subvenciones, licitaciones 

u otras actuaciones=. (Apartado V.2.5.) 

A su vez, el párrafo 1º de Página 55 queda redactado como sigue: <La 

Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística ha dado 

instrucciones y facilitado fichas a cumplimentar por los centros ejecutores del PRTR, 

sobre la información que han de facilitar de las convocatorias que realicen de 

subvenciones, licitaciones u otras actuaciones, para su incorporación al portal web de 

la Junta de Castilla y León=. 

30ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3 <Recursos humanos en Castilla y León=. Subapartado V.3.2 
<Planificación de RRHH= del Informe Provisional para alegaciones. Página 55. Párrafo 
4º. 

No se han elaborado instrumentos de planificación estratégica, a nivel del 
conjunto de la Administración de la Comunidad Autónoma, para la gestión de los RRHH 
dedicados al PRTR, ni se han realizado análisis de las necesidades de personal 
consecuencia de los incrementos de la carga de trabajo derivada de la gestión de estos 
fondos. Sin embargo, sí que determinadas entidades han realizado análisis de sus 
necesidades a este respecto. 

Alegación realizada: 

Respecto a las necesidades de personal de los centros gestores  para realizar las 
distintas tareas que supone la gestión de los fondos del PRTR analizadas en este apartado 
V.3.2, alegar que se está actualizando la información aportada al respecto por las distintas 
consejerías utilizando criterios homogéneos y teniendo en cuenta la externalización de 
determinadas funciones, así como la utilización de entidades instrumentales dentro del 
sector público autonómico, lo cual permitirá un análisis más adecuado sobre la cobertura 
de las necesidades de RRHH que se está llevando a cabo.  
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Contestación a la alegación: 

El ente fiscalizado advierte sobre actuaciones que actualmente se están 
realizando con relación a las necesidades en materia de RRHH y su cobertura, sin 
aportar más información ni documentación adicional. 

La alegación formulada no rebate el contenido del informe, limitándose 
únicamente a aportar nueva información. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

 

31ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3 <Recursos humanos en Castilla y León=. Subapartado V.3.2 
<Planificación de RRHH= del Informe Provisional para alegaciones. Página 58. Párrafo 
3º. 

…..la Dirección General de Presupuestos y Estadística, en febrero de 2021, habilitó 12 
puestos fuera de RPT autorizados el 13 y 16 de febrero, seis de los cuales ya han sido 
cubiertos mediante comisiones de servicio. Además, se ha producido un refuerzo del 
Servicio de Control de Fondos Europeos, incorporando dos puestos adscritos a otros 
servicios dentro de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística,…… 

 Alegación realizada:  

En relación con este apartado y según lo que se recoge en el punto V.3.2, página 
58 del informe, no se entiende muy bien esta última referencia al Servicio de Control de 
FFEE puesto que dicho Servicio no desarrolla labores de control en el marco de los 
subproyectos amparados por el PRTR. 

Contestación a la alegación: 

En el punto 4.1 del formulario remitido, relativo al análisis efectuado de las 
necesidades de personal y número de efectivos solicitados y asignados, la antigua 
Dirección General de Presupuestos y Estadística contestó que: 

<En febrero de 2021 se dieron de alta 12 puestos al amparo del artículo 23 de 

la ley 7/2005 de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, adscritos a la 

Dirección General de Presupuestos y Estadística, modificación solicitada por esta 
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Dirección General motivada fundamentalmente por el incremento de trabajo que iba a 

suponer la gestión de los fondos Next Generation. (NG-EU)  

• Coordinador de Fondos Europeos (1): NIVEL 29 LD  

• Jefe del Servicio (1): NIVEL 28 LD  

• Técnicos de gestión (3): NIVEL 26 LD  

• Técnicos de control (1): NIVEL 24 CO  

• Técnicos para el desarrollo de las tareas relacionadas con el Mecanismo 

de Recuperación y Resiliencia (6): NIVEL 25 CE  

Además, se ha producido un refuerzo del Servicio de Control de Fondos 

Europeos, pasando a formar parte del mismo dos puestos adscritos a otros servicios 

dentro de la D. G. de Presupuestos y Estadística  

• 11587 Técnico N24 CO  

• 11572 Técnico N24 CO < 

El Informe se ha limitado a reproducir el contenido de la contestación 
recibida. No obstante, si ahora se rectifica, afirmando que las dos personas de 
refuerzo del Servicio de Control de Fondos Europeos no participan de la gestión o 
control de los fondos PRTR, se admite la alegación y se procede a suprimir el párrafo 
correspondiente. 

Se acepta la alegación, modificándose el párrafo 3º de la página 58 del 
Informe, suprimiéndose la frase: <Además, se ha producido un refuerzo del Servicio 
de Control de Fondos Europeos, incorporando dos puestos adscritos a otros servicios 

dentro de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística=. 

32ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.2 <Sobre los recursos humanos= 
del Informe Provisional para alegaciones. Página 36. Conclusión 30ª. 

30) No se han analizado formalmente las necesidades de formación a nivel de la 
Comunidad, aunque las Consejerías de Cultura, Turismo y Deporte, la de Sanidad, la de 
Educación y la Gerencia de Servicios Sociales sí las han examinado. Ésta última entidad 
es la única que las ha tenido en cuenta en su Plan de Formación para 2022. (Apartado 
V.3.4.) 
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Alegación realizada:  

La formación está siendo impartida por la Secretaría General de FFEE, a través 
de la modalidad de formación de formadores.  

Todas las Consejerías han asistido a esta formación, en las sesiones celebradas 
durante los meses de noviembre-diciembre de 2021 y enero de 2022. 

Actualmente se está desarrollando la segunda sesión a la que también están 
asistiendo representantes de las diferentes Consejerías, siendo prioritaria la asistencia de 
aquellas cuyos componentes van más avanzados en su desarrollo. Se remite el listado de 
los que han sido seleccionados para las nuevas sesiones formativas. 

 

Contestación a la alegación:  

En este texto realmente no se rebate el contenido de la conclusión, sino que 
se informa sobre la formación que, a nivel estatal, ya se ha impartido y se va a 
impartir por la Secretaría General de FFEE. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

33ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3 <Recursos humanos en Castilla y León=. Subapartado V.3.4 
<Formación= del Informe Provisional para alegaciones. Página 61. Párrafo 4º. 

Entre las funciones de la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística está la de organizar procesos de formación para el personal que gestiona 
actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos en la Comunidad de Castilla y León 
(Servicio de Gestión de los Fondos Europeos) y la organización, en colaboración con la 
Secretaría General de Fondos Europeos, de todos los cursos, jornadas o seminarios 
sobre aquellos temas o aspectos que sean necesarios para garantizar una eficaz gestión 
de los proyectos así como la información…. 

Alegación realizada:  

Esto es cierto en el marco de las funciones que corresponden como Organismo 
Intermedio de los Programas FEDER y FSE y en el marco de una gestión compartida de 
estos fondos en la que hay una Autoridad de Gestión a la que le corresponden unas 
obligaciones reglamentariamente establecidas que encomienda a un Organismo 
Intermedio. 
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No es este el funcionamiento del PRTR donde, desde el principio se dejó claro 
que la DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística coordine las personas que 
asisten a la formación que imparte la Secretaría General de FFEE; la idea es que haya una 
formación de formadores, no que el Servicio de Gestión organice la formación; no tendría 
ningún sentido esta formación cuando la base de la misma es el manejo de CoFFE, 
herramienta que, de momento no está operativa, y cuyo funcionamientos conoce la 
Secretaria General de FFEE.  

Incluso desde esta DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística se ha 
solicitado acceso a CoFFE, en modo de consulta, siendo la contestación que esto no es 
posible, de momento. 

Contestación a la alegación: 

Sin perjuicio de que la Dirección General de Presupuestos, Fondos 
Europeos y Estadística coordine las personas que asisten a la formación que imparte 
la Secretaría General de FFEE, de acuerdo con la normativa (artículos 38.p) y 40.k) 
y m) de la Orden EYH/565/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la 
estructura orgánica de los servicios centrales de la Consejería de Economía y 
Hacienda) dicha Dirección General es competente para la organización de procesos 
de formación para el personal de las administraciones públicas que gestionan 
actuaciones cofinanciadas con Fondos Europeos en la Comunidad de Castilla y 
León. Esta competencia también le correspondía en el ejercicio fiscalizado. 

De conformidad con la información obtenida en el curso de las actuaciones 
fiscalizadoras, la Dirección General no ha organizado, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, ningún curso relacionado con la gestión y ejecución 
de los PRTR, a pesar de la carencia de formación que, sobre estas materias, 
manifiestan la totalidad de las consejerías. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

34ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3 <Recursos humanos en Castilla y León=. Subapartado V.3.4 
<Formación= del Informe Provisional para alegaciones. Página 62. Párrafo 2º. 

La administración autonómica no ha analizado las necesidades de formación para los 
empleados que van a participar en la ejecución de los fondos del PRTR, a nivel de la 
Comunidad 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
31

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 55 

Alegación realizada:  

Con independencia de las competencias que a este respecto pueda tener la 
ECLAP, desde la DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística, con las 
necesidades formativas de cada Consejería se han completado las solicitudes de asistencia 
a las nuevas sesiones que desde septiembre está organizando la Secretaría General de 
FFEE; es esta Secretaría quien decide y selecciona a los asistentes de entre la lista que se 
envía desde esta Dirección General quien no puede seleccionar a los asistentes. Lo que 
deja claro también el papel que la misma en esta formación. 

Como ya se ha puesto de manifiesto a lo largo de este informe, la DG de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística coordina en Castilla y León la asistencia a 
los cursos organizados por la Secretaría General de FFEE, como se puede ver en el correo 
que se adjunta como ejemplo. 

Incluso para la asistencia a las nuevas sesiones formativas que han comenzado 
en el mes de septiembre, se solicitaba a las personas seleccionadas rellenar un 
autocuestionario; desde la DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística se les 
remitió el modelo cumplimentado en aquellas cuestiones comunes y que se han 
coordinado desde esta Dirección General. Se adjunta un ejemplo. 

Contestación a la alegación: 

Nos remitimos a la contestación de la alegación número 33. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

35ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3 <Recursos humanos en Castilla y León=. Subapartado V.3.4 
<Formación= del Informe Provisional para alegaciones. Página 65. Párrafo 1º. 

No consta tampoco que la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística haya impartido cursos relacionados con la formación en materia de gestión 
y ejecución de fondos del PRTR 

Alegación realizada: 

Sirven los comentarios anteriores; no se puede impartir formación si antes no se 
recibe y ahora mismo, se está priorizando la formación para el personal de Consejerías 
que gestiona Componentes concretos.  
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Si la DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística organizara formación 
sería contando con personal de la Secretaria General de FFEE, que son los que conoce la 
herramienta CoFFEE; para esto, ya están ellos formando directamente. 

Contestación a la alegación: 

Esta alegación confirma el contenido del Informe intentando justificar el 
motivo por el que la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y 
Estadística no ha impartido cursos de formación relacionados con la gestión y 
ejecución de fondos del PRTR. En cualquier caso, en ningún momento se ha 
afirmado que sea el propio personal de la Dirección General quien tuviera que 
impartir la materia, tan sólo organizar los cursos pertinentes contando con los 
profesionales, de esta o de otra administración, que estime oportuno. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

36ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.3 <Recursos humanos en Castilla y León=. Subapartado V.3.4 
<Formación= del Informe Provisional para alegaciones. Página 65. Párrafo 3º. 

La formación que mayor interés despierta entre los gestores es el uso y manejo del 
sistema CoFFEE seguido de las especialidades del PRTR y los procedimientos generales 
de tramitación de subvenciones y licitaciones. 

Alegación realizada: 

Este comentario incluye la respuesta; solo pueden informar del manejo de 
CoFFEE quien lo controla y conoce. 

Desde la DG de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística se han remitido a 
todas las Consejerías los manuales de uso de la herramienta que ha facilitado el 
Ministerio. 

De la misma manera se tramitan a través del CAU habilitado al efecto por la 
Secretaría General de FFEE, todas las incidencias que trasladan las Consejerías 
relacionadas, no solo con la utilización de CoFFEE, sino con cualquier otro aspecto de la 
gestión, en su sentido más amplio, del PRTR se traslada debidamente. Además, en el caso 
de que la consulta pueda interesar a otros departamentos de aquel que la ha formulado, se 
remite la contestación recibida a todas las Consejerías. Se adjunta ejemplo de correo. 
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Contestación a la alegación: 

El informe, a partir de los comentarios recibidos, únicamente se limita a 
constatar el interés prioritario que las consejerías han manifestado sobre las 
distintas materias sobre las que desean recibir formación. 

La alegación formulada no contradice el contenido del informe, limitándose 
únicamente a aportar nueva información. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

37ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.4 <Sobre el modelo de gestión= 
del Informe Provisional para alegaciones. Página 36. Conclusión 32ª. 

32) Se ha detectado falta de coordinación en la elaboración las pruebas de 
autoevaluación en las entidades que gestionan los fondos. 

Apartado V.4 <Modelo de gestión en Castilla y León=. Subapartado V.4.1 
<Sistema de gestión= del Informe Provisional para alegaciones. Página 66. Párrafo 3º. 

La definición de proyectos y subproyectos del Anexo A.III.1 de la Orden se 
detalla en el Anexo VIII para cada consejería. Cabe destacar que el proceso de 
autoevaluación pretende identificar debilidades con el fin de poder adoptar las medidas 
que minimicen el riesgo. Por ello, se hubiera considerado adecuado que este proceso de 
autoevaluación hubiera sido dirigido y coordinado en la Comunidad Autónoma, de forma 
que se evitaran diferentes interpretaciones. 

Alegación realizada: 

Es difícil coordinar estos cuestionarios desde el momento en que hacen 
referencia a organización interna o procedimientos propios de cada Consejería; cada una, 
además, tiene unos hitos y objetivos que se medirán de forma distinta. 

Una forma de homogeneizar el cumplimiento de estos cuestionarios, no tanto en 
cuanto a su contenido, sino en cuanto a la recogida de procedimientos aplicables a la 
gestión, ha sido la recomendación hecha desde la DG de Presupuestos, Fondos Europeos 
y Estadística de la elaboración de manuales, dando un guion de contenido que, entre otras 
cosas, permite responder a los cuestionarios de autoevaluación. 
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Contestación a la alegación: 

No se pone en tela de juicio por el alegante la falta de coordinación para 
elaborar los test de autoevaluación detectada en el trabajo de campo, no solo entre 
las distintas consejerías, sino dentro de cada consejería, al haber recibido respuestas 
muy distintas para una misma cuestión.  

Y se está de acuerdo en la conveniencia de la elaboración de manuales de 
gestión, en concreto, en que podría haberse realizado un manual marco desde esa 
dirección general, a partir del cual los gestores podrían haberse adaptado a sus 
peculiaridades, pero siempre desde una misma perspectiva sobre los aspectos 
básicos. Eso habría evitado, al menos en cierta medida, las discrepancias detectadas 
en la fiscalización.  

La alegación formulada no contradice el contenido del informe, limitándose 
únicamente a aportar nueva información. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

38ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.4 <Sobre el modelo de gestión= 
del Informe Provisional para alegaciones. Página 38. Conclusión 42ª. 

42) El Plan General de Medidas Antifraude de la Comunidad de Castilla y León se 
aprobó en junio de 2022. De momento, no se han aprobado adaptaciones, de acuerdo 
con la singular actividad y riesgos de cada entidad. (Apartado V.4.3.) 

Apartado V.4 <Modelo de gestión en Castilla y León=. Subapartado V.4.3 
<Mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude= del Informe Provisional 
para alegaciones. Página 80. Párrafo 4º. 

No se ha realizado un análisis de riesgos específico para este plan ya que la 
administración autonómica estimó suficiente el análisis de riesgos efectuado para la 
gestión de los Fondos FEDER y FSE al considerar que no existía ninguna novedad entre 
el análisis de riesgos efectuado para la gestión de estos fondos y la gestión de los fondos 
del PRTR. Además, señalan que de los análisis de riesgos efectuados se ha deducido que 
la situación de la Junta de Castilla y León está dentro de los umbrales aceptados por la 
Comisión Europea, no resultando tampoco ninguna irregularidad de los controles y 
auditorias llevados a cabo por la autoridad de gestión y por la Intervención General y que, 
teniendo en cuenta lo anterior y que muchos de los centros gestores de FEDER y FSE 
2014-2020 lo son también del PRTR, se puede concluir que existe una previa evaluación 
de riesgos y que esta entra dentro de los umbrales permitidos, máxime si se tiene en cuenta 
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que los mecanismos de control que se han aplicado para el ejercicio de autoevaluación 
son los propios de la administración autonómica y, por tanto, aplicados en la gestión diaria 
de los fondos públicos. 

Alegación realizada:  

Desde el momento en que las herramientas y documentos que se utilizan para el 
análisis de riesgos de fraude, tal y como se contempla en el Anexo III.C de la Orden 
HFP/1030/2021 son los que se han utilizado para hacer este análisis en el marco del 
FEDER y del FSE, la afirmación anterior es cierta. 

Hay que tener en cuenta que la mayoría de las Consejerías de la Junta de Castilla 
y León han sido gestoras de los Programas Operativos regionales durante el período 14-
20, por lo que el ejercicio del análisis de riesgos ha sido bastante completo. 

Esto no obsta para que sea necesario hacer este análisis de riesgos teniendo en 
cuenta lo que puede implicar la gestión de subproyectos del PRTR, en cuanto a formas 
de gestión o tipología de actuaciones; esta obligación se recoge en el Plan de Medidas 
Antifraude. 

Contestación a la alegación:  

La alegación no contradice el contenido del Informe Provisional, 
reconociendo la necesidad de un análisis de riesgos específico para el PRTR. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe 

39ª Alegación   

Texto al que se alega:   

Apartado V.4 <Modelo de gestión en Castilla y León=. Subapartado V.4.3 
<Mecanismos de prevención, detección y corrección del fraude= del Informe Provisional 
para alegaciones. Página 80. Párrafo 5º. 

Sin embargo, la forma de gestión de los fondos del PRTR, basada en la gestión por hitos 
y objetivos, es completamente novedosa con respecto a la anterior forma de gestión de 
los Fondos FEDER y FSE 2014-2020, por lo que no puede admitirse que la previa 
evaluación de riesgos de estos fondos pueda resultar sustitutiva del análisis de riesgos 
específico por parte de la Comunidad Autónoma, consistente en la autoevaluación a la 
que se refiere la Orden HFP/1030/2021 en su anexo II.B.5 
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Alegación realizada:  

Nada tiene que ver la forma cómo la CE reembolsa el dinero al Estado Miembro 
que, efectivamente, es en función del cumplimiento de hitos y objetivos, con la forma 
cómo se gestionan las actuaciones que van a permitir el cumplimiento de estos hitos y 
objetivos (contratos, subvenciones…) que es donde hay que hacer un análisis de los 
riesgos.  

En este sentido y para muchos gestores, estos riegos ya estaban analizados en el 
marco de actuaciones FEDER y FSE porque los procedimientos de gestión que se utilizan 
son los mismos que para el MRR. 

Contestación a la alegación: 

En el MRR, que se compone de ayudas financieras no reembolsables y de 
préstamos, ambos instrumentos se enmarcan en un modelo de gestión directa 
(modelo previsto en el Reglamento financiero de la UE (Reglamento (UE, 
EURATOM) 2018/1046)), que es un método de ejecución del presupuesto europeo 
caracterizado porque son los servicios de la Comisión los encargados de su ejecución 
bajo la responsabilidad del jefe de delegación. Este modelo se diferencia en el 
artículo 62 del Reglamento Financiero del modelo de gestión indirecta (por el que se 
delegan competencias de ejecución o se contemple en un acto base) y del modelo de 
gestión compartida con los Estados miembros, que es el aplicable a los fondos 
mencionados en la alegación. 

Por tanto, aunque todos los gestores que están implicados en los 
subproyectos financiados con MRR tuvieran experiencia en la gestión de fondos 
FEDER y FSE (instrumentos financieros de la política regional de la Unión Europea 
con el objetivo de reducir las diferencias de desarrollo entre sus regiones, 
contribuyendo así plenamente al objetivo de cohesión económica, social y territorial)  
en estos, la gestión se rige por el modelo de gestión compartida con los Estados 
miembros, lo que implica que la UE delega en los Estados miembros las funciones 
relativas a la ejecución presupuestaria. 

En consecuencia, pretender que la forma de gestionar los proyectos 
incluidos financiados con MRR no supone variaciones con respecto a la tradicional 
gestión de los fondos europeos es negar la realidad. Como muestra, la exposición de 
motivos del RDL 36/2020, de 30 de diciembre, que reza del siguiente tenor: 

(…) <la absorción de fondos plantea un verdadero reto país para todos los 

actores implicados puesto que, la capacidad de España para diseñar proyectos 

elegibles, llevarlos a cabo, desarrollarlos alcanzando los hitos y objetivos establecidos 

para generar impactos estructurales y canalizar inversiones, al mismo tiempo que se 

protegen los intereses financieros del país y de la Unión Europea, es un desafío clave 
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sobre todo considerando el importe de las inversiones y el breve periodo de tiempo 

establecido para la ejecución=. 

El MRR se configura como un modelo de gestión basado en el cumplimiento 
de hitos y objetivos en los que los pagos están disociados del coste incurrido o 
estimado inicialmente. Adicionalmente, el modelo exige sistemas de prevención, 
detección y corrección de conflictos de intereses, fraude, corrupción y de doble 
financiación como parte nuclear del modelo, restando importancia a la legalidad de 
las operaciones que se entienden responsabilidad del Estado, salvo que generase 
brechas significativas en el sistema de control interno. 

En consonancia, se añade al modelo de control que descansa en los pilares 
de los sistemas nacionales de control (legalidad y buena gestión financiera) un 
enfoque diferente, condicionado por la propia forma de gestión del MRR, que ha 
revelado riesgos cuya cobertura por el sistema nacional no se encontraban cubiertos 
de forma suficiente, en algunos casos porque la configuración de hitos y objetivos es 
novedosa y en los casos de conflictos de intereses, fraude y corrupción porque la 
importancia que alcanza en el modelo en comparación con la relevancia actual 
aconsejan una mayor focalización de los esfuerzos. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

40ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado III <Conclusiones=. Subapartado III.4 <Sobre el modelo de gestión= 
del Informe Provisional para alegaciones. Página 38. Conclusión 43ª. 

43) No existe un cuadro de mando o similar a nivel de Comunidad Autónoma que 
identifique los diferentes subproyectos o las obligaciones a realizar asumidas y que supla 
la ausencia de la aplicación CoFFEE. (Apartado V.4.4) 

Alegación realizada:  

Por dos Órdenes del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 29 de 
septiembre de 2021 (HFP/1030/2021 y HFP/1031/2021), se configura el sistema de 
gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y se establece 
el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector 
Público para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución 
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan, respectivamente. 

De acuerdo con lo indicado en la web de la Secretaría General de Fondos 
Europeos, CoFFEE-MRR (Plataforma Común de FFFEE -Fondos Europeos-, módulo del 
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Mecanismo de Recuperación y Resiliencia) es el sistema de información de gestión del 
PRTR, siendo fundamentalmente un gestor del cumplimiento de los hitos y objetivos 
definidos en el PRTR. Este sistema de información concentrará toda la información que 
los diferentes ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, empresas públicas, 
etc., generen en los procesos de gestión de las iniciativas derivadas del Plan nacional. 

Con posterioridad a la entrada en vigor de las Órdenes Ministeriales citadas, la 
Secretaría General de Fondos Europeos ha venido convocando acciones de formación 
sobre la gestión del Plan y la herramienta CoFFEE, a la vez que se iban definiendo los 
procedimientos de gestión y se iba configurando la herramienta. Dichas acciones 
formativas se dirigieron en primer lugar a personal de los Ministerios participantes en la 
gestión del Plan, y se dio entrada también a usuarios de las Comunidades Autónomas a 
finales de 2021. Las acciones formativas continúan actualmente y en ellas han venido 
participando por parte de la Comunidad de Castilla y León gestores de todas las 
Consejerías de medidas del Plan en la Comunidad Autónoma, así como del órgano 
responsable de la coordinación de fondos en la Comunidad (Dirección General de 
Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística). 

A la vez, se iba produciendo el proceso de asignación de fondos del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia, con el que se financia el PRTR, en Conferencias 
Sectoriales u órganos equivalentes o mediante Reales Decretos u otras normas de 
asignación. Se han ido recibiendo también las transferencias de los fondos de los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, procedentes de los diversos 
Ministerios, a lo largo de dicho año, aunque con una mayor concentración en los últimos 
meses del mismo, y las de los fondos de los PGE para 2022 a medida que se iba 
produciendo el proceso de asignación de los fondos del citado año. 

Con todo ello, el esfuerzo principal de la Comunidad Autónoma en relación al 
PRTR y los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se ha centrado, en la 
Consejería responsable de la coordinación de fondos, en conocer las asignaciones de éstos 
y los compromisos que asumía la Comunidad en su gestión, dadas las implicaciones 
presupuestarias que suponen.  

En ese contexto, dada la complejidad que supone la gestión del Plan, y que se 
estaba desarrollando en el Ministerio de Hacienda y Función Pública una herramienta 
informática para ello, de acuerdo con los requerimientos de la Comisión Europea, no 
parecía oportuno dedicar recursos humanos y financieros a contar con una herramienta 
propia para su gestión. 

Es cierto que en las sucesivas acciones formativas que se iban celebrando, 
convocadas por la Secretaría General de Fondos Europeos, se anunciaba una próxima 
entrada en la herramienta CoFFEE de los usuarios de las Comunidades Autónomas para 
poder ir trabajando en ella. También hay que decir que hay Ministerios que fueron 
avanzando en el trabajo de crear los subproyectos de las Comunidades Autónomas hace 
ya tiempo, lo que permitió una carga previa en CoFFEE, y que en algunos de estos casos 
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solicitaron información sobre los usuarios de las Comunidades Autónomas para CoFFEE 
en su ámbito de competencias. También desde la Secretaría General de Fondos Europeos 
se solicitaron a lo largo del primer semestre de 2022 a las Comunidades Autónomas los 
usuarios responsables y responsables autorizados de cada Entidad ejecutora, es decir, 
cada Consejería, para que pudieran ser dados de alta en CoFFEE. 

Sin embargo, sólo muy recientemente, en el mes de octubre, es cuando se ha 
anunciado en la web de la Secretaría General de Fondos Europeos, que el Sistema 
CoFFEE está disponible para las Comunidades Autónomas. En ese momento, se ha 
informado a todos los Secretarios Generales de las Consejerías como usuarios 
responsables, así como a los responsables autorizados en cada caso. Se les ha informado 
también de que, una vez creados por el Ministerio correspondiente los subproyectos de la 
Comunidad Autónoma, dependientes éstos siempre en su primer nivel de un proyecto de 
un Ministerio, pasarían a estar ya visibles para los usuarios de la entidad ejecutora 
(Consejería competente en función de la materia). 

A partir de ese momento, la situación es bastante desigual según los casos, pero 
se mantienen bastantes incidencias que no siempre se resuelven de manera rápida, aunque 
se canalizan normalmente a través del CAU de la Secretaría General de Fondos Europeos.  

En la situación actual, lo que debería estar operativo en la Comunidad es lo 
siguiente: 

− Secretarios Generales de las Consejerías con acceso verificado a la herramienta 
CoFFEE, como usuarios responsables de su respectiva Consejería, como Entidad 
ejecutora. 

− Usuarios responsables autorizados en cada Consejería como Entidad ejecutora 
(normalmente, Coordinadores de las Secretarías Generales y/o Técnicos de la 
Coordinación de la Secretaría General). Deberían tener también acceso verificado a 
la herramienta CoFFEE. 

− Subproyectos de la Comunidad Autónoma creados por el Ministerio del área de 
competencias al que se refiera y visibles para Secretario General y usuarios 
responsables autorizados de la Consejería de ese mismo área de competencias. 

− Posibilidad de dar de alta en CoFFEE el rol de Usuario responsable, Editor o 
Consultor de cada subproyecto a otros usuarios (previamente dados de alta o no en 
CoFFEE) para trabajar en la definición del subproyecto de la Comunidad, siguiente 
paso en CoFFEE. 

− Posibilidad de llevar a cabo la definición del subproyecto de la Comunidad en la 
herramienta CoFFEE, completando los datos básicos del subproyecto creado por el 
Ministerio, que requiere validación posterior de éste. Este paso es importante, 
especialmente si requiere después la creación de actuaciones o subproyectos anidados 
(sean éstos o no subproyectos instrumentales, por la participación de otras entidades 
del sector público en función de si pueden ser consideradas entidades ejecutoras), para 
dar entrada a la participación de usuarios de otras Consejerías o entidades. 

La realidad muestra que no todo está operativo como debiera, con situaciones 
bastante desiguales según las Consejerías: 
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− No tenemos constancia de que todos los Secretarios Generales hayan verificado su 
acceso a la herramienta CoFFEE. En el caso de usuarios responsables autorizados, 
hay incidencias detectadas, bien porque no pueden acceder a CoFFEE, bien porque 
acceden, pero no ven subproyectos que deberían ver, ya que el Secretario General sí 
los tiene. 

− Hay Consejerías que no ven ningún subproyecto y otras sólo algunos de los que les 
corresponden de acuerdo con las asignaciones de fondos. Se ha dado también el caso 
de que uno de los subproyectos visibles en una Consejería ha desaparecido y no se 
muestra a los usuarios que podrían acceder a él, incluso después de haber podido crear 
usuarios Consultores para ese subproyecto. En un caso, entre los subproyectos 
visibles para el usuario responsable se mostraban dos competencias de otra 
Consejería, y uno de ellos con literal de otra Comunidad Autónoma en su 
denominación. 

− El mayor volumen de incidencias se está dando al tratar de dar de alta en CoFFEE 
roles asociados a un subproyecto (salvo en el caso de rol de Consultor para usuarios 
ya existentes en CoFFEE), lo que supone además bloquear el proceso, ya que son esos 
usuarios los que van a cargar los datos relativos al subproyecto. 

Como resumen, la información accesible ahora para Comunidades Autónomas 
es bastante limitada, aunque hay que tener en cuenta que los usuarios de las Comunidades 
Autónomas son los que van a contribuir a alimentar también el propio sistema en los 
subproyectos de su competencia.  

Por ahora, se echa en falta conocer la información que en la Comunidad se va a 
poder obtener del Sistema de forma agregada, para que pueda permitir el seguimiento, ya 
que tampoco queda recogido de forma clara en el Manual de la herramienta disponible. 
No obstante, todavía falta avanzar en el proceso de definición de subproyectos e ir viendo 
la forma de acceder a esa información posteriormente. 

Contestación a la alegación: 

En el Informe Provisional ya se refleja la importancia y repercusión que la 
ausencia de la herramienta CoFFEE ha supuesto para los gestores de subproyectos. 
Ello no es óbice para que existiera una forma auxiliar de control, precaria en 
comparación con la futura aplicación de gestión y seguimiento, pero eficaz para 
poder responder de forma rápida, acertada y de forma conjunta a preguntas tales 
como: ¿Cuánto dinero se ha asignado a la administración autónoma? ¿Cuál es el 
grado de ejecución? ¿Se están midiendo indicadores de gestión de hitos y objetivos? 
La alegación explica el devenir de los acontecimientos, pero no justifica esta ausencia 
de control. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 7
3Z

ZF
YW

3W
H

N
65

Q
ZK

6K
SQ

P5
AA

R
 | 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//c

on
se

jo
de

cu
en

ta
s.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 2
41

 d
e 

24
6 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización del cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en la Junta de Castilla 
y León como consecuencia de la normativa del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, ejercicio 
2022. (Fiscalización sobre las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para la implementación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia) 

Tratamiento de las Alegaciones 65 

41ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.4 <Modelo de gestión en Castilla y León=. Subapartado V.4.4 
<Sistemas de Información= Página 81. Párrafo 3º. 

No obstante, aun admitiendo las dificultades que supone la ausencia de CoFFEE, la 
Junta de Castilla y León debe controlar de manera unificada los fondos asignados 
pertenecientes a la MRR y efectuar, de manera conjunta y uniforme, el seguimiento de la 
ejecución de los distintos subproyectos asumidos y de la valoración del estado de 
consecución de hitos y objetivos, además de las medidas obligadas por el artículo 22 del 
MRR, en orden a salvaguardar los fondos de la UE 

Alegación realizada:  

Por último, puede haber también algunas incidencias en relación a la forma de 
reflejar adecuadamente en la herramienta la forma de ejecución, especialmente cuando 
participan diversas entidades del sector público, y se han planteado igualmente algunas 
consultas respecto a ello en el CAU de las Secretaría General de Fondos Europeos. 

Se conoce la asignación a esta Comunidad Autónoma de los fondos del MRR. 

Lo que no se puede pretender es que se monte un sistema paralelo de 
seguimiento, en tanto CoFFEE no está operativo; sería totalmente ineficaz este sistema 
paralelo, por no hablar del trabajo adicional que supone para los entes ejecutores/gestores, 
que ya están colaborando con el envío de la información que se solicita por parte de los 
Ministerios, en el formato que cada uno ha determinado. 

Contestación a la alegación: 

Nos remitimos a la contestación de la alegación número 40. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

42ª Alegación   

Texto al que se alega 

Apartado V.4.4 <Sistemas de información=. Subapartado V.4.4.1 <Seguimiento 
de la información= del Informe Provisional para alegaciones. Página 82. Párrafo 6º. 

Por parte de la GSS se señala que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, entidad decisora en relación con las inversiones del PRTR que les afecta, considera 
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que las obligaciones de información periódica referidas a la citada Orden HFP/1031/2021, 
de 29 de septiembre, no son de posible cumplimiento en tanto en cuanto no esté operativa 
la herramienta de seguimiento CoFFEE. Por ello se les requiere el envío de los informes 
correspondientes (generalmente tablas Excel con información relativa a los subproyectos 
gestionados o la memoria semestral del cumplimiento de los hitos y objetivos), sin 
perjuicio de que sea solicitada, sin ninguna periodicidad concreta, el detalle de la 
ejecución de sus inversiones, en atención a la información a proporcionar a su vez por 
dicho Ministerio a otras instancias. 

Alegación realizada:  

Teniendo en cuenta esta falta de coordinación y de previsión que pone de 
manifiesto la GSS, no se puede pretender que los gestores, además, rindan cuentas a otros 
departamentos autonómicos que ni siquiera tienen competencia en el ámbito de la gestión 
del PRTR. 

Contestación a la alegación: 

La Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística no 
gestionará directamente subproyectos, pero eso no implica que no tenga 
competencias en la materia como ya ha sido sobradamente expuesto en el Informe 
Provisional. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 

43ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado V.4 <Modelo de gestión en Castilla y León=. Subapartado V.4.5 del 
Informe provisional para alegaciones. Página 87. Párrafo 4. 

En Castilla y León hay presupuesto prorrogado (la última aprobación se produjo por la 
Ley 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para 2021). No ha habido una programación presupuestaria de recursos conforme 
a la distribución de hitos y objetivos del PRTR ni una previsión presupuestaria para todo 
el periodo de las medidas en la que participe la Comunidad. Sin embargo, la 
administración entiende que no existen riesgos para la ejecución del PRTR derivados de 
la no aprobación de la ley de presupuestos por lo que no ha adoptado medidas 
adicionales. 

Alegación realizada:  

En 2022 se han tramitado todos los expedientes de Generación de Crédito para 
posicionar los créditos en el presupuesto concedidos por el Estado dentro del PRTR y así 
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poderlos ejecutar dentro del ejercicio eliminando los riesgos para la ejecución de este Plan 
que podría suponer estar con presupuesto prorrogado. En estos momentos el monto de 
créditos generados en el presupuesto prorrogado es superior a las previsiones tenidas en 
cuenta a la hora de elaborar el proyecto de presupuestos de 2022. Así mismo, se han 
programado las actuaciones plurianuales correspondientes. 

Contestación a la alegación: 

La alegación no rebate el contenido del Informe Provisional por lo que no 
se modifica el Informe. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe 

44ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado IV <Recomendaciones= del Informe Provisional para alegaciones. 
Página 38. Recomendación 1ª. 

1.- Para un mejor control, aunque los fondos se gestionen a través de los Ministerios, la 
Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística debería impulsar el 
desarrollo de instrumentos para obtener una base de datos centralizada de toda la 
información relativa a la gestión del Mecanismo de recuperación, como órgano técnico, 
y que sirva, además, de apoyo a los gestores participantes en el Plan. 

Alegación realizada: 

No es competencia de esta Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos 
y Estadística, el impulsar el desarrollo de instrumentos que recojan la información de 
manera centralizada. Se vuelve a reiterar que esta Dirección General, en el ámbito del 
PRTR, no tiene la consideración de Organismo Intermedio, como en el caso de los 
Programas FEDER y FSE; es necesario diferenciar los que supone una gestión directa de 
los fondos europeos, como es el caso del MRR, de una gestión compartida, como es el 
caso de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. 

El instrumento de seguimiento ya existe, y se ha creado por quien es competente 
para ello, la Secretaría General de Fondos Europeos. En el momento en que se tenga 
acceso a CoFFEE este seguimiento se podrá ir haciendo para cada subproyecto creado en 
las diferentes Consejerías. 

Contestación a la alegación: 

Como establecen las Normas de Auditoría del Sector Publico, las 
recomendaciones contenidas en un informe de fiscalización se formulan por el 
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órgano de fiscalización sobre la base de las pruebas efectuadas y la información 
obtenida en el transcurso de la fiscalización y pretenden proponer mejoras en los 
procedimientos de gestión llevados a cabo por el ente fiscalizado.  

Con carácter general, las recomendaciones efectuadas derivan de las 
conclusiones expuestas en el Informe, y éstas a su vez de los resultados del trabajo. 
En la medida en que en el presente documento ya se han tratado las alegaciones 
formuladas por el ente fiscalizado a dichos resultados, no procede volver a contestar 
las alegaciones a las recomendaciones. 

Por tanto, la postura concreta del ente fiscalizado será analizada por el 
Consejo de Cuentas en el seguimiento de las recomendaciones tal y como exige el 
artículo 30 de su reglamento de organización y funcionamiento. 

Además, del trabajo se desprende que el instrumento para realizar ese 
seguimiento no está operativo y en esas circunstancias se mantiene la 
recomendación. 

45ª Alegación   

Texto al que se alega:  

Apartado IV <Recomendaciones= del Informe Provisional para alegaciones. 
Página 38. Recomendación 2ª. 

2,- Las Consejerías de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la de Cultura, 
Turismo y Deporte, la de Economía y Hacienda y la de Sanidad, que han evaluado sus 
necesidades de recursos humanos en la gestión del Plan, deberían incluir en sus 
respectivos planes de formación el contenido necesario para que su personal disponga 
del adecuado conocimiento sobre la gestión de estos fondos. El resto de las consejerías, 
que no han evaluado sus necesidades de personal para gestionar el Plan, deberían 
realizar dichos análisis para poder, posteriormente, planificar y cubrir las carencias de 
formación de éstos. 

Alegación realizada: 

Como ya se ha comentado, respecto a las necesidades de personal de los centros 
gestores  para realizar las distintas tareas que supone la gestión de los fondos del PRTR 
se está actualizando la información utilizando criterios homogéneos y teniendo en cuenta 
la externalización de determinadas funciones, así como la utilización de entidades 
instrumentales dentro del sector público autonómico, lo cual permitirá un análisis más 
adecuado sobre la cobertura de las necesidades de RRHH que se está llevando a cabo así 
como de las necesidades de su formación. 
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Contestación a la alegación: 

En la alegación se informa sobre actuaciones que, posteriormente al trabajo 
de campo, se están realizando con relación a las necesidades en materia de RRHH y 
su cobertura. Sin aportar más información ni documentación adicional. 

No se admite la alegación, toda vez que no contradice el contenido del 
informe. 
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