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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ADE  Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial. 

Admvos.  Administrativos. 

BOCyL  Boletín Oficial de Castilla y León. 

BOE  Boletín Oficial del Estado. 

COAD Aplicación informática “Contratación Administrativa”, para la gestión del 

Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León 

CPA  Clasificación Estadística de Productos por Actividades. 

CPV  Vocabulario Común de Contratos. 

CyL  Castilla y León 

DUERO  Aplicación informática “Contratación Administrativa”, para la gestión del 

Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

ECyL  Servicio Público de Empleo de Castilla y León 

EREN  Ente Regional de la Energía de Castilla y León 

GRS   Gerencia Regional de Salud. 

GSS   Gerencia de Servicios Sociales. 

INJUVE  Instituto de la Juventud 

ISSAI-ES   Normas Profesionales para Entidades Fiscalizadoras Superiores 

ITACyL  Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

IVA  Impuesto sobre el Valor Añadido 

nº  número 

OCEX  Órganos de control externo de la Comunidades Autónomas. 

PCAP  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

PCJP  Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares 

PPT  Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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RPCCyL Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León. 

S/ sobre 

S.P. Servicio Público. 
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I. INTRODUCCIÓN 

I.1. INICIATIVA DE LA FISCALIZACIÓN 

De conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Estatuto de Autonomía de 

Castilla y León y en el artículo 1 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, reguladora del Consejo de 

Cuentas de Castilla y León, corresponde a éste la fiscalización externa de la gestión económica, 

financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de 

Castilla y León. 

El artículo 4.c) de la Ley 2/2002 antes mencionada y el artículo 13.d) del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, recogen dentro de la 

función fiscalizadora, "El examen de los expedientes referentes a los contratos celebrados por 

los entes sujetos a fiscalización alcanzando dicho examen todo el procedimiento de 

contratación". 

Esta previsión normativa tiene su desarrollo en el Plan Anual de Fiscalizaciones para el 

ejercicio 2015 del Consejo de Cuentas, aprobado por la Comisión de Hacienda de las Cortes de 

Castilla y León en su sesión del día 29 de enero de 2015 (BOCyL nº 28, de 11 de febrero), que 

incluye entre las actuaciones previstas la "Fiscalización de la contratación administrativa 

celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad 

Autónoma, ejercicio 2014". 

Los trabajos de fiscalización se han realizado de acuerdo a lo dispuesto en las ISSAI-ES 

(Nivel III) aprobadas por la Conferencia de Presidentes de las Instituciones Autonómicas de 

Control Externo el 16 de junio de 2014, y ordenada su aplicación por el Acuerdo 64/2014 del 

Pleno del Consejo de Cuentas. Supletoriamente se han aplicado los Principios y Normas de 

Auditoría del Sector Público, elaborados y aprobados por la Comisión de Coordinación de los 

Órganos Públicos de Control Externo del Estado Español. 
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I.2. MARCO JURÍDICO 

Las normas reguladoras de las actuaciones fiscalizadas se contienen en las disposiciones 

siguientes: 

A).- Legislación autonómica:  

 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León. 

 Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y 

León para 2014. 

 Decreto 101/1997, de 30 de abril, de adhesión al sistema de adquisición de bienes 

homologados por la Administración Central del Estado, y determinación del procedimiento 

para su adquisición. 

 Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición centralizada en la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 

desarrolla el procedimiento de adquisición de bienes a través del Servicio Central de 

Suministros. 

 Orden EYH/754/2003, de 30 de mayo, por la que se regula el Registro Público de Contratos 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Orden HAC/1430/2003, de 3 de noviembre, sobre tramitación anticipada de expedientes de 

gasto. 

 Orden HAC/269/2005, de 24 de febrero, por la que se desarrolla el procedimiento de 

adquisición de servicios a través del Servicio de contratación centralizada de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Secretaría General de la Consejería de 

Hacienda, por la que se establecen criterios sobre la adquisición centralizada de servicios. 

 Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 

directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la 

Comunidad sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma durante el ejercicio 2014 

                   9 

B).- Legislación Estatal: 

 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (TRLCSP) 

 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (LCSP) 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común. (LRJAP y PAC). 

 Ley 10/2013, de 24 de julio, por la cual se incorporan al ordenamiento jurídico español las 

Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, 

sobre fármaco vigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 

junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de 

suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 

los medicamentos y productos sanitarios.  

 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo.  

 Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 

 Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las 

administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (RGLCAP) 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 

de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. (RDPLCSP) 

 Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el R.D. 817/2009, de 8 de 

mayo, que desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.  

 ORDEN EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y 

especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de 

contratos al Registro Público de Contratos.  

 Orden HAP/2425/2013, de 23 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 

enero de 2014. 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8187.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7063.pdf
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 Orden EHA/3479/2011, de 19 de diciembre, por la que se publican los límites de los 

distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de 

enero de 2012.  

II. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 

II.1. OBJETIVOS 

El propósito de este trabajo es la realización de una auditoría de cumplimento de la 

legalidad sobre la gestión contractual de la Administración General e Institucional de la 

Comunidad Autónoma, verificando la observancia de las prescripciones que rigen la 

contratación administrativa en relación con la aplicación de los principios de publicidad y 

transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia y no discriminación e 

igualdad de trato a los licitadores, en el ámbito de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público (LCSP), el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que 

se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), el Real 

Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de 

octubre, de Contratos del Sector Público (RPLCSP) y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre (RGLCAP), por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

La verificación efectuada se ha centrado en los objetivos que se indican a continuación:  

 Comprobar el cumplimiento de la obligación de remisión de contratos al Consejo de 

Cuentas contemplada en el artículo 29 del TRLCSP, en función de lo establecido en el 

artículo 18.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 

Cuentas. 

 Analizar la estructura competencial existente a través de la normativa reguladora de su 

organización verificando su adecuación al contenido del TRLCSP y su ámbito de 

aplicación, así como el cumplimiento de la aplicación de los mecanismos de control 

interno contemplados en la normativa vigente en materia de ejecución del gasto 

público. 

 Verificar el cumplimiento de la legalidad del procedimiento de contratación 

administrativa tanto en las actuaciones preparatorias de la contratación como en su 

adjudicación, ejecución y extinción, garantizando el respeto de los principios de 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20024.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/23/pdfs/BOE-A-2011-20024.pdf
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publicidad, transparencia, concurrencia de acceso y no discriminación e igualdad de 

trato en las licitaciones. 

II.2. ALCANCE 

II.2.1. SUBJETIVO 

La fiscalización se extiende a los contratos adjudicados de forma definitiva en el año 

2014 por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, aplicando el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

Para la definición del ámbito subjetivo se ha tenido en cuenta el artículo 3 de la Ley 

3/2001, de 3 de julio de Gobierno y Administración de Castilla y León, que establece que la 

Administración de la Comunidad Autónoma se integra por la Administración General y por la 

Institucional. El artículo 85.2 de la misma Ley determina que la Administración Institucional 

está constituida por los Organismos Autónomos y los Entes Públicos de derecho privado.  

El artículo 88 de la Ley de Gobierno y Administración de Castilla y León establece que 

la contratación de los organismos autónomos se rige por las normas generales de contratación de 

las Administraciones Públicas, y por lo dispuesto en el Capítulo Cuarto del Título Sexto de la 

misma Ley. 

El artículo 3.2 del TRLCSP incluye a los Entes Públicos de derecho privado dentro del 

sector público, quedando incluidos en su ámbito de aplicación por el artículo 2. 

Durante 2014 las entidades integrantes de la Administración General e Institucional, y 

que constituyen el ámbito subjetivo del presente informe, son las siguientes: 

Administración General: 

 Consejería de la Presidencia. 

 Consejería de Hacienda. 

 Consejería de Economía y Empleo. 

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente. 

 Consejería de Agricultura y Ganadería. 

 Consejería de Sanidad. 

 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
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 Consejería de Educación. 

 Consejería de Cultura y Turismo. 

Esta enumeración se hace conforme el Decreto 2/2011, de 27 de junio, del Presidente de 

la Junta de Castilla y León, de reestructuración de Consejerías. Estableciendo además esta 

norma el orden de prelación entre ellas. 

Organismos Autónomos:  

 Gerencia Regional de la Salud de Castilla y León, creada por Ley 1/993, de 6 de abril. 

 Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, creada por Ley 2/1995, de 6 de 

abril. 

 Servicio Público de Empleo de Castilla y León, creado por Ley 10/2003, de 8 de abril. 

 Instituto de la Juventud de Castilla y León, creado por Ley 3/2006, de 25 de mayo. 

Entes Públicos de derecho privado: 

 Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y 

León. La Disposición Adicional Tercera de la ley 19/2010, de 22 de diciembre, 

extingue la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León, creada mediante la 

Ley 21/1994, de 15 de diciembre, incorporando sus bienes, derechos y obligaciones a 

esta nueva Agencia, y la Disposición Final Primera de la ley 4/2012, de 16 de julio 

modifica su denominación.  

 Ente Regional de la Energía de Castilla y León, creado mediante la Ley 7/1996, de 3 

de diciembre. 

 Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, creado mediante Ley 7/2002, de 3 de 

Mayo.  

 Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Este Ente sigue 

transitoriamente ejerciendo sus funciones como Consorcio, hasta que los órganos de 

gobierno estén efectivamente constituidos, régimen establecido en el punto 1 del 

Anexo del Acuerdo 132/2009, de 10 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por 

el que se aprueba la extinción del Consorcio). 

  El Consejo de la Juventud de Castilla y León, definido como ente público de derecho 

privado en la Ley 11/2002, de 10 de julio, de Juventud de Castilla y León. 
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II.2.2. OBJETIVO 

El Consejo de Cuentas de Castilla y León solicitó, con fecha 6 de noviembre de 2015, la 

remisión por la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de una relación de los 

contratos adjudicados durante el ejercicio 2014, comprensiva de los datos contenidos en el 

Anexo I del Real Decreto 817/2009 (RDPLCSP). 

En respuesta a dicha petición se recibió en este Consejo el archivo informático que 

contiene la relación de los contratos correspondientes a 2014, según el formato especificado en 

la Orden EHA/1077/2005, de 31 de marzo, por la que se establecen los formatos y 

especificaciones de los medios informáticos y telemáticos para la remisión de datos de contratos 

al Registro Público de Contratos e incluye la información respecto a la contratación de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León adjudicada en el año 2014, con exclusión de 

los contratos menores y contratos patrimoniales.  

Según dicha información, el número e importe total de contratos adjudicados en el 

ejercicio 2014 que figuran en Registro Público de Contratos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma es de 3.355 contratos, con un importe total adjudicado de 

1.678.592.972,00  euros. 

Para la determinación del universo a fiscalizar se cotejaron los datos procedentes del 

Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León con los 

facilitados por cada órgano de contratación, tramitados a través de las aplicaciones informáticas 

COAD y DUERO, depurando las duplicidades y los registros que no debían formar parte de la 

muestra, e identificando aquellos contratos que figuran en COAD o DUERO, pero no constan en 

la relación comunicada por el Registro. 

De los trabajos anteriores resultó que el número total de contratos adjudicados en 2014 

ascendió a 2.463 contratos, con un importe total adjudicado de 565.586.455,37 euros, que se 

consideró el universo a fiscalizar.  

La contratación menor ha sido incluida en el alcance de la fiscalización a efectos de 

analizar la existencia de fraccionamiento y el cumplimiento de la legalidad. Los datos de esta 

contratación se han incluido en el apartado de resultados del trabajo. 

La población total de contratos del ejercicio 2014, distinguiendo los tipos de contratos, 

(Obras, Gestión de Servicios Públicos, Suministros, Servicios, Administrativos Especiales y 

Privados) se detalla en el cuadro nº 1. 
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La población total de contratos del ejercicio 2014, distinguiendo por los distintos 

procedimientos de adjudicación: Abierto, Negociado y Otros (Adquisición Centralizada 

Derivados de Acuerdo Marco, Libre Acceso), se detalla en el cuadro nº 2.  

La población total de contratos del ejercicio 2014 distribuida por órganos de contratación 

se recoge en el grafico nº 1. 

El cuadro nº 3 desglosa la población total de contratos de 2014 por formas de tramitación 

del expediente (Ordinaria, Urgente y Emergencia). 

Los datos de la población son los facilitados por los distintos órganos de contratación. 
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Cuadro nº 1: Población total por tipos de contrato 

 

 
 Obras  Gestión de S P  Suministros   Servicios   Admvos Especiales  Privados  Total  

 
Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % 

Presidencia 
      

6 692.010,89 61,47 2 144.786,00 12,86 1 0,00 0,00 2 289.000,00 
25,6

7 
11 1.125.796,89 0,20 

Hacienda 
      

24 13.336.879,06 45,86 54 15.688.413,60 53,95 1 0,00 0,00 1 54.986,00 0,19 80 29.080.278,66 5,14 

Economía y 

Empleo       
4 197.025,00 15,00 9 1.116.894,00 85,00 

      
13 1.313.919,00 0,23 

Fomento y 

Medio Ambiente 
138 16.943.774,61 22,86 

   
24 912.956,00 1,23 137 56.250.692,86 75,90 1 1.453,00 0,00 

   
300 74.108.876,47 13,10 

Agricultura y 

Ganadería 
1 199.849,00 3,06 1 227.200,00 3,48 9 1.399.017,00 21,46 10 4.694.636,00 72,00 

      
21 6.520.702,00 1,15 

Sanidad 1 88.866,00 1,24 
   

9 4.748.442,00 66,48 11 2.271.457,00 31,80 
   

1 33.942,00 0,48 22 7.142.707,00 1,26 

Familia e 

Igualdad de 

Oportunidades 
      

12 1.202.930,00 59,07 87 750.921,03 36,88 1 82.500,00 4,05 
   

100 2.036.351,03 0,36 

Educación 14 3.299.390,00 6,97 84 33.435.191,09 70,67 29 2.792.365,36 5,90 82 7.734.242,30 16,35 10 2.388,00 0,01 1 48.861,00 0,10 220 47.312.437,75 8,37 

Cultura y 

Turismo 
14 4.244.514,00 37,14 

   
10 1.262.840,46 11,05 70 5.465.762,05 47,83 13 415.751,00 3,64 2 39.725,00 0,35 109 11.428.592,51 2,02 

GRS 5 2.592.726,00 0,78 128 182.311.840,31 54,58 897 87.766.907,96 26,27 351 55.498.696,74 16,61 2 91.234,00 0,03 3 5.786.856,00 1,73 1.386 334.048.261,01 59,06 

GSS 4 792.408,00 6,34 2 1.732.290,00 13,85 60 3.940.063,48 31,50 31 5.765.798,00 46,10 22 277.089,00 2,22 
   

119 12.507.648,48 2,21 

ECyL 1 515.944,00 9,45 
   

2 413.294,10 7,57 16 4.528.342,00 82,97 
      

19 5.457.580,10 0,96 

Instituto de la 

Juventud                   
0 0,00 0,00 

ADE 
         

10 841.755,28 100,00 
      

10 841.755,28 0,15 

EREN 
      

5 205.625,00 44,54 4 256.004,52 55,46 
      

9 461.629,52 0,08 

ITACyL 14 29.120.290,00 90,44 
   

5 403.668,67 1,25 25 2.675.961,00 8,31 
      

44 32.199.919,67 5,69 

Total 192 57.797.761,61 10,22 215 217.706.521,40 38,49 1.096 119.274.024,98 21,09 899 163.684.362,38 28,94 51 870.415,00 0,15 10 6.253.370,00 1,11 2.463 565.586.455,37 100,00 
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Cuadro nº 2: Población total por procedimiento de adjudicación 

 

 
Abierto Negociado 

Otros (Adquisición 

Centralizada, Libre acceso…) 
Sin datos Total 

 
Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % 

 Presidencia  2 86.072,00 7,65 4 239.353,00 21,26 5 800.371,89 71,09       11 1.125.796,89 0,20 

 Hacienda  37 11.643.702,00 40,04 31 10.194.994,66 35,06 12 7.241.582,00 24,90       80 29.080.278,66 5,14 

 Economía y Empleo  4 346.513,00 26,37 3 152.630,00 11,62 6 814.776,00 62,01       13 1.313.919,00 0,23 

Fomento y Medio Ambiente  124 65.421.797,00 88,28 35 2.435.578,00 3,29 19 4.425.575,00 5,97 122 1.825.926,47 2,46 300 74.108.876,47 13,10 

Agricultura y Ganadería  7 5.520.276,00 84,66 12 844.027,00 12,94 2 156.399,00 2,40       21 6.520.702,00 1,15 

Sanidad  5 1.002.856,00 14,04 7 471.280,00 6,60 10 5.668.571,00 79,36       22 7.142.707,00 1,26 

Familia e Igualdad de 
Oportunidades  

97 1.692.816,03 83,13 1 45.579,00 2,24 2 297.956,00 14,63       100 2.036.351,03 0,36 

 Educación  117 39.940.506,42 84,42 79 3.465.765,00 7,33 24 3.906.166,33 8,26       220 47.312.437,75 8,37 

 Cultura y Turismo  28 4.531.278,00 39,65 50 2.870.294,45 25,12 31 4.027.020,06 35,24       109 11.428.592,51 2,02 

 GRS  246 224.951.312,73 67,34 868 83.579.359,90 25,02 183 25.314.390,00 7,58 89 203.198,38 0,06 1.386 334.048.261,01 59,06 

 GSS  20 6.937.466,28 55,47 77 1.983.295,00 15,86 22 3.586.887,20 28,68       119 12.507.648,48 2,21 

 ECyL  4 1.052.921,00 19,29 1 7.865,00 0,14 14 4.396.794,10 80,56       19 5.457.580,10 0,96 

 Instituto de la Juventud                          0 0,00 0,00 

 ADE  1 160.356,00 19,05 7 251.917,00 29,93 2 429.482,28 51,02       10 841.755,28 0,15 

 EREN  4 171.130,00 37,07 1 167.539,00 36,29 4 122.960,52 26,64       9 461.629,52 0,08 

 ITACyL  27 31.173.785,00 96,81 14 862.991,00 2,68 3 163.143,67 0,51       44 32.199.919,67 5,69 

 Total  723 394.632.787,46 69,77 1.190 107.572.468,01 19,02 339 61.352.075,05 10,85 211 2.029.124,85 0,36 2.463 565.586.455,37 100,00 
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Gráfico nº 1. Población total de contratos de 2014 por órganos de contratación. 
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Cuadro nº 3: Población total por formas de tramitación del expediente 

 
 

 
Ordinario Urgente Emergencia Sin datos Total 

 
Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % Nº Importe % 

Presidencia 11 1.125.796,89 100,00 
         

11 1.125.796,89 0,20 

Hacienda 80 29.080.278,66 100,00 
         

80 29.080.278,66 5,14 

Economía y Empleo 11 1.216.340,00 92,57 1 59.714,00 4,54 1 37.865,00 2,88 
   

13 1.313.919,00 0,23 

Fomento y Medio 

Ambiente 
232 66.903.447,99 90,28 38 5.887.072,00 7,94 9 937.085,00 1,26 21 381.271,48 0,51 300 74.108.876,47 13,10 

Agricultura y Ganadería 20 6.483.461,00 99,43 1 37.241,00 0,57 
      

21 6.520.702,00 1,15 

Sanidad 22 7.142.707,00 100,00 
         

22 7.142.707,00 1,26 

Familia e Igualdad de 

Oportunidades 
99 2.030.543,03 99,71 

   
1 5.808,00 0,29 

   
100 2.036.351,03 0,36 

Educación 116 40.145.647,65 84,85 104 7.166.790,10 15,15 
      

220 47.312.437,75 8,37 

Cultura y Turismo 109 11.428.592,51 100,00 
         

109 11.428.592,51 2,02 

GRS 966 306.677.121,19 91,81 2 184.847,00 0,06 
  

0,00 418 27.186.292,82 8,14 1.386 334.048.261,01 59,06 

GSS 119 12.507.648,48 100,00 
         

119 12.507.648,48 2,21 

ECyL 18 5.054.704,10 92,62 1 402.876,00 7,38 
      

19 5.457.580,10 0,96 

Instituto de la Juventud 
            

0 0,00 0,00 

ADE 10 841.755,28 100,00 
         

10 841.755,28 0,15 

EREN 9 461.629,52 100,00 
         

9 461.629,52 0,08 

ITACyL 44 32.199.919,67 100,00 
         

44 32.199.919,67 5,69 

Total 1.866 523.299.592,97 92,52 147 13.738.540,10 2,43 11 980.758,00 0,17 439 27.567.564,30 4,87 2.463 565.586.455,37 100,00 
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Esta población, determinada con las citadas fuentes de información, es la que ha 

servido de base para la selección de la muestra de contratos a fiscalizar, cumpliendo el 

objetivo fijado en la reunión de la Comisión Técnica de Coordinación del Informe Anual, 

celebrada en octubre de 1999, con participación de los diversos OCEX y del Tribunal de 

Cuentas, es decir, que represente al menos el 25% de los precios de adjudicación tratando de 

incluir todos los tipos contractuales y todos los órganos de contratación. 

Así, se ha seleccionado una muestra de 70 contratos, con un importe adjudicado de 

141.063.683,76 euros, que representa un 25% del importe total adjudicado en el ejercicio 

2014. 

El Anexo 2.1 de este informe incluye la relación detallada de los contratos que integran 

la muestra, que ha sido seleccionada de forma aleatoria dentro de las áreas de riesgo, e 

incluyendo los siguientes expedientes dentro de cada entidad: 

 Contratos de mayor importe para cada uno de los tipos, evitando aquellos 

sustancialmente iguales a otros que hayan sido revisados en fiscalizaciones 

precedentes. 

 Contratos de presupuesto de adjudicación medio y bajo. 

 Contratos tramitados por procedimiento de urgencia o de emergencia 

 Contratos Marco, los adjudicados por procedimiento negociado, los derivados de 

Acuerdo Marco y contratos privados. 

 Contratos tramitados por la nueva plataforma de contratación DUERO. 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores y los distintos tipos de contratos, 

procedimientos de adjudicación y formas de tramitación, la muestra se detalla a continuación, 

con el siguiente desglose:  

 La muestra de contratos de 2014 distinguiendo por tipos de contrato (Obras, Gestión 

de Servicios Públicos, Suministros, Servicios, Administrativos Especiales y 

Privados) se detalla en el cuadro número 4 siguiente. 

 La muestra de contratos de 2014 distinguiendo por procedimientos de adjudicación 

(Abierto, Negociado y Otros (Adquisición Centralizada, Derivados de Acuerdo 

Marco, Libre acceso y Abreviado), se detalla en el cuadro número 5 siguiente. 
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 El cuadro número 6 siguiente desglosa la muestra de contratos de 2014 por formas de 

tramitación del expediente (Ordinaria, Urgente y Emergencia). 

Los datos de la muestra son los obtenidos una vez revisados los expedientes, que en 

algunos casos no coinciden con los facilitados por los órganos de contratación. 

A su vez, en virtud de la reunión de Presidentes de los citados órganos de control 

externo celebrada el 22 de octubre de 2009, en relación con la homogeneización de los 

Informes anuales de las Comunidades Autónomas, se incorpora en el Anexo I de este informe 

la información a suministrar al Tribunal de Cuentas relativa a la contratación y muestra, por 

años de adjudicación, de los contratos de cuantías superiores a las señaladas en el artículo 29 

TRLCSP.  
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Cuadro nº 4 Muestra por Tipo de Contrato 

 

 

 
Obras Gestión de S P Suministros Servicios Admvos Especiales Privado Total 

 
Nº Importe 

% S/ 
Muestra 

% S/  
Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% S/ 
Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% S/ 
Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% S/ 
Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

%  S/ 
Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% S/  
Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% S/  
Importe 

Adjudicado 

Presidencia 
        

1 86.072,00 36,93 7,65 
        

1 147.000,00 63,07 13,06 2 233.072,00 0,17 20,70 

Hacienda 
            

4 4.506.718,18 100,00 15,50 
        

4 4.506.718,18 3,19 15,50 

Economía y Empleo 
        

1 142.488,00 55,10 10,84 1 116.109,00 44,90 8,84 
        

2 258.597,00 0,18 19,68 

Fomento y  Medio 
Ambiente 

5 2.783.069,00 9,82 3,76 
    

1 179.686,00 0,63 0,24 3 25.374.097,00 89,54 34,24 
        

9 28.336.852,00 20,09 38,24 

Agricultura y 

Ganadería 
1 199.849,00 33,22 3,06 1 227.200,00 37,76 3,48 1 104.060,00 17,30 1,60 1 70.543,00 11,72 1,08 

        
4 601.652,00 0,43 9,23 

Sanidad 
        

1 759.093,00 78,01 10,63 1 180.000,00 18,50 2,52 
    

1 33.942,00 3,49 0,48 3 973.035,00 0,69 13,62 

Familia e Igualdad 

de Oportunidades         
2 284.212,00 64,18 13,96 1 76.108,03 17,19 3,74 1 82.500,00 18,63 4,05 

    
4 442.820,03 0,31 21,75 

Educación 2 637.605,95 6,73 1,35 2 8.087.372,35 85,33 17,09 1 72.510,00 0,77 0,15 3 680.199,00 7,18 1,44 
        

8 9.477.687,30 6,72 20,03 

Cultura y Turismo 3 2.165.884,00 74,30 18,95 
        

1 626.655,00 21,50 5,48 1 95.815,00 3,29 0,84 1 26.800,00 0,92 0,23 6 2.915.154,00 2,07 25,51 

Gerencia de Salud 1 1.629.870,00 2,31 0,49 3 48.607.978,21 68,90 14,55 2 6.771.771,00 9,60 2,03 4 13.538.675,00 19,19 4,05 
        

10 70.548.294,21 50,01 21,12 

G. Servicios Sociales 1 286.065,00 4,84 2,29 1 902.280,00 15,28 7,21 3 1.881.360,48 31,85 15,04 2 2.772.577,00 46,94 22,17 1 64.240,00 1,09 0,51 
    

8 5.906.522,48 4,19 47,22 

Servicio Público de 
Empleo 

1 515.944,00 25,42 9,45 
  

0,00 0,00 1 402.876,00 19,85 7,38 1 1.111.111,00 54,74 20,36 
        

3 2.029.931,00 1,44 37,19 

INJUVE 
                        

0 0,00 0,00 0,00  

ADE 
            

2 189.894,56 100,00 22,56 
        

2 189.894,56 0,13 22,56 

EREN 
            

1 167.539,00 100,00 36,29 
        

1 167.539,00 0,12 36,29 

ITACyL 3 13.655.153,00 94,33 42,41 
        

1 820.762,00 5,67 2,55 
        

4 14.475.915,00 10,26 44,96 

Total 17 21.873.439,95 15,51 3,87 7 57.824.830,56 40,99 10,22 14 10.684.128,48 7,57 1,89 26 50.230.987,77 35,61 8,88 3 242.555,00 0,17 0,04 3 207.742,00 0,15 0,04 70 141.063.683,76 100,00 24,94 
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Cuadro nº 5 Muestra por Procedimiento de Adjudicación 

 

 

 

Abierto Negociado 
Otros (Adquisición Centralizada, Derivados de 

Acuerdo Marco, Libre Acceso y Abreviado) 
Total 

 
Nº Importe 

% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Presidencia 1 86.072,00 36,93 7,65 
  

0,00 0,00 1 147.000,00 63,07 13,06 2 233.072,00 0,17 20,70 

Hacienda 2 881.467,00 19,56 3,03 1 924.750,18 20,52 3,18 1 2.700.501,00 59,92 9,29 4 4.506.718,18 3,19 15,50 

Economía y Empleo 1 116.109,00 44,90 8,84 
  

0,00 0,00 1 142.488,00 55,10 10,84 2 258.597,00 0,18 19,68 

Fomento y  Medio 

Ambiente 
6 27.711.352,00 97,79 37,39 2 418.737,00 1,48 0,57 1 206.763,00 0,73 0,28 9 28.336.852,00 20,09 38,24 

Agricultura y Ganadería 1 227.200,00 37,76 3,48 3 374.452,00 62,24 5,74 
    

4 601.652,00 0,43 9,23 

Sanidad 1 180.000,00 18,50 2,52 1 33.942,00 3,49 0,48 1 759.093,00 78,01 10,63 3 973.035,00 0,69 13,62 

Familia e Igualdad de 

Oportunidades 
3 200.858,03 45,36 9,86 

    
1 241.962,00 54,64 11,88 4 442.820,03 0,31 21,75 

Educación 6 9.219.551,35 19,49 19,49 2 258.135,95 2,72 0,55 
    

8 9.477.687,30 6,72 20,03 

Cultura y Turismo 4 2.261.699,00 19,79 19,79 1 26.800,00 0,92 0,23 1 626.655,00 21,50 5,48 6 2.915.154,00 2,07 25,51 

Gerencia de Salud 10 70.548.294,21 100,00 21,12 
        

10 70.548.294,21 50,01 21,12 

G. Servicios Sociales 5 4.205.139,48 71,19 33,62 2 123.778,00 2,10 0,99 1 1.577.605,00 26,71 12,61 8 5.906.522,48 4,19 47,22 

Servicio Público de Empleo 2 918.820,00 45,26 16,84 
    

1 1.111.111,00 54,74 20,36 3 2.029.931,00 1,44 37,19 

INJUVE 
            

0 0,00 0,00 0,00 

ADE 1 160.356,00 84,44 19,05 
    

1 29.538,56 15,56 3,51 2 189.894,56 0,13 22,56 

EREN 
  

0,00 0,00 1 167.539,00 100,00 36,29 
  

0,00 0,00 1 167.539,00 0,12 36,29 

ITACyL 4 14.475.915,00 100,00 44,96 
        

4 14.475.915,00 10,26 44,96 

Total 47 131.192.833,07 93,00 23,20 13 2.328.134,13 1,65 0,41 10 7.542.716,56 5,35 1,33 70 141.063.683,76 100,00 24,94 
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Cuadro nº 6. Muestra por formas de tramitación del expediente 

 

 
Ordinario Urgente Emergencia Total 

 
Nº Importe 

% S/ 

Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 

% S/ 

Muest

ra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº Importe 
% S/ 

Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Presidencia 2 233.072,00 100,00 20,70 
        

2 233.072,00 0,17 20,70 

Hacienda 4 4.506.718,18 100,00 15,50 
        

4 4.506.718,18 3,19 15,50 

Economía y Empleo 2 258.597,00 100,00 19,68 
        

2 258.597,00 0,18 19,68 

Fomento y  Medio 
Ambiente 

6 27.541.617,00 97,19 37,16 2 588.472,00 2,08 0,79 1 206.763,00 0,73 0,28 9 28.336.852,00 20,09 38,24 

Agricultura y 

Ganadería 
4 601.652,00 100,00 9,23 

        
4 601.652,00 0,43 9,23 

Sanidad 3 973.035,00 100,00 13,62 
        

3 973.035,00 0,69 13,62 

Familia e Igualdad de 

Oportunidades 
4 442.820,03 100,00 21,75 

        
4 442.820,03 0,31 21,75 

Educación 8 9.477.687,30 100,00 20,03 
        

8 9.477.687,30 6,72 20,03 

Cultura y Turismo 6 2.915.154,00 100,00 25,51 
        

6 2.915.154,00 2,07 25,51 

Gerencia de Salud 10 70.548.294,21 100,00 21,12 
        

10 70.548.294,21 50,01 21,12 

G. Servicios Sociales 8 5.906.522,48 100,00 47,22 
        

8 5.906.522,48 4,19 47,22 

Servicio Público de 

Empleo 
2 1.627.055,00 80,15 29,81 1 402.876,00 19,85 7,38 

    
3 2.029.931,00 1,44 37,19 

INJUVE 
            

0 0,00 0,00 0,00 

ADE 2 189.894,56 100,00 22,56 
    

    2 189.894,56 0,13 22,56 

EREN 1 167.539,00 100,00 36,29 
        

1 167.539,00 0,12 36,29 

ITACyL 4 14.475.915,00 100,00 44,96 
        

4 14.475.915,00 10,26 44,96 

Total 66 139.865.572,76 99,15 24,73 3 991.348,00 0,70 0,18 1 206.763,00 0,15 0,04 70 141.063.683,76 100,00 24,94 
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También se han examinado las fases de ejecución y extinción de aquellos contratos 

que, formando parte de la muestra realizada para la fiscalización de la contratación 

administrativa de los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 su ejecución finalizaba en 

2014. La relación de estos contratos se incluye en el Anexo 2.2 de este informe.  

La muestra de estos contratos que han sido fiscalizados en las fases de ejecución y 

extinción, de acuerdo con lo establecido en el apartado II.2.ALCANCE de este informe, 

teniendo en cuenta los distintos tipos de contratos, procedimientos de adjudicación y formas 

de tramitación también se detalla a continuación, con el siguiente desglose: 

 La muestra de contratos de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 distinguiendo por tipo de 

contrato se detalla en el cuadro número 7 siguiente. 

 La muestra de contratos de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 distinguiendo por 

procedimientos de adjudicación se detalla en el cuadro número 8 siguiente. 

 El cuadro número 9 siguiente desglosa la muestra de contratos de 2009, 2010, 2011, 

2012 y 2013 por formas de tramitación del expediente. 
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Cuadro nº 7 Muestra por Tipo de contrato. Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 
Ejercicio 2009 

 
 Obras   Total  

 
Nº  Importe  % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Medio Ambiente 1 827.510,29 100,00 4,21 1                        827.510,29  100,00 4,21 

Total 1           827.510,29  100,00 0,08 1            827.510,29  100,00 0,08 

 

Ejercicio 2010 

 
 Obras   Servicios   Total  

 
Nº  Importe  % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  % S/Muestra % S/Importe Adjudicado 

Consejería de 

Administración 

Autonómica 

        1 46.302.794,97 100,00 45,65 1 46.302.794,97 59,23 45,65 

Consejería de Fomento         1 5.843.135,82 100,00 8,36 1 5.843.135,82 7,47 8,36 

Consejería de Medio 

Ambiente 
1 896.716,66 100,00 1,10         1 896.716,66 1,15 1,10 

Gerencia Regional de 

Salud 
1 25.134.568,55 100,00 10,52         1 25.134.568,55 32,15 10,52 

Total 2 26.031.285,21 33,30 3,85 1 52.145.930,79 66,70            7,71    3 78.177.216,00 100,00 11,55 
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Ejercicio 2011 

 

 
 Obras   Servicios   Admvos Especiales   Total  

 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº  Importe  
% 

S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº  Importe  
% 

S/Muestra 

% 
S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Fomento 

y Medio Ambiente 
1 4.905.334,00 85,06 19,45 1 861.396,00 14,94 3,42         2 5.766.730,00 19,42 22,87 

Gerencia de S. 

Sociales 
                1 

             

1.262.038,00  
100,00 9,53 1 

             
1.262.038,00  

4,25 9,53 

ITACyL 3 
         

22.671.483,70  
100,00 51,64                 3 

          
22.671.483,70  

76,33 51,64 

Total 4  27.576.817,70  92,85 5,81 1      861.396,00  2,90 0,18 1     1.262.038,00  4,25 0,27 6   29.700.251,70  100,00 6,26 

 

 
Ejercicio 2012 

 
Suministros   Servicios   Admvos Especiales   Total  

 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº  Importe  
% 

S/Muestra 

% 
S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Sanidad 1 1.676.400,00 100,00 13,48   
   

        1 1.676.400,00 17,30 13,48 

Consejería de 

Educación 
          

   
1 6.439.429,00 100,00 22,70 1 6.439.429,00 66,46 22,70 

Gerencia Regional de 

Salud 
        1 1.482.224,00 100,00 1,73   

   
1 1.482.224,00 15,30 1,73 

EREN         1 90.460,62 100,00 7,64   
   

1 90.460,62 0,93 7,64 

Total 1    1.676.400,00  17,30 0,77 2 1.572.684,62 16,23 0,72 1 6.439.429,00 66,46 2,97 4 9.688.513,62 100,00 4,46 
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Ejercicio 2013 

 

 
Obras Servicios  Total  

 
Nº  Importe  % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de 

Educación 
1 1.693.190,63 100,00 5,74   

   
1 1.693.190,63 31,66 5,74 

Consejería de Familia 

e Igualdad de O. 
        1 72.479,00 100,00 7,31 1 72.479,00 1,36 7,31 

ECyL         1 544.496,13 100,00 18,20 1 544.496,13 10,18 18,20 

ITACyL 2            3.037.250,08  100,00 19,89   
   

2 3.037.250,08 56,80 19,89 

Total 3    4.730.440,71  88,46 1,31 2 616.975,13 11,54 0,17 5 5.347.415,84 100,00 1,49 
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Cuadro nº 8 Muestra por Procedimiento de Adjudicación. Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 
 

Ejercicio 2009 

 

 
Abierto Total 

 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Medio Ambiente 1 827.510,29 100,00 4,21 1 827.510,29 100,00 4,21 

Total 1        827.510,29  100,00 0,08 1      827.510,29  100,00 0,08 

 

Ejercicio 2010 

 
Abierto Total 

 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Administración Autonómica 1 46.302.794,97 100,00 45,65 1 46.302.794,97 59,23 45,65 

Consejería de Fomento 1 5.843.135,82 100,00 8,36 1 5.843.135,82 7,47 8,36 

Consejería de Medio Ambiente 1 896.716,66 100,00 1,10 1 896.716,66 1,15 1,10 

Gerencia Regional de Salud 1 25.134.568,55 100,00 10,52 1 25.134.568,55 32,15 10,52 

Total 4 78.177.216,00 100,00 11,55 4 78.177.216,00 100,00 11,55 

 
Ejercicio 2011 

 
Abierto Total 

 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 2 5.766.730,00 100,00 22,87 2 5.766.730,00                           19,42                     22,87  

Gerencia de S. Sociales 1             1.262.038,00  100,00 9,53 1               1.262.038,00                              4,25                        9,53  

ITACYL 3          22.671.483,70  100,00 51,64 3            22.671.483,70                           76,33                      51,64  

Total 6  29.700.251,70  100,00 6,26 6   29.700.251,70              100,00              6,26  
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Ejercicio 2012 

 
Abierto Negociado Total 

 
Nº  Importe  % S/Muestra % S/Importe Adjudicado Nº  Importe  % S/Total Muestra % S/Importe Adjudicado Nº  Importe  % S/Total Muestra % S/Importe Adjudicado 

Consejería de Sanidad 1 1.676.400,00              100,00  13,48         1 1.676.400,00                 17,30                 13,48  

Consejería de Educación 1 6.439.429,00              100,00  22,70         1 6.439.429,00                66,46                22,70  

Gerencia Regional de Salud 1             1.482.224,00               100,00  1,73         1             1.482.224,00                  15,30                    1,73  

EREN         1                     90.460,62  100,00 7,64 1                    90.460,62                    0,93                   7,64  

Total 3    9.598.053,00          99,07  4,42 1          90.460,62  0,93 0,04 4    9.688.513,62        100,00           4,46  

 

Ejercicio 2013 

 

 
Abierto Negociado 

Otros (Adquisición Centralizada, Derivados de Acuerdo 

Marco, Libre Acceso y Abreviado) 
 Total  

 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº  Importe  % S/Muestra 
% S/Importe 

Adjudicado 
Nº  Importe  

% 

S/Muestra 

% 

S/Importe 

Adjudicado 

Nº  Importe  
% 

S/Muestra 

% 
S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de 

Educación 
1 1.693.190,63 100,00 5,74                 1 1.693.190,63 31,66 5,74 

Consejería de Familia 

e Igualdad de O. 
        1 72.479,00 

                       

100,00  

                       

7,31  
        1 72.479,00 1,36 7,31 

ECyL                 1 
            

544.496,13  

           

100,00    

             

18,20    
1 544.496,13 10,18 18,20 

ITACyL                 2       3.037.250,08  
           

100,00    

             

19,89    
2 3.037.250,08 56,80 19,89 

Total 1     1.693.190,63  31,66 0,47 1    72.479,00                   1,36              0,02  3  3.581.746,21        66,98           0,99    5 5.347.415,84 100,00 1,49 
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Cuadro nº 9 Muestra por Forma de Tramitación. Ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. 

 
Ejercicio 2009 

 
Ordinario Total 

 
Nº Importe % S/Muestra % S/Importe Adjudicado Nº Importe 

% S/Total 

Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Medio Ambiente 1 827.510,29 100,00 4,21 1 827.510,29 100,00 4,21 

Total 1        827.510,29  100,00 0,08 1  827.510,29  100,00 0,08 

 

 

Ejercicio 2010 

 
Ordinario Urgente Total 

 
Nº Importe % S/Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº Importe 

% S/Total 

Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 
Nº Importe 

% S/Total 

Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Administración Autonómica 1 46.302.794,97 100,00 45,65 
    

1 46.302.794,97 59,23 45,65 

Consejería de Fomento 1 5.843.135,82 100,00 8,36 
    

1 5.843.135,82 7,47 8,36 

Consejería de Medio Ambiente     1 896.716,66 100,00 1,10 1 896.716,66 1,15 1,10 

Gerencia Regional de Salud 1 25.134.568,55 100,00 10,52     1 25.134.568,55 32,15 10,52 

Total 3 77.280.499,34 98,85 11,42 1 896.716,66 1,15 0,13 4 78.177.216,00 100,00 11,55 

 

Ejercicio 2011 

 
Ordinario Total 

 
Nº Importe % S/Muestra % S/Importe Adjudicado Nº Importe 

% S/Total 

Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 2 5.766.730,00 100,00 22,87 2 5.766.730,00 19,42 22,87 

Gerencia de S. Sociales 1 1.262.038,00 100,00 9,53 1 1.262.038,00 4,25 9,53 

ITACyL 3 22.671.483,70 100,00 51,64 3 22.671.483,70 76,33 51,64 

Total 6 29.700.251,70 100,00 6,26 6 29.700.251,70 100,00 6,26 
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Ejercicio 2012 

 

 
Ordinario Total 

 
Nº Importe % S/Muestra % S/Importe Adjudicado Nº Importe 

% S/Total 

Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Sanidad 1 1.676.400,00            100,00    13,48 1 1.676.400,00                         17,30                      13,48    

Consejería de Educación 1 6.439.429,00            100,00    22,70 1 6.439.429,00                        66,46                     22,70    

Gerencia Regional de Salud 1             1.482.224,00             100,00    1,73 1              1.482.224,00                          15,30                         1,73    

EREN 1                    90.460,62             100,00    7,64 1                     90.460,62                            0,93                        7,64    

Total 4    9.688.513,62      100,00    4,46 4     9.688.513,62            100,00              4,46    

 

 

Ejercicio 2013 

 

 
Ordinario Total 

 
Nº Importe % S/Muestra % S/Importe Adjudicado Nº Importe 

% S/Total 

Muestra 

% S/Importe 

Adjudicado 

Consejería de Educación 1 1.693.190,63            100,00    5,74 1 1.693.190,63                         31,66                        5,74    

Consejería de Familia e Igualdad de O. 1 72.479,00            100,00    7,31 1 72.479,00                            1,36                         7,31    

ECyL 1 544.496,13            100,00    18,20 1 544.496,13                          10,18                      18,20    

ITACyL 2 3.037.250,08            100,00    19,89 2 3.037.250,08                        56,80                      19,89    

Total 5    5.347.415,84      100,00    1,49 5     5.347.415,84            100,00               1,49    
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La documentación correspondiente a los contratos que forman parte de la muestra se 

solicitó inicialmente con fecha 10 de febrero de 2016, la cual fue depurada un vez efectuada una 

primera revisión, solicitándose posteriormente nueva documentación complementaria, que fue 

remitida al Consejo de Cuentas de Castilla y León. La relación de contratos que forman parte de la 

muestra se indica en el Anexo 2 del informe. 

Para la consecución de los objetivos planteados en la fiscalización, las pruebas de 

cumplimento a realizar para fundamentar los resultados, distribuidas por áreas, han sido las 

siguientes: 

a) Analizar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de comunicación, de los 

contratos adjudicados establecidas en la normativa reguladora del Registro Público de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, desde un punto de vista cuantitativo. Esto se 

ha llevado a cabo mediante la realización de contrastes de la información contenida en los archivos 

COAD y DUERO, solicitados al órgano de contratación, con la información recibida del RPCCyL. 

b) Verificar la estructura competencial existente a través del análisis de la normativa 

reguladora de su organización establecida en los Decretos de estructura, y su adecuación al 

contenido del TRLCSP, a su ámbito de aplicación y, en su caso, a las instrucciones internas en 

materia de contratación de los poderes adjudicadores que no tengan carácter de Administración 

Pública. Además, comprobar el cumplimiento de la normativa presupuestaria en materia de 

contratación y los mecanismos de control interno contemplados en la normativa vigente en materia 

de ejecución del gasto público, y la inclusión en los PCAP de cláusulas sociales, conforme al 

Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices 

vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública. 

c) Efectuar un análisis de la contratación adjudicada en 2014 conforme al TRLCSP, con 

la finalidad de verificar el cumplimiento de la legalidad del procedimiento de contratación 

administrativa, limitando la auditoría a los siguientes aspectos:   

Actuaciones preparatorias: 

 Verificar en el inicio del expediente que se ha dejado constancia de la documentación 

preparatoria a través de la justificación de la necesidad, del procedimiento a utilizar y de 

los criterios de adjudicación que se utilizan si procede así como la justificación de la 

declaración de urgencia en los expedientes que han utilizado este procedimiento. 
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 Comprobar el cumplimiento y sometimiento del contenido del PCAP y PPT al TRLCSP 

y al RDPLCSP. 

Adjudicación de los contratos: 

 Comprobar la publicación tanto del anuncio previo en su caso, como de la convocatoria 

de licitación en boletines o diarios oficiales como en el perfil de contratante. 

 Comprobar que se ha dejado constancia en el expediente, para el procedimiento 

negociado, de las invitaciones cursadas, ofertas recibidas, razones para su aceptación o 

rechazo, así como de las negociaciones practicadas para la elección del adjudicatario. 

 Verificar la correcta selección del adjudicatario, en procedimientos abiertos y 

restringidos, a través del artículo 150 TRLCSP, clasificando el órgano de contratación 

las proposiciones presentadas por orden decreciente atendiendo a los criterios de 

adjudicación. 

 Comprobar que el órgano de contratación ha acordado la adjudicación conforme a la 

normativa contractual y que las resoluciones de adjudicación se han notificado y 

publicado correctamente. 

Ejecución de los contratos: 

 Comprobar en su caso la justificación de las prórrogas exigidas por la normativa 

contractual. 

 Comprobar que las modificaciones de los contratos se ajustan a lo establecido en el 

artículo 202 LCSP y 219 TRLCSP. 

Extinción de los contratos: 

 Comprobar que el contrato ha sido cumplido por el contratista realizando la totalidad de 

su objeto, de acuerdo con los términos del mismo, verificando su correcta recepción o 

conformidad. 

 En caso de resolución del contrato, verificar si se produjo por alguna de las causas 

expresamente enumeradas en la normativa vigente y con la documentación exigida. 

d) Con respecto a la contratación menor, se ha analizado la existencia de 

fraccionamiento en el gasto desarrollado mediante este tipo de contratos, así como el cumplimiento 

en las facturas de los requisitos legales. La muestra representativa de dichos expedientes, cuya 

relación figura en el Anexo 2.3, se ha seleccionado a partir del examen de la documentación 
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recibida en respuesta a la solicitud de la certificación sobre contratos menores pertenecientes a la 

Consejería de Sanidad y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León, que se efectuó con 

fecha 15 de marzo de 2016, siguiendo el criterio de examinar sucesivamente las distintas 

Consejerías y Entidades. Además de las relaciones anteriores se han examinado los datos 

proporcionados por el sistema de información contable. 

II.2.3. TEMPORAL 

La fiscalización se ha extendido a la contratación, adjudicada de forma definitiva en el año 

2014 sujeta al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las 

comprobaciones relativas a ejercicios anteriores o posteriores que puedan estimarse necesarias para 

el adecuado cumplimiento de los objetivos. Además se han incluido expedientes que, adjudicados 

en los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, su ejecución finalizaba en 2014. 

Los trabajos de campo concluyeron en el mes de julio de 2016. 

La adecuada compresión de este informe requiere que sea tenido en cuenta en su totalidad, 

ya que la mención o interpretación aislada de un párrafo, frase o expresión, podría carecer de 

sentido. 

II.3. LIMITACIONES 

Con carácter general no han existido limitaciones al alcance, adoptando los entes 

fiscalizados una actitud de colaboración. 

No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda no ha habilitado el acceso telemático al 

sistema DUERO, solicitado mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2016, lo que ha impedido la 

comprobación de diversa información relativa a esta contratación. 

Además, para el análisis de los Entes Públicos de derecho privado, a los efectos de este 

informe, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las indicaciones contenidas en sus normas 

internas de contratación, sin perjuicio de que, como se señala en el apartado III.2, se considera que 

su sometimiento es a la totalidad de la Legislación contractual como Administración Pública. 

II.4. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo de Cuentas, el Informe Provisional se remitió al responsable del ente 

fiscalizado para que, en el plazo concedido, formulara alegaciones. 
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La remisión del Informe Provisional para Alegaciones se realizó mediante escrito de fecha 

13 de octubre de 2016 y fue recibido por el ente fiscalizado el 17 de octubre, según consta en el 

acuse de recibo remitido por el Servicio de Correos. 

En el escrito se otorgaba un plazo de 20 días naturales a contar desde la recepción del 

escrito para la formulación de alegaciones.  

Las alegaciones formuladas se incorporan a este Informe y han sido objeto de un análisis 

pormenorizado. Las admitidas han dado lugar a la modificación del Informe Provisional, haciendo 

mención expresa de dicha circunstancia mediante notas a pie de página. En los casos en los que no 

se ha considerado suficientemente fundamentada la alegación por no aportar argumentación o 

documentación necesaria, no se ha producido ninguna alteración en la redacción del Informe 

Provisional. 

Por otra parte es necesario reiterar, lo ya señalado en el anterior informe, que parte de la 

documentación aportada en alegaciones había sido ya previamente solicitada a la administración. 

Sería conveniente que para evitar reiteraciones de trabajos innecesarias se extremase la diligencia 

por parte de la administración a la hora de remitir la información solicitada. 

III. RESULTADOS DEL TRABAJO 

III.1. COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA 

Y LEÓN 

Según el artículo 4 de la Orden EYH/754/2003, de 30 de mayo, por el que se regula el 

Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, los 

órganos de contratación tienen obligación de comunicar todos los contratos, con exclusión de los 

menores. Esta comunicación al Registro tiene como consecuencia, de acuerdo con lo señalado en 

el artículo 18.3 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de 

Castilla y León, que se entiende cumplida la obligación de remisión de documentación sobre la 

contratación por el órgano de contratación al citado Consejo de Cuentas, establecida en el artículo 

29 del TRLCSP. 

Así pues, se ha procedido a verificar la comunicación de la contratación al Registro Público 

de Contratos de Castilla y León (RPCCyL), desde un punto de vista cuantitativo, contrastando la 

información con la procedente de la aplicación utilizada como herramienta de información, COAD 

y DUERO cuyos datos fueron solicitados al efecto por el Consejo de Cuentas. 
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Los contratos no comunicados al RPCCyL, según los datos que ha facilitado el propio 

Registro, han ascendido a 163 por un importe de 67.437.665,46 euros, que representan el 11,92% 

de la cuantía correspondiente a la contratación total adjudicada determinada en este informe, que 

asciende a 565.586.455,37 euros.1 

Por otra parte no se han comunicado al Consejo de Cuentas de Castilla y León 143 

contratos, que sí se han comunicado al RPCCyL, por un importe de 11.633.557,00 euros, lo que 

supone un 2,06% de un total adjudicado de 565.586.455,37 euros.2 

Las incidencias detectadas figuran en el Cuadro número 10, distribuidas según su número e 

importe, identificando las Consejerías y el resto de los Entes Institucionales afectados. 

Cuadro nº 10: Incidencias detectadas en la comunicación al Registro Público de 

Contratos de Castilla y León3 

Órgano de contratación  

Contratos no comunicados al 

RPCCyL 
% Respecto 

total adjudicado  

Contratos comunicados por el 

RPCCyL y no por los órganos de 

contratación % Respecto 

total adjudicado  

Nº  Importe  Nº  Importe  

 Consejería de 

Agricultura y Ganadería     
11 852.295,00 13,07 

 Consejería de Sanidad  2 567.939,00 7,95 2 1.027.760,00 14,39 

 Consejería de Educación  60 14.263.829,75 30,15 10 45.657,00 0,10 

 Consejería de Cultura y 

Turismo  
   

10 226.453,00            1,98  

 GRS  95 49.182.719,53               14,72    45 7.730.407,00            2,31  

 GSS        64 1.708.844,00          13,66  

 ECyL  4 3.343.751,10              61,27    1 42.141,00            0,77  

 ADE  1 29.438,56                3,51          

 EREN  1 49.987,52              10,83          

Total  163 67.437.665,46          11,92  143 11.633.557,00            2,06  

III.2. ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 

A efectos de garantizar el principio de transparencia y publicidad, se ha analizado la 

organización y estructura competencial de los diferentes órganos de contratación así como la 

solicitud de autorizaciones previas o realización de comunicaciones preceptivas, con los siguientes 

resultados: 

 En los contratos nº 4 de la Consejería de Hacienda, nº 20 de la Consejería de 

Sanidad y nº 23 de la Consejería de Educación no se acredita que se cumpliese la 

obligación de comunicación de la aprobación del gasto a la Junta, por ser un 

                                                 
1 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
2 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
3 Cuadro modificado en virtud de alegaciones 
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contrato mayor de 180.000 €, conforme al artículo 8.5 de la Ley 12/2013 de 23 de 

diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el 

año 2014. 

Además, en la comprobación de la inclusión por los diferentes órganos de contratación de 

cláusulas sociales en los PCAP y de la constancia de su seguimiento, conforme al Acuerdo 

59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban directrices 

vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 Los órganos de contratación, excepto los de la Consejería de Hacienda y la Agencia de 

Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, han introducido en la 

mayoría de los PCAP analizados cláusulas de tipo social, con expresa mención del 

Acuerdo 59/2016, de 26 de julio o con referencia a la Disposición Adicional cuarta del 

TRLCSP. No obstante, hay expedientes en los que no se incluye ninguna cláusula de 

este tipo y tampoco se justifica la imposibilidad de introducirlas por la naturaleza de los 

contratos, incumpliendo lo establecido en el apartado tercero del citado Acuerdo. 

 Las cláusulas utilizadas han sido las referentes al establecimiento de preferencias en la 

adjudicación, en casos de empate en las puntuaciones asignadas a los diferentes 

licitadores, a favor de las empresas que cuenten en sus plantillas con un determinado 

número de trabajadores con discapacidad. La citada cláusula no se ha hecho efectiva en 

ningún contrato de la muestra al no haberse producido ese empate. 

  Los órganos de contratación, excepto las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente, 

Sanidad y Educación también han introducido, en algunos PCAP, determinadas 

condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter social, sobre todo relativas 

a la integración de personas con discapacidad y al fomento del empleo estable. Pese a 

que el Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, les atribuye el carácter de obligaciones 

contractuales esenciales a efectos de resolución del contrato, en algunos casos 

únicamente se sanciona su incumplimiento con la imposición de penalidades. En todo 

caso, no hay constancia en ningún expediente de que los órganos de contratación 

realicen un seguimiento del cumplimiento de estas cláusulas, más allá de la inicial 

aportación en la fase de licitación de una declaración responsable al efecto. 

 En la muestra analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos reservados a 

centros especiales de empleo (excepto un contrato de la Gerencia Regional de Salud), ni 
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una especial descripción del objeto del contrato y de sus especificaciones técnicas, ni 

tampoco especiales reglas de capacidad y solvencia técnica o profesional, ni criterios de 

adjudicación de carácter social (excepto dos contratos de la Consejería de Educación y 

un contrato de la Gerencia de Servicios Sociales).4 

Finalmente, de acuerdo con el objeto de los contratos analizados de los Entes Públicos de 

Derecho Privado, se llega a la conclusión de que se les encomiendan funciones que según la 

legislación estatal deberían reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su 

asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal. Como consecuencia de lo 

anterior tendrían la consideración de Administración Pública a todos los efectos y no meramente 

poder adjudicador, por lo que se debería aplicar la Ley de Contratos en su integridad. 

En el análisis realizado en este informe, se ha procedido a verificar el cumplimiento de las 

indicaciones contenidas en sus normas internas de contratación, sin perjuicio de que, como se ha 

señalado anteriormente, su sometimiento es a la totalidad de la legislación contractual como 

administración pública. 

III.3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

Los resultados del trabajo obtenidos de la fiscalización del procedimiento de contratación 

se exponen atendiendo a los diferentes órganos de contratación fiscalizados y los distintos 

procedimientos de adjudicación, así como su naturaleza y tramitación y, según las áreas expuestas 

y los aspectos expresados en el apartado II.2. ALCANCE de este informe, es decir: 

 Fiscalización del expediente: Se ha analizado el cumplimiento de la legalidad del 

procedimiento de contratación administrativa tanto en las actuaciones preparatorias de la 

contratación como de su adjudicación, ejecución y extinción en los aspectos relacionados en el 

citado apartado II.2 del informe. 

  Fiscalización de los contratos menores: Con respecto a la contratación menor, se ha 

analizado la existencia de fraccionamiento en el gasto desarrollado mediante este tipo de contratos, 

así como el cumplimiento en las facturas de los requisitos legales. 

A continuación se ponen de manifiesto las incidencias detectadas en los resultados de los 

trabajos realizados, en el ámbito del alcance definido en el presente informe, correspondientes a 

cada uno de los órganos de contratación. 

                                                 
4 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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 Las principales incidencias, comunes a los expedientes, figuran en el cuadro número 11 al 

final de este apartado. 

III.3.1. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA.  

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 11 contratos por un importe total de 

1.125.796,89 euros. De ellos se han fiscalizado 2 por un importe total de 233.072,00 euros, lo que 

representa un 20,70% sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de suministros adjudicado 

mediante procedimiento abierto y otro privado de suscripción a una base de datos, adjudicado 

como otras formas de adjudicación, tal y como figuran relacionados, identificados y numerados en 

el Anexo 2.1 de este informe. 

III.3.1.1. Actuaciones preparatorias 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 

contrato nº 1, en los criterios evaluables de forma automática la fórmula establecida para evaluar la 

oferta económica, al ser susceptible de atribuir puntos a la oferta que iguala el presupuesto de 

licitación, es contraria al fundamento de los criterios de adjudicación, que es identificar las 

ventajas aportadas por las proposiciones de los licitadores y que, como en este caso son 

inexistentes, no deberían tener puntuación alguna. Este sistema desvirtúa la ponderación atribuida 

al criterio precio en el pliego e incumple lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

III.3.1.2. Procedimiento de adjudicación 

No se han detectado incidencias en el examen del procedimiento de adjudicación de los 

contratos analizados de esta Consejería. 

III.3.1.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Consejería. 

III.3.1.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de esta 

Consejería. 
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III.3.2. CONSEJERÍA DE HACIENDA 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 80 contratos por un importe total de 

29.080.278,66 euros. De ellos se han fiscalizado 4 por un importe total de 4.506.718,18 euros, lo 

que representa un 15,50 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a cuatro contratos de servicios, adjudicados 

dos mediante procedimiento abierto, y dos mediante adquisición centralizada, tal y como figuran 

relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este informe.  

Además, en relación con la extinta Consejería de Administración Autonómica, se ha 

examinado la ejecución y extinción de un contrato de servicios, adjudicado mediante 

procedimiento abierto, por una cuantía de 46.302.794,97 euros, relativo a la muestra de 2010, que 

figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.2.1. Actuaciones preparatorias 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

 No se concreta con exactitud el plazo de duración de la ejecución del contrato nº 5 al 

quedar supeditado su inicio a la fecha de la formalización, incierta en el momento de 

formular las ofertas, y establecer una fecha concreta de finalización, lo que incumple lo 

establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. 

  En el contrato nº 4 se establece como criterio de valoración de las ofertas uno que es 

de selección, vinculado a las características del contratista, incumpliendo el artículo 

150.1 del TRLCSP. Así, en el criterio Equipo de trabajo se valoran los conocimientos 

acreditables en las áreas de interés para el proyecto lo que, sin suponer una mayor 

calidad de la oferta puesto que debe exigirse a todos los licitadores, se refiere a los 

conocimientos y a la aptitud del personal de la empresa, es decir, a su solvencia 

profesional o técnica5. 

 6 

 En los criterios evaluables de forma automática, de los contratos nº 5 y 6, se produce 

una incorrecta definición del criterio de adjudicación referente a la oferta económica, 

                                                 
5 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
6 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia y las normas de valoración 

previstas en el artículo 150 del TRLCSP. Así: 

 En el nº 5, con la fórmula establecida para evaluar la oferta económica se 

concede puntuación a la oferta mínima aceptable lo que modifica el 

porcentaje real aplicado sobre cada criterio en el PCAP. Además con la 

aplicación de esta fórmula, que otorga a cualquier baja aunque sea mínima o 

insignificante una importante cantidad de puntos, se concentran las 

puntuaciones en el intervalo más alto de las posibles desincentivando la 

presentación de bajas sobre el precio de licitación. 

 En el nº 6 la fórmula de reparto de la puntuación de la oferta económica 

introduce dos tramos, en función de que el importe ofertado supere o no el 

denominado “importe de referencia”, que a su vez depende del número de 

ofertas presentadas, introduciendo una distorsión que beneficia a las ofertas 

que se aproximen a él, en detrimento de otras que pudieran ser más baratas. 

Por otra parte, la fórmula empleada incurre en una complejidad matemática, 

que pudiera resultar de difícil o imposible comprensión para un licitador 

medio, contrariamente al principio de transparencia que debe regir la 

contratación pública. 

 Por lo que se refiere a la definición en los PCAP, o el documento de licitación, de los 

criterios de valoración evaluables mediante juicios de valor se ha observado que en los 

expedientes nº 4 y 5 se incluyen criterios, que al carecer del grado de detalle necesario 

para una correcta valoración de los mismos, no permiten valorar las ofertas sin incluir 

aspectos no previstos e impide que los licitadores conozcan previamente cómo van a 

ser valoradas sus proposiciones, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 150 del 

TRLCSP y el principio de transparencia de los procedimientos de contratación 

establecido en el artículo 1 del citado texto legal. Así en el contrato nº 4, los criterios 

“Equipo de Trabajo” y “Cualificación técnica de la empresa” relacionan una serie de 

subcriterios insuficientemente desarrollados y en el nº 5, se establecen definiciones 

genéricas y faltas de desarrollo pero sin determinar los aspectos concretos que serán 

tenidos en cuenta para atribuir las puntuaciones en los criterios: Propuesta técnica, la 

calidad y gestión de la prestación, la propuesta de organización y asistencia en 

primeros auxilios y situaciones de urgencia y la formación continuada de los 

trabajadores de la entidad especializada adjudicataria. 
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III.3.2.2. Procedimiento de adjudicación 

El anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante y en los diarios oficiales, de 

los contratos nº 5 y 6, no se ajusta al contenido establecido en el Anexo II del Real Decreto 

300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP, ni cumple lo establecido en el artículo 150.5 del 

TRLCSP. En ninguno de los dos contratos se indica el desglose de los criterios de adjudicación y 

la puntuación que se asigna a cada subcriterio, la solvencia económica y financiera y la solvencia 

técnica y profesional, en relación con los licitadores no españoles de estados miembros de la Unión 

Europea, que se remite al PCAP, y el importe de los gastos de publicidad. Además en el nº 6, 

tampoco figura el lugar de ejecución y la referencia al compromiso de adscripción de medios 

personales, que remite a lo establecido en el PCAP y PPT. 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 4 y 5 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables mediante 

fórmulas e introduce elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas lo que, excede de 

la discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos incumple lo establecido en el artículo 

150 del TRLCSP.7 Así: 

 En el nº 4 se valoran las dos propuestas con conceptos ambiguos y subjetivos como 

“planteamiento coherente y apropiado” o “planteamiento genérico sin mostrar 

desarrollo”, pero sin detallar ni los aspectos tenidos en cuenta para establecer esas 

calificaciones ni el método de reparto utilizado para asignar la puntuación máxima a 

una empresa (20 puntos) y la mitad a la otra (10 puntos).  

 En el nº 5, se introducen subcriterios nuevos y por tanto desconocidos para los 

licitadores en el momento de presentar sus ofertas, supliendo la falta de desarrollo de 

los criterios de adjudicación en el PCAP. 

Se excedió el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura de las 

proposiciones en el contrato nº 6, incumpliendo el artículo 161 del TRLCSP. 

8 

III.3.2.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Consejería. 

                                                 
7 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
8 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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III.3.2.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de esta 

Consejería. 

III.3.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 13 contratos por un importe total de 

1.313.919,00 euros. De ellos se han fiscalizado 2 por un importe total de 258.597,00 euros, lo que 

representa un 19,68 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de servicio y otro de suministros 

adjudicados mediante procedimiento abierto y adquisición centralizada respectivamente, tal y 

como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 

III.3.3.1. Actuaciones preparatorias 

La orden de inicio del expediente nº 31, de adquisición centralizada, para la contratación 

del suministro eléctrico en diversos edificios de esta Consejería, incumple el plazo establecido en 

la Orden HAC/1117/2013, de 30 de diciembre, al no realizarse con una antelación mínima de 3 

meses antes de la finalización del suministro anterior. Además las ofertas de las empresas que han 

participado son de fecha anterior a la de la orden de inicio, lo que incumple el procedimiento 

contractual establecido en el TRLCSP. 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, correspondiente al contrato nº 32 se han observado las 

siguientes incidencias: 

 No se ha establecido la exigencia de la clasificación, siendo un contrato de servicios 

cuyo valor global estimado de los lotes supera los 200.000 euros de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 88.7 del TRLCSP, lo que incumple la Disposición Transitoria 

4ª del citado Texto Refundido. 

 Los tres lotes de este contrato tienen el mismo objeto, diferenciándose solamente en las 

distintas provincias donde se va a realizar la prestación de los servicios y, sin embargo, 

se establecen notables diferencias en cuanto a la justificación de los requisitos de 

capacidad y solvencia de las empresas. Para licitar a los lotes nº 1 y 3 se requiere una 

declaración responsable sobre el cumplimiento de una serie de extremos fijados en el 

Pliego mientras que, para el lote nº 2, se exige la presentación de la documentación 
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correspondiente que justifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos. Esta 

situación, además de dar lugar a que determinadas empresas tengan que acreditar el 

cumplimiento de los mismos requisitos de dos formas distintas, podría ser contraria al 

principio de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores establecidos en 

el artículo 1 del TRLCSP. 

 Dentro de los criterios de adjudicación del contrato, el sistema de puntuación 

establecido para la “valoración económica” otorga el máximo de 5 puntos a la oferta 

que presente una baja del 5% sobre el importe de la base imponible del precio de 

licitación del correspondiente lote, valorando al resto de las ofertas con bajas inferiores 

de forma proporcional y considerando las proposiciones con bajas superiores como 

desproporcionadas o anormales. Se introduce un “umbral de saciedad” que 

desincentiva la presentación de bajas superiores al 5% y, para el caso de ser admitidas, 

establece una puntuación igual para ofertas diferentes que puede dar lugar a que la 

oferta económicamente más ventajosa no obtenga la mayor valoración tal y como 

establece el artículo 150 del TRLCSP. 

III.3.3.2. Procedimiento de adjudicación 

No se han detectado incidencias en el examen del procedimiento de adjudicación de los 

contratos analizados de esta Consejería. 

III.3.3.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en la ejecución de los contratos analizados de esta 

Consejería. 

III.3.3.4. Extinción del contrato. 

En el expediente correspondiente al contrato nº 32, cuyo plazo de ejecución finalizó el 31 

de diciembre de 2015, figura el dossier presentado en plazo por la adjudicataria pendiente de 

revisión por la Administración, sin que haya constancia de la elaboración del acta de recepción 

formal, lo que incumple lo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

III.3.4. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 300 contratos por un importe total de 

74.108.876,47 euros. De ellos se han fiscalizado 9 por un importe total de 28.336.852,00 euros, lo 

que representa un 38,24 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 
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Los expedientes seleccionados corresponden a cinco contratos de obras, un contrato de 

suministros y tres de servicios, adjudicados seis mediante procedimiento abierto, dos mediante 

procedimiento negociado y uno de adquisición centralizada, tal y como figuran relacionados, 

identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 

Además, en relación con la extinta Consejería de Medio Ambiente, se ha examinado la 

ejecución y extinción de dos contratos de obras, adjudicados mediante procedimiento abierto, por 

una cuantía de 1.724.226,95 euros, relativos uno a la muestra de 2009 y otro de 2010. Asimismo 

en relación con la extinta Consejería de Fomento se ha examinado la ejecución y extinción de un 

contrato de servicios, adjudicado mediante procedimiento abierto, por una cuantía de 5.843.135,82 

euros, relativo a la muestra de 2010. Por último, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

se ha examinado la ejecución y extinción de dos contratos, uno de obra  y uno de servicios, 

adjudicados mediante procedimiento abierto, por una cuantía de 5.766.730,54 euros, relativos a la 

muestra de 2011, tal y como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.2 de 

este informe. 

III.3.4.1. Actuaciones preparatorias 

En los expedientes nº 13 y 14, cuyo objeto consistía en tratamientos selvícolas preventivos 

de incendios y repoblación, se tramitaron por el procedimiento de urgencia, conforme al artículo 

112 del TRLCSP, sin que se haya justificado suficientemente el recurso a esta forma especial de 

tramitación. Ambos contratos tienen por objeto tratamientos silvícolas preventivos de incendios y 

repoblación, que son contrataciones habituales de la Consejería y la urgencia no sobreviene por las 

características de las necesidades a satisfacer sino por una falta de previsión que originó el retraso 

en el inicio de la tramitación del expediente; además, han transcurrido cuatro meses y tres meses, 

respectivamente, desde la aprobación técnica y la disponibilidad de los terrenos hasta la 

declaración de urgencia, sin realizar actuaciones ni motivar su paralización. 

El expediente del contrato nº 12 que tiene por objeto trabajos de prevención de incendios, 

que habitualmente se realizan todos los años en la época estival, se tramitó por el procedimiento de 

emergencia del artículo 113 del TRLCSP sobre la base de la existencia de circunstancias 

meteorológicas especiales, la necesidad de autorización para las contrataciones de la Consejería de 

Hacienda y los desajustes iniciales producidos por la puesta en marcha de la Plataforma DUERO, 

que retrasaron la tramitación ordinaria del expediente. Ninguna de estas causas figuran en el citado 

artículo ni se ha justificado en el expediente que se hayan producido los acontecimientos 

catastróficos, las situaciones que supongan grave peligro o las necesidades que afecten a la defensa 
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nacional exigidas en la norma para poder utilizar esta tramitación. Además, en la población de 

contratos comunicados por esta Consejería para 2014, figuran otros cinco contratos que con ese 

mismo objeto, por un total de 558.422,02 euros, también han sido tramitados de emergencia. 

9 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

 Al determinar el valor estimado del contrato nº 14 se ha incluido el IVA, incumpliendo 

lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP.10 

 En los contratos nº 13, 14, 15 y 16 no figura la codificación correspondiente de la 

nomenclatura CPA "Clasificación de productos por actividades", incumpliendo lo 

establecido en el artículo 67.2 a) del RGLCAP. 

 En los requisitos de solvencia establecidos en el contrato nº 19 no hay constancia del 

cumplimiento de la proporcionalidad, exigida en el artículo 62.2 del TRLCSP, al  

establecer haber realizado determinados trabajos en los tres últimos años por un 

importe anual igual o superior a 2.500.000 euros, para la acreditación de la técnica o 

profesional, mientras que para la solvencia económica y financiera determina la 

presentación de declaraciones apropiadas de entidades financieras por importe de 

360.000 euros; cantidades que no aparecen justificadas en el expediente para un 

contrato de dos años de duración y cuyo presupuesto supera los 16 millones de euros. 

 En los contratos nº 11 y 15 no se establecen los requisitos mínimos para acreditar la 

solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de los Estados 

miembros de la Unión Europea, a los que no es exigible la clasificación, incumpliendo 

lo establecido en los artículos 62 y 66 del TRLCSP. 

 Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor del contrato nº 19 , 

si bien están desarrollados en su contenido, al no establecer las pautas de reparto de las 

puntuaciones máximas otorgadas a cada uno de ellos, no permiten valorar las ofertas 

solo con lo expuesto en los pliegos,. Los licitadores no conocen cómo serán valoradas 

sus ofertas en el momento de prepararlas, contrariamente el principio de transparencia 

establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

 En el PCAP del contrato nº 15, adjudicado por procedimiento negociado, existe una 

contradicción al incluir dentro de los aspectos técnicos que podrán ser objeto de 

                                                 
9 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
10 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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negociación, del Anexo 4, las “mejoras al proyecto” y establecer expresamente, en el 

apartado 6 del cuadro de características, la prohibición de variantes/mejoras.  

No hay constancia de la firma ni de la fecha de redacción del PCAP correspondiente al 

contrato nº 15. Las firmas electrónicas, diferentes y de distintas fechas en el cuadro de 

características y en el resto del pliego, que figuran parecen corresponder a las personas que han 

introducido el documento en el gestor electrónico de expedientes, sin que conste su cargo.  

III.3.4.2. Procedimiento de adjudicación 

En el contrato nº 12, de tramitación de emergencia, se solicitó al adjudicatario, previo a la 

firma del contrato, que acreditase la capacidad de obrar y la solvencia para la ejecución de los 

trabajos descritos, sin que haya ningún documento en el expediente que determine los requisitos de 

solvencia exigidos por el órgano de contratación. 

La resolución de adjudicación del contrato nº 15, tramitado por procedimiento negociado, 

no está motivada al remitirse al informe técnico de la negociación, realizado por el Servicio de 

Arquitectura, pero sin indicar su contenido ni adjuntar el texto del mismo.  Como consecuencia de 

lo anterior, la notificación de la orden de adjudicación también incumple el artículo 151.4 del 

TRLCSP. 

En los contratos nº 13 y 14, tramitados por el procedimiento de urgencia, se sobrepasaron 

los plazos para dictar la resolución de adjudicación desde la presentación de los documentos 

requeridos al licitador propuesto como adjudicatario, incumpliendo lo establecido en el artículo 

151.3 del TRLCSP. 

Los documentos de formalización de los contratos nº 12, 13, 18 y 19 no se ajustan al 

contenido del expediente, incumpliendo lo establecido en los artículos 26 y 156 del TRLCSP. Así: 

 La cláusula 3ª del contrato nº 12, tramitado por emergencia, establece como plazo de 

ejecución el tiempo que dure la situación de emergencia y, en todo caso, hasta agotar el 

crédito presupuestario, mientras que en la comunicación de dicho contrato al Registro 

Público señala un plazo de ejecución desde su firma, el 11 de julio de 2014  hasta el 31 

de diciembre de ese año. 

 El contrato nº 13, de tramitación urgente, incumple el plazo máximo de 15 días hábiles, 

desde la formalización establecido en artículo 112.2.c) del TRLCSP al establecer, en su 

cláusula 3ª, que la ejecución comenzará al día siguiente de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo y disponer para la firma de 1 mes. 
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 El documento de formalización del contrato nº 18 está suscrito por el Jefe del Servicio 

Territorial fundamentando la competencia en una normativa que no estaba en vigor 

como consecuencia de la reestructuración de las Consejerías realizada en junio de 

2011. 

 11 

III.3.4.3.  Ejecución del contrato. 

En el contrato nº 15, con un plazo inicial de 2 meses, a ejecutar en los meses de noviembre, 

diciembre y enero, se solicita una prórroga de 60 días debido a las “inclemencias meteorológicas” 

que es aceptada por la Administración, cuando en la formalización ya se conocían las fechas de 

ejecución sin que se manifestase ninguna prevención al respecto. Además, tampoco se justifica 

documentalmente en el expediente la excepcionalidad de las circunstancias meteorológicas 

alegadas, distintas de las propias de los meses en que se ejecuta el contrato, por lo que no se puede 

acreditar el cumplimiento del artículo 213.2 del TRLCSP, en cuanto a que los motivos del retraso 

no son imputables al contratista. 

El contrato nº 74, correspondiente a la muestra de 2010, con una duración inicial de 34 

meses, incrementó su plazo de ejecución 20 meses más de los inicialmente previstos debido a: 

1º) Un retraso en su inicio que obligó a un reajuste de anualidades presupuestarias. 

2º) Un primer modificado mediante el que se traspasaron trabajos de las anualidades de 

2011 y 2012 a la de 2013,  ampliando el plazo 8 meses, y con un nuevo reajuste de 

anualidades presupuestarias. En la documentación aportada no figuran las razones que 

justifican la ampliación del plazo. 

3º) Se aprueba una nueva prórroga de seis meses basándose en que, como consecuencia de 

todos los reajustes anteriores, existe crédito no consumido para la anualidad de 2014 y 

como el contrato finaliza el 1 de enero se hace necesaria la aprobación de una nueva 

prórroga hasta el 30 de junio de 2014. 

4º) Finalmente se aprueba un segundo modificado que incluye un nuevo plazo de 

ejecución de seis meses más, sin argumentar razones concretas que lo justifiquen. La 

resolución de aprobación de este modificado se hizo el 21 de julio de 2014 y se 

formalizó el 28 de agosto, fecha en que ya había terminado el contrato principal. 

                                                 
11 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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III.3.4.4. Extinción del contrato. 

En el contrato nº 12, que fue objeto de tramitación de emergencia, no figura el acta de 

recepción o conformidad de los trabajos realizados (Tratamientos selvícolas preventivos), al haber 

manifestado la Consejería que el trabajo no ha terminado, pese a que la comunicación de dicho 

contrato al Registro Público señalaba el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2014. 

El acta de recepción de los contratos nº 72, 73 y 75 no se ha realizado dentro del plazo de 

un mes desde la conclusión de las obras, incumpliendo el plazo establecido en el artículo 222 del 

TRLCSP. 

III.3.5. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 21 contratos por un importe total de 

6.520.702,00 euros. De ellos se han fiscalizado 4 por un importe total de 601.652,00 euros, lo que 

representa un 9,23 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de obras, uno de gestión de 

servicio público, uno de suministros, y uno de servicios, adjudicados uno mediante procedimiento 

abierto, y tres mediante procedimiento negociado, tal y como figuran relacionados, identificados y 

numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 

III.3.5.1. Actuaciones preparatorias 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 8, tratándose de un contrato de gestión de servicio público, no se 

incluye en el PCAP las condiciones de prestación del servicio, ni se fijan las tarifas que 

han de abonar los usuarios (si bien la reducción de las mismas forma parte de los 

criterios de adjudicación), el procedimiento para su revisión o el canon que haya de 

satisfacerse, en su caso, a la Administración, incumpliendo lo establecido en el artículo 

133.1 del TRLCSP. 

 No se especificaron los criterios de selección basados en los medios para acreditar la 

solvencia técnica o profesional en los contratos nº 9 y 10. En el primero de ellos se 

alude a  “una relación de los principales suministros análogos al presente contrato (...) y 

un kit de diagnóstico con el material fungible necesario para su realización”. En el 

segundo a “una declaración de los recursos materiales y personales de que disponga el 
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empresario para la realización del contrato, de acuerdo con lo exigido en el PPT”. Esta 

falta de especificación de los criterios mínimos de selección incumple lo establecido en 

los artículos 62 del TRLCSP y  67.5.b) del RGLCAP. 

 No se han establecido, tampoco, los criterios mínimos necesarios para acreditar la 

solvencia económica y financiera, en ninguno de los contratos fiscalizados de esta 

Consejería (nº 7, 8, 9 y 10). Aunque en todos se exige una “declaración apropiada de 

entidades financieras” y en los contratos nº 7 y 10, alternativamente a lo anterior, “un 

seguro de indemnización por riesgos profesionales”, no se especifica el contenido 

mínimo exigible, incumpliendo lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP y 67 del 

RGLCAP. 

 En el PCAP del contrato nº 8 no se desarrollaron suficientemente los criterios 

cuantificables mediante juicios de valor. Para los criterios “Metodología en el 

desarrollo de actividades formativas relacionadas con el objeto del contrato” y  

“Metodología en el desarrollo de las actividades divulgativas, promocionales y de 

desarrollo relacionadas con el objeto del contrato la valoración se establece en base a 

tres niveles de calidad en la prestación del servicio público: “alto”, “medio” o “bajo”; 

pero sin que se desarrollen los aspectos a tener en cuenta para atribuir a cada oferta una 

u otra calificación. Esto impide que los licitadores conozcan, sólo con lo expuesto en 

los pliegos, cómo será valorada su oferta, contrariamente al principio de transparencia 

que debe informar la contratación pública, establecido en el artículo 1 del TRLCSP.  

 En el contrato nº 8, se establece la improcedencia de incluir una cláusula de revisión de 

precios por no tener una duración superior a un año, sin embargo se trata de un contrato 

con una duración inicial de un año prorrogable por otro año más, por lo que la 

motivación no parece justificada y se incumple el artículo 89 del TRLCSP. 

 No se hizo constar, en el PCAP del contrato nº 7, la identificación del órgano con 

competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, incumpliendo lo 

establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la forma de 

presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la ley 

11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación del empleo.12 

                                                 
12 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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III.3.5.2. Procedimiento de adjudicación 

En el anuncio de licitación del contrato nº 8, en el que es preceptiva la publicidad de la 

convocatoria en el BOCyL, no se han incluido la fecha límite de obtención de la documentación, si 

hay admisión de prórrogas, el código CPV, los criterios de adjudicación, la garantía definitiva 

exigida y los requisitos específicos del contratista, remitiéndose al PCAP, lo que no se ajusta al 

contenido del Anexo II del Real Decreto 300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP e 

incumple lo establecido en el artículo 150.5 del TRLCSP. Tampoco se determina el importe 

máximo de los gastos de publicidad que deberá abonar el adjudicatario, incumpliendo el artículo 

67.2.g) del RGLCAP. Además, en el anuncio figura como fecha de apertura del sobre nº 2 el 31 de 

marzo de 2014, cuando realmente se realizó el día 1 de abril de 2014. 

El informe técnico que fundamenta la adjudicación del contrato nº 8 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables mediante 

fórmulas, lo que no garantiza el cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP; se 

describe la metodología en el desarrollo de cada actividad presentada por el licitador en cada una 

de las ofertas y se puntúa en función del nivel de calidad considerado en la prestación global del 

servicio, pero sin que se especifiquen los razonamientos o las causas que relacionan la citada oferta 

con el nivel de calidad atribuido en el informe técnico ni, por lo tanto, con la concreta puntuación 

atribuida a cada una de ellas. 

En los contratos nº 7 y 10, adjudicados mediante procedimiento negociado, no hay 

constancia en el expediente de haberse efectuado una negociación con los licitadores, 

incumpliéndose lo establecido en los artículos 169 y 178.4 del TRLCSP. 

En cuanto a la acreditación de los requisitos por el licitador propuesto como adjudicatario, 

se han detectado las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 8, no consta la documentación que acredite la solvencia técnica 

exigida, manifestando el licitador que ya figura como contenido del sobre 1.13 

 14 

En ninguno de los contratos fiscalizados de esta Consejería, nº 7, 8, 9 y 10, se ha 

adjudicado el contrato en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP. 

                                                 
13 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
14 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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La resolución de adjudicación del contrato nº 8 no está motivada suficientemente de 

acuerdo con el art. 151.4 del TRLCSP. Si bien existe un único licitador, no se indican las 

características y ventajas de su proposición.  

La notificación de la adjudicación no se realiza correctamente en los contratos nº 7, en el 

que no se aporta la información referente a las razones por las que se ha rechazado a los licitadores 

y se ofrece un plazo para la formalización de cinco días, cuando debería ser de 15, ni en los 

contratos nº 8 y 10, en los que, al igual que la resolución de adjudicación, la notificación no 

contiene la motivación del acto administrativo.  

No consta en la documentación aportada, la justificación de la publicación en el perfil de 

contratante de la adjudicación ni de la formalización del contrato nº 7, tampoco de la formalización 

del nº 9, incumpliendo lo establecido en los artículos 151.4 y 154.1 del TRLCSP. 

La publicación de la formalización en el BOCyL, del contrato nº 8, no se ajusta al 

contenido establecido en el Anexo II del Real Decreto 300/2011, por el que se modifica el 

RDPLCSP, al no incluir la referencia a la fecha y medio de publicación del anuncio de licitación. 

III.3.5.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Consejería. 

III.3.5.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de esta 

Consejería. 

III.3.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 22 contratos por un importe total de 

7.142.707,00 euros. De ellos se han fiscalizado 3 por un importe total de 973.035,00 euros, lo que 

representa un 13,62 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de suministros, uno de servicios 

y uno privado, adjudicados uno mediante procedimiento abierto, uno mediante procedimiento 

negociado y uno de adquisición centralizada, tal y como figuran relacionados, identificados y 

numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 
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Además, se ha examinado la ejecución y extinción de un contrato de suministros, 

adjudicado mediante procedimiento abierto, por una cuantía de 1.676.400,00 euros, relativo a la 

muestra de 2012, que figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.6.1. Actuaciones preparatorias 

La orden de inicio del expediente nº 20 para la contratación del suministro eléctrico en 

diversos edificios incumple, en 13 de los 24 puntos a suministrar, el plazo de inicio del expediente 

de contratación previsto en el artículo 2 de la Orden HAC/1117/2013, de 30 de diciembre, al no 

realizarse con una antelación mínima de 3 meses antes de la finalización del suministro anterior. 

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado 

las siguientes incidencias: 

 En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica de los contratos nº 20 y 21, se utilizan fórmulas que tiene como efecto que 

cualquier baja, aunque sea mínima, atribuye una importante cantidad de puntos. Se 

trata de fórmulas de escaso recorrido en el que todas las puntuaciones quedan 

agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas diferencias de puntuación entre 

ellas, (si bien son mayores con la del contrato nº 20), lo que distorsiona la ponderación 

que el PCAP atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su importancia. 

Además, la fórmula del contrato nº 20, atribuye puntos a la oferta que iguale el 

presupuesto de licitación. La aplicación de estas fórmulas  puede impedir la selección 

de la oferta económicamente más ventajosa e infringir el principio de economía en la 

gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del TRLCSP.  

 15 

 16 

III.3.6.2. Procedimiento de adjudicación 

En el contrato nº 22, la fecha de notificación de la adjudicación es posterior a la de la firma 

del contrato, incumpliendo lo establecido en los artículos 151 y 156 del TRLCSP. 

                                                 
15 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
16 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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No hay constancia en el expediente del contrato nº 21 de la publicación de la formalización 

del contrato en el perfil de contratante, incumpliendo lo establecido en el artículo 154.1 del 

TRLCSP. 

III.3.6.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Consejería.  

III.3.6.4. Extinción del contrato. 

En el contrato nº 77, el certificado de conformidad se elaboró incumpliendo el plazo 

establecido en el artículo 222 TRLCSP.  

III.3.7. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 100 contratos por un importe total de 

2.036.351,03 euros. De ellos se han fiscalizado 4 por un importe total de 442.820,03 euros, lo que 

representa un 21,75 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a dos contratos de suministros, uno de 

servicios y un administrativo especial, adjudicados tres  mediante procedimiento abierto y uno de 

adquisición centralizada, tal y como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 

2.1 de este informe. 

Además, se ha examinado la ejecución y extinción de un contrato de servicios, adjudicado 

mediante procedimiento negociado, por una cuantía de 72.479,00 euros, relativo a la muestra de 

2013, que figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.7.1. Actuaciones preparatorias 

En el contrato nº 34 de adquisición centralizada del suministro de energía eléctrica, consta 

que la orden de inicio del expediente de contratación es posterior a la petición de ofertas 

vinculantes y al informe de selección del  Servicio de Instalaciones Juveniles, lo que incumple el 

orden procedimental establecido en la Orden HAC/1117/2013, de 30 de diciembre, por la que se 

aprueba este procedimiento.  

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 
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 En el contrato nº 33 no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al quedar 

supeditado su inicio a una fecha incierta, el día siguiente de la formalización del 

contrato, y estableciendo una fecha cierta de finalización, el 31 de diciembre de 2014, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. La aplicación práctica 

de esta forma de determinación del plazo ha supuesto, en este contrato, que la duración 

inicial prevista de 6 meses se haya reducido a 5 meses. 17 

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas hay que señalar las 

siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 33, se establecen como cuantificables mediante juicios de 

valor, criterios que son evaluables mediante la aplicación de fórmulas, ya que 

se refieren a aspectos meramente cuantitativos y desprovistos de cualquier 

subjetividad técnica. Estos criterios son: la velocidad de análisis de los 

equipos analizadores, la posibilidad de realizar determinados análisis 

simultáneos, el número de horas de formación teórico-práctica y el número de 

horas de asesoramiento técnico directo. 

 Dentro de estos criterios, en el contrato nº 36, se incluye el Plan de 

explotación y funcionamiento del Centro de Prevención de riesgos en 

Actividades de tiempo libre que, si bien establece subcriterios y está 

desarrollado en su contenido, al no especificar los métodos de reparto de la 

puntuación máxima asignada no permiten valorar las ofertas solo con lo 

expuesto en los pliegos. Los licitadores no conocen como serán valoradas sus 

ofertas en el momento de prepararlas, contrariamente al principio de 

transparencia establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

 En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica en el contrato nº 34 de adquisición centralizada de energía eléctrica, se 

utiliza una fórmula de escaso recorrido, que acumula las puntuaciones en el tramo alto 

del intervalo, desvirtuando la ponderación atribuida por el pliego a este criterio; aunque 

los efectos están atenuados al introducir un factor que duplica el intervalo por cada 

unidad de baja. Además, en este contrato, la aplicación de esta fórmula es susceptible 

de atribuir puntos a la oferta que iguala el presupuesto de licitación. Se distorsiona la 

ponderación que el PCAP atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su 

                                                 
17 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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importancia y puede impedir la selección de la oferta económicamente más ventajosa e 

infringir el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el 

artículo 1 del TRLCSP.18 

III.3.7.2. Procedimiento de adjudicación 

No se han incluido, en el anuncio de licitación, los criterios de adjudicación y su 

ponderación ni los de solvencia económica y financiera y profesional o técnica exigibles a los 

licitadores, remitiéndose al contenido de los PCAP, ni el importe de los gastos de publicidad de los 

contratos nº 33, 35 y 36; tampoco la modalidad de presentación de las ofertas, que también remite 

a lo establecido en los Pliegos en el nº 35. Se incumple el artículo 150.5 del TRLCSP y el 

contenido del Anexo II del Real Decreto 300/2011. 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación del contrato nº 36 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables mediante 

fórmulas e introduce una distribución de la puntuación entre los cinco subcriterios, elemento no 

previsto en los PCAP para evaluar las ofertas, que excede de la discrecionalidad en la apreciación 

de los aspectos técnicos, lo que incumple lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP y es 

contrario al principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. Tampoco, en el 

informe, se especifican las razones tenidas en cuenta para otorgar las correspondientes 

puntuaciones dentro de cada apartado al único licitador. 

III.3.7.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Consejería. 

III.3.7.4. Extinción del contrato. 

En el contrato nº 34, que tiene por objeto el suministro de energía, no figura en el 

expediente el acta de recepción. Además en el contrato nº 80, correspondiente a la muestra de 

2013, el acta de recepción se expidió fuera del plazo de un mes desde la finalización del contrato. 

Se incumple en ambos casos lo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

                                                 
18 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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III.3.8. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 220 contratos por un importe total de 

47.312.437,75 euros. De ellos se han fiscalizado 8 por un importe total de 9.477.687,30 euros, lo 

que representa un 20,03 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a dos contratos de obras, dos de gestión de 

servicios públicos, uno de suministros y tres de servicios, adjudicados  seis mediante 

procedimiento abierto y dos mediante procedimiento negociado, tal y como figuran relacionados, 

identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 

Además, se ha examinado la ejecución y extinción de dos contratos, uno administrativo 

especial, adjudicado mediante procedimiento abierto, por una cuantía de 6.439.429,00 euros, 

relativo a la muestra de 2012, y otro contrato de obras, adjudicado mediante procedimiento abierto, 

por una cuantía de 1.693.190,63 euros, relativo a la muestra de 2013, que figura relacionados, 

identificados y numerados en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.8.1. Actuaciones preparatorias 

Por lo que se refiere al inicio del expediente del contrato nº 27, la tramitación por el 

procedimiento de urgencia no queda suficientemente justificada, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 112 del TRLCSP. Se trata de dotar o reponer mobiliario a varios centros educativos antes 

de la fecha del inicio del curso escolar, contrataciones que son habituales y que deberían estar 

planificadas, por lo que la urgencia no sobreviene por las características de las necesidades a 

satisfacer sino por el retraso en el inicio de la tramitación de los expedientes. 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 25 no especifican los criterios necesarios para acreditar la solvencia 

profesional o técnica, al requerir la presentación de “una relación de las obras 

ejecutadas en el curso de los últimos 5 años, avalada por certificado de buena 

ejecución…” con indicación de importes, fechas, lugares, etc., pero sin que se 

establezcan los requisitos mínimos que deben quedar acreditados. La ausencia de estos 

mínimos de solvencia que debe reunir el empresario y la documentación requerida para 

acreditarla, incumplen lo establecido en los artículos 62.2 del TRLCSP y 67.7 b) del 

RGLCAP. Tampoco se establecen los grupos, subgrupos, y categorías de la 
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clasificación cuya acreditación por el licitador o candidato, sería suficiente para 

demostrar su solvencia. 

 19 

 En el contrato nº 23 se establecen entre los criterios de valoración de las ofertas uno 

que es de selección, vinculado no al objeto del contrato sino a las características del 

contratista, incumpliendo el artículo 150.1 del TRLCSP. Así, se valora la idoneidad y 

suficiencia de los medios humanos, técnicos y materiales a disposición de la obra. 

 En los criterios evaluables de forma automática, de los contratos nº 23 y 30, la fórmula 

establecida para evaluar la oferta económica, al ser susceptible de atribuir puntos a la 

oferta que iguala el presupuesto de licitación, es contraria al fundamento de los 

criterios de adjudicación, que es identificar las ventajas aportadas por las proposiciones 

de los licitadores y que, como en este caso son inexistentes, no deberían tener 

puntuación alguna. Este sistema desvirtúa la ponderación atribuida al criterio precio en 

el pliego e influye, en el nº 30, en la consideración como mayoritarios de los criterios 

cuya cuantificación depende de un juicio de valor y la necesidad de designación de un 

comité de expertos u organismo técnico especializado que realice la valoración de las 

ofertas, conforme lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP. Además, la fórmula 

utilizada agrupa todas las puntuaciones en el tramo alto del intervalo otorgando a 

cualquier baja, por mínima que sea, una importante cantidad de puntos, lo que 

desincentiva la oferta de mejores precios. También la fórmula utilizada en los contratos 

nº 24 y 26, aunque atenuada al introducirse un factor que duplica el intervalo de 

puntuaciones entre las distintas ofertas, tiene efectos similares a los descritos 

anteriormente si bien no se puntúan las ofertas que igualan el presupuesto de licitación. 

Esto puede impedir la selección de la oferta económicamente más ventajosa e infringir 

el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 

del TRLCSP. 

 20 

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas hay que señalar las 

siguientes incidencias que impiden que los licitadores conozcan, sólo con lo expuesto 

en los pliegos, cómo será valorada su oferta, contrariamente al principio de 

                                                 
19 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
20 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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transparencia que debe informar la contratación pública, establecido en el artículo 1 del 

TRLCSP: 

 En los contratos nº 23 y 28 se incluyen criterios que, al no estar desarrollados 

de forma detallada, no permiten valorar las ofertas sin incluir aspectos no 

previstos en los pliegos, lo que obliga a introducir elementos no contemplados 

en el pliego, incumpliendo el detalle que para los criterios de adjudicación se 

exige en el párrafo primero del apartado segundo del artículo 150 del TRLCSP 

e impide que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas 

sus proposiciones. Además se establece únicamente la puntuación máxima de 

cada criterio, sin establecer los métodos de reparto de dicha puntuación entre 

las diferentes ofertas presentadas. Así en el contrato nº 23 se valoran: la 

memoria técnica que recoja el conocimiento de la obra, adaptación del pliego 

y soluciones propuestas, la adecuación, racionalidad y viabilidad de la 

programación detallada de los trabajos atendiendo especialmente a la 

circunstancia de obra de rehabilitación y mejora que deberá tener presente los 

usos actuales y la compatibilidad con la programación docente, la idoneidad y 

suficiencia de los medios humanos, técnicos y materiales a disposición de la 

obra, las mejoras cuantitativas (plazo de ejecución, plazo de garantía) y 

cualitativas y el plan de control de calidad específico y concreto con programa 

de ensayos bien definido (porcentaje, control de proyecto, estructuras de 

construcción y de instalaciones); y en el nº 28, los criterios son la resolución 

de los problemas planteados en el programa funcional y la relación entre los 

distintos espacios necesarios y su adaptación al uso concreto del edificio, la 

calidad de la propuesta arquitectónica: claridad, simplicidad y equilibrio del 

diseño, solución propuesta al soleamiento y protección solar, adecuación del 

sistema estructural, constructivo y de acabados, el cumplimiento del programa 

de necesidades, junto con la menor desviación de las superficies útiles y 

construidas y la adecuación económica de la propuesta a los requerimientos 

exigidos, y la integración en la trama urbana, su adecuación a las 

características arquitectónicas del entorno y la adaptación a las condiciones 

del solar: topografía, accesos y medianerías. 

 En los contratos nº 24 y 26 aunque los criterios de adjudicación aparecen 

desarrollados, indicando todos los aspectos que se van a valorar, no se 
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establece la ponderación de cada uno de ellos por lo que se desconoce la 

importancia relativa que tendrán en la puntuación final. 

 En el contrato nº 23 se incluyen como cuantificables mediante juicios de valor el 

criterio "mejoras cuantitativas (plazo de ejecución, plazo de garantía)" que, dadas sus 

características, debería haberse establecido como criterio evaluable de forma 

automática por aplicación de fórmulas incumpliendo lo establecido en el artículo 150 

del TRLCSP. 

 En el PCAP del contrato nº 28, vinculado a un contrato de obras con una duración 

superior a un año, se excluye la revisión de precios basada en la Resolución de la 

Dirección General de Política Educativa Escolar de 19 de septiembre de 2013 que 

carece de motivación suficiente, incumpliendo lo establecido en el artículo 89.2 del 

TRLCSP.21 

 En los pliegos de los contratos nº 24, 26, 27, 28, 29 y 30 no se incluyen todos los datos 

que, en materia de facturación establece la disposición adicional 33.2 del TRLCSP. 

III.3.8.2. Procedimiento de adjudicación 

No se han incluido en el anuncio de licitación, remitiéndose al contenido de los PCAP, los 

criterios de adjudicación y su ponderación ni los de solvencia económica y financiera y profesional 

o técnica exigibles a los licitadores, de los contratos nº 23, 24 y 26; tampoco estos criterios de 

solvencia en los nº 28, 29 y 30. Además en el nº 23 no figura el lugar de presentación de la 

documentación y en los nº 24 y 26 la modalidad de presentación ni, en este último, el presupuesto 

de licitación de cada lote. Se incumple el artículo 150.5 del TRLCSP y el contenido del Anexo II 

del Real Decreto 300/2011. 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 23, 26 y 28 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables mediante 

fórmulas e introduce elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas lo que, excede de 

la discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos lo que incumple lo establecido en el 

artículo 150 del TRLCSP y es contrario al principio de transparencia que debe presidir la 

contratación pública: 

 En el contrato nº 23, se introduce un desarrollo de los criterios para posibilitar su 

evaluación. Así en relación con la memoria técnica el informe define los aspectos que 

                                                 
21 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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serán objeto de máxima valoración o de menor puntuación, y se utilizan adjetivos 

como "descripción detallada", "somera"... dando una puntuación sin indicar en qué 

consiste esa descripción; en al criterio “Adecuación de la programación” se añade para 

la justificación de los programas unos aspectos nuevos como la comprobación de 

mediciones, memoria justificativa, diagrama de barras y gráfico de certificaciones, etc.; 

en cuanto a la “Idoneidad de medios humanos, técnicos y materiales” se valora, sin que 

figurara en el PCAP, que la obra tenga un esquema de organización en árbol y el 

compromiso de poner a disposición de la obra todos los medios necesarios para su 

óptima realización; en las “Mejoras cuantitativas y cualitativas” se incluye que la 

reducción de plazo de ejecución varía entre 15 días y un mes, y que la puntuación 

máxima se da cuando el plazo de garantía es de 3 años, y, finalmente, en el criterio 

“Control de calidad” se establece que la puntuación máxima se otorga cuando el 

porcentaje sea el 5%, y, para el plan de control de calidad, se valora con la puntuación 

máxima incluir ensayos específicos. 

 En el contrato nº 26 se valora cada criterio atribuyendo una puntuación global sin 

especificar la obtenida en cada uno de los aspectos o subcriterios, y sin detallar los 

motivos por los que se les atribuye determinados puntos. 

 El informe técnico, que fundamenta la adjudicación del contratos nº 28, además de 

utilizar subcriterios no incluidos en el PCAP, para establecer las puntuaciones en 

función de conceptos ambiguos y subjetivos "muy bueno", "regular", "normal", 

"insuficiente", "mala", "baja"... dando una puntuación global a cada propuesta, sin 

especificar qué aspectos concretos se han tenido en cuenta. 

En la valoración de los criterios evaluables de forma automática, de los contratos nº 24 y 

28, en relación con la consideración de ofertas con valores anormales o desproporcionados, 

conforme al artículo 152 del TRLCSP se han observado las siguientes incidencias: 

  En el contrato nº 24, el Director General de Política Educativa Escolar no valora en su 

informe la justificación de la empresa adjudicataria cuya oferta se ha considerado 

desproporcionada. El Director Provincial de Educación resuelve aceptar la oferta de 

esta empresa, sin que tampoco haya constancia de que haya valorado la justificación 

aportada por la empresa.  

 22 

                                                 
22 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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En el contrato nº 25, tramitado mediante procedimiento negociado, no se acredita haber 

realizado negociación alguna obviándose la caracterización propia de este procedimiento e 

incumpliendo lo establecido en los artículos 169 y 178.4 del TRLCSP. 

23 

La constitución de la garantía definitiva, en el contrato nº 25, se realizó erróneamente por 

un importe inferior al exigido en el PCAP, una vez finalizada la obra objeto del contrato se 

complementó hasta el importe correcto. Se incumple lo establecido en el artículo 95 del 

TRLCSP.24 

La resolución de adjudicación del contrato nº 25 se realizó fuera del plazo establecido en el 

artículo 151.3 del TRLCSP. 

En la Resolución de la adjudicación y la notificación, de 2 contratos, no se reflejan las 

características y ventajas de la proposición del adjudicatario determinantes para haber sido 

seleccionada, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP. En el nº 23, sólo se 

indica que se trata de la oferta de mayor puntuación, teniendo en cuenta los datos técnicos y 

económicos; y en el nº 24, se indica que las mejoras presentadas son los compromisos que figuran 

en el informe firmado por la empresa, que no se adjunta a la resolución, y haciendo constar, en la 

notificación, únicamente la puntuación total que ha obtenido cada uno de los licitadores. 

En la resolución de adjudicación del contrato nº 25 se manifiesta, erróneamente, que el 

importe correspondiente a la oferta económicamente más ventajosa lleva incluido el IVA, cuando 

la cuantía es con el IVA excluido. 

Se excedió el plazo máximo establecido para efectuar la adjudicación, desde la apertura de 

las proposiciones, en los contratos nº 27 (de tramitación urgente) y nº 28, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 161 del TRLCSP. 

No hay constancia de la publicación en el perfil de contratante de la adjudicación del 

contrato nº 25, ni de la formalización de los contratos nº 24, 25,  27 y 30. Tampoco se justifica la 

publicación, en los boletines respectivos, de la formalización del contrato nº 25, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 151 y 154 del TRLCSP. Además, en el nº 26, se incumplió el plazo 

previsto en el artículo 154.2 para la publicación de la formalización en el perfil de contratante y en 

el BOCyL. 

                                                 
23 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
24 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Por lo que se refiere a la publicidad de la formalización de los contratos nº 23, 24 y 28, el 

anuncio no se ajusta al contenido establecido en el Anexo II del Real Decreto 300/2011, por el que 

se modifica el RDPLCSP, al no detallar las características y ventajas de la proposición del 

adjudicatario determinantes para haber sido seleccionada. 

25 

III.3.8.3. Ejecución del contrato. 

26 

Para la ejecución del contrato nº 25, referente a una obra de rehabilitación y mejora, el 

órgano de contratación concedió una prórroga de un mes basándose en los retrasos producidos 

debido al inicio del curso escolar y la necesidad de compatibilizar la obra con la actividad del 

centro, de manera que la actividad escolar no se vea afectada. Ninguna de las razones alegadas 

justifican adecuadamente la ampliación del período de ejecución, ya que no se trata de 

circunstancias imprevistas sino que son conocidas y debieron tenerse en cuenta en la planificación 

de los trabajos, por lo que se incumple lo establecido en el artículo 212.2 del TRLCSP. Además la 

reducción en el plazo de ejecución de la obra, proyectado en 3 meses y adjudicado en 1,8 meses, 

fue valorado en el proceso de selección de la oferta económicamente más ventajosa al incluirse 

como uno de los criterios de adjudicación del contrato. 

En el contrato nº 23 se produjo la aprobación de un modificado del proyecto de la obra, al 

haberse sustituido determinadas unidades de obra por otras nuevas (sin variación del precio), sin 

que conste en el expediente la tramitación del procedimiento establecido en los artículos 102 del 

RGLCAP y 211.2 y 219.2 del TRLCSP. La propia Dirección Provincial de Educación comunica la 

inexistencia del Informe de la Asesoría Jurídica, de la Fiscalización de la Intervención y del 

documento de formalización de la modificación en el expediente. Tampoco hay constancia, en la 

documentación aportada, de que el reconocimiento de las obligaciones indebidamente generadas 

fuese sometido por el Consejero de Educación a la consideración de la Junta de Castilla y León, 

conforme dispone el artículo 266 de la ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector 

Público de la Comunidad. 

Los contratos nº 24 y 26 tienen por objeto la contratación del servicio público de gestión de 

comedores escolares en centros docentes de dos provincias. En ambos casos se adjudica el contrato 

por un precio unitario por menú y por el importe total del presupuesto de licitación, al no 

                                                 
25 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
26 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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conocerse inicialmente el número de menús necesarios durante la vigencia del contrato. El pago se 

realiza desde los propios centros docentes afectados, previa dotación de fondos a cada uno de ellos 

por la respectiva Dirección Provincial. No obstante lo anterior, se ha observado que en el contrato 

nº 24 la dotación coincide con el indicado presupuesto de licitación del contrato (1.175.864,74 

euros por curso escolar), mientras que en el contrato nº 26 la dotación a los centros se hace por una 

cantidad inferior (1.467.633, 55 euros cuando el presupuesto de licitación y de adjudicación es de 

1.519.926,12 euros por curso escolar). En la documentación aportada no se ha podido justificar la 

causa de la diferente forma de proceder en cada uno de los dos contratos. 

En relación con el contrato nº 78, correspondiente a la muestra de 2013, hay que señalar las 

siguientes incidencias: 

 Se aprobó y ejecutó un modificado de obra, por el que se sustituyeron determinadas 

unidades de obra contempladas en el proyecto inicial por otras nuevas, con total 

omisión del procedimiento establecido en los artículos 102 del RGLCAP y 211.2 y 

219.2 del TRLCSP, sin que se haya puesto de manifiesto hasta el momento de levantar 

la correspondiente acta de recepción. Sí que se aporta la documentación y resolución 

de la Junta de Castilla y León mediante la que se autoriza al Consejero de Educación al 

reconocimiento de las obligaciones derivadas de estas actuaciones, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el artículo 266 de la ley 2/2006, de 3 de mayo, de la 

Hacienda y del Sector Público de la Comunidad.  

 El adjudicatario solicitó, el día anterior a la fecha de finalización del contrato, y obtuvo 

una ampliación de plazo de ejecución de dos meses “ante los problemas de 

abastecimiento surgidos con la empresa suministradora de la piedra que figura en el 

proyecto”. No se acredita el cumplimiento del artículo 213 del TRLCSP, en cuanto a 

que los motivos del retraso no son imputables al contratista ya que tenían que haberlo 

previsto con anterioridad, ni de los requisitos y plazos establecidos en el artículo 100 

del RGLCAP, ni justificación de las razones por las que no se ha iniciado el 

procedimiento para la imposición de penalidades conforme al artículo 212 del 

TRLCSP. 

III.3.8.4. Extinción del contrato. 

En el contrato nº 27 no consta en el expediente la comunicación a la Intervención General 

para su eventual asistencia a la recepción del suministro de acuerdo con el art. 222.2 del TRLCSP. 
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En el contrato nº 29 el certificado de conformidad indica que el servicio ha sido ejecutado 

en su totalidad, a satisfacción de la Administración y de conformidad con lo establecido en el 

PCAP y PPT, sin desglosar el importe y el número de horas de servicio realmente ejecutadas. La 

empresa adjudicataria manifiesta que han sido abonadas todas las cantidades facturadas por un 

total de 399.131,16 euros, que supone 27.090,48 euros menos que lo contratado. No se indica en 

ningún momento el número de horas realmente ejecutadas lo que impide concluir que el importe 

abonado sea el correcto. 

Las actas de recepción, correspondientes al curso 2014/2015, de los contratos nº 23 y 79 se 

emiten fuera del plazo establecido en el artículo 222.2 del TRLCSP. 

III.3.9. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO  

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 109 contratos por un importe total de 

11.428.592,51 euros. De ellos se han fiscalizado 6 por un importe total de 2.915.154,00 euros, lo 

que representa un 25,51 % sobre la cuantía total de la población de la Consejería. 

Los expedientes seleccionados corresponden a tres contratos de obras, uno de servicios, un 

administrativo especial y uno privado, adjudicados cuatro mediante procedimiento abierto, uno 

mediante procedimiento negociado y uno de adquisición centralizada, tal y como figuran 

relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 

III.3.9.1. Actuaciones preparatorias  

27   

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado 

las siguientes incidencias: 

 En cuanto a los requisitos de solvencia económica y financiera que deben acreditar los 

empresarios en la licitación, en el contrato nº 41, se incumple lo establecido en los 

artículos 62 del TRLCSP y 67.7.b) del RGLCAP, al incluir como medio para 

acreditarla un “Informe adecuado de instituciones financieras” sin determinar los 

mínimos exigibles que deben cumplir para acreditar esa solvencia. 

 En los contratos nº 37, 38 y 39 no se establecen los requisitos mínimos para acreditar la 

solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de los Estados 

                                                 
27 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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miembros de la Unión Europea, a los que no es exigible la clasificación, incumpliendo 

lo establecido en los artículos 62 y 66 del TRLCSP. 

 En los criterios evaluables de forma automática para la valoración de la oferta 

económica, en el contrato nº 41, se utiliza una fórmula que tiene como efecto que para 

cualquier baja, aunque sea mínima, atribuye una importante cantidad de puntos. Se 

trata de una fórmula de escaso recorrido en la que todas las puntuaciones quedan 

agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas diferencias de puntuación entre 

ellas, lo que distorsiona la ponderación que el pliego atribuye al criterio de la oferta 

económica, disminuyendo su importancia. Esto puede impedir la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa e infringir el principio de economía en la gestión de los 

fondos públicos, previstos en el artículo 1 del TRLCSP. Esta misma fórmula se utiliza, 

aunque con los efectos descritos ligeramente atenuados al utilizar un factor corrector 

de la proporcionalidad de 2, en los contratos de obras nº 37, 38 y 39 y, un factor de 3, 

en los contratos nº 40 y 42. Además esto influye, en los tres contratos de obras, en la 

consideración como mayoritarios de los criterios cuya cuantificación depende de un 

juicio de valor y la necesidad de designación de un comité de expertos u organismo 

técnico especializado que realice la valoración de las ofertas, habiéndose eludido lo 

dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP.  

 En el contrato nº 41 se incluyen como cuantificables mediante juicios de valor el 

criterio “Supuestos Prácticos”, definido en el pliego por relación con el porcentaje de 

la duración total prevista para cada curso que, al ser meramente cuantitativo, debería 

haberse establecido como criterio evaluable de forma automática por aplicación de 

fórmulas incumpliendo lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, de los contratos nº 

37, 38 y 39, se incluye la “Propuesta de actuación en el inmueble” que, si bien 

desarrolla su contenido en el pliego, al no especificar los métodos de reparto de las 

puntuaciones máximas de cada uno de los subcriterios no permiten valorar las ofertas 

solo con lo expuesto en los pliegos. Los licitadores no conocen como serán valoradas 

sus ofertas en el momento de prepararlas, contrariamente el principio de transparencia 

establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 
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III.3.9.2. Procedimiento de adjudicación 

El informe técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante juicios de valor, 

que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 37, 38 y 39, establece una división en 

intervalos de la puntuación máxima en función de conceptos ambiguos y subjetivos como bueno, 

medio, malo, muy malo o pésimo, elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas, 

incumple lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP y es contrario al principio de transparencia 

que debe presidir la contratación pública. Lo mismo ocurre en el informe técnico correspondiente 

al nº 40, en el que se introducen, para el criterio de adjudicación “Mejoras al PPT sin coste para la 

Administración”, una serie de “aclaraciones por cada concepto” que constituyen elementos que no 

estaban previstos en los pliegos.  

En la resolución de adjudicación de los contratos nº 37, 38, 39, 41 y 42 se incumplió el 

plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al licitador 

propuesto como adjudicatario, incumplimiento lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP.  

Además, en el contrato nº 38 también se superó el plazo máximo para efectuar la adjudicación 

desde la apertura de las proposiciones, lo que incumple el párrafo 3º del artículo 161 y el artículo 

152. 3 del TRLCSP.28 

En la Resolución de la adjudicación del contrato nº 42 no se reflejan las características y 

ventajas, de la proposición del adjudicatario, determinantes para haber sido seleccionada, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP; se indica que se trata de la 

proposición económicamente más ventajosa, y se cita el informe técnico emitido al respecto, pero 

sin que se aporte ni su contenido se incorpore al texto.  

29 

III.3.9.3. Ejecución del contrato. 

30 

III.3.9.4. Extinción del contrato. 

El acta de conformidad de la realización del objeto del contrato nº 41 se emite fuera del 

plazo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

31 

                                                 
28 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
29 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
30 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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III.3.10. GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEON 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 1.386 contratos por un importe total 

de 334.048.261,01 euros. De ellos se han fiscalizado 10 por un importe total de 70.548.294,21 

euros, lo que representa un 21,12 % sobre la cuantía total de la población de la Gerencia. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de obras, tres de gestión de 

servicios públicos, dos de suministros y cuatro de servicios, adjudicados todos mediante 

procedimiento abierto, tal y como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 

de este informe. 

Además, de la ejecución y extinción de dos contratos, se ha examinado uno de obras 

adjudicado mediante procedimiento abierto por una cuantía de 25.134.568,55 euros, relativo a la 

muestra de 2010 y otro de servicios, adjudicado mediante procedimiento abierto, por una cuantía 

de 1.482.224,00 euros referente a la muestra de 2012, que figuran relacionados, identificados y 

numerados en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.10.1. Actuaciones preparatorias 

En la documentación de los contratos de gestión de servicios públicos nº 44, 45 y 46, no 

figura el establecimiento del Régimen Jurídico Básico del servicio, que defina las competencias 

administrativas, determine el alcance de las prestaciones a favor de los administrados, y regule los 

aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo de la prestación del servicio, de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 132 del TRLCSP. 

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los 

Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado 

las siguientes incidencias: 

 En los contratos nº 45 y 46 no se contiene la indicación de la nomenclatura CPV, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 67.2.a) RGLCAP. 

 No consta, en el PCAP del contrato nº 43, el importe del valor estimado del contrato, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. 

 En los requisitos de solvencia debería darse una adecuada coherencia entre los criterios 

de solvencia, determinados por el órgano de contratación, y el valor estimado del 

contrato que garantice la proporcionalidad exigida en el artículo 62.2 del TRLCSP: 

                                                                                                                                                                 
31 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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 Para acreditar la solvencia técnica de los licitadores en general, en los 

contratos nº 45 y 48, y de los licitadores no españoles de países de la Unión 

Europea, en los contratos nº 50 y 51, se exige una relación de los servicios 

relacionados con el objeto del contrato de los últimos 3 años; determinando que, en 

caso de licitar a más de un lote, el importe mínimo de los servicios “no será inferior 

al presupuesto base de licitación del mayor de los lotes a los que licite”, sin tener en 

cuenta el importe total de los lotes a los que se licita ni el importe total de la 

licitación. 

 En los contratos nº 44, 45 y 48 se establece, para acreditar la solvencia 

económica y financiera, la presentación de una declaración sobre el volumen global 

de negocios de los 3 últimos ejercicios. Para el nº 44 se establece un importe 

mínimo de 200.000 euros, lo que supone el 25 % del precio de licitación anual del 

contrato, sin justificar en el expediente la proporcionalidad con el importe del objeto 

del contrato. Para los otros dos contratos el importe mínimo exigido será el del lote 

más alto al que se licite, sin tener en cuenta ni la suma total de los lotes a los que se 

licite ni el importe total de licitación. 

 Para acreditar la solvencia económica y financiera de los empresarios no 

españoles de países de la UE, el contrato nº 49 establece “declaraciones apropiadas 

de entidades financieras” o el "justificante de la existencia de un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales", pero sin fijar la cuantía mínima exigible. 

En los contratos nº 50 y 51, en los que se exige una declaración del volumen total de 

negocios referido a los 3 últimos años, precisando que el importe total de la cifra de 

negocios “no será inferior al presupuesto base de licitación del mayor de los lotes a 

los que licite”, sin tener en cuenta ni el importe total de los lotes a los que licita ni el 

total de la licitación. 

 En los criterios evaluables de forma automática de los contratos nº 45, 46, 47, 48, 49 y 

50, con la fórmula establecida para evaluar la oferta económica cualquier baja aunque 

sea mínima, incrementa de forma desproporcionada los puntos asignados, excepto la 

oferta que no incluye baja que obtiene cero puntos. Con la aplicación de esta fórmula 

todas las puntuaciones quedan agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas 

diferencias de puntuación entre ellas, desincentivando la presentación de bajas sobre el 

precio de licitación lo que infringe los principios de economía en la gestión de los 
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fondos públicos y de selección de la oferta económicamente más ventajosa previstos en 

el artículo 1 del TRLCSP. 

 En otros criterios de valoración mediante fórmulas matemáticas, del contrato nº 45, 

para valorar la antigüedad de las ambulancias ofertadas se considera “desde la fecha de 

matriculación hasta el último día de presentación de ofertas” cuando se debería tener 

en cuenta la fecha de 1ª matriculación, para evitar que vehículos rematriculados 

obtengan mayor puntuación de la que corresponde a su antigüedad. 

 En los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor incluidos en 8 

de los contratos analizados, se determina la puntuación máxima para cada uno de ellos 

pero sin establecer ninguna previsión para la atribución de la puntuación o baremos de 

referencia para comparar las ofertas o el método de reparto a seguir para distribuir la 

puntuación máxima. El carecer de un desarrollo suficiente, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 150 del TRLCSP, hace que no se puedan valorar las ofertas 

con lo expuesto en los pliegos e impiden que los licitadores conozcan previamente 

cómo van a ser valoradas sus proposiciones, lo que no garantiza el cumplimiento del 

principio de transparencia establecido en el artículo 1 del TRLCSP. En el contrato nº 

43 respecto de los criterios Calidad objeto del contrato y Estudio del proyecto y 

planificación de las obras; en el nº 45, en el Transporte urgente, las Dotaciones técnicas 

y dotaciones de los vehículos, las Condiciones de mantenimiento y sustitución de los 

vehículos y las Condiciones de mantenimiento y sustitución del equipamiento técnico-

sanitario y, en el transporte no urgente, el Mantenimiento y sustitución de los 

vehículos; en el nº 47 en las Características físicas del PET, las Características físicas 

del CT, las Características del Gantry, las Características de la mesa, la Consola de 

control y adquisición de la imagen PET-CT, la Estación de trabajo, la Conectividad y 

los Accesorios, prestaciones y equipamiento de control de calidad; en el nº 48 en el 

mantenimiento de las instalaciones del adjudicatario, las prestaciones complementarias 

en instalaciones propiedad del centro y el plan de medidas; en el nº 49 respecto de la 

Organización, gestión e informatización del Archivo, los Recursos materiales y 

recursos técnicos, los Recursos Humanos, el Proyecto de seguridad , el Programa de 

calidad y el Incremento de las prestaciones objeto del contrato; en el nº 51 los criterios 

son la Calidad de la prestación del servicio y la Infraestructura; En el contrato nº 52 se 

valoran los criterios, el Alcance y calidad del servicio de mantenimiento P2+P3, el 

Proyecto técnico de las inversiones obligatorias en el PPT y el Proyecto técnico de las 
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inversiones adicionales a las mínimas establecidas como obligatorias en el PPT, que al 

no valorar los subcriterios en que se desglosan impiden poder realizar la puntuación 

sólo con el contenido del pliego.32 

 33 

 El reparto de los gastos de publicidad entre los licitadores que se establece en los 

contratos nº 45 y 48 no es proporcional. Los gastos se repercuten, entre los licitadores 

adjudicatarios de los diferentes lotes, en partes iguales sin tener en cuenta el importe de 

cada uno de los lotes, lo que supone un perjuicio para los adjudicatarios de los lotes de 

menor presupuesto de licitación. 

 En la Orden de Inicio del contrato nº 48 se excluye la revisión de precios sin que se 

justifique adecuadamente en el expediente la procedencia de excluir esa revisión, 

incumpliendo el artículo 89 del TRLCSP. 

III.3.10.2. Procedimiento de adjudicación 

En cuanto a la publicidad de la convocatoria en boletines o diarios oficiales, así como en el 

perfil de contratante, se ha observado que en el anuncio de licitación en el BOCyL de todos los 

expedientes analizados, contratos nº 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52, no indica los criterios 

de adjudicación y su ponderación ni especifica los medios para acreditar la solvencia los 

licitadores, remitiéndolos al contenido del PCAP, lo que incumple lo establecido en el artículo 

150.5 del TRLCSP y en el Anexo II del RDPLCSP. 

En cuanto a las actuaciones de la mesa de contratación, los informes técnicos de valoración 

de los criterios apreciables mediante juicios de valor de los contratos nº 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 

y 52 no están suficientemente motivados, lo que conlleva la falta de motivación de la propia 

adjudicación. Así: 

 En el contrato nº 43 se valoran elementos no incluidos en el PCAP para evaluar las 

ofertas, produciéndose una actuación del órgano de valoración que excede el ámbito de 

su discrecionalidad técnica, al introducir elementos que deberían haber sido conocidos 

por los licitadores en el momento de presentar sus ofertas, incumpliendo lo establecido 

en el artículo 150 del TRLCSP y ser contrario al principio de transparencia que debe 

presidir la contratación pública. Así para determinar la puntuación del criterio “Calidad 

del objeto” se introducen conceptos nuevos, e indeterminados, tales como “mayor 

                                                 
32 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
33 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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calidad”, “facilita uso”, “ahorro energía” o “mantenimiento”; sin que se quede 

reflejada la puntuación para cada uno de ellos; lo mismo ocurre para el subcriterio 

“estudio del proyecto y planificación de las obras”, en el que se utilizan las expresiones 

“apenas hay descripción”, “convencional documentación” y “breves referencias”. 

Tampoco se relacionan los aspectos valorados con las puntuaciones que se atribuyen, 

habiendo obtenido cuatro empresas la puntuación máxima sin que coincidan las 

descripciones que se hacen de sus propuestas. 

 En el contrato nº 45 aunque el informe describe las ofertas recibidas no refleja la 

puntuación otorgada a cada uno de los elementos objeto de estudio, estableciendo la 

puntuación global otorgada a cada uno de los epígrafes, Transporte Sanitario Urgente y 

No Urgente, pero sin detallar cómo se ha obtenido la misma.  

 El informe correspondiente a los expedientes nº 47, 48, 49, 50, 51 y 52 tampoco 

contiene el detalle suficiente para justificar las puntuaciones otorgadas, ya que aunque 

se realiza una descripción de las ofertas recibidas no se establece la conexión o 

explicación con la puntuación otorgada; así en el nº 48 habiéndose realizado 

descripciones idénticas de dos propuesta, obtuvieron una puntuación diferente. 

En cuanto a los requisitos y formalidades de la adjudicación y su notificación, se han 

detectado las siguientes incidencias: 

 En el expediente de los contratos nº 43, 44 y 47, aunque figura el Informe de 

Fiscalización de la Intervención Delegada fechado, no hay constancia de la fecha de 

entrada de la documentación requerida al licitador seleccionado de forma previa a la 

adjudicación, lo que incumple lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP.34 

 No consta en la documentación aportada la justificación de la publicación en el perfil 

de contratante de la formalización de los contratos nº 43, 44, 45, 47, 48, 49 y 51, 

incumpliendo el artículo 154.1 del TRLCSP. 

III.3.10.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Gerencia. 

                                                 
34 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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III.3.10.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de esta 

Gerencia. 

III.3.11. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 119 contratos por un importe total de 

12.507.648,48 euros. De ellos se han fiscalizado 8 por un importe total de 5.906.522,48 euros, lo 

que representa un 47,22 % sobre la cuantía total de la población de la Gerencia. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de obras, uno de gestión de 

servicio público, tres de suministros, dos de servicios y uno administrativo especial, adjudicados 

cinco mediante procedimiento abierto, dos negociados y uno de adquisición centralizada, tal y 

como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este informe. 

Además, se ha examinado la ejecución y extinción de un contrato administrativo especial, 

adjudicado mediante procedimiento abierto, por una cuantía de 1.262.038,00 euros, relativo a la 

muestra de 2011, que figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.11.1. Actuaciones preparatorias 

En la tramitación del expediente del contrato nº 60 se ha utilizado el PCAP de otro 

contrato, que fue informado por la Asesoría Jurídica y cuya licitación quedó desierta. Al citado 

pliego se le ha modificado la distribución de las anualidades presupuestarias, la referencia para el 

cálculo del IPC en caso de prórroga y las fechas del nuevo plazo de ejecución, sin que se haya 

realizado un nuevo informe jurídico, incumpliendo el artículo 115.6 del TRLCSP. 

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

 El contrato nº 60 no contiene la indicación de la nomenclatura CPV “Vocabulario 

Común de Contratos Públicos”, incumpliendo lo establecido en el artículo 67.2.a) 

RGLCAP. 

 En el contrato nº 60, que tiene por objeto la explotación de cafetería y comedor de un 

Centro de Día de personas mayores, no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al 

quedar supeditado su inicio a una fecha incierta en el momento de redacción del 

Pliego, el día siguiente de la formalización del contrato, y estableciendo una fecha 

cierta de finalización, el 31 de enero de 2016, incumpliendo lo establecido en el 
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artículo 67.2.e) del RGLCAP. Tampoco se recoge en el pliego el importe máximo de 

los gastos de publicidad que deberá abonar el adjudicatario, lo que incumple el artículo 

67.2.g) del RGLCAP. 

 La fórmula establecida para la valoración del criterio oferta económica del contrato nº 

59 incluye un factor corrector que amplía el tramo en el que se concentran las 

puntuaciones, dotándole de un mayor recorrido para las posibles puntuaciones. No 

obstante podría dar lugar a que, salvo en los casos en los que la baja máxima fuera muy 

importante, se atribuyan puntos a las ofertas que igualen el precio de licitación, al no 

preverse disposición expresa en contra. Esto puede dar lugar a que se modifique el 

porcentaje real aplicado sobre cada criterio en el PCAP, que la oferta económicamente 

más ventajosa no obtenga la mayor valoración y que se incumplan los principios de 

publicidad y concurrencia, del artículo 1, y las normas de valoración previstas en el 

150 del TRLCSP. 

 En los contratos nº 53 y 54, se incluyen criterios de adjudicación no evaluables 

mediante fórmulas, que al no estar desarrollados de forma detallada, no permiten 

valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos, lo que obliga a 

introducir elementos no contemplados en el pliego, incumpliendo el detalle que para 

los criterios de adjudicación se exige en el párrafo primero del apartado segundo del 

artículo 150 del TRLCSP e impide que los licitadores conozcan previamente cómo van 

a ser valoradas sus proposiciones. Así: 

 En el contrato nº 53, se establecen como criterios de adjudicación el 

Conocimiento del proyecto y organización de la obra, dividido en 2 subcriterios: el 

Mayor conocimiento del proyecto y la Propuesta de Organización de la Obra, y las 

Propuestas técnicas en relación con el proyecto, con los subcriterios: Instalaciones, 

Sostenibilidad medioambiental, Aislamiento y acondicionamiento térmico y 

acústico de los espacios, Calidad de las materiales y Otros. A pesar de que tanto 

para los criterios como los subcriterios se establece la puntuación máxima, no 

incluye el desarrollo suficiente para determinar cómo comparar y apreciar las 

diferentes ofertas ni el método de reparto de esas puntuaciones máximas.  

 En el contrato nº 54 se incluye el criterio de “la Calidad del Proyecto de 

Gestión”, que se desglosa en los subcriterios valorados: Organización y desarrollo 

de la prestación en la Unidad Residencial, Programas a desarrollar, distintos de los 

obligatorios contenidos en el PPT; el Plan para la prestación de servicios de 
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alimentación a los usuarios y limpieza del centro, el Plan de dotación y formación 

del personal; el Plan de controles internos de calidad  y el Programa de información 

y atención a las familias. También en este contrato se establece la puntuación 

máxima para los criterios y subcriterios, pero no se definen suficientemente los 

aspectos valorables ni cómo medir la mejora de la calidad del servicio en el criterio 

relacionado con la organización y desarrollo de la prestación. Tampoco se precisan 

los elementos que han de estar contenidos en los planes, programas o 

procedimientos que deben ser presentados, ni las actividades a realizar ni los fines a 

alcanzar, ni el método de reparto de esas puntuaciones máximas. Además, se 

incluyen como aspectos valorables (planes para el servicio de alimentación y 

limpieza del centro, los planes de formación del personal o los de control interno de 

calidad) elementos que deberían considerarse necesario para el cumplimiento del 

contrato. 

 En el tratamiento de las revisiones de precios, en los PCAP, se aprecian incidencias 

que limitan el derecho de los contratistas y de la Administración a la revisión de 

precios incumpliendo lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP. Así en el contrato 

nº 55, salvo en caso de prórroga, se excluye la posibilidad de revisión de precios a 

pesar de que el plazo de ejecución del contrato excede del año. Se fundamenta en que 

el importe del presupuesto máximo del contrato está ajustado a los costes reales en el 

mercado y no resultan previsibles oscilaciones o variaciones durante su plazo de 

ejecución, afirmación que se realiza sin aportar ninguna justificación que avale esa 

presunta estabilidad de precios. Tampoco se justifica adecuadamente la procedencia de 

excluir la revisión de precios en el nº 59 que argumenta de forma genérica para su 

exclusión “conforme con el art. 89.1 del TRLCSP.35 

 En los contratos nº 57 y 60, tramitados mediante procedimiento negociado, no se 

acredita haber realizado ninguna negociación con el único licitador que ha presentado 

oferta, obviándose la caracterización propia de este procedimiento e incumpliendo lo 

establecido en los artículos 169 y 178.4 del TRLCSP. 

III.3.11.2. Procedimiento de adjudicación 

En el Informe Técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante juicios de 

valor, del contrato nº 53 y 54, se han incluido elementos nuevos que no figuraban en los PCAP, 

                                                 
35 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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para evaluar y otorgar las correspondientes puntuaciones en los distintos criterios y subcriterios. La 

introducción de parámetros nuevos en los criterios de adjudicación, desconocidos por los 

licitadores cuando formularon sus ofertas, excede las funciones propias de la discrecionalidad 

técnica, que en todo caso se le reconoce; y es contrario al principio de transparencia que rige la 

contratación pública, establecido en el artículo 1 del TRLCSP. Además, no se evidencia en los 

informes la relación directa entre la descripción de las diferentes propuestas y la puntuación 

otorgada en cada caso. 

En el Acta de la Mesa de Contratación de los contratos nº 57 y 60, adjudicados por 

procedimiento negociado, se establece el cumplimiento de los requisitos exigidos de la propuesta 

presentada, pero sin que haya constancia de haberse realizado ninguna negociación. 

En la documentación aportada por el adjudicatario, en el contrato nº 57, no figura la 

justificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias respecto del IAE, en los 

términos establecidos en el PCAP, incumpliendo lo señalado en los artículos 13 a 15 del RGLCAP.  

No hay constancia de la publicación de la formalización del contrato nº 57 en el perfil de 

contratante ni del nº 54 en los correspondientes boletines oficiales, lo que incumple lo establecido 

en el artículo 154 del TRLCSP.  

III.3.11.3. Ejecución del contrato. 

36 

III.3.11.4. Extinción del contrato. 

El acta de recepción del contrato nº 53 ha sido elaborada fuera del plazo de treinta días, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 222 TRLCSP.  

III.3.12. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 19 contratos por un importe total de 

5.457.580,10 euros. De ellos se han fiscalizado 3 por un importe total de 2.029.931,00 euros, lo 

que representa un 37,19 % sobre la cuantía total de la población del Servicio Público de Empleo. 

Los expedientes seleccionados corresponden a un contrato de obras, uno de suministros y 

un contrato de servicios, adjudicados dos mediante procedimiento abierto y uno de adquisición 

centralizada, tal y como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este 

informe. 

                                                 
36 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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Además, se ha examinado la ejecución y extinción de un contrato de servicios, adjudicado 

mediante procedimiento de adquisición centralizada, por una cuantía de 544.496,13 euros, relativo 

a la muestra de 2013, que figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.2 de este 

informe. 

III.3.12.1. Actuaciones preparatorias 

37 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP se han observado las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 61 no figura la codificación correspondiente de la nomenclatura CPA 

"Clasificación de productos por actividades", incumpliendo lo establecido en el 

artículo 67.2 a) del RGLCAP. 

 En cuanto a los requisitos de solvencia económica y financiera que deben acreditar los 

empresarios en la licitación, en el contrato nº 61, se incumple el artículo 62 del 

TRLCSP ya que se establece que el licitador acreditará capacidad financiera suficiente, 

según el modelo del Anexo 3 del Pliego, mediante Certificado de Instituciones 

financieras, pero sin determinar los mínimos exigibles que deben cumplir para 

acreditar esa solvencia. 

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, del contrato nº 63, se 

aprecia un insuficiente desarrollo de los mismos, ya que no se detalla el método de 

reparto de la puntuación máxima entre las diferentes ofertas. Además en los criterios 

que figuran “El número y distribución geográfica de las oficinas de atención a los 

desempleados..” y “Las mejoras ofertadas en orden a la atención presencial y/o 

personalizada de los desempleados…”, se valoran elementos objetivos, (número de 

oficinas y su distribución, número de cursos, de oferta …), que podrían haberse 

valorado mediante fórmulas establecidas en los pliegos restando discrecionalidad a la 

adjudicación, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

 En el contrato nº 63 se establece la revisión de precios, en el caso de prórroga del 

contrato, pero sin detallar la fórmula o sistema de revisión aplicable incumpliendo lo 

establecido en el artículo 89.3 del TRLCSP. 

                                                 
37 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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III.3.12.2. Procedimiento de adjudicación  

No se han detectado incidencias en el examen del procedimiento de adjudicación de los 

contratos de este Organismo autónomo. 

III.3.12.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de este 

Organismo autónomo. 

III.3.12.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de este 

Organismo autónomo. 

III.3.13. AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

EMPRESARIAL 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 10 contratos por un importe total de 

841.755,28 euros. De ellos se ha fiscalizado 2 por un importe total de 189.894,56 euros, lo que 

representa un 22,56 % sobre la cuantía total de la población de la Agencia. 

Los expedientes seleccionados corresponden a dos contratos de servicios, adjudicados uno 

mediante procedimiento abreviado celebrado en el extranjero y otro mediante procedimiento 

abierto, tal y como figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de este 

informe. 

III.3.13.1. Actuaciones preparatorias y Procedimiento de adjudicación 

En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, establecidos en el Pliego 

de Bases Particulares del contrato nº 65, se aprecia un insuficiente desarrollo de los mismos, que 

no permite realizar una comparación de las diferentes ofertas presentadas sin introducir aspectos 

no contemplados en el pliego de bases, y por tanto desconocidos por los licitadores cuando 

presentaron su licitación, contrariamente al principio de transparencia que debe regir la 

contratación pública. Se incluyen cuatro criterios de adjudicación, a los que otorga una puntuación 

máxima, pero sin establecer las reglas de reparto entre los  distintos subcriterios que los integran, 

incumpliendo el detalle que para los criterios de adjudicación se exige en el párrafo primero del 

apartado segundo del artículo 150 del TRLCSP e impide que los licitadores conozcan previamente 

cómo van a ser valoradas sus proposiciones. Es en el Pliego de Bases Técnicas donde se incluyen 
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la ponderación de los distintos subcriterios en contra de lo establecido en las Instrucciones 

Internas, que rigen a los contratos no sujetos a regulación armonizada del ADE, que establecen que 

será en el Pliego de Bases Particulares donde se incluirán los citados criterios. 

III.3.13.2. Procedimiento de adjudicación 

No hay constancia en el expediente del contrato nº 64, y tampoco es posible el acceso a esta 

información en el momento de realizar la fiscalización, de la publicación en el perfil de contratante 

del listado anual de tipos de contratos de previsible adjudicación, incumpliendo lo establecido en  

el punto 2.1.3 apartado 4 de sus Instrucciones Internas en materia de contratación. 38 

En cuanto a las actuaciones de selección y valoración de ofertas, en el contrato nº 65,  el 

informe técnico de valoración de los criterios subjetivos, firmado por el Jefe del Departamento de 

Formación, no tiene fecha. Su contenido va analizando, en la propuesta de la única empresa 

licitadora, cada uno de los criterios de adjudicación previstos en el PCAP y atribuyéndoles un 

determinado porcentaje del intervalo de puntos máximos asignado a cada uno de ellos, pero sin 

que quede constancia de la relación entre los diferentes aspectos apreciados y la ponderación 

asignada a cada uno. 

Ni la Propuesta ni el Acuerdo de adjudicación, del contrato nº 65, están suficientemente 

motivados,  ya que no se reflejan las características y ventajas, de la proposición del adjudicatario, 

determinantes para haber sido seleccionada. En la Propuesta, la mesa cita el informe técnico 

emitido por el “Área de Información, formación y Redes”, mientras que en el Acuerdo se indica 

que se asume la propuesta de la Mesa de contratación, basada en el correspondiente informe 

técnico y propuesta económica que obra en el expediente, pero ni se adjunta el informe ni se refleja 

su contenido.  

III.3.13.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de esta 

Agencia.  

III.3.13.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de esta 

Agencia.  

                                                 
38 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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III.3.14. ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 9 contratos por un importe total de 

461.629,52 euros. De ellos se ha fiscalizado uno por un importe total de 167.539,00 euros, lo que 

representa un 36,29 % sobre la cuantía total de la población del Ente. 

El expediente seleccionado corresponde a un contrato de servicios, adjudicado mediante 

procedimiento negociado, tal y como figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.1 

de este informe. 

Además, se ha examinado la ejecución y extinción de un contrato de servicios, adjudicado 

mediante procedimiento negociado, por una cuantía de 90.460,62 euros, relativo a la muestra de 

2012, que figura relacionado, identificado y numerado en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.14.1. Actuaciones preparatorias 

En el Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares del contrato, el nº 66, que tiene por objeto 

la realización de una campaña de comunicación sobre ahorro y la eficiencia energética y las 

energías renovables en Castilla y León, no se fija con exactitud su plazo de ejecución ya que, 

aunque en principio establece un período concreto de ejecución añade que “en caso de que no 

pudiera formalizarse antes del día 1, se estará a lo dispuesto en el PPT….” Tampoco en el citado 

PPT especifica el plazo al señalar que “ …el cronograma previsto será reajustado a criterio del 

EREN, sin que ello pueda suponer modificación del precio de adjudicación”. Se incumple lo 

establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. 

 Dentro de los criterios de negociación establecidos en el Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares, 

al limitar el nº máximo de inserciones y cuñas publicitarias, se introduce un “umbral de saciedad” 

que desincentiva la presentación de mejores ofertas, establece una puntuación igual para ofertas 

diferentes que puede dar lugar a que la oferta económicamente más ventajosa no obtenga la mayor 

valoración tal y como establece el artículo 150 del TRLCSP. 

III.3.14.2. Procedimiento de adjudicación 

No hay constancia del resultado del examen y calificación de la documentación administrativa 

acreditativa del cumplimiento de los requisitos presentada por los licitadores que han participado en la 

licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 y 160 del TRLCSP y la cláusula 

5ª:Procedimiento de adjudicación, del PCJP. 
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III.3.14.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de este Ente.  

III.3.14.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de este Ente.  

III.3.15. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

La contratación adjudicada en el año 2014 asciende a 44 contratos por un importe total de 

32.199.919,67 euros. De ellos se han fiscalizado 4 por un importe total de 14.475.915,00 euros, lo 

que representa un  44,96 % sobre la cuantía total de la población del Instituto. 

Los expedientes seleccionados corresponden a tres contratos de  obras, y uno de servicios, 

todos adjudicados mediante procedimiento abierto, identificados y numerados en el Anexo 2.1 de 

este informe.  

Además, se ha examinado la ejecución y extinción de cinco contratos de obras, adjudicados 

tres mediante procedimiento abierto, por una cuantía de 22.671.483,70 euros, relativos a la muestra 

de 2011 y dos de libre acceso, por una cuantía de 3.037.250,08 euros, relativos a la muestra de 

2013, que figuran relacionados, identificados y numerados en el Anexo 2.2 de este informe. 

III.3.15.1. Actuaciones preparatorias  

En relación con el contenido del Modelo de Documento de Condiciones del contrato, se 

han observado las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 70 no se concreta con exactitud el plazo de duración de la ejecución 

del contrato, incumpliendo con el art 67.2.e) del RGLCAP. Se indica que la duración 

será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta 15 días después de 

celebrarse el último certamen al que acuda el Instituto durante el año 2014. Los 

licitadores no conocen el tiempo de que disponen para construir los stands desde que se 

formaliza el contrato hasta la celebración del primer certamen. 

 Al determinar la solvencia económica de los licitadores en el contrato nº 70 se incurre 

en un error aritmético al señalar la cantidad de 1.080.480,00 euros como cantidad 

equivalente al doble del presupuesto de licitación excluyendo el IVA, cuando la cifra 

correcta es 1.454.800,00 euros. 

 Para los contratos de ejecución de obras, nº 67, 68 y 69, entre los criterios de 

adjudicación que dependen de juicios de valor se incluye el de “Mejoras”, ponderado 
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con un 10 % de la puntuación total, en el que se valoran aquellas que supongan un 

valor añadido en la ejecución, conservación y explotación de la obra. Este criterio se 

encuentra insuficientemente desarrollado, al no definir los aspectos concretos que serán 

objeto de puntuación y no establecerse los métodos de reparto de las puntuaciones 

máximas, por lo que los licitadores desconocen en el momento de preparar sus ofertas 

cuáles son los aspectos que se tendrán en cuenta en la valoración y su ponderación. No 

se garantiza el cumplimiento del principio de transparencia establecido en el artículo 1 

del TRLCSP 

 En ninguno de los contratos examinados, nº 67, 68, 69 y 70,  el Documento de 

Condiciones  incluye la obligación para el contratista de incluir, en las 

correspondientes facturas, la identificación del órgano administrativo con 

competencias en materia de contabilidad pública, del órgano de contratación y del 

destinatario, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 33.2 del 

TRLCSP. 

III.3.15.2. Procedimiento de adjudicación 

La evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante juicios de valor de 

los contratos nº 67 y 69 no se realiza con carácter previo a los evaluables de forma automática 

mediante fórmulas, sino que se abren en el mismo acto los sobres correspondientes a ambas clases 

de criterios de adjudicación, tal como indican sus Instrucciones internas. Esta práctica es contraria 

al principio de transparencia de los procedimientos recogido en el artículo 1 del TRLCSP que debe 

regir la contratación del todo el sector público, y las Instrucciones Internas de contratación de la 

Entidad deberían ser corregidas en este sentido. 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 67, 68 y 69  no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables mediante 

fórmulas, al establecer una división en intervalos de la puntuación máxima en función de 

conceptos ambiguos y subjetivos: “nulo, insuficiente, simple y adecuado, notable o muy extenso y 

detallado” obteniendo la misma puntuación todas las proposiciones que se califican con el mismo 

concepto, pero sin detallar en el informe las razones por las que se incluyen las propuestas en un 

intervalo determinado; se elabora únicamente una tabla con las puntuaciones finales atribuidas a 

cada oferta, en los diferentes aspectos valorados, lo que incumple el principio de transparencia que 

debe presidir la contratación pública. 
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Tampoco la resolución de adjudicación, en los contratos 67, 68, 69 y 70 está motivada, ya 

que únicamente se indica una puntuación global a las diferentes ofertas presentadas, sin que se 

detalle el motivo por el que se asigna cada puntuación al adjudicatario, en los criterios 

cuantificables mediante juicio de valor. Tampoco queda constancia, en los nº 67, 68 y 69, de las 

mejoras técnicas ofertadas que suponen un valor añadido en la ejecución, las condiciones 

medioambientales en la realización de los trabajos, las medidas de seguridad y salud a adoptar en 

la obra, lo que también incumple el citado principio de transparencia en la contratación pública. 

En los documentos de formalización contractual de todos los expedientes, nº 67, 68, 69 y 

70, si bien el adjudicatario se compromete a llevar a cabo las mejoras propuestas en su oferta y 

aceptadas por la Entidad, sin embargo no se concretan los derechos y obligaciones para las partes 

distintos de los previstos en los Documentos de Condiciones (mejoras técnicas, aspectos 

medioambientales incorporados, los de seguridad y salud y de calidad...), criterios determinantes 

para la adjudicación, incumpliendo lo establecido en el artículo 26.2 del TRLCSP. 

39 

III.3.15.3. Ejecución del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la ejecución de los contratos de este 

Instituto.  

III.3.15.4. Extinción del contrato. 

No se han detectado incidencias en el examen de la extinción de los contratos de este 

Instituto.  

III.3.16. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

No hay constancia de que, durante el ejercicio 2014, este Instituto haya realizado ninguna 

adjudicación, por lo que no se ha seleccionado ningún expediente. 

III.3.17. AGENCIA PARA LA CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE 

CASTILLA Y LEÓN 

No hay constancia de que, durante el ejercicio 2014, esta Agencia haya realizado ninguna 

adjudicación, por lo que no se ha seleccionado ningún expediente. 

                                                 
39 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
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III.3.18. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

No hay constancia de que, durante el ejercicio 2014, este Consejo haya realizado ninguna 

adjudicación, por lo que no se ha seleccionado ningún expediente. 

III.3.19. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES INCIDENCIAS 

En el cuadro siguiente se realiza un resumen de las principales incidencias observadas que 

son las más comunes a varias de las entidades. 
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Cuadro nº 11: Principales Incidencias Comunes40 
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Número de contratos fiscalizados de 2014 2 4 4 9 3 8 2 4 6 10 8 3 2 1 4 70 

Núm. de contratos fiscalizados de 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013   1   5 1 2   1   2 1 1   1 5 20 

ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 
                

AUTORIZACIONES Y COMUNICACIONES PRECEPTIVAS: 
          

No consta la comunicación a la Junta de la aprobación del gasto de los 
contratos de cuantía superior a 180.000 €, conforme Art. 8.5 de la Ley 

12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad para 2014 

  4     20 23                   3 

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN                           
 

    

ACTUACIONES PREPARATORIAS                           
 

    

Se tramita el expediente por la vía de urgencia o de emergencia sin que se 

justifique en el expediente suficientemente las causas. Artículos  112  y 

113 TRLCSP.  

      
12, 13, 

14 
  27                   4 

Otros defectos en la Orden de Inicio del expediente. Artículo 109 

TRLCSP. 
        20   31                 2 

No consta el informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP, o el aportado 

presenta deficiencias. Artículo 115.6 del TRLCSP 
      

 
            60 

 
      1 

 

 

 

 

 

        
       

  

                                                 
40 Cuadro modificado en virtud de alegaciones 
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CONTENIDO DEL PCAP Y DEL PPT (o documentos equivalentes) 

 

Tratándose de un contrato de Gestión de Servicios Públicos, no figura el 

Régimen Jurídico Básico, conforme al art. 132 del TRLCSP, o el 
contenido del artículo 133.1 TRLCSP. 

    8             
44, 45, 

46  
          4 

En el PCAP no se concreta con exactitud el objeto del contrato, o no 

figura la codificación de la nomenclatura de la CPA o CPV, de 

conformidad con el artículo 86  TRLCSP y  67.2.a) del RGLCAP 

      
13, 14, 
15, 16 

          45, 46 60 61       8 

En el PCAP no se concreta con exactitud el plazo de duración de la 

ejecución del contrato, o de sus prórrogas, o no es coherente con su 

objeto. Artículo 67.2.e) RGLCAP 

  5           33     60     66 70 5 

No se concreta el valor estimado del contrato, o su cálculo contiene 

errores, conforme al artículo 88 del TRLCSP. 
                  43           1 

Ausencia o deficiente indicación en el PCAP de los medios para acreditar 

la solvencia económico-financiera y/o la  técnica. Artículo 62 TRLCSP. 
    

7, 8, 9, 

10 
19   25 32   41 

44, 45, 

48 
  61     70 13 

Exigiéndose clasificación, no se determinan en el PCAP los criterios de 

selección para las empresas extranjeras. Art. 62 TRLCSP 
      11, 15         

37, 38, 

39 

49, 50, 

51 
          8 

Entre los criterios de valoración de las ofertas figuran algunos que son de 
selección o  de solvencia. Artículo 150 TRLCSP. 

  4       23                   2 

Se incluyen criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de 
valor que deberían ser objeto de valoración mediante fórmulas. Artículo 

150 TRLCSP. 

          23   33 41 
 

  63       4 

Incorrecto o insuficiente desarrollo de los criterios de adjudicación no 
evaluables mediante fórmulas, que no permiten valorar  las ofertas sólo 

con lo expuesto en los pliegos, no establecen los métodos de reparto de 

las puntuaciones máximas u otros defectos. Artículo 150 TRLCSP. 

  4, 5 8 19   
23, 24, 

26, 28 
  36 

37, 38, 

39 

43, 45, 
47, 48, 

49, 51, 

52 

53, 54 63 65   
67, 68, 

69 
26 
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Incorrecta ponderación del criterio relativo a la oferta económica, por no 

atribuir mayor puntuación a mayor baja, o por no repartir todos los puntos 
atribuidos a este criterio por atribuir puntuación a ofertas que igualan el 

presupuesto de licitación, o distorsionar  la ponderación atribuida a este 
criterio en los Pliegos,  u otros defectos. Artículo 150 TRLCSP. 

1 5, 6     20, 21 
23, 24, 

26, 30 
32 

 

37, 38, 
39, 40, 

41, 42 

45, 46, 
47, 48, 

49, 50 

59         23 

Incorrecta definición de otros criterios que dependen de la mera 

aplicación de fórmulas o incorrecta valoración de los mismos. Artículo 
150 TRLCSP. 

                  45           1 

Defectos en las cláusulas sobre la revisión de precios u omisión de la 
justificación de su exclusión. Art. 89 TRLCSP 

    8     28       48 55,  59 63       6 

No consta la firma o la  aprobación expresa del PCAP o del PPT (o 
documentos equivalentes), o del gasto, o del expediente de contratación, o 

su fecha es incongruente. Artículos 110 y 115 del TRLCSP. 

      15 
 

                    1 

Otros defectos del PCAP o del PPT, o documentos equivalentes.      7 14 21 
24, 26, 
27, 28, 

29, 30 

      45, 48         
67, 68, 

69, 70 
15 

 

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LOS CONTRATOS 

 

Tratándose de adjudicación por procedimiento negociado la definición de 

los aspectos de negociación contienen deficiencias, o  no consta haberse 

efectuado negociación, o no  existe constancia en el expediente de las 
invitaciones cursadas y/o de las ofertas recibidas y/o de las razones para 

su aceptación o rechazo aplicadas por el órgano de contratación. Artículo 

169 y  178 del TRLCSP. 

    7, 10 15   25         57, 60     66   7 
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Tratándose de adquisiciones centralizadas o de Contratos derivados de 

Acuerdo Marco, se incumple el orden de tramitación de los expedientes o 

alguno de los preceptos o principios aplicables a la solicitud de ofertas 
vinculantes o de las invitaciones. Título II del Libro III del TRLCSP y la 

normativa autonómica de desarrollo. 

            31 34               2 

Tratándose de adquisiciones centralizadas o de contratos derivados de 

Acuerdo Marco, se incumple alguno de los preceptos o principios 
aplicables a la valoración de las ofertas. 

  
 

          34               1 

 

PUBLICIDAD DE LA CONVOCATORIA 

 

El anuncio de licitación contiene errores u omisión de datos, de 

conformidad con el artículo 150.5 TRLCSP y el modelo Anexo II y III 
del RDPLCSP. 

  5, 6 8     

23, 24, 

26, 28, 
29, 30 

  
33, 35, 

36 
  

43, 44, 

45, 46, 

47, 48, 
49, 50, 

51, 52  

    64     23 

MESA DE CONTRATACIÓN E INFORME DE VALORACIÓN                 
       

  

La apertura de las ofertas evaluables conforme a juicios de valor no se 
realiza con carácter previo a los evaluables de forma automática mediante 

fórmulas. Art. 160 TRLCSP y Art. 30 RDPLCSP. 
                            67, 69 2 

El Informe Técnico de valoración de criterios cuantificables mediante 
juicios de valor no está suficientemente motivado, o introduce aspectos 

no previstos inicialmente en el PCAP. Art. 150 TRLCSP. 

  4, 5,  8     
23, 26, 

28 
  36 

37, 38, 

39, 40 

43, 45, 

47, 48, 

49, 50, 
51, 52 

53, 54   65   
67, 68, 

69 
25 

Deficiencias o errores en la valoración de los criterios cuantificables 
mediante fórmulas automáticas. 

          24                   1 

ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO                 
       

  

Defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la 

aportación de documentación por el licitador propuesto como 

adjudicatario. Art. 146 TRLCSP. 

    8 12   
 

      
43, 44, 

47 
57         6 
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Defectos en la constitución de la garantía definitiva. Art. 99 TRLCSP.           25                   1 

Se incumple el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la 

presentación de la documentación (artículo 151.3 TRLCSP) o desde la 
apertura de las proposiciones (artículo 112 y 161 TRLCSP). 

    
7, 8, 9, 

10 
13, 14   

25, 27, 
28 

    

37, 38, 

39, 41, 
42 

            14 

La adjudicación no está suficientemente motivada, o contiene otros 
defectos u omisiones. Art. 151 TRLCSP. 

    8 15   
23, 24, 

25 
    42       65   

67, 68, 
69, 70 

11 

La adjudicación no se notifica correctamente al adjudicatario y/o al resto 

de licitadores (plazo, recursos…), o no se publica  adecuadamente en los 

boletines oficiales o en el perfil  de contratante. Arts. 58 de la 
LRJAPyPAC y 151, 153, 154 TRLCSP.  

    7, 8, 10   22 
24, 25, 

27, 30 
                

 
8 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO                 
       

  

No se cumplió el plazo legal para formalizar el contrato, o en su 
contenido existen errores u omisiones. Art. 156  y 26 del TRLCSP. 

  
 

  
12, 13, 

18 
  

 
    

 
          

67, 68, 
69, 70 

7 

No consta la publicación de la formalización en los boletines y/o perfil de 
contratante, o dicha publicación contiene errores o infracciones de plazos. 

Artículos 151.4 y 154 TRLCSP. 

    7, 8, 9   
 

23, 24, 
25, 26, 

28 

      

43, 44, 

45, 47, 

48, 49, 
51 

54, 57       
 

17 

EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS                 
       

  

Inadecuada tramitación de la suspensión del contrato o de su prórroga. 

Art. 213 y 220 TRLCSP y 100 del RGLCAP. 
      15, 74   25, 78                   4 

En los modificados del contrato no se acredita la tramitación de 

expediente, o las causas imprevistas y las razones de interés público, o se 
aprueba fuera de plazo. Art. 219 y 234 TRLCSP. 

      74   23, 78                   3 

EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS                 
       

  

No consta el acta de recepción con las formalidades previstas en el 

artículo 222 TRLCSP. 
      12     32 34 

 
            3 
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No consta invitación a la Intervención General para su asistencia a la 

recepción. Artículo 222.2 TRLCSP. 
          27                   1 

El acta de recepción  no se realiza dentro del plazo o contiene otros 
defectos. Artículo 222.2 TRLCSP. 

      
72, 73, 

75 
77 

23, 29, 
79 

  80 41   53         10 
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III.4. CONTRATOS MENORES 

Para el análisis de la contratación menor se solicitaron certificaciones emitidas por la 

Consejería de Sanidad y por el Ente Regional de la Energía de Castilla y León sobre los contratos 

menores, definidos en el artículo 138.3 del TRLCSP, tramitados por sus unidades centrales y 

periféricas durante 2014. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

III.4.1. CONSEJERÍA DE SANIDAD 

La Consejería de Sanidad comunicó una relación informática de 6.077 registros por importe 

de 3.015.161,73 euros (747 tramitados por los Servicios Centrales de la Consejería por importe de 

1.286.781,87 euros y 5.330 tramitados por los Servicios Territoriales por importe de 

1.728.379,86).  

Para el análisis de los datos se optó por su agrupamiento por acreedores y aplicaciones 

presupuestarias, y se realizó un estudio preliminar sobre la existencia de posibles 

fraccionamientos. Para realizar la muestra, además de la relación anterior, se tuvieron en cuenta los 

datos proporcionados por el sistema de información contable. Así se seleccionaron 152 pagos, por 

un importe total de 854.920,58 euros, que se relacionan en el Anexo VII.2.3.1 con los números de 

contrato del 91 al 242; de ellos corresponden a los datos proporcionados por el sistema de 

información contable del 91 a 161, mientras que el resto, del 162 a 242, son de la relación 

proporcionada por la Consejería de Sanidad. 

De los trabajos realizados sobre la documentación de todos los expedientes objeto de la 

muestra, se obtuvieron los siguientes resultados:  

a) Se aprecia el fraccionamiento del objeto, incumpliendo el artículo 86.2 del TRLCSP, 

eludiendo los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación 

correspondiente. Se han realizado una pluralidad de gastos en los que existe similitud en su 

objeto, e identidad funcional, y su importe conjunto supera los umbrales establecidos en el 

artículo 138.3 del TRLCSP (18.000 euros, IVA excluido, para los contratos de servicios). 

Los Centros Gestores de la Consejería de Sanidad deberían haber celebrado un único 

contrato, conforme a la clasificación recogida en el artículo 5 del TRLCSP, con la división, 

en su caso, en los lotes que hubiesen sido necesarios y con la garantía de los principios de 

libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos 

recogidos en el artículo 1.1 del mismo texto legal. Estos gastos son: 
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 Los contratos nº 94, 95, 100, 105, 112, 113 a 116 y 133 que tienen como objeto el 

pago de las facturas de telefonía fija fuera de contrato, desde octubre de 2013 a julio 

de 2014, y cuyo importe total asciende a 118.001,69 euros, IVA incluido. 

 Los contratos nº 161 y 233 que tienen como objeto el estudio y la puesta en marcha de 

un registro de enfermedades raras y cuyo importe total asciende a 34.936,00 euros, 

IVA incluido. 

b) En la documentación aportada por la Consejería no figura el documento de aprobación del 

gasto de los contratos nº 94, 95, 100, 105, 112, 114 a 116, 118 y 133, todos ellos tramitados 

como pagos en firme, incumpliendo lo establecido en el artículo 111 del TRLCSP.41 

c) Los gastos identificados con los números 152 y 153 no son contratos menores. Se trata de 

dos pagos de un contrato adjudicado por Procedimiento Negociado sin Publicidad. Dicho 

contrato no figura en el Registro Público de Contratos, incumpliendo la Orden 

EYH/754/2003, de 30 de mayo, por la que se regula el Registro Público de Contratos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, ni fue comunicado en su día por la 

Consejería para la planificación de los trabajos correspondientes a la fiscalización de la 

contratación de 2014. 

Además de lo anterior, se realizó un análisis de todos los gastos de naturaleza contractual 

realizados por la Consejería, con los datos obtenidos del sistema de contabilidad (SICCAL), con la 

finalidad de analizar los diferentes sistemas de contratación utilizados por sus Servicios Centrales 

y Territoriales. Se consideraron todos los contratos, hubieran sido comunicados al Registro Público 

de Contratos o no, y hubieran sido pagados en firme o por el sistema de anticipos de caja fija. De 

la información proporcionada por el sistema de información contable de la Consejería de Sanidad, 

destacan dos subconceptos de gasto que fueron objeto de estudio especial por su importancia 

cuantitativa:  

a) Subconcepto 22103. Combustible y otros para vehículos. Las obligaciones reconocidas 

durante el ejercicio 2014, diferenciando las contraídas en los Servicios Centrales de cada 

uno de los Servicios Territoriales de la Consejería son las siguientes: 

Cuadro nº 12: Obligaciones reconocidas en 2014. Combustible y otros para vehículos 

PROVEEDOR CENTRALES ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA TOTAL 
SOLRED, S.A 17.655,95 20.592,39 22.824,.26 42.028,.33 13.436,37 23.120,14 22.828,66 12.930,95 18.522,72 22.480,17 216.419,94 

OTROS PROV.  1.195.56 83.58 48.00   216.58   442.75 1.986.47 

Total General 17.655.95 21.787.95 22.907.84 42.076.33 13.436.37 23.120.14 23.045.24 12.930.95 18.522.72 22.922.95 218.406.41 

 

                                                 
41 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma durante el ejercicio 2014. 

 93  

La contratación del suministro de combustible para los vehículos oficiales de la Consejería 

de Sanidad reúne los requisitos de identidad objetiva y funcional y supera los umbrales 

establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP. Son por tanto susceptibles de contratación 

conjunta, conforme a la clasificación recogida en el artículo 5 del TRLCSP, sin perjuicio de 

la división, en su caso, en los lotes que sean necesarios, lo que repercutiría en una más 

eficiente gestión de dichos gastos. 

b) Subconcepto 22107. Productos de consumo específico. Las obligaciones reconocidas 

durante el ejercicio 2014, diferenciando las contraídas en los Servicios Centrales de la 

Consejería y en cada uno de los Servicios Territoriales son las siguientes: 

Cuadro nº 13: Obligaciones reconocidas en 2014. Productos de consumo específico 

PROVEEDOR CENTRALES ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA Total

SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L. 3.675,64     23.148,39     6.224,10     8.128,54     125,23        2.855,57     19.048,09  63.205,56     

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S. 1.399,21     6.368,08       2.924,04     6.611,73     1.982,10     746,57        1.604,46     13.633,07  35.269,26     

BIOMERIEUX ESPAÑA S.A. 138,06        1.625,60     3.571,15       4.342,76     9.099,50     1.886,69     2.300,83     2.524,94     9.230,36     34.719,89     

R BIOPHARM ESPAÑA S.A. 8.820,90     12.999,03  21.819,93     

PERKINELMER ESPAÑA S.L. 17.545,00  17.545,00     

SOC.ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS S.A. 10.728,49     5.921,38     16.649,87     

VIDROLAB SCIENTIFIC S.L.U. 16.598,22  16.598,22     

GOMENSORO S.A. 1.122,88       8.964,89     922,02        912,34        2.457,51     556,60        14.936,24     

LIN LAB RIOJA S.L. 5.243,17       9.632,58     14.875,75     

VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L. 72,72           10.366,62     204,15        580,86        1.530,88     139,15        12.894,38     

DISMED S.A. 2.184,05     1.355,47       6.107,31     9.646,83       

SCHARLAB S.L. 1.224,92     2.945,67       2.457,34     390,03        2.602,09     9.620,05       

BIOSER S.A. 2.053,36       3.192,47     1.518,25     456,17        232,32        1.826,02     9.278,59       

FRANCISCO SORIA MELGUIZO S.A. 8.394,68     172,24        520,80        9.087,72       

SIGMA ALDRICH QUIMICA S.L. 4.476,05       1.051,50     87,97           977,19        1.055,60     1.064,92     8.713,23       

LABORATORIOS LETI S.L.U. 5.197,50     528,00           704,00        352,00        6.781,50       

WERFEN ESPAÑA S.A.U. 6.732,12     6.732,12       

INSTITUTO MEDICINA GENOMICA S.L.IME 6.359,76     6.359,76       

J.L.ASENSIO S.L. 1.540,07     4.681,11     6.221,18       

EL SECRETARIO S.L. 3.496,51     2.194,58     362,09        6.053,18       

OXOID S.A. 1.101,29     159,52           239,80        4.366,12     5.866,73       

QUIMILID S.L. 5.342,11     296,93        5.639,04       

LOCET BIERZO S.L. 5.360,74     5.360,74       

BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 5.320,10     5.320,10       

OTROS PROVEEDORES < 5.000 € 12.492,01  4.135,56     38.565,09     24.307,03  3.041,85     16.907,56  11.829,18  5.810,97     729,17       13.777,73  131.596,15  

TOTAL 59.543,59  16.731,45  110.631,94  78.121,47  35.255,80  33.954,40  25.271,86  37.533,13  729,17       83.018,21  480.791,02   

Conforme al contenido de los códigos que definen la estructura económica desarrollada en 

la Orden HAC/629/2013, de 22 de julio, y en la Resolución de 30 de julio de 2013, de la 

Dirección General de Presupuestos y Estadística, el subconcepto “Productos de consumo 

específico” se refiere a un conjunto de gastos característicos de la función a desarrollar y no 

comunes con la generalidad, que en el caso de la Consejería de Sanidad están relacionados 

mayoritariamente con el funcionamiento de los laboratorios de salud pública de los 

diferentes Servicios Territoriales. Se observa que los citados gastos son susceptibles de 

agrupamiento por identidad objetiva (gases medicinales, reactivos, material fungible de 

laboratorio…)  y, en todo caso tienen identidad funcional y superan los umbrales 

establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP. Son por tanto susceptibles de contratación 

conjunta, conforme a la clasificación recogida en el artículo 5 del TRLCSP, sin perjuicio de 
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la división, en su caso, en los lotes que sean necesarios, lo que repercutiría en una más 

eficiente gestión de dichos gastos. 

III.4.2. ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA 

El EREN comunicó una relación informática de 370 registros, por importe de 487.277,57 

euros. 

Para el análisis de estos datos se optó por su agrupamiento por acreedores y aplicaciones 

presupuestarias, y se realizó un estudio preliminar sobre la existencia de posibles fraccionamientos 

o de otras circunstancias que fuese conveniente analizar. De lo anterior se determinó una muestra 

integrada por 12 pagos, correspondientes a 9 contratos por un importe total de 93.379,23 euros, y 

que se relacionan en el Anexo VII.2.3.2, con los números de contrato del 243 al 254. 

Además de lo anterior se realizó un análisis de todos los gastos de naturaleza contractual 

realizados por el Ente, con los datos obtenidos del sistema de contabilidad (SICCAL), con la 

finalidad de conocer los diferentes sistemas de contratación utilizados. Se consideraron todos los 

contratos, hubieran sido comunicados al Registro Público de Contratos o no, y hubieran sido 

pagados en firme o por el sistema de anticipos de caja fija. 

En los trabajos realizados sobre la documentación de los expedientes de la muestra 

solicitada al Ente Regional de la Energía de Castilla y León y en el análisis sistemático de los datos 

contables no se han apreciado incidencias dignas de mención. 
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IV. CONCLUSIONES 

IV.1. REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

1) La contratación no comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro 

Público de Contratos de Castilla y León ha ascendido a 163 contratos por importe de 

67.437.665,46 euros, que representan el 11,92% del importe de la contratación total adjudicada 

determinada en el presente informe y que asciende a 565.586.455,37 euros. Esta falta de 

comunicación ha sido detectada principalmente, en cuanto al número de contratos, en la Gerencia 

Regional de Salud y en la Consejería de Educación. (Apartado III.1) 

IV.2. ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO. 

2) En cuanto a las comunicaciones preceptivas, las Consejerías de Hacienda, Sanidad y 

Educación no comunicaron a la Junta de Castilla y León la aprobación del gasto de un contrato, 

cada una de las Consejerías, de cuantía superior a 180.000 euros incumpliendo el apartado 5 del 

artículo 8 de la ley 12/2013, de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2014. (Apartado 

III.2)  

3) Por los órganos de contratación de la Administración de la Comunidad se realiza un 

escaso cumplimiento del Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el 

que se aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León sobre incorporación de cláusulas sociales en la contratación 

pública, al no introducir regularmente dichas cláusulas en los PCAP o documentos equivalentes, ni 

justificar en los expedientes la imposibilidad de hacerlo por la naturaleza del contrato, conforme a 

lo establecido en el apartado tercero del citado Acuerdo. Tampoco se realiza un adecuado 

seguimiento, en su caso, del cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de naturaleza 

social. (Apartado III.2) 

4) No se han encontrado incidencias en cuanto a la aplicación de la normativa 

presupuestaria. (Apartado III.2) 

5) No se han encontrado incidencias destacables en la aplicación de los mecanismos de 

control interno. (Apartado III.2)  

6) De los contratos analizados de los Entes Públicos de Derecho Privado, se llega a la 
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conclusión de que se les encomiendan funciones que según la legislación estatal deberían 

reservarse a la Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su asimilación a la categoría 

“entidad empresarial” meramente formal, debiendo haber aplicado íntegramente el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, incumpliendo el artículo 3 de dicho texto 

legal. (Apartado II.3 y III.2) 

IV.3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

IV.3.1. Actuaciones preparatorias 

7) Los resultados derivados de las pruebas efectuadas sobre la tramitación llevada a cabo 

en las actuaciones de preparación de los contratos adjudicados en 2014, dentro del ámbito de la 

Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, han puesto de 

manifiesto el cumplimiento razonable, conforme al artículo 109 del TRLCSP, del inicio en la 

tramitación de los expedientes de contratación fiscalizados en los procedimientos abiertos. No 

obstante lo anterior: (Apartado III.3) 

 42 

 La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tramitó tres contratos y la Consejería de 

Educación uno, por los procedimientos de urgencia o emergencia sin justificar 

suficientemente las causas, conforme a lo previsto en los artículos 112 y 113 del 

TRLCSP. 

 Un expediente de la Consejería de Sanidad y otro de la Consejería de Economía y 

Empleo contenían defectos en la Orden de Inicio del expediente. 

 El informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP de un expediente presenta 

deficiencias, o no ha sido completado tras observarse inicialmente circunstancias que 

debían ser modificadas.43 

8) Por lo que respecta al cumplimiento del contenido de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas, o documentos equivalentes para los 

Entes Públicos, con lo establecido en la normativa contractual, se han observado principalmente 

las siguientes incidencias en los contratos examinados: (Apartado III.3) 

                                                 
42 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
43 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma durante el ejercicio 2014. 

 97  

 En cuatro contratos de gestión de servicios públicos, tres de ellos de la Gerencia 

Regional de Salud, no figura en el expediente el Régimen Jurídico Básico del 

contrato, conforme al artículo 132 del TRLCSP, o el pliego no incluye el contenido 

establecido en el artículo 133.1 del citado texto refundido. 

 En ocho expedientes, cuatro de ellos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, 

el PCAP no determina la codificación de la nomenclatura CPA, clasificación de los 

productos por actividades, de conformidad con los artículos 86 del TRLCSP y 67.2.a) 

del RGLCAP. 

 En cinco expedientes no se concreta con exactitud el plazo de duración de la ejecución 

del contrato, de conformidad con el artículo 67.2.e) del RGLCAP. 

 En el PCAP de un contrato no consta el importe de su valor estimado, incumpliendo 

lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. 

 Hay ausencia o deficiente indicación de los medios para acreditar la solvencia 

económica y financiera y/o técnica y profesional, conforme al artículo 62 del 

TRLCSP, en trece contratos de la muestra; especialmente en la Consejería de 

Agricultura y Ganadería y en la Gerencia Regional de Salud. 

 En ocho contratos, exigiéndose clasificación de los licitadores, no se determinan los 

criterios de selección para los empresarios no españoles de estados miembros de la 

Unión Europea, conforme al artículo 62 del TRLCSP, especialmente en la Consejería 

de Cultura y Turismo y en la Gerencia Regional de Salud. 

 Entre los criterios de valoración de las ofertas se incluyeron, en dos expedientes, 

aspectos no relacionados con el objeto del contrato, sino referidos a la selección o 

solvencia de los licitadores, en contra de lo establecido en el artículo 150 del 

TRLCSP. 

 En cuatro expedientes existen criterios de adjudicación que deberían haber sido 

calificados como criterios evaluables de forma automática, pero se calificaron como 
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cuantificables mediante un juicio de valor, incumpliendo lo establecido en el artículo 

150 del TRLCSP.44 

 De los 47 contratos adjudicados por procedimiento abierto o libre acceso, en 26 se 

aprecia un insuficiente desarrollo de los criterios de adjudicación no evaluables 

mediante fórmulas, que no permiten valorar las ofertas solo con lo expuesto en los 

Pliegos, o bien no se detalla la forma de reparto de las puntuaciones máximas, siendo 

necesario el establecimiento de subcriterios, tramos y/o ponderaciones no 

contemplados en los mismos y, por tanto, desconocidos para los licitadores en el 

momento de presentar sus ofertas. Esta incidencia es más significativa en la Gerencia 

Regional de Salud (en siete contratos), en la Consejería de Educación (cuatro 

contratos) y en Cultura y Turismo e Instituto Tecnológico Agrario (con tres contratos 

cada entidad). 

 En relación con los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación de 

fórmulas, en 23 contratos se ha producido una incorrecta ponderación del criterio 

referente a la oferta económica, por no atribuir la mayor puntuación posible a la 

mayor baja o bien por no repartir todos los puntos establecidos para este criterio, o por 

atribuir puntuación a las ofertas que igualan el presupuesto de licitación, 

distorsionando la inicial ponderación atribuida al mismo. Esta incidencia se produce 

principalmente en las Consejerías de Educación (cuatro contratos), Cultura y Turismo 

y la Gerencia Regional de Salud (seis contratos en cada una). También, en otro 

contrato, se ha producido una incorrecta definición de otros criterios que dependen de 

la mera aplicación de fórmulas distintas de la oferta económica.45 

 46 

 En el contenido de los PCAP de seis  expedientes de contratación, dos de ellos de la 

Gerencia de Servicios Sociales, existen defectos o ambigüedades en las cláusulas 

referentes a la revisión de precios u omisiones de la justificación de su exclusión, 

incumpliendo el artículo 89 del TRLCSP. 47 

                                                 
44 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
45 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
46 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
47 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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 48 

 En 1 contratos no consta la firma o la aprobación expresa del PCAP, del PPT, del 

gasto o del expediente de contratación, o su fecha es incongruente, y en otros 15 

expedientes, de los que seis son de la Consejería de Educación y cuatro del Instituto 

Tecnológico Agrario, se detectaron otras deficiencias en los PCAP, en los PPT o en 

los documentos equivalentes. 49 

IV.3.2. Procedimiento de adjudicación 

9) En siete contratos adjudicados mediante procedimiento negociado la definición de los 

aspectos de negociación contiene deficiencias, o no hay constancia en el expediente de haberse 

realizado una efectiva negociación de las proposiciones recibidas o de las razones tenidas en 

cuenta para su aceptación o rechazo por el órgano de contratación, conforme determinan los 

artículos 169 y 178 del TRLCSP. (Apartado III.3) 

10) En dos expedientes de adquisición centralizada se incumple el orden de tramitación de 

los expedientes, al tener la orden de inicio una fecha posterior a la de la selección de las ofertas; 

también se han incumplido preceptos o principios aplicables a la valoración de las ofertas recibidas 

en uno de ellos. Todo ello va en contra de lo establecido en el Título II, del Libro III, del TRLCSP 

y la normativa autonómica sobre este tipo de contratos. (Apartado III.3)50 

11) En cuanto a la publicidad de las convocatorias, en 23 expedientes los anuncios de 

licitación publicados omitieron en su contenido alguno o algunos de los aspectos del contrato que 

debían ser objeto de publicidad, de conformidad con el artículo 150.5 del TRLCSP y Anexo II b) 

del RDPLCSP, con especial incidencia en las Consejerías de Educación (seis contratos), Familia e 

Igualdad de Oportunidades (en tres contratos) y la Gerencia Regional de Salud (diez contratos). 

(Apartado III.3)51 

12) Por lo que se refiere a las actuaciones de las Mesas de contratación: (Apartado III.3) 

 En dos expedientes la apertura de las ofertas evaluables conforme a juicios de valor no 

se realizó con carácter previo a los evaluables de forma automática mediante 

fórmulas. 

                                                 
48 Párrafo eliminado en virtud de alegaciones 
49 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
50 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
51 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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 El Informe Técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante la aplicación 

de juicios de valor, en 25 contratos, no está suficientemente motivado o introduce 

aspectos no previstos en el PCAP, con especial incidencia en los contratos 

examinados de las Consejerías de Educación e Instituto Tecnológico Agrario (tres 

contratos cada una), Cultura y Turismo (cuatro contratos), y Gerencia Regional de 

Salud (ocho contratos). En otro expediente se apreció alguna deficiencia o error en la 

valoración de los criterios cuantificables de forma automática mediante fórmulas.52 

13) En 6 expedientes, 3 de la Gerencia Regional de Salud, se han detectado defectos, 

omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la aportación de la documentación a 

presentar por el licitador propuesto como adjudicatario. Además en un contrato, de la Consejería 

de Educación, los defectos se han producido en la constitución de la garantía definitiva. (Apartado 

III.3)53 

14) Se incumplió el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la presentación de la 

documentación por el adjudicatario, conforme al artículo 151.3 del TRLCSP, o desde la apertura 

de las proposiciones, según el artículo 112 y 161 del TRLCSP, en 14 contratos, 5 de los cuales 

fueron tramitados por la Consejería de Cultura y Turismo. (Apartado III.3)  

15) La resolución de adjudicación no está suficientemente motivada, o incurre en otros 

defectos u omisiones, según el artículo 119 del TRLCSP, en 11 contratos. En otros 8 contratos no 

se notificó correctamente la resolución de adjudicación al adjudicatario o al resto de licitadores, 

por infracciones en el plazo o por no ofrecer correctamente el pie de recurso; o bien no se publicó 

adecuadamente en los boletines oficiales o en el perfil de contratante, todo ello conforme a los 

artículos 58 de la Ley 30/1992 LRJAP y PAC y 151, 153 y 154 del TRLCSP. Estas incidencias 

relacionadas con la adjudicación se producen mayoritariamente en la Consejería de Educación. 

(Apartado III.3)54 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo legal 

para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 7 expedientes, de los 

que 3 corresponden a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 4 al Instituto Tecnológico 

Agrario. A su vez, no consta el anuncio de su publicación en los boletines oficiales o en el perfil de 

contratante, o dicha publicación incurre en errores o infracciones de plazos en 17 contratos, 

                                                 
52 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
53 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
54 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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mayoritariamente de la Consejería de Educación (cinco contratos) y de la Gerencia Regional de 

Salud (siete contratos). (Apartado III.3)55 

IV.3.3. Ejecución del contrato 

17) En 4 contratos se ha realizado una inadecuada tramitación de la suspensión de la 

ejecución del contrato o de su prórroga, según lo dispuesto en los artículos 213, 220 y 229 del 

TRLCSP y 100 del RGLCAP. (Apartado III.3)56 

18) Se han tramitados tres modificaciones del objeto de los contratos sin que se hayan 

justificado adecuadamente la existencia de causas imprevistas o razones de interés público, 

conforme a los artículos 219 y 234 del TRLCSP, o se han aprobado una vez concluida la vigencia 

del contrato. (Apartado III.3) 

IV.3.4. Extinción del contrato 

19)  En la extinción de los contratos, por cumplimiento, en tres no hay constancia de la 

existencia del acta de recepción con las formalidades previstas en el artículo 222 del TRLCSP, en 

uno no consta la invitación a la Intervención General para su asistencia potestativa a la recepción, 

y en diez contratos dicho acta de recepción se suscribió fuera del plazo legalmente establecido o 

contenía otros defectos. Esta última incidencia se produce, principalmente, en tres contratos de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente y en otros tres de la de Educación. (Apartado III.3)57 

 CONTRATOS MENORES. 

20) En el análisis del fraccionamiento del gasto de los contratos menores fiscalizados de la 

Consejería de Sanidad, se ha puesto de manifiesto la existencia de 12 contratos (10 de telefonía fija 

fuera de contrato y 2 para la puesta en marcha de un registro de enfermedades raras) en los que se 

produce la coincidencia en el objeto de las contrataciones y su importe conjunto elude los 

requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación establecidos en el artículo 

86.2 del TRLCSP. Los citados gastos deberían ser objeto de contratación conjunta conforme a la 

clasificación recogida en el artículo 5 del TRLCSP, sin perjuicio de la división, en su caso, en los 

lotes que sean necesarios, y con la garantía de los principios de libertad de acceso a las licitaciones, 

publicidad y transparencia de los procedimientos recogidos en el artículo 1 del mismo texto legal 

(Apartado III.4) 

                                                 
55 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
56 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
57 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma durante el ejercicio 2014. 

 102  

21) La contratación del suministro de combustible para los vehículos oficiales (subconcepto 

22103), y de los denominados “productos de consumo específico” (subconcepto 22107) de la 

Consejería de Sanidad, reúnen cada uno de ellos los requisitos de identidad objetiva y funcional y 

superan los umbrales establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP. Los citados gastos, 

independientemente de su tramitación descentralizada y de su forma de pago, son susceptibles de 

contratación conjunta, sin que haya justificación de una mayor eficiencia en la gestión de estos 

gastos que fundamente su contratación separada. (Apartado III.4). 

22) En el análisis de la contratación menor tramitada por el Ente Regional de la Energía en 

2014 no se evidenciaron incumplimientos de la normativa aplicable. (Apartado III.4). 

V. RECOMENDACIONES 

1. El Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León debe depurar las deficiencias detectadas en la información que figura en el mismo, 

especialmente en relación con los contratos no comunicados por la Gerencia Regional de Salud y 

la Consejería de Educación, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 4 de la Orden 

EYH/754/2003. 

2. Los órganos de contratación, deben incluir en los expedientes las autorizaciones y 

comunicaciones preceptivas de los órganos competentes, así como cumplir los acuerdos de la Junta 

de Castilla y León sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública, 

especialmente la Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia de Innovación, Financiación e 

Internacionalización Empresarial. Igualmente, en las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente y 

la de Educación, deben reservar la tramitación de urgencia y emergencia de los expedientes, a los 

contratos cuya celebración responda a necesidades inaplazables o cuya adjudicación sea preciso 

acelerar por razones de interés público. 

3. La Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, y en 

especial la Gerencia Regional de Salud y las Consejerías de Agricultura y Ganadería y de Cultura 

y Turismo, debe poner especial cuidado en la elaboración de los Pliegos de Cláusulas 

Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas o de los documentos equivalentes, de 

manera que se ajusten a lo establecido en el TRLCSP y RGLCAP. En el PCAP deberían incluirse 

con el suficiente detalle los criterios mínimos de solvencia y de clasificación, teniendo en cuenta la 

posible participación de licitadores no españoles de estados miembros de la U.E.; determinar con 

exactitud el objeto y su codificación y concretarse con exactitud el plazo de duración de la 
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ejecución de los contratos, así como el Régimen Jurídico Básico en los contratos de gestión de 

servicios públicos. 

4. La Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León debe, en 

especial la Gerencia Regional de Salud y las Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo y el 

ITACyL, en sus procedimientos de contratación abiertos, reforzar la objetividad de los criterios de 

adjudicación evaluables mediante juicios de valor, estableciendo en los pliegos con el suficiente 

detalle todos los baremos de reparto y subcriterios que serán tenidos en cuenta, de tal forma que se 

garantice el conocimiento por parte de los licitadores de la forma en que van a ser valoradas sus 

ofertas y que la Mesa de contratación asigne las puntuaciones aplicando estos criterios y baremos 

de reparto, dejando constancia de todo ello en el expediente, lo que redundaría en una mayor 

transparencia y objetividad del proceso.  

5. La Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León debe, en 

sus procedimientos de contratación abiertos, evitar distorsiones en la definición y ponderación de 

los criterios de adjudicación valorables automáticamente mediante la aplicación de fórmulas, en 

especial del criterio referente a la oferta económica, atribuyendo la mayor puntuación posible a la 

mayor baja y no atribuyendo puntuación a las ofertas que igualan el presupuesto de licitación; en 

especial en las Consejerías de Educación y Cultura y Turismo y la Gerencia Regional de Salud. 

Igualmente debería ajustar el contenido de los anuncios de licitación y de adjudicación, a lo 

establecido en el Anexo II del REDPLCSP, en especial en la Gerencia Regional de Salud y en las 

Consejerías de Educación y la de Familia e igualdad de Oportunidades. 

6. Los órganos de contratación no deben establecer como criterios de adjudicación 

valorables mediante juicio de valor aquellos que pueden ser calificados mediante fórmulas, 

especialmente, lo que reforzaría la objetividad del proceso. En los Informes Técnicos de 

Valoración, de los criterios que no dependen de la aplicación de fórmulas automáticas, en especial 

los emitidos en los procedimientos de contratación de la Gerencia Regional de Salud, de las 

Consejerías de Educación y de Cultura y Turismo y el ITACyL, deben estar suficientemente 

motivados y no deben tomar en consideración aspectos no contemplados en los PCAP, ni incluir 

subcriterios, tramos, u otras circunstancias desconocidas por los licitadores en el momento de 

presentar su oferta. 

7. Los órganos de contratación, en los expedientes adjudicados mediante procedimiento 

negociado, deben realizar una negociación efectiva de las condiciones del contrato incluidas en las 
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diferentes proposiciones de los licitadores, y dejar constancia de los resultados en los expedientes, 

especialmente en la Consejería de Agricultura y la Gerencia Regional de Servicios Sociales. 

8. Los órganos de contratación deben asegurar que la aportación de la documentación a 

presentar por el licitador propuesto como adjudicatario, incluida la constitución de la garantía 

definitiva, se realizase en plazo y sin defectos u omisiones. Igualmente deben garantizar que la 

adjudicación se efectúa dentro del plazo establecido, así como su correcta motivación de las 

resoluciones de adjudicación, su notificación, en plazo y forma, al adjudicatario y al resto de 

interesados, así como su correspondiente publicación. También deben velar para que la ejecución 

de los contratos se adecúe a lo previsto en la normativa y en los PCAP en lo que se refiere a la 

tramitación de suspensiones, prórrogas y modificaciones, justificando adecuadamente las causas 

que los motivan y tramitando únicamente las modificaciones por las causas previstas en los pliegos 

o que respondan a necesidades nuevas y causas imprevistas. 

9. La Administración de la Comunidad debe vigilar para que los contratos sean 

convenientemente formalizados en plazo, incluyendo todas las cláusulas necesarias para una 

correcta definición de los derechos y obligaciones recíprocas de ambas partes, especialmente en la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente y el Instituto Tecnológico Agrario, y su publicación en 

los boletines oficiales en los que sea preceptivo y en el perfil de contratante, en particular en la 

Gerencia Regional de Salud y la Consejería de Educación. También los órganos de contratación 

deben esforzarse por que  la recepción de los bienes y servicios de los contratos se realicen dentro 

del plazo establecido, con las formalidades previstas por la normativa y dejando constancia en los 

expedientes de su realización. 

10. La Consejería de Sanidad debería adoptar medidas eficaces para que los órganos 

competentes en la tramitación de los contratos menores, efectúen un análisis pormenorizado y una 

adecuada planificación de dichos gastos, con la finalidad de evitar coincidencias en su objeto que 

pueda dar lugar a su fraccionamiento, y ajustándoles en su adjudicación a los principios de 

publicidad, transparencia y libre concurrencia del artículo 1 del TRLCSP. 

VI. OPINIÓN 

En función de los expedientes examinados conforme al TRLCSP, la Administración 

General e Institucional de la Comunidad Autónoma cumple razonablemente con la legalidad 

aplicable a la contratación adjudicada en el ejercicio 2014 excepto por las limitaciones recogidas 

en el apartado II.3 del presente informe, y de las salvedades que a continuación se detallan y que 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad 
Autónoma durante el ejercicio 2014. 

 105  

afectan al principio de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en el 

artículo 1 del TRLCSP: 

 En las actuaciones preparatorias de los contratos: incumplimiento del artículo 150 del 

TRLCSP en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas detallados en 

los Pliegos, elaborando informes técnicos de valoración en los que se puntúan aspectos 

no previstos en los Pliegos o que no están suficientemente motivados. (Conclusiones nº 

8 y 12) 

 En la publicidad de las licitaciones se omiten aspectos del contrato que deberían constar 

en los correspondientes anuncios. (Conclusión nº 11). 

 En el incumplimiento de los plazos de ejecución, en la tramitación de las suspensiones, 

así como en los modificados y las prórrogas, no se motivan adecuadamente las causas 

que justifican estas circunstancias. (Conclusiones nº 17 y 18) 

 En la Consejería de Sanidad, en el fraccionamiento del objeto de algunos contratos, que 

conlleva la tramitación como menores de aquéllos contratos que no lo son, 

incumpliendo el Artículo 86.2 del TRLCSP. (Conclusión nº 20) 

 

Palencia, 20 de diciembre de 2016 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Jesús J. Encabo Terry 
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VII. ANEXOS  

VII.1. ANEXO 1- DATOS DE LA CONTRATACIÓN Y DE LA MUESTRA DE LOS 

CONTRATOS DE CUANTÍAS SUPERIORES A LAS SEÑALADAS EN EL 

ARTÍCULO 29 DE LA LCSP. 

VII.1.1. CONTRATOS RECIBIDOS SEGÚN SU NATURALEZA 

 
Obras 

Gestión de 

Servicios 

Públicos 

Suministros Servicios 
Administrativos 

Especiales 
Total 

Nº de contratos 17 23 65 158 1                        264    

Precios de 
adjudicación 

   35.207.880,00   206.676.177,93     68.391.004,48   139.881.862,91        5.640.000,00     455.796.925,32  

 

VII.1.2. CONTRATOS RECIBIDOS SEGÚN SU FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
Abierto 

Procedimiento 

Negociado 
Otros Total 

Nº de contratos 136 65 63 264 

Precios de 

adjudicación 
    349.259.193,95        63.682.875,64        42.854.855,73      455.796.925,32  

 

VII.1.3. CONTRATOS MUESTRA SEGÚN SU NATURALEZA 

 
Obras 

Gestión de 

Servicios Públicos 
Suministros Servicios Total 

Nº de contratos 7 6 5 20 38 

Precios de 

adjudicación 
18.623.880,00 57.597.630,56 9.352.686,48 49.684.712,18 135.258.909,22 

 

VII.1.4. CONTRATOS MUESTRA SEGÚN SU FORMA DE ADJUDICACIÓN 

 
Abierto 

Procedimiento 

Negociado 
Otros Total 

Nº de contratos 31 2 5 38 

Precios de 

adjudicación 
127.391.655,04 1.092.289,18 6.774.965,00 135.258.909,22 
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VII.2. ANEXO 2. MUESTRAS SELECCIONADAS 

VII.2.1. CONTRATOS FISCALIZADOS DEL EJERCICIO 2014 

Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

1 
Consejería de 

Presidencia 
010031/2014/147/00 

SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN LOS EDIFICIOS DE LA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE CYL,DE LA CONSEJERÍA DE LA 

PRESIDENCIA Y DE LA VICECONSEJERÍA DE FUNCIÓN PÚBLICA 

Y MODERNIZACIÓN EN C/SANTIAGO ALBA Nº1, VALLADOLID 

(53/14SG) 

C A O 25/09/2014 15/10/2014 A95000295 86.072,00 

2 
Consejería de 

Presidencia 
010031/2014/125/00 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS EUROPA PRESS I Otros O 26/02/2014 26/02/2014 A41606534 147.000,00 

3 
Consejería de 

Hacienda 
010296/2014/005/00 

SERVICIO DE LIMPIEZA EN LAS  DELEGACIONES 

TERRITORIALES DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN ÁVILA, 

BURGOS, LEÓN, PALENCIA, SEGOVIA, SORIA Y ZAMORA 

E Otros O 27/08/2014 01/09/2014 A81330631 2.700.501,00 

4 
Consejería de 

Hacienda 
010296/2014/008/00 

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA INTEGRAL 

PARA LA GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

(DUERO) 

E Otros O 14/11/2014 09/12/2014 B28260937 924.750,18 

5 

Consejería de 

Hacienda 

(Presidencia) 

017022/2013/058/15 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

LOTE 15, PERSONAL SOMETIDO AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL EN VALLADOLID 

E A O 08/01/2014 31/01/2014 B84527977 655.725,00 

6 
Consejería de 

Hacienda 
A2014/000101-002 

SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EL 

EQUIPAMIENTO TITULARIDAD DE LA ACCYL QUE SOPORTA 

DIVERSOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

CORPORATIVOS. 

E A O 07/10/2014 30/10/2014 A33117995 225.742,00 

7 

Consejería de 

Agricultura y 

Ganadería 

011833/2014/000/01 
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO ESTACION DE BOMBEO, 

SECTORES I Y IV, ZONA REGABLE DEL RIO ADAJA (AVILA) 
A N O 08/04/2014 09/04/2014 B40183337 199.849,00 

8 

Consejería de 

Agricultura y 

Ganadería 

011789/2014/001/00 

CONTRATO DE GESTION DE SERVICIO PUBLICO DE 

FORMACION NO REGLADA DE LOS PROFESIONALES DEL 

SECTOR AGRARIO EN LA RAMA EQUINA Y DE PROMOCION DEL 

SECTOR GANADERO EQUINO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA 

Y LEON. 

B A O 12/05/2014 26/05/2014 G47074729 227.200,00 

9 

Consejería de 

Agricultura y 

Ganadería 

011870/2013/011/00 

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA EXTRACCIÓN Y 

AMPLIFICACIÓN DE DNA/RNA MEDIANTE LA TÉCNICA DE 

PCR". EXPEDIENTE 14/13/PA 

C N O 22/11/2013 13/12/2013 A28114742 104.060,00 

10 

Consejería de 

Agricultura y 

Ganadería 

A2014/000223-001 

SERVICIO DE ALQUILER DE CABALLOS PARA LA REALIZACIÓN 

DE PRÁCTICAS ECUESTRES Y DE MANEJO POR PARTE DE LOS 

ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN AGRARIA DE 

SEGOVIA PARA EL CURSO ESCOLAR 2014-15 

E N O 04/09/2014 23/09/2014 70238867H 70.543,00 

11 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

110186/2013/186/00 
02.IR-99/2008 SELLADO DEL VERTEDERO DE RESIDUOS 

URBANOS DE PEÑARANDA DE BRACAMONTE (SALAMANCA) 
A A O 02/05/2014 19/05/2014 A47205927 1.748.783,00 

12 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

140130/2014/130/00 

VA-300/14 PROYECTO DE ACTUACIONES DE EMERGENCIA DEL 

MEDIO NATURAL CONSISTENTES EN TRATAMIENTOS 

SELVÍCOLAS PREVENTIVOS DE INCENDIOS EN 384 HA DE LOS 

TÉRMINOS MUNICIPALES DE MEGECES, OLMEDO, BOCIGAS, 

MORALEJA DE LAS PANADERAS, RAMIRO Y POZAL DE 

GALLINAS, DE 

A Otros E 07/07/2014 07/07/2014 B81655607 206.763,00 
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Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

13 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

A2014/000307-001 

TSPI Y REPOBLACIÓN COMARCAS ASTORGA Y LA BAÑEZA TM 

SANTA COLOMBA DE SOMOZA, VILLAGATÓN Y 

CASTROGONTRIGO (LEÓN) 

A A U 23/10/2014 31/10/2014 A49026917 369.166,00 

14 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

A2014/000381-001 

PA-0305/14 TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS PREVENTIVOS DE 

INCENDIOS EN LA SECCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y 

MEJORA II, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE AGUILAR DE 

CAMPOO, POMAR DE VALDIVIA Y OTROS, COMARCA DE 

CAMPOO (PALENCIA) 

A A U 16/10/2014 05/11/2014 B81655607 219.306,00 

15 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

A2014/001254-001 

DOTAR DE ACCESOS A LA PROMOCIÓN DE 10 VIVIENDAS DE 

VPP, REALIZADAS EN EL PARAJE "PEÑA LA GRAJA" EN LANGA 

DE DUERO (SORIA), EJECUTANDO LA PAVIMENTACIÓN  

ACCESO RODADO Y PEATONAL, LA INSTALACIÓN DE 

ALUMBRADO GENERAL Y LA EJECUCIÓN DE LA RED DE 

A N O 07/11/2014 11/11/2014 B42006437 239.051,00 

16 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

A2014/001339-001 

SUMINISTRO DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN DE 

VEHÍCULOS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 

LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

C N O 17/11/2014 17/12/2014 A79707345 179.686,00 

17 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

012613/2014/002/00 

4.4-ZA-8.- CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE 

DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS 

CARRETERAS Y TRAMOS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA DE 

LA PROVINCIA DE ZAMORA. 

E A O 16/04/2014 04/06/2014 A09085549 4.721.187,00 

18 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

012613/2014/006/00 

4.4-SA-9.- CONTRATO DE SERVICIOS PAR ALA EJECUCIÓN DE 

DIVERSAS OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN LAS 

CARRETERAS Y TRAMOS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA DE 

LA PROVINCIA DE SALAMANCA. 

E A O 19/05/2014 23/06/2014 A47015409 4.698.840,00 

19 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

130175/2013/175/00 

PC-09/13: ADECUACIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 

URGENCIA Y EMERGENCIA 1-1-2 EN LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN 

E A O 14/11/2013 23/12/2013 U47715875 15.954.070,00 

20 
Consejería de 

Sanidad 
001516/2014/017/00 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN DIVERSOS EDIFICIOS 

ADMINISTRATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE 

SANIDAD 

C Otros O 31/10/2014 31/10/2014 A95758389 759.093,00 

21 
Consejería de 

Sanidad 
001516/2014/010/00 

SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS PARA LA DETERMINACIÓN 

DE MUTACIONES GENÉTICAS DENTRO DEL PROGRAMA DE 

DETECCIÓN PRECOZ DE LA HIPERCOLESTEROLEMIA FAMILIAR 

E A O 04/07/2014 31/07/2014 A95091799 180.000,00 

22 
Consejería de 

Sanidad 
001516/2014/002/00 

SEGURO MULTIRRIESGO PARA CUBRIR LOS SINIESTROS EN EL 

CONTINENTE Y EN EL CONTENIDO DE UNA SERIE DE EDIFICIOS 

ADMINISTRATIVOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE 

SANIDAD DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, EN PROPIEDAD, 

ALQUILER O CESIÓN. 

I N O 31/01/2014 31/01/2014 A28725331 33.942,00 

23 
Consejería de 

Educación 
012215/2014/012/00 

ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA - I.E.S. "VIRGEN 

DE LA ENCINA" - PONFERRADA 
A A O 23/10/2014 29/10/2014 B24591844 451.980,00 

24 
Consejería de 

Educación 
012221/2014/003/00 

GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR EN 

LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN EN LA PROVINCIA DE ZAMORA, 

BAJO LA MODALIDAD DE CONCESIÓN, DURANTE LOS CURSOS 

ESCOLARES 2014/2015, 2015/2016 Y 2016/2017 

B A O 09/09/2014 10/09/2014 U47729157 3.527.594,00 

25 
Consejería de 

Educación 
015118/2014/002/10 

3ª FASE DE REHABILITACIÓN Y MEJORA EN EL CEE NTRA. SRA. 

DE LA ESPERANZA. SEGOVIA 
A N O 31/07/2014 04/08/2014 B40107153 185.625,95 

26 
Consejería de 

Educación 
012214/2014/001/02 

GESTIÓN DE SERVICIO PÚBLICO DE COMEDOR ESCOLAR EN 

LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE 

BURGOS - LOTE 2 

B A O 09/09/2014 10/09/2014 B09065236 4.559.778,35 

27 
Consejería de 

Educación 
123143/2014/022/00 

VA-E-14/001/NG EQUIPAMIENTO (MOBILIARIO) NUEVO Y DE 

REPOSICIÓN PARA VARIOS CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA 

DE VALLADOLID Y PROVINCIA 

C N O 24/09/2014 30/09/2014 B37234184 72.510,00 

28 
Consejería de 

Educación 
014847/2013/022/00 

REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN, 

DIRECCIÓN FACULTATIVA, DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE 

OBRA Y COORD. SEGURIDAD Y SALUD PARA LA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN C.E.I.P., POR SUSTITUCIÓN DEL C.R.A. 

"LOS LLANOS", EN VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA) 

E A O 08/08/2014 01/09/2014 U87087144 138.543,00 
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29 
Consejería de 

Educación 
014847/2014/004/00 

SERVICIO DE ASISTENCIA MEDIANTE INTERPRETES DE 

LENGUA DE SIGNOS CON DESTINO AL ALUMNADO SORDO EN 

CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE 

CASTILLA Y LEÓN 

E A O 26/06/2014 28/07/2014 G09095704 426.222,00 

30 
Consejería de 

Educación 
014847/2014/009/00 

SERVICIOS DE SOPORTE Y EVOLUCIÓN DE LAS APLICACIONES 

INFORMÁTICAS DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PORTAL DE 

EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. 

E A O 26/09/2014 30/09/2014 A47077680 115.434,00 

31 

Consejería de 

Economía y 

Empleo 

015499/2014/011/00 
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIVERSOS CENTROS 

DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE ECONOMIA Y EMPLEO. 
C Otros O 26/08/2014 01/09/2014 A95758389 142.488,00 

32 

Consejería de 

Economía y 

Empleo 

015499/2014/005/02 

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CONTROL INDEPENDIENTE 

DE LOS CERTIFICADOS INSCRITOS EN EL REGISTRO DE 

CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE 

CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS, SORIA Y VALLADOLID 

E A O 25/08/2014 01/10/2014 A24036691 116.109,00 

33 

Consejería de 

Familia e Igualdad 

de O. 

001347/2014/001/00 

SUMINISTRO DE 50.000 DETERMINACIONES DE DROGAS DE 

ABUSO EN ORINA Y ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS 

ANALIZADORES 

C A O 21/07/2014 31/07/2014 B60805769 42.250,00 

34 

Consejería de 

Familia e Igualdad 

de O. 

001350/2014/003/00 

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACINES 

JUVENILES DE TITULARIDAD DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE CASTILLA Y LEON. 

C Otros O 17/09/2014 03/10/2014 A61797536 241.962,00 

35 

Consejería de 

Familia e Igualdad 

de O. 

001350/2014/002/00 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA OBRA DE LA 

NUEVA RESIDENCIA JUVENIL DE ÁVILA DE TITULARIDAD DE 

LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN Y DEPENDIENTE DE LA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

E A O 23/06/2014 30/06/2014 B02331981 76.108,03 

36 

Consejería de 

Familia e Igualdad 

de O. 

001350/2014/001/00 

CONTRATACION DE LA GESTIÓN, EXPLOTACIÓN Y 

CONSERVACIÓN POR TERCERO DE LAS INSTALACIONES DEL 

“CENTRO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN ACTIVIDADES DE 

TIEMPO LIBRE (CPRATL)” DE PALENCIA,  DEPENDIENTE  DEL 

INSTITUTO  DE LA JUVENTUD. 

F A O 21/04/2014 09/05/2014 G47523204 82.500,00 

37 
Consejería de 

Cultura y Turismo 
001360/2013/052/00 

RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CATEDRAL DE SANTA 

MARÍA EN SEGOVIA (OBRAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO 

SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y 

LEÓN Y EL CABILDO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA). 

A A O 30/01/2014 12/02/2014 A47015342 976.475,00 

38 
Consejería de 

Cultura y Turismo 
001360/2014/004/00 

RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ATRIO DE LA IGLESIA DE 

SANTA MARÍA, EN FUENTES DE NAVA (PALENCIA) 
A A O 22/10/2014 03/11/2014 B09081415 613.599,00 

39 
Consejería de 

Cultura y Turismo 
001360/2014/002/00 

RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y BÓVEDAS DE LA 

COLEGIATA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN, EN COVARRUBIAS 

(BURGOS) 

A A O 22/08/2014 28/08/2014 B47319942 575.810,00 

40 
Consejería de 

Cultura y Turismo 
001360/2014/024/00 

SERVICIO DE LIMPIEZA  DE LOS MUSEOS DE TITULARIDAD 

ESTATAL GESTIONADOS POR LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y 

LEON 

E Otros O 24/06/2014 27/06/2014 A47022850 626.655,00 

41 
Consejería de 

Cultura y Turismo 
001360/2013/062/06 

IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA. LOTE Nº 

6 TURISMO DE NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO 
F A O 15/04/2014 14/05/2014 B24507147 95.815,00 

42 
Consejería de 

Cultura y Turismo 
001360/2014/042/00 

CONTRATACIÓN SEGURO PREVISIÓN SOCIAL QUE CUBRA 

RIESGOS ACCIDENTES DEPORTIVOS A FAVOR DELEGADOS, 

TÉCNICOS Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN JUEGOS 

ESCOLARES Y CAMPEONATOS REGIONALES PROGRAMA 

DEPORTE EDAD ESCOLAR CPARA CURSO 2014-2015. 

I N O 01/09/2014 11/09/2014 W8262878E 26.800,00 

43 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610002571 

OBRAS DE ADAPTACIÓN Y REFORMA TRES 

UDS.HOSPITALIZACIÓN HOSPITAL SANTA BARBARA 
A A O 01/08/2014 20/08/2014 A28017986 1.629.870,00 

44 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610002089 

HOSPITALIZACIÓN DE ATENCIÓN REHABILITADORA 

PQUIÁTRICA 
B A O 28/03/2014 01/04/2014 R3400087G 1.596.504,00 

45 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610002374 TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE B A O 26/06/2014 01/07/2014 U24666380 43.140.000,00 
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46 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610003094 HOSPITALIZACIÓN MEDIA ESTANCIA B A O 30/12/2014 30/12/2014 R4700229J 3.871.474,21 

47 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610001655 

SUMINISTRO DE UN PET-CT MEDIANTE LA MODALIDAD DE 

ARRENDAMIENTO CON OP DE COMPRA 
C A O 17/01/2014 20/01/2014 A28006377 2.872.939,00 

48 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610002241 

SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES Y DE USO SANITARIO 

PARA GERENCIAS DE AT ESPECIAL 
C A O 09/06/2014 16/06/2014 B81231011 3.898.832,00 

49 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610001270 

SERVICIO DE CUSTODIA, DEPÓSITO Y GESTIÓN DEL ARCHIVO 

CENTRAL HISTORIAS CLÍNICAS 
E A O 07/10/2013 07/10/2013 A27010651 2.383.821,00 

50 
Gerencia Regional 

de Salud 
4610002071 

SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN 

RESIDUOS SANITARIOS ESPECÍFICOS. 
E A O 03/03/2014 09/04/2014 B36749414 3.203.104,00 

51 
Gerencia Regional 

de Salud 
005/2014/1 

SERVICIO DE LAVANDERÍA DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE 

SALAMANCA  Y DEL HOSPITAL DE MEDINA DEL CAMPO DE 

VALLADOLID 

E A O 30/01/2014 01/03/2014 A79475729 2.286.900,00 

52 
Gerencia Regional 

de Salud 
053/2013/ 

SERVICIOS PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA Y 

MANTENIMIENTO CON GARANÍA TOTAL DE LAS 

INSTALACIONES EN EL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ÁVILA 

E A O 22/01/2014 20/03/2014 A27178789 5.664.850,00 

53 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2014/014/00 

ADAPTACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL INMUEBLE 

CORRESPONDIENTE A LA RESIDENCIA DE PERSONAS 

MAYORES "PUENTE DE HIERRO" DE PALENCIA (3ª FASE) 

A A O 27/08/2014 11/09/2014 A49011109 286.065,00 

54 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2014/013/00 

GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE UN CENTRO 

RESIDENCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR 

ENFERMEDAD MENTAL EN BURGOS 

B A O 11/09/2014 30/09/2014 U47729330 902.280,00 

55 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2014/001/00 

SUMINISTRO DE LECHE U.H.T. (ENTERA, SEMIDESNATADA Y 

DESNATADA) PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE LA 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN Y 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN 

C A O 17/02/2014 21/03/2014 B49003965 640.591,00 

56 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2014/031/00 

ACUERDO MARCO PARA LA SELECCIÓN DE 

SUMINISTRADORES DE CONGELADOS CON DESTINO A LOS 

CENTROS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERIA DE FAMILIA Y DE 

LA GSS 

C A O 18/12/2014 30/01/2015   1.181.231,48 

57 
Gerencia de S. 

Sociales 
016670/2013/004/00 

SUMINISTRO Y ALQUILER DE OXÍGENO MEDICINAL CON 

DESTINO A LAS RESIDENCIAS MIXTA Y ASISTIDA DE 

PERSONAS MAYORES DE SEGOVIA PARA 2014 

C N O 27/12/2013 24/01/2014 A08015646 59.538,00 

58 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2014/005/00 

SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL CENTRO 

REGIONAL ZAMBRANA 
E Otros O 18/12/2013 01/01/2014 B37033297 1.577.605,00 

59 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2014/021/00 

REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL PROGRAMA DE 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

DENOMINADO "CONCILIAMOS", EN 2014 

E A O 07/04/2014 11/04/2014 U47722970 1.194.972,00 

60 
Gerencia de S. 

Sociales 
016452/2014/002/00 

EXPLOTACIÓN DE LA CAFETERÍA-RESTAURANTE Y SERVICIO 

DE COMEDOR DE LA UNIDAD DE ESTANCIAS DIURNAS DEL 

CENTRO DE DÍA DE PERSONAS MAYORES "BURGOS III" 

F N O 02/06/2014 26/06/2014 B09383092 64.240,00 

61 ECyL A2014/000239-001 
ADAPTACIÓN LOCAL PARA OFICINA DE EMPLEO EN C/VÍA 

ROMA,41, EN SEGOVIA 
A A O 24/09/2014 25/09/2014 B84428333 515.944,00 

62 ECyL 001471/2014/005/00 

SUMINISTRO DE GASÓLEO "C" PARA CALEFACCIÓN DE 

DIVERSOS CENTROS PERTENECIENTES AL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. 

C A U 13/06/2014 07/07/2014 A80298839 402.876,00 

63 ECyL 001471/2014/018/02 

CONTRATACIÓN Nº 1 DE AGENCIAS DE COLOCACIÓN PARA LA 

COLABORACIÓN CON EL ECyL EN LA REALIZACIÓN DE 

TRABAJOS DE INSERCIÓN EN 

E Otros O   17/04/2015 B47511126 1.111.111,00 
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Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

64 ADE 001125/2014/006/00 

CONTRATACIÓN PARA LA ASISTENCIA POR PARTE DE LA 

AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

A LA FERIA WHO´S NEXT 2014 QUE TENDRÁ LUGAR EN PARÍS 

DEL 4 AL 7 DE JULIO DE 2014. CONTRATACIÓN EN EL 

EXTRANJERO. 

E Otros O 27/03/2014 27/03/2014 
VAT: FR 

40410589337 
29.538,56 

65 ADE 001125/2014/007/00 

IMPARTICIÓN DEL X MÁSTER INTERNACIONAL EN 

PROMOCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 2014-2015, INCLUYENDO 

LA DIFUSIÓN Y LA SELECCIÓN DEL ALUMNADO 

E A O 10/09/2014 01/10/2014 R2800828B 160.356,00 

66 EREN 001026/2014/008/00 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN  SOBRE EL AHORRO Y LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y LAS ENERGÍAS RENOVABLES  EN 

CASTILLA Y LEÓN 

E N O 28/11/2014 01/12/2014 B47530837 167.539,00 

67 ITACyL 001306/2013/034/00 

EJECUCIÓN OBRAS CONTENIDAS EN PROY. MEJORA Y 

MODERNIZ. REGADÍO C.R. CANAL PÁRAMO, SECTOR VIII. 

LEÓN. TUBERÍA ABASTEC. TRAMO II. ESTACIÓN BOMBEO, 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALTA Y BAJA TENSIÓN 

A A O 09/06/2014 07/07/2014 A84523539 3.710.529,00 

68 ITACyL 001306/2013/035/00 

MODERNIZACIÓN DE LOS REGADIOS DE LA ZONA REGABLE 

DEPENDIENTE DEL CANAL DE PÁRAMO BAJO, SECTOR IV DE 

RIEGO: TOMA DE BALSA, TUBERIA DE ABASTECIMEITNO, 

ESTACIÓN DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN 

ALTA Y BAJA TENSIÓN (LEÓN) 

A A O 17/09/2014 21/10/2014 A79222709 5.868.548,00 

69 ITACyL 001306/2014/029/00 

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL EN LA ZONA DE 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA DEL PÁRAMO ALTO, 

SECTORES III Y VII DE RIEGO (LEÓN). 

A A O 22/12/2014 23/12/2014 A78366382 4.076.076,00 

70 ITACyL 001306/2013/040/00 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MONTAJE, DESMONTAJE, 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS 

STANDS QUE REPRESENTARÁN AL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN EN SU PARTICIPACIÓN EN 

CERTÁMENTES FERIEALES AGROALIMENTARIOS. 

E A O 17/02/2014 04/03/2014 B83588673 820.762,00 

Total 141.063.683,76 

 

 

 
 

Siglas: 

Tipo:  .................. A = Obras; B = Gestión de S.P.; C = Suministro; E = Servicios; F = Advo. Especial. I = Privado. 

Procedimiento:  .. A = Abierto; N = Negociado. 

Clase: ..................  O = Ordinario; U = Urgente; E = Emergencia. 
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VII.2.2. CONTRATOS FISCALIZADOS DE LOS EJERCICIOS 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 

2009  

Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

73 
Consejería de 

Medio Ambiente 
014287/2010/015 

SA-302/10: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LOS 

HÁBITATS EN LA COMARCA SIERRA DE GATA (SA) 
A A O 16/12/2009 30/12/2009 A49026917 827.510,29 

Total 827.510,29 

 

2010 

Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

71 

Consejería de 

Administración 

Autonómica 

012633/2009/073/1 
PROVISION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON 
E A O 30/12/2010 10/01/2011 U86074028 46.302.794,97 

72 
Consejería de 

Fomento 
012613/2010/024/0 

CONTARTO DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DE DIVERSAS 

OPERACIONES DE CONSERVACIÓN EN ZAMORA 
E A O 19/11/2010 24/11/2010 U49265069 5.843.135,82 

74 
Consejería de 

Medio Ambiente 
014287/2010/077/0 

SO-307/10 TRAT. SELV. PREV. EN 752,5 HAS, EN LAS C. DE 

ALMARZA, SECC.T.IV, T.M. DE ALMARZA Y + (SO) 
A A U 06/05/2010 31/05/2010 U47662473 896.716,66 

81 
Gerencia Regional 

de Salud 
012471/2010/005/0 

OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DEL HOSPITAL 

PROVINCIAL DE ZAMORA 
A A O 25/10/2010 15/11/2010 U47669049 25.134.568,55 

Total 78.177.216,00 
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2011 

Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

75 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

014287/2010/300/00 560-LE-757. CISTIERNA. EMISARIO Y E.D.A.R. A A O 18/02/2011   A15168156 4.905.334,00 

76 

Consejería de 

Fomento y Medio 

Ambiente 

012646/2011/002/00 

(SERV.04-1/11)  ESTUDIO, DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA CONCESIONAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE 

VIAJEROS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

E A O 05/04/2011 06/05/2011 B47595210 861.396,00 

83 
Gerencia de S. 

Sociales 
016400/2011/022/00 

SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS EN LOS CENTROS 

DEPENDIENTES DE LA GERENCIA TERRITORIAL DE SERVICIOS 

SOCIALES DE VALLADOLID 

F A O 23/05/2011 31/05/2011 U86215522 1.262.038,00 

86 ITACyL 001306/2011/013/00 

PROYECTO MODERNIZACIÓN REGADIOS DE LA ZONA 

REGABLE DEPENDIENTE DEL CANAL DEL PÁRAMO BAJO 

(LEÓN), SECTOR VI DE RIEGO. OBRA TOMA, TUBERÍA DE 

ABASTECIMIENTO, ESTACIÓN DE BOMBEO E INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA EN ALTA Y BAJA TENSIÓN. 

A A O 29/12/2011 13/02/2012 U86363207 4.527.884,39 

87 ITACyL 001306/2011/015/00 

"MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO DE LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DEL PÁRAMO, 

SECTOR III (LEÓN). FASE I: OBRAS DE TOMA, BALDA DE 

REGULACIÓN, TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO, ESTACIÓN DE 

BOMBEO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA Y BAJA 

TENSIÓN" 

A A O 29/12/2011 14/02/2012 U86359304 7.995.050,56 

88 ITACyL 001306/2011/016/00 

MEJORA Y MODERNIZACIÓN DEL REGADÍO EN LA 

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE TORO-ZAMORA 

(VALLADOLID Y ZAMORA). OBRAS GENERALES Y SECTOR III. 

FASE I-B. 

A A O 25/11/2011 13/01/2012 A78366382 10.148.548,75 

Total 29.700.251,70 

 

2012 

Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

77 
Consejería de 

Sanidad 
001516/2012/014/00 

SUMINISTRO DE REACTIVOS, TOMA DE MUESTRAS Y 

MATERIAL FUNGIBLE  PARA DETERMINACIONES DEL VIRUS 

DEL PAPILOMA HUMANO, MEDIANTE TECNICAS ANALITICAS 

DE BIOLOGIA MOLECULAR DE DIAGNOSTICO IN VITRO PARA 

PROGRAMA PREVENCIÓN CANCER UTERO 

C A O 23/10/2012   A79434718 1.676.400,00 

79 
Consejería de 

Educación 
014847/2012/005/01 

SERVICIO DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE ESCOLAR 

DEPENDIENTE DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DURANTE 

LOS CURSOS ESCOLARES 2012/2013 Y 2013/2014_ 

F A O 06/09/2012   B47451794 6.439.429,00 

82 
Gerencia Regional 

de Salud 
012471/2012/002/0 

SERVICIO PARA LA GESTIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A 

USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE CASTILLA Y LEÓN_ 

E A O 16/02/2012   A09310475 1.482.224,00 

85 EREN 001026/2012/013/00 

OPERACIÓN, SUPERVISION DIARIA Y MANTENIMIENTO 

INTEGRAL DE UNA PLANTA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA CON 

MOTOR DE BIOGÁS Y RED DE DESGASIFICACIÓ EN 

VERTEDERO DE RESIDUOS URBANOS DE SALAMANCA_ 

E N O 14/12/2012   A81633018 90.460,62 

Total 9.688.513,62 
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2013 

Nº 

AUDITORIA 
ORGANISMO 

Nº 

EXPEDIENTE+LOTE 
OBJETO DEL CONTRATO 

TIPO DE 

CONTRATO 

PROCEDI-

MIENTO 
CLASE 

FECHA DE 

ADJUDICACIÓN 

FECHA DE 

FORMALIZACIÓN 

NIF 

ADJUDICATARIO 

PRESUPUESTO 

ADJUDICACIÓN 

78 
Consejería de 

Educación 
014847/2013/015/00 

REDACCIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN Y 

REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE LA SEGUNDA AMPLIACIÓN 

DEL COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

"JOAQUÍN DÍAZ" EN LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID) 

A A O 27/12/2013 10/01/2014 A48010573 1.693.190,63 

80 

Consejería de 

Familia e Igualdad 

de O. 

001346/2013/001/00 
SERVICIO DE ALERTA DE NOTICIAS, LEGISLACIÓN Y 

PUBLICACIONES 
E N O 27/06/2013 29/06/2013 B47457916 72.479,00 

84 ECyL 001471/2013/021/00 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DE LA 

APLICACIÓN SICAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

E Otros O 11/12/2013 19/12/2013 A79153920 544.496,13 

89 ITACyL 001306/2013/010/00 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA DE LA CUEVA DE ROA - SAN MARTÍN DE 

RUBIALES - NAVA DE ROA II (BURGOS). 

A Otros O 19/11/2013 25/11/2013 B42144097 1.322.070,01 

90 ITACyL 001306/2013/012/00 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO DE 

INFRAESTRUCTURA RURAL DE LA ZONA DE CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA DE LANTADILLA II (PALENCIA). 

A Otros O 28/11/2013 29/11/2013 U47716881 1.715.180,07 

Total 5.347.415,84 

 

 

 

 

 

 

Siglas: 

Tipo:  .................. A = Obras; B = Gestión de S.P.; C = Suministro; E = Servicios; F = Advo. Especial. 

Procedimiento:  .. A = Abierto; N = Negociado  

Clase: .................. O = Ordinario; U = Urgente 
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VII.2.3. CONTRATOS MENORES  

VII.2.3.1. Consejería de Sanidad 

 

Nº 

AUDITORIA 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 
OBJETO DEL CONTRATO ADJUDICATARIO CIF/NIF 

FECHA DE 

CONTABILIZACIÓN 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

91 34000260 
SUMINISTRO LICENCIAS SO. MICROSOFT 

C.SANIDAD 2014 
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS, S.A. A28855260 21/02/2014 115.849,85 

92 34000329 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6, C.SANIDAD. 
NOVIEMBRE 2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 28/03/2014 1.617,50 

93 34000330 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, 

NOVIEMBRE 2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 28/03/2014 2.467,17 

94 34000353 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO 
OCTUBREE 2013 

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 26/02/2014 13.228,78 

95 34000354 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO 

NOVIEMBRE 2013 
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 26/02/2014 13.105,43 

96 34000438 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 DICIEMBRE 
2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 09/04/2014 11.115,90 

97 34000438 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 DICIEMBRE 

2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 09/04/2014 1.331,37 

98 34000439 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, DICIEMBRE 
2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 09/04/2014 2.467,17 

99 34000440 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD 

DICIEMBRE 2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 09/04/2014 1.120,60 

100 34000441 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO 
DICIEMBRE 2013 

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 12/03/2014 13.292,08 

101 34000453 
RENOV DERECHOS USO,ACTUAL,SOPORTE 
AVANZADO ORACLE 

ORACLE IBERICA, S.R.L. B78361482 12/03/2014 22.386,14 

102 34000611 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 ENERO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/05/2014 11.322,36 

103 34000611 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 ENERO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/05/2014 1.331,37 

104 34000612 SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, ENERO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/05/2014 2.467,17 

105 34000718 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. ENERO 

2014 
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 23/05/2014 12.901,84 

106 34000723 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 NOVIEMBRE 

2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 27/06/2014 13.852,74 

107 34000723 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 NOVIEMBRE 
2013 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 27/06/2014 6.279,46 

108 34000782 
MTTO.EQUIPOS INFORM. C. SANIDAD 2ºPAGO 
PARCIAL/14 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. B28260933 05/06/2014 15.635,21 
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Nº 

AUDITORIA 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 
OBJETO DEL CONTRATO ADJUDICATARIO CIF/NIF 

FECHA DE 

CONTABILIZACIÓN 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

109 34000802 ACCESO BASE DATOS NOTICIAS SANITARIAS AGENCIA EFE, S.A. A28028744 01/07/2014 30.999,99 

110 34000821 ACCESO BASE DATOS NOTICIAS SANITARIAS EUROPA PRES, S.A. A41606534 01/07/2014 26.000,00 

111 34001076 
RENOV DERECHOS USO,ACTUAL,SOPORTE 

AVANZADO ORACLE 
ORACLE IBERICA, S.R.L. B78361482 29/07/2014 22.386,13 

112 34001249 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. 

FEBRERO A JUNIO 
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 17/09/2014 13.356,67 

113 34001249 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. 
FEBRERO A JUNIO 

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 17/09/2014 12.689,93 

114 34001249 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. 
FEBRERO A JUNIO 

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 17/09/2014 12.657,41 

115 34001249 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. 
FEBRERO A JUNIO 

TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 17/09/2014 9.347,30 

116 34001249 
TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. 

FEBRERO A JUNIO 
TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 17/09/2014 9.466,89 

117 34001250 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD ENERO 
A JUNIO/1 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 16/10/2014 1.199,88 

118 34001250 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD ENERO 

A JUNIO/1 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 1.813,08 

119 34001250 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD ENERO 

A JUNIO/1 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 1.998,38 

120 34001250 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD ENERO 

A JUNIO/1 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 2.193,14 

121 34001250 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD ENERO 
A JUNIO/1 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 16/10/2014 1.587,66 

122 34001250 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD ENERO 

A JUNIO/1 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 2.173,47 

123 34001251 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, FEBRERO A 
ABRIL/14 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 16/10/2014 2.467,17 

124 34001251 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, FEBRERO A 

ABRIL/14 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 2.467,17 

125 34001251 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, FEBRERO A 
ABRIL/14 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 16/10/2014 2.467,17 

126 34001252 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 FEBRERO 

2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 14.060,82 

127 34001252 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 FEBRERO 
2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 16/10/2014 1.398,35 

128 34001253 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 MARZO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 13.344,96 

129 34001253 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 MARZO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 16/10/2014 5.722,37 

130 34001254 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 ABRIL 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 16/10/2014 11.851,06 

131 34001254 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 ABRIL 2014 UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF U86074028 16/10/2014 1.829,35 
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132 34001332 
ADQUISIÓN Y RENOV.LICENCIAS MICROSOFT 
(2014-2017) 

UTE IECISA Y TECNOFOR IBERICA U87075016 02/10/2014 46.170,21 

133 34001333 TELEFONIA FIJA FUERA DE CONTRATO. JULIO TELEFONICA ESPAÑA, S.A.U. A82018474 02/10/2014 7.955,36 

134 34001365 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD JULIO 

2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/11/2014 2.301,36 

135 34001385 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD AGOSTO 
2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/11/2014 2.211,45 

136 34001515 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, 

SEPTIEMBRE 2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 2.081,65 

137 34001516 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 MAYO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 14.127,44 

138 34001516 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 MAYO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 3.474,49 

139 34001517 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 JUNIO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 9.828,98 

140 34001517 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 JUNIO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 2.108,91 

141 34001518 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 JULIO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 9.512,16 

142 34001518 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 JULIO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 2.029,05 

143 34001519 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 AGOSTO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 15.154,56 

144 34001519 SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 AGOSTO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 3.212,58 

145 34001530 SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, MAYO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 2.391,40 

146 34001531 SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, JUNIO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 2.087,36 

147 34001531 SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, JUNIO 2014 
UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 224,22 

148 34001532 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, JULIO Y 

AGOSTO 201 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 2.081,65 

149 34001532 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, JULIO Y 
AGOSTO 201 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 03/12/2014 2.081,65 

150 34001540 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD 

SEPTIEMBRE 2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 03/12/2014 2.322,47 

151 34001694 
RENOV.DERECHOS USO,ACTUALIZ.Y 
ADQ.LICENCIAS ORACL 

ORACLE IBERICA, S.R.L. B78361482 03/12/2014 17.665,19 

152 34001726 
OBRA REHABIL.REUB SFO/SVO CIUDAD 

RODRIGO CERTIF.1 
EDICYBA, S.L. B37046554 12/12/2014 29.549,72 

153 34001731 
OBRA REHABIL.REUB SFO/SVO CIUDAD 
RODRIGO CERTIF.2 

EDICYBA, S.L. B37046554 12/12/2014 67.099,03 
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154 34001766 
TELEFONIA MOVIL LOTE 6. C.SANIDAD 
OCTUBRE 2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 31/12/2014 2.251,10 

155 34001767 
SERV.TELECOMUN. C.SANIDAD L.5, OCTUBRE 

2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 31/12/2014 1.997,86 

156 34001860 
MTTO.EQUIPOS INFORM. C. SANIDAD ULTIMO 
PAGO 2014 

HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.L. B28260933 31/12/2014 7.106,91 

157 34001875 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 SEPTIEMBRE 
2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 31/12/2014 11.596,39 

158 34001875 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 SEPTIEMBRE 

2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 31/12/2014 1.674,47 

159 34001876 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 OCTUBRE 
2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 
MOVIL 

U86074028 31/12/2014 10.521,33 

160 34001876 
SERV.TELECOMUN.C.SANIDAD L.1 OCTUBRE 

2014 

UTE TELEFÓNICA ESPAÑA TELEF 

MOVIL 
U86074028 31/12/2014 884,41 

161 34000286 
ESTUDIO VIABILIDAD REGISTRO 

ENFERMEDADES RARAS C- 

FUND.INST.EST.CIENCIAS  DE LA 

SALUD 
G42152405 21/02/2014 17.532,00 

162 34000397 HAVRIX 1440 E.U. GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 03/03/2014 78,63 

163 34000434 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 07/03/2014 364,00 

164 34000434 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 07/03/2014 1.092,00 

165 34000434 VACUNA INFARIX ID GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 07/03/2014 37,92 

166 34000529 VACUNA HAVRIX 1440 E.U. GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 31/03/2014 157,26 

167 34000529 VACUNA HIBERIX  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 31/03/2014 168,31 

168 34000624 VACUNA HAVRIX 1440 E.U. GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 29/04/2014 41,23 

169 34000798 VACUNA INFARIX ID GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/06/2014 56,88 

170 34000966 TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 2.340,00 

171 34000966 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 16/07/2014 447,10 

172 34000966 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 16/07/2014 894,19 

173 34000966 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 1.404,00 

174 34000966 VACUNA HIBERIX  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 84,16 

175 34000966 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 364,00 

176 34000966 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 16/07/2014 572,00 

177 34000966 VACUNA HIBERIX  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 84,16 

178 34000966 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 2.340,00 

179 34000966 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 728,00 

180 34000966 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 16/07/2014 178,84 

181 34000966 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 936,00 

182 34000966 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 182,00 

183 34000966 VACUNA RABIPUR NOVARTIS VACCINES AND B58564808 16/07/2014 596,13 
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DIAGNOSTICS, S.L. 

184 34000966 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 16/07/2014 572,00 

185 34000966 VACUNA MEMVEO 1 VIAL X 1 DOSIS 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 16/07/2014 416,00 

186 34000966 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 16/07/2014 4.680,00 

187 34000966 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 16/07/2014 1.132,64 

188 34000966 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 16/07/2014 894,19 

189 34001034 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/07/2014 93,60 

190 34001034 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/07/2014 702,00 

191 34001034 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/07/2014 1.820,00 

192 34001034 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/07/2014 1.820,00 

193 34001034 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 23/07/2014 858,00 

194 34001034 VACUNA MEMVEO 1 VIAL X 1 DOSIS 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 23/07/2014 2.080,00 

195 34001192 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 228,80 

196 34001192 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 572,00 

197 34001192 VACUNA MEMVEO 1 VIAL X 1 DOSIS 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 2.080,00 

198 34001192 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 28/08/2014 468,00 

199 34001192 VACUNA TWINRIX ADULTOS JERINGAS GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 28/08/2014 1.404,00 

200 34001192 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 572,00 

201 34001192 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 28/08/2014 728,00 

202 34001192 VACUNA IXIARO SPAIN Y RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 1.044,08 

203 34001192 VACUNA MEMVEO 1 VIAL X 1 DOSIS 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 1.248,00 

204 34001192 VACUNA HAVRIX 1440 E.U. GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 28/08/2014 20,61 

205 34001192 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 28/08/2014 2.184,00 

206 34001192 VACUNA IXIARO SPAIN 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 28/08/2014 1.144,00 

207 34001192 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 28/08/2014 728,00 

208 34001262 VACUNA IXIARO Y RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 22/09/2014 5.220,38 

209 34001368 VACUNA HAVRIX 1440 E.U. GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 41,23 

210 34001368 VACUNA HAVRIX 1440 E.U. GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 74,01 

211 34001368 VACUNA RABIPUR NOVARTIS VACCINES AND B58564808 15/10/2014 447,10 
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212 34001368 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 728,00 

213 34001368 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 15/10/2014 596,13 

214 34001368 VACUNA HIBERIX  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 420,78 

215 34001368 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 728,00 

216 34001368 VACUNA HIBERIX  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 100,98 

217 34001368 VACUNA NIMENRIX VIAL  GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 15/10/2014 3.640,00 

218 34001368 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 15/10/2014 2.980,64 

219 34001368 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 15/10/2014 894,19 

220 34001433 VACUNAS HIBERIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 24/10/2014 420,78 

221 34001433 VACUNAS MENVEO 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 24/10/2014 4.160,00 

222 34001433 VACUNAS TWINRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 24/10/2014 1.170,00 

223 34001433 VACUNAS NIMENRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 24/10/2014 728,00 

224 34001433 VACUNAS MENVEO 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 24/10/2014 2.080,00 

225 34001433 VACUNA HIBERIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 24/10/2014 84,16 

226 34001433 VACUNAS IXIARO 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 24/10/2014 1.144,00 

227 34001553 VACUNA RABIPUR 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 25/11/2014 178,84 

228 34001553 VACUNA HAVRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 25/11/2014 370,03 

229 34001553 VACUNA HAVRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 25/11/2014 412,30 

230 34001553 VACUNA IXIARO 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 25/11/2014 286,00 

231 34001709 VACUNA IXIARO 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 04/12/2014 572,00 

232 34001709 VACUNA TWINRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 04/12/2014 280,80 

233 34001723 
APOYO PUESTA EN MARCHA REGISTRO ENF. 

RARAS C-L 

FUND.INST.EST.CIENCIAS  DE LA 

SALUD 
G42152405 11/12/2014 17.404,00 

234 34001808 VACUNA HIBERIX 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

A28228526 23/12/2014 420,78 

235 34001808 VACUNA NIMENRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/12/2014 728,00 

236 34001808 VACUNA IXIARO 
NOVARTIS VACCINES AND 

DIAGNOSTICS, S.L. 
B58564808 23/12/2014 343,20 

237 34001808 VACUNA MENVEO 1 VIAL 
NOVARTIS VACCINES AND 
DIAGNOSTICS, S.L. 

B58564808 23/12/2014 1.248,00 

238 34001808 VACUNA HIBERIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/12/2014 84,16 

239 34001808 VACUNA NIMENRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/12/2014 364,00 

240 34001808 VACUNA IXIARO NOVARTIS VACCINES AND B58564808 23/12/2014 915,20 
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241 34001808 VACUNA NIMENRIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/12/2014 364,00 

242 34001808 VACUNA HIBERIX GLAXOSMITHCLINE, S.A. A28228526 23/12/2014 168,31 

TOTAL 854.920,58 

 

VII.2.3.2. Ente Regional de la Energía de Castilla y León 

 

Nº 

AUDITORIA 

NÚMERO DE 

EXPEDIENTE 
OBJETO DEL CONTRATO ADJUDICATARIO CIF/NIF 

FECHA DE 

CONTABILIZACIÓN 

IMPORTE 

ADJUDICACIÓN 

243  157000454 
A.TECNICA PROGRAMADA DE CURVAS CARGA 

ELECTRICA 

2020 SERV.ENERGETICOS INTEGRALES 

S. 
B47709852 22/07/2014 1.585,10 

244  157000695 
CAMARA TERMOGRAFICA+ HIGRÓMETRO+ 

MEDIDO. ESPES VIDRIO 
ALAVA INGENIEROS S.A. A28570190 06/11/2014 8.876,80 

245  157000248 
APLIC.INFORMATICA"OPTE":MODULO 

ADICIONAL C.ENERGET 

ALTEN SOLUC.PRODUC.AUDIT.E 

INGENI.S 
A79153920 25/04/2014 21.200,00 

246  157000565 
AD/SEGREGAC.DEL 3º-TURORAC.CURSO 

ONLINE-CER.EN.ED 
BUREAU VERITAS IBERIA S.L.U. B28205904 23/09/2014 -4.100,00 

247  157000185 
TUTORIZAC.CURSO ON LINE EN-CERT. ENERG. 
EDIFICIOS 

BUREAU VERITAS IBERIA S.L.U. B28205904 26/03/2014 4.100,00 

248  157000255 
ASIS.ELAB.CURSOONLINE"FORMAC.AH.Y 

E.ENER.S.AGRARIO 

CIA.DE JESUS PROV.DE CASTILLA 

CMMP 
R4700178I 29/04/2014 14.883,00 

249  157000588 
ESTUD.MERCADO P/VALORAR USO BICI POR 

PERSON JTACYL 

DESALLOLLO ORGANIZ.Y MOVILIDAD 

S.A. 
A61722740 26/09/2014 3.976,33 

250  157000201 
EX101/14 EST.S/IMPLANT.BICI PUBL-ESTAC. 
VIAJER. CYL 

DESALLOLLO ORGANIZ.Y MOVILIDAD 
S.A. 

A61722740 28/03/2014 11.495,00 

251  157000624 
AD COMPL.IVA-CURSO ON LINE CERT. ENERGE. 

EDIFICIOS 
ECA ENT.COLAB.ADMON.S.L.U. B08658601 16/10/2014 861,00 

252  157000567 
TUTORACION CURSO ON LINE EN CERT. ENER. 
EDIFICOS 

ECA ENT.COLAB.ADMON.S.L.U. B08658601 23/09/2014 4.100,00 

253  157000325 
CURSO ONLINE(2ºEDIC)GEST.MOVILIDAD EN 

CYL(C.ECLAP) 
INST.TECNOLOGICO CYL I.T.C.L. G09226606 26/05/2014 6.437,00 

254  157000313 
PROGR.+DES.EN APLIC.CEREN:1 MOD.CONTROL 
EXTER.CEE 

LUCE INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
S.L. 

B47638002 27/05/2014 19.965,00 

TOTAL 93.379,23 
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VII.3. ANEXO 3.- INCIDENCIAS EN LA COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO 

DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

VII.3.1. CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

 No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de 

1.125.796,89 euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría.58 

VII.3.2. CONSEJERÍA DE HACIENDA 

No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de 

29.080.278,66 euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría.59 

VII.3.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO  

No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de  

1.313.919,00  euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría. 

VII.3.4. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de 

74.108.876,47 euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría.60 

VII.3.5. CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Se han detectado 11 contratos, enviados al Registro, que no han sido comunicados por la 

Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, cuya cuantía 

asciende a 852.295,00 euros, lo que representa el 13,07 % de la contratación total de la Consejería 

en este periodo. Este contrato se detalla en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Agricultura y 

Ganadería 010855/2014/001/00 29/05/2014 15.464,00                         0,24  

Consejería de Agricultura y 
Ganadería 010871/2013/004/00 23/12/2013 100.580,00                         1,54  

Consejería de Agricultura y 

Ganadería 011833/2014/000/01 08/04/2014 199.849,00                         3,06  

Consejería de Agricultura y 
Ganadería A2014/000223-001 04/09/2014 70.543,00                         1,08  

Consejería de Agricultura y 

Ganadería A2014/000224-001 31/07/2014 36.300,00                         0,56  

Consejería de Agricultura y 
Ganadería A2014/000379-001 27/10/2014 20.733,00                         0,32  

Consejería de Agricultura y 

Ganadería A2014/000811-001 01/12/2014 50.978,00                         0,78  

Consejería de Agricultura y 
Ganadería A2015/000031-001 05/11/2014 51.040,00                         0,78  

                                                 
58 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
59 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
60 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Agricultura y 

Ganadería A2015/000032-001 25/11/2014 109.021,00                         1,67  

Consejería de Agricultura y 
Ganadería A2015/000033-001 09/10/2014 141.782,00                         2,17  

Consejería de Agricultura y 

Ganadería A2015/000061-001 14/10/2014 56.005,00                         0,86  

Total     852.295,00                     13,07  

No se han detectado contratos comunicados al Registro que no figuren en la información 

suministrada por la Consejería para la realización de esta auditoría. 

VII.3.6. CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Se han detectado 2 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

567.939,00 euros, que para una población de 7.142.707,00 euros, supone un porcentaje del 7,95%  

de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los expedientes se muestran en el cuadro 

siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Sanidad 176/2014 07/11/2014 6.056,00                       0,08  

Consejería de Sanidad 071/2014 19/02/2014 561.883,00                     7,87  

Total     567.939,00                       7,95  

Por otra parte, se han detectado 2 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 

cuya cuantía asciende a 1.027.760,00 euros, lo que representa el  14,39 % de la contratación total 

de la Consejería en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Sanidad 001516/2014/004/00 23/05/2014 217.600,00 3,05 

Consejería de Sanidad 001516/2014/006/00 10/06/2014 810.160,00 11,34 

Total 

 

1.027.760,00 14,39 

VII.3.7. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de 

2.036.351,03 euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría. 
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VII.3.8. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN   

Se han detectado 60 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

14.263.829,75 euros, que para una población de 47.312.437,75 euros, supone un porcentaje del  

30,15 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. 

Los expedientes se muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Educación 012214/2014/001/01 09/09/2014 3.502.596,37 7,40 

Consejería de Educación 012214/2014/001/02 09/09/2014 4.559.778,35 9,64 

Consejería de Educación 012215/2014/077/00 29/12/2014 1.618,22 0,00 

Consejería de Educación 012215/2014/078/00 29/12/2014 440.036,30 0,93 

Consejería de Educación 012215/2014/079/00 29/12/2014 70.822,27 0,15 

Consejería de Educación 012219/2014/005/00 11/12/2014 4.293,14 0,01 

Consejería de Educación 012219/2014/005/01 11/12/2014 1.760,88 0,00 

Consejería de Educación 012219/2014/005/02 11/12/2014 2.971,99 0,01 

Consejería de Educación 012219/2014/005/03 11/12/2014 231.682,39 0,49 

Consejería de Educación 012219/2014/005/04 11/12/2014 45.694,65 0,10 

Consejería de Educación 012221/2015/001/00 22/12/2014 750,13 0,00 

Consejería de Educación 012221/2015/002/00 22/12/2014 7.623,52 0,02 

Consejería de Educación 012221/2015/003/00 22/12/2014 236.646,09 0,50 

Consejería de Educación 012221/2015/004/00 22/12/2014 108.564,78 0,23 

Consejería de Educación 012221/2015/005/00 23/12/2014 162.241,31 0,34 

Consejería de Educación 012221/2015/006/00 23/12/2014 159.870,43 0,34 

Consejería de Educación 012221/2015/007/00 23/12/2014 179.657,09 0,38 

Consejería de Educación 012221/2015/008/00 23/12/2014 882.715,14 1,87 

Consejería de Educación 012314/2014/023/00 29/12/2014 95.269,61 0,20 

Consejería de Educación 012314/2014/025/00 29/12/2014 75.975,90 0,16 

Consejería de Educación 012314/2014/026/00 29/12/2014 42.592,00 0,09 

Consejería de Educación 012314/2014/027/00 29/12/2014 96.558,00 0,20 

Consejería de Educación 012314/2014/028/00 29/12/2014 112.470,04 0,24 

Consejería de Educación 012314/2014/029/00 29/12/2014 98.566,60 0,21 

Consejería de Educación 012314/2014/030/00 29/12/2014 129.046,50 0,27 

Consejería de Educación 012314/2014/031/00 29/12/2014 94.125,98 0,20 

Consejería de Educación 012314/2014/032/00 29/12/2014 109.626,00 0,23 

Consejería de Educación 012314/2014/033/00 29/12/2014 138.223,96 0,29 

Consejería de Educación 012314/2014/034/00 29/12/2014 29.766,00 0,06 

Consejería de Educación 012314/2014/035/00 29/12/2014 36.281,85 0,08 

Consejería de Educación 012314/2014/037/00 30/12/2014 14.651,89 0,03 

Consejería de Educación 012314/2014/038/00 29/12/2014 108.416,00 0,23 

Consejería de Educación 012314/2014/039/00 29/12/2014 80.561,80 0,17 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Educación 015118/2014/001/10 18/07/2014 55.796,64 0,12 

Consejería de Educación 015118/2014/002/10 31/07/2014 185.625,95 0,39 

Consejería de Educación 015118/2014/005/00 09/09/2014 77.617,98 0,16 

Consejería de Educación 015118/2014/006/00 09/09/2014 103.999,11 0,22 

Consejería de Educación 015118/2014/007/00 09/09/2014 108.891,30 0,23 

Consejería de Educación 015118/2014/008/00 09/09/2014 106.326,00 0,22 

Consejería de Educación 015118/2014/009/00 09/09/2014 94.743,00 0,20 

Consejería de Educación 015118/2014/010/00 09/09/2014 94.743,00 0,20 

Consejería de Educación 015118/2014/011/00 09/09/2014 100.220,88 0,21 

Consejería de Educación 015118/2014/012/00 09/09/2014 89.575,20 0,19 

Consejería de Educación 015118/2014/013/00 09/09/2014 107.949,60 0,23 

Consejería de Educación 015118/2014/015/00 09/09/2014 82.579,86 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/016/00 09/09/2014 84.614,10 0,18 

Consejería de Educación 015118/2014/017/00 09/09/2014 84.878,25 0,18 

Consejería de Educación 015118/2014/018/00 09/09/2014 73.084,17 0,15 

Consejería de Educación 015118/2014/019/00 09/09/2014 84.375,60 0,18 

Consejería de Educación 015118/2014/020/00 09/09/2014 123.503,55 0,26 

Consejería de Educación 015118/2014/021/00 09/09/2014 69.702,60 0,15 

Consejería de Educación 015118/2014/028/00 09/09/2014 91.980,00 0,19 

Consejería de Educación 015118/2014/029/00 09/09/2014 113.691,60 0,24 

Consejería de Educación 015118/2014/030/00 09/09/2014 81.197,61 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/033/00 09/09/2014 64.310,40 0,14 

Consejería de Educación 015118/2014/034/00 09/09/2014 81.421,56 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/035/00 09/09/2014 12.441,00 0,03 

Consejería de Educación 015118/2014/036/10 03/10/2014 70.132,62 0,15 

Consejería de Educación 015118/2014/037/10 06/11/2014 74.896,79 0,16 

Consejería de Educación 015118/2014/038/00 30/09/2014 84.076,20 0,18 

Total 

  

14.263.829,75 30,15 

 

Por otra parte, se han detectado 10 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 

cuya cuantía asciende a 45.657,00 euros, lo que representa el  0,10 % de la contratación total de la 

Consejería en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Educación 012219/2013/004/00 05/09/2013 25.357,00                0,05  

Consejería de Educación 012219/2013/007/00 05/09/2013 17.912,00                0,04  

Consejería de Educación 015074/2012/024/00 09/01/2013 0,00                    -    
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Educación 015074/2013/002/00 03/06/2013 0,00                    -    

Consejería de Educación 015074/2013/063/00 01/08/2013 0,00                    -    

Consejería de Educación 015074/2013/072/00 19/09/2013 0,00                    -    

Consejería de Educación 015118/2013/003/00 26/07/2013 770,00                0,00  

Consejería de Educación 015118/2013/004/00 26/07/2013 1.320,00                0,00  

Consejería de Educación 015118/2013/006/00 26/07/2013 165,00                0,00  

Consejería de Educación 015118/2013/007/00 26/07/2013 133,00                0,00  

Total   45.657,00                0,10  

VII.3.9. CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO  

No se han detectado diferencias entre los contratos adjudicados durante periodo 2014, por 

importe de 11.428.592,51, y los datos comunicados al Registro.61 

Por otra parte, se han detectado 10 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 

cuya cuantía asciende a 226.453,00 euros, lo que representa el 1,98 % de la contratación total de la 

Consejería en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

Consejería de Cultura y 
Turismo 001360/2013/071/00 13/02/2014 12.925,00                0,11  

Consejería de Cultura y 

Turismo 014881/2014/000/01 10/12/2013 20.000,00                0,17  

Consejería de Cultura y 
Turismo 014881/2014/000/02 10/12/2013 20.508,00                0,18  

Consejería de Cultura y 

Turismo 014922/2014/001/00 01/01/2014 18.082,00                0,16  

Consejería de Cultura y 
Turismo 014976/2014/001/00 23/12/2013 29.931,00                0,26  

Consejería de Cultura y 

Turismo 014976/2014/002/00 23/12/2013 24.449,00                0,21  

Consejería de Cultura y 
Turismo 015029/2013/004/00 13/12/2013 26.641,00                0,23  

Consejería de Cultura y 

Turismo 015029/2013/005/00 22/11/2013 16.859,00                0,15  

Consejería de Cultura y 
Turismo 015064/2014/001/00 05/05/2014 40.713,00                0,36  

Consejería de Cultura y 

Turismo 015064/2014/003/00 05/12/2014 16.345,00                0,14  

Total 

 

     226.453,00                1,98  

VII.3.10. GERENCIA REGIONAL DE SALUD   

Se han detectado 95 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

                                                 
61 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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49.182.719,53 euros, que para una población de 334.048.261,02 euros, supone un porcentaje del 

14,72 % de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los expedientes se muestran en el 

cuadro siguiente:62 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GRS 4620001737 03/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001809 13/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001576 07/01/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001786 11/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001768 06/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002019 11/04/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002068 02/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002141 26/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002207 24/06/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001736 03/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001814 18/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002129 23/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4610002853 16/12/2014 22.880,00                          0,01  

GRS 9101-911-1-2014-03126/ 24/09/2014 23.595,00                          0,01  

GRS 4610002310 10/07/2014 23.779,08                          0,01  

GRS 4610002386 29/07/2014 25.300,00                          0,01  

GRS 4610002901 28/10/2014 26.544,92                          0,01  

GRS 4610002893 23/12/2014 27.533,25                          0,01  

GRS 4610002869 29/12/2014 28.760,40                          0,01  

GRS 4610002892 23/12/2014 29.945,74                          0,01  

GRS 4610002840 17/12/2014 30.373,20                          0,01  

GRS 011/2013/8002/2   30.866,00                          0,01  

GRS 4610002347 18/07/2014 31.590,00                          0,01  

GRS 004/2013/1000/9 22/01/2014 36.389,00                          0,01  

GRS 4610002845 17/12/2014 39.461,15                          0,01  

GRS 4610002838 16/12/2014 43.417,00                          0,01  

GRS 4610002899 29/12/2014 45.058,00                          0,01  

GRS 4610002360 23/07/2014 47.041,41                          0,01  

GRS 086/2014/ 12/03/2014 47.311,00                          0,01  

GRS 4610002829 12/12/2014 47.625,00                          0,01  

GRS 4610002403 04/07/2014 48.851,00                          0,01  

GRS 4610002837 16/12/2014 49.280,00                          0,01  

GRS 4610002636 15/10/2014 51.040,60                          0,02  

GRS 4610002330 15/07/2014 52.171,90                          0,02  

GRS 4610002851 16/12/2014 52.591,00                          0,02  

GRS 4610002894 22/12/2014 53.152,88                          0,02  

GRS 4/2013/  6,13 21/02/2014 55.223,41                          0,02  

GRS 4610002868 29/12/2014 55.691,00                          0,02  

GRS 4610002603 15/10/2014 59.999,06                          0,02  

GRS PNSP 01/2014/3 20/01/2014 60.946,00                          0,02  

                                                 
62 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GRS 4610002828 12/12/2014 61.400,00                          0,02  

GRS 4610002884 17/12/2014 64.021,10                          0,02  

GRS PNSP 01/2014/2 20/01/2014 70.238,00                          0,02  

GRS 4610002715 24/09/2014 79.361,57                          0,02  

GRS 4610002821 10/12/2014 85.140,50                          0,03  

GRS 4610002805 01/12/2014 92.565,00                          0,03  

GRS 4610002412 01/08/2014 95.136,80                          0,03  

GRS 9101-911-1-2014-03021/ 24/09/2014 96.027,00                          0,03  

GRS 0001/2014/5001/ 19/02/2014 100.848,00                          0,03  

GRS 0006/2014/5001/ 19/05/2014 100.848,00                          0,03  

GRS 0004/2014/5001/ 19/02/2014 104.545,00                          0,03  

GRS 0002/2014/5001/ 19/02/2014 105.600,00                          0,03  

GRS 3201-321-1-2014-02364/ 16/01/2014 108.646,00                          0,03  

GRS 0008/2014/5001/ 12/05/2014 109.230,00                          0,03  

GRS 0009/2014/5001/ 07/05/2014 121.968,00                          0,04  

GRS PNSP 01/2014/1 20/01/2014 123.440,60                          0,04  

GRS 0005/2014/5001/ 19/02/2014 136.125,00                          0,04  

GRS 0003/2014/5001/ 24/02/2014 136.538,00                          0,04  

GRS 2013900006 04/11/2014 137.201,12                          0,04  

GRS 0007/2014/5001/ 07/05/2014 140.800,00                          0,04  

GRS 4480000294 07/10/2014 141.760,65                          0,04  

GRS PNSP 02/2014/1 29/01/2014 146.052,00                          0,04  

GRS 4610002927 05/12/2014 146.191,00                          0,04  

GRS P.N.006/2013/4000/ 17/02/2014 162.800,00                          0,05  

GRS 4610002664 27/10/2014 168.111,83                          0,05  

GRS 4610002467 26/08/2014 171.102,36                          0,05  

GRS 4610002885 17/12/2014 197.999,56                          0,06  

GRS 4610002886 26/11/2014 200.368,27                          0,06  

GRS 4610002902 02/12/2014 213.309,02                          0,06  

GRS 4480000293 18/09/2014 217.800,00                          0,07  

GRS 4610002819 09/12/2014 223.674,67                          0,07  

GRS 061/2014/ 20/02/2014 250.367,88                          0,07  

GRS 4610002887 10/12/2014 255.460,06                          0,08  

GRS 4610002835 15/12/2014 283.858,45                          0,08  

GRS 4610002723 19/11/2014 355.650,00                          0,11  

GRS 4610002914 09/12/2014 359.126,62                          0,11  

GRS 4610002704 05/11/2014 385.277,17                          0,12  

GRS 2013900004 17/12/2014 393.076,87                          0,12  

GRS 4610002682 10/10/2014 396.121,86                          0,12  

GRS 4610002941 11/12/2014 421.812,27                          0,13  

GRS 4610002820 03/12/2014 426.888,00                          0,13  

GRS 4610002870 10/12/2014 433.382,40                          0,13  

GRS 4610002798 02/12/2014 474.320,00                          0,14  

GRS 4610002555 18/09/2014 477.378,00                          0,14  

GRS 4610002863 11/12/2014 481.580,00                          0,14  

GRS 4610002536 18/09/2014 546.560,28                          0,16  

GRS 4610002839 12/12/2014 682.451,62                          0,20  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GRS 4610002559 24/09/2014 799.999,97                          0,24  

GRS 4610002784 01/12/2014 844.399,92                          0,25  

GRS 4610002848 02/12/2014 1.668.204,75                          0,50  

GRS 4610002532 16/07/2014 3.329.426,42                          1,00  

GRS 4610003094 30/12/2014 3.871.474,21                          1,16  

GRS 053/2013/ 22/01/2014 5.664.850,00                          1,70  

GRS 4610002533 16/07/2014 6.814.426,73                          2,04  

GRS 4610002963 12/12/2014 14.100.000,00                          4,22  

Total     49.182.719,53                        14,72  

Por otra parte, se han detectado 45 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 

cuya cuantía asciende a 7.730.407,00 euros, lo que representa el 2,31 % de la contratación total de 

la Consejería en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GRS 4610001582 19/12/2013 60.863,00 0,02 

GRS 4610002223 05/06/2014 1.250,00 0,00 

GRS 4610001547 11/12/2013 3.465,00 0,00 

GRS 4610001594 26/12/2013 19.389,00 0,01 

GRS 4610001796 05/11/2013 1.742,00 0,00 

GRS 4610001774 25/11/2013 613,00 0,00 

GRS 4610001270 07/10/2013 2.383.821,00 0,71 

GRS 4610000915 14/05/2013 32.127,00 0,01 

GRS 4610002163 13/11/2013 27.709,00 0,01 

GRS 4610001148 23/07/2013 13.217,00 0,00 

GRS 4610001794 05/11/2013 54.714,00 0,02 

GRS 4610002161 13/11/2013 567.973,00 0,17 

GRS 4610001147 23/07/2013 248.756,00 0,07 

GRS 4610001798 05/11/2013 26.332,00 0,01 

GRS 4610002321 08/01/2013 42.822,00 0,01 

GRS 2013900001 24/03/2014 609.466,00 0,18 

GRS 4610001795 05/11/2013 44.673,00 0,01 

GRS 4610001524 05/12/2013 572.340,00 0,17 

GRS 4610001776 25/11/2013 12.816,00 0,00 

GRS 4610002625 21/10/2014 88.935,00 0,03 

GRS 4610001344 10/10/2013 23.997,00 0,01 

GRS 4610001345 10/10/2013 76.238,00 0,02 

GRS 4610001797 05/11/2013 41.006,00 0,01 

GRS 4610001355 25/10/2013 469.351,00 0,14 

GRS 4610001562 04/12/2013 35.066,00 0,01 

GRS 4610001577 12/12/2013 499.152,00 0,15 

GRS 4610001598 26/12/2013 2.827,00 0,00 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GRS 4610001597 26/12/2013 16.704,00 0,01 

GRS 4610001587 18/12/2013 88.935,00 0,03 

GRS 4610001563 18/12/2013 47.803,00 0,01 

GRS 4610001564 18/12/2013 46.853,00 0,01 

GRS 4610001565 18/12/2013 42.272,00 0,01 

GRS 4610001574 18/12/2013 29.768,00 0,01 

GRS 4610001572 18/12/2013 54.500,00 0,02 

GRS 4610001573 18/12/2013 41.237,00 0,01 

GRS 4610001548 11/12/2013 94.600,00 0,03 

GRS 4610001581 19/12/2013 691.421,00 0,21 

GRS 4610001775 25/11/2013 12.740,00 0,00 

GRS 4610000918 01/05/2013 100.287,00 0,03 

GRS 4610001315 20/09/2013 205.761,00 0,06 

GRS 4610001593 26/12/2013 1.147,00 0,00 

GRS 4610002162 13/11/2013 150.499,00 0,05 

GRS 4610001595 26/12/2013 4.016,00 0,00 

GRS 4610002164 13/11/2013 135.766,00 0,04 

GRS 4610002224 05/06/2014 5.438,00 0,00 

Total 

  

7.730.407,00 2,31 

VII.3.11. GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES   

No se han detectado diferencias entre los contratos adjudicados durante periodo 2014, por 

importe de 12.507.648,48 euros, y los datos comunicados al Registro.63 

Por otra parte, se han detectado 64 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Gerencia en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 

cuya cuantía asciende a 1.708.844,00 euros, lo que representa el 13,66 % de la contratación total 

de la Gerencia en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente:64 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 012023/2014/001/00 16/01/2014 0,00 0,00 

GSS 012023/2014/003/00 16/01/2014 25.804,00 0,21 

GSS 012023/2014/003/01 16/01/2014 9.950,00 0,08 

GSS 012023/2014/004/00 25/07/2014 24.478,00 0,20 

GSS 012023/2014/004/01 25/07/2014 10.016,00 0,08 

GSS 012023/2014/005/00 25/07/2014 19.357,00 0,15 

GSS 012023/2014/005/01 25/07/2014 10.090,00 0,08 

GSS 012023/2014/006/00 25/07/2014 11.587,00 0,09 

                                                 
63 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
64 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 012023/2014/006/01 25/07/2014 5.604,00 0,04 

GSS 012030/2013/001/00 29/04/2013 34.848,00 0,28 

GSS 012030/2013/008/00 04/12/2013 50.662,00 0,41 

GSS 012030/2013/009/00 04/12/2013 39.626,00 0,32 

GSS 012030/2014/001/00 19/02/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/002/00 10/03/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/003/00 14/04/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/004/00 03/03/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/005/00 19/02/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/015/00 21/03/2014 32.750,00 0,26 

GSS 016400/2013/025/00 17/03/2014 126.850,00 1,01 

GSS 016400/2013/030/00 12/12/2013 42.122,00 0,34 

GSS 016402/2014/004/00 05/06/2014 34.994,00 0,28 

GSS 016402/2014/005/00 02/09/2014 33.576,00 0,27 

GSS 016402/2014/006/00 05/09/2014 33.880,00 0,27 

GSS 016402/2014/007/00 04/08/2014 33.213,00 0,27 

GSS 016402/2014/008/01 11/08/2014 76.158,00 0,61 

GSS 016402/2014/009/00 28/11/2014 51.563,00 0,41 

GSS 016402/2015/001/00 05/11/2014 82.875,00 0,66 

GSS 016452/2014/001/00 05/03/2014 1.150,00 0,01 

GSS 016452/2014/002/00 02/06/2014 64.240,00 0,51 

GSS 016508/2013/001/00 05/11/2013 0,00 0,00 

GSS 016508/2013/002/00 19/12/2013 0,00 0,00 

GSS 016508/2013/005/00 03/03/2014 800,00 0,01 

GSS 016508/2013/006/00 22/04/2014 100,00 0,00 

GSS 016563/2013/007/00 02/12/2013 0,00 0,00 

GSS 016563/2013/008/00 20/12/2013 36.959,00 0,30 

GSS 016563/2013/009/00 20/12/2013 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/010/00 20/12/2013 39.684,00 0,32 

GSS 016563/2013/011/00 20/12/2013 28.118,00 0,22 

GSS 016563/2013/012/01 03/01/2014 49.912,00 0,40 

GSS 016563/2013/013/01 07/01/2014 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/013/02 02/01/2014 24.864,00 0,20 

GSS 016563/2013/014/00 27/12/2013 62.502,00 0,50 

GSS 016563/2013/015/01 03/01/2014 28.651,00 0,23 

GSS 016563/2013/016/01 03/01/2014 25.281,00 0,20 

GSS 016563/2013/017/00 27/02/2014 36.535,00 0,29 

GSS 016563/2013/018/00 13/03/2014 500,00 0,00 

GSS 016563/2014/001/00 13/06/2014 35.207,00 0,28 

GSS 016563/2014/002/00 13/06/2014 35.073,00 0,28 

GSS 016563/2014/003/00 13/06/2014 60.419,00 0,48 

GSS 016563/2014/004/00 18/08/2014 0,00 0,00 

GSS 016719/2014/005/01 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/02 10/06/2014 16.120,00 0,13 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 016719/2014/005/03 05/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/006/00 08/05/2014 0,00 0,00 

GSS 016719/2014/008/00 12/06/2014 0,00 0,00 

GSS 016719/2014/009/00 04/11/2014 0,00 0,00 

GSS 016823/2014/001/00 28/04/2014 42.281,00 0,34 

GSS 016823/2014/002/03 28/04/2013 40.511,00 0,32 

GSS 016823/2014/003/02 29/04/2014 22.687,00 0,18 

GSS 016823/2014/004/00 28/04/2014 56.071,00 0,45 

GSS 016823/2014/005/00 27/05/2014 28.575,00 0,23 

GSS 016823/2014/006/00 08/05/2014 42.455,00 0,34 

GSS 016823/2014/007/02 29/04/2014 60.386,00 0,48 

GSS 016829/2014/001/00 01/01/2014 0,00 0,00 

Total 
  

1.708.844,00 13,66 

VII.3.12. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO 

Se han detectado 4 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

3.343.751,10 euros, que para una población de 5.457.580,10 euros, supone un porcentaje del 

61,27%  de los importes totales adjudicados por el Servicio. Los expedientes se muestran en el 

cuadro siguiente:  

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ECyL 001471/2014/018/01 
- 

1.111.111,00               20,36  

ECyL 001471/2014/018/02 
- 

1.111.111,00               20,36  

ECyL 001471/2014/018/03 
- 

1.111.111,00               20,36  

ECyL 001471/2014/025/00 17/11/2014 10.418,10                 0,19  

Total     3.343.751,10               61,27  

Por otra parte, se ha detectado 1 contrato, enviado al Registro, que no ha sido comunicado 

por el Servicio en la información suministrada para la realización de esta auditoría, cuya cuantía 

asciende a 42.141,00 euros, lo que representa el 0,77 % de la contratación total del Servicio en este 

periodo. Este contrato se detalla en el cuadro siguiente: 

 

 Órgano de 

contratación 

Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ECyL 001471/2013/022/00 23/12/2013 42.141,00             0,77  

Total                        42.141,00  
           0,77  
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VII.3.13. AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALI-

ZACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 29.438,56 

euros, que para una población de 841.755,28 euros, supone un porcentaje del  3,51 % de los 

importes totales adjudicados por la Agencia. El expediente se muestra en el cuadro siguiente:65 

Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote 

Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ADE 001125/2014/006/00 27/03/2014 29.538,56                 3,51  

Total     29.438,56              3,51  

 No se han detectado contratos comunicados al Registro que no figuren en la información 

suministrada por la Agencia para la realización de esta auditoría. 

VII.3.14. ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 49.987,52 

euros, que para una población de 461.629,52 euros, supone un porcentaje del 10,83 %  de los 

importes totales adjudicados por el Ente. El expediente se muestra en el cuadro siguiente: 

Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote 

Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

EREN 001026/2014/007/00 25/08/2014 49.987,52               10,83  

Total     49.987,52               10,83  

 No se han detectado contratos comunicados al Registro que no figuren en la información 

suministrada por el Ente para la realización de esta auditoría. 

VII.3.15. INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 

No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de 

32.199.919,67 euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría.66 

                                                 
65 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
66 Párrafo modificado en virtud de alegaciones 
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Consejería de la Presidencia 

Conforme al escrito emitido por la Intervención General de fecha 18 de octubre de 2016, 

relativo a la •Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de Ja Administración 

General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014, se informa que esta 

Consejería de la Presidencia formula las siguientes apreciaciones respecto de los 

expedientes de contratación que a continuación se relacionan. 

FECHA PRESUPUESTO 
ORGANISMO NºEXPTE. OBJETO DEL CONTRATO TIPO PROCEDIMIENTO CLASE ADJUDICA· ADJUDICA· 

CIÓN CIÓN 

SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN LOS 
EDIFICIOS DE LA PRESIDENCIA DE LA 
JUNTA DE CYL.OE LA CONSEJERIA DE 

Consejeria de LA PRESIDENCIA Y DE LA 
la 01003112014/147/00 VICECONSEJERIA DE FUNCIÓN e A o 25/0912014 86.072,00 

Presidencia PÚBLICA Y MODERNIZACIÓN,AOSCRIT A 
A LA CONSEJERIA DE HACIENDA, EN 
C/SANTIAGO ALBA Nº1, VALLADOLID 
(53114SG) 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
PROPIAS DE LOS SERVICIOS DE 

Consejería de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA la 017022120131058115 
COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. E A o 08/0112014 655.725.00 

Presidencia 
LOTE 15, PERSONAL SOMETIDO AL 
RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL EN VALLADOLID 

Respecto al apartado 111.3.1.1 denominado, "Actuaciones preparatorias" 

En lo que se refiere al párrafo primero "En relación al contenido de los Pliegos de 

Cláusulas Administrativas Particulares del contrato nº 1, en Jos criterios evaluables de 

forma automática, la fórmula establecida para evaluar la oferta económica, al ser 

susceptible de atribuir puntos a la oferta que iguala el presupuesto de licitación, es 

contraria al fundamento de los criterios de adjudicación, que es identificar las ventajas 

aportadas por las proposiciones de los licitadores y que, como en este caso son 

inexistentes, no deberían tener puntuación alguna. Este sistema desvirtúa la 

ponderación atribuida al criterio precio en el pliego e incumple lo establecido en el 

artículo 150 del TRLCSP" 

El referido artículo 150, dispone que "cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, 

éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo". 

En este sentido, el Anexo nº 2 del PCAP (pág. 31) establece como único criterio de 

adjudicación el del precio más bajo, en los siguientes términos: 

"Criterio: oferta económica: hasta 100 puntos. 

Se valorarán las ofertas presentadas de modo que a la más baja, se le otorgará la 

máxima puntuación. Las restantes se valorarán conforme a la siguiente fórmula: 

C/ Santiago Alba 1, 47008 Valladolid. Tel. 983 411 116. Fax 983 411 300 - http://www.jcyl.es 
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100 x importe oferta más baja 

Importe de la oferta a valorar 

En consecuencia, no se desvirtúa la ponderación atribuida al criterio del precio, ni se 

incumple lo establecido en el citado artículo 150 del TRLCSP. 

En lo que se refiere al primer punto del párrafo segundo "No se concreta con exactitud el 

plazo de duración de la ejecución del contrato nº 5, al quedar supeditado su inicio a la 

fecha de la formalización, incierta en el momento de formular las ofertas, y establecer una 

fecha concreta de finalización, lo que incumple lo establecido en el artículo 67.2 e) del 

RGLCAP. 

Como cuestión preliminar hay que advertir que las actuaciones preparatorias y las 

relativas al procedimiento de adjudicación del contrato nº 5 se llevaron a cabo por los 

órganos competentes y las unidades gestoras y de tramitación de la extinta Consejería de 

Hacienda. Las actuaciones relativas a la fase de ejecución del citado contrato, a partir del 

mes de julio de 2015, son competencia de esta Consejería de la Presidencia en virtud de 

lo dispuesto en el Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y 

León, de reestructuración de consejerías y en el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el 

que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, respecto de 

las cuales el Consejo de Cuentas no ha detectado incidencias. 

Sin perjuicio de lo anterior, y respecto a la observación realizada, hay que señalar que el 

referido artículo 67.2, dispone que los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

deberán contener, con carácter general, para todos los contratos, los siguientes datos: e) 

"Plazo de ejecución o de duración del contrato, con determinación, en su caso, de las 

prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa". 

El artículo no exige, pues, exactitud en la determinación del plazo de duración en un 

documento preparatorio como es el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

No obstante, en el PCAP sí se ha determinado el plazo de ejecución, dejando abierta la 

fecha de inicio, pero estableciendo una fecha concreta para la finalización del contrato. 

Así, en el apartado 1.4 del PCAP se establece que "el plazo total de ejecución del 

contrato y los plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el apartado O 

del cuadro de características". En el mencionado apartado O del cuadro de 

características se indica como plazo de ejecución "desde el 1 de enero de 2014 o 

desde el día siguiente a la formalización si fuera posterior a esta fecha; hasta el 31 

de diciembre de 2015". -2-

C/ Santiago Alba 1, 47008 Valladolid - Tel. 983 411 116 - Fax 983 411 300- http://www.jcyl.es 
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La posibilidad de estimación en los Pliegos, con carácter preparatorio viene avalado por 

el artículo 26 del TRLCSP, que establece que "1.Salvo que ya se encuentren recogidos 

en los pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector 

público deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones: g) La duración del 

contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, 

así como la de la prórroga o prórrogas, sí estuviesen previstas." 

En el documento de formalización del contrato examinado, aparecen las fechas exactas 

de duración del mismo, respetando los plazos señalados en sus correspondientes Pliegos 

de cláusulas administrativas particulares. Cuestión ésta, que no causa perjuicio alguno a 

los licitadores, y no atenta contra el principio de igualdad que ha de regir en todo 

procedimiento de contratación. 

En lo que respecta al segundo punto del párrafo segundo: "En Jos criterios evaluables de 
forma automática, de Jos contratos nº 5 y 6 se produce una incorrecta definición del 
criterio de adjudicación referente a la oferta económica, incumpliendo Jos principios de 
publicidad y concurrencia y las normas de valoración previstas en el artículo 150 del 
TRLCSP. Así, en el n ° 5, con la fórmula establecida para evaluar Ja oferta económica, se 
concede puntuación a la oferta mínima aceptable lo que modifica el porcentaje real 
aplicado sobre cada criterio en el PCAP. Además con la aplicación de esta fórmula, que 
otorga a cualquier baja aunque sea mínima o insignificante una importante cantidad de 
puntos, se concentran las puntuaciones en el intervalo más alto de las posibles 
desincentivando la presentación de bajas sobre el precio de licitación. " 

En el Anexo nº 2 del PCAP (págs. 30 y 31) relativo a los criterios de adjudicación y su 

ponderación, se establece lo siguiente: 

1) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRENº 2) 
CRITERIOS PONDERACIÓN MÁXIMA 

1. Proouesta técnica 26 
2. Calidad y Qestión de la orestación 10 
3. Propuesta de organización y asistencia en primeros auxilios y situaciones 

2 de uraencia 
4. Formación continuada para los trabajadores de los trabajadores de la 

2 entidad esoecializada adiudicataria 
TOTAL 40 

Detallándose a continuación, dentro de cada criterio, los aspectos concretos que van a 
ser objeto de valoración, con su correspondiente ponderación máxima, y que damos por 
reproducidos. 
En el apartado relativo a la propuesta técnica, lo que se pretende es ofrecer a los 
licitadores una serie de pautas sobre los contenidos a considerar a la hora de realizar la 
propuesta técnica y que se pormenorizan para guiarlos a la hora de realizar la misma. 

-3-
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El desglose que se realiza de la valoración contenida en este apartado, no introduce 
ningún concepto nuevo, sino que sirve para objetivarla, evitando la realización de juicios 
difícilmente ponderables y huyendo de todo tipo de discrecionalidad. 

2) OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 
AUTOMÁTICA (SOBRENº 3): 

PRECIO (60 PUNTOS MÁXIMO). 
Se asignará 60 puntos a la mejor oferta admitida y el resto aplicando la siguiente fórmula 
que describe una función hipérbola de la forma Y=C/X, siendo C una constante. 

En concreto: 

Px: 60 x Oferta mínima 
Oferta x 

Siendo: 

Px : Puntuación resultante de la oferta analizada 

Oferta mínima : Importe de la oferta más baja sin llegar a ser temeraria. 

O fsrta x : Oferta a analizada. 

La determinación del carácter desproporcionado o anormal de las propos1c1ones se 
efectuará de conformidad con IOs criterios establecidos en el artículo 85 del Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real 
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, que damos por reproducido. 

En consecuencia, a tenor de lo expuesto, entendemos que, atendiendo a las 
características del objeto del contrato, existe una correcta definición de los criterios de 
adjudicación, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP 
cuando señala que "cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá 
precisarse la ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse 
fijando una banda de valores con una amplitud adecuada". Los criterios elegidos y su 
ponderación están correctamente formulados en el PCAP, por lo que, a juicio de esta 
Consejería, no se atenta contra el principio de publicidad y concurrencia que ha de 
presidir en todo momento cualquier procedimiento de contratación. 

Por lo que se refiere a la fórmula establecida para evaluar la oferta económica, con su 
aplicación se intenta desincentivar la presentación de bajas temerarias, dando así 
cumplimiento al artículo 67.k) del RGLCAP, que dispone que "cuando el contrato se 
adjudique mediante forma de concurso los criterios objetivos, entre ellos el precio, que 
serán valorados para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser 
considerada temeraria o desproporcionada". 

En lo relativo al tercer punto del párrafo segundo: "Por lo que se refiere a Ja definición 
en los PCAP, o el documento de licitación, de los criterios de valoración evaluables 
mediante juicios de valor se ha observado que en el expediente nº 5 se establecen 
definiciones genéricas y faltas de desarrollo pero sin determinar los aspectos concretos 
que serán tenidos en cuenta para atribuir las puntuaciones en Jos criterios: Propuesta 
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técnica, la calidad y gestión de fa prestación, la propuesta de organización y asistencia 
en primeros auxilios y situaciones de urgencia y la formación continuada de los 
trabajadores de la entidad especializada adjudicataria." 

Reiteramos que en el Anexo nº 2 del PCAP (pág. 30} relativo a los criterios de 

adjudicación y su ponderación, se establece lo siguiente en relación con los criterios de 

valoración evaluables mediante juicios de valor: 

CRITERIOS PONDERACIÓN MÁXIMA 

1 . Proouesta técnica 26 
2. Calidad v aestión de la orestación 10 
3. Propuesta de organización y asistencia en primeros auxilios y situaciones 

2 de umencia 
4. Formación continuada para los trabajadores de los trabajadores de la 
entidad especializada adjudicataria y de los servicios de prevención propios de 2 
la Administración de la Comunidad de Castilla v León 
TOTAL 40 

Determinándose a continuación, dentro de cada criterio, los aspectos concretos que 
serán tenidos en cuenta con su correspondiente ponderación y que damos por 
reproducidos. 

En el apartado relativo a la propuesta técnica, lo que se pretende es ofrecer a los 
licitadores una serie de pautas sobre los contenidos a considerar a la hora de realizar la 
propuesta técnica y que se pormenorizan para guiarlos a la hora de realizar la misma. 

El desglose que se realiza de la valoración contenida en este apartado, no introduce 
ningún concepto nuevo, sino que sirve para objetivarla, evitando la realización de juicios 
difícilmente ponderables y huyendo de todo tipo de discrecionalidad. 

Respecto al apartado 111.3.1.2 denominado, "Procedimiento de adjudicación" 

En lo que se refiere al párrafo primero: "El anuncio de licitación publicado en el perfil de 

contratante y en los diarios oficiales, del contrato nº 5, no se ajusta al contenido 

establecido en el Anexo 11 del Real Decreto 30012011, por el que se modifica el 

RDPLCSP, ni cumple lo establecido en el artículo 150.5 del TRLCSP. En ninguno de los 

contratos se indica el desglose de los criterios de adjudicación y la puntuación que se 

asigna a cada subcriterio, la solvencia económica y financiera y las solvencia técnica y 

profesional, en relación con los licitadores no españoles de estados miembros de Unión 

Europea, que se remite al PCAP, y el importe de los gastos de publicidad." 

El art. 150.5 del TRLCSP establece que "los criterios elegidos y su ponderación se 
indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse" 

En el anuncio de licitación, publicado el BOCYL nº 213, de 5 de noviembre de 2013, se 
incluye, para el conocimiento por el licitador, una somera indicación de los criterios de 
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adjudicación y su ponderación (apartado 3), de la solvencia económica y financiera y 
técnica o profesional de los licitadores no españoles de estados miembros de la U.E 
(apartado 7), así como del importe de los gastos de publicidad (apartado 10), 
remitiéndose. para más detalle. a lo establecido en el PCAP. 

Dicha remisión responde a la gran extensión del contenido de los mismos, que dificulta su 
ubicación debido a la limitación en el número de caracteres que el propio anuncio permite 
en cada apartado, asimismo supondría un gran incremento en el coste del propio 
anuncio, que al final repercute en el coste que debe asumir el propio adjudicatario. 

Esta reducción de gastos de publicidad va en coherencia con la reducción de cargas 
administrativas introducidas en el artículo 146 del TRLCSP por el número dos del articulo 
44 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. 

Asimismo, las nuevas disposiciones que establece la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública 
y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, fomentan que los poderes adjudicadores 
contribuyan "a que se alcancen mejores resultados en lo que se refiere a la participación 
de las PYME en el valor total de los contratos que se adjudiquen". 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el acceso al contenido de dichas apartados se 
refleja en los Pliegos y la accesibilidad a los mismos viene determinada en la web del 
perfil del contratante que se indica en el propio anuncio de licitación (apartado 1, punto 7), 
se garantiza en todo momento el principio de publicidad que debe presidir toda licitación 
pública y se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 150.5 del TRLCSP, sin que 
ello suponga una carga económica para los posibles licitadores. 

Por lo que respecta al segundo punto del párrafo segundo: "El documento de 

formalización del contrato nº 5 refleja, con carácter general, el compromiso del 

adjudicatario a llevar a cabo las mejoras propuestas en su oferta y aceptadas por la 

Administración contratante pero sin establecer los concretos derechos y obligaciones de 

las partes, resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, de acuerdo con el 

artículo 26.2 del TRLCSP." 

El citado articulo 26.2 del TRCLSP establece que "el documento contractual no podrá 

incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos 

de los previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la 

proposición del adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato 

de acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos''. 

El hecho de que en el documento de formalización del contrato no detallen de forma 

exhaustiva los concretos derechos y obligaciones de las partes que traen causa de las 

mejoras ofertadas por el adjudicatario y aceptadas por la Administración, no supone un 

incumplimiento del citado precepto, toda vez que el documento de formalización no 
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incluye, en este concreto punto de las mejoras, estipulación alguna que establezca 

derechos y obligaciones distintos de los previstos en los pliegos, sino que, simplemente, 

se difiere su concreción a la proposición del adjudicatario aceptada por la Administración 

contratante. 

Respecto a los apartados 111.1 y Vll.3.1 denominados, "Comunicación al Registro 

Público de Contratos de Castilla y León" e "Incidencias en la comunicación al 

Registro Público de Contratos de Castilla y León'', respectivamente, 

"Se han detectado 2 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 
300. 043, 89 euros, que para una población de 1. 125. 796, 89 euros, supone un porcentaje 
del 26, 65% de los importes totales adjudicados por la Consejería" 

Organode 
Nº Expte. +Lote 

Fecha Importe o/olmporte adjudicación 
contratación adjudicación adjudicación s/población Consejeña 

Consejería de la 
010031/2014/470/00 30/10/2014 197.452,54 17,54 

Presidencia 
Consejería de la 

010031/2014/471 /00 30/10/2014 102.591.35 9.11 
Presidencia 

Total 300.043,89 26,65 

Esta Secretaría General ha procedido tal y como determina el artículo 4 de la Orden 

EYH/754/2003, de 30 de mayo, a comunicar al Registro Público de Contratos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, ambos contratos. Para acreditar este 

extremo, se adjunta copia compulsada del certificado que la aplicación informática 

DUERO emite en el momento de su registro, pudiendo verificarse la autenticidad del 

mismo a través de dicha aplicación. 

Lo que comunico a los efectos oportunos. 

Valladolid a 3 de noviembre de 2016 
\ 

O DE LA PRESIDENCIA ~\\RIO GENERAL 

~. 

o•g~J ~1" uel Herrero Mendoza 

ILMO SR. INTERVENTOR GENERAL 
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ALEGACIONES FORMULADAS POR LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Al 

INFORME PROVISIONAL CORRESPONDIENTE A LA "FISCALIZACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN CELEBRADA EN El ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E 

INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. EJERCICIO 2014" 

En relación con el informe provisional correspondiente a la fiscalización de la 
contratación celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma Consejería de Hacienda Ejercicio 2014, esta Consejería formula las 
alegaciones que se detallan a continuación: 

11. OBJETIVOS, ALCANCE Y LIMITACIONES 

11.3. LIMITACIONES 

El informe provisional, después de señalar que "con carácter general no han 
existido limitaciones al alcance, adoptando los entes fiscalizadas una actitud de 
colaboracián", manifiesta que "No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda no ha 
habilítado el acceso telemático al sistema DUERO, solicitado mediante escrito de fecha 18 
de mayo de 2016, lo que ha impedido la comprobación de diversa información relativa a 
esta contratación". 

En la contestación que se dio por esta Consejería al escrito mencionado, se 
señalaba que "La Plataforma Duero de contratación electrónica es un sistema de 
información para la gestión de la contratación administrativa de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León cuya implantación se ha realizado de forma sucesiva desde 
el año 2013. 

La documentación electrónica original de los expedientes de contratación 
administrativa sobre los que debe ejercerse la función de fiscalización de la contratación 
administrativa, no se encuentra archivada en la Plataforma Duero de Contratación 
electrónica; se conserva en la herramienta corporativa Depósito de Originales 
Electrónicos. Esto es congruente con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7 /2003, de 
14 de febrero, de uti/ízación de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, en el que se dispone que todos los documentos electrónicos que formen 
parte de un expediente de contratación se conservan en el Depósito de Originales 
Electrónicos, pudiendo accederse a ellos a través del identificador o localizador universal 
del documento." 
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Así mismo, se ofrecía la disposición de esta Consejería para resolver cualquier 
duda y prestar cuanta colaboración requiriesen para el ejercicio de su función, sin que se 
haya recibido solicitud alguna, por parte de ese órgano de control externo. 

La documentación de los expedientes de contratación, requerida por ese órgano, 
ha sido remitida por los diferentes órganos de contratación, al igual que en ejercicios 
anteriores, si bien, en este ejercicio se incluye la limitación mencionada, cosa que no se 
recogía en los informes de ejercicios pasados. 

Por otra parte, se desconocen los aspectos sobre los que la falta de acceso al 
sistema Duero, ha impedido "la comprobación de diversa información relativa a esta 
contratación", pues una afirmación tan genérica, no permite analizar con detalle los 
concretos aspectos afectados. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que la falta de acceso telemático al sistema 
Duero, no ha supuesto limitación alguna a la labor de ese órgano de control, pues este ha 
dispuesto de toda la documentación que ha requerido para el ejercicio de su función, 
como en años anteriores. Prueba de ello, es que ese órgano carece de acceso telemático 
a otros sistemas de información relacionados con la contratación (Sistema de Información 
Contable de Castilla y León, Sistema de Información Administrativo Único -perfil del 
contratante-, diferentes sistemas de gestión de las publicaciones oficiales-DOUE, BOE y 
BOCYL-), y no por ello existen limitaciones al alcance en su labor, pues esta 
documentación se puede facilitar por otros medios. 

Por último, la normativa vigente no prevé la posibilidad de tener un acceso 
indiscriminado a todos los expedientes de contratación. Así, sólo existe obligación de 
comunicar al Consejo de Cuentas los expedientes que superen los umbrales establecidos 
en el artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, 
TRLCSP), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. Además, el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Cuentas prevé la posibilidad de que el Consejo de Cuentas, con la finalidad de 
simplificar la obligación legal de los órganos de contratación establecida en la legislación 
de Contratos del Sector Público, pueda acordar la sustitución de la remisión documental 
por una relación certificada de carácter periódico y con el ámbito y contenido que se 
determine. Así mismo, se prevé que los órganos de contratación, incluidos en el ámbito 
de aplicación del régimen jurídico del Registro Público de Contratos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, cumplan sus obligaciones de envío de los contratos al 
Consejo de Cuentas con la remisión al citado Registro. 

Por lo tanto, las normas de funcionamiento del Consejo de Cuentas sólo prevén la 
posibilidad de que la documentación relativa a los expedientes que los órganos de 
contratación tienen la obligación de comunicar al Consejo de Cuentas, sea remitida por 
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aquéllos, y no está previsto que el Consejo de Cuentas tenga acceso a la totalidad de 
contratos celebrados por los distintos órganos de contratación. 

111. RESULTADOS DEL TRABAJO 

111.1. COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

En el Anexo Vll.3.2 se recogen cinco contratos como no comunicados por la 
Consejería de Hacienda: expedientes 010296/2014/006/00, 010296/2014/007 /00, 
010296/2014/008/00, 017022/2014/001/00 y 017022/2014/370/00. 

La comunicación al Registro de Contratos de los expedientes mencionados fue 
realizada por esta consejería, en las siguientes fechas, adjuntándose a estas alegaciones 
copia de la comunicación realizada: 

Expediente Fecha comunicación 
010296/2014/006/00 20/10/2014 
010296/2014/007/00 23/10/2014 
010296/2014/008/00 11/12/2014 
017022/2014/001/00 07/03/2014 
017022/2014/370/00 21/11/2014 

En los cinco contratos, el procedimiento de contratación utilizado ha sido el 
regulado por la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y 
servicios de contratación centralizada, en virtud de la posibilidad contemplada en el 
artículo 205 del TRLCSP, materializada mediante el Decreto 101/1997, de 30 de abril, de 
adhesión al sistema de adquisición de bienes homologados por la Administración Central 
del Estado y determinación del procedimiento para su adquisición. 

En estos contratos, el órgano de contratación es la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, realizándose por la Consejería la propuesta de adjudicación. 

Es por ello que, aunque comunicados los contratos al Registro Público de 
Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tal y como siempre se 
había realizado, no se incluyen en el fichero que se comunica al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, pues se nos trasladó por este que, se estaba duplicando la 
comunicación de la información, al ser remitida, tanto por la Dirección General de 
Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, como por esta Administración. 

3 



RJuntade 
~ Castilla y León 

Consejería de Economía y Hacienda 
Secretaria General 

111.3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

111.3.2. CONSEJERÍA DE HACIENDA 

111.3.2.1. Actuaciones preparatorias 

Contrato nº 3.- "Servicio de limpieza en las Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León en Ávila, Burgos. León. Palencia, Segovia. Soria y Zamora". 

En la propuesta de petición de oferta vinculante (se acompaña copia de la misma a 
este escrito), de 28 de junio de 2014, remitida por el Servicio de Administración de 
Edificios Administrativos, figuraba la incongruencia puesta de manifiesto por el informe 
provisional. 

No obstante, advertida la misma, en la petición de oferta vinculante (se acompaña 
copia de la misma a este escrito), de fecha 18 de julio de 2014, que es la que se remitió a 
las empresas, al criterio, "incremento número de horas de prestación servicio", se le fija 
una ponderación del 15 % y una puntuación máxima de 15 puntos, sin que exista, por 
tanto, incongruencia entre las puntuaciones y su ponderación. 

Contrato nº 4.- "Servicio de mantenimiento en el sistema integral para la gestión de 
la contratación pública en la Administración de la Comunidad de Castilla y León 
(DUERO)". 

El procedimiento utilizado para la contratación de este servicio es el regulado por 
la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 
contratación centralizada, en virtud de la posibilidad contemplada en el artículo 205 del 
TRLCSP, materializada mediante el Decreto 101/1997, de 30 de abril, de adhesión al 
sistema de adquisición de bienes homologados por la Administración Central del Estado y 

determinación del procedimiento para su adquisición (en este caso concreto 

El pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el 
acuerdo marco 26/2011, para la contratación de servicios de desarrollo informático (se 
acompaña copia a este escrito), establece, en su cláusula XVII, los criterios para la 
adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco, entre los que se encuentra el 
criterio "equipo de trabajo". 

La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, emitió en su día instrucciones acerca 
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de las "singularidades de carácter documental y procedimiento para la contratación de 
servicios a través del acuerdo marco 26/2001( se acompaña copia estas alegaciones­
http://catalogocentralizado.minhap.es/pctw/Recursos/singularidades AM26.pdf}, cuyo 
apartado 2, denominado documento de licitación, establecía: 

"2. Documento de licitación: Deberá ir firmado par el responsable TIC del 
organismo. Incluirá Jos criterios a utilizar para la valoración así como la ponderación de 
los mismos. Dichos criterios deberán seleccionarse de entre los incluidos en el AM 
26/2011 que se relacionan a continuación: 

•Precio 
•Modelos de mejora de procesos 

•Disponibilidad de medios técnicos 
•Compromiso de garantía 
•Compromiso de penalización por demora 

•Cobertura 
•Plazo de ejecución 
•Equipo de trabajo 
• Cualificación técnica de la empresa, especifica, en relación con el objeto del 

contrato a licitar 
•Metodologías y herramientas poro la calidad del servicio 

•Condiciones de ejecución y de recepción y entrega del servicio 
•Criterios medioambientales y de carácter social de acuerdo con lo dispuesto en el 

TRLCSP 

En todo caso el precio deberá ser incluido como criterio de valoración. La inclusión 
del resto es opcional. Deberán indicarse los pesos asignados a los criterios que se valoren, 
debiendo otorgarse al menos la mitad de los puntos a criterios evaluables de forma 
automática (mediante aplicación de fórmulas). 

En el supuesto de que se necesiten condiciones para la subcontratación adicionales 
a las establecidas con carácter general en el Art. 227 del TRLCSP deberán especificarse en 
el Pliego." 

El documento de licitación de esta contratación, al definir el criterio "Cualificación 
técnica de la empresa, específica, en relación con el objeto del contrato a licitar" 
establece "se valorará la descripción del planteamiento propuesto, la coherencia de la 
oferta así como la experiencia demostrable en la creación y/o mantenimiento de entornos 
basados en SAP PPS." Ello es así, para respetar el criterio que establece que la 
cualificación técnica de la empresa debe ser específica con relación al objeto del contrato. 
PPS, siglas de "Procuremenet for Public Sector", es la solución de negocio sobre la que se 
asienta nuestro sistema de contratación, tal como se explicita en el apartado 3 del 
documento de licitación: "El sistema DUERO se basa en la arquitectura estándar SAP SRM 
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PPS (escenario clásica extendido) y contiene la funcionalidad para la tramitacián de 
licitociones de la Junta de Castilla y León." 

En cuanto al equipo de trabajo, el documento de licitación establece, "se 
establecen las siguientes áreas de interés para el proyecto, junto con su correspondiente 
ponderación: 

a) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-BRF+ {10 puntos) 
b) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-SRM-PPS {8 puntos) 
c) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-Document Builder (7 puntos) 
d) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-MDM {5 puntos)" 

Esas áreas se corresponden con los subsistemas más relevantes de PPS, tal y como 
se explica en los apartados 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. del documento de licitación. 

Por tanto, esta consejería ha utilizado los criterios de adjudicación que 
obligatoriamente le marcan los pliegos que rigen el acuerdo marco mencionado, 
tramitado por el Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas). 

111.3.3. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

111.3.3.1. Actuaciones preparatorias 

Contrato nº 32.-"Realización de actividades de control independiente de los 
certificados inscritos en el registro de certificados de eficiencia energética de edificios 
de Castilla v León- Burgos, Soria v Valladolid". 

La no exigencia de clasificación, se fundamenta en que, según el último párrafo del 
apartado 3 del artículo 86 del TRLCSP, no es obligatoria, pues solo las normas 
procedimentales y de publicidad que deban aplicarse en la adjudicación de cada lote se 
determinarán en función del valor acumulado del conjunto. Por tanto, la regulación de la 
clasificación no está determinada entre esos dos supuestos, por lo que la clasificación hay 
que aplicarla sobre el valor estimado de cada lote y en el contrato objeto de control, 
ninguno de los lotes llega al mínimo requerido para exigir clasificación al contratista. 

Por otra parte, en el supuesto de haber establecido una clasificación por el valor 
global del importe estimado del contrato, se estaría exigiendo la misma clasificación a 
todas las empresas, sin diferenciar el importe del lote al que se presenten, por lo que se 
discriminaría a las empresas que tengan una clasificación inferior, que no podrían licitar a 
alguno o algunos de los lotes, lo que no facilitaría la concurrencia de todos aquellos que sí 
podrían licitar a uno o varios lotes, lo que coartaría la libre concurrencia, principio que la 
normativa europea está potenciando. 
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En relación con la división en lotes del contrato v la justificación de los requisitos 
de capacidad y solvencia de las empresas. para que un contrato pueda ser dividido en 
lotes se requiere, según establece el artículo 86.3 del TRLCSP, entre otros extremos, lo 
siguiente: 

Que el objeto del contrato admita fraccionamiento. 

Que los lotes sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado 
y constituyan una unidad funcional. 

El órgano de contratación, dentro de la discrecionalidad que permite la ley, y para 
una mejor organización, decide establecer tres lotes, distribuyendo tres provincias en 
cada lote por proximidad geográfica, permitiendo a los licitadores la posibilidad de 
presentar ofertas separadas para cada uno de los lotes, con el fin de favorecer la 
competencia y participación de las empresas. 

En Resolución de 12 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ahonda en el extremo arriba expuesto, 
considera que la división en lotes puede ser un mecanismo eficaz para incrementar la 
competencia en la adjudicación, y que el principio de concurrencia tiende a facilitar la 
competencia en la contratación, permitiendo la adjudicación individual de las diversas 
prestaciones que componen el objeto, a fin de facilitar el acceso a los contratos a la 
pequeña y mediana empresa intensificando la competencia. 

Por otro lado, se ha considerado que es más importante destinar, la mayor parte 
del importe económico del contrato, a los gastos de realización de los certificados, 
intentando minimizar los gastos de transporte, derivados de la necesarias visitas a los 
edificios cuyos certificados son objeto de control, puesto que, de no existir lotes, serían 
mucho más elevados, mientras que, al establecer los mismos, incluyendo siempre tres 
provincias limítrofes, dichos gastos disminuyen notablemente. 

Por otro lado, el artículo 146 del TRLCSP, "Presentación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de requisitos previos", en su apartado 4, da potestad al 
órgano de contratación para que establezca, en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, que la aportación inicial de la documentación obligatoria sea sustituida por 
una declaración responsable del licitador, indicando que cumple las condiciones 
establecidas legalmente para contratar con la Administración; sigue el artículo 
estableciendo que, en todo caso bastará con la declaración responsable, entre otros, en 
los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 90.000 €. 

En ningún momento hay discriminación o desigualdad en el trato, todas las 
empresas que concurran a un mismo lote, deben presentar la misma documentación; lo 
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que sí es cierto es que cada lote tiene sus propios requisitos y exigencias, como 
consecuencia del valor del lote de que se trate. 

En el contrato, cuyo expediente se analiza, sólo la cuantía del lote dos es superior 
a 90.000 €, y basándose en el citado artículo 146, el órgano de contratación establece en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares la obligatoriedad, a los licitadores que 
concurran a este lote, de que presenten toda la documentación inicial requerida. 

Hay que tener en cuenta que, todas las empresas propuestas como adjudicatarias, 
cualquiera que sea el lote al que se han presentado, deben aportar la misma 
documentación previa a la adjudicación. 

Por todo lo anterior, pude deducirse que en ningún momento se ha actuado en 
contra de los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores sino, 
más bien, todo lo contrario. 

Valladolid, 28 de ocf.re de 2016 

ElSECREl'ARIO ENERAL f!\ . / 1 ' "' ,~ ~ ~ 
¡ ~ ' r. ' ~::VS:, 

" ! 0 . .,,< ¿!,; •f<"'.\;~:·~:_/'" 

Franciscd'Javief de Andrés Guijarro 

Vistas las alegaciones anteriormente expuestas, al "informe provisional 

correspondiente a la fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la 

Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014", de 

conformidad con lo establecido en el artículo 25.4 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo de Cuentas y en el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, asumo las 
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mismas en su integridad, acordando su remisión a la Intervención General para su 

tramitación oportuna ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

llLMO SR. INTERVENTOR GENERAL 
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ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO AL INFORME PROVISIONAL 
DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN RELATIVO A LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EJERCICIO 2014 

Visto el informe provisional del Consejo de Cuentas relativo a la fiscalización de la 
contratación celebrada en el ámbito de la Administración General de la Comunidad 
Autónoma en el ejercicio 2014, se indicar lo siguiente: 

1. Con relación al expediente nº 31, de adquisición centralizada, para la 
contratación del suministro eléctrico en diversos edificios de esta Consejería, y 
referida al incumplimiento del plazo establecido en la Orden HAC/117/2013, de 
30 de diciembre, por no realizarse con una antelación mínima de 3 meses 
antes de la finalización del suministro anterior, indicar lo siguiente: 

En el expediente número 015499/2014/011/00 con el título de "Suministro de 
energía eléctrica de diversas centros dependientes de la Consejería de 
Economía y Empleo", el suministro de energía era un contrato de adhesión con 
una empresa suministradora de las que operan en Castilla y León, sin un plazo 
de ejecución concreto. Estableciéndose en el mismo un inicio en la prestación 
del suministro, pero no así una fecha final de la prestación. Por tanto, no debe 
determinarse que se incumple con lo establecido en la Orden HAC/111712013, 
de 30 de diciembre, al no realizarse la orden de inicio con una antelación de 
tres meses a la finalización del contrato anterior, dado que éste no tenia fecha 
de finalización. Dicho contrato se dio por concluido a la firma del nuevo 
contrato, evitando así cortes en el suministro de energía eléctrica necesaria 
para el funcionamiento de los servicios públicos y de la atención al ciudadano. 

2. Con relación, igualmente, al expediente 31, y en lo tocante a la presentación 
de las ofertas, por parte de las empresas participantes, con fecha anterior a la 
orden de inicio, señalar que: 

En la tramitación del expediente de contratación se ha seguido lo establecido 
en el artículo 8 del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la 
adquisición centralizada en la Administración de la Comunidad; que, en su letra 
"a)" establece que la consejería o entidad deberá realizar la solicitud de los 
bienes o servicios, dirigida a la Consejería de Economía y Hacienda en el 
modelo que por la misma se apruebe. 

El modelo citado fue aprobado a través de Orden de 8 de marzo de 
1999, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el 
procedimiento de adquisición de bienes a través del servicio central de 
suministros. No estableciendo la misma, el momento concreto de la obligación 
de tramitar la Orden de Inicio. 



,,., VS· 
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No obstante lo anterior, desde la utilización de la aplicación informática 
de gestión de la contratación, DUERO, no se solicitan las ofertas a las 
empresas hasta que no está aprobada la orden de inicio, por lo que ya no 
existe posibilidad de la comisión de este error en sucesivas tramitaciones. 

Valladolid, 25 de octubre de 2016 

DE EMPLEO 
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ALEGACIONES EFECTUADAS POR LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE AL INFORME PROVISIONAL DE FISCALIZACIÓN DE LA 

CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 

GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA -EJERCICIO 

2014-, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS RELATIVOS 

A MUESTRAS DE 2009, 2010 Y 2011 

Elaborado por el Consejo de Cuentas el INFORME PROVISIONAL relativo a la 

FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 

ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA -

EJERCICIO 2014-, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN Y EXTINCIÓN DE CONTRATOS 

RELATIVOS A MUESTRAS DE 2009, 201 O Y 2011, esta Consejería, de acuerdo con lo 

establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo de Cuentas de Castilla y León, fonnula las siguientes alegaciones acompañadas de la 

documentación justificativa correspondiente: 

111. RESULTADOS DEL TRABAJO 

111.1. COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA 

Y LEÓN. 

INCIDENCIA Nº 1: Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total 

de 1O1.277 euros. 

Órgano de Nº de 

contratación Expediente+ Lote 
Fecha de Adjud. Importe Adjud. 

C. Fomento y 

M.Ambiente o 12613/2014/012/00 22/12/2014 101.277,00 

Pcígína 1118 
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ALEGACIONES: Este contrato se comunicó el 2 de enero de 2015, no pudiendo hacerlo en el 

año 2014 debido a que se formalizó el 30 de diciembre de 2014. Se adjunta comunicación al 

Registro de Contratos como DOCUMENTO Nº 1. 

III.2 ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 

INCIDENCIA Nº 2: Los órganos de contratación, excepto las Consejerías de Fomento y Medio 

Ambiente ... , también han introducido en algunos PCAP, detenninadas condiciones especiales 

de ejecución del contrato de carácter social, sobre todo relativas a la integración de personas con 

discapacidad y al fomento del empleo estable. Pese a que el Acuerdo 59/2012, de 26 de julio, les 

atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales a efectos de resolución del contrato, 

en algunos casos únicamente se sanciona su incumplimiento con la imposición de penalidades. 

ALEGACIONES: La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha formalizado 5 contratos 

menores de limpieza en los que se incluyen condiciones especiales de ejecución del contrato de 

carácter social. Todos estos contratos se encuentran fuera de la muestra analizada por ese Consejo 

de Cuentas. Se adjunta copia de dichos contratos como DOCUMENTO Nº 2. 

INCIDENCIA Nº 3: En la muestra analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos 

reservados a centros especiales de empleo. 

ALEGACIONES: La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha formalizado 8 contratos 

menores con centros especiales de empleo. Todos estos contratos se encuentran fuera de la 

muestra analizada por ese Consejo de Cuentas. Se adjunta copia de dichos contratos como 

DOCUMENTO Nº 3. 

III.3. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

III.3.4. CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE. 

III.3.4.1. Actuaciones preparatorias 

P {¡gin a 2118 
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INCIDENCIA Nº 4: En los criterios evaluables de forma automática, del contrato nº 6, se 

produce una incorrecta definición del criterio de adjudicación referente a la oferta económica, 

incumpliendo los principios de publicidad y concmTencia y las normas de valoración previstas en 

el artículo 150 del TRLCSP. Así en el nº 6, la fónnula de reparto de la puntuación de la oferta 

económica introduce dos tramos, en función de que el importe ofertado supere o no el denominado 

"importe de referencia", que a su vez depende del número de ofertas presentadas, introduciendo 

una distorsión que beneficia a las ofertas que se aproximen a él, en detrimento de otras que 

pudieran ser más baratas. Por otra parte, la fónnula empleada incurre en una complejidad 

matemática, que pudiera resultar de difícil o imposible comprensión para un licitador medio, 

contrariamente al principio de transparencia que debe regir la contratación pública. 

ALEGACIONES: Sobre la complejidad matemática de difícil o imposible comprensión, hay que 

recordar que los licitadores "medios" a los que va dirigido el contrato son empresas de Informática 

y Telecomunicaciones, con técnicos cualificados en áreas de las matemáticas, la informática y 

otras cuestiones técnicas. En las consultas realizadas con dudas sobre las bases de la convocatoria, 

no se ha recibido ninguna relacionada con la interpretación de la fórmula. 

En este caso se trabaja con dos tramos lineales. En el tramo entre el punto de referencia y el 

presupuesto base de licitación distribuye la puntuación según "la baja que cada oferta realiza 

respecto del presupuesto de licitación". Por otra parte, en el tramo entre la oferta óptima y el punto 

de referencia se distribuye la puntuación según su "proporción a la oferta más económica" hasta 

el punto de referencia. En todo caso, en aplicación de Ja fórmula, sí se asignan más puntos 

económicos a las ofertas con más baja económica, esto es, más puntos cuanto más se alejen, a la 

baja, del mencionado punto de referencia. 

Por último, aunque la definición matemática de la oferta pueda parecer complicada, no es más 

que la representación matemática del gráfico de dos tramos lineales que aparece en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares: 

1) á ll in a 3 i 18 
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La representación matemática facilita la transparencia, trazabilidad y replicación de la valoración 

por los propios licitadores, sin que se haya producido hasta el momento ninguna consulta en 

ninguno de los procedimientos de contratación en que se ha utilizado, por lo que no puede 

concluirse que sea de difícil o imposible comprensión para un licitador medio. 

Por otra parte, y en relación con el reparto de la puntuación de la oferta, el Tribunal Administrativo 

de Recursos Contractuales de Castilla y León se ha pronunciado en varias resoluciones, de las 

que se transcribe algún párrafo (resoluciones 11/2016 y l 3/2016): 

Y así, selialaremos que ni el TRLCSP ni su normativa de desarrollo contienen una pauta a 

la que deba atenerse el órgano de contratación a la hora de concretar el criterio de 

evaluación de las ofertas económicas, si bien es claro que necesariamente habrá de recibir 

la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja la que 

presente el superior (cfr.: Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública 

de Madrid 17312014 e Informe 1612013 Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

de la Comunidad Autónoma de Aragón). Ello es consecuencia del respeto a los principios 

que han de observarse en el ámbito de la contratación pública, tales como el de control de 

gasto y de eficiencia (artículos 1, 22, 333.2 y DA 16ª TRLCSP), según selialan, entre otros, 

los Informes 412011 de la Junta consultiva de Contratación Administrativa y el nª 874 del 

Tribunal de Cuentas (pág. 196). Al mismo resultado, en fin, conduce el artículo Jj0.1 

TRLCSP, 'in fine' (y, en idéntico sentido, artículo 53.1.b Directiva 2004118/CE) en la 

medida en que prevé que cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, éste deberá 
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ser 'el del precio más bajo', regla ésla que debe observarse cuando, junto al precio, se 

introducen otros criterios de adjudicación". 

»(. .. ) se han venido considerando como contrarias al principio de economía en la gestión 

de recursos públicos fórmulas que atribuyan mayor puntuación a las ofertas que no sean 

las más económicas como cuando se liene en cuenta la relación de la oferta con la baja 

media (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 958-pág. 77-, nº 1011 -pág. 128-), las 

que establecen umbrales de saciedad, más allá de los cuales los licitadores no perciben 

una puntuación superior (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 889-pág. 101-, nº 942 

-pág. 31- y nº 955 -pág. 209-), las que reducen significativamente los márgenes en/re las 

ofertas más caras y las más económicas (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 1009-

pág. 88-, nº 1031-página 107-) y, a la inversa, las que magnifiquen diferencia económicas 

mínimas (cfr.: Informe de Tribunal de Cuen/as nº 1011 -págs. 121, 211-212, 280-) o, en 

fin, aquéllas que supongan atribuir una puntuación a todo licitador por el mero hecho de 

presentar oferta (cji·.: Informe del Tribwwl de Cuen/as nº 839-pág. 118-). 

»Concluimos entonces y hoy reiteramos que: 'Lo único que impone en este sen/ido el 

TRLCSP es que se concre/e en el Pliego la fórmula elegida, que ésla aJribuya una 

pun/uación superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se guarde la 

adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. Fuera de es/os 

principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de libertad para 

decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta proporcionalidad 

o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni carentes de 

lógica o, en fin, dislribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto del 

presupuesto de licilación o en proporción a la oferta más económica. A fin de cuentas, si 

la entidad adjudicadora puede elegir la ponderación alribuida a cada criterio de 

adjudicación (cji·.: artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE, Sala Sexta, 4 de 

diciembre de 2003 -asunto C- 448101-), no parece posible negarle la líber/ad de elegir la 

fórmula de distribución de los puntos". 

En consecuencia, puede afirmarse que ni el Derecho Comunitario ni el Derecho interno imponen 

indefectiblemente la utilización de un método proporcional puro en la evaluación de la oferta 

económica. Ni el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 de la Directiva 2004/l 8/CE 
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abonan tal tesis, pues, de haber sido esa la intención del legislador, lo razonable es pensar que 

habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera sea por la importante modificación que 

ello entrañaría respecto de la normativa -estatal y comunitaria- precedente. 

La valoración de la oferta económica es correcta en opinión de este órgano de contratación. Así, 

consideramos que es posible, para determinar la oferta económicamente más ventajosa, utilizar 

fórmulas que se traduzcan en una función que no siga una regla de proporcionalidad absoluta 

entre baja y puntuación obtenida, pues, a fin de cuentas, el factor ahorro no tiene siempre la misma 

importancia, especialmente cuando se alcanzan detenninados niveles. 

INCIDENCIA Nº 5: En los expedientes nº 13 y 14, cuyo objeto consistía en tratamientos 

selvícolas preventivos de incendios y repoblación, se tramitaron por el procedimiento de urgencia, 

conforme al artículo 112 del TRLCSP, sin que se haya justificado suficientemente el recurso a 

esta forma especial de tramitación. Ambos contratos tienen por objeto tratamientos silvícolas 

preventivos de incendios y repoblación, que son contrataciones habituales de la Consejería y la 

urgencia no sobreviene por las características de las necesidades a satisfacer sino por una falta de 

previsión que originó el retraso en el inicio de la tramitación del expediente; además, han 

transcurrido cuatro meses y tres meses, respectivamente, desde la aprobación técnica y la 

disponibilidad de los terrenos hasta la declaración de urgencia, sin realizar actuaciones ni motivar 

su paralización. 

ALEGACIONES: La Dirección General del Medio Natural, gestora de los contratos de 

referencia ha puesto de manifiesto lo siguiente: "Esta situación es recurrente en la tramitación de 

los expedientes de contratación de obras de tratamientos selvícolas preventivos, debido a que 

durante los últimos años no ha habido posibilidad de tramitación anticipada de los expedientes 

por limitaciones presupuestarias ajenas a esta Dirección General, a pesar de que la preparación y 

tramitación de los expedientes haya podido ser iniciada por parte de la misma en la anualidad 

anterior a la correspondiente a la campaña de incendios objeto del contrato. 

Entendemos que no se puede hablar de falta de previsión, al menos por parte de esta Dirección, 

cuando lo que impide la tramitación anticipada de los expedientes no es ninguna falta de previsión 

sino la incertidumbre o la imposibilidad presupuestaria impuesta por los órganos competentes en 

materia económica. Dados los tiempos y plazos necesarios para la contratación de un expediente 

de obra, si la tramitación del expediente se inicia en febrero, fecha en la que suele estar volcado 

y disponible el presupuesto anual, solamente una tramitación de urgencia asegura tener el 

Páginu6118 



RJuntade 
~ Castilla y León 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

operativo de lucha contra incendios perfectamente formado en el momento de inicio de la época 

de peligro alto de incendios ( 1 de julio, habitualmente, y en algunos años con anterioridad). 

Por otra parte, aunque el objeto del contrato sea la realización de tratamientos selvícolas, de 

acuerdo con el modelo de prevención/extinción de incendios forestales de esta Comunidad, las 

mismas cuadrillas encargadas de su realización conforman una parte relevante del operativo de 

extinción de incendios forestales regional, lo cual forma igualmente parte del objeto del contrato. 

En la propia esencia de ese objeto está el que tales cuadrillas puedan estar operativas cuando se 

inicia la época de peligro alto para la que son contratadas, por lo que su contratación se tomará 

urgente siempre que los plazos ordinarios no permitan dicha operatividad en plazo, con 

independencia de cuales sean las causas que hayan podido evitar una tramitación anticipada de 

los contratos. Sensu contrario, no declarar de urgencia la tramitación de estos expedientes 

supondría iniciar una tramitación a sabiendas de que el objeto esencial del contrato (la integración 

en el operativo de incendios en época de peligro alto) no va a poderse cumplir, o abocaría a la 

anulación de los expedientes, dejando a la Comunidad parcialmente desprotegida durante dicha 

época, con los problemas de seguridad pública que ello podría ocasionar y las responsabilidades 

que de ello se derivaran". 

INCIDENCIA Nº 6: El expediente del contrato nº 12 que tiene por objeto trabajos de prevención 

de incendios, que habitualmente se realizan todos los años en la época estival, se tramitó por el 

procedimiento de emergencia del artículo 113 del TRLCSP sobre la base de la existencia de 

circunstancias meteorológicas especiales, la necesidad de autorización para las contrataciones de 

la Consejería de Hacienda y los desajustes iniciales producidos por la puesta en marcha de la 

Plataforma Duero, que retrasaron la tramitación ordinaria del expediente. Ninguna de estas causas 

figuran en el citado artículo ni se ha justificado en el expediente que se hayan producido los 

acontecimientos catastróficos, las situaciones que supongan grave peligro o las necesidades que 

afecten a la defensa nacional exigidas en la norma para poder utilizar esta tramitación. Además, 

en la pob !ación de contratos comunicados por esta Consejería para 2014, figuran otros cinco 

contratos que con ese mismo objeto, por un total de 558.422,02 euros, también han sido tramitados 

de emergencia. 

ALEGACIONES: La Dirección General del Medio Natural pone de manifiesto que se puede 

hacer un comentario semejante a la contestación a la incidencia anterior, aunque en este caso se 

trata de una situación mucho más excepcional y motivada por la ausencia de otra solución. 
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INCIDENCIA Nº 7: En el contrato nº 19 consta un PCAP informado favorablemente por la 

Asesoría Jurídica no obstante, siguiendo las indicaciones de la Intervención General, se 

confeccionó un pliego nuevo que no ha sido informado por los Servicios Jurídicos. 

ALEGACIONES: Asesoría Jurídica sí emitió con fecha 14 de agosto de 2013 informe 

complementario del nuevo Pliego. Se adjuntan ambos informes como DOCUMENTO Nº 4. 

INCIDENCIA Nº 8: Al determinar el valor estimado de los contratos nº 14 y 15 se ha incluido 

el IV A, incumpliendo lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: Efectivamente en el contrato nº 14 se trata de un error al dar de alta el 

expediente en el programa Duero que se ha arrastrado al Cuadro de Características del Pliego, 

pero que no ha afectado al contrato ni a efectos de publicidad ni de solvencias. 

Con respecto al contrato nº 15, en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Paiticulares del contrato, aparece como valor estimado 199.558,48 euros. Esta 

cuantía se corresponde con el presupuesto de licitación del contrato (241.465, 76€), menos el 21 % 

de !VA (41.907,28€), por lo que al determinar el valor estimado de este contrato se ha realizado 

excluyendo el IV A. Se adjunta Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares como DOCUMENTO Nº 5. 

INCIDENCIA Nº 9: En los contratos nº 13, 14, 15 y 16 no figura la codificación correspondiente 

de la nomenclatura CPA "Clasificación de productos por actividades", incumpliendo lo 

establecido en el artículo 67.2 a) del RGLCAP. 

ALEGACIONES: Estos contratos se tramitaron por la plataforma Duero. Los gestores de dicha 

plataforma entienden que la CNPA se sustituyó por la CPA en 2003 y la interpretación conjunta 

de esa disposición con los artículos 67 .2 y Anexo IX del Real Decreto 1098/2001 en relación con 

el Reglamento 213/2008/CE, Disposición Transitoria primera y Anexo l del RD 817 /2009 de 8 

de mayo, permiten concluir que se sustituye la CNPA por la CPA y a partir de 2009 por la CPV. 

Esa es la razón por la que no existe campo ni para la CPA ni para la CNPA en el programa Duero, 

con el que se realizaron estos contratos. 

INCIDENCIA Nº 10: En los requisitos de solvencia establecidos en el contrato nº 19 no hay 

constancia del cumplimiento de la proporcionalidad, exigida en el artículo 62.2 del TRLCSP, al 

establecer haber realizado determinados trabajos en los tres últimos años por un importe anual 
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igual o superior a 2.500.000 euros, para la acreditación de la técnica o profesional, mientras que 

para la solvencia económica y financiera determina la presentación de declaraciones apropiadas 

de entidades financieras por importe de 360.000 euros; cantidades que no aparecen justificadas 

en el expediente para un contrato de dos años de duración y cuyo presupuesto supera los 16 

millones de euros. 

ALEGACIONES: Con respecto a la solvencia económica y financiera, además del informe 

emitido por institución financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro por 

riesgos profesionales, se exigía también una declaración firmada por el responsable en la que se 

acreditara una cifra de negocio en los 3 últimos años igual o superior a 59.000.000, €. Con 

respecto a la solvencia técnica o profesional, además de haber realizado trabajos o servicios en 

los últimos tres años por importe igual o superior a 2.500.000,00 €, se establecía que se tendrían 

en cuenta la disponibilidad de un equipo técnico, implantación de métodos y procedimientos y 

aseguramiento de la calidad de los servicios de explotación y control etc., además de un 

compromiso de dedicación o adscripción de unos medios personales y materiales establecidos en 

el PPT. 

Por todo ello se entiende que se ha cumplido la proporcionalidad exigida en el artículo 62.2 del 

TRLCSP. Se acompaña Anexo nº 2 del PCAP como DOCUMENTO Nº 6. 

INCIDENCIA Nº 11: En los contratos nº 11 y 15 no se establecen los requisitos mínimos para 

acreditar la solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de los Estados 

miembros de la Unión Europea, a los que no es exigible la clasificación, incumpliendo lo 

establecido en los artículos 62 y 66 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: En el contrato nº 11, en el que se exigía clasificación, sí se contempló la 

exigencia de solvencias económica y financiera y técnica a los empresarios no españoles de 

Estados miembros de Ja Unión Europea. Se adjunta Anexo nº 2 del PCAP como DOCUMENTO 

Nº 7. 

Con respecto al contrato nº 15, teniendo en cuenta su cuantía, no es exigible la clasificación, por 

Jo que se debe acreditar Ja solvencia económica y financiera, técnica y profesional en la forma 

que se establece en el Anexo nº3 del PCAP, no diferenciando entre solvencias exigibles a los 

empresarios españoles y el resto. Se adjunta cuadro de características del PCAP acompañado del 

anexo Nº 3 del documento del régimen jurídico, en el que figuran las solvencias exigidas, como 

DOCUMENTO Nº 8. 
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INCIDENCIA Nº 12: Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor del 

contrato nº 19, si bien están desarrollados en su contenido, al no establecer las pautas de reparto 

de las puntuaciones máximas otorgadas a cada uno de ellos, no permiten valorar las ofertas solo 

con lo expuesto en los pliegos. Los licitadores no conocen cómo serán valoradas sus ofe1tas en el 

momento de prepararlas, contrariamente el principio de transparencia establecido en el artículo 1 

del TRLCSP. 

ALEGACIONES: Esta carencia manifestada por el Consejo de Cuenta se ha subsanado en 

posteriores actuaciones contractuales que se han llevado a cabo. 

INCIDENCIA Nº 13: En el PCAP del contrato nº 15, adjudicado por procedimiento negociado, 

existe una contradicción al incluir dentro de los aspectos técnicos que podrán ser objeto de 

negociación, del Anexo 4, las "mejoras al proyecto" y establecer expresamente, en el apartado 6 

del cuadro de características, la prohibición de variantes/mejoras. 

ALEGACIONES: Los aspectos técnicos y económicos que serán objeto de negociación con las 

empresas, conforme se determina en el artículo 176 del texto refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, vienen establecidos en el Anexo 4 de los PCAP. Cuando hablamos de mejoras 

al proyecto, nos estamos refiriendo a aquellas mejoras de los aspectos técnicos del Pliego de 

Prescripciones Técnicas. En ningún momento se refieren a aquellas variantes o mejoras a las que 

se refiere el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que 

tienen un tratamiento completamente distinto. 

INCIDENCIA Nº 14: No hay constancia de la firma ni de la fecha de redacción del PCAP 

correspondiente al contrato nº 15. Las firmas electrónicas, diferentes y de distintas fechas en el 

cuadro de características y en el resto del pliego, que figuran parecen corresponder a las personas 

que han introducido el documento en el gestor electrónico de expedientes, sin que conste su cargo. 

ALEGACIONES: El contrato nº 15 fue uno de los primeros que se tramitó por la Dirección 

General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, gestora del contrato, con la aplicación Duero. 

En un principio, esta aplicación exigía elaborar, por una parte, el Cuadro de Características del 

PCAP y por otra el Régimen Jurídico que se cargaba como un documento externo. Por este 

motivo, en el expediente en cuestión, la parte relativa al Régimen Jurídico aparece firmada por la 

persona que subió el documento. Actualmente esta paite está modificada en Duero y se firma 
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conjuntamente tanto el cuadro de características como el Régimen Jurídico, figurando con la 

misma fecha y documento único en el PCAP. 

Con respecto al cuadro de características, se puede comprobar que en la pantalla del programa 

Duero sí aparece el cargo de la persona que firma el cuadro de características (Jefe de Servicio de 

Administración y Gestión), no obstante este cargo no ha sido recogido por el programa, por lo 

que parece ser un fallo del propio programa. 

111.3.4.2- Procedimiento de adjudicación 

INCIDENCIA Nº 15: El anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante y en los 

diarios oficiales, del contrato nº 6, no se ajusta al contenido establecido en el Anexo II del Real 

Decreto 300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP, ni cumple lo establecido en el artículo 

150.5 del TRLCSP. En ninguno de los dos contratos se indica el desglose de los criterios de 

adjudicación y la puntuación que se asigna a cada subcriterio, la solvencia económica y financiera 

y la solvencia técnica y profesional, en relación con los licitadores no españoles de estados 

miembros de la Unión Europea, que se remite al PCAP, y el importe de los gastos de publicidad. 

Además en el nº 6, tampoco figura el lugar de ejecución y la referencia al compromiso de 

adscripción de medios personales, que remite a lo establecido en el PCAP y PPT. 

ALEGACIONES: En primer lugar, los anuncios publicados se ajustan perfectamente al 

contenido establecido en el Anexo II del Real Decreto 30012011, y el texto que se inserta es el 

habitual en las licitaciones de las distintas Administraciones Públicas. 

En los anuncios no se han detallado determinados datos (solvencias, criterios de adjudicación, 

lugar de ejecución), pero se hace una remisión al contenido de los pliegos donde aparece ese 

detalle para que los interesados obtengan esa información. 

Dicha remisión responde a la gran extensión de su contenido, que dificulta su publicación debido 

a la limitación en el número de caracteres que los anuncios penniten en cada apartado darse cuenta 

que el expediente está dividido en tres lotes, con solvencias y criterios de adjudicación 

diferenciados para cada lote. Los licitadores pueden acceder, a esa infonnación, a los pliegos a 

través del perfil del contratante. Por otra parte, con este proceder, se disminuyen los costes 

económicos que tienen que soportar los adjudicatarios. 
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Y todo ello sin que los licitadores vean mermado o dificultado su acceso a la información 

completa de todas las condiciones del contrato. Todo es público y de general conocimiento para 

todos los interesados. Creemos que con esta actuación se conjugan los principios de transparencia, 

economía y eficiencia de la actuación administrativa. 

INCIDENCIA Nº 16: El informe técnico, que fundamenta la adjudicación del contrato nº 6 no 

está suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables mediante 

fórmulas e introduce elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas lo que, excede 

de la discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos incumple lo establecido en el 

artículo 150 del TRLCSP 

ALEGACIONES: Esta Consejería entiende que el informe técnico que fundamenta la 

adjudicación de este contrato sí tiene suficiente motivación en la puntuación otorgada a los 

criterios no cuantificables mediante fórmulas ya que se identifican los aspectos que, en cada 

oferta, responden a cada uno de dichos criterios. En ningún caso se introducen elementos no 

previstos en el PCAP ya que esos aspectos reflejados en el informe son posibles concreciones 

técnicas de los criterios de adjudicación. 

INCIDENCIA Nº 17: Se excedió el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura 

de las proposiciones en el contrato nº 6, incumpliendo el artículo 161 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: No se formulan alegaciones. 

INCIDENCIA Nº 18: El documento de formalización del contrato nº 6 refleja, con carácter 

general, el compromiso del adjudicatario a llevar a cabo las mejoras propuestas en su oferta y 

aceptadas por la Administración contratante pero sin establecer los concretos derechos y 

obligaciones de las partes, resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, de acuerdo con 

el artículo 26.2 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: Según establece el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el 

documento de formalización del contrato no podrán incluirse estipulaciones que establezcan 

derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos. 
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En el contrato objeto de informe, las posibles mejoras están incluidas en su oferta y reguladas en 

los pliegos del procedimiento. Por lo tanto no son estipulaciones que establezcan derechos y 

obligaciones para las partes distintas de las previstas en los pliegos. 

INCIDENCIA Nº 19: En el contrato nº 12, de tramitación de emergencia, se solicitó al 

adjudicatario, previo a la firma del contrato, que acreditase la capacidad de obrar y la solvencia 

para la ejecución de los trabajos descritos, sin que haya ningún documento en el expediente que 

determine los requisitos de solvencia exigidos por el órgano de contratación. 

ALEGACIONES: Se entendió que la solvencia exigida para este contrato era la misma que la 

que se había exigido para el contrato que se había realizado en la zona el año anterior. Al tratarse 

de la misma empresa, así lo entendieron tanto la empresa como el órgano de contratación, 

aportando la misma solvencia (certificado de clasificación K-6) que se había exigido para el 

contrato licitado en 2013. 

INCIDENCIA Nº 20: La resolución de adjudicación del contrato nº 15, tramitado por 

procedimiento negociado, no está motivada al remitirse al informe técnico de la negociación, 

realizado por el Servicio de Arquitectura, pero sin indicar su contenido ni adjuntar el texto del 

mismo. Como consecuencia de lo anterior, la notificación de la orden de adjudicación también 

incumple el artículo 151.4 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo pone de 

manifiesto que a pesar de la dificultad que en muchas ocasiones supone motivar debidamente las 

órdenes de adjudicación de los contratos, salvaguardando aquellos aspectos que no deben hacerse 

públicos por criterios de protección de datos que se consideren constitutivos de ser confidenciales, 

se intenta que, tanto dichas órdenes como sus notificaciones, contengan la información suficiente 

para que tanto el adjudicatario, como el resto de los licitadores, puedan presentar los recursos o 

alegaciones que legalmente les pudieran corresponder. 

INCIDENCIA Nº 21: En los contratos nº 13 y 14, tramitados por el procedimiento de urgencia, 

se sobrepasaron los plazos para dictar la resolución de adjudicación desde la presentación de los 

documentos requeridos al licitador propuesto como adjudicatario, incumpliendo lo establecido en 

el artículo 151.3 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: No se formulan alegaciones. 
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INCIDENCIA Nº 22: La cláusula 3' del contrato nº 12, tramitado por emergencia, establece 

como plazo de ejecución el tiempo que dure la situación de emergencia y, en todo caso, hasta 

agotar el crédito presupuestario, mientras que en la comunicación de dicho contrato al Registro 

Público señala un plazo de ejecución desde su firma, el 11 de julio de 2014 hasta el 31 de 

diciembre de ese año. 

ALEGACIONES: El hecho de determinar en la comunicación al Registro de Contratos como 

finalización del contrato el día 31 de diciembre de 2014, se debe a que el programa a través del 

que se realiza la comunicación exige poner una fecha concreta de finalización del contrato, y 

como en la emergencia no se sabe fehacientemente esa fecha, se pone por defecto la del 31 de 

diciembre. 

INCIDENCIA Nº 23: El contrato nº 13, de tramitación urgente, incumple el plazo máximo de 

15 días hábiles, desde la formalización establecido en artículo 112.2.c) del TRLCSP al establecer, 

en su cláusula 3', que la ejecución comenzará al día siguiente de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo y disponer para la firma de 1 mes. 

ALEGACIONES: No se formulan alegaciones. 

INCIDENCIA Nº 24: El documento de fo1malización del contrato nº 18 está suscrito por el Jefe 

del Servicio Territorial fundamentando la competencia en una normativa que no estaba en vigor 

como consecuencia de la reestructuración de las Consejerías realizada en junio de 2011. 

ALEGACIONES: Efectivamente el contrato de servicios de clave 4.4.SA-9, fue firmado en el 

Servicio Territorial de Fomento de Salamanca con fecha 23 de junio de 2014, sin que en esa fecha 

estuviese en vigor el Decreto 93/1998, de 14 de mayo sobre desconcentración de atribuciones 

que fue derogado por Decreto 12/2012, de 29 de marzo por el que se desconcentraban las 

competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de sus 

Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y 

León. 

Igualmente, con fecha 10 de abril de 2012 se publicó una resolución del Director General de 

Carreteras e Infraestructuras, sobre delegación de competencias en los Jefes de los Servicios 

Territoriales de Fomento, por la cual se delega en los Jefes de los Servicios Territoriales "1.- La 

formalización de los contratos cuando así se indique en el pliego de cláusulas administrativas 

correspondientes" circunstancia que se da en el caso del contrato 4.4-SA-9. 

Página 14118 



~Juntade 
~ Castilla y León 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente 

En consecuencia, es verdad que existe un error material en cuanto al fundamento de la 

competencia para finnar el contrato, pero que no afecta a la competencia que tiene el Jefe del 

Servicio Territorial para la firma del mismo. 

INCIDENCIA Nº 25: No constan las condiciones especiales y mejoras que se han ofertado, 

valorado y aceptado por la Administración, en el contrato nº 19. 

ALEGACIONES: En el contrato se recoge expresamente que el adjudicatario ejecutará el contrato 

"con estricta sujeción a las condiciones establecidas en su oferta, y en todo aquello que no haya sido 

mejorado por ésta, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de Prescripciones 

Técnicas que rigen la contratación". De esta forma, se está regulando que deberá prestar todas las 

mejoras ofertadas. Dado el gran número de mejoras ofertadas: 1 O mejoras y la complejidad técnica 

de las mismas, no resulta procedente trasladarlas al documento de formalización del contrato, pues 

se crearía un documento demasiado e>.ienso y prolijo, y por este motivo se hace una remisión a la 

oferta del adjudicatario, que en todo caso regirá plenamente en todos sus términos. 

111.3.4.3- Ejecución del contrato. 

INCIDENCIA Nº 26: En el contrato nº 15, con un plazo inicial de 2 meses, a ejecutar en los meses 

de noviembre, diciembre y enero, se solicita una prórroga de 60 días debido a las "inclemencias 

meteorológicas" que es aceptada por la Administración, cuando en la formalización ya se conocían 

las fechas de ejecución sin que se manifestase ninguna prevención al respecto. Además, tampoco se 

justifica documentalmente en el expediente la excepcionalidad de las circunstancias meteorológicas 

alegadas, distintas de las propias de los meses en que se ejecuta el contrato, por lo que no se puede 

acreditar el cumplimiento del artículo 213.2 del TRLCSP, en cuanto a que los motivos del retraso no 

son imputables al contratista. 

ALEGACIONES: En relación a la obra de Urbanización de accesos al Paraje Peña la Granja en 

Langa de Duero (Soria) indicar que el plazo de ejecución de la obra, que figura en el programa de 

trabajo del proyecto aprobado el 04/03/2011, era de 2 meses, plazo suficiente para realizar este tipo 

de obras. En dicho momento no se sabía cuándo se licitará la obra ni en qué mes se realizaría el Acta 

de Inicio de la misma. 
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En la adjudicación de la obra llevada a cabo en el mes de noviembre de 2011 se mantuvo dicho plazo 

de ejecución de 2 meses. 

Dado el tipo de obra de pavimentación con uso de morteros y hormigones, hace aconsejable la 

prudencia en la ejecución de la misma, para evitar un posible fraguado de los morteros u hormigones 

con temperaturas extremas. 

Por lo tanto se decidió no llevar a cabo partidas de ejecución de obra de morteros y hormigones 

cuando la temperatura exterior rebasase las limitaciones indicados en la normativa vigente. 

Esta decisión conllevó el retraso de la obra y la solicitud de ampliación de plazo de 60 días por parte 

de la Dirección de Obra y empresa adjudicataria. Dicha solicitud fue aceptada y aprobada por la 

administración. Por lo tanto los retrasos llevados a cabo en la obra no se pueden imputar al contratista 

de la misma. 

INCIDENCIA Nº 27: El contrato nº 74, correspondiente a la muestra de 201 O, con una duración 

inicial de 34 meses, incrementó su plazo de ejecución 20 meses más de los inicialmente previstos 

debido a: 

Un retraso en su inicio que obligó a un reajuste de anualidades presupuestarias. Un primer 

modificado mediante el que se traspasaron trabajos de las anualidades de 2011 y 2012 a la de 

2013, ampliando el plazo 8 meses, y con un nuevo reajuste de anualidades presupuestarias. En la 

documentación aportada no figuran las razones que justifican la ampliación del plazo. 

Se aprueba una nueva prórroga de seis meses basándose en que, como consecuencia de todos los 

reajustes anteriores, existe crédito no consumido para la anualidad de 2014 y como el contrato 

finaliza el 1 de enero se hace necesaria la aprobación de una nueva prórroga hasta el 30 de junio 

de 2014. Finalmente se aprueba un segundo modificado que incluye un nuevo plazo de ejecución 

de seis meses más, sin argumentar razones concretas que lo justifiquen. La resolución de 

aprobación de este modificado se hizo el 21 de julio de 2014 y se formalizó el 28 de agosto, fecha 

en que ya había terminado el contrato principal. 

ALEGACIONES: En relación con esta incidencia, la Dirección General del Medio Natural, 

alega lo siguiente: En la propuesta de inicio del expediente del primer modificado de dicho 

contrato firmada por el Jefe del Servicio de Gestión Forestal con fecha l O de febrero de 2011, se 

indica de forma explícita que "es necesario abordar una campaña más de las previstas inicialmente 

en el contrato, correspondiente a la anualidad de 2013, traspasando trabajos de las anualidades 
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2011 y 2012". Obviamente, la referencia a "campaña" es relativa a la campaña de peligro alto de 

incendios forestales, que abarca los meses de julio, agosto y setiembre, como se indica en los 

propios proyectos de referencia. De hecho, en el texto del primer proyecto modificado M 1, en la 

página antepenúltima de la memoria, se indica expresamente que "debido a la necesidad de 

abordar una campaña más de las previstas inicialmente en el contrato( ... ] el plazo de ejecución 

de la obra( ... ] pasa a ser de 42 meses, frente a los 34 meses de la propuesta original. .. " 

En la propuesta de inicio del expediente de segundo modificado del referido contrato firmada por 

el Jefe del Servicio de Gestión Forestal con fecha 9 de junio de 2014, para el segundo modificado, 

se indica de forma explícita que "es necesario redistribuir el operativo provincial de incendios 

para contar con las cuadrillas que son necesarias durante la campaña de incendios'', campaña que 

abarca los meses de julio, agosto y setiembre, de acuerdo con el IN FOCAL. Se añade, además, 

que "se procede a concentrar las actuaciones durante la época estival, con el fin de que se ejecuten 

los trabajos en la anualidad 2014 y que puedan participar en la extinción de incendios". Y se 

indica también que se propone, en concreto, "cambiar la época de ejecución de algunos trabajos, 

de forma que se ejecuten durante el verano ... " Y en el texto del segundo proyecto modificado 

M2, en la página antepenúltima de la memoria, se indica expresamente que "debido a la necesidad 

de abordar una campaña más de las previstas inicialmente en el contrato( ... ] el plazo de ejecución 

de la obra [ ... ] pasa a ser de 54 meses, frente a los 34 meses de la propuesta original y los 42 de 

la primera modificación ... " 

Es decir, al contrario de lo que indica el informe del Consejo de Cuentas, sí que se hajustificado 

de forma explícita y expresa, mediante razones concretas, la modificación del plazo de ejecución 

implícita en el proyecto modificado M-2. 

111.3.4.4- Extinción del contrato. 

INCIDENCIA Nº 28: En el contrato nº 12, que fue objeto de tramitación de emergencia, no 

figura el acta de recepción o conformidad de los trabajos realizados (Tratamientos selvícolas 

preventivos), al haber manifestado la Consejería que el trabajo no ha terminado, pese a que la 
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comunicación de dicho contrato al Registro Público señalaba el plazo de ejecución hasta el 31 de 

diciembre de 2014. 

ALEGACIONES: El plazo de ejecución del contrato nº 12 era, efectivamente, el que se indica, 

pero el acta de recepción fue emitida con fecha 11/02/2015, y no constaba en el expediente porque 

en el momento de la actuación del Consejo de Cuentas aún no había sido remitida por parte del 

Servicio Territorial, gestor de dicho trámite. Se adjunta copia como DOCUMENTO Nº 9. 

INCIDENCIA Nº 29: El acta de recepción de los contratos nº 72, 73 y 75 no se ha realizado 

dentro del plazo de un mes desde la conclusión de las obras, incumpliendo el plazo establecido 

en el artículo 222 del TRLCSP. 

ALEGACIONES: Con respecto a los contratos nº 72 y 75, la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras, manifiesta lo siguiente: Nada se puede alegar a lo objeción de ese Consejo, no 

obstante, en el contrato 72 la recepción debería de haberse formalizado durante el período 

vacacional, momento en que resulta difícil reunir a las personas que tienen que acudir al acto. En 

el contrato 75 se dan circunstancias similares en cuanto a reunir a las personas que acuden al acto. 

Sin embargo, éste hecho no resulta perjudicial para ninguna de las partes y más en concreto para 

el licitador que no hizo objeción alguna en el acta. 

En lo relativo al contrato nº 73, la Dirección General del Medio Natural, manifiesta que el acta de 

recepción del contrato se formalizó con fecha 10 de abril de 2014, y no constaba en el expediente 

porque en el momento de la actuación del Consejo de Cuentas aún no había sido remitida por 

parte del Servicio Territorial, gestor de dicho trámite. Efectivamente esa fecha supone que no se 

cumplió el plazo de un mes establecido para la rec 'ón. Sin embargo, consta también un infonne 

de la Dirección Facultativa de la misma fech por el q 

haber efectuado la recepción con anterior' 

DOCUMENTONº 10. 

se justifica la imposibilidad material de 

nta copia de ambos documentos como 
/,,-·' 

Vallado id, 2 de no iembre de 2016 

JERO 

ñones Femández 
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ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA AL 
INFORME PROVISIONAL RELATIVO A LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EJERCICIO 
2014 

La Consejería de Agricultura y Ganadería estima preciso realizar alegaciones a los 
siguientes puntos del informe provisional referenciado: 

• Punto 111.1, relativo a las comunicaciones al registro público de contratos de 
Castilla y León por la Consejería y por el ITACYL. 

• Punto 111.2, relativo a organización y control interno. 
• Punto 111.3.5, relativo al procedimiento de contratación en la Consejería de 

Agricultura y Ganadería. 
• Punto 111.3.16, relativo al procedimiento de contratación en el Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León. 

A. ALEGACIONES AL PUNTO 111.1. COMUNICACIONES AL REGISTRO PÚBLICO 
DE CONTRA TOS DE CASTILLA Y LEÓN 

1. Se indica en el informe que 11 contratos gestionados por la Consejería de 
Agricultura y Ganadería en 2014, por importe de 852.295 €, enviados al 
Registro Público de Contratos de Castilla y León, no fueron comunicados por 
la Consejería de Agricultura y Ganadería en la información suministrada para 
realizar esta auditoría. 

A este respecto hay que señalar que la información para llevar a cabo la auditoría 
fue remitida a la Intervención General desde el Servicio de Asuntos Económicos. La 
información remitida se obtuvo de la plataforma DUERO, incluyendo los contratos 
tramitados desde un principio en dicha plataforma y los contratos migrados a ella, 
pero tramitados hasta su adjudicación fuera de la misma. 
Se ha confirmado en la copia del archivo remitido a la Intervención General que se 
conserva en el Servicio de Asuntos Económicos, que sí figuran los 11 expedientes 
citados en el informe. 
Se adjunta como Anexo 1 copia de las primeras páginas del archivo de datos de 
DUERO (que constaba de 46) donde figura el número de expediente y en las que se 
han subrayado los 11 expedientes referenciados. 

2. En cuanto al ITACYL, en este apartado se indica que se ha detectado un 
contrato en 2014, por importe de 29.270,67 €, no comunicado al Registro 
Público de Contratos de Castilla y León. 

El ITACYL ha comprobado que los datos sobre el contrato referido fueron 
transferidos al Registro Público de Contratos de Castilla y León, a través de la 

CI Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid· Tl. 983 41 95 00 - Telefax 983 419897·http://www.icyl.es 1de18 



aplicación RECO el día 17 de noviembre de 2014. Se adjunta como Anexo 11, 
certificado de transferencia de datos a dicho registro y pantallazo de la aplicación 
RECO en el que se aprecia que el contrato figura registrado el día 17 de noviembre 
de 2014, con número de registro 2014/0000000004044. 

B. ALEGACIONES AL PUNTO 111.2. ORGANIZACIÓN Y CONTROL INTERNO 

Incidencia: De acuerdo con el objeto de los contratos analizados de los Entes 
Públicos de Derecho Privado, se llega a la conclusión de que se les 
encomiendan funciones que según la legislación estatal debería reservarse a la 
Administración de la Comunidad Autónoma, siendo su asimilación a la 
categoría de "entidad empresarial" meramente formal. Como consecuencia de 
lo anterior tendrían la consideración de Administración Pública a todos los 
efectos y no meramente poder adjudicador, por lo que debería aplicar la Ley de 
Contratos en su integridad. 

Alegaciones: 
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, distingue tres 
categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus 
prescripciones: Administraciones Públicas; entes del sector público que no teniendo 
el carácter de Administración Pública están sujetos a la Directiva 2004/18; y entes 
del sector público que no son Administraciones Públicas ni están sometidos a esta 
directiva. 
Según consta en el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agricultura y 
Ganadería, de 25 de abril de 2008, el ITACYL, si bien pertenece al sector público 
delimitado por la LCSP, no tiene la consideración de Administración Pública, a los 
efectos de ésta. 
El ITACYL tiene la consideración de poder adjudicador, debiendo ajustarse a lo 
dispuesto en la Directiva 2004/18/CE y en la LCSP, en los términos expuestos en 
ésta para este tipo de sujetos. 
Se acompaña el citado informe jurídico como Anexo 111. 
En base a estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 175. b) de la 
LCSP, con fecha 12 de noviembre de 2008, se aprobó el Procedimiento General y 
Normas de Contratación del ITACYL (Instrucciones de Contratación), previo informe 
favorable de los Servicios Jurídicos nº 152/2008, de 11 de noviembre. 
Este mismo criterio fue reiterado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de 
Agricultura y Ganadería, en su informe 47/2014, de 5 de junio, sobre la modificación 
de las Normas de Contratación del IT ACYL, que dispone "Habida cuenta del carácter 
de poder adjudicador que tiene el Instituto, le resulta de aplicación el TRLCSP 
parcialmente, respetando la modificación de las normas de contratación que ahora 
se propone el contenido que de dicha legislación es de imperativa aplicación a los 
entes públicos de derecho privado". 
Se acompaña dicho informe como Anexo IV. 
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Lo expuesto era el criterio aplicable en el momento en que tiene lugar la auditoría del 
Consejo de Cuentas a que se refiere el informe objeto de estas alegaciones. 

Por Acuerdo 147/2015, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, se 
aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en 
materia de contratación administrativa y desde el 1 de enero de 2016 la actividad 
contractual del ITACYL se rige por lo dispuesto en el TRLCSP. 

C. ALEGACIONES AL PUNTO 111.3.5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 
En el informe provisional se recogen incidencias sobre los cuatro contratos de la 
Consejería de Agricultura y Ganadería que fueron objeto de fiscalización: 

• Nº de auditoría 7. Objeto del contrato: Proyecto de acondicionamiento 
estación de bombeo, sectores 1 y IV, zona regable del río Adaja (Ávila). 

• Nº de auditoría 8. Objeto del contrato: Gestión de servicio público de 
formación no reglada de los profesionales del sector agrario en la rama 
equina y de promoción del sector ganadero equino en la Comunidad de 
Castilla y León. 

• Nº de auditoría 9. Objeto del contrato: Adquisición de material para la 
extracción y amplificación de DNA/RNA mediante la técnica de PCR. 
Expediente 14/13/PA 

• Nº de auditoría 10. Objeto del contrato: Servicio de alquiler de caballos para la 
realización de prácticas ecuestres y de manejo por parte de los alumnos del 
centro de formación agraria de Segovia para el curso escolar 2014-15. 

C.1. INCIDENCIAS SOBRE ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LA 
CONTRATACIÓN 

C:l.1. Alegaciones a las incidencias detectadas en 

1ª Incidencia: En el expediente nºS, tratándose de un contrato de gestión de 
servicio público, no se incluyen en el PCAP las condiciones de prestación del 
servicio ni se fijan las tarifas que han de abonar los usuarios (si bien la 
reducción de las mismas forma parte de los criterios de adjudicación), el 
procedimiento para su revisión o el canon que haya de satisfacerse, en su 
caso, a la Administración, incumpliendo lo establecido en el artículo 133.1 
TRLCSP. 

Alegaciones: 
La descripción de la prestación del servicio y las tarifas se incluyen en el pliego de 
prescripciones técnicas que se adjunta como Anexo V. 
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2ª Incidencia: En el expediente n°8, no se han establecido los criterios mínimos 
necesarios para acreditar la solvencia económica y financiera, aunque se exige 
una "declaración apropiada de entidades financieras", incumpliendo lo 
establecido en los artículos 62 TRLCSP y 67 RGLCAP. 

Alegaciones: 
El artículo 75 del TRLCSP dispone que la solvencia económica y financiera puede 
acreditarse por medio de declaraciones apropiadas de entidades financieras (letra 
a). 
El licitador aportó una declaración apropiada emitida por una entidad financiera, por 
lo que se estima que el licitador acreditó suficientemente mediante dicha declaración 
su solvencia económica y financiera. 

3ª Incidencia: En el expediente nº8, en el PCAP no se desarrollaron 
suficientemente los criterios cuantificables mediante juicios de valor. Para los 
criterios "Metodología en el desarrollo de actividades formativas relacionadas 
con el objeto del contrato" y "Metodología en el desarrollo de las actividades 
divulgativas, promocionales y de desarrollo relacionadas con el objeto del 
contrato la valoración se establece en base a tres niveles de calidad en la 
prestación del servicio público: "alto", "medio" o "bajo"; pero sin que se 
desarrollen los aspectos a tener en cuenta para atribuir a cada oferta una u 
otra calificación. Esto impide que los licitadores conozcan, sólo con lo 
expuesto en los pliegos, cómo será valorada su oferta, contrariamente al 
principio de transparencia que debe informar la contratación pública, 
establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
En el pliego de prescripciones técnicas se orientaba a los licitadores sobre las 
actividades mínimas que deberían realizar si resultaban adjudicatarios del contrato y 
que serían valoradas por el órgano de contratación (personal de apoyo, planificación 
de actividades, desarrollo de actividades, publicidad ... ). 

4ª Incidencia: En el expediente nº8, se establece la improcedencia de incluir 
una cláusula de revisión de precios por no tener una duración superior a un 
año, sin embargo se trata de un contrato con una duración inicial de un año 
prorrogable por otro año más, por lo que la motivación no parece justificada y 
se incumple el artículo 89 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
No siendo automática la prórroga, sino que tiene que decidirse por el órgano de 
contratación a la vista del desarrollo de la ejecución del contrato, no se estimó 
preciso incluir una cláusula de revisión de precios. 
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5ª Incidencia: En el expediente nºS, no se hizo constar la identificación del 
órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la 
factura, incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del 
TRLCSP, que regula la forma de presentación de las facturas en los registros 
administrativos, introducida por la ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación del 
empleo. 

Alegaciones: 
Ambos aspectos constan en la cláusula quinta del pliego de cláusulas 
administrativas particulares que obra en poder del Consejo de Cuentas. 

C.1 Alegaciones a las incidencias aertectac!as en ei expediEmte nº 9 

1ª Incidencia: En el expediente nº9 no se especificaron los criterios de 
selección basados en los medios para acreditar la solvencia técnica o 
profesional. Se alude a "una relación de los principales suministros análogos 
al presente contrato y un kit de diagnóstico con el material fungible necesario 
para su realización". Esta falta de especificación de los criterios mínimos de 
selección incumple lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP y 67.5.b) del 
RGLCAP. 

Alegaciones: 
En el Anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato 
se establece que "los licitadores justificarán su solvencia técnica, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 77 del TRLCSP, mediante una relación debidamente firmada 
de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, relacionados 
con el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un comprador 
privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario." 

Habiendo establecido el órgano de contratación dichas condiciones mmimas 
conforme a lo dispuesto en el artículo 77 TRLCSP, se cumple el artículo 62 del 
TRLCSP, ya que el pliego de cláusulas administrativas particulares recoge los 
requisitos mínimos de solvencia que deben reunir los licitadores y la documentación 
requerida para acreditar los mismos. 
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2ª Incidencia: En el expediente n°9 no se han establecido los criterios mínimos 
necesarios para acreditar la solvencia económica y financiera. Aunque se 
exige una "declaración apropiada de entidades financieras", no se especifica 
el contenido mínimo exigible, incumpliendo lo establecido en los artículos 62 
del TRLCSP y 67 del RGLCAP. 

Alegaciones: 
En el Anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato 
se establecen cuáles son los requisitos de solvencia económica y financiera, 
señalando literalmente que "los licitadores habrán de justificar la solvencia 
económica y financiera, de conformidad con lo establecido en el artículo 75 del 
TRLCSP, mediante una declaración apropiada de instituciones financieras". 
El artículo 75 del TRLCSP al que se remite, dispone que la solvencia económica y 
financiera puede acreditarse por medio de declaraciones apropiadas de entidades 
financieras (letra a). 
El licitador aportó una declaración apropiada emitida por una entidad financiera, con 
lo que el licitador acreditó suficientemente mediante dicha declaración su solvencia 
económica y financiera. 

C.1 Alegaciones a las incidencias detectadas en el expediente nº 1 O 

1ª Incidencia: En el expediente nº10, no se especificaron los criterios de 
selección basados en los medios para acreditar la solvencia técnica o 
profesional. Se alude a "una declaración de los recursos materiales y 
personales de que disponga el empresario para la realización del contrato, de 
acuerdo con lo exigido en el PPT". Esta falta de especificación de los criterios 
mínimos de selección incumple lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP y 
67.5.b) del RGLCAP. 

Alegaciones: 
Los recursos materiales y personales de que debe disponer el adjudicatario figuran 
en la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas que se adjunta como 
Anexo VI. 

2ª Incidencia: En el expediente nº10, no se han establecido los criterios 
mínimos necesarios para acreditar la solvencia económica y financiera, 
aunque se exige una "declaración apropiada de entidades financieras" y 
alternativamente, "un seguro de indemnización por riesgos profesionales", no 
se especifica el contenido mínimo exigible, incumpliendo lo establecido en los 
artículos 62 TRLCSP y 67 RGLCAP. 

Alegaciones: 
El artículo 75 del TRLCSP dispone que la solvencia económica y financiera puede 
acreditarse por medio de declaraciones apropiadas de entidades financieras (letra 
a). 
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El licitador aportó una declaración apropiada emitida por una entidad financiera, con 
lo que el licitador acreditó suficientemente mediante dicha declaración su solvencia 
económica y financiera. 
Además el adjudicatario aportó copia del seguro de indemnización por riesgos 
profesionales que obra en poder del Consejo de Cuentas. 

3ª Incidencia: En el expediente n°10, no se hizo constar la identificación del 
órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la 
factura, incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del 
TRLCSP, que regula la forma de presentación de las facturas en los registros 
administrativos, introducida por la ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación del 
empleo. 

Alegaciones: 
Se incluye en la cláusula cuarta del pliego de condiciones administrativas 
particulares que obra en poder del Consejo de Cuentas. 

1 Aceptación 
en el procedimiento 

recomendaciones sobre !as actuaciones preparatorias 
contratación. 

No obstante lo dicho en el apartado anterior, teniendo en cuenta que las 
observaciones se refieren a contratos de 2014, debemos señalar que en las 
contrataciones actuales, la Consejería de Agricultura y Ganadería se ajusta a las 
recomendaciones del Consejo de Cuentas derivadas de las incidencias detectadas 
en las actuaciones preparatorias del procedimiento de contratación, sobre la 
necesidad de establecer los criterios mínimos para acreditar la solvencia económica 
y financiera o la necesidad de que conste en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares el órgano competente en materia de contabilidad y el destinatario de la 
factura. 

C.2. INCIDENCIAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

C.2.1. Alegaciones a !as incidencias detectadas en el expediente nº 7 

1ª Incidencia: En el contrato n°7, adjudicado mediante procedimiento 
negociado, no hay constancia de haberse efectuado una negociación con los 
licitadores, incumpliéndose lo establecido en los artículos 169 y 178.4 
TRLCSP. 

Alegaciones: 
Las otras dos empresas invitadas, inicialmente superaron el presupuesto base de 
licitación de 210.534 €, de acuerdo con el informe- propuesta de fecha 21 de marzo 
de 2014, con lo que fueron rechazadas por el órgano de contratación a efectos de 
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apertura de la fase de negociación, pudiendo ser admitida únicamente la oferta de la 
empresa adjudicataria, SERVICIOS INTEGRALES CARRACILLO, S.L. 

2ª Incidencia: En el contrato n°7, no se aporta información referente a las 
razones por las que se ha rechazado a los licitadores. 

Alegaciones: 
Como se ha señalado más arriba, la oferta de las otras dos empresas invitadas, 
superaba el presupuesto base de licitación de 210.534 €, razón por la que fueron 
rechazadas por el órgano de contratación. 

3ª Incidencia: En el contrato n°7, se ofrece un plazo para la formalización del 
contrato de cinco días, cuando debería ser de 15. 

Alegaciones: 
Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria ha estado informada en todo 
momento del estado de la tramitación en que se encontraba la licitación, no se ha 
causado indefensión al adjudicatario. Por razones de eficacia y celeridad se le 
ofreció el plazo de cinco días, inferior al que figura en el artículo 156.4 TRLCSP. 

4ª Incidencia: En el contrato n°7, no consta la publicación en el perfil del 
contratante ni de la adjudicación ni de la formalización, incumpliéndose lo 
establecido en los artículos 151.4 y 154.1 TRLCSP. 

Alegaciones: 
La falta de publicación detectada por la auditoría es debida a que esta licitación se 
llevó a cabo en la transición entre la anterior aplicación informática de contratación 
COAD y DUERO. 

C.2.2. Alegaciones a las incidencias detectadas en el expediente nº 3 

1ª Incidencia: En el contrato nºS, en el que es preceptiva la publicidad de la 
convocatoria en el BOCyl, no se han incluido la fecha límite de obtención de la 
documentación, si hay admisión de prórrogas, el código CPV, los criterios de 
adjudicación, la garantía definitiva exigida y los requisitos específicos del 
contratista, remitiéndose al PCAP, lo que no se ajusta al contenido del Anexo 11 
del Real Decreto 300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP e incumple lo 
establecido en el artículo 150.5 del TRLCSP. Tampoco se determina el importe 
máximo de los gastos de publicidad que deberá abonar el adjudicatario, 
incumpliendo el artículo 67.2.g) del RGLCAP. Además, en el anuncio figura 
como fecha de apertura del sobre nº 2 el 31 de marzo de 2014, cuando 
realmente se realizó el día 1 de abril de 2014. 
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Alegaciones: 
En el apartado 11 del anuncio del BOCYL nº40, de 27 de febrero de 2014 referido, 
consta la página web en la que puede obtenerse toda la información a que se refiere 
esta incidencia. 

2ª Incidencia: En el contrato n°8, el informe técnico que fundamenta la 
adjudicación no está suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los 
criterios no cuantificables mediante fórmulas, lo que no garantiza el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP; se describe la 
metodología en el desarrollo de cada actividad presentada por el licitador en 
cada una de las ofertas y se puntúa en función del nivel de calidad 
considerado en la prestación global del servicio, pero sin que se especifiquen 
los razonamientos o las causas que relacionan la citada oferta con el nivel de 
calidad atribuido en el informe técnico ni, por lo tanto, con la concreta 
puntuación atribuida a cada una de ellas. 

Alegaciones: 
Habiendo concurrido un unico licitador, se estima suficientemente motivada la 
adjudicación en el informe técnico al que se hace referencia. 

3ª Incidencia: En el contrato n°8, en la documentación aportada no consta la 
justificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias 
respecto del Impuesto de Actividades Económicas, al no adjuntar el último 
recibo y presentar el documento de alta sin el sello justificativo de su 
presentación, incumpliendo lo señalado en los artículos 13 a 15 del RGLCAP. 
Tampoco se aporta la documentación que acredite la solvencia técnica exigida, 
manifestando el licitador que ya figura como contenido del sobre 1. 

Alegaciones: 
Se adjunta como Anexo VII la presentación del modelo 036 con el número de 
entrada de registro y el código de seguridad de verificación, que constituye el sello 
justificativo de presentación requerido. 
De acuerdo con el Anexo 111 del pliego de condiciones administrativas particulares, el 
adjudicatario presentó la declaración responsable de no haberse dado de baja en el 
IAE. 

4ª Incidencia: El contrato n°8 no se ha adjudicado en el plazo de 5 días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación, incumpliendo lo establecido en 
el artículo 151.3 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
En ningún caso el incumplimiento de este plazo produce indefensión. 
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5ª Incidencia: En el contrato n°8, la resolución de adjudicación no está 
motivada suficientemente de acuerdo con el art. 151.4 del TRLCSP. Si bien 
existe un único licitador, no se indican las características y ventajas de su 
proposición. 

Alegaciones: 
La orden de adjudicación se remite al acta n°3 de la mesa de contratación donde sí 
se especifica la puntuación obtenida en cada uno de los criterios valorados. 

6ª Incidencia: En el contrato n°8, la notificación no contiene la motivación del 
acto administrativo. 

Alegaciones: 
Se puede reproducir la alegación aducida a la incidencia anterior. 

7ª Incidencia: En el contrato n°8, la publicación de la formalización en el 
BOCYL no se ajusta al contenido establecido en el Anexo 11 del Real Decreto 
300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP, al no incluir la referencia a la 
fecha y medio de publicación del anuncio de licitación. 

Alegaciones: 
Se acepta la observación que entendemos superada con la implantación de la 
plataforma DUERO. 

C.2.3. Alegaciones a las incidencias detectadas en expediente nº 9 

Incidencia: En el contrato n°9, aunque se exige, para acreditar la solvencia 
técnica, una relación de los principales suministros análogos de los últimos 3 
años indicando importe, fecha y destinatario de los certificados por el órgano 
competente, solamente consta que se ha aportado un certificado emitido por la 
empresa adjudicataria con las cifras de negocios globales de los últimos 3 
años, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
En el Anexo 11 del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato 
se establece que "los licitadores justificarán su solvencia técnica, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 77 del TRLCSP, mediante una relación debidamente firmada 
de los principales suministros efectuados durante los tres últimos años, relacionados 
con el objeto del contrato, indicando su importe, fechas y destinatario público o 
privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante 
certificados expedidos o visados por el órgano competente cuando el destinatario 
sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un comprador 
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privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 
mediante una declaración del empresario." 

Los certificados acreditativos de la solvencia deben ser expedidos por el órgano 
competente cuando sea una entidad del sector público, refiriéndose por tanto a que 
la expedición de dichos certificados deberá hacerse en este caso por la entidad a la 
que vayan destinados los suministros que lleva a cabo la empresa. 

En el expediente fiscalizado, la empresa licitadora ha aportado junto a la relación de 
suministros efectuados durante los tres últimos años, cinco certificados emitidos por 
diferentes entidades del sector público, por lo que esta Consejería entiende que no 
se ha producido la incidencia manifestada por el Consejo de Cuentas en su informe 
y se cumple lo dispuesto en el artículo 151.2 TRLCSP. 
Para acreditar esta afirmación se acompaña, como Anexo VIII, copia compulsada de 
los certificados emitidos por los destinatarios a los que ha suministrado la empresa 
IZASA, S.A. 

C.2.4. Alegaciones a las en ei expedientenº 10 

1ª Incidencia: En el contrato nº10, adjudicado mediante procedimiento 
negociado, no hay constancia en el expediente de haberse efectuado una 
negociación con los licitadores, incumpliéndose lo establecido en los artículos 
169 y 178.4 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
En la tramitación del expediente se invitó a tres licitadores, dos de los cuales 
renunciaron. Se adjuntan escritos de renuncia como Anexo IX. 

2ª Incidencia: En el contrato n°10, no se ha adjudicado el contrato en el plazo 
de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación, incumpliendo 
lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
En ningún caso el incumplimiento de este plazo produce indefensión en el 
adjudicatario. 

3ª Incidencia: En el contrato n°10, ni la resolución de adjudicación ni la 
notificación contienen la motivación del acto administrativo. 

Alegaciones: 
Admitiendo la observación del Consejo de Cuentas hay que decir que habiendo 
resultado adjudicatario el único licitador que concurrió, se entiende que la falta de 
motivación no genera indefensión. 
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No obstante lo dicho en el apartado anterior, teniendo en cuenta que las 
observaciones se refieren a contratos de 2014, debemos señalar que en las 
contrataciones actuales, la Consejería de Agricultura y Ganadería se ajusta a las 
recomendaciones del Consejo de Cuentas derivadas de las incidencias detectadas 
en el procedimiento de adjudicación de los contratos sobre el plazo de adjudicación 
del contrato desde la recepción de la documentación y la motivación de la resolución 
de adjudicación y de la notificación. 

D. ALEGACIONES AL PUNTO 111.3.16. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN 
En el informe provisional se recogen incidencias sobre cuatro de los once contratos 
de la Consejería de Agricultura y Ganadería que fueron objeto de fiscalización: 

• Nº de auditoría 67. Objeto del contrato: Ejecución de obras contenidas en el 
proyecto de mejora y modernización del regadío de la comunidad de regantes 
Canal del Páramo. Sector VIII. León: Tubería de abastecimiento. Tramo 11: 
estación de bombeo, instalación eléctrica alta y baja tensión. 

• Nº de auditoría 68. Objeto del contrato: Modernización de los regadíos de la 
zona regable dependiente del canal de Páramo bajo, sector IV de riego: toma 
de balsa, tubería de abastecimiento, estación de bombeo e instalaciones 
eléctricas en alta y baja tensión (León). 

• Nº de auditoría 69. Objeto del contrato: Proyecto de infraestructura rural en la 
zona de concentración parcelaria del Páramo alto, sectores 111 y IV de riego 
(León). 

• Nº de auditoría 70. Objeto del contrato: Diseño, construcción, montaje, 
desmontaje, transporte, almacenamiento y mantenimiento de los stands que 
representarán al Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León en su 
participación en certámenes feriales agroalimentarios. 

En los cuatro casos, las incidencias detectadas se refieren a las actuaciones 
preparatorias y al procedimiento de adjudicación, no detectándose incidencias en el 
examen de la ejecución y extinción de los contratos. 

D.1. INCIDENCIAS SOBRE ACTUACIONES PREPARATORIAS DE LA 
CONTRATACIÓN 

1ª Incidencia: En el expediente nº 70 no se concreta con exactitud el plazo de 
duración de la ejecución del contrato, incumpliendo con el art 67.2.e) del 
RGLCAP. Se indica que la duración será desde el día siguiente a la 
formalización del contrato hasta 15 días después del celebrarse el último 
certamen al que acuda al Instituto durante el año 2014. Los licitadores no 
conocen el tiempo de que disponen para construir los stands desde que se 
formaliza el contrato hasta la celebración del primer certamen. 
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Alegaciones: 
El plazo de duración de la ejecución del contrato queda perfectamente determinado 
al concretarse la fecha de inicio y fin del contrato; si bien las peculiares 
características del objeto del contrato y la necesidad de contar con las fichas 
técnicas que facilitan las entidades organizadoras de las distintas ferias a efectos de 
elaborar las prescripciones técnicas del contrato dificultan fijar con precisión un plazo 
parcial para la fase de construcción de los stands. 

2ª Incidencia: Al determinar la solvencia económica de los licitadores en el 
expediente nº 70 se incurre en un error aritmético al señalar la cantidad de 
1.080.480,00 euros como cantidad equivalente al doble del presupuesto de 
licitación excluyendo el IVA, cuando la cifra correcta e 1.454.800,00 euros. 

Alegaciones: 
Se acepta la observación, efectivamente, se ha incurrido en un error aritmético. 

3ª Incidencia: Para los contratos de ejecución de obras, nº 67,68 y 69, entre los 
criterios de adjudicación que dependen de juicios de valor se incluye el de 
"Mejoras", ponderando con un 10% de la puntuación total, en el que se valoran 
aquellas que suponga un valor añadido en la ejecución, conservación y 
explotación de la obra. Este criterio se encuentra insuficientemente 
desarrollado, al no definir los aspectos concretos que serán objeto de 
puntuación y no establecerse los métodos de reparto de las puntuaciones 
máximas, por lo que los licitadores desconocen en el momento de preparar 
sus ofertas cuáles son los aspectos que se tendrán en cuenta en la valoración 
y su ponderación. No se garantiza el cumplimiento del principio de 
transparencia establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
En primer lugar señalar que dependiendo del objeto de las obras, de donde se 
deban ejecutar, de su naturaleza y condicionantes, plazos de ejecución, etc., las 
propuestas que se oferten por los licitadores pueden ser muy variadas. La valoración 
de las mismas es fruto de un exhaustivo estudio del proyecto y de la zona donde se 
va a implantar. 
Las mejoras objeto de valoración son las referidas a la ejecución, conservación y 
explotación de la obra. Esto es conocido por los licitadores porque se refleja así en 
el Documento de Condiciones del Contrato. Las empresas que concurren a la 
licitación, en función de su conocimiento de la obra, de la zona de implantación y de 
la naturaleza de la misma, son las que libremente pueden ofertar las mejoras que 
consideren oportunas, sin que se deba limitar de antemano el contenido de las 
mismas. 
Para la evaluación de estas mejoras, el ITACYL emplea un procedimiento muy 
sistematizado, de manera que su valoración, sin dejar de ser juicios de valor, es lo 
más objetivo posible. Los pasos a seguir son: 
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1°) Se extraen por el técnico que valora las ofertas todas aquellas mejoras que las 
empresas han ofertado. 
2º) Se analizan, y emite juicio en función del conocimiento del proyecto, de la obra 
y de la zona, sobre qué aspectos constituyen mejoras y cuáles no. 
3°) Una vez que se establece cuáles deben considerarse mejoras y cuáles no, se 
incluye en diferentes tramos a los ofertantes, de manera que se tengan en cuenta, 
para cada uno, las mejoras ofertadas y comparativamente con las mejoras del 
resto de las ofertas recibidas. 
4°) De este análisis surge el resultado de la valoración de las ofertas que queda 
recogido en el cuaderno de campo y que se refleja en el informe de la valoración 
de los aspectos evaluables mediante juicios de valor. 

Por todo lo anterior, debemos señalar que el criterio de adjudicación "Mejoras" cuya 
ponderación depende de un juicio de valor y que por lo tanto se utiliza un criterio 
discrecional y técnico en su valoración, no permite concretar ni determinar de forma 
más detallada en el Documento de Condiciones de Contrato, sino que trata de 
agrupar de forma comparativa las ofertas recibidas. 

Además, según lo establecido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
del Estado en su informe 28/95, de 24 de octubre de 1995, contestando a la 
pregunta de si los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben recoger el 
método de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación señalados, "la 
opinión mayoritaria entiende que la Ley no limita los grados de libertad de la 
Administración en lo que respecta al método de valoración a emplear con cada uno 
de los criterios indicados, pudiéndose utilizar las escalas de valoración o de medida 
de la utilidad más adecuadas a cada caso y sin que sea preciso hacer constar este 
método de valoración en los Pliegos de Condiciones". 

Siendo ésta nuestra opinión, entendemos que el Documento de Condiciones del 
Contrato analizado recoge el criterio de valoración denominado "Mejoras" de forma 
suficientemente pormenorizada, no siendo posible mayor concreción de los métodos 
de valoración. 

De la observación realizada parece deducirse que habría que definir con tal grado de 
detalle las mejoras y su concreta ponderación, que en la práctica se convertiría en 
una aplicación automática que excluye toda posibilidad de evaluación mediante 
juicios de valor. 

Entendemos que no se incumple lo establecido en el artículo 1 del TRLCSP ni se 
vulnera el principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. 

4ª Incidencia: En ninguno de los contratos examinados, nº 67, 68, 69 y 70, el 
Documento de Condiciones incluye la obligación para el contratista de incluir, 
en las correspondientes facturas, la identificación del órgano administrativo 
con competencias en materia de contabilidad pública, del órgano de 
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contratación y del destinatario, de acuerdo con lo establecido en la disposición 
adicional 33.2 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
Los Documentos de Condiciones de los contratos nº 67, 69 y 70 incluyen en su 
Condición 3 el siguiente texto: 
"A los efectos de la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP debemos 
señalar que el órgano de contabilidad pública es la Intervención General de la 
Comunidad de Castilla y León; y el destinatario de las facturas el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León, domiciliado en 47071-Valladolid, carretera de 
Burgos, Kilómetro 119 (Finca Zamadueñas) y con N.1.F Q4700613E." 
El mismo texto se trascribe en la condición 4 del contrato nº 68. 

Por tanto el ITACYL cumple con la obligación establecida en la disposición adicional 
33.2 del TRLCSP. 

D.2. INCIDENCIAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE LA 
CONTRATACIÓN 

1ª Incidencia: La evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables 
mediante juicios de valor de los contratos nº 67 y 69 no se realiza con carácter 
previo a los evaluables de forma automática mediante fórmulas, sino que se 
abren en el mismo acto los sobres correspondientes a ambas clases de 
criterios de adjudicación, tal como indican sus Instrucciones internas. Esta 
práctica es contraria al principio de transparencia de los procedimientos 
recogido en el artículo 1 del TRLCSP que debe regir la contratación del todo el 
sector público, y las Instrucciones Internas de contratación de la Entidad 
deberían ser corregidas en este sentido. 

Alegaciones: 
El 3 de diciembre de 2014, el Consejo del ITACYL aprobó una modificación del 
Procedimiento General y Normas de Contratación del ITACYL en la que se 
incluyeron adaptaciones de carácter general al TRLCSP, que afectaron 
especialmente al procedimiento de libre acceso, con el fin de dar cumplimiento a la 
previsión contenida en el artículo 150.2 del TRLCSP. 
Se adjunta como Anexo X copia del Procedimiento General y Normas de 
Contratación del Instituto en el que consta que en el procedimiento de libre acceso la 
evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante juicios de valor 
de los contratos se realiza con carácter previo a los evaluables de forma automática 
mediante fórmulas, abriéndose los sobres en momentos diferentes. 

2ª Incidencia: El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los 
contratos nº 67, 68 y 69 no está suficientemente motivado en la puntuación 
otorgada a los criterios no cuantificables mediante fórmulas, al establecer una 
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división en intervalos de la puntuación max1ma en función de conceptos 
ambiguos y subjetivos: "nulo, insuficiente, simple y adecuado, notable o muy 
extenso y detallado" obteniendo la misma puntuación todas las proposiciones 
que se califican con el mismo concepto, pero sin detallar en el informe las 
razones por las qué se incluyen las propuestas en un intervalo determinado; se 
elabora únicamente una tabla con las puntuaciones finales atribuidas a cada 
oferta, en los diferentes aspectos valorados, lo que incumple el principio de 
transparencia que debe presidir la contratación pública. 

Alegaciones: 
Además de remitirnos a las alegaciones formuladas a la 3ª incidencia del apartado 
anterior, entendemos que éstos son criterios cuya ponderación depende de juicios 
de valor y por lo tanto se utiliza un criterio discrecional y técnico que no es posible 
concretar ni determinar de forma más detallada en el Documento de Condiciones del 
Contrato, sino que tratan de agrupar de forma comparativa las ofertas recibidas. Los 
Documentos de Condiciones del Contrato analizados recogen los criterios 
cuantificables mediante juicios de valor, detallando la ponderación de los mismos. 
En desarrollo de dichos criterios, pero en modo alguno modificándolos o 
ampliándolos (en et sentido de que haya más criterios que los previstos inicialmente) 
el informe técnico establece respetando los criterios para la asignación de la máxima 
y la mínima puntuación, unos tramos intermedios para repartir de forma proporcional 
la puntuación a las ofertas que no se encuentren en los supuestos extremos 
indicados. 
Los informes técnicos de los contratos analizados, se han movido dentro del margen 
de discrecionalidad técnica que permite el ordenamiento jurídico; tal y como se 
deduce de la doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del 
Estado que, en su informe 28/95, de 24 de octubre de 1995, contestando a la 
pregunta de si los pliegos de cláusulas administrativas particulares deben recoger el 
método de valoración de cada uno de los criterios de adjudicación señalados y si la 
ley limita en algún sentido el método de valoración que debe emplearse, señala que 
la cuestión debe resolverse conciliando "los principios de publicidad y transparencia 
propios de la contratación administrativa y el grado de discrecionalidad que, en 
sentido técnico jurídico, ostenta el órgano de contratación en la resolución de 
concursos, evitando que el cumplimiento de los primeros haga imposible la actuación 
del órgano de contratación, convirtiendo en automática la resolución del concurso, 
carácter que, a diferencia de la subasta, carece en fa legislación española. Por ello, 
se entiende que el cumplimiento del artículo 87. 2 de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (artículo 86.2 en el texto refundido), si bien exige que en 
los pliegos de cláusulas administrativas particulares se indiquen los criterios de 
adjudicación, por orden decreciente de importancia y por la ponderación que se les 
atribuya, tal obligación no se extiende a los métodos de valoración". 

En el caso que nos ocupa, los Documentos de Condiciones del Contrato establecen 
de una manera totalmente exhaustiva, cuáles son las cuestiones que se valoran en 
cada uno de los apartados o subapartados. El procedimiento seguido para la 
valoración de cada uno de ellos ha tratado de sistematizar lo más posible para 
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asegurar unos principios que se puedan aplicar y mantener en la valoración de todas 
las ofertas. 
Así, se consideró mucho más sistemático y sólido, establecer tramos de valor en 
cada uno de los subapartados, darles un valor fijo, y proceder a clasificar cada oferta 
en cada uno de los tramos establecidos. Esto facilita al valorador su labor, al tiempo 
que hace más objetiva la misma, por cuanto el trabajo consiste en determinar, 
respecto al contenido de cada uno de los subapartados, y teniendo en cuenta las 
particularidades de cada obra, en qué tramo se encuentra la oferta concreta, 
valiéndose a dicho fin corno herramienta de trabajo del correspondiente cuaderno de 
campo. 
En conclusión, entendernos que los informes de valoración se ajustan a los criterios 
establecidos en los Documentos de Condiciones del Contrato, conocidos por los 
licitadores, y que precisamente el análisis pormenorizado de dichos criterios 
garantiza un estudio exhaustivo de las ofertas que evitan la posibilidad de asignar 
las puntuaciones de forma arbitraria, dotando de objetividad a la valoración, al ser 
diferente un "criterio de valoración" y un "método de valoración" tal y corno señala la 
Junta Consultiva en el informe citado. 

3ª Incidencia: La resolución de adjudicación, en los contratos 67, 68, 69 y 70 
está motivada, ya que únicamente se indica una puntuación global a las 
diferentes ofertas presentadas, sin que se detalle el motivo por el que se 
asigna cada puntuación al adjudicatario, en los criterios cuantificables 
mediante juicio de valor. Tampoco queda constancia, en los nº 67, 68 y 69, de 
las mejoras técnicas ofertadas que suponen un valor añadido en la ejecución, 
las condiciones medioambientales en la realización de los trabajos, las 
medidas de seguridad y salud a adoptar en la obra, lo que también incumple el 
citado principio de transparencia en la contratación pública. 

Alegaciones: 
En la modificación del Procedimiento General y Normas de Contratación del ITACYL 
aprobada el 3 de diciembre de 2014 por el Consejo del ITACYL, a la que ya se ha 
hecho referencia, se redactó el apartado 83 j) relativo al contenido mínimo de la 
motivación, en los mismos términos que el TRLCSP. 

Respecto a la observación de que no queda constancia en los expedientes de las 
mejoras ofertas, señalar que si bien no se detallan en el contrato, en el Documento 
de Condiciones del Contrato se establece que una vez formalizado el mismo, la 
documentación que acompaña a las proposiciones presentadas por los licitadores se 
archiva en el expediente quedando a disposición de los interesados. Con ello se 
garantiza que cualquier interesado pueda acceder libremente a la información 
contenida en las ofertas. 
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4ª Incidencia: En los documentos de formalización contractual de todos los 
expedientes, nº 67, 68, 69 y 70, si bien el adjudicatario se compromete a llevar 
a cabo las mejoras propuestas en su oferta y aceptadas por la Entidad, sin 
embargo, no se concretan los derechos y obligaciones para las partes 
distintos de los previstos en los Documentos de Condiciones (mejoras 
técnicas, aspectos medioambientales incorporados, los de seguridad y salud y 
de calidad ... ), criterios determinantes para la adjudicación, incumpliendo lo 
establecido en el artículo 26.2 del TRLCSP. 

Alegaciones: 
Aceptando la observación formulada por el Consejo de Cuentas, en el futuro se 
enumerarán las mejores ofertas por el adjudicatario y se concretarán en el 
documento de formalización del contrato. 

5ª Incidencia: En el perfil de contratante de la Entidad no figura la fecha en la 
que se publica la adjudicación ni la formalización del contrato, de ninguno de 
los cuatro expedientes analizados. 

Alegaciones: 
En el perfil de contratante del ITACYL figura la fecha de adjudicación y 
formalización de los cuatro expedientes analizados. 
Para acreditar esta circunstancia se adjunta como Anexo XI las impresiones de 
pantalla del perfil de contratante del ITACYL en las que se pueden constatar las 
fechas en las que se dio publicidad a la adjudicación y formalización de los contratos 
auditados. 

Valladolid, 3 de noviembre de 2016 

LA CONS ':JERA DE 
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ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD AL INFORME PROVISIONAL SOBRE LA 
FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, 
EJERCICIO 2014, RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
REALIZADOS POR ESTA CONSEJERÍA 

Elaborado por el Consejo de Cuentas informe provisional de la fiscalización de la contratación 
celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma 
en el ejercicio 2014, esta Consejería de Sanidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
25 y 26 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, formula las siguientes alegaciones: 

111.3.6 CONSEJERÍA DE SANIDAD 

111.3.6.1 ACTUACIONES PREPARATORIAS 

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han 
observado las siguientes incidencias: 

- En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 
económica de los contratos nº 20 y 21, se utilizan fórmulas que tiene como 
efecto que cualquier baja, aunque sea mínima, atribuye una importante cantidad 
de puntos. Se trata de fórmulas de escaso recorrido en el que todas las 
puntuaciones quedan agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas 
diferencias de puntuación entre ellas, (si bien son mayores con la del contrato nº 
20), lo que distorsiona la ponderación que el PCAP atribuye al criterio de la 
oferta económica, disminuyendo su importancia. Además, la fórmula del 
contrato nº 20, atribuye puntos a la oferta que iguale el presupuesto de licitación. 
La aplicación de estas fórmulas puede impedir la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa e infringir el principio de economía en la gestión 
de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del TRLCSP. 

La fórmula para la ponderación del precio, establecida en el contrato nº 20, es la que figura en el 
apartado 25.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo Marco tramitado 
por la Consejería de Hacienda para la Homologación del Suministro de Energía Eléctrica 
destinada a los Puntos de Suministro Eléctrico de Instalaciones utilizadas por la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León y Entidades adheridas, para su aplicación en los contratos 
derivados de dicho Acuerdo Marco. 

La fórmula utilizada en el contrato nº 21 para la ponderación del precio es la siguiente: 
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0: Puntos oferta 

e: Puntos criterio 

10 : Oferta a evaluar 

1b: Oferta mínimo importe 

10: Oferta máximo importe 

Para ver cómo reparte los puntos esta fórmula, vamos a suponer una licitación con los siguientes 
datos: 

Presupuesto base de licitación: ............ 100 
Ponderación del precio ........................... 5 
Oferta 1ª: .............................................. 90 
Oferta 2ª: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Oferta 3ª: ................................................ 60 

La puntuación obtenida por estas ofertas aplicando la fórmula indicada sería la siguiente: 

Oferta 1": .......... 3,33 puntos. 
Oferta 2ª: ........... 3,88 puntos. 
Oferta 3ª: ........... 5,00 puntos. 

Al respecto de las fórmulas utilizadas para la ponderación del precio, la Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa del Estado, en su Informe 8197, de 20 de marzo, indicó que «no 
pueden utilizarse fórmulas distintas a aquellas que atribuyan una puntuación superior a las 
ofertas de precio inferior y una puntuación inferior a las ofertas de precio superior, sin perjuicio 
de la posible utilización de fórmulas que no produzcan este resultado, cuando figuren 
expresamente en el Pliego». 

Por su parte, la Junta Superior de Contratación Administrativa de Valencia, mediante Dictamen 
1/2001, de 21 de mayo, sobre el criterio de valoración del precio ofertado en los concursos, 
concluía afirmando que «deberá cumplirse en todo caso la condición de que ofertas más 
económicas no pueden recibir una puntuación inferior a la otorgada a ofertas menos 
económicas»; si bien se admite, acto seguido, que se puedan establecer técnicas de valoración 
basadas, por ejemplo, en tramos, en índices correctores o cualesquiera otros que sean 
considerados convenientes por el órgano de contratación, siempre y cuando den como resultado 
la condición primera. 
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El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 4/11, de 28 de 
octubre de 2011, concluía que, en todo caso, en cuanto se refiere al precio del contrato, en los 
pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar el procedimiento de valoración, no 
puede atribuirse a las proposiciones admitidas una valoración de la que resulte que la oferta más 
baja no obtiene la puntuación más alta, y consecuentemente sean mejor ponderadas ofertas que 
tengan un precio mayor que cualquiera de las restantes ofertas que se sitúen por debajo de la 
misma, o dicho de otra forma; la oferta más baja ha de ser la que, en cuanto al precio, reciba la 
mayor puntuación. 

Así, escasas diferencias de precio supondrán escasas diferencias de asignación de puntos y se 
mantendrá la neutralidad del criterio en su aplicación integral. 

Con la fórmula establecida en el PCAP para la ponderación del precio se cumplen las exigencias 
especificadas en la ST JUE de 16 de septiembre de 2013: a) no se modifican los criterios de 
adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la licitación; b) 
no contiene elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las 
ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y c) no ha sido adoptada teniendo en cuenta 
elementos que pudieran tener un efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. 

Como manifiesta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 42/12, al 
referirse a la adecuación a la legalidad de fórmulas para valorar el precio como criterio de 
admisión de ofertas, con la fórmula establecida, en la práctica se atribuye más valor a las ofertas 
más baratas, mientras que las más caras o de precio superior, obtienen menos puntuación, por 
lo que las empresas que las presenten tienen menos posibilidades, en principio, de resultar 
adjudicatarias del contrato. "Esta situación no es contraria a las normas de contratación, ni a los 
principios que rigen esta materia. No hay ninguna norma que prohíba establecer estas fórmulas 
de valoración. 
Lo que permite la legislación contractual es dejar en libertad a cada órgano de contratación para 
poder establecer en el pliego los criterios de valoración que tenga por conveniente y la 
ponderación que corresponda a cada uno de ellos". 

Como se manifiesta en la Resolución 906/2014, del Tribunal Administrativo Central de Recursos 
Contractuales: 

"Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la fórmula 
elegida, que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara 
y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. 

Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de 
libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta 
proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni 
carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto 
del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica. A fin de cuentas, si la 
entidad adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de adjudicación (cfr.: 
artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE, Sala Sexta, 4 de diciembre de 2003 -asunto C-
448101-), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de distribución de los puntos 
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No creemos, en consecuencia, que el Derecho Comunitario o el Derecho interno impongan 
indefectiblemente la utilización de un método proporcional puro en la evaluación de Ja oferta 
económica. Ni el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 de Ja Directiva 2004118/CE 
abonan tal tesis, pues, de haber sido esa Ja intención del legislador, lo razonable es pensar que 
habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera sea por Ja importante modificación que 
ello entrañaría respecto de la normativa -estatal y comunitaria." 

- En el PCAP del contrato nº 21, aunque firmado, no hay constancia de la fecha 
de su aprobación, por lo que no se puede determinar si se ha realizado previa o 
conjuntamente con la autorización del gasto, como establece el artículo 115 del 
TRLCSP. 

Se adjunta copia de la Resolución del Secretario General, de 8 de mayo de 2014, por la que se 
aprueba, entre otras cosas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (documento nº 
1) 

- El PPT del mismo contrato nº 21 no define con precisión las características de 
la prestación a realizar incumpliendo lo establecido en el artículo 117 del 
TRLCSP. Al establecer el contenido y análisis de muestras pero sin determinar 
cómo se toman, de donde se cogen, si lo realiza la empresa o lo recogen en 
centros sanitarios, si la toma la puede realizar el propio interesado, el plazo o 
asiduidad con la que debe de retirarse la muestra ... , que imposibilita conocer 
con exactitud el objeto del contrato. 

El objeto de este contrato, tal y como se define en el propio PPT es el servicio de análisis 
clínicos para la determinación de mutaciones genéticas, dentro del Programa para la Detección 
Precoz de la Hipercolesterolemia Familiar. 

El artículo 68.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece que el 
pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá las características técnicas que hayan 
de reunir los bienes o prestaciones del contrato. 

Respecto a lo indicado en el Informe Provisional, en cuanto a que no se determina en el PPT 
cómo se toman las muestras y de dónde se cogen, si lo realiza la empresa o lo recogen los 
centros sanitarios, si la toma la puede realizar el propio interesado, hay que manifestar lo 
siguiente: 

• La razón de que no se indique nada al respecto es que la toma de las muestras no es 
una de las características u obligaciones del contratista, porque éstas son tomadas por 
los médicos de Atención Primaria y de Atención Especializada y remitidas a los puntos 
que la Dirección General de Salud Pública determine (Servicios Territoriales). 

• Las obligaciones del contratista son previas y posteriores a la toma de la muestra: 
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Previas en lo referente a lo establecido en el PPT: " la empresa adjudicataria se 
compromete a aportar todos los materiales necesarios para la recogida y conservación 
de la muestra. Las entregas del material para la toma de las muestras se realizarán en 
las Secciones de Promoción de la Salud de los Servicios Territoriales de Sanidad y 
Bienestar Social de las nueve provincias según /as necesidades existentes en cada 
momento con el fin de mantener un flujo continuo de actividad''. porque esa es la 
primera obligación del contratista, aportar los materiales (kits) para la toma de muestras. 
Posteriores en cuanto al resto de obligaciones del contrato que surgen una vez que las 
muestras están en los puntos donde deben ser retiradas por el contratista para su 
análisis y evaluación posterior. 

Por lo tanto, en el PPT no aparecen recogidas, como es lógico, aquellas actividades que son 
propias de la Administración, y que como tales, están dentro de su ámbito y poder de 
organización, sino únicamente las obligaciones del contratista, que sí aparecen especificadas en 
el PPT: 

• Entrega del material necesario para la toma de muestras, especificando el plazo para su 
entrega según se trate de peticiones ordinarias y urgentes. 

• Recogida de las muestras en los puntos que la Dirección General de Salud Pública 
indique. 

• Realización de todas las pruebas oportunas hasta la obtención de un resultado 
concluyente. 

• Envio de los resultados de las muestras a los centros que la Dirección General de Salud 
Pública determine, en el plazo de 6 semanas a partir de la recepción. 

111.4 CONTRATOS MENORES 

111.4.1 CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Se aprecia el fraccionamiento del objeto, incumpliendo el artículo 86.2 del TRLCSP, 
eludiendo los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación 
correspondiente. Se han realizado una pluralidad de gastos en los que existe similitud en 
su objeto, e identidad funciona/, y su importe conjunto supera los umbrales establecidos 
en el artículo 138.3 del TRLCSP (18.000 euros, /VA excluido, para tos contratos de 
servicios). Los Centros Gestores de la Consejería de Sanidad deberían haber celebrado un 
único contrato, conforme a fa clasificación recogida en el articulo 5 del TRLCSP, con fa 
división, en su caso, en los lotes que hubiesen sido necesarios y con ta garantía de los 
principios de libertad de acceso a tas licitaciones, publicidad y transparencia de los 
procedimientos recogidos en el artículo 1.1 del mismo texto legal. Estos gastos son: 
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Los contratos nº 161 y 233 que tienen como objeto et estudio y la puesta en 
marcha de un registro de enfermedades raras y cuyo importe total asciende a 
34.936,00 euros, /VA incluido. 

El contratos nº 161 corresponde a un contrato menor, por importe de 17.532,00 €, celebrado en 
el ejercicio de 2013 ("Estudio de viabilidad para la puesta en marcha del registro de 
enfermedades raras de Castilla y León"), y pagado en el ejercicio de 2014, con cargo al artículo 
116 de la Ley de Hacienda. Este contrato es consecuencia de una transferencia finalista que el 
Ministerio de Sanidad realiza en el último trimestre del ejercicio de 2013. 

El contrato nº 233, por importe de 17.404,00 €, realizado en 2014, corresponde al "Apovo a la 
puesta en marcha del registro de enfermedades raras de Castilla y León", cuya viabilidad se 
había realizado en el 2013; por tanto son dos contratos menores realizados en ejercicios 
diferentes y con objetos, evidentemente relacionados, pero no iguales, ya que si el estudio de 
viabilidad contratado hubiera concluido la inviabilidad de la puesta en marcha del Registro de 
Enfermedades Raras de Castilla y León, no se habría contratado el apoyo a la puesta en marcha 
de dicho registro. 

En la documentación aportada por ta Consejería no figura et documento de aprobación del 
gasto de tos contratos nº 94, 95, 100, 105, 112, 114 a 116, 118 y 133, todos ellos tramitados 
como pagos en firme, incumpliendo to establecido en et artículo 111 del TRLCSP. 
Tampoco en tos contratos nº 221 a 226, tramitados por et sistema de anticipos de caja fija, 
hay constancia de la aprobación del gasto ni de la correspondiente cuenta justificativa. 

Se adjuntan los documentos correspondientes a los contratos 221 a 226. (Documento nº 2) 

Además de to anterior, se realizó un análisis de todos tos gastos de naturaleza contractual 
realizados por ta Consejería, con tos datos obtenidos del sistema de contabilidad 
(SICCAL), con ta finalidad de analizar tos diferentes sistemas de contratación utilizados 
por sus Servicios Centrales y Territoriales. Se consideraron todos tos contratos, hubieran 
sido comunicados al Registro Público de Contratos o no, y hubieran sido pagados en 
firme o por el sistema de anticipos de caja fija. De ta información proporcionada por el 
sistema de información contable de ta Consejería de Sanidad, destacan dos subconceptos 
de gasto que fueron objeto de estudio especial por su importancia cuantitativa: 

a) Subconcepto 22107. Productos de consumo específico. Las obligaciones 
reconocidas durante el ejercicio 2014, diferenciando las contraídas en tos 
Servicios Centrales de la Consejerfa y en cada uno de tos Servicios Territoriales 
son tas siguientes: 

Cuadro nº 13: Obligaciones reconocidas en 2014. Productos de consumo específico 
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PROVEEDOR CENTAALES 
SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L 

MERCK CHF.MICAlS ANO UFE SCIENCE S 

BIOMERIEUX ESPAÑA $.A 138,06 

R B!OPHARM ESPAÑA S.A 

PERKINELMFR tSPAÑA S.l. 17.54$,00 

SOC.ESPAÑOlA DE CARBUROS Mf.1AUCOS S.A. 

VIOf!OlAB SC!ENTlflC S.l.U. 

GOMfNSOROS.A 
LIN LAB RIOJA S.L 

VWR INTERNA TIONAL EIJROLAB 5.L 

DISMED S A 2.18'\,05 

SCHARLAB5.L 

SIOSER S.A. 
FRANCISCO SOR!A MELGUIZO S A. 8.394,68 

SIGMA ALDR!CH QUtMICA S.l. 

\ABORATORIOSlHI S.LU. 5.197,SO 

\NERH'N ESPAÑAS.A.U 6.732,11 

!NSílTUTO MEO!C!NA GENOMICA S.t.!ME 

l.l.ASfNSlO S.! 1.S40,07 

H SECRETARIO S.l 

OXOID S.A. 
QU!MIUOSt 

lDct.'f SIERZO S.L 

BIOGEN O!AGNOS!ICA S.l. S.320,10 

OTROS PROVEEDORES< S.000 ( ll.491,01 

TOTAl 59.543,59 

ÁVILA BURGOS lEÓN 

3.675,&1 23.148,39 6.224,10 

1.399,21 6 368,08 7..924,0ll 

1.625,60 3.571,15 4.342,76 

10. 728,49 5.921.33 

1.122,S& 8.964,89 

5.243,17 

72,72 10.366,62 204,15 

l,355,47 6.107,31 

1.224,92 1.945,67 2.457,34 

2.053,36 3.192.47 

4.476.0S LOS!,SO 
528,00 70<1,00 

6.359,76 

3.496,51 
1.101,29 159,52 

S.360,74 

4.135,56 38.SSS,09 14.307,03 

16.731,45 110.631,94 78.121,47 

PALENCIA SALAMANCA SEGOVlA SORIA VAUAOOllD ZAMORA i Total 
S.1"8,S.I VS,23 7..SSS.S7 l':Hl4S,09 63.205,56 

6.&ll,73 1-982,10 746,$7 1.604,46 13.633.07 35.269,26 

9.099,~0 l.8S6,69 2.300,83 7.524,94 9.230,36 34.719,89 

8.820.90 12.999,03 21.819,93 

17.545,00 

16.649,87 

16.S9S,12 16.598,22 

922,01 912,34 2.457,51 556,60 14.936,24 

9.632.58 14.875,75 

580,86 1.530,88 139,15 12.894,38 

9.646,83 

390,03 2.(>0J,09 9.620,05 

1-518,25 456,17 232,32 1-826,02 9.278,59 

172,24 520,80 9.087,72 

87,97 977,19 1-055,60 1.064,92 

1 

&.713,23 

352,00 6.781,50 

1 

6.732,12 

6.359,76 

4.6&\,11 i 6.221,18 

2.194,58 362,09 6.053,18 
i 239,!!0 4.366.12 5.866,73 

5.342,ll 2%,93 ! S.639,04 

1 
5.360,74 

1 S.320,10 
3.041,85 l6.507,S6 11829,18 5.lH0,97 72':!,17 13.'177,73 ..__ 131.596,15 

35.255,80 33.954,40 25.271,86 37.533,13 729,17 83.018,21 1 480. 791,02 

Conforme al contenido de los códigos que definen la estructura económica desarrollada 
en la Orden HAC/62912013, de 22 de julio, y en la Resolución de 30 de julio de 2013, de la 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, el subconcepto "Productos de 
consumo específico" se refiere a un conjunto de gastos característicos de la función a 
desarrollar y no comunes con la generalidad, que en el caso de la Consejería de Sanidad 
están relacionados mayoritariamente con el funcionamiento de los laboratorios de salud 
pública de los diferentes Servicios Territoriales. Se observa que los citados gastos son 
susceptibles de agrupamiento por identidad objetiva (gases medicinales, reactivos, 
material fungible de laboratorio ... ) y, en todo caso tienen identidad funcional y superan 
los umbrales establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP. Son por tanto susceptibles 
de contratación conjunta, conforme a la clasificación recogida en el artículo 5 del 
TRLCSP, sin perjuicio de la división, en su caso, en los lotes que sean necesarios, lo que 
repercutiría en una más eficiente gestión de dichos gastos. 

Conforme al contenido de los códigos que definen la estructura económica desarrollada en la 
Orden HAC/629/2013, de 22 de julio, y en la Resolución de 30 de julio de 2013, de la Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, el subconcepto "Productos de consumo específico" se 
refiere a un conjunto de gastos característicos de la función a desarrollar y no comunes con la 
generalidad. 

Analizando los gastos de funcionamiento de los laboratorios de salud pública de los diferentes 
Servicios Territoriales se pone de manifiesto que no son susceptibles de agrupamiento. 

Los 9 laboratorios de salud pública son heterogéneos tanto en estructura como en 
funcionamiento, no todos los laboratorios tienen las mismas unidades analíticas ni llevan a 
cabo el mismo tipo de técnicas como se puede comprobar en las correspondientes Carteras de 
Servicio adjuntas. Hay una cartera de servicios distinta en cada laboratorio en función de su 
capacidad técnica, dotación de equipos y de personal. 
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Consejería de Sanidad 

Por ejemplo el laboratorio de salud pública de Valladolid únicamente ofrece servicios en la 
unidad de microbiología analítica realizando métodos basados en técnicas de aislamiento en 
medio de cultivo y el laboratorio de salud pública de Burgos consta de tres unidades analíticas 
(Química Instrumental y microbiología) llevando a cabo multitud de ensayos por diversas 
técnicas como: potenciometría, electrometría, cromatografía iónica con detector de 
conductividad, cromatografía líquida con detector de series de diodos (CL-DAD), cromatografía 
líquida con detector de espectrometría de masas (LC/MS-MS), dilución isotópica y 
espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ID-ICP-MS), métodos 
basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo, métodos basados en la inhibición del 
crecimiento bacteriano. 

En cuanto a los productos específicos, la tipología de productos es muy variada y heterogénea, 
dependiendo de la determinación que se vaya a realizar y del procedimiento de trabajo 
utilizado, como se puede comprobar en los Anexos del 1 al IV y en el siguiente análisis por 
proveedor. 

Analizando los gastos del 2014 relacionados con los cuatro proveedores que superan los 
umbrales establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP se observa que: 

• SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L. y BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.: los 
gastos asociados a estos proveedores (Anexos 1 y 111) se corresponden 
mayoritariamente con productos utilizados en las unidades de microbiología analítica. 

Las unidades de microbiología analítica tienen una cartera de servicios distinta en cada 
laboratorio y en las determinaciones que puedan coincidir utilizan procedimientos de 
trabajo propios, validados con sus equipos y reactivos especificos y aprobados por cada 
laboratorio donde se determina qué productos deben utilizar, y no siempre son 
coincidentes. 

Por ejemplo, el PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE Listería monocytogenes 
EN ALIMENTOS del laboratorio de salud pública de León, MA/TM-03 (adjunto), en el 
punto 3.2 establece los reactivos necesarios e indica que se prepararan según las 
fichas de Medios de cultivo correspondientes. 

La relación de productos a utilizar es: 
o Caldo Fraser medía concentración (Fraser !) 
o Caldo Fraser concentración normal (Fraser //) 
o Agar Listeria formula de Ottavianí-Agostí (ALOA). 
o Agar Cromogéníco. Rapid L-mono de Bíorad (RAPIDLMONO) o similar. 
o Agar tríptona soja levadura (TSA-Y). 
o Galerías de Confirmación de L. monocytogenes, tipo API Listería de Bíomerieux 
o Solución salina. 
o Agar sangre. 

En las fichas de los productos (adjuntas) se indican las composiciones, como: 

o FRASER A MEDIA CONCENTRACIÓN (FRASER I) 
• Medio base CM 0895 
• Suplemento selectivo Fraser a media concentración por vial 

o AGAR LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI Y AGOSTI (ALOA) AL 356.3695 

Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 41 88 56 
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o TRIPTONA SOJA AGAR CON EXTRACTO DE LAVADURA (TSA-Y) 
• Agarbase TSA en g/I (DMT128) 
• Extracto de levadura(DMT144) 

o APl-USTERIA DE BIOMERIEUX 

Viendo otro procedimiento, en este caso el PE-01-MA DETECCIÓN DE Salmonel!a spp. 
TÉCNICA DE AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE COLONIAS del laboratorio de 
salud pública de Burgos (adjunto), en el punto 4.1 establece los siguientes reactivos 
necesarios para realizarlo, que se prepararan según las correspondientes fichas de 
producto: 

o Agua de peptona tamponada (APT) o APT a doble concentración. 
o Leche desnatada en polvo 
o Verde brillante 
o Medio Rappaport-Vassi!iadis con soja (RVS). 
o Caído de Mul!er-Kauffmann tetratíonato novobiocina (MKTTn). 
o Agar Xi/osa Lisina Desoxico!ato (XLD ). 
o Agar Hektoen. 
o Agar Cromogénico para Sa!monella 
o Agar triptona soja (TSA). 
o TWEEN80 
o Púrpura de bromocresol 
o Siembra de galerías API 20E (Biomerieux), para la confirmación bioquímica de 
Sa!monella spp 
o Reactivos para las galerías API 20E, Ref. 20120 de Biomerieux. 
o Sueros con anticuerpos frente a uno o varios antígenos polivalentes Po/y A-S, 
Reme! cuya utilización conjunta permita la detección de serotipos de Salmonella. 
o Ampollas de Cloruro de Sodio O. 85%, 

Analizando los productos necesarios para estas dos determinaciones microbiológicas, 
se evidencia qua cada determinación implica el uso de distintos productos, esto 
multiplicado por las distintas determinaciones que se realizan y algunas por distintos 
métodos, por ejemplo métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 
o métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA). 

Con ello, se pone de manifiesto que el gasto en un proveedor se divide en multitud de 
productos distintos, específicos de una determinación y un laboratorio que difícilmente 
se pueden agrupar, ya que para cada determinación, cada laboratorio tiene sus 
métodos de ensayo definidos en procedimientos propios, que han sido validados y 
aprobados específicamente por cada laboratorio, y utilizando productos distintos. 

• MERCK CHEMICALS ANO LIFE SCIENCE S. (35.269,26€): los gastos 
asociados a este proveedor (Anexo 11) mayoritariamente se desglosan en dos tipos de 
productos: 

o Material fungible para los equipos de purificación de agua instalados en los 
laboratorios (16.000€) 

Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 41 88 56 

9 



~Juntade 
l~<GJ Castilla y león 

Consejería de Sanidad 

o Material de filtrado específico para técnicas como: 

Detección y recuento de Legione/la spp. con identificación de Legionella 
pneumophila en aguas que se realiza en el laboratorio de salud pública de 
Palencia. (6000€) 

Determinación de B-agonistas, hormonas y tireostáticos por cromatografía 
líquida con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) que se realizan en 
el laboratorio de salud pública de Zamora. (10.000€) 

Determinación de sulfamidas, quinolonas, tetraciclinas, corticoides y 
tranquilizantes, mediante cromatografía líquida con detector de espectrometría 
de masas (LC/MS-MS) que se realizan en el laboratorio de salud pública de 
Burgos. (3.000€) 

• R BIOPHARM ESPAÑA S.A.: los gastos asociados a este proveedor (Anexo IV) 
se desglosan en comprar realizadas por dos laboratorios: 

o Laboratorio de salud pública de Salamanca, 8.820,9€, corresponden a 
test de detección de alérgenos mediante métodos basados en técnicas ELISA, 
para las determinaciones de gluten, huevo y leche. 

o Laboratorio de salud pública de Seria, 12.999,03 €, corresponden a 
materiales relacionados con las determinaciones de micotoxinas por 
cromatografía líquida con detector de fluorescencia (LC-FLD): Ocratoxina A, 
Aflatoxina M1, Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, en concreto columnas de 
inmunoafinidad o test de screening específicos para cada una. 

ANEXO 1 

SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L. 63.205,56 

G/313801/22107/1 3.675,64 

*prod lab, E.colichromogenlc Agar, listeria selective med 134.45 

*prod lab, T.T.C. solut. Tergitol. Chloramphenicol, anaerogen, chromogenic, slanetz and bartley, Indicador anaerob 1.131.04 

*productos laboratorio, E. coli Chromogenic agar 35,04 

*productos laboratorio, haemolysin reagent 43,95 

*productos laboratorio, microbac listeria, columbia agar 250,32 

*productos laboratorio, nutrient agar, triptone soya agar 253,51 

*productos laboratorio, plate count agar 146.91 

"productos laboratorio, rappaport-vassiliadis soya, salmonella latex. listeria selective med 225,03 

*productos laboratorio, Rose Bengal Ch!oramphenicol 125,07 

~productos laboratorio, T.T.C. solution 100,31 

*productos laboratorio, T.T.C. solution, microbact listeria 439,21 

*productos laboratorio, tryptone soya Broth 68,90 

*productos laboratorio, violet red bile glucose. chloramphenicol selectiv 325, 16 
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*productos laboratorio, x!d medium, water p!ate count agar 

produc labora E. Coli Chromogenic agar 

G/313801/22107/2 

Parid One panel pack, rapid lnoc fluid, Rapid sopt indole 

agar, microbact listeria, mulfer kauff 

Baird Parker Medium, EggYolk Telurito potasico, Tryptone Soya agar 

Chromogenic listeria selective, differential, aga. Muller kauff. TT. Novo 

Chromogenic Usteria, sa!mone!la se/ective 

cotumbia agar EGG Yolk te!urito Potasico 100 mi 

Columbia agar y Fraser Broth listeria 

Columbia agar y Fraser Broth, Buffered Peptone water 

Columbia Agar, Haff Fraser Selective 

Columbia agar. Salmonella Selective supplement 

columbia agar+sheep b!ood plus y Muller Kauff 

Fraser Broth(listeria), Hecktoen Enteric Agar, XLD Medium, Perfrlngens (TSC), Egg Yo!k Emulsion, Egg Yolk Telurito 
potasico 

Half fraser selective SUPP 1x10 vials 

Half Fraser se!ective SUPP 1x10 vials y Fraser supp!ement 

Half Fraser Selective Supp. 1x9 

half fraser selective vials 

Half fraser selective, salmonella se!ective, chromogenic listeria, muller kauff 

Microbact !isteria y columbia agar+ sheep blood plus 

microbact !istería. Columbia agar 

Mufter Kaudd. TI, Half Fraqser SUPP 1x10 vials, columbía agar. 

mullerkauffTT. Novo (50x10 mi) 

muller kauff, columbia agar, Half Fraser sefective . Fraser Broth 

Muller Kauff. TT novo, columbia agar chromogenic 

Muller Kauff.TT.novo y Half Fraser selective Supp. 1x10 viales 

Muller Kauff.TI.Novo(ISO) 

Perfringens suppllemento, sa!monella, XLD Medium 

salmoneUa o agg serum poly a-s 2 mi 

Tryptone soya Agar. Rapport-Vassiliadis Soya Peptone 

Viales de Enterococcus faecalis NCTC, Listeria innocua NCTC, Listeria monocytogenes y Salmonella Typhimurium 

XLD medium, Hecktoen enteric agar y salmonella chromogenic agar 

G/313801/22107/3 

M. CULTIVO HALF FRASER SELECTIVE SUPP.1X10 VIALS; COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD PLUS: FRASER 
BROTH <LISTERIAl 
MDIAGNÓSTIC SALMONELLA CHROMOGENIC AGAR 500 G; SALMONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 1 O 

VIALES 
M. CULTIVO HALF FRASER SELECTIVE SUPP. 1X10 VIALS; HECKTOEN ENTERIC AGAR; XLD MEDIUM; 
SALMONELLA CHOROMOGENIC AGAR 500MG; SALMONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 

M. CULTIVO HALF FRASER SELECTIVE SUPP.1X10 VIALS 
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2.346.31 
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-1 

316,73 1 

1.766,51 

371.00 

220,24 

63,15 

1.970.73 
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119, 76 

923,91 

479,03 -1 

756,36 

1.234,67 

250,32 

250,32 

884.54 

51,43 

1.239.21 

444,49 

650,21 

51,43 

739,35 

2.302,92 

295, 10 

511,50 

2.643,34 

6.224,10 

2.692,84 

673,09 

1.464,79 

479.03 
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M. CULTIVO SLANETZ ANO BARTLEY MEDIUM 233,26 

M. CULTIVO TBX MEDIUM 500 G: COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD ·plus· 587,59 

MAT.REFERENT CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 500 93,50 

G/313601/22107/4 8.128,54 

*Productos específicos- lntercomparativo/Standart 394,72 

*Productos específicos- Medio de cultivo nutritivo para Microbiología 124,56 

*Productos específicos- Medio de cultivo para Estafilococo 74,93 

"Productos específicos- Medios de cultivo para Estafilococo 296,32 

"Productos específicos- Medios de cultivo para Salmonella 784,23 

*Productos específicos- Medios de cultivo y Medio de diagnóstico Legionella, 525,52 

"Productos específicos-Medio cultivo Legionella 537,25 

"'Productos específicos-Medio cultivo/Brilliance Usteria 108,36 

*Productos específicos-Medio cultivo/Bril!iance Usteria 664,28 

*Productos específicos-Medio cultivo/Brilliance Listeria y Campygen 84,80 

*Productos específicos-Medio cultivo/Bri!liance Listeria y Urea 40% 266,49 

*Productos específicos-Medio de cultivo Malt extrat Agar 124,52 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Agar 58,65 

"'Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Agar Listeria y Campilobacter 35,19 

"Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Agar Samolella y otros 11,73 

"Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Listeria Y/ campilobacter 72,97 

"Productos específicos-Medio de cultivo/Kanamycin Aesculin Azide Agar Enterococo 209,76 

"Productos especificas-Medio de cultivo/Peptona y Listeria 524,81 

*Productos especificos-Medio de cultivoffryptone soya AG+ 33,40 

*Productos especificas-Medio de cultivoffryptone soya AG+ y Columbia Agar 28,42 

*Productos específicos-Medio de cultivoffryptone soya AG+Salmonella 195,62 

*Productos específicos-Medio de cultivofTryptone soya Agar, AG+ y otros 236,94 

"Productos específicos-Medio de diagnóstico Legionella Látex 1.084,06 

"Productos especificas-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa 154,66 

*Productos especificas-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa y Listeria 316,43 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa y otro 92,80 

*Productos específicos-Medio de díagnóstico/legionella BCYEa y otros 78,56 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/legionella BCYEa y urea 40% 234,96 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/legione!la Scheme 3RD 257,86 

"Productos específicos-Medio de diagnóstico!Triple sugar airan y urea 40%1 357,60 

*Productos especificas-Urea al 40o/o Salmonella 158,14 

G/313601/22107/5 125,23 

SALMONELLA LATEX TEXT 125,23 

G/313601/2210717 2.855,57 

·cHROMOG LIST, FRASER SUPL 162,33 
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•MAXIMUM RECOVERY DILUENT 90,27 

•MICROBACT Y HAEMOL YSIN 282,54 1 

•MULLER KAUFF TI NOVO TUBO 51.43 1 
•MULLER KAUFF.TI.NOVO 154,29 1 
•MULLER, FRASER, CHOMO.HAE 913.78 

•PLACAS LISTERIA,FRASER,ET 382, 13 

·sTAMDARD.PATHOTEC,SLANETZ 543,79 

•TRYPTONE. LISTERIA 275,01 

G/31380112210719 19.048,09 

MEDIOS CULTIVO-BRILLIANT GREEN AGAR-AGAR 500gr-NOVOBIOCIN SUPPLEMENT-VIOLET RED BILE AGAR-
791.68 XLDMEDIUM 

MEDIOS CULTIVO-BUFFERED PEPTONE WATER 190.41 

MEDIOS CULTIVO-BUFFERED PEPTONE WATER 500 -FRASER BROTH-R.P.F.SUPPLEMENT 1HARF FRASER 
SELECTIVE-FRASER SUPLEMENT- PALCAM- CHROMGENIC LISTERIA-RAPPAPORT.VASSILIADIS-TRYPTONE 4.223.82 i 
SOYA AGAR-NOVOBIOCIN-PALCAM AGARBASE i 

MEDIOS CUL TIVO-CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BASE 354,50 

MEDIOS CUL TIVO·CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BSDR-FRASER BROTH (LISTERIA)-OCLA DIFFERENTIAL 
1.410,33 SUPLEMENT-CHROMOGENIC LISTERIA SELECTIVE- PATHOTEC 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAR+SHEEP 23,45 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAR+SHEEP BLOOD PLUS 156,30 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAR+SHEEP- OCLA DIFFERENTIAL SUPPLEMENT-CHROMOGENIC LISTERIA 1.248.41 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAS+SHEPP-OCLA DIFERENTIAL SUPPLEMENT-CROMOGENIC LISTERIA-
1.420,63 NOVOBIOCIN SUPPLEMENT --·-

MEDIOS CUL TIVO-FRASER BROTH(LISTERIA)-PALCAM SELEC.SUPPLEM. (LISTERIA9-NUTRIENT AGAR-VILET 
RED BILE GLUCOSE 709.18 

MEDIOS CUL TIVO-FRSER BROTH ( LISTERIA) -COLUMBIA AGAR+SHEEP BLOOD PLUS 175.96 

MEDIOS CULTIVO-GUANTES DE NITRILO 172,43 

MEDIOS CULTIVO-HALF FRASE SELECTIVE SUPP.1X10 VIALS 359.27 

MEDIOS CUL TIVO-HECKTOEN ENTERIC AGAR-XLD MEDIUM-SALMONELLA SELECTIVE-HALF FRASE 2.388,27 
SELECTIVE 
MEDIOS CUL TIVO-MICROBACT LISTERIA-CHROMOGENIC LISTERIA AGAR y DIFFERNTIAL SUPL.-

2.055.59 SALMONELLA LATEXTEST-XLD MEDIUM 

MEDIOS CUL TIVO-MICROBATCT LISTERIA 121 477.18 

MEDIOS CUL TIVO-OCLA DIFFERNT.SUPPLEM.-CROMOGENIC LISTERIA AGAR-BAIRD PARKER MEDIUM-
1.871tj CPl,BOA AGAR+SHEEP 

MEDIOS CUL TIVO-PALCAM AGAR BASE(LISTERIA)-FRASE BROTH(LISTERIA)-RAPPAPORT VASSILIADIS·VILET 
753.54 RED BILE GLUCOSE 

MEDIOS CUL TIVO-PALCAM SELEC. SUPPLEMENT (LISTERIA9 265.19 1 

ANEXO 11 

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S. 35.269,26 

G/31380112210711 1.399,21 

*material laboratorio, Membrana RO para sistemas Elix 224.30 
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*productos laboratorio, membrana EZ·Pak esteril 

prod labor. Progard 2, PE tank millipak filter 

G/313801/22107/2 

Filtros, cartuchos de filtración, lamparas. Quantum, progard .para equipos de purificación de agua. 

Membrana RO para Elix, Rlos y Milli RO.Und 

Millipark express, purificación de agua 

G/313801/22107/3 

OTRO MATFU PREFILTRO ROGARD 11, 12 IN. (30 CM) PARA SISTEMAS MILLl-Q, MILLl-0 Y MILLl-RX 

OTRO MATFUN PROGARD 2 ALONE PACK; PE TANK MILLIPAK FIL TER 

OTRO MAT.FUN SEND INCOICE ALWAYS TO THE SHIP TO; ORGANEX QUANTUM WITH MILLIPAK; UV LAMP 
FOR MILLl-Q; A10 UV LAMP REPLACE KIT; ASM UV LAMP W/CABLE; PROGARD 2 ALONEPACK: PE TANK 
MILLIPAK FIL TER 

G/313B01/2210714 

*Productos especificas· Filtro de venteo y cartucho de filtración 

"Productos especificos·Embudo Microfilm y filtro estéril 

*Productos especificos·Medio de cultivo/Pseudomonas 

"Productos específicos·Medio de cultivoffryptone glucosa extrat broth 

*Productos específicos·Membranas de filtración (policarbonato) 

Gl313B0112210715 

CARTUCHO CARBON ACTIVADO 

MEMBRANA RQ-ELIX5 

MODULO PRETRATAMIENTO CARBON ACTIVADO 

Gl313B01122107/6 

•MATERIAL DE LABORATORIO (1 PROGARD 2 ALONE (LONG) PACK, 1 TANKMPK02 PE TANK MILLIPAK 
FIL TER) 

•MATERIAL DE LABORATORIO (FILTRO S-PAK ESTÉRIL 0,45 U PORO, 47MM. BLANCA Y CUADRICULADA EN 
EMPAQUE INDIVIDUAL 600 UNIDADES) 

G/31380112210717 

•MPGP04001 MILLIPAK 

•PROGOTOS2,QTUMOTEX1 ,ETC 

G/31380112210719 

MATERFUNGIBLE-MILLES HV 13 mm DURAPONE PVDF 

MATER.FUNGIBLE-MILLIPAK EXPRESS 

MATERFUNGIBLE-PLACAS PETRI 

MATER.FUNGIBLE-PLACAS PETRI -EMBUDO MICROFIL 

MATERFUNGIBLE-PLACAS PETRl-EMBUDO MICCROFIL 

MATERFUNGIBLE-PREFILTRO ROGARD 11 

MATERFUNGIBLE-PROGARD S2 MÓDULO DE PRETRATAMIENTO 

MATERFUNGIBLES-PROGARD-ZLXUVLP01-TANKMPK01-QTUMOTEX 1-QUANTUM TEX 

MEO.CULTIVO -PETRI DISH 47mmASEPTIC-ROGARD 1112" 
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723,58 

451,33 

6.368,08 

4.399,18 

1.811,22 

157.68 

2.924,04 

298.39 

453.70 

2.171,95 

6.611,73 

451,33 

2.911,26 

99,22 

99.22 

3.050,70 

1.982,10 

529,98 

672,88 

779,24 

746,57 

451,33 

295,24 

1.604,46 

315,35 

1.289, 11 

13.633,07 

8.712,00 

315,35 

254,10 

346,50 

440,00 

331,54 

440,44 

2.376,90 

416,24 
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Consejería de Sanidad 

ANEXO 111 

810MERIEUX ESPAÑA S.A. 34.581,83 

G/313801/2210711 1.625,60 

"'productos laboratorio, 1/2 fraser broth 63.80 

*productos laboratorio, API 20E, fraser broth 353.82 

*productos laboratorio, CINa apí 200.20 

*productos laboratorio, Fraser caldo, fraser semi 93.12 
1 

*productos laboratorio, oxydase 168,30 i 
"productos laboratorio, reactivo para 1 O S 73.43 

API 20E- 25 gal. laboral 187,55 
--

C!Na 0,85°/o, labotar 87.45 

prod laborat API 20E 324.50 

reactivo para 1 OS 208 laboratorio 73.43 

G/31380112210712 3.571,15 1 
1 

' api 331.10 1 

API 20 E 25Strips 331.10 1 
1 

Api 20 E Reagenl Kit 6 AMP 74.36 1 
API 20 E Reagent9 49.06 

API 20E 25 gal; 496,65 

api 20E 25 gal: api !isteria 165,55 

api listeria 1 O gal 174,90 

API !isteria 1 O strips+ 1 O media 287,65 

api listeria 10 strips+10 media 200,20 

Api Nacl o.as med 2 ml,Api 20 E 25 Strips 414,15 

chiffonnettes steriles 1 SOU 141.37 1 

Cryo-beads 64 tubes 107,68 

kit reglaje densimat 125,40 

Neutralizante 5/3 202,08 

Neutralizante 5/4 Chiffonnettes sterlles 242.41 

Portagerm Amies+Escobillo 10T 110,23 

reactivo 74,36 

reactivo ZN 42,90 
1 

G/313801122107/3 4.342,76 

M. CULTIVO ALOA AGAR 10 PLATES 140 MM 576,35 

M. CULTIVO ALOA AGAR 20 PLATES 90 MM 177,54 

M. CULTIVO ALOA AGAR 20PLATES 90MM 118.36 

M.CULTIVO ALOA AGAR 20 PLATES; API NACL o·ss 544,50 
. --

M. CULTIVO ALOA AGAR 10 PLATES 140 MM 247,01 

Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 41 88 56 
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M. CULTIVOALOAAGAR 120PLATES 90MM 323,51 

M. CULTIVO ALOAAGAR 20 PLATES 90 MM 177,54 

M. CULTIVO ALOA GR 20 PLATES 90 MM 365,37 

M. CULTIVO ALOE AGAR 20 PLASTES 90MM 177,54 

M.CULTIVO ALOA AGAR 10 PLATES 140 MM; ALOAAGAR 120 PLATES 90MM 1.311,53 

M.CULTIVO ALOA AGAR 120 PLATES 90MM 323,51 

G/313601/22107/4 9.099,50 

*Productos específicos- Medio de cultivo Salmonella/ Hektoen y XLD 293, 15 

*Productos específicos- Medío de cultivo/ Legionella 368.06 

*Productos específicos- Medio de cultivo/ Legionella y otros 585,67 

*Productos específicos- Medio diagnóstico para Salmonella 48,13 

*Productos específicos- Medios de cultivo y Medio de diagnóstico Legionella, 112,45 

*Productos especificas- Reactivo Usteria 28,99 

*Productos especificas-Medio de cultivo Hektoen para Salmonella 338,80 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser Broth 63,64 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser Broth Listeria 63,64 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser-semi listeria 377,52 

*Productos especificas-Medio de cultivo/ Fraser-semi y Fraser caldo Listeria 469,76 

*Productos especificas-Medio de cultivo/Casa 20 plates 37,35 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates Campilobacter 373,47 

"Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates Camplilobacter 224,08 

"Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates Campliobac 186,73 

*Productos especificas-Medio de cultivo/Casa 20 plates y Fraser Broth 109,01 

*Productos especificas-Medio de cultivo/Esia 20 plates cronobacter 144,00 

*Productos especificas-Medio de cultivo/Legionella 2.824,25 

*Productos específicos-Medio de cultivo!Legíonella, Casa Plates y Xilosa-Lisina-desoxicolato 679,20 

*Productos especificas-Medio de cultivo/LST caldo Cronobacter 218,50 

*Productos especificas-Medio de cultivo/LST caldo Listeria 27,31 

*Productos especificas-Medio de cultivo/SalmoneUa 64,33 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella GVPC 368,06 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/listeria 85,80 

"Productos específicos-Medio de diagnóstico/Oxidase Estafilococo y otros 49,97 

"Productos especificas-Medio de diagnóstico!Salmonella 210,38 

*Productos específicos-Medio diagnóstico para Salmonella 162,25 

*Productos especificas-Medio específico para bacterias/Cryo-Beads 97,80 

Productos especificas - Medio de cultivo/Campylobacter SPP Latexaglutin 487,20 

G/313601/22107/5 1.886,69 

ADOA AGAR 20PLATES 90MM 1.066,09 

VIADAS SALMONELLA 60 TESTS 418.14 

Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 41 88 56 
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VIDA SALMONELLA 402,46 

G/313801122107/6 2.300,83 

"MATERIAL DE LABORATORIO (1 FRASER CALDO 20 TUBOS) 27,57 

"MATERIAL DE LABORATORIO (1 KIT REGLAJE DENSIMAT) 137,94 

•MATERIAL DE LABORATORIO (1 PCA STANDARD AGAR 500G. 1 VRBG 500G, 1 FRASER CALDO 20 TUBOS. 2 202, 14 
FRASER-SEMI 6x225ml) 

•MATERIAL DE LABORATORIO (2 ASEPTIC PETRI DISHES 90 MM 825U,) 123,82 

·MATERIAL DE LABORATORIO (2 FRASER SEMI 6x224ml, 2 MKTTN BROTH 100 TUBES 10ML) 137,94 

•MATERIAL DE LABORATORIO (3 ASEPTIC PETRI DISHES 90MM 825 U) 185,72 

"MATERIAL DE LABORATORIO (3 BPW 500 G, AMKTIN BROTH 100 TUBES 10ML, 2 112FRASER BROTH 
313, 10 

6x225ML, 1 FRASER BROTH 20 TUBES, 1 OXYDASE TEST 50 STRIPS) 

•PRODUCTOS DE LABORATORIO (1 API 20E - 25 gal, 1 ASEPTIC PETRI DISHES 90MM 825 U, 1 CRYO-BEADS 
325,26 

64 TUBES OF 25 BEADS) 

•PRODUCTOS DE LABORATORIO (1 OXYDASE TEST 50 STRIPS, 2 BPW 500 G, 1 API SUSPENSIÓN MEDIUM 209,85 
100x 2ml,) 

.PRODUCTOS DE LABORATORIO (4 FRASER- SEMI 6x225ml, 1 FRASER CALDO 20 TUBOS. 1 API 20E-25 gal) 340,16 

•PRODUCTOS DE LABORATORIO (4 FRASER-SEMI 6X225 ML, 1 FRASER CALDO 20 TUBOS. 1 MKTIN BROTH 297,33 
100 TUBES 10ML, 1VP+VP22x2 de 5ml.) 

G/313801/2210717 2.524,94 

•API 20 E 25STRIPS 162,25 

•BAIRD PARKER+RPF 1.909,05 

•BAIRD PARKER+RPF AGAR 97,90 

•RAPPAPORT VASSILIADIS 323,40 

·Rvs BROTH 20TUBES 32,34 

G/31380112210719 9.230,36 

CULTIVO-QCV-QUALITY CONTROL VIDAS 60T 92,95 

MED. CULTIVO-VIDAS UPE. COL! 0157:H7-SALMONELA SUPLEMENT 8X14ml 537,35 

MED.CULTIVO-API LISTERIA 87,45 
-

MEDIOS CUL TIVO-AGAR CT SMAC 20 PLACAS 59,40 

MEDIOS CUL TIVO-API 20 E 25STRIPS 165,55 

MEDIOS CUL TIVO-API 20E-RAPID 20E- API SUSPENSIÓN MEDIUM-AGAR CT SMAC-VIDAS SALMONELLA 892,10 

MEDIOS CUL TIVO-API 20-JAMES 2AMP-TDA REAGENT-VP1 U VP2 REAGENTES 724, 13 

MEDIOS CUL TIVO-API LISTERIA 262,35 

MEDIOS CUL TIVO-API LISTERIA- API 20 753,50 

MEDIOS CUL TIVO-API SUSPENSIÓN MEDIUM 1 OOX2 mi 183.70 

MEDIOS CUL TIVO-CRYO-BEADS 97,80 

MEDIOS CULTIVO-DATA LOGGER TOMKEY 1600 490,05 

MEDIOS CUL TIVO-DENSITOMETER -TOMKEY 1.331,55 

MEDIOS CUL TIVO-GELOSE CT SMAC 29,70 

MEDIOS CULTIVO-PLASMA DE CONEJO- PERCLORUDO HIERRO 224,29 

Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 4188 56 
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MEDIOS CULTIVO-PLASMA DE CONEJO-C.T SUPPLEMENT-VIDAS UPE. COLI 

MEDIOS CULTIVO-QCV-QUALITY CONTROL VIDAS-CHROMID-API SUSP. MEDIUM-VIDAS UPE. COLI 

MEDIOS CUL TIVO-RAPID 20 -VIDAS LM02 

MEDIOS CUL TIVO-SX2 BROTH 20- SALMONELLA SUPPLEMENT 

MEDIOS CULTIVO-VANCOMYCINE SUPPLEMENT 

MEDIOS CULTIVO-VIDAS l.C. COLI 

REACTIVOS-JAMES 2AMP 

REACTIVOS-KIT DE CONTROL DESIMAT. 

R 810PHARM ESPAÑA S.A. 

G/313801/22107/5 

RIDASCREEM FAST 

G/313801/22107/7 

•AFLAPREP 

•AFLAPREP 50 DETERMINAC 

·AFLAPREP Y AFLOTOXIN 

•AFLAPREP+OCHRAPREP 

*aflastandard 

•AFLASTANDARD,AFLAPREP. 

·eASI EXGTRACT ZEARALENONE 

"GLAS BARREL, OCHRAPREP. 

·ocHORASTANDARD+AFLATOXIN 

"OCHRAPREP 50 DETERM 

'OCHRASTANDAR 

ANEXO IV 

Valladolid, 28 de octubre de 2016 
EL CONSEJERO DE SANIDAD 

Paseo Zorrilla, 1 • 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 ·Fax: 983 41 88 56 

402.49 

1.156.83 

907,13 

322.30 

67,10 

288,20 

29,04 

125,40 

21.819,93 

8.820,90 

8.820,90 

12,999,03 

1.664,96 

947,43 

2.509,54 

1.939,63 

246,84 

1.157,97 

1.052,70 

1.297,12 

567,49 

1.222,10 

393,25 
·-
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ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DEL CONSEJO DE CUENTAS SOBRE LA FISCALIZACIÓN 

DE LA CONTRATACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, 

EJERCICIO 2014. 

111.3.7. CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Se han analizado cuatro contratos de 2014 y uno de 2013, dos de suministro, dos de servicio y 

uno de gestión de servicios públicos: 

Contrato nº 33: Suministro de 50.000 determinaciones de drogas de abuso en orina y 

arrendamiento de equipos analizadores. 

Contrato nº 34: Suministro de energía en instalaciones juveniles de titularidad del 

Instituto de la Juventud de Castilla y León. 

Contrato nº 35: Servicio de vigilancia y seguridad de la obra de la nueva residencia 

juvenil de Ávila de titularidad de la Junta de Castilla y León y dependiente de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 

Contrato nº 35: Contratación de la gestión, explotación y conservación por tercero de 

las Instalaciones del Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre 

(CPRATL) de Palencia, dependiente del Instituto de la Juventud. Contrato nº 35 

-Contrato nº 80: Servicio de alerta de noticias, legislación y publicaciones. 

111.3.7.1-Actuaciones preparatorias: 

En el contrato ne 34 de adquisición centralizada del suministro de energía eléctrica, consto 
que la orden de inicio del expediente de contratación es posterior a la petición de ofertas 
vinculantes y al informe de selección del Servicia de Instalaciones Juveniles, lo que incumple 
el orden procedimental establecido en la Orden HAC/1117/2013, de 30 de diciembre, por la 
que se aprueba este procedimiento. 

Esta práctica que no contempla la Orden HAC/1117/2013 de 30 de diciembre, se adoptaba 

para ajustar la orden de inicio y el documento contable de reserva de crédito al importe exacto 

por el que se realizaba la petición del suministro. 

En la actualidad, el inicio de los expedientes de adquisición centralizada se ajusta a lo que 

establece su propio procedimiento y el TRLCSP en su caso. 

CI Padre Francisco Suárez, 2 - 47006 Valladolid~ Tet. 983 410900 - Telefax 983 41 39 82 - http://www.jcyl.es 
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En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, establecido 

en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

• En el contrato n2 33 no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al quedar 

supeditado su inicio a una fecha incierta, el día siguiente de la formalización del 

contrato, y estableciendo una fecha cierta de finalización, el 31 de enero de 2016, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. La aplicación práctica 

de esta forma de determinación del plazo ha supuesto, en este contrato, que la 

duración inicial prevista de 6 meses se haya reducido a 4 meses 

El PCAP establece que el contrato tendrá un plazo de ejecución desde el día 1 de junio de 2014, 

o desde el día siguiente a la formalización del contrato, si fuera posterior, hasta el 31 de 

diciembre de 2014 (no 31 de enero de 2016 como dice el informe). El contrato se firmó el día 

31 de julio de 2014. 

El artículo 67 .2.e) del RGLCAP citado establece que el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares debe contener el plazo de ejecución o de duración del contrato, estando éste 

perfectamente definido en el cuadro de características del PCAP, como se ha indicado en el 

párrafo anterior, por lo que no se incumple dicho artículo. 

El contrato n2 33 corresponde a un contrato de suministro que en momento de su inicio, abril 

de 2014, se calculó que podría estar formalizado el 1 de junio de 2014, pero en previsión de 

que no pudiese ser así, se puso la salvedad de que se iniciaría al día siguiente de su 

formalización. 

Las circunstancias de la tramitación han hecho imposible que el suministro de las 

determinaciones se iniciase el día 1 de junio, pero no que se haya realizado la totalidad del 

suministro en el tiempo real de ejecución del contrato, por lo que la necesidad administrativa 

origen de este suministro ha sido satisfecha y el objeto del contrato está perfectamente 

conseguido. 

En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas hay que señalar las 

siguientes incidencias: 

2 

• En el contrato n2 33, se establecen como cuantificables mediante juicios de valor, 

criterios que son evaluables mediante la aplicación de fórmulas, ya que se refieren a 

aspectos meramente cuantitativos y desprovistos de cualquier subjetividad técnica. 

Estos criterios son: la velocidad de análisis de los equipos analizadores, la posibilidad 

de realizar determinados análisis simultáneos, el número de horas de formación 

teórico-práctica y el número de horas de asesoramiento técnico directo. 
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Castilla y León 
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e Igualdad de Oportunidades 

Servicios Sociales 
de Castilla y león 

La falta de subjetividad de los criterios cuantificables mediante juicio de valor y la distribución 

de la puntuación a la que alude el informe no debería ser objeto de incidencia, ya que es 

acorde al principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. 

Aunque a simple vista los criterios clasificados como cuantificables mediante juicio de valor, 

puedan parecer criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, por estar 

cuidadosamente topados, en el contrato que nos ocupa estos criterios puede admitir cierta 

subjetividad, por tratarse de productos y actividades sometidos a constantes avances técnicos 

en los que las diferencias entre los equipos analizadores, formación y asesoramiento prestados 

por los laboratorios a los centros implicados pueden tener matices importantes. 

• Dentro de estos criterios, en el contrato nº 36, se incluye el Plan de explotación y 
funcionamiento del Centro de Prevención de riesgos en Actividades de tiempo libre 

que, si bien establece subcriterios y está desarrollado en su contenido, al no 

especificar los métodos de reparto de la puntuación máxima asignada no permiten 

valorar las ofertas solo con lo expuesto en los pliegos. Los licitadores no conocen 

como serán valoradas sus ofertas en el momento de prepararlas, contrariamente el 

principio de transparencia establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

En este expediente el órgano gestor, al contrario de lo expuesto como incidencia en el 
apartado anterior, ha dejado abierto el Plan de explotación y funcionamiento del Centro de 

Prevención sin especificar el método de reparto, para que las empresas aporten su experiencia 

en otras actividades similares y su conocimiento del Centro. Una vez presentadas las ofertas y 

planteamientos de los distintos licitadores dentro de los subcriterios se establece el reparto de 

dicha puntuación conforme a los criterios del órgano gestor del expediente, para seleccionar la 

oferta más ventajosa para la administración, pero siempre justificando la puntuación otorgada. 

• En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica en el contrato nº 33 se utiliza una fórmula, de escaso recorrido (salvo 

para la oferta más barata y la que iguala el presupuesto de licitación), que acumula 

las puntuaciones en el tramo alto del intervalo, desvirtuando la ponderación 

atribuida por el pliego a este criterio, al tomar como referencia para el prorrateo el 

importe de la baja que presenta cada oferta respecto al presupuesto de licitación. 

También en el contrato nº 34, de adquisición centralizada de energía eléctrica, la 

fórmula utilizada en el PCAP del Acuerdo Marco tiene efectos similares ya que 

cualquier baja, aunque sea mínima o insignificante, atribuye una importante 

cantidad de puntos, con escaso recorrido dentro al intervalo de puntuaciones y 

agrupándolas en su tramo alto; aunque, en este caso, los efectos están atenuados al 
introducir un factor que duplica el intervalo por cada unidad de baja. Además, en 
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este contrato, la aplicación de esta fórmula es susceptible de atribuir puntos a la 

oferta que iguala el presupuesto de licitación. En ambos contratos se distorsiona la 

ponderación que el PCAP atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo 

su importancia y puede impedir la selección de la oferta económicamente más 

ventajosa e infringir el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, 

previstos en el artículo 1 del TRLCSP. 

Una visión conjunta de la totalidad de los criterios de valoración de las ofertas pone de 

manifiesto que la oferta económica supone únicamente un 50% de la puntuación atribuida a 

los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, y 30% de la puntuación total, con lo 

que el "escaso recorrido" de la fórmula que se pone de manifiesto en el informe, no tiene un 

peso preponderante en la puntuación total de las ofertas. 

Por otra parte, esta fórmula, que no es contraria a lo establecido en la normativa, se ha 

aplicado en muchos de los contratos tramitados por esta Consejería, habiendo sido aceptada 

por la Asesoría Jurídica, por la Intervención Delegada e incluso por ese Consejo de Cuentas ya 

que aparece en muchos de los expedientes fiscalizados a lo largo de los años. 

En cuanto a la advertencia sobre la fórmula utilizada en el contrato nº34, como expresamente 

indica el informe, viene impuesta por el propio PCAP del Acuerdo Marco. Pliego que vincula a 

este órgano de contratación sin que pueda obviarlo, ni modificarlo, ni cuestionarlo, ya que la 

como indica el propio pliego y la Orden HAC/117 /2013 que desarrolla el procedimiento de 

adquisición del suministro de energía eléctrica, los criterios a utilizar por el órgano de 

contratación son los establecidos en el Pliego. 

111.3.7.2· Procedimiento de adjudicación 

No se han incluido, en el anuncio de licitación, los criterios de adjudicación y su 
ponderación ni los de solvencia económica y financiera y profesional o técnica exigibles a los 
licitadores, remitiéndose al contenido de los PCAP, ni el importe de los gastos de publicidad 
de los contratos nº 33, 35 y 36; tampoco la modalidad de presentación de las ofertas, que 
también remite a lo establecido en los Pliegos en el n• 35. Se incumple el artículo 150.5 del 
TRLCSP y el contenido del Anexo 11 del Real Decreto 300/2011. 

Los anuncios de licitación establecen que los criterios de adjudicación y su ponderación, la 

solvencia económica y financiera la modalidad de la presentación de ofertas y los otros 

aspectos que indica el informe, se encuentran establecidos en los diferentes apartados y 

anexos del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se indica igualmente en los anuncios el acceso a los pliegos, que se encuentran disponibles en 

la dirección de internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es, teniendo, los 

posibles licitadores, acceso a ellos el mismo día del anuncio en el BOCyL. 

Respecto al importe de los gastos de publicidad, el límite máximo se establece en el PCAP, no 
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conociéndose el importe exacto en el momento de elaborar el anuncio. En el anuncio si se 

indica que estos gastos irán por cuenta del adjudicatario. 

Debido a ello, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente, si se incorporasen los 

criterios de adjudicación y su ponderación, la solvencia económica y financiera y profesional o 

técnica así como la modalidad de presentación de las ofertas, el resultado sería unos anuncios 

de licitación de gran extensión, con su repercusión en el coste de éstos, que como se ha 

indicado debe ser abonado por las empresas adjudicatarias. Coste que en muchos casos no es 

proporcional al precio del contrato al que se licita. La Administración debe velar por que el 

acceso a las convocatorias y posibles adjudicaciones resulte lo más accesible y económica 

posible. 

No obstante, teniendo en cuenta las recomendaciones de ese Consejo de Cunetas se han 

incorporado dichos apartados en los últimos anuncios de licitación (véase expediente 

A2017 /00096) 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación del contrato n9 36 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas e introduce una distribución de la puntuación entre los cinco subcriterios, 

elemento no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas, que excede de la 

discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos, lo que incumple lo establecido en 

el artículo 150 del TRLCSP y es contrario al principio de transparencia que debe presidir la 

contratación pública. Tampoco, en el informe, se especifican las razones tenidas en cuenta 

para otorgar las correspondientes puntuaciones dentro de cada apartado al único licitador. 

Como se ha expuesto en el apartado que valora los criterios de adjudicación cuantificables 

mediante juicios de valor de este contrato, el órgano gestor ha considerado dejar el Plan de 

explotación y funcionamiento del Centro de Prevención de riesgos en Actividades de tiempo 

libre, que supone el 26% de la valoración total, abierto a las distintas ofertas que pudiesen 

presentar los licitadores, para seleccionar la oferta más ventajosa para la administración. 

Al haberse presentado un único licitador el órgano gestor ha elaborado el informe de 

valoración distribuyendo la puntuación en cinco subcriterios, no habiendo considerado 

necesario la defensa de cada uno de ellos para justificar la puntuación otorgada. 

111.3.7.4- Extinción del contrato. 

En el contrato n9 34, que tiene por objeto el suministro de energía, no figura en el 
expediente el acta de recepción. Además en el contrato n9 80, correspondiente a la muestra 
de 2013, el acta de recepción se expidió fuera del plazo de un mes desde la finalización del 
contrato. Se incumple en ambos casos lo establecido en el artículo 222 del TRLCSP 
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El contrato n9 34 tiene por objeto el suministro de energía eléctrica, por consiguiente, es un 

contrato de tracto sucesivo en el que se realizan lecturas parciales de los contadores de 

suministro eléctrico, que se aceptan parcialmente mediante la conformidad de la factura. Al 

finalizar el contrato, se realiza la última lectura, denominada "lectura final", la cual se acepta 

del mismo modo por la Administración mediante la conformidad de la factura. Estas 

aceptaciones satisfacen los requisitos del acto formal y positivo de conformidad que exige el 

art. 222.2 del TRLCSP como alternativa al acta de recepción, ya que el suministro de energía 

eléctrica no puede ser objeto de recepción. La energía eléctrica se consume de forma continua 

y con carácter previo a las lecturas correspondientes. Por ello, la energía eléctrica no puede ser 

objeto de recepción. 
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Visto el Informe Provisional elaborado por el Consejo de Cuentas relativo a la 
"Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014" y remitido a esta Consejería para 
que se formulen las alegaciones pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
25.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla 
y León. 

Consultados los Centros Directivos de esta Consejería. 

En virtud de las facultades que me atribuye la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno 
y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, EXPONGO las alegaciones 
siguientes al Informe provisional "Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de 
la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014": 

Primera.- Cláusulas sociales en los PCAP. 

En relación con este aspecto señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En la muestra 
analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos reservados a centros especiales de empleo 
(excepto un contrato de la Gerencia Regional de Salud), ni una especial descripción del objeto del 
contrato y de sus especificaciones técnicas, ni tampoco especiales reglas de capacidad y solvencia 
técnica o profesional, ni criterios de adjudicación de carácter social (excepto un contrato de la 
Gerencia de Servicios Sociales). 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

Los PCAP de los contratos 24 y 26 sí que contemplan un criterio de adjudicación de 
carácter social, cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 

Personal con Máximo 1 O puntos 
discapacidad 

Se valorará la dedicación, en la ejecución del contrato, 
de personas con discapacidad física, pslquica o 
sensorial o con enfermedades mentales. En particular, 
se valorarán las ofertas que incluyan trabajadores con 
discapacidad contratados en la cocina central que el 
licitador ponga a disposición de la ejecución del 
presente contrato, entendiéndose por trabajadores con 
discapacidad las personas contratadas a la. fecha de 
presentación de la oferta que tengan reconocido un 
grado de minusvalía igual o superior al 33%. 

Se otorgarán 10 puntos a la oferta del licitador que 
acredite un mayor número de trabajadores contratados 
con discapacidad; cero puntos a la oferta que no 
acredite ningún trabajador contratado con 
discapacidad; el resto se puntuaran de forma 
proporcional. 

Este criterio se acreditará mediante la presentación de 
una declaración responsable de la empresa que estará 
firmada oor el reoresentante leaal. 
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Se adjunta copia de los dos PCAP (doc. 1). 

Segunda.-111.3.8.1. • Actuaciones preparatorias. Contrato nº 26. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En el 
contrato nº 26 existe una contradicción, entre el apartado 6 del cuadro de características del PCAP, 
que establece la garantía definitiva en un 5% del presupuesto de licitación, por tratarse de precios 
unitarios, y la cláusula 8. 7. 2, del propio pliego, que la exige del importe de adjudicación, incumpliendo 
lo establecido en el artículo 95.3 del TRLCSP. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

No existe la contradicción señalada ya que en este contrato el precio de adjudicación 
coincide con el presupuesto de licitación, dadas las características del sistema utilizado para 
determinar este último. El último párrafo del apartado 4 del cuadro de características 
específicas del pliego, relativo al sistema determinación del presupuesto de licitación del 
contrato, establece lo siguiente: Considerando el sistema de determinación del precio, el contrato 
se adjudicará por el presupuesto de licitación. Por este motivo, /as ofertas económicas que realicen 
los licitadores irán referidas únicamente al precio diario del menú. De este modo, el 5 % del 
presupuesto de adjudicación del contrato siempre será coincidente con el 5 % del 
presupuesto de licitación. 

Tercera.-111.3.8.1. • Actuaciones preparatorias. Contrato nº 29. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: no se 
establecen los criterios para calificar las ofertas con valores anormales o desproporcionados, al 
señalar que "se procederá conforme a lo dispuesto en el art. 152 del TRLCSP" pero sin establecer los 
parámetros objetivos para determinar esa desproporción. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

A diferencia del TRLCAP, que en sus artículos 83 y 86, relativos a la subasta y al 
concurso, respectivamente, exigía que se expresase en el PCAP los límites que permitiesen 
apreciar el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, siempre que el precio 
operase como uno de los criterios de adjudicación del contrato, en el TRLCSP ha 
desaparecido tal obligación, configurándose ahora su establecimiento en el pliego como una 
facultad discrecional del órgano de contratación. Así lo indica expresamente el artículo 152 
de dicho texto legal al señalar que "si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han 
de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan apreciar, 
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 
desproporcionadas o temerarias." 

Haciendo uso de este margen de discrecionalidad concedido al órgano de 
contratación, el PCAP del contrato nº 29 no ha contemplado umbral de temeridad alguno al 
definir el criterio del precio u oferta económica. Por este motivo, la cláusula genérica 8.6.4 
del pliego, relativa a las ofertas con valores anormales o desproporcionados, no contempla 
el tratamiento de las bajas temerarias de un modo concluyente y definitivo, en el sentido de 
que su apreciación haya de realizarse en todo caso, sino que dicha apreciación queda 
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condicionada a lo que establezcan los criterios de adjudicación. El tenor literal de la cláusula 
8.6.4 es claro al afirmar que "Si alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados 
de acuerdo con lo que establezcan los criterios de adiudicación, se procederá conforme a lo 
dispuesto en el artículo 152 del TRLCSP". 

Cuarta.-111.3.8.1. - Actuaciones preparatorias. Contrato nº 28. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En el PCAP 
del contrato nº 28, vinculado a un contrato de obras con una duración superior a un año. se excluye la 
revisión de precios basada en la Resolución de la Dirección General de Política Educativa Escolar de 
19 de septiembre de 2013 que no figura en el expediente, incumpliendo lo establecido en el artículo 
89.2 del TRLCSP. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

La Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política 
Educativa Escolar, sí que figura en el expediente, lo que ocurre es que dicha resolución 
administrativa no fue enviada al Consejo de Cuentas porque no fue solicitada por este 
órgano. En la relación de documentación solicitada originariamente por el Consejo de 
Cuentas no figuraba la justificación de la exclusión de la revisión de precios por el órgano de 
contratación, por este motivo no se envió. Tampoco fue requerida la presentación de dicha 
resolución con la segunda petición de ampliación de documentación. Se adjunta copia de las 
dos peticiones (doc. 2). Estas peticiones requerían el envío de una documentación concreta, 
y a dicho requerimiento ha tratado de dar cumplimiento exacto esta Consejería, evitando 
enviar una documentación que no ha sido solicitada. 

En todo caso, y con el objeto de acreditar que esa resolución siempre ha figurado en 
el expediente, se procede ahora a su remisión (doc. 3). 

Cuarta.· 111.3.8.2. - Procedimiento de adjudicación. Contratos nº 23, 24, 26, 28, 
29 y30. 

En relación con estos contratos señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: No se han 
incluido en el anuncio de licitación, remitiéndose al contenido de los PCAP, los criterios de 
adjudicación y su ponderación ni los de solvencia económica y financiera y profesional o técnica 
exigibles a los licitadores, de los contratos nº 23, 24 y 26; tampoco estos criterios de solvencia en los 
nº 28, 29 y 30 ... Se incumple el artículo 150.5 del TRLCSP y el contenido del Anexo 11 del Real 
Decreto 30012011. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

En el informe provisional de fiscalización del ejercicio 2013 y en el seguimiento de las 
recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas referidos a ese ejercicio, la 
Consejería de Educación alegó lo siguiente: "La difusión de la información de la licitación de un 
contrato ya no se limita a fa publicación del anuncio de licitación en el boletín oficial correspondiente, 
sino que también comprende la publicación de los PCAP y del propio anuncio de licitación en el perfil 
de contratante (wwww.jcyl.es), al cual puede acceder cualquier ciudadano para consultar lós datos de 
un contrato y descargarse fa documentación que estime oportuna. Habida cuenta de este hecho, de 
que el sujeto obligado al pago de la tasa por la inserción de los anuncios de licitación en los diarios 
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oficiales es el adjudicatario del contrato, y de que el texto comprensivo de la información detallada de 
los requisitos de solvencia económica o financiera y técnica o profesional, así como la relativa a los 
criterios de adjudicación de los contratos, suele ser prolijo, se ha considerado suficiente con efectuar 
en el anuncio de licitación esa remisión al PCAP, y ello con el único fin de evitar trasladar a las 
empresas una excesiva onerosidad en su participación en Jos procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos. 

Esta forma de proceder disminuye los costes económicos de concurrencia y participación en 
las licitaciones públicas sin que los ciudadanos vean mermado o dificultado su acceso a la 
información completa de las condiciones de licitación de un contrato." 

Considerando que las razones expuestas siguen siendo válidas, la Consejería de 
Educación se reitera en las mismas para justificar esta forma de proceder. 

Quinta.- 111.3.8.2. - Procedimiento de adjudicación. Contrato nº 28. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: El informe 
técnico, que fundamenta la adjudicación del contratos nº 28, además de utilizar subcriterios no 
incluidos en el PCAP, para establecer las puntuaciones en función de conceptos ambiguos y 
subjetivos "muy bueno", "regular", "normal", "insuficiente", "mala", "baja" ... dando una puntuación 
global a cada propuesta, sin especificar qué aspectos concretos se han tenido en cuenta. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

El informe se fundamenta en la comprobación del cumplimiento de cada oferta de las 
"Consideraciones particulares para la redacción de la propuesta" y de las Instrucciones de 
Diseño para la Redacción de Proyectos de Centros Docentes contenidos en el PPTP. En 
este documento se advierte de que en la elaboración de la propuesta se considerarán 
conjuntamente todas sus características en relación con el cumplimiento de los objetivos del 
programa, y a continuación se indica que se considerarán los aspectos indicados, con 
carácter general y de forma no exhaustiva. También se advierte de que en la concepción y 
desarrollo del Proyecto se seguirán las Instrucciones de Diseño que se aportan. Los 
licitadores, por tanto, son conocedores de todos los elementos a valorar y que deben influir 
en la preparación de las ofertas. 

El informe técnico emitido valora cada una de las propuestas y otorga una 
puntuación, no se han establecido a posteriori coeficientes de ponderación ni subcriterios. 
Es cierto, por otro lado, que la forma esquemática del planteamiento relativo a "Resolución 
de problemas planteados" puede inducir a esta interpretación y se corregirá en próximos 
pliegos. 

Por otra parte, poniendo en relación el informe de valoración de ofertas con la crítica 
que se efectúa a la definición de los criterios de adjudicación en el PCAP, cabe señalar que 
en el informe de valoración se deja constancia razonada y diferenciadora de la valoración de 
las ofertas, asignando en función de la misma una puntuación, especificándose la!' razones 
de la valoración individualmente y, además, para facilitar la comprensión de la misma se 
destacan una serie de apartados, todos ellos recogidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares dentro de los apartados de "Consideraciones particulares para la 
redacción de la propuesta" e Instrucciones de diseño para la Redacción de Proyectos de 
Centros Docentes. 
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Consideramos por tanto que los criterios de adjudicación no se han modificado, no se 
trata de elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las 
ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y no se trata de elementos que tengan 
efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. 

Sexta.-111.3.8.2. - Procedimiento de adjudicación. Contrato nº 28. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En el nº 28, 
se otorga audiencia a 15 licitadores para que justifiquen sus ofertas y se dispone la exclusión de la 
licitación de todos ellos cuando solo 12 superaban el limite fijado para incurrir en oferta 
desproporcionada. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

Tal como se desprende de la documentación del expediente en este contrato la 
oferta económica de 15 licitadores incurría en valores anormales o desproporcionados de 
acuerdo con lo dispuesto en el PCAP: 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Suma de todas las ofertas económicas: 6.387.139, 11 
Media: 120.512,06 
Límite baja: 113.281,34 

LICITADORES EN BAJA 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA y 
URBANISMO G. GALLEGOS-J.C. SANZ, S.L.P 
ELENA LAUDELINA LO PEZ OTERO 
UTE JOSÉ CORRIPIO ABAD I ALMUDENA 
BURKHALTER THIEBAUT 
MAAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. 
CORTEJOSO Y CORONADO ARQUITECTOS, 
S.L. 
PABLO ROMERO ARQUITECTOS, S.L.U 
UTE ANTONIO MARTIN SORIA I ALVARO 
MARÍN FERNÁNDEZ I ALBERTO PALENCIA 
FLORES 
JOSÉ ROMÁN CARRASCO ESCRIBANO 
UTE CARLOS GARCIA SAORIN 1 MIGUEL 
JIMÉMEZ MARTIN 
JAVIER FERNANDEZJALVO 
MBG INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L. 
SOCIEDAD PROFESIONAL ATAURO, S.L.P. 
ANDRÉS Y CRESPO ARQUITECTOS, S.L.P. 
YARA 1999, S.L. 
ADEMAS PROYECTOS, S.L.P 

OFERTAS 
ECONÓMICAS 

106.000,00 

80.000,00 
107.500,00 

111.081,48 
79.100,00 

111.081,48 
110.000,00 

106.434, 12 
110.227,00 

103.000,00 
102.793, 10 
86.000,00 
112.790,42 
98.264,38 
106.208,31 

A los quince licitadores se les dio audiencia para que justificasen la temeridad de sus 
ofertas. Nueve de ellos no presentaron justificación alguna: 

ELENA LAUDELINA LÓPEZ OTERO 
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MAAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA, SLP. 
• PABLO ROMERO ARQUITECTOS, SLU. 

UTE ANTONIO MARTIN SORIA I ALVARO MARÍN FERNÁNDEZ ! ALBERTO 
PALENCIA FLORES 

JOSÉ ROMÁN CARRASCO ESCRIBANO 
• UTE CARLOS GARCIA SAORIN I MIGUEL JIMÉMEZ MARTIN 

JAVIER FERNÁNDEZ JALVO 
VARA 1999, SL 

• ADEMÁS PROYECTOS, S.LP. 

Los otros seis si que presentaron justificación, pero no se admitió de acuerdo con el 
informe técnico elaborado al efecto: 

ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO G. GALLEGOS-J.C. SANZ, SLP. 
UTE JOSÉ CORRIPIO ABAD! ALMUDENA BURKHAL TER THIEBAUT 
CORTEJOSO Y CORONADO ARQUITECTOS, SL 
MBG INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SL 
SOCIEDAD PROFESIONAL ATAURO, SLP. 
ANDRÉS Y CRESPO ARQUITECTOS, SLP. 

Como consecuencia de ello, los quince licitadores fueron declarados en baja anormal 
o desproporcionada y excluidos del procedimiento de adjudicación. Se adjunta copia del 
acta de la mesa de contratación (doc. 4). 

Séptima.-111.3.8.2. - Procedimiento de adjudicación. Contratos nº 28, 29 y 30. 

En relación con estos contratos señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En la 
documentación aportada, de los contratos nº 28 y 30, no hay constancia de Ja justificación de Ja 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica; tampoco en el contrato nº 29 se ha aportado 
la justificación de la solvencia económica y financiera, incumpliendo Jo establecido en el artículo 146 
del TRLCSP. . 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

En la relación de documentación solicitada originariamente por el Consejo de 
Cuentas no figuraba la justificación de la acreditación de la solvencia económica y 
financiera, sólo se pidió la justificación relativa a la solvencia técnica y profesional, por este 
motivo no se envió aquella. En cuanto a la acreditación de la solvencia técnica y profesional, 
ésta fue enviada originariamente, prueba de ello es que no fue requerida su presentación 
con la segunda petición de ampliación de documentación. Estas peticiones requerían el 
envio de una documentación concreta, y a dicho requerimiento ha tratadc:i de dar 
cumplimiento exacto esta Consejería, evitando enviar una documentación que no ha sido 
solicitada. 

En todo caso, y con el objeto de acreditar que esa documentación siempre ha 
figurado en los expedientes, se procede ahora a su remisión (doc. 5). 
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Octava.- 111.3.8.2. - Procedimiento de adjudicación. Contrato nº 26. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: La 
constitución de la garantfa definitiva, en el contrato nº 25, se realizó erróneamente por un importe 
inferior al exigido en el PCAP, una vez finalizada la obra objeto del contrato se complementó hasta el 
importe correcto. Mientras que en el nº 26 la cuantía se fijó atendiendo al presupuesto de 
adjudicación, cuando deberla haberse exigido en relación con al presupuesto base de licitación al 
tratarse de contratos en los que la determinación del precio se realizó por precios unitarios. Se 
incumple lo establecido en el articulo 95 del TRLCSP. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

Como ya se ha manifestado en la alegación segunda en relación con este mismo 
contrato, el 5 % del presupuesto de adjudicación del contrato, correspondiente al importe de 
la garantía definitiva, es coincidente con el 5 % del presupuesto de licitación, dada la 
coincidencia o equivalencia existente entre el precio de adjudicación y el presupuesto de 
licitación según lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4 del cuadro de características 
específicas del pliego, relativo al sistema determinación del presupuesto de licitación del 
contrato, que establece lo siguiente: Considerando el sistema de determinación del precio, el 
contrato se adjudicará por el presupuesto de licitación. Por este motivo, las ofertas económicas que 
realicen los licitadores irán referidas únicamente al precio diario del menú. 

Novena.- 111.3.8.2. - Procedimiento de adjudicación. Contratos nº 29 y 30. 

En relación con estos contratos señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En los 
documentos de formalización de los contratos nº 24, 27, 29 y 30 no se concretan las mejoras 
resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, de acuerdo con el artículo 26.2 del TRLCSP. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

El apartado 1 del artículo 26 del TRLCSP, al enumerar el contenido mínimo del 
contrato, no hace referencia a las mejoras resultantes de las proposiciones de los 
adjudicatarios. Asimismo, el apartado segundo de dicho artículo tampoco exige su 
concreción en el documento de formalización. De la lectura de este apartado segundo no 
cabe deducir la imposición de una obligación al órgano de contratación en este sentido, sino 
tan sólo la exigencia de que esas estipulaciones no contradigan lo dispuesto en el pliego en 
el caso de que se concreten en el documento de formalización. 

En todo caso, en los dos contratos analizados, tanto el PCAP como el documento de 
formalización, regulan con precisión y detalle esta cuestión. Así, la cláusula 8.8 del pliego, 
relativa a la adjudicación del contrato, dispone lo siguiente: La adjudicación del contrato supone 
la aceptación por la Administración de la oferta realizada por el adjudicatario en los términos en que 
ésta aparezca definida v descrita en la propuesta de adjudicación formulada por Ja mesa de 
contratación y, en todo caso. en Jos informes técnicos de valoración de ofertas, y será de obligado 
cumplimiento para el contratista adjudicatario. Asimismo, la cláusula cuarta del documento de 
formalización dispone que Corresponde al contratista la realización de las prestaciones de este 
contrato en los términos que establecen Jos pliegos de cláusulas administrativas particulares y de 
prescripciones técnicas que rigen esta contratación y de acuerdo con las condiciones que componen 
su oferta económica y técnica. El contratista queda obligado a observar el cumplimiento de Ja oferta 
que hubiese realizado con arreglo a /os criterios de adjudicación del contrato. Este cumplimiento 
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tendrá el carácter de obligación contractual esencial. Se ha optado por esta regulación porque en 
numerosas ocasiones las ofertas técnicas van referidas a proyectos, planes, programas, etc, 
cuya concreción en el documento de formalización es difícil. 

Décima.· 111.3.8.3. - Ejecución del contrato. Contrato nº 29. 

En relación con este contrato señala el Consejo de Cuentas lo siguiente: En la 
documentación aportada del contrato nº 29, no hay constancia de que se haya llevado a cabo la 
revisión de precios establecida en el apartado 14 del cuadro de caracterlsticas del PCAP, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP. El órgano de contratación desestimó la 
petición de la empresa adjudicataria de una revisión de precios excepcional, no prevista en el PCAP, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 91.2 del citado Texto Refundido. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

En este contrato sí que se ha llevado a cabo la revisión de precios de conformidad 
con lo establecido en el PCAP. La razón de que no conste entre la documentación aportada 
al Consejo Consultivo es que este órgano no la solicitó originariamente ni tampoco con la 
segunda petición de ampliación de documentación, tal como se pone de manifiesto en el 
doc. 2. Estas peticiones requerían el envío de una documentación concreta, y a dicho 
requerimiento ha tratado de dar cumplimiento exacto esta Consejería, evitando enviar una 
documentación que no ha sido solicitada. 

En todo caso, y con el objeto de acreditar el expediente de revisión de precios, se 
procede ahora a su remisión (doc. 6). 

En cuanto a la desestimación de la petición de revisión de precios efectuada por el 
contratista durante el trámite de alegaciones concedido en el expediente de prórroga del 
contrato, esta Consejería considera que dicha denegación está completamente motivada y 
se ajusta a Derecho por los motivos expuestos en la resolución administrativa por la que se 
acordó prorrogar el contrato. 

Undécima.- V/1.3, ANEXO 3. INCIDENCIAS EN LA COMUNICACIÓN AL 
REGISTRO PÚBLICO DE CONTRA TOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

Se han Se han detectado 60 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 
14.263.829,75 euros, que para una población de 47.312.437, 75 euros, supone un porcentaje del 
30, 15 % de los importes totales adjudicados por la Consejería. 

La Consejería de Educación alega lo siguiente: 

Los contratos que se indican en el cuadro de abajo sí que fueron comunicados en 
plazo al Registro. Lo que ocurre es que la comunicación se realizó, tal como señala el 
artículo 31 del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente 
la LCSP, en el primer trimestre del ejercicio 2015. 
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Contratos registrados en el primer trimestre del año 2015: 

Órgano de Nºde Fecha de 
contratación Expediente+Lote Adjudicación 

Consejería de Educación 012214/2014/001/01 09/09/2014 

Consejería de Educación 012214/2014/001/02 09/09/2014 

Consejería de Educación 012215/2014/077/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012215/2014/078/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012215/2014/079/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012219/2014/005/00 11/12/2014 

Consejería de Educación 012219/2014/005/01 11/12/2014 

Consejería de Educación 012219/2014/005/02 11 /12/2014 

Consejeria de Educación 012219/2014/005/03 11/12/2014 

Consejeria de Educación 012219/2014/005/04 11/12/2014 

Consejeria de Educación 012221/2015/001/00 22/12/2014 

Consejería de Educación 01222112015/002/00 22/12/2014 

Consejeria de Educación 01222112015/003/00 22/12/2014 

Consejería de Educación 012221/2015/004/00 2211212014 

Consejería de Educación 012221/2015/005/00 23/12/2014 

Consejería de Educación 01222112015/006/00 23/1212014 

Consejería de Educación 012221/2015/007/00 23/12/2014 

Consejería de Educación 012221/2015/008/00 23/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/023/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/025/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/026/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/027/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/28/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/029/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/030/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/031 /00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/032/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/033/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/034/00 29/12/2014 

Consejería de Educación 012314/2014/035/00 29/12/2014 

o/o importe 
Importe adjudicación Fecha de registro 
Adjudicación s/población 

Consejeria 

3502.596,37 7,40 04/03/2015 

4.559. 778,35 9,64 04/03/2015 

1.618,22 º·ºº 02/01/2015 

440.036,30 0,93 02/01/2015 

70.822,27 0,15 02101/2015 

4.293, 14 0,01 07/0112015 

1.760,88 0,00 07/01/2015 

2.971,99 0,01 12/01/2015 

231.682,39 0,49 12101/2015 

45.694,65 0,10 12101/2015 

750, 13 º·ºº 05/02/2015 

7.623,52 0,02 05/0212015 

236.646,09 0,50 05/0212015 

108.564,78 0,23 05/02/2015 

162.241,31 0,34 05/02/2015 

159.870,43 0,34 05/02/2015 

179.657,09 0,38 05/02/2015 

882.715,14 1,87 05/0212015 

95.269,61 0,20 13/01/2015 

75.975,90 0,16 12/01/2015 

42.592,00 0,09 12/01/2015 

96.558,00 0,20 12/0112015 

112.470,04 0,24 15/01/2015 

98.566,60 0,21 12/01/2015 

129.046,50 0,27 12/01/2015 

94.125,98 0,20 13/01/2015 

109.626,00 0,23 12/01/2015 

138.223,96 0,29 13/01/2015 

29.766,00 0,06 12/01/2015 

36.281,85 0,08 12/01/2015 
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Órgano de Nºde 
contratación Expediente+Lote 

Consejeria de Educaclón 012314/2014/037/00 

Consejeria de Educación 012314/2014/038/00 

Consejería de Educación 012314/2014/039/00 

Consejería de Educación 015118120141038/00 

Fecha de 
Adjudicación 

30/12/2014 

29/12/2014 

29/12/2014 

30/09/2014 

0/o importe 
Importe adjudicación Fecha de registro 
Adjudicación s/población 

Consejería 

14.651,89 0,03 12/01/2015 

108.416,00 0,23 12/01/2015 

80.561,80 0,17 12/01/2015 

84.076,20 0,18 19/03/2015 

Con el objeto de acreditar documentalmente que el registro se llevó a cabo en las 

fechas indicadas, se adjunta copia de los informes de registro extraídos del sistema 

informático del Registro Público de Contratos de Castilla y León (doc. 7). 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN. 
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Consejería de Cultura y Turismo 

. 

ALEGACIONES DE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO AL INFORME PROVISIONAL 
DEL CONSEJO DE CUENTAS SOBRE LA "FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EJERCICIO 2014" 

. 

Visto el informe provisional elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León 
referente a la "Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014", y 
remitido a esta Consejería de Cultura y Turismo para que se proceda a formular las 
alegaciones oportunas en aquellas partes que la afectan, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 25.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Cuentas, se procede a formular las alegaciones pertinentes. 

Las alegaciones se realizan en el presente documento con la misma sistemática 
utilizada en las observaciones del informe provisional y en su mismo orden. De este modo 
se analizan las incidencias referentes al Procedimiento de Contratación, en sus fases de 
Actuaciones Preparatorias (1), Procedimiento de Adjudicación (2), Ejecución del contrato 
(3), Extinción de contrato (4) y por último las incidencias relativas a la Comunicación al 
Registro Público de Contratos (S). En la parte final se acompaña Anexo de documentación 
complementaria. 

En cada uno de estos apartados se procede a analizar las observaciones efectuadas 
en los distintos contratos citando el contrato o contratos afectados, en negrita la 
observación efectuada por el Consejo de Cuentas y seguidamente las alegaciones 
formuladas por la Consejería de Cultura y Turismo. 

Dado que algunas de las observaciones realizadas afectan a varios expedientes, se 
hará referencia de modo individualizado a las observaciones citando el número de orden 
de auditoría de los contratos afectados por la observación. 

Expedientes por número de orden de auditoria: 

-N2 37. RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA DE LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA EN SEGOVIA 
(OBRAS INCLUIDAS EN El CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA 
Y LEÓN Y EL CABILDO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA. EXPTE 001360/2013/052/00 

-N2 38. RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y ATRIO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA, EN 
FUENTES DE NAVA (PALENCIA). EXPDTE 001360/2014/004/00 

-N2 39. RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS Y BÓVEDAS DE LA COLEGIATA DE SAN COSME Y 
SAN DAMIÁN, EN COVARRUBIAS (BURGOS). EXPTE 001360/2014/002/00 
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-Nº 40. SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS MUSEOS DE TITULARIDAD ESTATAL GESTIONADOS 
POR LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON. EXPTE 001360/2014/024/00 

-Nº 41. IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA. LOTE Nº 6 TURISMO DE 
NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO. EXPTE 001360/2013/062/06 

-N2 42. CONTRATACIÓN SEGURO PREVISIÓN SOCIAL QUE CUBRA RIESGOS ACCIDENTES 
DEPORTIVOS A FAVOR DELEGADOS, TÉCNICOS Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN JUEGOS 
ESCOLARES Y CAMPEONATOS REGIONALES PROGRAMA DEPORTE EDAD ESCOLAR CPARA CURSO 
2014-2015. EXPTE 001360/2014/042/00 

11. ACTUACIONES PREPARATORIAS 

Observación: El contrato n!! 41, referente a la impartición de cursos de formación 
turística, es calificado en el PCAP como administrativo especial sin que se motive en el 
expediente ni se alude a ninguna circunstancia que justifique dicha especialidad y que lo 
diferencie de los contratos típicos regulados en el TRLCSP, en especial del contrato de 
servicios de su artículo 10. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en el apartado 
NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: "El contrato que se suscriba tendrá carácter 
administrativo especial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19.1.b) y 19.2 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público". 

Se ha considerado que la materia del contrato no se podía encuadrada en la 
categoría 24 del Anexo 11 del TRLCSP "Servicios de Educación y Formación Profesional" al 
entender que esta aludía exclusivamente a servicios de formación reglada, es decir a 
enseñanzas homologadas y reconocidas por la administración educativa. 

El contrato, cuyo contenido es la impartición de cursos y seminarios formativos 
eminentemente prácticos y de muy variadas materias de contenido turístico y cultural, se 
ha considerado comprendido en la categoría 26 del Anexo 11 "Servicios de esparcimiento, 
culturales y deportivos", categoría que está expresamente excluida de su consideración de 
contrato típico de servicios por lo dispuesto en el artículo 19.1 del TRLCSP. 

Observación: En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y los Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el 
RGLCSP, se han observado las siguientes incidencias: 

*En cuanto a los requisitos de solvencia económica y financiera que deben acreditar los 
empresarios en la licitación, en el contrato n!! 41, se incumple lo establecido en los 
artículos 62 del TRLCSP y 67.7.b) del RGLCAP, al incluir como medio para acreditarla un 
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"Informe adecuado de instituciones financieras" sin determinar los mínimos exigibles 
que deben cumplir para acreditar esa solvencia. 

Se trata de un expediente de tramitación anticipada, iniciado en el ejercicio 2013 
para su ejecución en 2014. La orden de inicio de la Consejera de Cultura y Turismo es de 
fecha 13 de noviembre de 2013, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se 
informa por la Asesoría Jurídica el 28 de noviembre y se aprueba por el órgano de 
contratación el 5 de diciembre de 2013, publicándose el anuncio de licitación en el BOCYL 
nQ 249 de 30 de diciembre de 2013. 
Las modificaciones introducidas en los artículos 7S a78 del TRLCSP por la Ley 25/2013, de 
27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de 
Facturas del Sector Público, que establece la obligatoriedad de una cuantificación mínima 
de los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera fue publicada en el 
BOE el 28 diciembre de 2013 y entró en vigor a los 20 días de su publicación, por lo que no 
era de aplicación en el momento de tramitación del expediente citado. 

Tanto la cláusula 9!! del PCAP al regular los "Requisitos de aptitud, capacidad y 
solvencia", como el propio cuadro de características específicas del pliego en el apartado 
CLASIFICACION, se remiten expresamente a los preceptos legales que regulan las 
condiciones de solvencia que pueden exigirse a las empresas, así como los medios de 
acreditación de la misma. El propio texto normativo vigente en el momento de 
tramitación del contrato no exige una concreción de importe, si no la vinculación al objeto 
del contrato y la aplicación del principio de proporcionalidad en los medios exigidos. Los 
medios de acreditación son valorados y aceptados por la Mesa de contratación, no 
habiéndose producido ninguna incidencia en este aspecto en la licitación de referencia. Se 
estima por tanto que el sistema utilizado en los pliegos, en los que en el cuadro de 
características específicas exige la acreditación de la solvencia técnica y económica por 
unos determinados medios legalmente establecidos, da pleno cumplimento a las 
exigencias del artículo 62.2 del TRLCSP. 

*En los contratos nQ 37, 38 y 39 no se establecen los requisitos mínimos para acreditar la 
solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de los Estados 
miembros de la Unión Europea, a los que no es exigible la clasificación, incumpliendo lo 
establecido en los artículos 62 y 66 del TRLCSP. 

La cláusula 9• de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al regular los 
"Requisitos de aptitud, capacidad y solvencia" establece que "Respecto de los empresarios 
extranjeros comunitarios, se estará o Jo dispuesto en los artículos 58, 66, 72.2 y 73 del 
TRLCSP. A los demás empresarios extranjeros les será de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 55 y 72.3 del TRLCSP.", remitiendo a los preceptos legales que regulan las 
condiciones de solvencia que pueden exigirse a las empresas extranjeras {comunitarias o 
no), así como los medios de acreditación de la misma. 
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Se estima por tanto que el sistema utilizado en los pliegos, en los que en el cuadro 
de características específicas, se exige la acreditación de la solvencia técnica y económica 
mediante la clasificación empresarial, y en la cláusula 9• se establece el régimen 
supletorio para las empresas extranjeras, da pleno cumplimento a las exigencias de los 
artículos 62 y 66 del TRLCSP, sin que sea preciso que los pliegos de cláusulas 
administrativas recojan las peculiaridades de los distintos ordenamientos jurídicos de los 
países de origen de las empresas extranjeras, que puedan concurrir a la licitación. Así por 
ejemplo, en relación al artículo 58 del TRLCSP que al regular las normas especiales de 
capacidad de las empresas comunitarias establece que "1. Tendrán capacidad para 
contratar con el sector público, en todo caso, las empresas no españolas de Estados 
miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la legislación del Estado en que estén 
establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la prestación de que se trate. 2. 
Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija 
una autorización especial o la pertenencia a una determinada organización para poder 
prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.", se 
considera que no es función de un pliego reproducir las condiciones de habilitación de 
empresas de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea, ni tampoco su 
régimen de autorizaciones especiales para operar en determinados sectores o ámbitos de 
actividad, siendo preciso por tanto que el pliego regule esta materia de una forma 
genérica, sin perjuicio de la posterior concreción atendiendo a la nacionalidad de las 
empresa extranjeras que se presenten a licitación en caso de que este hecho se produzca. 
No es posible trascribir de forma previa en el pliego los requisitos de solvencia que en 
cada caso exigen los distintos ordenamientos jurídicos de los estados cuyas empresas 
pudieran concurrir a la licitación. 

Por todo ello se considera que la admisión a la licitación no tiene carácter 
discrecional, ya que en el caso de que se presentaran a licitación empresas extranjeras, la 
mesa ha de aplicar las previsiones contenidas en los artículos 58, 66, 72.2 y 73 del TRLCSP 
citados en la cláusula 9!! del pliego, y de acuerdo con la normativa del país de origen de la 
empresa licitadora extranjera, adoptar la decisión oportuna sobre la aceptación o no a la 
licitación, de acuerdo a los requisitos y medios de acreditación de la solvencia que sean 
exigibles en cada caso. 

*En los criterios evaluables de forma automática para la valoración de la oferta 
económica, en el contrato ne 41, se utiliza una fórmula que tiene como efecto que para 
cualquier baja, aunque sea mínima, atribuye una importante cantidad de puntos. Se 
trata de una fórmula de escaso recorrido en la que todas las puntuaciones quedan 
agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas diferencias de puntuación entre 
ellas, lo que distorsiona la ponderación que el pliego atribuye al criterio de la oferta 
económica, disminuyendo su importancia. Esto puede impedir la selección de la oferta 
económicamente más ventajosa e infringir el principio de economía en la gestión de los 
fondos públicos, previstos en el artículo 1 del TRLCSP. Esta misma fórmula se utiliza, 
aunque con los efectos descritos ligeramente atenuados al utilizar un factor corrector de 
la proporcionalidad de 2, en los contratos de obras ne 37, 38 y 39 y, un factor de 3, en los 
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contratos n2 40 y 42. Además esto influye, en los tres contratos de obras, en la 
consideración como mayoritarios de los criterios cuya cuantificación depende de un 
juicio de valor y la necesidad de designación de un comité de expertos u organismo 
técnico especializado que realice la valoración de las ofertas, habiéndose eludido lo 
dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP. 

Que todas las puntuaciones estén agrupadas en el tramo alto del intervalo no 
disminuye la importancia del criterio de oferta económica ni impide la selección de la 
oferta económicamente más ventajosa ya que esta no tiene porqué ser estrictamente la 
más barata si se han determinado también otros criterios evaluables y no evaluables con 
fórmula matemática. La selección de la oferta económicamente más ventajosa no está 
determinada exclusivamente por el criterio "Oferta económica". 

Es opinable y lógicamente discutible que la mayor igualdad o mejor criterio de 
reparto de puntuación se logre con fórmulas que otorguen la mínima puntuación a la 
oferta económica más alta cuando existe una diferencia mínima con la mejor oferta. Hay 
que aplicar fórmulas que atribuyan una puntuación proporcional a la oferta realizada y 
que no beneficien a aquella oferta que, a pesar de ser la mejor, haya realizado una baja 
muy similar a las demás, obteniendo esta el máximo de puntos y las demás una 
puntuación mínima de forma injusta y desproporcionada en relación a la diferencia 
económica real de las bajas. De esta forma lo que se estaría desvirtuando en el 
procedimiento es la ponderación de los demás criterios establecidos en el pliego, 
disminuyendo su importancia. 

Reforzando este argumento cabe considerar que los distintos órganos de control, 
tanto internos como externos, tampoco aceptarían que los pliegos establecieran en el 
caso de la valoración de la propuesta técnica la atribución total del intervalo de 
puntuación. No es razonable ni proporcional que si a la mejor propuesta técnica se le 
asignan el máximo de puntos del criterio, a las demás propuestas técnicas que estén por 
debajo de esta pero con un contenido muy similar se las atribuya una puntuación mucho 
más baja y que a la peor propuesta, pero técnicamente cercana a las anteriores, se le 
atribuyera la puntuación mínima del criterio. 

Es difícil encontrar el punto de equilibrio entre ambos intereses, pero es razonable 
sostener que las fórmulas establecidas en los pliegos suponen una mejor aplicación de los 
principios de igualdad y proporcionalidad en beneficio de la concurrencia. Así mismo, los 
efectos de atribución de puntos de la fórmula establecida son conocidos de igual forma y 
con antelación por los licitadores a fin de preparar de forma estudiada su mejor oferta 
posible. 

Las Juntas Consultivas de contratación de diversas Administraciones Públicas 
consideran, a efectos de valorar la validez de las fórmulas de ponderación del precio, que 
la gráfica de la función Puntos/Baja siempre debe ser una recta ascendente de pendiente 
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fija. Este extremo de validez se cumple en las fórmulas establecidas en los pliegos de los 
seis expedientes. Debe citarse, por especialmente relevante por su exhaustividad, el 
Informe 6/2014, de 3 de marzo der la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de 
la Comunidad Autónoma de Aragón que concluye: "La asignación de la puntuación del 
criterio precia debe realizarse mediante sistemas proporcionales puras, sin que sea 
necesaria agotar toda la puntuación pasible( ... )" 

Además de lo expuesto es necesario indicar también que los expedientes 
concretos de obra auditados (Nº 37, 38 y 39) se corresponden con obras de restauración 
del patrimonio histórico, materia muy sensible y de especial protección en la que la 
selección de la oferta económicamente más ventajosa no puede estar determinada 
exclusivamente por el criterio "Oferta económica". Debe tener especial relevancia la 
propuesta técnica, ponderando los criterios objetivos y de juicio de valor, es decir, 
considerando tanto la oferta económica como la adecuación de las mejoras propuestas y 
la valoración económica de estas, tal como establecen estos pliegos. 

En relación a los expedientes nº 40 y 41, dado el contenido de la prestación a 
contratar, servicio de limpieza e impartición de cursos de formación, se aplica en ellos una 
fórmula ponderada con el coeficiente 3. En la aplicación de esta fórmula el resultado de 
atribución de puntos es idéntico al que resulta de la aplicación de fórmulas que valoran 
linealmente las bajas ofertadas, sencillas y frecuentemente "recomendadas" por el 
Tribunal de Cuentas en sus informes. No obstante, tampoco estas logran atribuir el total 
de puntuación del criterio. 

Las prevenciones y objeciones planteadas relativas a la formulación del criterio de 
valoración de la oferta económica advierten de los efectos de las fórmulas aplicadas en la 
atribución de puntos, pero en ningún caso puede asegurarse que su aplicación infrinja el 
principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del 
TRLCSP ni las normas previstas en el artículo 150.2 del TRLCSP, siendo estas fórmulas 
comúnmente aplicadas en los procedimientos de las distintas Administraciones Públicas y 
suponiendo , en todo caso, una mayor ponderación los criterios de valoración mediante 
fórmula matemática que los dependientes de un juicio de valor. 

*En el contrato nº 41 se incluyen como cuantificables mediante juicios de valor el 
criterio "Supuestos Prácticos", definido en el pliego por relación con el porcentaje de la 
duración total prevista para cada curso que, al ser meramente cuantitativo, debería 
haberse establecido como criterio evaluable de forma automática por aplicación de 
fórmulas incumpliendo lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

La formulación del criterio "Supuestos prácticos" como criterio no evaluable 
mediante fórmula se establece absolutamente en base a criterios sujetos a juicio de valor 
al indicar expresamente "Se valorará la adecuación de la propuesta de supuestos prácticos 
a Jos objetivos previstos para cada curso y a su relación con el temario propuesto y a Ja 
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duración de las cursos". Se establece un juicio de valor previo, como es la consideración 
de la adecuación de los supuestos prácticos a los objetivos, por el que pueden admitirse o 
no razonadamente las propuestas del licitador. Posteriormente, una vez admitidas por 
adecuadas y por ajustadas al contenido del curso, se aplicarán los citados porcentajes 
considerando las distintas propuestas como buenas, excelentes, suficientes o 
insuficientes, estableciendo un reparto matemático de la puntuación, evitando así 
discrecionalidad en el reparto y aportando esto una mayor transparencia al procedimiento 
de adjudicación. 

En ningún caso un criterio así formulado podría incluirse dentro de los criterios 
valorables de forma automática ya que el licitador no puede calcular directamente la 
puntuación que se atribuye a su propuesta ya que no conoce cuales de sus propuestas 
serán consideradas adecuadas y admitidas en el informe técnico de valoración. 

*En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, de los contratos n9 
37, 38 y 39, se incluye la "Propuesta de actuación en el inmueble" que, si bien desarrolla 
su contenido en el pliego, al no especificar los métodos de reparto de las puntuaciones 
máximas de cada uno de los subcriterios no permiten valorar las ofertas solo con lo 
expuesto en los pliegos. Los licitadores no conocen como serán valoradas sus ofertas en 
el momento de prepararlas, contrariamente el principio de transparencia establecido en 
el artículo 1 del TRLCSP 

Los pliegos elaborados por esta Consejería establecen reglas de valoración o 
normas relativas al procedimiento de aplicación de los criterios de adjudicación en la 
medida en que lo permiten las peculiaridades concretas del objeto del contrato. Los 
informes técnicos que se realizan en la valoración de los contratos de obra de restauración 
del patrimonio histórico, en aras de una interpretación y aplicación más objetiva de los 
criterios de adjudicación, aun siendo criterios sometidos a juicio de valor, y con carácter 
previo a su aplicación, formulan unas aclaraciones respecto de la forma de aplicación y 
ponderación de la puntuación del criterio. 

El procedimiento de atribución de puntuación se ha ajustado a derecho y no se 
aprecia falta de objetividad o transparencia ya que existe una total uniformidad en las 
valoraciones de los distintos licitadores. 

j 2 PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION 

Observación: El informe técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante 
juicios de valor, que fundamenta la adjudicación de los contratos n2 37, 38 y 39, 
establece una división en intervalos de la puntuación máxima en función de conceptos 
ambiguos y subjetivos como bueno, medio, malo, muy malo o pésimo, elementos no 
previstos en los PCAP para evaluar las ofertas, incumple lo establecido en el artículo 150 
del TRLCSP y es contrario al principio de transparencia que debe presidir la contratación 
pública. Lo mismo ocurre en el informe técnico correspondiente al n2 40, en el que se 
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introducen, para el criterio de adjudicación "Mejoras al PPT sin coste para la 
Administración", una serie de "aclaraciones por cada concepto" que constituyen 
elementos que no estaban previstos en los pliegos. 

Se trata de la misma observación anteriormente realizada en relación a la 
definición de los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas de estos 
mismos contratos, debiendo considerarse la misma alegación anteriormente realizada. 

Observación: En la resolución de adjudicación de los contratos nº 37, 38, 39, 41y42 se 
incumplió el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación 
requerida al licitador propuesto como adjudicatario, incumplimiento lo establecido en el 
articulo 151.3 del TRLCSP. Además, en los cuatro primeros contratos citados, también 
se superó el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura de las 
proposiciones, lo que incumple el párrafo 32 del artículo 161 y el artículo 152. 3 del 
TRLCSP. 

El plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación del 
licitador propuesto como adjudicatario dado por el TRLCSP para resolver la adjudicación 
del contrato resulta absolutamente insuficiente en la práctica diaria de la contratación. 
Entendiendo que lo que el órgano de control destaca es la mera constatación de un hecho 
objetivo, incumplimiento del plazo legalmente dispuesto, debemos exponer que este es 
insuficiente para una correcta y eficiente realización de los trámites siguientes del 
procedimiento, como son: supervisión y calificación de la documentación recibida, 
fiscalización de la propuesta de adjudicación por la Intervención y firma de la orden de 
adjudicación. El cumplimiento de los principios de eficiencia y buena gestión debe primar 
en estos casos sobre la celeridad del procedimiento. 

En relación a la superación del plazo de dos meses para la adjudicación del 
contrato desde la fecha de apertura de las proposiciones, debe entenderse como acto de 
apertura de proposiciones el correspondiente a la apertura de la oferta económica y resto 
de criterios evaluables mediante fórmula matemática, ya que de lo contrarío el órgano de 
contratación no cuenta con los elementos suficientes de las ofertas para poder continuar 
con los trámites necesarios conducentes a la adjudicación del contrato. Considerando 
estas fechas únicamente el expediente nº 38 ha superado el plazo previsto. 

En el expediente nº37 la apertura de las proposiciones se realizó el 5/12/2013 y la 
orden de adjudicación es de fecha 30/01/2014; en el expediente nº39 la apertura de las 
proposiciones se realizó el 30/06/2014 y la orden de adjudicación es de fecha 22/08/2014; 
en el expediente n241 la apertura de las proposiciones se realizó el 5/03/2014 y la orden 
de adjudicación es de fecha 15/04/2014. 

Es relevante también alegar en este caso que el volumen y complejidad de la 
documentación a valorar en el estudio de las distintas ofertas, la emisión del Informe técnico de 
baremacíón, así como la existencia de bajas desproporcionadas o anormales que obligan a la 
tramitación de los correspondientes requerimientos de justificación de la oferta y su 

Avenida del Monasterio Ntra. Sra. de Prado, sin 47071 Valladolid Teléf. 983.411.800 Fax 983. 411. 050 
8 



Junta de 
Castilla y León 
Consejería de Cultura y Turismo 

correspondiente valoración técnica, son elementos determinantes de la dilación de los 
procedimientos, excediendo el plazo máximo establecido para efectuar la adjudicación del 
contrato. 

Observación: En la Resolución de la adjudicación del contrato nº 42 no se reflejan 
las características y ventajas, de la proposición del adjudicatario, determinantes para 
haber sido seleccionada, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP; se 
indica que se trata de la proposición económicamente más ventajosa, y se cita el 
informe técnico emitido al respecto, pero sin que se aporte ni su contenido se incorpore 
al texto. 

Con referencia a la falta de motivación alegada en la orden de adjudicación del contrato, 
ha de indicarse que a falta de regulación expresa en el TRLCSP debe acudirse de forma subsidiaria 
a la LRJAP y PAC. De esta forma el artículo 54.2 de la LRJAP y PAC, dispone que "/o motivación de 
los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará 
de conformidad con lo que dispongan los normas que regulen sus convocatorios, debiendo en todo 
caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de lo resolución que se adopte." 

La orden de adjudicación se remite a la documentación obrante en el expediente, en la 
que se encuentra la motivación de la misma, y la misma es el resultado final de un procedimiento 
negociado en el que la valoración de las ofertas presentadas se realiza por los servicios técnicos de 
esta Consejería, que emiten los correspondientes informes a la vista de las ofertas., formulándose 
su propuesta de adjudicación a la vista de los mismos. 

De acuerdo con lo expuesto se estima fundamento suficiente de la resolución adoptada la 
referencia expresa que se hace en el texto de la orden de adjudicación: "Visto el informe técnico 
de valoración de fecho 5 de agosto de 2014, del Servicio de Promoción Deportivo y Deporte de Alto 
Rendimiento de lo Dirección General de Deportes, reo/izado con arreglo o los aspectos de 
negociación establecidos en el PCAP, en el que se describen los característicos de los ofertas 
presentados, indicando que se propone lo adjudicación o favor de AIG EUROPA l/MITED, SUCURSAL 
ESPAÑA, por ser lo oferto económicamente más ventajoso poro lo Administración y cumplir, 
mejorando, las exigencias mínimos establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicos" .. 

Ha de entenderse por tanto que motivar no supone una explicación exhaustiva o 
sumamente detallada, que llevara necesariamente a la reproducción íntegra en el texto de la 
orden de adjudicación de los informes de los órganos técnicos. Así la motivación "in aliunde o 
contextual" ampliamente admitida por la doctrina, responde al principio de la unidad del 
expediente, y en esta misma línea el Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a su utilización, 
admitiendo que baste una explicación sucinta y que queden acreditados los fundamentos de la 
resolución. Esta reiterada jurisprudencia se recoge entre otras en la Sentencia de Tribunal 
Supremo de 15 de enero de 2009, que dispone que "La motivación de los actos administrativos, 
según reiterado doctrino del Tribuno/ Constitucional y jurisprudencia de este Tribuno/ Supremo 
cuyo reiteración excuso cita, cumple uno doble finalidad, de un lado, do o conocer o/ destinatario 
de los mismos los rozones, concretos y precisos aunque no exhaustivos, de la decisión 
administrativo adoptada, para que con tal conocimiento, lo parte puedo impugnarlo ante los 
órganos jurisdiccionales, y estos, o su vez --esto es la segundo finalidad--, puedan cumplir lo 
función que constitucionalmente tienen encomendado de control de lo actividad administrativo y 
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del sometimiento de ésto o los fines que la justifican, ex artículo 106.1 CE. El cumplimiento de esta 
exigencia de la motivación de Jos actos, can sucinta referencia a las hechos y fundamentas en que 
se basa, prevista en el artículo 54 de la Ley 30/1992, se salvaguarda mediante la severa 
consecuencia de Ja anulabilidad del acto administrativo no motivada, en caso de incumplimiento. 
Ahora bien, esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, cama hemos señalada, o 
de mera irregularidad en el casa de que na se haya producida ese desconocimiento de los motivas 
y razones en que se funda Ja decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un 
criterio material en arden a determinar si efectivamente se ha cumplida, o no, Ja finalidad que 
exige Ja motivación de los actas; es decir, si el destinatario ha llegada a conocer las razones de Ja 
decisión adaptada par Ja Administración, pues sala si se conocen pueden impugnarse. Se trata, en 
definitiva, de va/arar si concurre Ja indefensión a que se refiere el artículo 63.2 de Ja Ley 30/1992 
cuya existencia es necesaria para incurrir en el vicio de invalidez señalado. El defecto de forma 
"salo determinará Ja anulabilidad cuando el acta carezca de Jos requisitos formales indispensables 
para alcanzar su fin a de lugar a Ja indefensión de los interesados", nos indica el citado artículo 
63.2. En este sentido, Ja motivación puede contenerse en el propio acto, o bien puede realizarse par 
referencia a informes o dictámenes, ex artículo 89.5 de la Ley 30/1992, cuando se incorporen al 
texto de Ja misma. Ahora bien, esta exigencia de la incorporación de los informes, contenida en el 
mentada artículo 89.5 "in fine", ha sida matizada por Ja jurisprudencia de este Tribunal Supremo -­
Sentencias de 21 de noviembre de 2005, 12 de julio de 2004, 7 de julio de 2003, 16 de abril de 
2001, 14 de marzo de 2000 y 31 de julio de 1990-- en el sentido de considerar que si tales informes 
constan en el expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al misma, la 
motivación mediante esta técnica "in aliunde" satisface las exigencias de Ja motivación, pues 
permite el conocimiento por el receptar del acto de la justificación de lo decidida por Ja 
Administración." 

Por lo expuesto se estima suficientemente motivada la resolución de adjudicación del 
expediente nº 42. 

Observación: El documento de formalización del contrato n2 42 no concreta las 
obligaciones asumidas por la adjudicataria en los términos establecidos en el artículo 
26.2 del TRLCSP. Se indica, en su cláusula segunda, que las prestaciones se realizarán de 
conformidad con el PCAP y PPT y en la póliza de seguro correspondiente, pero sin 
establecer los concretos derechos y obligaciones de las partes resultantes de las 
proposiciones de los adjudicatarios, en base a la negociación realizada. 

No procede trascribir literalmente todos los derechos y obligaciones de las partes 
en el documento de formalización del contrato ya que en diversos apartados del PCAP se 
indica que "la oferta realizada tendrá carácter contractual para el adjudicatario". 

la formalización de un contrato por las Administraciones Públicas no se instrumenta en 
ningún caso en un único documento que recoja la totalidad de las obligaciones y derechos, si no 
que estos figuran en diferentes documentos que conforman la totalidad del contrato. El 
contenido de la prestación está suficientemente detallado en toda la documentación del 
expediente y concretamente en los documentos que se citan en la cláusula 2 referida en la 
observación. 
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Los concretos derechos y obligaciones de las partes constan claramente detallados en 
el contenido de la documentación completa del contrato (documento de formalización, PCAP, PPT, 
oferta y póliza), no procediendo la transcripción literal de estos en un único documento. 

j 3. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Observación: En el contrato n2 40, de adquisición centralizada, no consta que el Acta de 
inicio del servicio haya sido comunicada a la Consejería de Hacienda, incumpliendo lo 
establecido en la Resolución de 19 de diciembre de 2008 de su Secretaría General, por la 
que se establecen criterios sobre la adquisición centralizada de servicios. 

Se aporta documentación justificativa del trámite realizado en fecha 1 de 
septiembre de 2014. (ANEXO l. DOCUMENTO 1) 

1 4. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

Observación: El acta de conformidad de la realización del objeto del contrato n2 41 se 
emite fuera del plazo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

No se realizan alegaciones a esta observación. 

Observación: No hay constancia de la elaboración del acta de conformidad de la 
prestación del servicio del contrato n2 42, que tiene por objeto el seguro de previsión 
social que cubre los riesgos, accidentes deportivos a favor de delegados, técnicos y 
deportistas participantes en juegos escolares y campeonatos regionales para el curso 
2014-15, lo que incumple el apartado 2 del citado artículo 222. A los efectos de 
devolución de la fianza, se aporta un documento de conformidad con una fecha de casi 
dos años posterior a la finalización del contrato. 

La certificación de conformidad a la prestación del servicio se ha realizado en fecha 
21 de abril de 2015. Se aporta documentación justificativa del trámite realizado (ANEXO l. 
DOCUMENTO 2) 

No obstante, se trata de un contrato de seguro de naturaleza privada al que es de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 20 TRLCSP: "En cuanto a sus efectos y extinción estos 
contratos se regirán por el derecho privado", no siendo de aplicación por tanto lo 
dispuesto en el Libro IV del TRLCSP, "Efectos cumplimiento y extinción de los contratos 
administrativos", en el que está comprendido el artículo 222 citado en la observación. 
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El documento de conformidad aportado inicialmente, de fecha 25 de diciembre de 
2015, se ha expedido como requisito necesario en el momento procedimental 
correspondiente, tras la finalización de las prórrogas del contrato y a efectos de 
devolución de la garantía inicialmente constituida. 

1 5. COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

Observación: Se han detectado 13 contratos no comunicados al Registro, por un importe 
total de 1.189.051,51 euros, que para una población de 11.428.592,51 euros, supone un 
porcentaje del 10,40 % de los importes totales adjudicados por la Consejería. 

No es correcta la apreciación del órgano de fiscalización ya que los 13 contratos 
que se relacionan (001360/2014/056/00, 001360/2014/057 /00, 001360/2014/061/00, 
001360/2014/063/00, 001360/2014/064/00,001360/2014/066/00,001360/2014/067/00, 
001360/2014/068/00, 001360/2014/070/00,001360/2014/071/00, 001360/2014/072/00, 
001360/2014/075/00, y 001360/2014/076/00), de los que se indica que no han sido 
comunicados al Registro de contratos, han sido debidamente comunicados. Se adjuntan 
anexos al presente informe {ANEXO l. DOCUMENTO 3) certificados acreditativos de la 
realización de dicha comunicación en el ejercicio 2014 y en el mes de enero de 2015, así 
como extracto del registro correspondiente en la aplicación RECO. 

Observación: Por otra parte, se han detectado 10 contratos, enviados al Registro, que no 
han sido comunicados por la Consejería en la información suministrada para la 
realización de esta auditoría, cuya cuantía asciende a 226.453,00 euros, lo que 
representa el 1,98 % de la contratación total de la Consejería en este periodo. 

El expediente 001360/2013/0071/00, tramitado desde los Servicios Centrales de la 
Consejería, ha sido debidamente comunicado al Consejo de Cuentas, junto con todos los 
demás en el archivo Excel "CONTRATOS FORMALIZADOS CYT 2014", enviado el 25 de 
noviembre de 2015 a través de la Intervención General, tal como se indicaba en el escrito 
de solicitud de información de fecha 11 de noviembre de 2015. Se adjunta, anexo al 
presente informe, extracto del archivo Excel citado y correo electrónico de envío del 
mismo {ANEXO 1 .DOCUMENTO 4). 

En relación a los otros 9 contratos enviados al registro y no comunicados por la 
Consejería de Cultura y Turismo indicamos que se trata de expedientes tramitados por los 
Servicios Territoriales de varias provincias en virtud de las atribuciones que tienen 
desconcentradas. En estos casos esta Consejería ni es órgano de contratación, ya que lo es 
la Delegación Territorial de la provincia correspondiente, ni tiene acceso a los datos en las 
distintas aplicaciones informáticas. 
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Conviene recordar nuevamente que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 3/2001, de 
3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la 
desconcentración de competencias a diferencia de la delegación, implica el traspaso de la 
titularidad y el ejercicio de las mismas, de tal forma que estas contrataciones en las que el 
órgano de contratación es el Delegado Territorial no forman parte de las actuaciones de 
contratación de la Consejería de Cultura y Turismo. 

Es cuanto procede exponer en relación al informe provisional del Consejo de 
Cuentas sobre "Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014" . 

• ;., ~"s.~ii:lete del L2 de 
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c.::=..------vistas las alegaciones anteriormente expuestas, realizadas al informe provisional 
elaborado por el Consejo de Cuentas de Castilla y León referente a la "Fiscalización de la 
contratación celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma, ejercicio 2014", de conformidad con lo establecido en el artículo 
25.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas y en el 
artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, asumo su contenido y acuerdo su remisión a la Intervención 
General, para su tramitación oportuna ante el Consejo de Cuentas de Castilla y León. 

Avenida del Monasterio Ntra. Sra. de Prado, sin 47071 Valladolid 

2016 
RISMO 
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ALEGACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD AL INFORME PROVISIONAL 
SOBRE LA FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, 
EJERCICIO 2014, RESPECTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN 
REALIZADOS POR ESTA GERENCIA REGIONAL EN DICHO EJERCICIO 

Elaborado por el Consejo de Cuentas informe provisional de la fiscalización de la contratación 
celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma 
en el ejercicio 2014, esta Gerencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, 
formula las siguientes alegaciones: 

111.3.1 O GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

111.3.10.1 ACTUACIONES PREPARATORIAS 

• En los contratos nº 45 y 46 no se contiene la indicación de la nomenclatura CPV 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incumpliendo lo 
establecido en el articulo 67.2.a) RGLCAP 

El artículo 67.2.a) del RGLCAP establece que cuando el contrato sea igual o superior a los 
importes que se determinan en los artículos 135.1 (5.278.227 euros en los contratos de obras), 
177.2 (211. 129 euros en los contratos de suministro), y 203.2 (236.945 euros para las 
categorías 1 a 16, excepto la categoría 5 y la 8) de la Ley (Texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas) deberá indicar. además, la codificación 
correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión 
Europea, establecida por la Recomendación de la Comisión Europea de 30 de julio de 1996, 
publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L 222 y S 169, ambos de 3 de 
septiembre de 1996. 

Estas cuantías, que eran las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, hay que ponerlas en conexión con lo establecido en el Texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación a estos contratos, que en su 
artículo 142 establece que "cuando los contratos estén su;etos a regulación arn1omza!.1a. la 
licitación delíerá publicarse. además, en ei "Diario Oficial ele la Unión Europew1 ... ' 

A este respecto, los artículos 14 15 y 16 del TRLCSP establecen, respectivamente, que están 
sujetos a regulación armonizada los contratos de obras o concesión de obra cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 5. 186.000 euros, así como los contratos de suministro y los de 
servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros. 

No se establece en el TRLCSP que los contratos de gestión de servicio público estén sujetos a 
regulación armonizada, por lo que al igual que en el resto de contratos no sujetos a regulación 
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armonizada deberá especificarse la codificación que corresponda con arreglo a la clasificación 
de productos por actividades 2008 ICPAl. pero no la CPV. reservada únicamente para los 
contratos sujetos a regulación armonizada. 

Como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 12/10, de 23 de 
julio, al tratar la diferenciación entre el contrato de servicios y el de gestión de servicios 
públicos: "Es cuestión trascendental desde el punto de vista del régimen jurídico de la 
contratación pública, porque de la conceptuación de la relación jurídica en cuestión como 
concesión de servicios públicos o no depende su exclusión o no de la aplicación de las normas 
relativas a los contratos sujetos a regulación armonizada. En efecto la Ley de Contratos del 
Sector Público, siguiendo en ello la pauta marcada por la Directiva 2004118/CE, considera 
como contratos sujetos a regulación armonizada, o lo que es lo mismo a las exigencias 
contenidas en la citada Directiva, a los contratos de obras, de concesión de obras, de 
suministro y de servicios que, sin perjuicio de algún otro requisito, superen los umbrales 
establecidos en la Directiva y recogidos en la Ley. Por el contrario, el contrato de gestión de 
servicios públicos y, por ende, la concesión como una modalidad del mismo no está en ningún 
caso sujeto a regulación armonizada y, por consiguiente, queda exento del citado régimen." 

• Para acreditar la solvencia técnica de los licitadores en general, en los contratos 
nº 45 y 48, y de los licitadores no españoles de países de la Unión Europea, en 
los contratos nº 50 y 51, se exige una relación de los servicios relacionados con 
el objeto del contrato de los últimos 3 años; determinando que, en caso de licitar 
a más de un lote, el importe mínimo de los servicios "no será inferior al 
presupuesto base de licitación del mayor de los lotes a los que licite", sin tener en 
cuenta el importe total de los lotes a los que se licita ni el importe total de la 
licitación. 

El artículo 62.2 del TRLCSP establece que "los requisitos mínimos de solvencia que deba 
reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el 
anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar vinculados a su 
objeto y ser proporcionales al mismo". 

En el contrato 50 únicamente existen dos lotes, el primero de ellos con un presupuesto base de 
licitación de 3.373.400,00 €y el segundo con un presupuesto base de licitación de 319.209,00 
€. Como se puede apreciar, el lote segundo representa sólo el 9,46 % del presupuesto base de 
licitación del lote primero. 

Por otra parte, el valor estimado del lote primero es de 6.746.800,00 €y el del lote segundo 
638.418,00 €. 

Tal como está definida la solvencia técnica en este expediente, si un licitador va a los dos lotes, 
el importe mínimo de la relación de los servicios relacionados con el objeto del contrato que 
tendrá que acreditar será de 3.373.400,00 €, lo que representa el 91,35 de la suma de los 
presupuestos base de licitación de ambos lotes. 
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Si, para apreciar la proporcionalidad o no de la solvencia técnica exigida, comparamos ésta con 
el valor estimado de los lotes, resulta que la cuantía de la solvencia técnica exigida cuando se 
licita a ambos lotes representa el 45% de la suma del valor estimado de dichos lotes. 

Aunque la Directiva 20141241UE se publicó con posterioridad a la licitación del contrato nº 50, si 
que es indicativo para la consideración e interpretación del término "proporcional" lo indicado en 
la Resolución nº 14812016 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en la 
que se establece textualmente que "no cabe concluir que la exigencia de un volumen anual de 
negocios superior al doble del valor estimado del contrato sea desproporcionado, máxime 
teniendo en cuenta que dicho criterio es el recogido expresamente por el legislador comunitario 
en la citada Directiva 2014124/UE, que, conforme a lo indicado, puede razonablemente 
considerarse un criterio interpretativo atendible". 

En este contrato, y para el supuesto de que un licitador presentara proposición a ambos lotes, 
la solvencia que se le exigiría representaría, como se ha indicado con anterioridad, el 45 % de 
la suma del valor estimado de dichos lotes, es decir, la mitad de dicho valor, lo que según la 
citada Resolución sería una solvencia proporcional al objeto del contrato, incluso con arreglo a 
la Directiva 2014124/UE, que en este aspecto sí establece un criterio de proporcionalidad, cosa 
que no ocurría con la Directiva 2004/181UE, que era la vigente en el momento de la licitación 
del contrato. 

Esto mismo ocurre en el contrato nº 51, en el que también existen dos lotes, y en el que en el 
supuesto de que un licitador presentara proposición a ambos lotes, la solvencia que se le 
exigiría representaría aproximadamente el 66 % de la suma del valor estimado de dichos lotes. 

• Para acreditar la solvencia económica y financiera de los empresarios no 
españoles de paises de la UE, en los contratos nº 50 y 51, en los que se exige una 
declaración del volumen total de negocios referido a los 3 últimos años, se 
precisa que el importe total de la cifra de negocios "no será inferior al 
presupuesto base de licitación del mayor de los lotes a los que licite", sin tener en 
cuenta ni el importe total de los lotes a los que licita ni el total de la licitación. 

En cuanto a los contratos nº 50 y 51 y puesto que las observaciones son las mismas que las 
indicadas para la solvencia técnica, reiteramos lo manifestado con anterioridad. 

• En los criterios evaluables de forma automática de los contratos nº 45, 46, 47, 48, 
49 y 50, con la fórmula establecida para evaluar la oferta económica cualquier 
baja aunque sea mínima, incrementa de forma desproporcionada /os puntos 
asignados, excepto la oferta que no incluye baja que obtiene cero puntos. Con la 
aplicación de esta fórmula todas las puntuaciones quedan agrupadas en el tramo 
alto del intervalo, con escasas diferencias de puntuación entre ellas, 
desincentivando la presentación de bajas sobre el precio de licitación lo que 
infringe los principios de economía en la gestión de los fondos públicos y de 
selección de la oferta económicamente más ventajosa previstos en el artículo 1 
del TRLCSP. 
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La fórmula establecida en el contrato nº 47 es la siguiente: 

P 
__ p ~ 1 

1 
j Os - Oc -

1

. 1 

; - ·: 1 - 1 

1 03 1 

Siendo: 

P0: Puntos oferta 

Pe: Puntos criterio 

o.: Oferta a evaluar 

Ob: Oferta mínimo importe 

o.: Oferta máximo importe 

La fórmula establecida en los contratos nº 45, 46, 48, 49 y 50 es la siguiente: 

P =Pe x Ob 
Oe 

Siendo: 

P: la ponderación de cada licitador 
Pe: la ponderación del criterio precio 
Ob: la oferta más baja 
Oe: la oferta a evaluar 

Se dice en el informe que cualquier baja, aunque sea m1rnma, incrementa de forma 
desproporcionada los puntos asignados, y que con esta fórmula todas las puntuaciones quedan 
agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas diferencias entre ellas y desincentivando 
la presentación de bajas sobre el precio. 

Ambas fórmulas reparten los puntos de una manera muy similar. 

Así, para ver cómo reparte los puntos esta fórmula, vamos a suponer una licitación con los 
siguientes datos: 

Presupuesto base de licitación: ............ 100 
Ponderación del precio ........................... 40 
Oferta 1 ª: .. . ... .... ..... .. ..... .... .. . . .... .. .. ... .. .. . 95 (5% más bajo que la licitación) 
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Oferta 2ª: .............................................. 90 (10%) 
Oferta 3ª: ................................................. 80 (20%) 
Oferta 4ª: .......................................... 60 (40%) 
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La puntuación obtenida por estas ofertas aplicando la fórmula indicada sería la siguiente: 

Oferta 1 ª: .......... 25,26 puntos. 
Oferta 2ª: ........... 26,66 puntos. 
Oferta 3ª: ........... 30,00 puntos. 
Oferta 4ª: ......... ..40 puntos. 

La diferencia entre la oferta 1" y la 2ª, respecto del precio de licitación, es de un 5%, y esto se 
traduce en 1,66 puntos más a favor de la más baja. 

La diferencia entre la oferta 2ª y 3ª , respecto del precio de licitación, es de un 10%, y esto se 
traduce en 3.33 puntos más a favor de la oferta más baja. 

La diferencia entre la oferta 3ª y la 4ª, respecto del precio de licitación, es de un 20%, y esto se 
traduce en 1 O puntos más a favor de la oferta más baja. 

De esta manera, con un 5% de diferencia entre el precio de la oferta 1° y el de la oferta 2ª se 
obtienen 1,66 puntos más, lo que supone un 4, 15% de la puntuación total del criterio. 

Con un 10% de diferencia entre las ofertas 2ª y 3ª se obtienen 3,33 puntos más, lo que supone 
un 8,32% de la puntuación total del criterio. 

Como se ve, la diferencia de puntuación es proporcional a la diferencia entre los porcentajes de 
baja de cada una las ofertas. Una rebaja mínima no incrementa de forma desproporcionada la 
puntuación. 

Al respecto de esto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su 
Informe 8/97, de 20 de marzo, indicó que «no pueden utilizarse fórmulas distintas a aquellas 
que atribuyan una puntuación superior a las ofertas de precio inferior v una puntuación inferior 
a las ofertas de precio superior, sin perjuicio de la posible utilización de fórmulas que no 
produzcan este resultado, cuando figuren expresamente en el Pliego». 

Por su parte, la Junta Superior de Contratación Administrativa de Valencia, mediante Dictamen 
112001, de 21 de mayo, sobre el criterio de valoración del precio ofertado en los concursos, 
concluía afirmando que «deberá cumplirse en todo caso la condición de que ofertas más 
económicas no pueden recibir una puntuación inferior a la otorgada a ofertas menos 
económicas»; si bien se admite. acto seguido, que se puedan establecer técnicas de valoración 
basadas. por ejemplo, en tramos, en índices correctores o cualesquiera otros que sean 
considerados convenientes por el órgano de contratación, siempre y cuando den como 
resultado la condición primera. 

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 4/11, de 28 de 
octubre de 2011, concluía que, en todo caso, en cuanto se refiere al precio del contrato, en los 
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pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar el procedimiento de valoración, no 
puede atribuirse a las proposiciones admitidas una valoración de la que resulte que la oferta 
más baja no obtiene la puntuación más alta, y consecuentemente sean mejor ponderadas 
ofertas que tengan un precio mayor que cualquiera de las restantes ofertas que se sitúen por 
debajo de la misma, o dicho de otra forma; la oferta más baja ha de ser la que, en cuanto al 
precio, reciba la mayor puntuación. 

Así, escasas diferencias de precio supondrán escasas diferencias de asignación de puntos y se 
mantendrá la neutralidad del criterio en su aplicación integral. 

Con la fórmula establecida en el PCAP para la ponderación del precio se cumplen las 
exigencias especificadas en la ST JUE de 16 de septiembre de 2013: a) no se modifican los 
criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de la 
licitación; b) no contiene elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 
preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y c) no ha sido adoptada 
teniendo en cuenta elementos que pudieran tener un efecto discriminatorio en perjuicio de 
alguno de los licitadores. 

Como manifiesta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su informe 
42/12, al referirse a la adecuación a la legalidad de fórmulas para valorar el precio como criterio 
de admisión de ofertas, con la fórmula establecida, en la práctica se atribuye más valor a las 
ofertas más baratas, mientras que las más caras o de precio superior, obtienen menos 
puntuación, por lo que las empresas que las presenten tienen menos posibilidades, en 
principio, de resultar adjudicatarias del contrato. "Esta situación no es contraria a las normas de 
contratación, ni a los principios que rigen esta materia. No hay ninguna norma que prohíba 
establecer estas fórmulas de valoración. 

Lo que permite la legislación contractual es dejar en libertad a cada órgano de contratación 
para poder establecer en el pliego los criterios de valoración que tenga por conveniente y la 
ponderación que corresponda a cada uno de ellos". 

Como se manifiesta en la Resolución 906/2014, del Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales: 

"Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la fórmula 
elegida, que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más 
cara y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. 

Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de 
libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta 
proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni 
carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto 
del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica. A fin de cuentas, si la 
entidad adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de adjudicación (cfr.: 
artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE, Sala Sexta, 4 de diciembre de 2003-asunto C-
448101-), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de distribución de los puntos 
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No creemos, en consecuencia, que el Derecho Comunitario o el Derecho interno impongan 
indefectiblemente la utilización de un método proporcional puro en la evaluación de la oferta 
económica. Ni el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 de la Directiva 2004118/CE 
abonan tal tesis, pues, de haber sido esa la intención del legislador. lo razonable es pensar que 
habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera sea por la importante modificación que 
ello entraíiaría respecto de la normativa -estatal y comunitaria." 

• En los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor incluidos 
en 8 de los contratos analizados, se determina la puntuación máxima para cada 
uno de ellos pero sin establecer ninguna previsión para la atribución de la 
puntuación o baremos de referencia para comparar las ofertas o el método de 
reparto a seguir para distribuir la puntuación máxima. El carecer de un desarrollo 
suficiente, incumpliendo lo establecido en et artículo 150 del TRLCSP, hace que 
no se puedan valorar las ofertas con to expuesto en tos pliegos e 
impiden que tos licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas 
sus proposiciones, lo que no garantiza et cumplimiento del principio de 
transparencia establecido en et artículo 1 del TRLCSP. 

Sobre la necesaria concreción en el PCAP de los criterios de adjudicación de los contratos. el 
artículo 150.2 del TRLCSP prevé que "los criterios que han de servir de base para la 
adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el 
anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento 
descriptivo". 

Lo que el TRLCSP establece en este apartado es que, por un lado, es el órgano de 
contratación el que establece, determina o decide cuáles van a ser los criterios de valoración 
de las ofertas, y, por otro, que esos criterios deben especificarse (detallarse, señalarse) en el 
anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo. 

Este apartado, por lo tanto, no está obligando a que se especifiquen con detalle los aspectos 
definidores de cada uno de los criterios dependientes de un juicio de valor. De hecho, el propio 
TRLCSP en el primer párrafo del art. 150 enumera de forma ejemplificadora qué criterios de 
valoración de las ofertas pueden utilizarse para la determinación de la oferta económicamente 
más ventajosa. Entre ellos menciona aspectos que son subjetivos o que dependen de un juicio 
de valor y aspectos que, como el precio, son totalmente objetivos y evaluables mediante 
fórmulas. 

Éstos últimos son los que, como establece el párrafo segundo del art. 150.2 del TRLCSP, 
pueden "valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las 
fórmulas establecidas en los pliegos". 

No es necesario, por lo tanto, si no existen o se contemplan por el órgano de contratación, que 
se establezcan normas de atribución o métodos de reparto de la puntuación en la ponderación 
de los criterios dependientes de un juicio de valor. 
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Por su parte, el artículo 22.1.e) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 
asigna a la Mesa de contratación en los procedimientos abiertos de licitación la función de 
valorar las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos 134 y 135 de la 
Ley 30/2007, de 30 de octubre (remisión que hoy se corresponde con los artículos 150 y 151 
del TRLCSP). 

El artículo 115.2 del TRLCSP establece que "En los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de 
las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de 
desarrollo". En consonancia con ello, el artículo 145.1 del TRLCSP dispone que "Las 
proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 
reserva alguna". 

Así pues, los criterios de valoración enumerados en el PCAP son, simultáneamente, elementos 
caracterizadores del objeto del contrato y elementos que determinan la adjudicación y, por lo 
tanto, elementos orientadores para la elaboración de la oferta (en cuanto se refiere al licitador) 
y elementos determinantes de la adjudicación (en lo referente al órgano de contratación). 

Como dice la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 24 de enero de 
2008, relativa a la adjudicación de un contrato por el Municipio de Alexandroupulis, una entidad 
adjudicadora no puede fijar a posteriori coeficientes de ponderación ni aplicar reglas de 
ponderación o subcriterios relativos a los criterios de atribución que no se hayan puesto 
previamente en conocimiento de los licitadores. Esto significa que en la valoración técnica no 
se pueden definir y establecer aspectos que desconozcan los licitadores por no haberse 
establecido en los anuncios y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, pero no 
que deban establecerse éstos cuando se puedan valorar este tipo de criterios sin necesidad de 
establecer aspectos concretos de los mismos. 

Lo que la salvaguarda del principio de igualdad de trato y transparencia comporta en la 
determinación de los criterios dependientes de un juicio de valor es que una entidad 
adjudicadora, en su competencia de valoración de ofertas en un procedimiento de licitación, no 
pueda fijar a posteriori coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o 
subcriterios relativos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o 
en el anuncio de licitación, sin que se hayan puesto previamente en conocimiento de los 
licitadores, y esto no ocurre en estos contratos. 

En relación con esto, hay que traer a colación la doctrina del tribunal de justicia de las 
comunidades europeas, que exige una actitud valorativa racional y congruente con el objeto del 
contrato. Así, el tribunal comunitario no excluye de antemano la posibilidad de que el órgano de 
contratación introduzca ciertos elementos que no estaban previamente definidos en el pliego 
(situación que ni siquiera se ha plantado en dichos contratos), cuando esos elementos sean 
necesarios para fundar una correcta valoración a la vista de las ofertas técnicas presentadas 
por los licitadores. Esto no supondría una violación del principio "Lex contractus", sino un 
adecuado desarrollo de la labor valorativa que corresponde a la administración contratante. 
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El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en su Resolución 
6/2014, de 16 de enero, en un supuesto en el que se establece una puntuación máxima para 
cada uno de los criterios, y en el que no se establecen baremos de referencia o métodos de 
reparto de la puntuación, manifiesta que "la valoración global v no por apartados no puede 
considerarse arbitraria, como afirma la recurrente, sino que forma parte de la discrecionalidad 
técnica con la que el órgano de contratación debe valorar las ofertas presentadas, sin que sea 
exigible. salvo gue los pliegos así lo prevean de manera expresa, el otorgamiento de una 
puntuación diferenciada para cada uno de los subcriterios a valorar". 

La Resolución considera que "El informe técnico valora, con una descripción suficiente, cada 
uno de los aspectos referidos en el pliego de cada oferta, y atribuve una única puntuación 
global, no por diferenciada por apartados, a cada oferta. Además, no se aprecia que la 
puntuación global otorgada no se corresponda con la descripción de cada una de las ofertas, 
sino que se estima adecuada y razonable." 

No se trata de establecer a posteriori coeficientes de ponderación, subcriterios o reglas no 
reflejados en el pliego, lo que significaría incurrir en arbitrariedad por el órgano de contratación 
(Sentencia T JUE de 28 de noviembre de 2008), sino de valorar conjuntamente los citados 
aspectos, que son asi conocidos por los licitadores. 

• - Concretamente, esta falta de previsión para la atribución de la puntuación o 
baremos de referencia para comparar las ofertas o el método de reparto a seguir 
para distribuir la puntuación máxima, careciendo de un desarrollo suficiente e 
incumpliendo lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP, se da en el contrato nº 
43 respecto de los criterios Calidad objeto del contrato y Estudio del proyecto y 
planificación de las obras. 

En cuanto al primero de los criterios, calidad del objeto del contrato, se establece en el PCAP 
que "se valorarán las propuestas sobre los elementos constructivos v sobre los materiales, con 
justificación técnica de las mismas, que no supongan variación geométrica respecto al 
proyecto, ni mayor coste para la Administración y que contribuyan a una mayor calidad, menor 
coste de mantenimiento y ahorro energético. Se tendrán en cuenta las características técnicas 
de la propuesta, su aportación a la obra, y a la oportunidad de la misma. No se valorarán 
estudios, dossieres ni propuestas que no tengan relación directa con Jos elementos 
constructivos y materiales. Se valorará Ja colocación de aquellos elementos accesorios que 
deban ser fijados a la instalación tipo mamparas, accesorios de baños, similares, y que faciliten 
la puesta en funcionamiento y el uso futuro del inmueble". 

No se comparte la observación de que la descripción que se hace de este criterio de valoración 
impida a los licitadores conocer previamente cómo van a ser valoradas sus proposiciones. 
Tal como está descrito este criterio, el licitador conoce que son los elementos constructivos y 
los materiales que puedan suponer mayor calidad, un menor coste de mantenimiento y ahorro 
energético, sobre los que va a recaer la ponderación del mismo, siempre que no supongan 
variación geométrica respecto a proyecto ni un mayor coste para la Administración, así como la 
colocación de aquellos elementos accesorios que deban ser fijados a la instalación tipo 
mamparas, accesorios de baño, similares, y que faciliten la puesta en funcionamiento y el uso 
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futuro del inmueble. No se alcanza a suponer qué mas se puede hacer para describir este 
criterio, a no ser que se pretenda que se enumeren los elementos constructivos y los 
materiales, y se especifique la puntuación a otorgar a cada uno de ellos, lo que iría más allá de 
lo que el TRLCSP entiende como criterios dependientes de un juicio de valor y los convertiría, 
prácticamente, en criterios evaluables mediante fórmulas. 

A juicio de este organismo, en este contrato el criterio calidad del objeto del contrato está lo 
suficientemente desarrollado como para permitir al licitador conocer todos los factores que, 
dentro de cada criterio dependiente de un juicio de valor, se van a tener en cuenta a la hora de 
ponderar el mismo. 

En cuanto al otro criterio, como es el "estudio del proyecto y planificación de las obras", en el 
que se valorará el estudio del solar o edificio preexistente en su caso y las dificultades de 
implantación, así como el estudio y conocimiento del proyecto, únicamente en relación con las 
posibles dificultades que pueda presentar la puesta en obra y su ejecución, si bien en no está 
tan desarrollado con el anterior, sí permite conocer al licitador los datos relevantes para 
determinar los aspectos de su oferta respecto de este criterio. 

• - En el contrato nº 47 en las Características físicas del PET, las Características 
físicas del CT, las Características del Gantry , las Características de la mesa, la 
Consola de control y adquisición de la imagen PET-CT, la Estación de trabajo, la 
Conectividad y los Accesorios, prestaciones y equipamiento de control de 
calidad. 

Los criterios a los que se alude, que incumplen lo establecido en el art. 150 del TRLCSP 
aparecen definidos en el PCAP con el suficiente detalle como para que el licitador sepa cómo 
orientar su propuesta técnica. 

Así, por ejemplo, en el criterio características fisicas del PET, se especifica que se valorará: 

"Tecnología del cristal centellador utilizado. Tecnología TOF para mejora de la señal/ruido de ta 
imagen. con Ja valoración de la uniformidad de Ja resolución temporal del sistema con ta tasa 
de contaje. Propiedades físicas del material centellador y capacidad de detección de fotones 
de 511 keV que tenga et sistema PET, así como la construcción del detector para la conversión 
de ta señal analógica a digital. Efectividad del sistema en ta realización de estudios de cuerpo 
completo. Sistemas que potencien ta sensibilidad, así como ta inclusión de algoritmos que 
mejoren tos parámetros fundamenta/es del equipo". 

O en el criterio características físicas del CT, en el que se especifica que se valorará un: 

"Equipo que proporcione tas mejores aplicaciones clínicas, unido a una atta eficiencia en ta 
calidad de imagen y que disponga del mejor sistema que reduzca v optimice parámetros de 
control de Ja dosis al paciente. Análisis de la flexibilidad del sistema CT dentro de ta adquisición 
y reconstrucción de estudios PET-CT. Concordancia del generador, tubo v sistema de 
colimación que mejoren ta calidad de imagen" 
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Lo mismo ocurre con el resto de los criterios, en cuya definición, a juicio de este Organismo, se 
detallan suficientemente los aspectos que el licitador debe tener en cuenta a la hora de 
elaborar los aspectos de su proposición que estén relacionados directamente con cada criterio. 

• - En el contrato nº 50 que a pesar de que los dos criterios 
establecidos: Prestación de servicios y Plan de Gestión se desglosan en 
subcriterios valorados, tampoco se pueden valorar solo con lo contenido en el 
PCAP. 

En este contrato se valoran: 

1. Prestación del servicio: 

1.1- Gestión de envases: Hasta 3 puntos 

Se valorará: Tipo de envase y/o contenedor que se asignará a cada clase de residuo, detalle de 
las especificaciones técnicas de los envases y/o contenedores, catálogos y documentación 
adicional que permitan el mejor conocimiento de los mismos. 

1.2- Transporte: Hasta 1 puntos. 

Se valorará la eficiencia del Plan de ruta presentado, así como las características técnicas de los 
vehículos empleados. 

2. Plan de gestión: 

2.1- Tratamiento y Organización: Hasta 0,5 puntos 

Se valorará la mayor idoneidad y eficiencia del proceso de tratamiento de residuos y de la 
organización industrial. 

2.2- Sistema informático: Hasta 0,5 puntos 

- Desarrollo de programas informáticos superiores a los demandados en el PPT: 0,25 
puntos 

- Características del procesador (memoria, disco duro ... ): O, 18 puntos. 

- Características del monitor (Tamaño, puertos USB ... ): O, 17 puntos. 

2.3- Planes de calidad y objetivos de producción: Hasta 1 punto 

Se valorará el desarrollo, contenidos y compromisos de los planes de calidad que superen los 
especificados en el punto 7.2 del PPT; así como el compromiso de realización de auditorías de 
los procesos de identificación, clasificación y segregación encaminadas a la disminución de la 
producción. 

2.4 Formación: Hasta 2 puntos 

Se valorarán las actuaciones encaminadas a formar y concienciar al personal sanitario en la 
gestión de residuos, en los procesos de identificación, clasificación y segregación, a fin de evitar 
cualquier riesgo medioambiental en su entorno. 

En este contrato aparecen ponderados y suficientemente definidos cada uno de los subcriterios, 
de tal manera que permiten a los licitadores conocer qué se va a tener en cuenta para otorgar la 
ponderación correspondiente a cada subcriterio. 
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• En los contrato nº 48 y 50 se incluyen como cuantificables mediante juicios de 
valor criterios que, dadas sus características, deberían haberse establecido 
como criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. 

No se especifican en el Informe Provisional cuales de los criterios de estos expedientes de 
contratación deberían haberse establecido como criterios evaluables de forma automática por 
aplicación de fórmulas. 

En el contrato nº 50, se establece como uno de los criterios de valoración dependientes de un 
juicio de valor, el sistema informático, ponderándose: 

Desarrollo de programas informáticos superiores a los demandados en el 
PPT: 0,25 puntos 

Características del procesador (memoria, disco duro ... ): O, 18 puntos. 

Características del monitor (Tamaño, puertos USB ... ): O, 17 puntos. 

El primero de ellos, desarrollo de programas informáticos superiores a los demandados, de 
haberse considerado como un criterio evaluable mediante fórmulas, se hubiera definido en el 
PCAP de la siguiente forma: (desarrollo de programas informáticos superiores a los 
demandados en el PPT: 0,25 puntos (Sl/N0) ..... 0,25 puntos.) porque, es este caso, la única 
puntuación posible sería de 0,25 puntos, si se desarrolla un programa informático superior al 
demandado en el PPT, o de "O" puntos en caso contrario. 

No obstante, al recogerse como criterio de juicio de valor, lo que el órgano de contratación 
pretende valorar en este criterio de desarrollo de programas informáticos superiores a los 
demandados, son los contenidos de ese desarrollo de los programas informáticos que se 
oferten y por referencia a lo establecido al respecto en el PPT. 

En los otros dos subcriterios, la ponderación se otorga conjuntamente a las características del 
procesador y del monitor, limitándose únicamente a especificar, a título ejemplificativo, alguna 
de ellas. Se trata de valorar conjuntamente todas y cada una de las características del 
procesador y del monitor, sin ponderarlas de forma individualizada, dada la coherencia que su 
unidad funcional otorga a cada una de las características a tener en cuenta para su 
ponderación. 

En cuanto al contrato 48, los criterios dependientes de un juicio de valor son los siguientes: 

Aantenimiento de recuencias y tareas del programa de mantenimiento 
as instalaciones 3specificado en el punto 4.2.a) del PPT. Hasta 5 puntos 
el adjudicatario Aportación de la documentación relativa, con un máximo de 25 

oías oor lote imoresas a doble cara en A4, letra Aria! 11 l 
0 restaciones Aantenimiento integral de la red de gases medicinales, a mayores 
;omplementarias el exigido en el punto 4.2.b) del Pliego de Prescripciones 
'n instalaciones écnicas. -lasta 12 puntos 
xopiedad del Aantenimiento integral de la red de vacio incluido el sistema de 
centro xoducción. 

Aantenimiento inteqral de la red de aire comprimido de uso 
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sanitario, incluido el sistema de producción. 
)llantenimiento de los sistemas de televigilancia existentes. 
~efuerzo del sistema de televigilancia que facilite la comunicación 
e alarmas al personal del centro. 
nstalaciones de gases medicinales o de uso sanitario adicionales 
a las existentes. 
Extensión máxima de 25 hojas por lote impresas a doble cara 
en A4, letra aria! 11) 

D!an de medidas ,ctuaciones concretas de ahorro en el consumo de gases 1asta un 
rnedicinales y de uso sanitario náximo de 2 
Extensión máxima de 1 O hojas por lote impresas a doble cara en iuntos 
,4, letra aria! 11) 

i:"ormación >ropuesta de plan de formación orientada al ahorro económico y iasta un 
•I uso eficiente de los gases, que incluya como mínimo, un máximo de 1 
programa de las acciones formativas, duración de las mismas y punto 
estinatarios de dichas acciones. 
Extensión máxima de 15 hojas por lote impresas a doble cara en 
,4, letra aria! 11) 

De todos los anteriores, el único criterio en el que aparece un aspecto que podría tener 
elementos, al menos en una parte del mismo, para poder entenderse como evaluable mediante 
fórmulas, es el primero de ellos "Frecuencias y tareas del programa de mantenimiento 
especificado en el punto 4.2.a) del PPT", en lo relativo a las frecuencias; pero debemos 
entender que la frecuencia del mantenimiento no se ha considerado aisladamente, sino que se 
contempla una ponderación conjunta con la definición de las tareas del programa de 
mantenimiento que se oferte. No se pretende ponderar por un lado la frecuencia del 
mantenimiento y por otro las tareas a realizar en el mismo, porque por un lado, ambos 
aspectos están intimamente relacionados y quedarían desvirtuados de ponderarse 
separadamente, y por otro, es competencia del órgano de contratación la configuración de los 
criterios de valoración, respetando en todo caso los principios recogidos en el TRLCSP. 

• El reparto de tos gastos de publicidad entre los licitadores que se establece en 
los contratos nº 45 y 48 no es proporcional. Los gastos se 
repercuten, entre los licitadores adjudicatarios de los diferentes lotes, en 
partes iguales sin tener en cuenta el importe de cada uno de los lotes, lo que 
supone un perjuicio para los adjudicatarios de los lotes de menor presupuesto de 
licitación. 

El artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula los gastos 
de publicidad en boletines o diarios oficiales y aclaración o rectificación de anuncios en los 
siguientes términos: "Con excepción de los supuestos regulados en el artículo 15, párrafo b), 
de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y 
Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o en las 
restantes normas de las distintas Administraciones públicas, en los que la publicidad de los 
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anuncios resulte gratuita, y salvo que otra cosa se indique en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares, únicamente será de cuenta del adjudicatario del contrato la 
publicación, por una sola vez, de los anuncios de contratos en el «Boletín Oficial del Estado» o 
en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el articulo 78 
de la Ley. Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del 
órgano de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en 
su caso, a partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de 
proposiciones." 

La distribución lineal de los gastos de publicidad de la licitación está basada en que el coste de 
los anuncios deriva no de la cuantía de cada uno de los lotes, sino del contenido, de la 
extensión, de las palabras que se publican, y en este sentido la extensión de todos los lotes es 
sustancialmente la misma. Cuesta lo mismo publicar una licitación de 100.000 euros que de un 
millón de euros, si la extensión de lo que se publica es la misma. 

• En la Orden de Inicio del contrato nº 48 se excluye la revisión de precios sin que 
se justifique adecuadamente en el expediente la procedencia de excluir esa 
revisión, incumpliendo el artículo 89 del TRLCSP. 

Respecto de esta observación se informa que la Resolución del Presidente de la Gerencia 
Regional de Salud, de 24 de mayo de 2013, justifica la improcedencia de la revisión de los 
precios del contrato porque éstos "incluyen las previsiones de su evolución durante este 
período, garantizando en consecuencia el equilibrio financiero del mismo". 

111.3.10.2 PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN 

En cuanto a las actuaciones de la mesa de contratación, los informes técnicos de 
valoración de los criterios apreciables mediante juicios de valor de los contratos nº 43, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, y 52 no están suficientemente motivados, lo que conlleva la falta de 
motivación de la propia adjudicación. Así: 

• En el contrato nº 43 se valoran elementos no incluidos en el PCAP para evaluar 
las ofertas, produciéndose una actuación del órgano de valoración que excede el 
ámbito de su discrecionalidad técnica, al introducir elementos que deberían haber 
sido conocidos por los licitadores en el momento de presentar sus ofertas, 
incumpliendo lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP y ser contrario al 
principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. Así para 
determinar la puntuación del criterio "Calidad del objeto" se introducen 
conceptos nuevos, e indeterminados, tales como "mayor calidad", "facilita uso", 
"ahorro energía" o "mantenimiento"; sin que se quede reflejada la puntuación 
para cada uno de ellos; lo mismo ocurre para el subcriterio "estudio del proyecto 
y planificación de las obras", en el que se utilizan las expresiones "apenas hay 
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descripción", "convencional documentación" y "breves referencias". Tampoco se 
relacionan los aspectos valorados con las puntuaciones que se atribuyen, 
habiendo obtenido cuatro empresas la puntuación máxima sin que coincidan las 
descripciones que se hacen de sus propuestas. 

Como se expuso con anterioridad, se establece en el PCAP que para ponderar el criterio 
"calidad del objeto del contrato", "se valorarán las propuestas sobre los elementos 
constructivos v sobre los materiales, con justificación técnica de las mismas, que no supongan 
variación geométrica respecto al provecto, ni mayor coste para la Administración v que 
contribuyan a una mayor calidad. menor coste de mantenimiento y ahorro energético. Se 
tendrán en cuenta las características técnicas de la propuesta, su aportación a la obra, y a ta 
oportunidad de la misma. No se valorarán estudios, dossieres ni propuestas que no tengan 
relación directa con los elementos constructivos y materiales. Se valorará la colocación de 
aquellos elementos accesorios que deban ser fijados a la instalación tipo mamparas, 
accesorios de baños, similares, y que faciliten la puesta en funcionamiento y el uso futuro del 
inmueble". 

No parece, por ejemplo, que el "menor coste de mantenimiento" o el "ahorro energético" sean 
conceptos indeterminados; de hecho, el mantenimiento es uno de los criterios de valoración 
enumerados en el art. 150 del TRLCSP 

Un criterio de valoración es un juicio, norma o regla para conocer y valorar una proposición u 
oferta, poniéndola en relación con el resto de las ofertas presentadas en el procedimiento de 
licitación. Y, como toda norma, juicio o canon, se compone de una serie de elementos o pautas 
que son parte sustancial del mismo, y que no necesariamente deben estar nominativamente 
indicados en el PCAP, pues así lo quiere y permite la ley. Todos y cada uno de los conceptos 
que en las observaciones se describen como "conceptos nuevos e indeterminados'', por no 
figurar literalmente transcritos en el PCAP, pueden referirse y reconducirse en el informe 
técnico, sin forzar ni el espíritu ni la letra del pliego, ni la de la ley, al criterio "calidad del objeto 
del contrato". 

• En el contrato nº 45 aunque el informe describe las ofertas recibidas no refleja la 
puntuación otorgada a cada uno de los elementos objeto de estudio, 
estableciendo la puntuación global otorgada a cada uno de los epígrafes, 
Transporte Sanitario Urgente y No Urgente, pero sin detallar cómo se ha obtenido 
la misma. 

La Resolución 6/2014, de 16 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales 
de Castilla y León considera que "El informe técnico valora, con una descripción suficiente, 
cada uno de los aspectos referidos en el pliego de cada oferta, y atribuye una única puntuación 
global, no por diferenciada por apartados, a cada oferta. Además, no se aprecia que la 
puntuación global otorgada no se corresponda con la descripción de cada una de las ofertas, 
sino que se estima adecuada y razonable. 

La valoración global no ouede considerarse arbitraria, como afirma la recurrente, sino que 
forma parte de la discrecionalidad técnica con la que el órgano de contratación debe valorar las 

Paseo Zornlla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 41 88 56 

15 



IJ¡;~ Junta de 
t';i•IJ Castilla y León 

Sacyl 

Consejería de Sanidad 

Gerencia Regional de Salud 

ofertas presentadas, sin que sea exigible, salvo que los pliegos así lo prevean de manera 
expresa. el otorgamiento de una puntuación diferenciada para cada uno de los subcriterios a 
valorar. 

El informe técnico valora, con una descripción suficiente, cada uno de los aspectos referidos en 
el pliego de cada oferta, y atribuye una única puntuación global, no por diferenciada por 
apartados, a cada oferta. Además, no se aprecia que Ja puntuación global otorgada no se 
corresponda con la descripción de cada una de las ofertas, sino que se estima adecuada y 
razonable". 

En cuanto a Jos requisitos y formalidades de la adjudicación y su notificación, se han 
detectado las siguientes incidencias: 

- No figura en el expediente de los contratos nº 43, 44 y 47 Ja fecha de entrada de 
la documentación, requerida al licitador seleccionado de forma previa a la 
adjudicación, lo que incumple lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP. 

Se aporta la documentación que justifica que la fiscalización de la adjudicación de los 
expedientes se ha realizado dentro del plazo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP por 
lo que con la misma queda justificada que la entrada de la documentación requerida por el 
órgano de contratación se ha realizado dentro del plazo legal. (Documentos nº 4, 5 y 6, 
respectivamente) 

Vll.3.ANEXO 3.- INCIDENCIAS EN LA COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE 
CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN 

Vll.3.10. GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

Se relacionan 277 contratos no comunicados al Registro Público de Contratos, por un importe 
total de 51.704.423,77 € 

Respecto de esta observación hay que manifestar lo siguiente: 

Los primeros 182 contratos relacionados no se han comunicado al Registro Público de 
Contratos porque, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto 
Legislativo 312011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, se trata de contratos menores, cuyo importe, IVA excluido, es 
inferior a 18.000,00 €, y tal como dispone el artículo 4 de la Orden EYH/75412003, de 30 de 
mayo, por el que se regula el Registro Público de Contratos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, los órganos de contratación tienen obligación de comunicar 
todos los contratos, con exclusión de los menores. 

Paseo Zorrilla, 1 - 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 - Fax: 983 41 88 56 
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Dentro de los 95 contratos restantes, hay 52 contratos que sí se han comunicado al Registro 
Público de Contrato, 49 de ellos a través de la plataforma SATURNO, respecto de los cuales se 
adjunta copia de la comunicación a RECO, así como una tabla señalando los mismos. 
(Documentos nº 1 y 2, respectivamente) 

En cuanto a los tres contratos restantes, se adjunta justificación de la comunicación al Registro 
Público de Contratos (números de expediente 086/2014 - 053/2013 y 061/2014) mediante la 
remisión que se hacía mensualmente al Registro Público de Contratos de los contratos 
adjudicados en ese período. (Documento nº 3) 

De acuerdo con estos datos, de los 51.704.423,77 €que supone la cuantía de los contratos 
que figuran en el Informe Provisional como no comunicados al Registro Público de Contratos, 
2.521.705,24 €corresponden a contratos menores que no se han comunicado de conformidad 
con lo establecido en la citada Orden EYH/754/2003, de 30 de mayo. 

Del importe restante, que asciende a 49.182.718,53 €, el importe de los contratos no 
comunicados al Registro Público de Contratos asciende a 3.910.614, 15 €, lo que representa un 
1, 17% del importe total adjudicado por la Gerencia Regional de Salud. 

Valladolid, 28 de octubre de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA 
GERENCIA REGIONAL DE SALUD 

;..-e L--

María Sáez Aguado 

Paseo Zorrilla, 1 · 47007 Valladolid. Tel.: 983 32 80 00 ·Fax: 983 41 88 56 

17 



Junta de 
Castilla y León 
Consejeria de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
Gerencia de Servicios Sociales 

Servicios Sociales 

ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DEL CONSEJO DE CUENTAS 
RELATIVO A LA "FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN 
EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA, EJERCICIO 2014" 

Visto el informe provisional elaborado por el Consejo de Cuentas relativo a la 
"Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la Administración 
General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014, y de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 25 y 26 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas de Castilla y León, se 
formulan las siguientes alegaciones, acompañadas, en su caso, de la 
documentación justificativa correspondiente. 

Se han fiscalizado 8 contratos, por un importe total de 5.906.522,48 €, que 
son los siguientes: 

Un contrato de obras: 

- Adaptación de las dependencias del inmueble correspondiente a la residencia 
de personas mayores "Puente de Hierro" de Palencia (3ª Fase). (Contrato nº 53) 

Un contrato de gestión de servicio público: 

- Gestión del servicio público de un centro residencial para personas con 
discapacidad por enfermedad mental en Burgos. (Contrato nº54). 

Tres contratos de suministro: 

- Suministro de leche U.H.T para los centros dependientes de la Gerencia de 
Servicios Sociales de Castilla y León y del Instituto de la Juventud de Castilla 
y León. (Contrato nº55). 

- Acuerdo Marco para la selección de suministradores de congelados con 
destino a los centros dependientes de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales (Contrato nº56). 

- Suministro y alquiler de oxígeno medicinal con destino a las residencias 
mixta y asistida de personas mayores de Segovia. {Contrato nº 57). 

Dos contratos de servicios: 

- Servicio de vigilancia y seguridad del Centro Regional Zambrana. (Contrato 
nº58). 

- Realización de la prestación del programa de conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral, denominado "Conciliamos en 2014". (Contrato nº 59). 
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- Explotación de la cafetería- restaurante y servicio de comedor de la unidad 
de estancias diurnas del centro de día de personas mayores Burgos IIl 
(Contrato nº60). 

Las alegaciones se ordenan siguiendo el índice del informe provisional. 

111.3 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

II.3. 11.1.- Actuaciones preparatorias. 

Contratos nº60. 

Contrato nº59 La fórmula establecida para la valoración de la oferta 
económica incluye un factor corrector que amplia el tramo en el que se 
concentran las puntuaciones, dotándoles de un mayor recorrido para las 
posibles puntuaciones. 

De la aplicación de la fórmula de valoración de la oferta económica contenida 
en el PCAP, y tal y como se puede ver en la valoración realizada transcrita a 
continuación, se atribuye la mayor puntuación a la oferta que incorpora el 
precio más bajo y la menor puntuación la que oferta el precio más caro, 
cumpliendo así lo establecido en el artículo 150 del texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Públicos (en adelante TRLCSP). 

LICITADOR OFERTA ECONÓMICA VALORACIÓN 

A 13,59 € 80 

B 13,96 € 76,18 

c 14,12€ 74,59 

D 14,25 € 73,33 

E 14,86 € 67,69 

F 14,9 € 67,34 

G 15,06 € 65,94 

H 15,6 € 61,44 

Cabe señalar al respecto que lo único que determina el precitado artículo 150 
es que la fórmula de valoración de las ofertas económicas que se establezca en 
los pliegos, otorgue una puntuación superior a la oferta más barata y menor 
puntuación a la más cara. Al margen de estos dos aspectos elementales, la 
legislación en materia de contratación pública no opta por ningún modelo 
predeterminado de evaluación del precio. 

Entendemos que la fórmula establecida para la ponderación del prec10 es 
acorde con los principios anteriormente expuestos, si bien es cierto que el 
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PCAP adolece de una omisión al no exceptuar de esta de valoración las 
proposiciones que igualen el precio de licitación. 

No se comparte la afirmación vertida en el informe provisional de que la 
fórmula utilizada para la valoración del precio de este contrato incumpla los 
principios de publicidad y concurrencia del artículo 1 del TRLCSP, pues todos 
los licitadores conocen de antemano la forma en que van a ser valoradas su 
propos1c10nes. 

Contratos nº53 y 54. Se incluyen criterios de adjudicación no evaluables 
mediante fórmulas, que, al no estar desarrollados de forma detallada, no 
permiten valorar las ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos. 

En lo que se refiere al contrato nº53, en la cláusula 12 del PCAP se concreta la 
ponderación atribuida al criterio de adjudicación dependiente de un juicio de 
valor fijando una franja de valores con un amplitud que se estima adecuada. 
Esa franja de valores indica la puntuación máxima que los licitadores pueden 
obtener por el "conocimiento del proyecto y organización de la obra". Además, 
dentro de ese criterio se concretan dos subcriterios en los que se detalla el 
reparto de la puntuación global. 

En cuanto al contrato n°54, en la cláusula 15 del PCAP, se determina la 
puntuación atribuida al criterio de adjudicación dependiente de un juicio de 
valor fijando una franja de valores con un amplitud que se estima adecuada. 
Esa franja de valores indica la puntuación máxima que los licitadores pueden 
obtener por la "calidad del proyecto de gestión". Esa puntuación máxima se 
desglosa en seis niveles de detalle o subcriterios en los que se determina con 
un alto grado de precisión el reparto de la puntuación máxima otorgada a 
dicho criterio. 

Por todo ello podemos concluir que en los PCAP que rigen en los contratos 
aludidos se establecen los métodos de reparto de las puntuaciones máximas 
otorgadas a los criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio 
de valor, y que además se incluye un grado de detalle suficiente y adecuado 
para la correcta valoración de las proposiciones, cumpliendo así lo establecido 
en el artículo 150 del TRLCSP. 

Además, a este respecto se invoca lo siguiente. 
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El Tribunal de Justicia de la U.E. admitió tal posibilidad en su sentencia ATI 
EAC y otros, si bien sujetándola a unos requisitos. La concreción no puede 
modificar los criterios de adjudicación definidos primeramente; no puede 
contener elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 
preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y no ha 
de haber sido realizada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener un 
efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. En ATI EAC, 
tanto los criterios de adjudicación y sus coeficientes de ponderación como los 
subcriterios de aquéllos hablan sido previamente fijados y publicados en el 
pliego de condiciones, estableciéndose a posteriori, poco antes de la apertura de 
las plicas, los coeficientes de ponderación de los subcriterios. 

Por su parte, el Tribunal Supremo también ha estimado lícita la concreción a 
posteriori. En un caso en que se enjuiciaba la adjudicación de un contrato de 
suministro en soporte CD-ROM de resoluciones judiciales, tanto los técnicos 
del centro de documentación judicial que informaron las proposiciones como 
la mesa de contratación establecieron y aplicaron unas "tabla de puntuación" 
por las que se descomponian y especificaban algunos criterios técnicos ftjados 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no contemplaba 
dichas tablas. 

El Tribunal Supremo, tras recordar que la Administración dispone de un 
"amplísimo criterio de discrecionalidad en cuanto a los extremos puramente 
técnicos que, lógicamente, ha de abarcar todo lo que afecte a la ponderación 
de los criterios objetivos establecidos en el pliego, así como todo lo que atañe a 
los método o pautas de valoración", afirma la licitud de las referidas tablas" al 
venir éstas a recoger, con precisión y a modo de justificación, extremos 
referidos a métodos, técnicas o instrumentos de valoración que no pueden 
devenir improcedentes ni ilegales sea cual sea el momento en que se señalaran 
si, como aquí, al final resulta que quedaron explicados razonadamente y tras 
un método transparente y adecuado los fundamentos y la propia razón de ser, 
tanto de la propuesta como del acto de adjudicación". (STS de 5 de marzo de 
2002). 

En otro caso, en el que se había establecido como único criterio de 
adjudicación que la misma "se efectuaría con carácter discrecional por parte 
del Ayuntamiento a la proposición que considerase más ventajosa, sin 
mayores precisiones", el Tribunal Supremo consideró que, al haber consentido 
el recurrente el pliego de condiciones por el hecho de presentar oferta sin 
denunciarlo, resultaba irrelevante la circunstancia de que la "determinación 
de los criterios de adjudicación realmente utilizados se hubiese efectuado con 
posterioridad a la presentación de las ofertas, e incluso que los mismos 
hubiesen resultado alterados mediante la agregación de una nueva condición 
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aun después de la apertura de plicas y del informe del interventor". (STS de 29 
de marzo de 2005). 

Contratos nº55, 57 y 59. Se aprecian incidencias en el tratamiento de las 
revisiones de precios que limitan el derecho de los contratistas y de la 
Administración a la revisión de precios. 

En cuanto a las revisiones de precios, consideramos que no se incumple lo 
establecido en el articulo 89 del TRLCSP. En los correspondientes pliegos se 
indica la improcedencia de revisar los precios, y el expediente se aporta una 
Resolución del órgano de contratación motivando dicha improcedencia. 

La posibilidad de no establecer revisión de precios para un contrato es una 
prerrogativa administrativa que es aceptada por el contratista al concurrir al 
procedimiento de licitación y que se apoya en la libertad de pactos establecida 
en el artículo 25 del TRLCSP. Asimismo se considera que la motivación de que 
" el importe del presupuesto máximo de licitación del contrato está ajustado a 
los costes reales del mercado y no resultan previsibles oscilaciones o 
variaciones durante su plazo de ejecución" es suficiente para mantener el 
equilibrio económico del contrato a lo largo de su ejecución. 

Contrato número 57 y 60. 

En relación a la falta de la justificación adecuada de la exclusión de la revisión 
de precios del contrato nº 57, se alega la debida justificación con base en el 
punto E de "Revisión de precios del cuadro de características del Pliego de 
cláusulas Administrativas Particulares, complementado con la resolución de la 
Gerente Territorial de Servicios Sociales de Segovia, en el que resuelve la 
improcedencia de la revisión en el contrato de referencia con base en el 
artículo 89.1 del TRLCSP, por no ser el plazo de ejecución del contrato 
superior a un año, aunque la duración del periodo comprendido entre la 
formalización del contrato y su finalización sea superior a un años, por 
tratarse de un expediente de tramitación anticipada. 

En cuanto a la no determinación con exactitud del plazo de duración del 
contrato nº 60, se informa que el pliego de cláusulas administrativas 
particulares que rige este contrato prevé la contingencia de que, por dilaciones 
en el procedimiento, el contrato no pueda formalizarse a tiempo para que su 
ejecución comience en la fecha inicialmente prevista, con el objeto de que los 
licitadores conozcan con antelación que, en ese caso la duración del contrato 
y su finalización se reajustarán a su periodo real de ejecución, en el momento 
de la formalización. Por tal circunstancia los plazos referidos a las prórrogas 
están calificados como máximos. En todo caso, se concluye que se cumple con 
lo establecido en el articulo 26.1.g) de TRLCSP, cuando señala como contenido 
mínimo de los contratos "La duración del contrato o las fechas estimadas para 
el comienzo de su ejecución y para su finalización ( ... ). " 
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III.3.11.2 - Procedimiento de adjudicación-

dt: C1 1;tiHa v León 

Contratos nº53 y 54. Se han incluido elementos nuevos que no figuraban en 
los PCAP para evaluar y otorgar las correspondientes puntuaciones en los 
distintos criterios y subcriterios. Además, no se evidencia en los informes la 
relación directa entre la descripción de las diferentes propuestas y la 
puntuación otorgada en cada caso. 

Los propios subcriterios de adjudicación están detallados y ponderados en el 
PCAP, de tal manera que el informe técnico se limita a asignar esa puntuación 
a cada uno de los subcriterios, en función de las ofertas presentadas por los 
licitadores, sin introducir nuevos elementos no previstos en el pliego. 

No obstante se reitera lo manifestado en el punto III.3.11.1 al contestar a la 
alegación formulada en relación al incumplimiento de las normas de 
valoración contenidas en el artículo 150 del TRLCSP, respecto a los criterios 
ponderables en función de juicio de valor. 

Contrato nº57.- No figura la justificación de encontrarse al corriente en el 
pago de las obligaciones tributarias respecto del IAE. No hay constancia de la 
publicación de la formalización del contrato en el perfil de contratante. 

En relación a este extremo se alega que entre la documentación aportada por 
el adjudicatario se halla un Certificado de inscripción en el Registro de 
licitadores, por lo que se consideró efectuada la justificación. 

En cuanto la publicación de la formalización del contrato en el perfil de 
contratante se adjunta el anuncio, de 31 de enero de 2014, y el certificado de 
5 de febrero de 2014, del Jefe de la Sección de Administración económica de la 
Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia, juntamente con el 
informe emitido al efecto por la Gerente de Territorial de Servicios Sociales de 
Segovia. 

Contrato nº54. No hay constancia de la publicación de la formalización del 
contrato en los correspondientes boletines oficiales. 

No se formula alegación al respecto. 

III.3.11.3. Ejecución del contrato. 

Contrato nº 58, referente a la contratación de serv1c10s de vigilancia y 
seguridad de adquisición centralizada, no hay constancia de la remisión a la 
consejeria de Hacienda de la Actas de Inicio, de finalización o de 
incumplimientos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Orden HAC/269/2005, de 24 de febrero. 
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En relación con este extremo, las actas de inicio y finalización del expediente 
referenciado fueron oportunamente remitidas al Servicio de Infraestructuras y 
adquisición centralizada de la Consejería de Hacienda, por escrito de 20 de 
mayo de 2016, con fecha de registro de salida de 23 de mayo de 2016, el cual 
se adjunta. 

III.3.11.4.- Extinción del contrato. 

Contrato 53.- El acta de recepción ha sido elaborada fuera del plazo de 30 
días. 

No se formula alegación al respecto. 

VII.3ANEXO 3.- INCIDENCIAS EN LA COMUNICACIÓN AL REGISTRO 
PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

En relación a la detección de cinco contratos no comunicados al Registro 
público de contratos, se informa que, según resulta de los certificados del 
servicio competente, los cuales se adjuntan, los referidos contratos fueron 
oportunamente transferidos al citado registro. 

Es cuanto esta Gerencia de Servicios Sociales alega al informe provisional del 
Consejo de Cuentas. 

Valladolid, ~e de 2016. 

EL GE NTE DE SERv1crt5s SOCIALES. 

Fdo. 
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ALEGACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
AL INFORME PROVISIONAL DEL CONSEJO DE CUENTAS RELATIVO A LA 
"FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE 
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL E INTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA, EJERCICIO 2014". 

Contratos fiscalizados ejercicio 2014: 

Contrato 61: Nº Expte. A2014/000239-001 - ADAPTACIÓN LOCAL PARA OFICINA 
DE EMPLEO EN CNÍA ROMA, 41, EN SEGOVIA. 

Contrato 62: Nº Expte. 001471/2014/005/00 - SUMINISTRO DE GASÓLEO "C" 
PARA CALEFACCIÓN DE DIVERSOS CENTROS PERTENECIENTES AL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN. 
Contrato 63: Nº Expte. 001471/2014/018/02 - CONTRATACIÓN Nº 1 DE AGENCIAS 
DE COLOCACIÓN PARA LA COLABORACIÓN CON EL ECYL EN LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INSERCIÓN EN ... 

Contratos fiscalizados de los ejercicios 2009, 2010, 201 l, 2012 y 2013: 

2013: 
Contrato 84: Nº Expte. 001471/2013/021100 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
EVOLUTIVO DE LA APLICACIÓN SICAS DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 
DE CASTILLA Y LEÓN. 

Visto el Infonne provisional elaborado por el Consejo de Cuentas relativo a la 
Fiscalización de la contratación celebrada en el ámbito de la Administración General e 
Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014, y remitido a este Organismo 
Autónomo para que se formulen las alegaciones pertinentes de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 254.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de 
Cuentas de Castilla y León, se exponen las alegaciones a los apartados del mismo que se 
indican: 

Vista la propuesta de la Gerente del Servicio Público de Empleo, se exponen las 
alegaciones a los apartados del mismo que se indican. 



• ' Junta de 
Castilla y León 

III.1.- COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE 
CASTILLA Y LEÓN (RECO). 

Se objeta que se han detectado cuatro contratos no comunicados al RECO. Al respecto 
se informa que los contratos 18/1, 18/2 y 18/3 por importe de 1.111.111 € cada lote, se 
comunicaron al RECO en 2015 que es cuando se produjo la formalización del contrato. 

El contrato 25/00 por importe de 10.418, 1 O€ fue comunicado al RECO, no obstante es 
posible que éste no comunicara el mismo al ser un contrato de adquisición centralizada de 
bienes homologados de la Administración General del Estado, siendo la Dirección General de 
Racionalización de Compras del Estado la que efectúa el resto de comunicaciones. 

Asimismo el contrato 001471/2013/022/00 fue comunicado al RECO en 2015 ya que 
se formalizó en dicho ejercicio, remitiéndose los datos en formato Excel para su 
comunicación con la información correspondiente a 2015. 

III.3.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 

III.3.12.- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

III.3.12.1- Actuaciones preparatorias 

Alegación: La objeción realizada no corresponde al expediente exanlinado ya que en 
la tramitación del mismo se han emitido dos informes de asesoría jurídica al PCAP, de fechas 
3 y 12 de junio, ambos favorables y sin observaciones. El segundo informe vino motivado por 
un cambio puntual en los pliegos y es que el que se envió con la documentación. Se adjunta 
copia de los dos. 
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Alegación: La CNPA se sustituyó por la CPA en 2003 y la interpretación conjunta de 
esa disposición con los artículos 67.2 y Anexo IX del Real Decreto 1098/2001 en relación 
con el Reglamento 213/2008/CE; Disposición Transitoria primera y Anexo I del RD 
81712009 de 8 de mayo, permiten concluir que se sustituye la CNP A por la CPA y a partir de 
2009 por la CPV. Por tal razón el programa Duero de contratación administrativa de la CCAA 
sólo incluye el campo CPV. 

Alegación: El art. 75 en su redacción anterior y vigente aún, de acuerdo con la 
Disposición Transitoria Cuarta, en su redacción modificada por la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, establece que "la solvencia económica y financiera del empresario podrá 
acreditarse por uno o varios de los medios siguientes: a) declaraciones apropiadas de 
entidades financieras ... " 

Este ha sido el medio que se ha escogido por el órgano de contratación plasmado en la 
Cláusula 11.2.8: Informe de instituciones financieras según modelo del ANEXO II en el que 
conste expresamente que el licitador tiene capacidad financiera suficiente para ejecutar el 
objeto de este contrato. 

El informe constituye una declaración apropiada ya que en el Anexo II se declara 
expresamente por la entidad financiera la capacidad suficiente del licitador referida al contrato 
(se refleja en la declaración el título y el número del expediente) evidentemente en todo su 
contenido, incluido el presupuesto de licitación que es el máximo por lo que se puede licitar, 
no pudiendo presuponerse (de antemano) ninguna cantidad por importe inferior. 

Esta declaración no sólo recoge los mínimos de solvencia sino que supone una 
declaración de máximos al no hacer ninguna reserva en lo que se refiere al contrato. 



Alegación: Al tratarse de criterios no evaluables mediante fórmulas no es posible 
precisar al cien por cien el grado de detalle, más si se tiene en cuenta que se trata de 
parámetros conceptuales cuya concreción va a efectuarse por los licitadores en sus ofertas. 

Arroyo de la Encomienda (Valladolid), 28 de octubre de 2016 

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO PÚBLICO 
DE EMPLEO DE,CASTILLA Y LEÓN 

\ 
..Pi<:im,ndez Carriedo. 

4 



Agencia de Innovación, Financiación 
e lnternaclonallzaclón Empresarial 

ALEGACIONES DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN AL INFORME PROVISIONAL RELATIVO A LA 
"FISCALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN CELEBRADA EN EL ÁMBITO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL E INSTITUCIONAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EJERCICIO 
2014" 

Con fecha 21 de octubre de 2016 y número de registro 20161940003288 tiene entrada en la 
Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, a través de 
la Intervención General de la Consejeria de Economia y Hacienda, el Informe Provisional emitido por 
el Consejo de Cuentas de Castilla y León relativo a la "Fiscalización de la contratación celebrada en el 
ámbito de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, ejercicio 2014", con el 
objeto de que se efectúen las alegaciones y se presenten los documentos y justificaciones que se 
estimen pertinentes. 

Visto el contenido del mismo con respecto a la Agencia, y dentro del plazo otorgado al efecto, 
se remiten las siguientes alegaciones, para que sean tenidas en cuenta a la hora de emitir informe 
definitivo. 

En el punto 111. Resultados del trabajo. 111.1. Comunicación al registro público de contratos de 
Castilla y León, se indica lo siguiente: 

Cuadro nº 10: Incidencias detectadas en la comunicación al registro Público de Contratos de 
Castilla y León se ha incumplido la obligación de comunicación a la Junta de Castilla y León de 
la aprobación del gasto, establecida en el articulo 8.5 de la Ley 1112009, de 22 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad para el año 2010: 

Figuran dos contratos de la Agencia como no comunicados al Registro 

Así mismo en el punto V/1.3 Anexo 3 - Vll.3.13 se indica: 

Se han detectado 2 contratos no comunicados al Registro .... Los expedientes son Jos 
siguientes: 

001125120141001100 por importe de 399.943,72 €y fecha 2710112014 
001121201410006100 por importe de 29.538,56 €y de fecha 2710312014 

Con respecto a este punto se debe indicar que el primero de los contratos sí se comunicó al 
Registro Público de Contratos de Castilla y León. Se adjunta copia del certificado de registro del 
mismo (DOC. Nº1). 

El segundo de los ellos, por tratarse de un contrato con una empresa extranjera no pudo 
registrarse ante la imposibilidad de que la herramienta informática (RECO) admitiese introducir un 
número de identificación fiscal extranjero. 

En el punto 111. Resultados del traba!o. 111.3 Procedimiento de Contratación, 111.3.14 Agencia de 
Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, se indica lo 
siguiente: 

111.3.14.1- Actuaciones Preparatorias: "En los criterios de adjudicación no evaluables 
mediante fórmulas, establecidos en el Pliego de Bases Particulares del contrato nº 65, se 
aprecia un insuficiente desarrollo de los mismos .... " 

Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda - Valladolid 
Tel.: 983.32.44.59 

• 
• • 
• • 
• 

• 

• 
e~mail: info.ade@jcyl.es 

www.ade.jcyl.es 



Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial 

" ... Se incluyen cuatro criterios de adjudicación, a los que otorga una puntuación 
máxima, pero sin establecer las reglas de reparto entre los distintos subcriterios que /os 
integran, incumpliendo el detalle que para los criterios de adjudicación se exige en el 
párrafo primero del apartado segundo del artículo 150 del TRLCSP" 

Aunque en el Pliego de Bases Particulares no se especifique el método de 
reparto cuantificado matemáticamente de los subcriterios, al venir estos detallados si se 
indica claramente qué es lo que los licitadores deberán presentar para ser valorado y qué 
criterios se valorarán, de tal manera que todos aquellos interesados en licitar conocen de 
antemano a través de los pliegos tanto los criterios de valoración como un desglose del 
contenido para ser valorados, lo que no produce indeterminación en el método de reparto 
ni en la objetividad exigida a los criterios. 

Máxime cuando este reparto, aun debiendo aparecer en el pliego de cláusulas 
administrativas como indicaban las instrucciones internas de la empresa, se incluyeron 
en el de prescripciones técnicas, lo que dota de una mayor concreción en la información 
previa conocida por los posibles licitadores. 

111.3.14.2- Procedimiento de adjudicación: 

-En el contrato nº65, aunque figura la publicidad en el perfil de contratante de los Pliegos de 
Bases Técnicas y de Bases Particulares, no consta la publicación de su modificación, que 
afectó a la fórmula de valoración de las ofertas económicas, que se produjo 
posteriormente". 

La rectificación de errores acordada por el Órgano de Contratación, por la que se 
modificaba la fórmula de valoración de las ofertas económicas, fue debidamente 
publicitada en el perfil del contratante. Se adjunta justificación de la misma (DOC. Nº2). 

- Ni la Propuesta ni el Acuerdo de adjudicación del contrato nº 65, están suficientemente 
motivados... En la Propuesta, la mesa cita el informe técnico emitido por el Área de 
Información, formación y Redes", mientras que en el Acuerdo se indica que se asume la 
propuesta de la Mesa de Contratación, basada en el correspondiente informe técnico y 
propuesta económica que obra en el expediente, pero ni se adjunta el informe ni se refleja 
su contenido" 

El Acuerdo de Adjudicación del contrato, menciona y se elabora en base a la 
documentación en la que se asume y eleva propuesta de adjudicación por parte de la 
mesa de contratación, aplicando los criterios de adjudicación correspondiente (oferta 
presentada, informe técnico, actas y propuesta) 

Con respecto a este punto se debe indicar que la propuesta de adjudicación 
elevada al órgano de Contratación y aprobada por este, se basa en el informe de 
valoración emitido por el Area de Información, Formación y Redes, informe que si consta 
en el expediente (como puede deducirse de su informe provisional de fiscalización donde 
indican que está firmado por el Jefe del Departamento de Formación, aunque no tiene 
fecha). 

Por tanto, se considera suficientemente motivada tanto la Propuesta como el 
Acuerdo de Adjudicación. 

Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda - Valladolid 
Tel.: 983.3:.44.59 
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• • 
• • • 
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Agencia de Innovación, Financiación 
e Internacionalización Empresarial 

En cuanto a las recomendaciones indicadas en su Informe Provisional de fiscalización, indicar 
que la Agencia de innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León en la 
actualidad viene incorporando cláusulas sociales en todos sus expedientes de contratación. 

En nuestra opinión, se cumple el objetivo principal perseguido por la LCSP, que es la garantía 
de los principios de la contratación, en todos los casos. 

""c.1:..snu • 
<;jv "'< )-; 

.~n /;)r;i:oy.qJie , ncomienda, a 2 de noviembre de 2016 
./·~ ~~~ ~ IRE 

Jacinto Benavente, 2 - 4ª Planta 
47195 Arroyo de la Encomienda -Valladolid 
TPJ · ~R~ ~?AA!=;~ 
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ALEGACIONES DEL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE CASTILLA Y LEON AL 
INFORME PROVISIONAL. FISCALIZACION DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA - EJERCICIO 2014. 1 

111 RESULTADOS DEL TRABAJO 

111.1. COMUNICACIÓN AL REGISTRO PÚBLICO DE CONTRATOS DE CASTILLA Y LEÓN. 

Las incidencias detectadas figuran en el Cuadro número 10 de la página siguiente, 
distribuidas según su número e importe, identificando las Consejerías y el resto de los Entes 
Institucionales afectados. 

Cuadro n2 10: Incidencias detectadas en la comunicación al Registro Público de Contratos 
de Castilla y León 

Contratos no comunicados al 
% Respecto 

Contratos comunicados por el RPCCyl y no por 
% Respecto 

Órgano de contratación 
RPCCyl 

total 
los órganos de contratación 

total 
adjudicado adjudicado 

N' Importe N• Importe 

EREN 1 49.987,52 10,83 

EREN: Todos los contratos, incluidos el mencionado con número de expediente 
01026.2014.07, están registrados en el Registro Público de Contratos, como se puede en la 
captura de pantalla siguiente y en el certificado incluido dentro del expediente que se envió al 
Consejo de Cuentas. 

1 Se ha copiado el texto del lnlbrme Provisional del Consejo de Cuentas, y debajo, la alegación del EREN referente a la irregularidad manifestada en 
el correspondiente pitrrnfo 
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111.3 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 

111.3.15.1- Actuaciones preparatorias 

En el Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares del contrato, el n2 66, que tiene por objeto 
la realización de una campaña de comunicación sobre ahorro y la eficiencia energética y las 
energías renovables en Castilla y León, no se fija con exactitud su plazo de ejecución ya que, 
aunque en principio establece un período concreto de ejecución añade que "en caso de que no 
pudiera formalizarse antes del día 1, se estará a lo dispuesto en el PPT .... " Tampoco en el citado 
PPT especifica el plazo al señalar que " ... el cronograma previsto será reajustado a criterio del 
EREN, sin que ello pueda suponer modi 
ficación del precio de adjudicación". Se incumple lo establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. 

EREN: El plazo está perfectamente definido, pues el inicio coincide con la firma del contrato 
y el final con una fecha cierta establecida en el Pliega. La posibilidad de retraso de la firma, 
necesariamente obligaba a reajustar el cronograma de toda la campaña, que igualmente debía 
terminar el día 18 de diciembre. Determinar al inicio del expediente en qué fecha exacta se 
formalizará el contrato y, por tanto, se podrán iniciar los trabajos, es muy difícil, pues suelen 
aparecer incidencias que retrasan las previsiones iniciales. Nada dice el RGLCAP acerca de que el 
plazo tenga que ser "exacto" en el sentido que se argumenta en el informe del Consejo de Cuentas. 
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EREN 
ENTE REGIONAL DE LA ENl:RGIA 

~ Junta de 
Castilla y León 

La determinación de las plazos en el ordenamiento jurídica español tiene muchas versiones: de 
fecha a fecha, par semanas, meses, días naturales a hábiles, etc, na existiendo un significada 
unívoca de plaza exacta. Así pues, tan exacta es un plaza determinada par la fecha de firma de un 
documenta cama el que dice que será en el día x del mes x. Par otro lada, ni el artículo 23 del 
TRLCSP (Plaza de duración de las contratas) ni el artículo 26 de la misma ley {Contenida mínima de 
las contratas) establecen que el plazo de duración de las contratas haya de fijarse can exactitud. 
Más aún el apartada g) del 26, entre las menciones que han de recoger las contratas, cita: "La 
duración del contrata a las fechas estimadas para el comienza de su ejecución y para su 
finalización, así cama la de la prórroga a prórrogas, si estuviesen previstas". De la redacción de 
este precepto na parece deducirse que haya de ser un plazo exacta, como dice el Informe del 
Consejo de Cuentas, sino más bien estimada. En definitiva, entendemos que tan válida es la 
interpretación expuesta en el informe del Conseja de Cuentas como la utilizada en el contrato 
citado, pues se trata de un concepto jurídico indeterminado. Además, el contrata acaba 
firmándose en la fecha prevista. 

111.3.15.2- Procedimiento de adjudicación 

No hay constancia del resultado del examen y calificación de la documentación 
administrativa acreditativa del cumplimiento de los requisitos presentada por los licitadores que 
han participado en la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 y 160 del TRLCSP y 
la cláusula S•:Procedimiento de adjudicación, del PCJP. 

EREN: La calíficación de la documentación se realizó por los técnicos del EREN, antes de 
pasar la fase de valoración y negociación de las ofertas, pera coma no había ninguna incidencia, 
por cumplir todas las licitadoras los requisitas exigidos, no se reflejó en el informe. 
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ACLARACIONES 

El texto alegado figura en tipo de letra cursiva. 

Las alegaciones efectuadas por los distintos órganos de contratación figuran  en texto 

normal. 

La contestación de las alegaciones se hace en tipo de letra negrita. 

Las referencias de las páginas están hechas con relación al informe provisional 

siguiéndose su orden en la contestación de las alegaciones, con excepción de los contratos 

menores, aun cuando en ocasiones este hecho haya implicado modificar y reordenar las 

alegaciones efectuadas por el ente fiscalizado. 

El escrito remitido por la Consejera de Hacienda, de las alegaciones formuladas por 

esa Administración, incluía los documentos de alegaciones de 15 entidades suscritos por los 

responsables de los entes fiscalizados, y tuvo entrada en este Consejo dentro del plazo 

concedido, por lo que han sido tratadas en este informe. 
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1.- ALEGACIONES  DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

Párrafo alegado (página 37, párrafo primero) 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 

contrato nº 1, en los criterios evaluables de forma automática la fórmula establecida para 

evaluar la oferta económica, al ser susceptible de atribuir puntos a la oferta que iguala el 

presupuesto de licitación, es contraria al fundamento de los criterios de adjudicación, que es 

identificar las ventajas aportadas por las proposiciones de los licitadores y que, como en este 

caso son inexistentes, no deberían tener puntuación alguna. Este sistema desvirtúa la 

ponderación atribuida al criterio precio en el pliego e incumple lo establecido en el artículo 

150 del TRLCSP. 

Alegación presentada  

El referido artículo 150, dispone que “cuando sólo se utilice un criterio de 

adjudicación, éste ha de ser, necesariamente, el del precio más bajo”. 

En este sentido, el Anexo nº 2 del PCAP (pág. 31) establece como único criterio de 

adjudicación el del precio más bajo, en los siguientes términos: 

“Criterio: oferta económica: hasta 100 puntos. 

Se valorarán las ofertas presentadas de modo que a la más baja, se le otorgará la 

máxima puntuación. Las restantes se valorarán conforme a la siguiente fórmula: 

100 x importe oferta más baja  

Importe de la oferta a valorar 

En consecuencia, no se desvirtúa la ponderación atribuida al criterio del precio, ni se 

incumple lo establecido en el citado artículo 150 del TRLCSP. 

Contestación a la alegación 

La alegación no rebate lo afirmado en el informe, es decir, que la fórmula 

empleada atribuye puntos a la oferta que no presente baja alguna, desvirtuando la 

ponderación atribuida al criterio precio. No obstante hay que señalar que en este 

contrato, teniendo en cuenta que el único criterio de adjudicación es el precio, la 

atribución de puntos a la oferta que iguale el presupuesto de licitación no altera su 

adjudicación, que se realiza a la oferta más barata. 
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No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 38, párrafo segundo) 

 No se concreta con exactitud el plazo de duración de la ejecución del contrato nº 5 

al quedar supeditado su inicio a la fecha de la formalización, incierta en el momento de 

formular las ofertas, y establecer una fecha concreta de finalización, lo que incumple lo 

establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. 

Alegación presentada 

Como cuestión preliminar hay que advertir que las actuaciones preparatorias y las 

relativas al procedimiento de adjudicación del contrato nº 5 se llevaron a cabo por los órganos 

competentes y las unidades gestoras y de tramitación de la extinta Consejería de Hacienda. 

Las actuaciones relativas a la fase de ejecución del citado contrato, a partir del mes de julio 

de 2015, son competencia de esta Consejería de la Presidencia en virtud de lo dispuesto en el 

Decreto 2/2015, de 7 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de 

reestructuración de consejerías y en el Decreto 40/2015, de 23 de julio, por el que se 

establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, respecto de las cuales el 

Consejo de Cuentas no ha detectado incidencias. 

Sin perjuicio de lo anterior, y respecto a la observación realizada, hay que señalar que 

el referido artículo 67.2, dispone que los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

deberán contener, con carácter general, para todos los contratos, los siguientes datos: e) 

“Plazo de ejecución o de duración del contrato, con determinación, en su caso, de las 

prórrogas de duración que serán acordadas de forma expresa”. 

El artículo no exige, pues, exactitud en la determinación del plazo de duración en un 

documento preparatorio como es el Pliego de cláusulas administrativas particulares. 

No obstante, en el PCAP sí se ha determinado el plazo de ejecución, dejando abierta 

la fecha de inicio, pero estableciendo una fecha concreta para la finalización del contrato. 

Así, en el apartado 1.4 del PCAP se establece que “el plazo total de ejecución del contrato y 

los plazos parciales, si los hubiese, son los reflejados en el apartado D del cuadro de 

características”. En el mencionado apartado D del cuadro de características se indica como 
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plazo de ejecución “desde el 1 de enero de 2014 o desde el día siguiente a la formalización si 

fuera posterior a esta fecha; hasta el 31 de diciembre de 2015”. 

La posibilidad de estimación en los Pliegos, con carácter preparatorio viene avalado 

por el artículo 26 del TRLCSP, que establece que “1.Salvo que ya se encuentren recogidos en 

los pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público 

deben incluir, necesariamente, las siguientes menciones: g) La duración del contrato o las 

fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la 

prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.” 

En el documento de formalización del contrato examinado, aparecen las fechas 

exactas de duración del mismo, respetando los plazos señalados en sus correspondientes 

Pliegos de cláusulas administrativas particulares. Cuestión ésta, que no causa perjuicio 

alguno a los licitadores, y no atenta contra el principio de igualdad que ha de regir en todo 

procedimiento de contratación. 

Contestación a la alegación 

Para que los licitadores tengan conocimiento del momento en el que se van a 

ejecutar las prestaciones, el PCAP debe indicar el número determinado de meses o días 

de duración a partir de la firma del contrato, o bien señalar los días concretos de 

comienzo y terminación del plazo de ejecución.  

La fijación del plazo en los PCAP de este contrato no se ajusta a ninguno de estos 

dos supuestos. El inicio del contrato se supedita a la firma del contrato, fecha que no se 

conocía en el momento en el que los licitadores prepararon sus ofertas. Este 

desconocimiento unido al establecimiento de una fecha cierta de terminación impide el 

conocimiento de la duración y del momento de ejecución exacto de los servicios, que 

constituyen el objeto de los contratos. La forma de definir el plazo incumple lo 

establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP, y es contrario al principio de 

transparencia que debe regir la contratación pública, establecido en el art. 1 del 

TRLCSP. Al tratarse de un contrato de servicios, el número de días de duración de la 

prestación adquiere aún mayor relevancia que en otro tipo de contratos. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 
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Párrafo alegado (página 38, penúltimo párrafo) 

  En los criterios evaluables de forma automática, de los contratos nº 5 y 6, se 

produce una incorrecta definición del criterio de adjudicación referente a la oferta 

económica, incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia y las normas de 

valoración previstas en el artículo 150 del TRLCSP. Así: 

 En el nº 5, con la fórmula establecida para evaluar la oferta económica se 

concede puntuación a la oferta mínima aceptable lo que modifica el porcentaje 

real aplicado sobre cada criterio en el PCAP. Además con la aplicación de esta 

fórmula, que otorga a cualquier baja aunque sea mínima o insignificante una 

importante cantidad de puntos, se concentran las puntuaciones en el intervalo 

más alto de las posibles desincentivando la presentación de bajas sobre el precio 

de licitación. 

Alegación presentada 

En el Anexo nº 2 del PCAP (págs. 30 y 31) relativo a los criterios de adjudicación y 

su ponderación, se establece lo siguiente: 

1) CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (SOBRE Nº 2) 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

1. Propuesta técnica 26 

2. Calidad y gestión de la prestación 10 

3. Propuesta de organización y asistencia en primeros auxilios y 

situaciones de urgencia 
2 

4. Formación continuada para los trabajadores de los trabajadores de la 

entidad especializada adjudicataria  
2 

TOTAL 40 

 

Detallándose a continuación, dentro de cada criterio, los aspectos concretos que van a 

ser objeto de valoración, con su correspondiente ponderación máxima, y que damos por 

reproducidos. 

En el apartado relativo a la propuesta técnica, lo que se pretende es ofrecer a los 

licitadores una serie de pautas sobre los contenidos a considerar a la hora de realizar la 

propuesta técnica y que se pormenorizan para guiarlos a la hora de realizar la misma. 
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El desglose que se realiza de la valoración contenida en este apartado, no introduce 

ningún concepto nuevo, sino que sirve para objetivarla, evitando la realización de juicios 

difícilmente ponderables y huyendo de todo tipo de discrecionalidad. 

2) OFERTA ECONÓMICA Y OTROS CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA 

AUTOMÁTICA (SOBRE N° 3):  

PRECIO (60 PUNTOS MÁXIMO). 

Se asignará 60 puntos a la mejor oferta admitida y el resto aplicando la siguiente 

fórmula que describe una función hipérbola de la forma Y=C/X, siendo C una constante. 

 En concreto: 

Px: 60 x Oferta mínima 

 Oferta x 

Siendo: 

Px : Puntuación resultante de la oferta analizada 

Oferta mínima : Importe de la oferta más baja sin llegar a ser temeraria. 

Oferta x : Oferta a analizada. 

La determinación del carácter desproporcionado o anormal de las proposiciones se 

efectuará de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 85 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre, que damos por reproducido. 

En consecuencia, a tenor de lo expuesto, entendemos que, atendiendo a las 

características del objeto del contrato, existe una correcta definición de los criterios de 

adjudicación, dando cumplimiento así a lo dispuesto en el artículo 150 del TRLCSP cuando 

señala que “cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la 

ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando una banda de 

valores con una amplitud adecuada”. Los criterios elegidos y su ponderación están 

correctamente formulados en el PCAP, por lo que, a juicio de esta Consejería, no se atenta 

contra el principio de publicidad y concurrencia que ha de presidir en todo momento 

cualquier procedimiento de contratación.  
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Por lo que se refiere a la fórmula establecida para evaluar la oferta económica, con su 

aplicación se intenta desincentivar la presentación de bajas temerarias, dando así 

cumplimiento al artículo 67.k) del RGLCAP, que dispone que “cuando el contrato se 

adjudique mediante forma de concurso los criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán 

valorados para determinar que una proposición no puede ser cumplida por ser considerada 

temeraria o desproporcionada”. 

Contestación a la alegación 

La alegación se refiere, en primer lugar, a los criterios apreciables mediante 

juicios de valor incluidos en el PCAP, de los que no se dice nada en el párrafo alegado. 

Por otro lado se argumenta en relación con la necesidad de incluir en el PCAP criterios 

de apreciación de las bajas temerarias o desproporcionadas, lo que tampoco se pone en 

duda en el informe.  

Sin embargo, no se argumenta en contra de que con la fórmula establecida para 

evaluar la oferta económica del contrato nº 5, se concede puntuación a la oferta que 

iguala el presupuesto de licitación, lo que modifica el porcentaje real aplicado sobre 

cada criterio en el PCAP. Tampoco se argumenta sobre la tendencia de la fórmula 

empleada a concentrar los puntos en el intervalo más alto de los posibles, 

desincentivando la presentación de bajas sobre el precio de licitación, aspecto distinto 

del establecimiento de “umbrales de temeridad”. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no contradice el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 39, párrafo segundo) 

 Por lo que se refiere a la definición en los PCAP, o el documento de licitación, 

de los criterios de valoración evaluables mediante juicios de valor se ha observado que 

en los expedientes… nº 5, se establecen definiciones genéricas y faltas de desarrollo 

pero sin determinar los aspectos concretos que serán tenidos en cuenta para atribuir 

las puntuaciones en los criterios: Propuesta técnica, la calidad y gestión de la 

prestación, la propuesta de organización y asistencia en primeros auxilios y situaciones 

de urgencia y la formación continuada de los trabajadores de la entidad especializada 

adjudicataria. 
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Alegación presentada 

Reiteramos que en el Anexo nº 2 del PCAP (pág. 30) relativo a los criterios de 

adjudicación y su ponderación, se establece lo siguiente en relación con los criterios de 

valoración evaluables mediante juicios de valor: 

CRITERIOS 
PONDERACIÓN 

MÁXIMA 

1. Propuesta técnica 26 

2. Calidad y gestión de la prestación 10 

3. Propuesta de organización y asistencia en primeros auxilios y situaciones 

de urgencia 
2 

4. Formación continuada para los trabajadores de los trabajadores de la 

entidad especializada adjudicataria y de los servicios de prevención propios 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León 

2 

TOTAL 40 

 

Determinándose a continuación, dentro de cada criterio, los aspectos concretos que 

serán tenidos en cuenta con su correspondiente ponderación y que damos por reproducidos. 

En el apartado relativo a la propuesta técnica, lo que se pretende es ofrecer a los 

licitadores una serie de pautas sobre los contenidos a considerar a la hora de realizar la 

propuesta técnica y que se pormenorizan para guiarlos a la hora de realizar la misma. 

El desglose que se realiza de la valoración contenida en este apartado, no introduce 

ningún concepto nuevo, sino que sirve para objetivarla, evitando la realización de juicios 

difícilmente ponderables y huyendo de todo tipo de discrecionalidad. 

Contestación a la alegación 

En el PCAP del contrato nº 5, los criterios no evaluables mediante fórmulas que 

se establecen en cuatro apartados, en los que se incluyen definiciones genéricas como “la 

concreción técnica y la calidad de la propuesta” en el primero de ellos, o la “calidad y 

gestión de la prestación” en el segundo, o en el tercero de los criterios relacionados, que 

no tiene ningún desarrollo. Los licitadores no conocen, en el momento de presentar sus 

ofertas, los aspectos concretos que serán tenidos en cuenta en el momento de la 

valoración para atribuir las diferentes puntuaciones. Tampoco se establecen, dentro de 

cada criterio o subcriterio, los baremos o métodos de reparto de las puntuaciones 

máximas atribuidas a cada uno de ellos. 
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No se admite la alegación ya que lo alegado no contradice el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 39, último párrafo) 

El anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante y en los diarios oficiales, 

de los contratos nº 5 y 6, no se ajusta al contenido establecido en el Anexo II del Real 

Decreto 300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP, ni cumple lo establecido en el 

artículo 150.5 del TRLCSP. En ninguno de los dos contratos se indica el desglose de los 

criterios de adjudicación y la puntuación que se asigna a cada subcriterio, la solvencia 

económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, en relación con los licitadores no 

españoles de estados miembros de la Unión Europea, que se remite al PCAP, y el importe de 

los gastos de publicidad. 

Alegación presentada 

El art. 150.5 del TRLCSP establece que “los criterios elegidos y su ponderación se 

indicarán en el anuncio de licitación, en caso de que deba publicarse” 

En el anuncio de licitación, publicado el BOCYL nº 213, de 5 de noviembre de 2013, 

se incluye, para el conocimiento por el licitador, una somera indicación de los criterios de 

adjudicación y su ponderación (apartado 3), de la solvencia económica y financiera y técnica 

o profesional de los licitadores no españoles de estados miembros de la U.E (apartado 7), así 

como del importe de los gastos de publicidad (apartado 10), remitiéndose, para más detalle, a 

lo establecido en el PCAP. 

Dicha remisión responde a la gran extensión del contenido de los mismos, que 

dificulta su ubicación debido a la limitación en el número de caracteres que el propio anuncio 

permite en cada apartado, asimismo supondría un gran incremento en el coste del propio 

anuncio, que al final repercute en el coste que debe asumir el propio adjudicatario. 

Esta reducción de gastos de publicidad va en coherencia con la reducción de cargas 

administrativas introducidas en el artículo 146 del TRLCSP por el número dos del artículo 44 

de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 
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Asimismo, las nuevas disposiciones que establece la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y 

por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, fomentan que los poderes adjudicadores 

contribuyan "a que se alcancen mejores resultados en lo que se refiere a la participación de 

las PYME en el valor total de los contratos que se adjudiquen". 

Por otra parte, teniendo en cuenta que el acceso al contenido de dichas apartados se 

refleja en los Pliegos y la accesibilidad a los mismos viene determinada en la web del perfil 

del contratante que se indica en el propio anuncio de licitación (apartado 1, punto 7), se 

garantiza en todo momento el principio de publicidad que debe presidir toda licitación 

pública y se da estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 150.5 del TRLCSP, sin que ello 

suponga una carga económica para los posibles licitadores. 

Contestación a la alegación 

En el anuncio de licitación no se indica el desglose de los criterios de 

adjudicación ni la puntuación que se asigna a cada subcriterio. En las solvencias 

económica, financiera y técnica o profesional, que deben acreditar los licitadores no 

españoles de estados miembros de Unión Europea que declaren no estar clasificados, no 

se indican los medios necesarios, sino que hay una genérica remisión al anexo nº 3 del 

PCAP. Tampoco se establece el importe de los gastos máximos de publicidad, señalando 

únicamente que serán por cuenta del adjudicatario.  

La publicidad de las licitaciones es obligatoria, de acuerdo con lo establecido en 

el TRLCSP y el desarrollo reglamentario que realiza el Real Decreto 300/2011 que, en 

su anexo II, establece el modelo de anuncio para la licitación de los contratos; la 

normativa no autoriza a que la publicidad del contenido de los pliegos en la página web, 

del órgano de contratación, pueda sustituir ni ser complementaria de la que debe 

realizarse en los Boletines Oficiales. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 40, quinto párrafo) 

El documento de formalización de los contratos nº 5 y 6 refleja, con carácter general, 

el compromiso del adjudicatario a llevar a cabo las mejoras propuestas en su oferta y 
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aceptadas por la Administración contratante pero sin establecer los concretos derechos y 

obligaciones de las partes, resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, de acuerdo 

con el artículo 26.2 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

El citado artículo 26.2 del TRCLSP establece que “el documento contractual no podrá 

incluir estipulaciones que establezcan derechos y obligaciones para las partes distintos de los 

previstos en los pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del 

adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de acuerdo con lo 

actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos”. 

El hecho de que en el documento de formalización del contrato no detallen de forma 

exhaustiva los concretos derechos y obligaciones de las partes que traen causa de las mejoras 

ofertadas por el adjudicatario y aceptadas por la Administración, no supone un 

incumplimiento del citado precepto, toda vez que el documento de formalización no incluye, 

en este concreto punto de las mejoras, estipulación alguna que establezca derechos y 

obligaciones distintos de los previstos en los pliegos, sino que, simplemente, se difiere su 

concreción a la proposición del adjudicatario aceptada por la Administración contratante. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación respecto de contrato nº 5, y se hace extensiva también al 

contrato nº 6, que se cita en el mismo párrafo y se encuentra en la misma situación, y, 

como consecuencia, se suprime el párrafo alegado.  

También se elimina, en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 5 y 6 de la 

penúltima fila de la página 88: “No se cumplió el plazo legal para formalizar el contrato, o 

en su contenido existen errores u omisiones. Art. 156 y 26 del TRLCSP.” y se modifica el 

total, que pasaría de 15 a 13. 

Además se modifica la conclusión nº 16, la página 99. Donde dice: 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 15 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 
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de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez… 

Debe decir: 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 13 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez… 

Párrafo alegado (página 122, primer párrafo) 

“Se han detectado 2 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

300.043,89 euros, que para una población de 1.125.796,89 euros, supone un porcentaje del 

26,65%  de los importes totales adjudicados por la Consejería.“ 

Los expedientes se muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de la Presidencia 010031/2014/470/00 30/10/2014 197.452,54              17,54  

Consejería de la Presidencia 010031/2014/471/00 30/10/2014 102.591,35                9,11  

Total     300.043,89             26,65  

Alegación presentada 

Esta Secretaría General ha procedido tal y como determina el artículo 4 de la Orden 

EYH/754/2003, de 30 de mayo, a comunicar al Registro Público de Contratos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León, ambos contratos. Para acreditar este 

extremo, se adjunta copia compulsada del certificado que la aplicación informática DUERO 

emite en el momento de su registro, pudiendo verificarse la autenticidad del mismo a través 

de dicha aplicación. 

Contestación a la alegación 

La verificación de la autenticidad a través de la aplicación informática DUERO, 

como señala la alegación, no se puede realizar por este órgano de control ya que no 

dispone de acceso al mismo, a pesar de haberlo solicitado.  
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 No obstante, y hasta que se pueda realizar la comprobación informática, se 

acepta la alegación y se sustituye el párrafo alegado por el siguiente: 

“No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por 

importe de 1.125.796,89 euros, y la información suministrada para la realización de esta 

auditoría”. 

Además, se modifica el Cuadro nº 10 “Incidencias detectadas en la comunicación 

al Registro Público de Contratos de Castilla y León” en la fila correspondiente a la 

Consejería de Presidencia, en consonancia con la alegación aceptada. 

2.- ALEGACIONES  DE LA CONSEJERÍA HACIENDA  

ACLARACIONES PREVIAS: 

1. El escrito de alegaciones recibido se suscribe por la titular de la actual Consejería de 

Economía y Hacienda, y se refiere a las incidencias puestas de manifiesto en el informe 

provisional en relación con las extintas consejerías de Hacienda y de Economía y Empleo. Por 

ello se procede al tratamiento conjunto de las alegaciones de ambas. 

2. El escrito de alegaciones sigue un orden y sistemática que no corresponde al del 

informe provisional, como en el resto de consejerías y entidades, y hace imposible el habitual 

tratamiento de las alegaciones, en el que se transcribe literalmente el párrafo del informe 

alegado (indicando su página y número), la alegación formulada por la entidad y la 

contestación a la misma. En consecuencia se procede al tratamiento de las alegaciones en el 

orden y en la forma planteados por la Consejería (excepto las referentes a la comunicación de 

contratos que se tratan al final), sin perjuicio de que si alguna de las alegaciones produjese la 

modificación del texto del informe provisional se transcribirá el párrafo afectado, su página y 

número, así como la nueva redacción del mismo. 

A continuación se da contestación a las alegaciones formuladas por la Consejería de 

Economía y Hacienda en la forma indicada en el punto 2 de las aclaraciones previas. 

Párrafo alegado (página 32, antepenúltimo y penúltimo párrafo) 

Con carácter general no han existido limitaciones al alcance, adoptando los entes 

fiscalizados una actitud de colaboración. 
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No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda no ha habilitado el acceso 

telemático al sistema DUERO, solicitado mediante escrito de fecha 18 de mayo de 2016, lo 

que ha impedido la comprobación de diversa información relativa a esta contratación. 

Alegación presentada 

El informe provisional, después de señalar que “con carácter general no han existido 

limitaciones al alcance, adoptando los entes fiscalizados una actitud de colaboración”, 

manifiesta que “No obstante, la Consejería de Economía y Hacienda no ha habilitado el 

acceso telemático al sistema DUERO, solicitado mediante escrito de fecha 18 de mayo de 

2016, lo que ha impedido la comprobación de diversa información relativa a esta 

contratación”. 

En la contestación que se dio por esta Consejería al escrito mencionado, se señalaba 

que “La Plataforma Duero de contratación electrónica es un sistema de información para la 

gestión de la contratación administrativa de la Administración de la Comunidad de Castilla y 

León cuya implantación se ha realizado de forma sucesiva desde el año 2013.  

La documentación electrónica original de los expedientes de contratación 

administrativa sobre los que debe ejercerse la función de fiscalización de la contratación 

administrativa, no se encuentra archivada en la Plataforma Duero de Contratación 

electrónica; se conserva en la herramienta corporativa Depósito de Originales Electrónicos. 

Esto es congruente con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2003, de 14 de febrero, de 

utilización de medios electrónicos en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

en el que se dispone que todos los documentos electrónicos que formen parte de un 

expediente de contratación se conservan en el Depósito de Originales Electrónicos, pudiendo 

accederse a ellos a través del identificador o localizador universal del documento.” 

Así mismo, se ofrecía la disposición de esta Consejería para resolver cualquier duda y 

prestar cuanta colaboración requiriesen para el ejercicio de su función, sin que se haya 

recibido solicitud alguna, por parte de ese órgano de control externo. 

La documentación de los expedientes de contratación, requerida por ese órgano, ha 

sido remitida por los diferentes órganos de contratación, al igual que en ejercicios anteriores, 

si bien, en este ejercicio se incluye la limitación mencionada, cosa que no se recogía en los 

informes de ejercicios pasados. 
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Por otra parte, se desconocen los aspectos sobre los que la falta de acceso al sistema 

Duero, ha impedido “la comprobación de diversa información relativa a esta contratación”, 

pues una afirmación tan genérica, no permite analizar con detalle los concretos aspectos 

afectados. 

Por todo lo anterior, se puede concluir que la falta de acceso telemático al sistema 

Duero, no ha supuesto limitación alguna a la labor de ese órgano de control, pues este ha 

dispuesto de toda la documentación que ha requerido para el ejercicio de su función, como en 

años anteriores. Prueba de ello, es que ese órgano carece de acceso telemático a otros 

sistemas de información relacionados con la contratación (Sistema de Información Contable 

de Castilla y León, Sistema de Información Administrativo Único -perfil del contratante-, 

diferentes sistemas de gestión de las publicaciones oficiales-DOUE, BOE y BOCYL-), y no 

por ello existen limitaciones al alcance en su labor, pues esta documentación se puede 

facilitar por otros medios. 

Por último, la normativa vigente no prevé la posibilidad de tener un acceso 

indiscriminado a todos los expedientes de contratación. Así, sólo existe obligación de 

comunicar al Consejo de Cuentas los expedientes que superen los umbrales establecidos en el 

artículo 29 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante, TRLCSP),  

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Además, 

el artículo 18 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de Cuentas 

prevé la posibilidad de que el Consejo de Cuentas, con la finalidad de simplificar la 

obligación legal de los órganos de contratación establecida en la legislación de Contratos del 

Sector Público, pueda acordar la sustitución de la remisión documental por una relación 

certificada de carácter periódico y con el ámbito y contenido que se determine. Así mismo, se 

prevé que los órganos de contratación, incluidos en el ámbito de aplicación del régimen 

jurídico del Registro Público de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León, cumplan sus obligaciones de envío de los contratos al Consejo de Cuentas con la 

remisión al citado Registro.  

Por lo tanto, las normas de funcionamiento del Consejo de Cuentas sólo prevén la 

posibilidad de que la documentación relativa a los expedientes que los órganos de 

contratación tienen la obligación de comunicar al Consejo de Cuentas, sea remitida por 
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aquéllos, y no está previsto que el Consejo de Cuentas tenga acceso a la totalidad de contratos 

celebrados por los distintos órganos de contratación. 

Contestación a la alegación  

La inclusión de la limitación en el informe correspondiente al ejercicio 2014, y no en 

los anteriores, se debe a que la solicitud a la Plataforma Duero era para el acceso a la 

contratación de 2014, objeto de este Informe, sin que (a pesar de su aparente buena 

disposición) se haya proporcionado todavía. 

Los aspectos a comprobar en la fiscalización que están establecidos en las 

correspondientes Directrices Técnicas y Programas de Trabajo, que se realizan para todas 

las fiscalizaciones, no se comunican a los entes auditados. Tampoco la información o los 

medios necesarios para realizar los trabajos de este Consejo los conoce ni los determina el 

Ente fiscalizado. Así el artículo 15.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Consejo de Cuentas de Castilla y León establece: “Las Directrices Técnicas concretarán el 

ámbito de actuación, principal marco normativo, resumen de la información previa 

disponible, tipo de fiscalización y objetivos, ámbito temporal, áreas de trabajo y 

procedimiento.” 

Por otro lado señalar que cada fiscalización tiene sus propias características y que el 

hecho de que el Consejo tenga o no acceso telemático a otros sistemas de información no 

modifica el hecho de que no se le ha proporcionado al sistema Duero, solicitado 

expresamente. Recordando que el alcance, características o medios de las diversas 

fiscalizaciones no son materia que corresponda determinar a los entes fiscalizados. 

En cuanto a la exigencia establecida en el artículo 29 del TRLCSP del Real Decreto 

Legislativo 3/2011, señalar el contenido de este artículo nada tiene que ver con este trabajo 

de auditoría por lo que tampoco lo señalado en la alegación, relacionado con su contenido.  

Además, en lo alegado en relación con las normas de funcionamiento del Consejo de 

Cuentas manifiesta un desconocimiento de las mismas, ya que contienen los preceptos 

necesarios para que este órgano fiscalizador pueda cumplir su función, sin que en ninguno 

de sus apartados limite el acceso a la totalidad de los contratos, como señala la alegación. 

Así se establece en el Reglamento mencionado anteriormente: 
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“Artículo 5. Deber de colaboración. 

1. En el ejercicio de sus funciones el Consejo de Cuentas podrá exigir la colaboración de 

cualquier persona, sea física o jurídica, pública o privada, sujeta a fiscalización o que por 

disposición legal esté obligada a proporcionársela, quien deberá aportar los datos, 

documentos, informes o antecedentes que le sean requeridos, sea cual fuere el soporte en que 

se hallaren, incluyendo los informáticos, telemáticos o electrónicos. 

Artículo 12. Alcance de la Función Fiscalizadora. 

1. En el ejercicio de su función fiscalizadora, el Consejo de Cuentas comprobará: 

d) La eficacia de los sistemas de control de legalidad y regularidad internos, evaluando 

las estructuras y procedimientos de la gestión económica financiera. 

f) Cuando así se considere para la consecución de sus fines, la función fiscalizadora 

podrá alcanzar la revisión técnica de los sistemas informáticos de gestión económico-

financiera del sujeto fiscalizado, realizada mediante técnicas de auditoría informática, para el 

aseguramiento y confiabilidad de los datos y los sistemas. 

Artículo 13. Contenido de la función fiscalizadora. 

El ejercicio de la función fiscalizadora comprenderá las siguientes actuaciones: 

d) El examen de los expedientes referentes a los contratos celebrados por los entes sujetos 

a fiscalización a que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/2002, de 9 de abril, y que alcanzará a 

todo el procedimiento de contratación. 

Artículo 17. Requerimientos de documentación. 

2. Si del examen inicial de las cuentas, contratos u otros documentos rendidos al Consejo 

de Cuentas se observara la falta de algún elemento, o si durante la realización de la 

fiscalización se estimaran necesarios otros datos, documentos o antecedentes referidos a la 

gestión objeto de análisis, por el Consejero encargado de la fiscalización se solicitará a los 

organismos fiscalizados que los completen en el plazo que se indique. En esa comunicación se 

señalará que en el caso de no ser aportada la documentación en plazo, se iniciarán los 

trámites recogidos en los artículos 5 y siguientes del presente Reglamento. 

3. En todo caso, los órganos administrativos y las personas físicas o jurídicas a quienes el 

Consejo de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, requiera cualquier tipo de 
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documentación o colaboración estarán obligados a acusar recibo de la petición y a 

cumplimentarla en el plazo señalado al efecto, salvo que precisaren uno mayor, lo que 

deberán razonar en aquel trámite.” 

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente señalar que, el Consejo de Cuentas tiene la 

capacidad de acceder a cualquier tipo de documentación o datos, cualquiera que sea su 

soporte, sin que corresponda al ente fiscalizado la evaluación de su pertinencia. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 38 cuarto párrafo) 

 En la petición de oferta vinculante del contrato nº 3 existe una incongruencia entre 

las puntuaciones y su ponderación; Así al incremento de horas de la prestación del servicio 

sobre las condiciones fijadas en la oferta, con una ponderación del 15 % sobre un total de 

100 puntos, se le atribuye un máximo de 20 puntos cuando deberían ser 15 puntos, teniendo 

en cuenta los puntos y la ponderación del resto de criterios. 

Alegación presentada 

Contrato nº 3.“Servicio de limpieza en las Delegaciones Territoriales de la Junta de 

Castilla y León en Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria y Zamora”. 

En la propuesta de petición de oferta vinculante (se acompaña copia de la misma a 

este escrito), de 28 de junio de 2014, remitida por el Servicio de Administración de Edificios 

Administrativos, figuraba la incongruencia puesta de manifiesto por el informe provisional. 

No obstante, advertida la misma, en la petición de oferta vinculante (se acompaña 

copia de la misma a este escrito), de fecha 18 de julio de 2014, que es la que se remitió a las 

empresas, al criterio, “incremento número de horas de prestación servicio”, se le fija una 

ponderación del 15 % y una puntuación máxima de 15 puntos, sin que exista, por tanto, 

incongruencia entre las puntuaciones y su ponderación. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación como consecuencia de la nueva documentación aportada, 

que no constaba en el expediente, y se suprime el párrafo alegado. 
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También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 3 de la tercera 

fila de la página 87: “Tratándose de adquisiciones centralizadas o de contratos derivados 

de Acuerdo Marco, se incumple alguno de los preceptos o principios aplicables a la 

valoración de las ofertas.” y se modifica el total, que pasaría de 2 a 1. 

Además se modifica la conclusión nº 10. Donde dice: 

10) En dos expedientes de adquisición centralizada se incumple el orden de 

tramitación de los expedientes, al tener la orden de inicio una fecha posterior a la de la 

selección de las ofertas; también se han incumplido preceptos o principios aplicables a la 

valoración de las ofertas, recibidas en 2 de ellos. Todo ello va en contra de lo establecido en 

el Título II, del Libro III, del TRLCSP y la normativa autonómica sobre este tipo de 

contratos. (Apartado III.3) 

Debe decir: 

10) En dos expedientes de adquisición centralizada se incumple el orden de 

tramitación de los expedientes, al tener la orden de inicio una fecha posterior a la de la 

selección de las ofertas; también se han incumplido preceptos o principios aplicables a la 

valoración de las ofertas recibidas en uno de ellos. Todo ello va en contra de lo establecido 

en el Título II, del Libro III, del TRLCSP y la normativa autonómica sobre este tipo de 

contratos. (Apartado III.3). 

Párrafo alegado (página 38, tercer párrafo) 

 En el contrato nº 4 se establece como criterio de valoración de las ofertas uno que es 

de selección, vinculado no al objeto del contrato sino a las características del contratista, 

incumpliendo el artículo 150.1 del TRLCSP. Así, en el criterio Equipo de trabajo se valoran 

los conocimientos acreditables en las áreas de interés para el proyecto, lo que no se refiere al 

objeto del contrato ni a las características de la oferta, sino a los conocimientos y a la aptitud 

del personal de la empresa, es decir, a su solvencia profesional o técnica. 

Alegación presentada 

Contrato nº 4.- “Servicio de mantenimiento en el sistema integral para la gestión de la 

contratación pública en la Administración de la Comunidad de Castilla y León (DUERO)”. 
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El procedimiento utilizado para la contratación de este servicio es el regulado por la 

Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación 

centralizada, en virtud de la posibilidad contemplada en el artículo 205 del TRLCSP, 

materializada mediante el Decreto 101/1997, de 30 de abril, de adhesión al sistema de 

adquisición de bienes homologados por la Administración Central del Estado y determinación 

del procedimiento para su adquisición (en este caso concreto 

El pliego de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas que rigen el 

acuerdo marco 26/2011, para la contratación de servicios de desarrollo informático (se 

acompaña copia a este escrito), establece, en su cláusula XVII, los criterios para la 

adjudicación de los contratos basados en el acuerdo marco, entre los que se encuentra el 

criterio “equipo de trabajo”.  

La Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas,  emitió en su día instrucciones acerca de 

las “singularidades de carácter documental y procedimiento para la contratación de servicios a 

través del acuerdo marco 26/2001( se acompaña copia  estas alegaciones- 

http://catalogocentralizado.minhap.es/pctw/Recursos/singularidades_AM26.pdf), cuyo 

apartado 2, denominado documento de licitación, establecía: 

“2. Documento de licitación: Deberá ir firmado por el responsable TIC del 

organismo. Incluirá los criterios a utilizar para la valoración así como la ponderación de los 

mismos. Dichos criterios deberán seleccionarse de entre los incluidos en el AM 26/2011 que 

se relacionan a continuación:  

 Precio  

 Modelos de mejora de procesos  

 Disponibilidad de medios técnicos  

 Compromiso de garantía  

 Compromiso de penalización por demora  

 Cobertura  

 Plazo de ejecución  

 Equipo de trabajo  

 Cualificación técnica de la empresa, específica, en relación con el objeto del 

contrato a licitar  

http://catalogocentralizado.minhap.es/pctw/Recursos/singularidades_AM26.pdf
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 Metodologías y herramientas para la calidad del servicio  

 Condiciones de ejecución y de recepción y entrega del servicio  

 Criterios medioambientales y de carácter social de acuerdo con lo dispuesto en el 

TRLCSP  

En todo caso el precio deberá ser incluido como criterio de valoración. La inclusión 

del resto es opcional. Deberán indicarse los pesos asignados a los criterios que se valoren, 

debiendo otorgarse al menos la mitad de los puntos a criterios evaluables de forma 

automática (mediante aplicación de fórmulas).  

En el supuesto de que se necesiten condiciones para la subcontratación adicionales a 

las establecidas con carácter general en el Art. 227 del TRLCSP deberán especificarse en el 

Pliego.” 

El documento de licitación de esta contratación, al definir el criterio “Cualificación 

técnica de la empresa, específica, en relación con el objeto del contrato a licitar“ establece “se 

valorará la descripción del planteamiento propuesto, la coherencia de la oferta así como la 

experiencia demostrable en la creación y/o mantenimiento de entornos basados en SAP 

PPS.” Ello es así, para respetar el criterio que establece que la cualificación técnica de la 

empresa debe ser específica con relación al objeto del contrato. PPS, siglas de “Procuremenet 

for Public Sector”, es la solución de negocio sobre la que se asienta nuestro sistema de 

contratación, tal como se explicita en el apartado 3 del documento de licitación: “El sistema 

DUERO se basa en la arquitectura estándar SAP SRM PPS (escenario clásico extendido) y 

contiene la funcionalidad para la tramitación de licitaciones de la Junta de Castilla y León.” 

En cuanto al equipo de trabajo, el documento de licitación establece, “se establecen las 

siguientes áreas de interés para el proyecto, junto con su correspondiente ponderación: 

a) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-BRF+ (10 puntos) 

b) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-SRM-PPS (8 puntos) 

c) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-Document Builder (7 puntos) 

d) Configuración/Personalización/Desarrollo en SAP-MDM (5 puntos)” 

Esas áreas se corresponden con los subsistemas más relevantes de PPS, tal y como se 

explica en los apartados 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. del documento de licitación. 

Por tanto, esta consejería ha utilizado los criterios de adjudicación que 

obligatoriamente le marcan los pliegos que rigen el acuerdo marco mencionado, tramitado por 
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el Ministerio de Economía y Hacienda (en la actualidad Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas).  

Contestación a la alegación: 

El Acuerdo Marco 26/2011 establece un catálogo de criterios de adjudicación, 

entre los que se encuentra “el equipo de trabajo”, dejando en una evidente indefinición 

el contenido de los aspectos a valorar en el mismo. Por la Consejería se elige 

voluntariamente este criterio y se le dota de contenido, relacionando a los miembros del 

equipo con el conocimiento de las diferentes áreas de interés del proyecto. Esta 

característica hace referencia a la aptitud del personal de la empresa, es decir, a su 

solvencia profesional o técnica, y tal circunstancia no supone una mayor calidad de la 

oferta, puesto que la acreditación del conocimiento de las áreas de interés del proyecto 

debería exigirse a todos los licitadores. De hecho las dos empresas licitadoras acreditan 

que su personal posee esos conocimientos, y la valoración de este criterio en el informe 

técnico se limita a apreciar el mayor número de consultores ofertados, y no sus 

conocimientos. 

No se admite la alegación que no aporta razonamientos que desvirtúen o 

contradigan lo manifestado en el informe. 

No obstante se modifica la redacción para dotar al párrafo de una mayor 

precisión. Donde dice: 

 “En el contrato nº 4 se establece como criterio de valoración de las ofertas uno que 

es de selección, vinculado no al objeto del contrato sino a las características del contratista, 

incumpliendo el artículo 150.1 del TRLCSP. Así, en el criterio Equipo de trabajo se valoran 

los conocimientos acreditables en las áreas de interés para el proyecto, lo que no se refiere 

al objeto del contrato ni a las características de la oferta, sino a los conocimientos y a la 

aptitud del personal de la empresa, es decir, a su solvencia profesional o técnica.” 

Debe decir: 

 “En el contrato nº 4 se establece como criterio de valoración de las ofertas uno que 

es de selección, vinculado a las características del contratista, incumpliendo el artículo 

150.1 del TRLCSP. Así, en el criterio Equipo de trabajo se valoran los conocimientos 

acreditables en las áreas de interés para el proyecto lo que, sin suponer una mayor calidad 
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de la oferta puesto que debe exigirse a todos los licitadores, se refiere a los conocimientos y 

a la aptitud del personal de la empresa, es decir, a su solvencia profesional o técnica.” 

Párrafo alegado (Página 122, penúltimo párrafo) 

Se han detectado 5 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

3.217.740,66 euros, que para una población de 29.080.278,66 euros, supone un porcentaje 

del 11,07 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería.  

Los expedientes se muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Hacienda 010296/2014/006/00 10/10/2014 932.065,42                3,21  

Consejería de Hacienda 010296/2014/007/00 21/10/2014 892.496,00                3,07  

Consejería de Hacienda 010296/2014/008/00 14/11/2014 924.750,18                3,18  

Consejería de Hacienda 017022/2014/001/00 04/03/2014 85.731,08                0,29  

Consejería de Hacienda 017022/2014/370/00 19/11/2014 382.697,98                1,32  

Total     3.217.740,66              11,07  

 

Alegación presentada   

En el Anexo VII.3.2 se recogen cinco contratos como no comunicados por la 

Consejería de Hacienda: expedientes 010296/2014/006/00, 010296/2014/007/00, 

010296/2014/008/00, 017022/2014/001/00 y 017022/2014/370/00. 

La comunicación al Registro de Contratos de los expedientes mencionados fue 

realizada por esta consejería, en las siguientes fechas, adjuntándose a estas alegaciones copia 

de la comunicación realizada: 

Expediente Fecha comunicación 

010296/2014/006/00 20/10/2014 

010296/2014/007/00 23/10/2014 

010296/2014/008/00 11/12/2014 

017022/2014/001/00 07/03/2014 

017022/2014/370/00 21/11/2014 

 En los cinco contratos, el procedimiento de contratación utilizado ha sido el regulado 

por la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de 

contratación centralizada, en virtud de la posibilidad contemplada en el artículo 205 del 
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TRLCSP, materializada mediante el Decreto 101/1997, de 30 de abril, de adhesión al sistema 

de adquisición de bienes homologados por la Administración Central del Estado y 

determinación del procedimiento para su adquisición. 

   En estos contratos, el órgano de contratación es la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, realizándose por la Consejería la propuesta de adjudicación. 

Es por ello que, aunque comunicados los contratos al Registro Público de Contratos 

de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tal y como siempre se había 

realizado, no se incluyen en el fichero que se comunica al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, pues se nos trasladó por este que, se estaba duplicando la 

comunicación de la información, al ser remitida, tanto por la Dirección General de 

Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, como por esta Administración. 

Contestación a la alegación  

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Se han detectado 5 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

3.217.740,66 euros, que para una población de 29.080.278,66 euros, supone un porcentaje del 11,07 

%  de los importes totales adjudicados por la Consejería. 

Los expedientes se muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de 

Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Hacienda 010296/2014/006/00 10/10/2014 932.065,42                3,21  

Consejería de Hacienda 010296/2014/007/00 21/10/2014 892.496,00                3,07  

Consejería de Hacienda 010296/2014/008/00 14/11/2014 924.750,18                3,18  

Consejería de Hacienda 017022/2014/001/00 04/03/2014 85.731,08                0,29  

Consejería de Hacienda 017022/2014/370/00 19/11/2014 382.697,98                1,32  

Total     3.217.740,66              11,07  

No se han detectado contratos comunicados al Registro que no figuren en la información 

suministrada por la Consejería para la realización de esta auditoría.” 
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Debe decir: 

“No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por importe de 

29.080.278,66 euros, y la información suministrada para la realización de esta auditoría.” 

También se modifica el cuadro nº 10, página nº 34, segunda fila, y se suprime la 

referencia a los cinco contratos de la Consejería de Hacienda, y se modifican los totales 

correspondientes. 

3.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

Párrafo alegado (página 41, párrafo 2º) 

La orden de inicio del expediente nº 31, de adquisición centralizada, para la 

contratación del suministro eléctrico en diversos edificios de esta Consejería, incumple el 

plazo establecido en la Orden HAC/1117/2013, de 30 de diciembre, al no realizarse con una 

antelación mínima de 3 meses antes de la finalización del suministro anterior. 

Alegación presentada   

En el expediente número 015499/2014/011/00 con el título de "Suministro de energía 

eléctrica de diversas centros dependientes de la Consejería de Economía y Empleo", el 

suministro de energía era un contrato de adhesión con una empresa suministradora de las que 

operan en Castilla y León, sin un plazo de ejecución concreto. Estableciéndose en el mismo 

un inicio en la prestación del suministro, pero no así una fecha final de la prestación. Por 

tanto, no debe determinarse que se incumple con lo establecido en la Orden HAC/1117/2013, 

de 30 de diciembre, al no realizarse la orden de inicio con una antelación de tres meses a la 

finalización del contrato anterior, dado que éste no tenía fecha de finalización. Dicho contrato 

se dio por concluido a la firma del nuevo contrato, evitando así cortes en el suministro de 

energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los servicios públicos y de la atención al 

ciudadano. 

Contestación a la alegación  

En el expediente constan las fechas de vencimiento de los contratos en vigor. La 

norma que regula el procedimiento para la adquisición del suministro de energía 

eléctrica, Orden HAC/1117/2013, de 30 de diciembre, por la que se desarrolla el 

procedimiento y se aprueban los modelos de petición, para la adquisición del suministro 
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de energía eléctrica a través del sistema de adquisición centralizada en el ámbito de la 

Comunidad de Castilla y León, establece en el su artículo 2 que “… Para garantizar la 

continuidad del suministro de energía eléctrica, el órgano de contratación peticionario 

deberá iniciar el expediente de contratación, al menos, 3 meses antes de la fecha de 

finalización del suministro que tuviera contratado”, lo que se ha incumplido en este 

expediente. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (pág. 41, párrafo 2º) 

…Además las ofertas de las empresas que han participado son de fecha anterior a la 

de la orden de inicio, lo que incumple el procedimiento contractual establecido en el 

TRLCSP. 

 Alegación presentada   

En la tramitación del expediente de contratación se ha seguido lo establecido en el 

artículo 8 del Decreto 51/2003, de 30 de abril, por el que se regula la adquisición centralizada 

en la Administración de la Comunidad; que, en su letra "a)" establece que la consejería o 

entidad deberá realizar la solicitud de los bienes o servicios, dirigida a la Consejería de 

Economía y Hacienda en el modelo que por la misma se apruebe. 

El modelo citado fue aprobado a través de Orden de 8 de marzo de 1999, de la 

Consejería de Economía y Hacienda, por la que se desarrolla el procedimiento de adquisición 

de bienes a través del servicio central de suministros. No estableciendo la misma, el momento 

concreto de la obligación de tramitar la Orden de Inicio. 

No obstante lo anterior, desde la utilización de la aplicación informática de gestión de 

la contratación, DUERO, no se solicitan las ofertas a las empresas hasta que no está aprobada 

la orden de inicio, por lo que ya no existe posibilidad de la comisión de este error en sucesivas 

tramitaciones. 

Contestación a la alegación  

Al procedimiento específico de tramitación de las solicitudes para la adquisición 

de servicios de contratación centralizada le son aplicables las reglas generales de 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 29 

procedimiento administrativo en cuanto al inicio de los procedimientos de contratación, 

siendo también de aplicación la normativa presupuestaria en lo referente al 

procedimiento de ejecución del gasto. La Orden HAC/269/2005, de 24 de febrero, por la 

que se desarrolla el procedimiento de adquisición de servicios a través del servicio de 

contratación centralizada de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, 

regula en sus primeros artículos el procedimiento a seguir para la adquisición de los 

servicios, y ninguno de sus preceptos excepciona la necesidad de la correspondiente 

orden de inicio del expediente con carácter previo al resto de actuaciones. No es 

congruente con las normas citadas la existencia de actuaciones con eficacia jurídica 

anteriores a que el órgano competente acuerde el inicio del expediente. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (pág. 41 tercer párrafo) 

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, correspondiente al contrato nº 32 se han observado 

las siguientes incidencias: 

 No se ha establecido la exigencia de la clasificación, siendo un contrato de servicios 

cuyo valor global estimado de los lotes supera los 200.000 euros de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 88.7 del TRLCSP, lo que incumple la Disposición Transitoria 4ª del citado 

Texto Refundido. 

Alegación presentada 

Contrato nº 32.-“Realización de actividades de control independiente de los certificados 

inscritos en el registro de certificados de eficiencia energética de edificios de Castilla y León- 

Burgos, Soria y Valladolid”. 

La no exigencia de clasificación, se fundamenta en que, según el último párrafo del 

apartado 3 del artículo 86 del TRLCSP, no es obligatoria, pues solo las normas 

procedimentales y de publicidad que deban aplicarse en la adjudicación de cada lote se 

determinarán en función del valor acumulado del conjunto. Por tanto, la regulación de la 

clasificación no está determinada entre esos dos supuestos, por lo que la clasificación hay que 
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aplicarla sobre el valor estimado de cada lote y en el contrato objeto de control, ninguno de 

los lotes llega al mínimo requerido para exigir clasificación al contratista. 

Por otra parte, en el supuesto de haber establecido una clasificación por el valor global 

del importe estimado del contrato, se estaría exigiendo la misma clasificación a todas las 

empresas, sin diferenciar el importe del lote al que se presenten, por lo que se discriminaría a 

las empresas que tengan una clasificación inferior, que no podrían licitar a alguno o algunos 

de los lotes, lo que no facilitaría la concurrencia de todos aquellos que sí podrían licitar a uno 

o varios lotes, lo que coartaría la libre concurrencia, principio que la normativa europea está 

potenciando. 

Contestación a la alegación: 

En el supuesto de adjudicación por lotes la categoría de la clasificación ha de 

exigirse a los licitadores en función del importe de los lotes a los que concurran y no en 

función del importe de los lotes que, en su caso, les sean adjudicados. Este criterio viene 

avalado por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su 

Informe 21/1994.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación pero no se modifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (pág. 41 quinto párrafo) 

 Los tres lotes de este contrato tienen el mismo objeto, diferenciándose solamente en 

las distintas provincias donde se va a realizar la prestación de los servicios y, sin embargo, 

se establecen notables diferencias en cuanto a la justificación de los requisitos de capacidad 

y solvencia de las empresas. Para licitar a los lotes nº 1 y 3 se requiere una declaración 

responsable sobre el cumplimiento de una serie de extremos fijados en el Pliego mientras 

que, para el lote nº 2, se exige la presentación de la documentación correspondiente que 

justifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos. Esta situación, además de dar lugar 

a que determinadas empresas tengan que acreditar el cumplimiento de los mismos requisitos 

de dos formas distintas, podría ser contraria al principio de no discriminación e igualdad de 

trato entre los licitadores establecidos en el artículo 1 del TRLCSP. 
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Alegación presentada 

En relación con la división en lotes del contrato y la justificación de los requisitos de 

capacidad y solvencia de las empresas, para que un contrato pueda ser dividido en lotes se 

requiere, según establece el artículo 86.3 del TRLCSP, entre otros extremos, lo siguiente: 

- Que el objeto del contrato admita fraccionamiento.  

- Que los lotes sean susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y 

constituyan una unidad funcional. 

El órgano de contratación, dentro de la discrecionalidad que permite la ley, y para una 

mejor organización, decide establecer tres lotes, distribuyendo tres provincias en cada lote por 

proximidad geográfica, permitiendo a los licitadores la posibilidad de presentar ofertas 

separadas para cada uno de los lotes, con el fin de favorecer la competencia y participación de 

las empresas. 

En Resolución de 12 de septiembre de 2012, el Tribunal Administrativo de 

Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ahonda en el extremo arriba expuesto, 

considera que la división en lotes puede ser un mecanismo eficaz para incrementar la 

competencia en la adjudicación, y que el principio de concurrencia tiende a facilitar la 

competencia en la contratación, permitiendo la adjudicación individual de las diversas 

prestaciones que componen el objeto, a fin de facilitar el acceso a los contratos a la pequeña y 

mediana empresa intensificando la competencia. 

Por otro lado, se ha considerado que es más importante destinar, la mayor parte del 

importe económico del contrato, a los gastos de realización de los certificados, intentando 

minimizar los gastos de transporte, derivados de la necesarias visitas a los edificios cuyos 

certificados son objeto de control, puesto que, de no existir lotes, serían mucho más elevados, 

mientras que, al establecer los mismos, incluyendo siempre tres provincias limítrofes, dichos 

gastos disminuyen notablemente. 

Por otro lado, el artículo 146 del TRLCSP, “Presentación de la documentación 

acreditativa del cumplimiento de requisitos previos”, en su apartado 4, da potestad al órgano 

de contratación para que establezca, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, 

que la aportación inicial de la documentación obligatoria sea sustituida por una declaración 

responsable del licitador, indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para 

contratar con la Administración; sigue el artículo estableciendo que, en todo caso bastará con 
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la declaración responsable, entre otros, en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea 

inferior a 90.000 €. 

En ningún momento hay discriminación o desigualdad en el trato, todas las empresas 

que concurran a un mismo lote, deben presentar la misma documentación; lo que sí es cierto 

es que cada lote tiene sus propios requisitos y exigencias, como consecuencia del valor del 

lote de que se trate. 

En el contrato, cuyo expediente se analiza, sólo la cuantía del lote dos es superior a 

90.000 €, y basándose en el citado artículo 146, el órgano de contratación establece en los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares la obligatoriedad, a los licitadores que 

concurran a este lote, de que presenten toda la documentación inicial requerida. 

Hay que tener en cuenta que, todas las empresas propuestas como adjudicatarias, 

cualquiera que sea el lote al que se han presentado, deben aportar la misma documentación 

previa a la adjudicación. 

Por todo lo anterior, pude deducirse que en ningún momento se ha actuado en contra 

de los principios de no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores sino, más bien, 

todo lo contrario. 

Contestación a la alegación 

En la alegación se manifiesta la libertad que tiene el órgano de contratación para 

establecer la división del objeto del contrato en lotes, que no se ha negado en el informe,  

así como tampoco se ha puesto en duda la facultad, atribuida por el artículo 146 del 

TRLCSP, para que establezca que la aportación inicial de la documentación obligatoria 

sea sustituida por una declaración responsable del licitador. Lo que señala el informe es 

que no se justifican las razones por las que se establecen diferencias en cuanto a la 

acreditación de los requisitos de capacidad y solvencia de las empresas, según qué liciten 

a los lotes nº 1 y 3  o que liciten al lote nº 2, cuando todos tienen el mismo objeto, con la 

única  variación de la provincia donde se requiere la prestación de los servicios.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, que no aporta justificación alguna, por lo que no se modifica el 

contenido del informe 
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4.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO 

AMBIENTE 

Párrafo alegado (página 35, tercer párrafo) 

 Los órganos de contratación, excepto las Consejerías de Fomento y Medio 

Ambiente,… también han introducido, en algunos PCAP, determinadas condiciones 

especiales de ejecución del contrato de carácter social, sobre todo relativas a la integración 

de personas con discapacidad y al fomento del empleo estable. Pese a que el Acuerdo 

59/2012, de 26 de julio, les atribuye el carácter de obligaciones contractuales esenciales a 

efectos de resolución del contrato, en algunos casos únicamente se sanciona su 

incumplimiento con la imposición de penalidades.  

Alegación presentada  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha formalizado 5 contratos menores de 

limpieza en los que se incluyen condiciones especiales de ejecución del contrato de carácter 

social. Todos estos contratos se encuentran fuera de la muestra analizada por ese Consejo de 

Cuentas. Se adjunta copia de dichos contratos como DOCUMENTO Nº 2. 

Contestación a la alegación 

Los contratos menores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no forman 

parte del ámbito objetivo de la presente fiscalización. El contenido del párrafo alegado 

se refiere a los resultados obtenidos de la muestra de contratos que se indica en el anexo 

VII.2.1. del informe. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 35, penúltimo párrafo) 

 En la muestra analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos reservados 

a centros especiales de empleo…  

Alegación presentada  

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha formalizado 8 contratos menores 

con centros especiales de empleo. Todos estos contratos se encuentran fuera de la muestra 
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analizada por ese Consejo de Cuentas. Se adjunta copia de dichos contratos como 

DOCUMENTO Nº 3. 

Contestación a la alegación 

Se reitera la contestación a la alegación anterior, señalando que los contratos 

menores de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no forman parte del ámbito 

objetivo de la presente fiscalización. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 38 y 39 último y primer párrafo respectivamente) 

 En los criterios evaluables de forma automática, de los contratos… 6, se produce 

una incorrecta definición del criterio de adjudicación referente a la oferta económica, 

incumpliendo los principios de publicidad y concurrencia y las normas de valoración 

previstas en el artículo 150 del TRLCSP. Así: 

 ... 

 En el nº 6 la fórmula de reparto de la puntuación de la oferta económica 

introduce dos tramos, en función de que el importe ofertado supere o no el 

denominado “importe de referencia”, que a su vez depende del número de 

ofertas presentadas, introduciendo una distorsión que beneficia a las ofertas que 

se aproximen a él, en detrimento de otras que pudieran ser más baratas. Por 

otra parte, la fórmula empleada resultar de difícil o imposible comprensión 

para un licitador medio, contrariamente al principio de transparencia que debe 

regir la contratación pública. 

Alegación presentada  

Sobre la complejidad matemática de difícil o imposible comprensión, hay que 

recordar que los licitadores “medios” a los que va dirigido el contrato son empresas de 

Informática y Telecomunicaciones, con técnicos cualificados en áreas de las matemáticas, la 

informática y otras cuestiones técnicas. En las consultas realizadas con dudas sobre las bases 

de la convocatoria, no se ha recibido ninguna relacionada con la interpretación de la fórmula.  
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En este caso se trabaja con dos tramos lineales. En el tramo entre el punto de 

referencia y el presupuesto base de licitación distribuye la puntuación según “la baja que cada 

oferta realiza respecto del presupuesto de licitación”. Por otra parte, en el tramo entre la 

oferta óptima y el punto de referencia se distribuye la puntuación según su “proporción a la 

oferta más económica” hasta el punto de referencia. En todo caso, en aplicación de la 

fórmula, sí se asignan más puntos económicos a las ofertas con más baja económica, esto es, 

más puntos cuanto más se alejen, a la baja, del mencionado punto de referencia. 

Por último, aunque la definición matemática de la oferta pueda parecer complicada, 

no es más que la representación matemática del gráfico de dos tramos lineales que aparece en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:  

 

La representación matemática facilita la transparencia, trazabilidad y replicación de la 

valoración por los propios licitadores, sin que se haya producido hasta el momento ninguna 
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Y así, señalaremos que ni el TRLCSP ni su normativa de desarrollo contienen una 

pauta a la que deba atenerse el órgano de contratación a la hora de concretar el criterio de 

evaluación de las ofertas económicas, si bien es claro que necesariamente habrá de recibir 

la puntuación más alta el licitador que oferte un precio inferior y la más baja la que presente 
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el superior (cfr.: Resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid 

173/2014 e Informe 16/2013 Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón). Ello es consecuencia del respeto a los principios que han 

de observarse en el ámbito de la contratación pública, tales como el de control de gasto y de 

eficiencia (artículos 1, 22, 333.2 y DA 16ª TRLCSP), según señalan, entre otros, los Informes 

4/2011 de la Junta consultiva de Contratación Administrativa y el nº 874 del Tribunal de 

Cuentas (pág. 196). Al mismo resultado, en fin, conduce el artículo 150.1 TRLCSP, ‘in fine’ 

(y, en idéntico sentido, artículo 53.1.b Directiva 2004/18/CE) en la medida en que prevé que 

cuando el único criterio de adjudicación sea el precio, éste deberá ser ‘el del precio más 

bajo’, regla ésta que debe observarse cuando, junto al precio, se introducen otros criterios 

de adjudicación”. 

»(…) se han venido considerando como contrarias al principio de economía en la 

gestión de recursos públicos fórmulas que atribuyan mayor puntuación a las ofertas que no 

sean las más económicas como cuando se tiene en cuenta la relación de la oferta con la baja 

media (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 958 –pág. 77-, nº 1011 –pág. 128-), las que 

establecen umbrales de saciedad, más allá de los cuales los licitadores no perciben una 

puntuación superior (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 889 –pág. 101-, nº 942 –pág. 

31- y nº 955 –pág. 209-), las que reducen significativamente los márgenes entre las ofertas 

más caras y las más económicas (cfr.: Informes del Tribunal de Cuentas nº 1009 –pág. 88-, 

nº 1031 –página 107-) y, a la inversa, las que magnifiquen diferencia económicas mínimas 

(cfr.: Informe de Tribunal de Cuentas nº 1011 -págs. 121, 211-212, 280-) o, en fin, aquéllas 

que supongan atribuir una puntuación a todo licitador por el mero hecho de presentar oferta 

(cfr.: Informe del Tribunal de Cuentas nº 839 –pág. 118-). 

»Concluimos entonces y hoy reiteramos que: ‘Lo único que impone en este sentido el 

TRLCSP es que se concrete en el Pliego la fórmula elegida, que ésta atribuya una 

puntuación superior a la oferta más barata y menor a la más cara y que se guarde la 

adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. Fuera de estos principios 

elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen de libertad para decantarse 

por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta proporcionalidad o, por el 

contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni carentes de lógica o, en 

fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza respecto del presupuesto de 
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licitación o en proporción a la oferta más económica. A fin de cuentas, si la entidad 

adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de adjudicación (cfr.: 

artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE, Sala Sexta, 4 de diciembre de 2003 –asunto C- 

448/01-), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de distribución de los 

puntos”. 

En consecuencia, puede afirmarse que ni el Derecho Comunitario ni el Derecho 

interno imponen indefectiblemente la utilización de un método proporcional puro en la 

evaluación de la oferta económica. Ni el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 

de la Directiva 2004/18/CE abonan tal tesis, pues, de haber sido esa la intención del 

legislador, lo razonable es pensar que habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera 

sea por la importante modificación que ello entrañaría respecto de la normativa –estatal y 

comunitaria- precedente. 

La valoración de la oferta económica es correcta en opinión de este órgano de 

contratación. Así, consideramos que es posible, para determinar la oferta económicamente 

más ventajosa, utilizar fórmulas que se traduzcan en una función que no siga una regla de 

proporcionalidad absoluta entre baja y puntuación obtenida, pues, a fin de cuentas, el factor 

ahorro no tiene siempre la misma importancia, especialmente cuando se alcanzan 

determinados niveles. 

Contestación a la alegación 

La alegación se refiere a un contrato adjudicado por la Consejería de Hacienda. 

La fórmula analizada se viene empleando por la Consejería de Hacienda en 

diversos contratos, en los que los licitadores no siempre son empresas relacionadas con 

la Informática y las Telecomunicaciones que cuentan con técnicos cualificados en el área 

de las matemáticas. Independientemente de lo anterior, la complejidad de la fórmula es 

innecesaria y no favorece ni los principios de concurrencia y transparencia ni la 

presentación de ofertas más económicas. 

La utilización de fórmulas matemáticas para la valoración de un criterio de 

adjudicación reviste de objetividad y transparencia al proceso de selección del 

adjudicatario, máxime cuando se refiere a un elemento tan importante de la oferta como 

es el criterio económico. No obstante, dichas fórmulas no siempre guardan la 
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neutralidad que se espera de ellas, y algunas confieren a la valoración un sesgo que 

puede desnaturalizar el peso del criterio en cuestión, en relación con la puntuación total 

prevista en el PCAP. Esta situación debería evitarse, o, en caso de ser buscada por el 

órgano de contratación, justificarse adecuadamente en el expediente. Incurren en la 

desnaturalización del criterio de valoración referente a la oferta económica, en el que 

debe valorarse exclusivamente el precio y no otras características de la oferta que se 

valoran con otros criterios, fórmulas como las siguientes: 

 Las que no atribuyen mayor puntuación a mayor baja. En este caso se 

encuentran las fórmulas que atribuyen mayor puntuación a las ofertas que se 

aproximan a la media o a otro parámetro que no sea el menor precio, o las 

que establecen “umbrales de saciedad” a partir de los cuales las bajas no 

obtienen puntuación. 

 Las que atribuyen puntuación al licitador que no oferta baja alguna. Esta 

práctica es contraria a la naturaleza y función de los criterios de adjudicación. 

Además reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP a los 

criterios apreciables mediante fórmulas y puede afectar a la proporción en 

relación con los criterios apreciables mediante juicios de valor y a la 

necesidad de nombramiento del comité de expertos a que se refiere el artículo 

150.2 del TRLCSP. 

 Las que no utilizan criterios de  proporcionalidad en la asignación de puntos, 

dando lugar a que bajas insignificantes obtengan una puntuación alta, lo que 

desincentiva la presentación de mejoras económicas, o aquellas que 

introducen parámetros que produzcan un sesgo que no sea el de favorecer la 

presentación de mayores bajas, porque este criterio debe estar desprovisto de 

todo juicio de valor. 

La fórmula analizada, como puede verse en su representación gráfica, utiliza dos 

tramos, es decir, una proporción no lineal. Dependiendo cuál sea la pendiente de ambas 

rectas, que a su vez depende del punto o precio de referencia, que depende del número 

de ofertas presentadas, no conocido en el momento de aprobación de los pliegos. Se está 

introduciendo un factor distorsionador que puede desincentivar la presentación de 
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ofertas más baratas, además de no estar justificado en el expediente, que podría afectar 

al cumplimiento del objetivo de este criterio que es primar el precio más barato. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 43, párrafo segundo) 

En los expedientes nº 13 y 14, cuyo objeto consistía en tratamientos selvícolas 

preventivos de incendios y repoblación, se tramitaron por el procedimiento de urgencia, 

conforme al artículo 112 del TRLCSP, sin que se haya justificado suficientemente el recurso 

a esta forma especial de tramitación. Ambos contratos tienen por objeto tratamientos 

silvícolas preventivos de incendios y repoblación, que son contrataciones habituales de la 

Consejería y la urgencia no sobreviene por las características de las necesidades a satisfacer 

sino por una falta de previsión que originó el retraso en el inicio de la tramitación del 

expediente; además, han transcurrido cuatro meses y tres meses, respectivamente, desde la 

aprobación técnica y la disponibilidad de los terrenos hasta la declaración de urgencia, sin 

realizar actuaciones ni motivar su paralización. 

Alegación presentada 

La Dirección General del Medio Natural, gestora de los contratos de referencia ha 

puesto de manifiesto lo siguiente: “Esta situación es recurrente en la tramitación de los 

expedientes de contratación de obras de tratamientos selvícolas preventivos, debido a que 

durante los últimos años no ha habido posibilidad de tramitación anticipada de los 

expedientes por limitaciones presupuestarias ajenas a esta Dirección General, a pesar de que 

la preparación y tramitación de los expedientes haya podido ser iniciada por parte de la 

misma en la anualidad anterior a la correspondiente a la campaña de incendios objeto del 

contrato. 

Entendemos que no se puede hablar de falta de previsión, al menos por parte de esta 

Dirección, cuando lo que impide la tramitación anticipada de los expedientes no es ninguna 

falta de previsión sino la incertidumbre o la imposibilidad presupuestaria impuesta por los 

órganos competentes en materia económica. Dados los tiempos y plazos necesarios para la 

contratación de un expediente de obra, si la tramitación del expediente se inicia en febrero, 

fecha en la que suele estar volcado y disponible el presupuesto anual, solamente una 
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tramitación de urgencia asegura tener el operativo de lucha contra incendios perfectamente 

formado en el momento de inicio de la época de peligro alto de incendios (1 de julio, 

habitualmente, y en algunos años con anterioridad). 

Por otra parte, aunque el objeto del contrato sea la realización de tratamientos 

selvícolas, de acuerdo con el modelo de prevención/extinción de incendios forestales de esta 

Comunidad, las mismas cuadrillas encargadas de su realización conforman una parte 

relevante del operativo de extinción de incendios forestales regional, lo cual forma 

igualmente parte del objeto del contrato. En la propia esencia de ese objeto está el que tales 

cuadrillas puedan estar operativas cuando se inicia la época de peligro alto para la que son 

contratadas, por lo que su contratación se tornará urgente siempre que los plazos ordinarios 

no permitan dicha operatividad en plazo, con independencia de cuales sean las causas que 

hayan podido evitar una tramitación anticipada de los contratos. Sensu contrario, no declarar 

de urgencia la tramitación de estos expedientes supondría iniciar una tramitación a sabiendas 

de que el objeto esencial del contrato (la integración en el operativo de incendios en época de 

peligro alto) no va a poderse cumplir, o abocaría a la anulación de los expedientes, dejando a 

la Comunidad parcialmente desprotegida durante dicha época, con los problemas de 

seguridad pública que ello podría ocasionar y las responsabilidades que de ello se derivaran”. 

Contestación a la alegación 

En el contrato nº 13, la supervisión del proyecto, la aprobación técnica y el 

certificado de disponibilidad de los terrenos tienen fecha de marzo de 2014 y, sin 

embargo, la resolución por la que se declara la urgencia en la tramitación se dicta en el 

mes de julio. Lo mismo ocurre en el contrato nº 14, en el que la supervisión del proyecto y 

la aprobación técnica están fechados en el mes de abril de 2014; el acta de replanteo y el 

certificado de disponibilidad de los terrenos son del mes de mayo y hasta el mes de julio 

no se dicta la resolución por la que se declara la urgencia en la tramitación. Después de 

haber transcurrido tres meses en un contrato y cuatro en el otro, sin realizar ningún tipo 

de actuaciones y sin que esté motivada esta paralización, se recurre a la tramitación de 

urgencia para reducir los plazos de las fases de tramitación. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 43, párrafo tercero) 

El expediente del contrato nº 12 que tiene por objeto trabajos de prevención de 

incendios, que habitualmente se realizan todos los años en la época estival, se tramitó por el 

procedimiento de emergencia del artículo 113 del TRLCSP sobre la base de la existencia de 

circunstancias meteorológicas especiales, la necesidad de autorización para las 

contrataciones de la Consejería de Hacienda y los desajustes iniciales producidos por la 

puesta en marcha de la Plataforma DUERO, que retrasaron la tramitación ordinaria del 

expediente. Ninguna de estas causas figuran en el citado artículo ni se ha justificado en el 

expediente que se hayan producido los acontecimientos catastróficos, las situaciones que 

supongan grave peligro o las necesidades que afecten a la defensa nacional exigidas en la 

norma para poder utilizar esta tramitación. Además, en la población de contratos 

comunicados por esta Consejería para 2014, figuran otros cinco contratos que con ese mismo 

objeto, por un total de 558.422,02 euros, también han sido tramitados de emergencia. 

Alegación presentada 

La Dirección General del Medio Natural pone de manifiesto que se puede hacer un 

comentario semejante a la contestación a la incidencia anterior, aunque en este caso se trata 

de una situación mucho más excepcional y motivada por la ausencia de otra solución.  

Contestación a la alegación 

No se cumplen ninguno de los requisitos, establecidos en el artículo 113 del 

TRLCSP, que justifique la tramitación de emergencia. El objeto es la realización de 

trabajos de prevención de incendios ejecutados en su época normal, la estival, y que se 

realizan, con carácter general, todos los años. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 43, penúltimo párrafo) 

En el contrato nº 19 consta un PCAP informado favorablemente por la Asesoría 

Jurídica no obstante, siguiendo las indicaciones de la Intervención General, se confeccionó 

un pliego nuevo que no ha sido informado por los Servicios Jurídicos. 
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Alegación presentada  

Asesoría Jurídica sí emitió con fecha 14 de agosto de 2013 informe complementario 

del nuevo Pliego. Se adjuntan ambos informes como DOCUMENTO Nº 4. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada y se 

suprime el párrafo alegado. 

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 19 de la 

última fila de la página 84: “No consta el informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP, o el 

aportado presenta deficiencias. Artículo 115.6 del TRLCSP” y se modifica el total, que 

pasaría de 3 a 2. 

Además se modifica la conclusión nº 7, cuarta viñeta, de la página 95. Donde 

dice: 

“El informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP de 3 expedientes presenta 

deficiencias…” 

Debe decir: 

“El informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP de 2 expedientes presenta 

deficiencias…” 

Párrafo alegado (página 44, primer párrafo) 

 Al determinar el valor estimado de los contratos nº 14 y 15 se ha incluido el IVA, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP.  

Alegación presentada  

Efectivamente en el contrato nº 14 se trata de un error al dar de alta el expediente en 

el  programa Duero que se ha arrastrado al Cuadro de Características del Pliego, pero que no 

ha afectado al contrato ni a efectos de publicidad ni de solvencias. 

Con respecto al contrato nº 15, en el Cuadro de Características del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares del contrato, aparece como valor estimado 199.558,48 euros. 

Esta cuantía se corresponde con el presupuesto de licitación del contrato (241.465,76€), 

menos el 21% de IVA (41.907,28€), por lo que al determinar el valor estimado de este 
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contrato se ha realizado excluyendo el IVA. Se adjunta Cuadro de Características del Pliego 

de Cláusulas Administrativas Particulares como DOCUMENTO Nº 5. 

Contestación a la alegación 

En el contrato nº 14, la alegación si bien explica la actuación del órgano gestor 

ratifica lo manifestado en el informe. Sin embargo, en lo referente al nº 15, se admite, al 

tratarse de un error material del informe, y como consecuencia se modifica el párrafo 

alegado: 

Donde dice: 

 Al determinar el valor estimado de los contratos nº 14 y 15 se ha incluido el IVA, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. 

Debe decir: 

 Al determinar el valor estimado del contrato nº 14 se ha incluido el IVA, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. 

También se elimina, en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 15 de la 

última fila de la página 86: “Otros defectos del PCAP o del PPT, o documentos 

equivalentes” y se modifica el total, que pasaría de 18 a 17. 

Además se modifica la conclusión nº 8, primera viñeta, de la página 98. Donde 

dice: 

 “En dos contratos no consta la firma o la aprobación expresa del PCAP, del PPT, 

del gasto o del expediente de contratación, o su fecha es incongruente, y en otros 18 

expedientes…” 

Debe decir: 

 “En dos contratos no consta la firma o la aprobación expresa del PCAP, del PPT, 

del gasto o del expediente de contratación, o su fecha es incongruente, y en otros 17 

expedientes…” 
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Párrafo alegado (página 44, segundo párrafo) 

 En los contratos nº 13, 14, 15 y 16 no figura la codificación correspondiente de la 

nomenclatura CPA "Clasificación de productos por actividades", incumpliendo lo establecido 

en el artículo 67.2 a) del RGLCAP. 

Alegación presentada  

Estos contratos se tramitaron por la plataforma Duero. Los gestores de dicha 

plataforma entienden que la CNPA se sustituyó por la CPA en 2003 y la interpretación 

conjunta de esa disposición con los artículos 67.2 y Anexo IX del Real Decreto 1098/2001 en 

relación con el Reglamento 213/2008/CE, Disposición Transitoria primera y Anexo I 

del   RD 817/2009 de 8 de mayo, permiten concluir que se sustituye la CNPA por la CPA y a 

partir de 2009 por la CPV. Esa es la razón por la que no existe campo ni para la CPA ni para 

la CNPA en el programa Duero, con el que se realizaron estos contratos. 

Contestación a la alegación 

El Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo establece la modificación del CNPA 

por el CPA; salvo esta modificación sigue en vigor el artículo 67. 2 a) del Real Decreto 

1098/2001, Reglamento de la Ley de Contratos de las Administración Públicas, que 

establece la inclusión en los PCAP, con carácter general para todos los contratos, de la 

codificación correspondiente a la nomenclatura CPA. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 44, tercer párrafo) 

 En los requisitos de solvencia establecidos en el contrato nº 19 no hay constancia del 

cumplimiento de la proporcionalidad, exigida en el artículo 62.2 del TRLCSP, al establecer 

haber realizado determinados trabajos en los tres últimos años por un importe anual igual o 

superior a 2.500.000 euros, para la acreditación de la técnica o profesional, mientras que 

para la solvencia económica y financiera determina la presentación de declaraciones 

apropiadas de entidades financieras por importe de 360.000 euros; cantidades que no 

aparecen justificadas en el expediente para un contrato de dos años de duración y cuyo 

presupuesto supera los 16 millones de euros. 
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Alegación presentada  

Con respecto a la solvencia económica y financiera, además del informe emitido por 

institución financiera o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro por riesgos 

profesionales, se exigía también una declaración firmada por el responsable en la que se 

acreditara una cifra de negocio en los 3 últimos años igual o superior a 59.000.000, €. Con 

respecto a la solvencia técnica o profesional, además de haber realizado trabajos o servicios 

en los últimos tres años por importe igual o superior a 2.500.000,00 €, se establecía que se 

tendrían en cuenta la disponibilidad de un equipo técnico, implantación de métodos y 

procedimientos y aseguramiento de la calidad de los servicios de explotación y control etc., 

además de un compromiso de dedicación o adscripción de unos medios personales y 

materiales establecidos en el PPT. 

Por todo ello se entiende que se ha cumplido la proporcionalidad exigida en el artículo 

62.2 del TRLCSP. Se acompaña Anexo nº 2 del PCAP como DOCUMENTO Nº 6. 

Contestación a la alegación 

En el anexo II del PCAP, del contrato nº 19, entre los medios establecidos para 

acreditar la solvencia económico-financiera de los licitadores se establece la presentación 

de declaraciones apropiadas de entidades financieras por un importe de 160.000 euros, o 

en su caso de un seguro de indemnización que cubra los riesgos profesionales por 360.000 

euros, lo no es proporcional al valor del contrato que supera los 16 millones de euros. Por 

otro lado, en cuanto a la solvencia técnica y profesional, se establece la exigencia de haber 

realizado trabajos o servicios prestados en atención y gestión de llamadas de emergencia y 

urgencia en los últimos tres años por un importe igual o superior a 2.500.000 de euros, 

exigencia que tampoco es proporcional al importe del contrato. 

Además, tampoco se concreta el alcance de la expresión “se tendrá en cuenta la 

disponibilidad de un equipo técnico, la implantación de métodos y procedimientos y el 

aseguramiento de la calidad de los servicios de explotación y control etc.” 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 44, cuarto párrafo) 

 En los contratos nº 11 y 15 no se establecen los requisitos mínimos para acreditar la 

solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de los Estados miembros 

de la Unión Europea, a los que no es exigible la clasificación, incumpliendo lo establecido en 

los artículos 62 y 66 del TRLCSP. 

Alegación presentada  

En el contrato nº 11, en el que se exigía clasificación, sí se contempló la exigencia de 

solvencias económica y financiera y técnica a los empresarios no españoles de Estados 

miembros de la Unión Europea. Se adjunta Anexo nº 2 del PCAP como DOCUMENTO Nº 7. 

Con respecto al contrato nº 15, teniendo en cuenta su cuantía, no es exigible la 

clasificación, por lo que se debe acreditar la solvencia económica y financiera, técnica y 

profesional en la forma que se establece en el Anexo nº3 del PCAP, no diferenciando entre 

solvencias exigibles a los empresarios españoles y el resto. Se adjunta cuadro de 

características del PCAP acompañado del anexo Nº 3 del documento del régimen jurídico, en 

el que figuran las solvencias exigidas, como DOCUMENTO Nº 8. 

Contestación a la alegación 

En ninguno de los dos contratos se establecen los mínimos necesarios exigibles 

para la acreditación de la solvencia económica y financiera de los licitadores.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 44, quinto párrafo) 

 Los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor del contrato nº19, 

si bien están desarrollados en su contenido, al no establecer las pautas de reparto de las 

puntuaciones máximas otorgadas a cada uno de ellos, no permiten valorar las ofertas solo 

con lo expuesto en los pliegos,. Los licitadores no conocen cómo serán valoradas sus ofertas 

en el momento de prepararlas, contrariamente el principio de transparencia establecido en el 

artículo 1 del TRLCSP. 
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Alegación presentada  

Esta carencia manifestada por el Consejo de Cuenta se ha subsanado en posteriores 

actuaciones contractuales que se han llevado a cabo. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que lo alegado admite la incidencia y ratifica el 

contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 44, penúltimo párrafo) 

 En el PCAP del contrato nº 15, adjudicado por procedimiento negociado, existe una 

contradicción al incluir dentro de los aspectos técnicos que podrán ser objeto de 

negociación, del Anexo 4, las “mejoras al proyecto” y establecer expresamente, en el 

apartado 6 del cuadro de características, la prohibición de variantes/mejoras.  

Alegación presentada 

Los aspectos técnicos y económicos que serán objeto de negociación con las 

empresas, conforme se determina en el artículo 176 del texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, vienen establecidos en el Anexo 4 de los PCAP. Cuando 

hablamos de mejoras al proyecto, nos estamos refiriendo a aquellas mejoras de los aspectos 

técnicos del Pliego de Prescripciones Técnicas. En ningún momento se refieren a aquellas 

variantes o mejoras a las que se refiere el artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, que tienen un tratamiento completamente distinto. 

Contestación a la alegación 

En relación con las mejoras, el TRLCSP señala: 

Artículo 147. Admisibilidad de variantes o mejoras: 

1. “Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del 

precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes o 

mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas 

administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad.” 
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2.  La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se indicará en 

el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos y en qué 

condiciones queda autorizada su presentación. 

Artículo 176. Delimitación de la materia objeto de negociación: 

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los 

aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de 

negociación con las empresas. 

En el contrato nº 15, que tiene por objeto las obras de pavimentación, alumbrado, 

etc. para dotar de accesos a unas viviendas de protección oficial, la expresión “mejoras 

al proyecto” contenida en el anexo 4 del PCAP y la necesidad de presentar una memoria 

justificativa de las mismas, no se entiende en sentido diferente del recogido en el artículo 

147 del TRLCSP. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 44, último párrafo) 

No hay constancia de la firma ni de la fecha de redacción del PCAP correspondiente 

al contrato nº 15. Las firmas electrónicas, diferentes y de distintas fechas en el cuadro de 

características y en el resto del pliego, que figuran parecen corresponder a las personas que 

han introducido el documento en el gestor electrónico de expedientes, sin que conste su 

cargo.  

Alegación presentada  

El contrato nº 15 fue uno de los primeros que se tramitó por la Dirección General de 

Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, gestora del contrato, con la aplicación Duero. En un 

principio, esta aplicación exigía elaborar, por una parte, el Cuadro de Características del 

PCAP y por otra el Régimen Jurídico que se cargaba como un documento externo. Por este 

motivo, en el expediente en cuestión, la parte relativa al Régimen Jurídico aparece firmada 

por la persona que subió el documento. Actualmente esta parte está modificada en Duero y se 

firma conjuntamente tanto el cuadro de características como el Régimen Jurídico, figurando 

con la misma fecha y documento único en el PCAP. 
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Con respecto al cuadro de características, se puede comprobar que en la pantalla del 

programa Duero sí aparece el cargo de la persona que firma el cuadro de características (Jefe 

de Servicio de Administración y Gestión), no obstante este cargo no ha sido recogido por el 

programa, por lo que parece ser un fallo del propio programa.  

Contestación a la alegación: 

Lo alegado admite la incidencia y ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 39, último párrafo) 

El anuncio de licitación publicado en el perfil de contratante y en los diarios oficiales, 

de los contratos nº 5 y 6, no se ajusta al contenido establecido en el Anexo II del Real 

Decreto 300/2011, por el que se modifica el RDPLCSP, ni cumple lo establecido en el 

artículo 150.5 del TRLCSP. En ninguno de los dos contratos se indica el desglose de los 

criterios de adjudicación y la puntuación que se asigna a cada subcriterio, la solvencia 

económica y financiera y la solvencia técnica y profesional, en relación con los licitadores no 

españoles de estados miembros de la Unión Europea, que se remite al PCAP, y el importe de 

los gastos de publicidad. Además en el nº 6, tampoco figura el lugar de ejecución y la 

referencia al compromiso de adscripción de medios personales, que remite a lo establecido 

en el PCAP y PPT. 

Alegación presentada 

En primer lugar, los anuncios publicados se ajustan perfectamente al contenido 

establecido en el Anexo II del Real Decreto 300/2011, y el texto que se inserta es el habitual 

en las licitaciones de las distintas Administraciones Públicas.  

En los anuncios no se han detallado determinados datos (solvencias, criterios de 

adjudicación, lugar de ejecución), pero se hace una remisión al contenido de los pliegos 

donde aparece ese detalle para que los interesados obtengan esa información. 

Dicha remisión responde a la gran extensión de su contenido, que dificulta su 

publicación debido a la limitación en el número de caracteres que los anuncios permiten en 

cada apartado darse cuenta que el expediente está dividido en tres lotes, con solvencias y 

criterios de adjudicación diferenciados para cada lote. Los licitadores pueden acceder, a esa 
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información, a los pliegos a través del perfil del contratante. Por otra parte, con este proceder, 

se disminuyen los costes económicos que tienen que soportar los adjudicatarios. 

Y todo ello sin que los licitadores vean mermado o dificultado su acceso a la 

información completa de todas las condiciones del contrato. Todo es público y de general 

conocimiento para todos los interesados. Creemos que con esta actuación se conjugan los 

principios de transparencia, economía y eficiencia de la actuación administrativa. 

Contestación a la alegación: 

La publicidad de las licitaciones es obligatoria y conforme a las disposiciones del 

TRLCSP y el desarrollo reglamentario que realiza el Real Decreto 300/2011, que en su 

anexo II establece el modelo de anuncio para la licitación de los contratos, determinando 

su contenido. La normativa no autoriza que ese contenido pueda sustituirse por la 

remisión a los pliegos o a través de medios electrónicos. 

No se admiten la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 40, párrafo primero) 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 4, 5 y 6 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas e introduce elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas 

lo que, excede de la discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos incumple lo 

establecido en el artículo 150 del TRLCSP.  

Alegación presentada  

Esta Consejería entiende que el informe técnico que fundamenta la adjudicación de 

este contrato sí tiene suficiente motivación en la puntuación otorgada a los criterios no 

cuantificables mediante fórmulas ya que se identifican los aspectos que, en cada oferta, 

responden a cada uno de dichos criterios. En ningún caso se introducen elementos no 

previstos en el PCAP ya que esos aspectos reflejados en el informe son posibles concreciones 

técnicas de los criterios de adjudicación. 
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Contestación a la alegación 

En la valoración de los criterios no evaluables mediante fórmulas, tal como se 

establece en el artículo 150 del TRLCSP hay que detallar los criterios que se van a tener 

en cuenta y su puntuación. La introducción de aspectos reflejados en el informe técnico, 

tales como “planteamiento coherente y apropiado” o “planteamiento genérico sin 

mostrar desarrollo”, en el 4, y el criterio concreción técnica y calidad de la propuesta, 

actividades a desarrollar, en el 5, que son posibles concreciones técnicas de los criterios 

de adjudicación no reflejados en el PCAP, no deja de ser una forma de permitir la 

arbitrariedad en la apreciación de las diferentes ofertas, excediendo la labor a realizar 

por los órganos de valoración de su discrecionalidad técnica, que en todo caso se les 

reconoce. Esto afecta a la transparencia, que ha de presidir el procedimiento. No 

obstante se admite la alegación en el contrato nº 6. 

Se admite parcialmente la alegación y como consecuencia se modifica el párrafo 

alegado. Donde dice: 

“El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 4, 5 y 6 no 

está suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas e introduce elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas 

lo que, excede de la discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos incumple lo 

establecido en el artículo 150 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

“El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 4 y 5 no 

está suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas e introduce elementos no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas 

lo que, excede de la discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos incumple lo 

establecido en el artículo 150 del TRLCSP.” 

También se elimina, en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 6 de la 

primera fila de la página 88: “El Informe Técnico de valoración de criterios cuantificables 

mediante juicios de valor no está suficientemente motivado, o introduce aspectos no 

previstos inicialmente en el PCAP. Art. 150 TRLCSP.” y se modifica el total, que pasaría 

de 26 a 25. 
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Además se modifica la conclusión nº 12, segunda viñeta, de la página 98. Donde 

dice: 

 “El Informe Técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante la 

aplicación de juicios de valor, en 26 contratos, no está suficientemente 

motivado o…” 

Debe decir: 

 “El Informe Técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante la 

aplicación de juicios de valor, en 25 contratos, no está suficientemente 

motivado o…” 

Párrafo alegado (página 40, cuarto párrafo) 

Se excedió el plazo máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura de las 

proposiciones en el contrato nº 6, incumpliendo el artículo 161 del TRLCSP. 

Alegación presentada  

 No se formulan alegaciones. 

Contestación a la alegación 

No se formulan alegaciones por lo que se ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 40, quinto párrafo) 

El documento de formalización de los contratos nº 5 y 6 refleja, con carácter general, 

el compromiso del adjudicatario a llevar a cabo las mejoras propuestas en su oferta y 

aceptadas por la Administración contratante pero sin establecer los concretos derechos y 

obligaciones de las partes, resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, de acuerdo 

con el artículo 26.2 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Según establece el artículo 26.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en el 

documento de formalización del contrato no podrán incluirse estipulaciones que establezcan 

derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los pliegos. 
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En el contrato objeto de informe, las posibles mejoras están incluidas en su oferta y 

reguladas en los pliegos del procedimiento. Por lo tanto no son estipulaciones que establezcan 

derechos y obligaciones para las partes distintas de las previstas en los pliegos. 

Contestación a la alegación 

El contrato nº 5 fue formalizado por la Consejería de Presidencia y el nº 6 fue 

formalizado por la Consejería de Hacienda. Este párrafo, en relación con el contrato nº 

5, también ha sido objeto de alegación por la Consejería de Presidencia. 

En relación con la alegación de esta Consejería, del contrato nº 6, se admite la 

alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

También se elimina, en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 5 y 6 de la 

penúltima fila de la página 88: “No se cumplió el plazo legal para formalizar el contrato, o 

en su contenido existen errores u omisiones. Art. 156 y 26 del TRLCSP.” y se modifica el 

total, que pasaría de 15 a 13. 

Además se modifica la conclusión nº 16, de la página 99. Donde dice: 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 15 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez… 

Debe decir: 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 13 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez… 

Párrafo alegado (página 45, párrafo primero) 

En el contrato nº 12, de tramitación de emergencia, se solicitó al adjudicatario, previo 

a la firma del contrato, que acreditase la capacidad de obrar y la solvencia para la ejecución 
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de los trabajos descritos, sin que haya ningún documento en el expediente que determine los 

requisitos de solvencia exigidos por el órgano de contratación. 

Alegación presentada  

Se entendió que la solvencia exigida para este contrato era la misma que la que se 

había exigido para el contrato que se había realizado en la zona el año anterior. Al tratarse de 

la misma empresa, así lo entendieron tanto la empresa como el órgano de contratación, 

aportando la misma solvencia (certificado de clasificación K-6) que se había exigido para el 

contrato licitado en 2013. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 45, párrafo segundo) 

La resolución de adjudicación del contrato nº 15, tramitado por procedimiento 

negociado, no está motivada al remitirse al informe técnico de la negociación, realizado por 

el Servicio de Arquitectura, pero sin indicar su contenido ni adjuntar el texto del mismo.  

Como consecuencia de lo anterior, la notificación de la orden de adjudicación también 

incumple el artículo 151.4 del TRLCSP. 

Alegación presentada  

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo pone de manifiesto que 

a pesar de la dificultad que en muchas ocasiones supone motivar debidamente las órdenes de 

adjudicación de los contratos, salvaguardando aquellos aspectos que no deben hacerse 

públicos por criterios de protección de datos que se consideren constitutivos de ser 

confidenciales, se intenta que, tanto dichas órdenes como sus notificaciones, contengan la 

información suficiente para que tanto el adjudicatario, como el resto de los licitadores, 

puedan presentar los recursos o alegaciones que legalmente les pudieran corresponder. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que incluye consideraciones sobre la 

confidencialidad de las proposiciones que, si bien constituye una explicación de la 

actuación del órgano de contratación, no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 45, tercer párrafo) 

En los contratos nº 13 y 14, tramitados por el procedimiento de urgencia, se 

sobrepasaron los plazos para dictar la resolución de adjudicación desde la presentación de 

los documentos requeridos al licitador propuesto como adjudicatario, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP. 

Alegación presentada  

No se formulan alegaciones. 

Contestación a la alegación 

No se formulan alegaciones por lo que se ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 45, quinto párrafo) 

 La cláusula 3ª del contrato nº 12, tramitado por emergencia, establece como plazo 

de ejecución el tiempo que dure la situación de emergencia y, en todo caso, hasta agotar el 

crédito presupuestario, mientras que en la comunicación de dicho contrato al Registro 

Público señala un plazo de ejecución desde su firma, el 11 de julio de 2014  hasta el 31 de 

diciembre de ese año. 

Alegación presentada  

El hecho de determinar en la comunicación al Registro de Contratos como 

finalización del contrato el día 31 de diciembre de 2014, se debe a que el programa a través 

del que se realiza la comunicación exige poner una fecha concreta de finalización del 

contrato, y como en la emergencia no se sabe fehacientemente esa fecha, se pone por defecto 

la del 31 de diciembre. 

Contestación a la alegación 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 45, sexto párrafo) 

 El contrato nº 13, de tramitación urgente, incumple el plazo máximo de 15 días 

hábiles, desde la formalización establecido en artículo 112.2.c) del TRLCSP al establecer, en 
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su cláusula 3ª, que la ejecución comenzará al día siguiente de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo y disponer para la firma de 1 mes. 

Alegación presentada  

No se formulan alegaciones. 

Contestación a la alegación 

No se formulan alegaciones por lo que se ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 45, penúltimo párrafo) 

 El documento de formalización del contrato nº 18 está suscrito por el Jefe del 

Servicio Territorial fundamentando la competencia en una normativa que no estaba en vigor 

como consecuencia de la reestructuración de las Consejerías realizada en junio de 2011. 

Alegación presentada  

Efectivamente el contrato de servicios de clave 4.4.SA-9, fue firmado en el Servicio 

Territorial de Fomento de Salamanca con fecha 23 de junio de 2014, sin que en esa fecha 

estuviese en vigor el Decreto 93/1998, de 14 de mayo sobre desconcentración de atribuciones  

que fue derogado por Decreto 12/2012, de 29 de marzo por el que se desconcentraban las 

competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en los titulares de 

sus Órganos Directivos Centrales y en los de las Delegaciones Territoriales de la Junta de 

Castilla y León. 

Igualmente, con fecha 10 de abril de 2012 se publicó una resolución del Director 

General de Carreteras e Infraestructuras, sobre delegación de competencias en los Jefes de los 

Servicios Territoriales de Fomento, por la cual se delega en los Jefes de los Servicios 

Territoriales “1.- La formalización de los contratos cuando así se indique en el pliego de 

cláusulas administrativas correspondientes” circunstancia que se da en el caso del contrato 

4.4-SA-9. 

En consecuencia, es verdad que existe un error material en cuanto al fundamento de la 

competencia para firmar el contrato, pero que no afecta a la competencia que tiene el Jefe del 

Servicio Territorial para la firma del mismo. 
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Contestación a la alegación 

En la alegación se ratifica el contenido del informe, ya que reconoce el error en 

cuanto al fundamento normativo de la competencia para firmar el contrato. 

Párrafo alegado (página 45, último párrafo) 

 No constan las condiciones especiales y mejoras que se han ofertado, valorado y 

aceptado por la Administración, en el contrato nº 19. 

Alegación presentada  

En el contrato se recoge expresamente que el adjudicatario ejecutará el contrato “con 

estricta sujeción a las condiciones establecidas en su oferta, y en todo aquello que no haya 

sido mejorado por ésta, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Pliego de 

Prescripciones Técnicas que rigen la contratación”. De esta forma, se está regulando que 

deberá prestar todas las mejoras ofertadas. Dado el gran número de mejoras ofertadas: 10 

mejoras y la complejidad técnica de las mismas, no resulta procedente trasladarlas al 

documento de formalización del contrato, pues se crearía un documento demasiado extenso y 

prolijo, y por este motivo se hace una remisión a la oferta del adjudicatario, que en todo caso 

regirá plenamente en todos sus términos. 

Contestación a la alegación 

En el documento contractual se recoge  que el adjudicatario ejecutará el contrato 

de acuerdo con las condiciones establecidas en su oferta, incluidas las mejoras, sin que se 

incluyan derechos u obligaciones para las partes distintas de las concretadas en los 

pliegos y en la oferta del adjudicatario, de conformidad con el artículo 26.2 del 

TRLCSP. 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado.  

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 19 de la 

penúltima fila de la página 88: “No se cumplió el plazo legal para formalizar el contrato, o 

en su contenido existen errores u omisiones. Art. 156 y 26 del TRLCSP” y se modifica el 

total, que (teniendo en cuenta la aceptación de la alegación nº18) pasaría de 13 a 12. 

Además se modifica la conclusión nº 16 de la página 99. Donde dice: 
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“16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 13 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez,…” 

Debe decir: 

 “16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 12 

expedientes, de los que 4 corresponden a la Consejería de Educación, otros 4 al Instituto 

Tecnológico Agrario y 3 a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. A su vez,…” 

Párrafo alegado (página 46, primer párrafo) 

En el contrato nº 15, con un plazo inicial de 2 meses, a ejecutar en los meses de 

noviembre, diciembre y enero, se solicita una prórroga de 60 días debido a las “inclemencias 

meteorológicas” que es aceptada por la Administración, cuando en la formalización ya se 

conocían las fechas de ejecución sin que se manifestase ninguna prevención al respecto. 

Además, tampoco se justifica documentalmente en el expediente la excepcionalidad de las 

circunstancias meteorológicas alegadas, distintas de las propias de los meses en que se 

ejecuta el contrato, por lo que no se puede acreditar el cumplimiento del artículo 213.2 del 

TRLCSP, en cuanto a que los motivos del retraso no son imputables al contratista. 

Alegación presentada  

En relación a la obra de Urbanización de accesos al Paraje Peña la Granja en Langa de 

Duero (Soria) indicar que  el plazo de ejecución de la obra, que figura en el programa de 

trabajo del proyecto aprobado el 04/03/2011, era de 2 meses, plazo suficiente para realizar 

este tipo de obras.  En dicho momento no se sabía cuándo se licitará la obra ni en qué mes se 

realizaría el Acta de Inicio de la misma. 

En la adjudicación de la obra llevada a cabo en el mes de noviembre de 2011 se 

mantuvo dicho plazo de ejecución de 2 meses. 
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Dado el tipo de obra de pavimentación con uso de morteros y hormigones, hace 

aconsejable la prudencia en la ejecución de la misma, para evitar un posible fraguado de los 

morteros u hormigones con temperaturas extremas. 

Por lo tanto se decidió no llevar a cabo partidas de ejecución de obra de morteros y 

hormigones cuando la temperatura exterior rebasase las limitaciones indicados en la 

normativa vigente. 

Esta decisión conllevó el retraso de la obra y la solicitud de ampliación de plazo de 60 

días por parte de la Dirección de Obra y empresa adjudicataria. Dicha solicitud fue aceptada y 

aprobada por la administración. Por lo tanto los retrasos llevados a cabo en la obra no se 

pueden imputar al contratista de la misma. 

Contestación a la alegación 

En el momento de la formalización del contrato y de la realización del acta de 

comprobación del replanteo ya se conocían las fechas concretas de ejecución del 

contrato, coincidentes con los meses en que la temperatura exterior aconseja no realizar 

obras con morteros y hormigones,  y sin embargo no se formuló objeción alguna en 

cuanto al plazo establecido. Por otro lado, tampoco se ha aportado documentación 

alguna que justifique la excepcionalidad en ese periodo de las condiciones 

meteorológicas propias de los meses de invierno en la zona, ni la necesidad de duplicar el 

plazo de ejecución. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 46, segundo párrafo) 

El contrato nº 74, correspondiente a la muestra de 2010, con una duración inicial de 

34 meses, incrementó su plazo de ejecución 20 meses más de los inicialmente previstos 

debido a: 

1º) Un retraso en su inicio que obligó a un reajuste de anualidades presupuestarias. 

2º) Un primer modificado mediante el que se traspasaron trabajos de las anualidades 

de 2011 y 2012 a la de 2013,  ampliando el plazo 8 meses, y con un nuevo 
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reajuste de anualidades presupuestarias. En la documentación aportada no 

figuran las razones que justifican la ampliación del plazo. 

3º) Se aprueba una nueva prórroga de seis meses basándose en que, como 

consecuencia de todos los reajustes anteriores, existe crédito no consumido para 

la anualidad de 2014 y como el contrato finaliza el 1 de enero se hace necesaria 

la aprobación de una nueva prórroga hasta el 30 de junio de 2014. 

4º) Finalmente se aprueba un segundo modificado que incluye un nuevo plazo de 

ejecución de seis meses más, sin argumentar razones concretas que lo justifiquen. 

La resolución de aprobación de este modificado se hizo el 21 de julio de 2014 y se 

formalizó el 28 de agosto, fecha en que ya había terminado el contrato principal. 

Alegación presentada  

En relación con esta incidencia, la Dirección General del Medio Natural, alega lo 

siguiente: En la propuesta de inicio del expediente del primer modificado de dicho contrato 

firmada por el Jefe del Servicio de Gestión Forestal con fecha 10 de febrero de 2011, se 

indica de forma explícita que “es necesario abordar una campaña más de las previstas 

inicialmente en el contrato, correspondiente a la anualidad de 2013, traspasando trabajos de 

las anualidades 2011 y 2012”. Obviamente, la referencia a “campaña” es relativa a la 

campaña de peligro alto de incendios forestales, que abarca los meses de julio, agosto y 

setiembre, como se indica en los propios proyectos de referencia. De hecho, en el texto del 

primer proyecto modificado M1, en la página antepenúltima de la memoria, se indica 

expresamente que “debido a la necesidad de abordar una campaña más de las previstas 

inicialmente en el contrato […] el plazo de ejecución de la obra […] pasa a ser de 42 meses, 

frente a los 34 meses de la propuesta original…” 

En la propuesta de inicio del expediente de segundo modificado del referido contrato 

firmada por el Jefe del Servicio de Gestión Forestal con fecha 9 de junio de 2014, para el 

segundo modificado, se indica de forma explícita que “es necesario redistribuir el operativo 

provincial de incendios para contar con las cuadrillas que son necesarias durante la campaña 

de incendios”, campaña que abarca los meses de julio, agosto y setiembre, de acuerdo con el 

INFOCAL. Se añade, además, que “se procede a concentrar las actuaciones durante la época 

estival, con el fin de que se ejecuten los trabajos en la anualidad 2014 y que puedan participar 
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en la extinción de incendios”. Y se indica también que se propone, en concreto, “cambiar la 

época de ejecución de algunos trabajos, de forma que se ejecuten durante el verano…” Y en 

el texto del segundo proyecto modificado M2, en la página antepenúltima de la memoria, se 

indica expresamente que “debido a la necesidad de abordar una campaña más de las previstas 

inicialmente en el contrato […] el plazo de ejecución de la obra […] pasa a ser de 54 meses, 

frente a los 34 meses de la propuesta original y los 42 de la primera modificación… “ 

Es decir, al contrario de lo que indica el informe del Consejo de Cuentas, sí que se ha 

justificado de forma explícita y expresa, mediante razones concretas, la modificación del 

plazo de ejecución implícita en el proyecto modificado M-2.  

Contestación a la alegación 

La duración inicial del contrato de 34 meses se vio afectada en varias ocasiones a 

lo largo de su ejecución: 

1) En primer lugar, se produjo un retraso en su inicio que ya obligó a un 

reajuste de anualidades presupuestarias. 

2) En segundo lugar, por un primer modificado mediante el que se traspasaron 

trabajos de las anualidades de 2011 y 2012 a la de 2013 y se amplió el plazo 8 meses 

más, con el consiguiente nuevo reajuste de anualidades presupuestarias, y sin que en la 

documentación aportada figure razón que justifique la ampliación del plazo, salvo una 

imprecisa referencia a “la necesidad de abordar una campaña más”.  

3) En tercer lugar, debido a la existencia de crédito no consumido, para la 

anualidad de 2014, que no se podría gastar dado que el contrato finalizaba el 1 de 

enero de dicho año se aprobó una nueva prórroga de seis meses, hasta el 30 de junio de 

2014, para poder consumirlo. La existencia de crédito sobrante no justifica la 

prórroga, y pone de manifiesto el incumplimiento de los plazos contractuales. 

4) Finalmente, en cuarto lugar, se aprueba un segundo modificado que incluye 

un nuevo plazo de ejecución de seis meses más. Esta resolución de aprobación de este 

modificado es extemporánea, ya que se realizó el 21 de julio de 2014 y se formalizó el 

28 de agosto, fechas en las que ya había concluido el plazo de ejecución del contrato y 

sus prórrogas. 
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El plazo de ejecución se ha incrementado en 20 meses más de los inicialmente 

previstos, sin argumentar razones concretas que lo justifiquen, salvo la obvia de que es 

necesario abordar una campaña de extinción de incendios más y que debe realizarse en 

los meses de verano.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 46, último párrafo) 

En el contrato nº 12, que fue objeto de tramitación de emergencia, no figura el acta de 

recepción o conformidad de los trabajos realizados (Tratamientos selvícolas preventivos), al 

haber manifestado la Consejería que el trabajo no ha terminado, pese a que la comunicación 

de dicho contrato al Registro Público señalaba el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 

de 2014. 

Alegación presentada  

El plazo de ejecución del contrato nº 12 era, efectivamente, el que se indica, pero el 

acta de recepción fue emitida con fecha 11/02/2015, y no constaba en el expediente porque en 

el momento de la actuación del Consejo de Cuentas aún no había sido remitida por parte del 

Servicio Territorial, gestor de dicho trámite. Se adjunta copia como DOCUMENTO Nº 9. 

Contestación a la alegación 

Dentro de los trabajos de la presente fiscalización se solicitó al órgano de 

contratación el mes de julio de 2016 el Acta de recepción del contrato, contestando que 

no se había remitió porque la obra aún no había terminado. En el apartado tercero del 

contrato figura que la duración del mismo será todo el tiempo que dure la situación de 

emergencia y, en todo caso, hasta agotar el crédito presupuestario. En el expediente 

consta certificación nº 7 correspondiente al mes de enero de 2015 en la que el 

presupuesto no certificado hasta ese momento es de 270,61 euros. Es razonable pensar 

que en la fecha en que se solicitó el Acta, año y medio después, se haya agotado el crédito 

y, por supuesto, ya no exista la situación de emergencia. 

Con la alegación se aporta un documento de Acta de Recepción, fechado el 11 de 

febrero de 2015, cuya existencia se negó en julio de 2016, indicándose ahora que en 
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realidad existía pero no había sido remitido por el Servicio Territorial, después de año y 

medio desde que fue firmado. El documento está suscrito por la Jefe de Servicio 

Territorial, el Ingeniero Director de la Obra y el representante de la empresa 

adjudicataria. No figura que a dicho acto haya asistido el representante de la 

Intervención General, ni que el acto de recepción haya sido comunicado a la misma y 

haya declinado nombrar representante. 

No se valora la nueva documentación aportada y como consecuencia no se admite 

la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del órgano de 

contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 47, primer párrafo) 

El acta de recepción de los contratos nº 72, 73 y 75 no se ha realizado dentro del 

plazo de un mes desde la conclusión de las obras, incumpliendo el plazo establecido en el 

artículo 222 del TRLCSP. 

Alegación presentada  

Con respecto a los contratos nº  72 y 75, la Dirección General de Carreteras e 

Infraestructuras, manifiesta lo siguiente: Nada se puede alegar a lo objeción de ese Consejo, 

no obstante, en el contrato 72 la recepción debería de haberse formalizado durante el período 

vacacional, momento en que resulta difícil reunir a las personas que tienen que acudir al acto. 

En el contrato 75 se dan circunstancias similares en cuanto a reunir a las personas que acuden 

al acto. Sin embargo, éste hecho no resulta perjudicial para ninguna de las partes y más en 

concreto para el licitador que no hizo objeción alguna en el acta. 

En lo relativo al contrato nº 73, la Dirección General del Medio Natural, manifiesta 

que el acta de recepción del contrato se formalizó con fecha 10 de abril de 2014, y no 

constaba en el expediente porque en el momento de la actuación del Consejo de Cuentas aún 

no había sido remitida por parte del Servicio Territorial, gestor de dicho trámite. 

Efectivamente esa fecha supone que no se cumplió el plazo de un mes establecido para la 

recepción. Sin embargo, consta también un informe de la Dirección Facultativa de la misma 

fecha por el que se justifica la imposibilidad material de haber efectuado la recepción con 

anterioridad. Se adjunta copia de ambos documentos como DOCUMENTO Nº 10. 
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Contestación a la alegación 

En ningún de los casos la alegación contradice el incumplimiento de plazo 

manifestado en el informe; para los contratos nº 72 y 75 explica los motivos que 

hubieran podido influir en el retraso, mientras que para el contrato nº 73 se remiten a 

un informe de la dirección facultativa sobre la imposibilidad de cumplir el plazo legal, 

debido a los trámites necesarios para proceder a la recepción, que además carece de 

motivación y justificación suficiente.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 123, párrafo segundo) 

Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 

101.277 euros, que para una población de 74.108.876,47 euros, supone un porcentaje del  

0,14 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. El expediente se muestra en el 

cuadro siguiente:  

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

 % importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería  

C. Fomento y M.Ambiente 012613/2014/012/00 22/12/2014 101.277,00                        0,14  

Total     101.277,00                0,14  

Alegación presentada  

Este contrato se comunicó el 2 de enero de 2015, no pudiendo hacerlo en el año 2014 

debido a que se formalizó el 30 de diciembre de 2014. Se adjunta comunicación al Registro de 

Contratos como DOCUMENTO Nº 1. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación en base a la documentación aportada, y como 

consecuencia se modifica el párrafo alegado. Donde dice: 

“Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 

101.277 euros, que para una población de 74.108.876,47 euros, supone un porcentaje del  

0,14 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. El expediente se muestra en 

el cuadro siguiente:  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

 % importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería  

C. Fomento y M.Ambiente 012613/2014/012/00 22/12/2014 101.277,00                        0,14  

Total     101.277,00                0,14  

No se han detectado contratos no comunicados al Registro que no figuren en la 

información suministrada por la Consejería para la realización de esta auditoría.” 

Debe decir: 

“No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por 

importe de 74.108.876,47 euros, y la información suministrada para la realización de esta 

auditoría.” 

Además, en el cuadro nº 10 de la página 34 se elimina la referencia a este 

contrato en la fila correspondiente. 

5.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA. 

Párrafo alegado (páginas 35 y 36, último y primer párrafo respectivamente) 

Finalmente, de acuerdo con el objeto de los contratos analizados de los Entes 

Públicos de Derecho Privado, se llega a la conclusión de que se les encomiendan funciones 

que según la legislación estatal deberían reservarse a la Administración de la Comunidad 

Autónoma, siendo su asimilación a la categoría “entidad empresarial” meramente formal. 

Como consecuencia de lo anterior tendrían la consideración de Administración Pública a 

todos los efectos y no meramente poder adjudicador, por lo que se debería aplicar la Ley de 

Contratos en su integridad. 

Alegación presentada 

La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, distingue tres 

categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a sus prescripciones: 

Administraciones Públicas; entes del sector público que no teniendo el carácter de 

Administración Pública están sujetos a la Directiva 2004/18; y entes del sector público que no 

son Administraciones Públicas ni están sometidos a esta directiva.  
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Según consta en el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Agricultura y 

Ganadería, de 25 de abril de 2008, el ITACYL, si bien pertenece al sector público delimitado 

por la LCSP, no tiene la consideración de Administración Pública, a los efectos de ésta. 

El ITACYL tiene la consideración de poder adjudicador, debiendo ajustarse a lo 

dispuesto en la Directiva 2004/18/CE y en la LCSP, en los términos expuestos en ésta para 

este tipo de sujetos. 

Se acompaña el citado informe jurídico como Anexo III. 

En base a estas consideraciones, y de conformidad con el artículo 175. b) de la LCSP, 

con fecha 12 de noviembre de 2008, se aprobó el Procedimiento  General y Normas de 

Contratación del ITACYL (Instrucciones de Contratación), previo informe favorable de los 

Servicios Jurídicos nº 152/2008, de 11 de noviembre.  

Este mismo criterio fue reiterado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, en su informe 47/2014, de 5 de junio, sobre la modificación de las 

Normas de Contratación del ITACYL, que dispone “Habida cuenta del carácter de poder 

adjudicador que tiene el Instituto, le resulta de aplicación el TRLCSP parcialmente, 

respetando la modificación de las normas de contratación que ahora se propone el contenido 

que de dicha legislación es de imperativa aplicación a los entes públicos de derecho privado”.  

Se acompaña dicho informe como Anexo IV. 

Lo expuesto era el criterio aplicable en el momento en que tiene lugar la auditoría del 

Consejo de Cuentas a que se refiere el informe objeto de estas alegaciones. 

Por Acuerdo 147/2015, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, se 

aprueban directrices vinculantes para los órganos de contratación de la Administración 

General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León en materia de contratación 

administrativa y desde el 1 de enero de 2016 la actividad contractual del ITACYL se rige por 

lo dispuesto en el TRLCSP. 

Contestación a la alegación: 

No se cuestiona si la normativa reguladora atribuye al Instituto la categoría de 

poder adjudicador, sino que si por las funciones que se encomiendan a este Instituto 

debería tener la consideración de Administración Pública. Lo que se concluye es que 
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dada la naturaleza, el objeto y el resto de las características correspondientes a los 

contratos gestionados por esta entidad, deberían ser tramitados por órganos 

administrativos sujetos, de forma íntegra, al TRLCSP.  

El Acuerdo 147/2015, de 23 de diciembre de 2015, de la Junta de Castilla y León, 

en su directriz quinta, asume el criterio expuesto y se pronuncia en este sentido al 

indicar que la actividad contractual de los entes públicos de derecho privado integrantes 

de la Administración Institucional de Castilla y León, y entre ellos el ITACYL, se regirá 

por lo dispuesto en el TRLCSP para las administraciones públicas. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 47, quinto párrafo). Contrato nº 8 

 En el contrato nº 8, tratándose de un contrato de gestión de servicio público, no se 

incluye en el PCAP las condiciones de prestación del servicio, ni se fijan las tarifas que han 

de abonar los usuarios (si bien la reducción de las mismas forma parte de los criterios de 

adjudicación), el procedimientos para su revisión o el canon que haya de satisfacerse, en su 

caso, a la Administración, incumpliendo lo establecido en el artículo 133.1 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

La descripción de la prestación del servicio y las tarifas se incluyen en el pliego de 

prescripciones técnicas que se adjunta como Anexo V. 

Contestación a la alegación: 

Los artículos 133 del TRLCSP y 67.4.c de RGLCAP establecen que la indicada 

información deberá incluirse en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no contradice el contenido del informe. 

Párrafo alegado (páginas 47 y 48, último y primer párrafo respectivamente).  

Contrato nº 8 

 No se han establecido, tampoco, los criterios mínimos necesarios para acreditar la 

solvencia económica y financiera, en ninguno de los contratos fiscalizados de esta Consejería 

(nº 7, 8, 9 y 10). Aunque en todos se exige una “declaración apropiada de entidades 
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financieras” y en los contratos nº 7 y 10, alternativamente a lo anterior, “un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales”, no se especifica el contenido mínimo exigible, 

incumpliendo lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP y 67 del RGLCAP. 

Alegación presentada 

El artículo 75 del TRLCSP dispone que la solvencia económica y financiera puede 

acreditarse por medio de declaraciones apropiadas de entidades financieras (letra a). 

El licitador aportó una declaración apropiada emitida por una entidad financiera, por 

lo que se estima que el licitador acreditó suficientemente mediante dicha declaración su 

solvencia económica y financiera. 

Contestación a la alegación: 

La necesidad de que los Pliegos establezcan los mínimos necesarios exigibles para 

la acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica y profesional de los 

licitadores tiene su fundamento en la necesidad de establecer unos criterios objetivos en 

cuanto a su apreciación, de manera que la admisión de los licitadores y de sus ofertas no 

se conviertan en un acto puramente discrecional. Estos requisitos mínimos no se 

establecen, tal y como señala el Informe. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 48, segundo párrafo). Contrato nº 8 

 En el PCAP del contrato nº 8 no se desarrollaron suficientemente los criterios 

cuantificables mediante juicios de valor. Para los criterios “Metodología en el desarrollo de 

actividades formativas relacionadas con el objeto del contrato” y  “Metodología en el 

desarrollo de las actividades divulgativas, promocionales y de desarrollo relacionadas con el 

objeto del contrato la valoración se establece en base a tres niveles de calidad en la 

prestación del servicio público: “alto”, “medio” o “bajo”; pero sin que se desarrollen los 

aspectos a tener en cuenta para atribuir a cada oferta una u otra calificación. Esto impide 

que los licitadores conozcan, sólo con lo expuesto en los pliegos, cómo será valorada su 

oferta, contrariamente al principio de transparencia que debe informar la contratación 

pública, establecido en el artículo 1 del TRLCSP.  
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Alegación presentada 

En el pliego de prescripciones técnicas se orientaba a los licitadores sobre las 

actividades mínimas que deberían realizar si resultaban adjudicatarios del contrato y que 

serían valoradas por el órgano de contratación (personal de apoyo, planificación de 

actividades, desarrollo de actividades, publicidad…). 

Contestación a la alegación: 

A pesar de que en los criterios expresados en el informe se establecen tres 

niveles de calidad en la prestación del servicio público, “alto”, “medio” o “bajo”, al no 

estar desarrollados los diferentes aspectos a tener en cuenta para atribuir a cada 

oferta una u otra calificación, adolecen de una imprecisión que impiden a los 

licitadores, sólo con lo expuesto en los pliegos, conocer cómo será valorada su oferta.  

Tal carencia obligará necesariamente al órgano de valoración a introducir aspectos no 

contemplados en el PCAP para poder llevarla a cabo, lo que no deja de ser una forma 

de permitir la arbitrariedad en la apreciación de las diferentes ofertas. La labor que 

debería realizar el órgano de valoración en este caso, excede del ámbito de su 

discrecionalidad técnica, que en todo caso se le reconoce. 

En el PPT se indica el número mínimo de actividades que han de realizar pero 

sin desarrollar lo que implica un nivel “alto”, “medio” o “bajo” en la prestación de 

dichas actividades. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 48, tercer párrafo). Contrato nº 8 

 En el contrato nº 8, se establece la improcedencia de incluir una cláusula de revisión 

de precios por no tener una duración superior a un año, sin embargo se trata de un contrato 

con una duración inicial de un año prorrogable por otro año más, por lo que la motivación 

no parece justificada y se incumple el artículo 89 del TRLCSP. 
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Alegación presentada 

No siendo automática la prórroga, sino que tiene que decidirse por el órgano de 

contratación a la vista del desarrollo de la ejecución del contrato, no se estimó preciso incluir 

una cláusula de revisión de precios. 

Contestación a la alegación 

Al existir la posibilidad de que el contrato tuviera una duración superior a un 

año, debería haberse incluido una cláusula de revisión de precios en previsión de esa 

posible prórroga, prevista en el contrato. Tampoco figura en el expediente una 

justificación suficiente para su exclusión. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 48, penúltimo párrafo). Contrato nº 8 

 No se hizo constar, en el PCAP de los contratos nº 7, 8 y 10, la identificación del 

órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, 

incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la 

forma de presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la ley 

11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 

de la creación del empleo. 

Alegación presentada 

Ambos aspectos constan en la cláusula quinta del pliego de cláusulas administrativas 

particulares que obra en poder del Consejo de Cuentas. 

Contestación a la alegación 

Contrato nº 8. La cláusula quinta del PCAP se refiere al “Órgano de 

Contratación” y no parece el lugar adecuado de dicho documento donde incluir la 

identificación del órgano con competencias en materia de contabilidad. Esta falta de 

claridad en el lugar de identificación del citado órgano puede afectar al principio de 

publicidad y al de transparencia. No obstante, se cumple formalmente con la 

obligación de incluir dicha información en el PCAP, de acuerdo con establecido en la 

cláusula adicional 33 del TRLCSP. 
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Se admite la alegación y se modifica el párrafo alegado del informe, 

suprimiendo la referencia al contrato nº 8.  

Donde dice: 

“No se hizo constar, en el PCAP de los contratos nº 7, 8 y 10, la identificación del 

órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, 

incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la 

forma de presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la 

ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación del empleo.” 

Debe decir: 

“No se hizo constar, en el PCAP de los contratos nº 7 y 10, la identificación del 

órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, 

incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la 

forma de presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la 

ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación del empleo.” 

También en el cuadro nº 11, página 86, última fila “Otros defectos del PCAP o 

del PPT, o documentos equivalentes”, se elimina la referencia al contrato nº 8, y el total 

pasa de 16 contratos a 15. 

Además, en la última viñeta de la conclusión nº 8, página 98, donde dice: 

 “… y en otros 18 expedientes, de los que seis son de la Consejería de Educación y 

cuatro del Instituto Tecnológico Agrario, se detectaron otras deficiencias en los PCAP, en 

los PPT o en los documentos equivalentes.” 

Debe decir:  

“… y en otros 17 expedientes, de los que seis son de la Consejería de Educación y 

cuatro del Instituto Tecnológico Agrario, se detectaron otras deficiencias en los PCAP, en 

los PPT o en los documentos equivalentes.” 
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Párrafo alegado (página 47, penúltimo párrafo). Contrato nº 9 

 No se especificaron los criterios de selección basados en los medios para acreditar 

la solvencia técnica o profesional en los contratos nº 9 y 10. En el primero de ellos se alude a  

“una relación de los principales suministros análogos al presente contrato (...) y un kit de 

diagnóstico con el material fungible necesario para su realización”. En el segundo a “una 

declaración de los recursos materiales y personales de que disponga el empresario para la 

realización del contrato, de acuerdo con lo exigido en el PPT”. Esta falta de especificación 

de los criterios mínimos de selección incumple lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP 

y  67.5.b) del RGLCAP. 

Alegación presentada 

En el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato se 

establece que “los licitadores justificarán su solvencia técnica, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 77 del TRLCSP, mediante una relación debidamente firmada de los principales 

suministros efectuados durante los tres últimos años, relacionados con el objeto del contrato, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente 

cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un 

comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario.” 

Habiendo establecido el órgano de contratación dichas condiciones mínimas conforme 

a lo dispuesto en el artículo 77 TRLCSP, se cumple el artículo 62 del TRLCSP, ya que el 

pliego de cláusulas administrativas particulares recoge los requisitos mínimos de solvencia 

que deben reunir los licitadores y la documentación requerida para acreditar los mismos. 

Contestación a la alegación: 

La necesidad de que los Pliegos establezcan los mínimos necesarios exigibles 

para la acreditación de la solvencia de los licitadores tiene su fundamento en la 

necesidad de establecer unos criterios objetivos en cuanto a su apreciación, de manera 

que la admisión de los licitadores y de sus ofertas no se conviertan en un acto 

puramente discrecional.  
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No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (páginas 47 y 48, último y primer párrafo respectivamente).  

Contrato nº 9 

 No se han establecido, tampoco, los criterios mínimos necesarios para acreditar la 

solvencia económica y financiera, en ninguno de los contratos fiscalizados de esta Consejería 

(nº 7, 8, 9 y 10). Aunque en todos se exige una “declaración apropiada de entidades 

financieras” y en los contratos nº 7 y 10, alternativamente a lo anterior, “un seguro de 

indemnización por riesgos profesionales”, no se especifica el contenido mínimo exigible. 

incumpliendo lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP y 67 del RGLCAP. 

Alegación presentada 

En el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato se 

establecen cuáles son los requisitos de solvencia económica y financiera, señalando 

literalmente que “los licitadores habrán de justificar la solvencia económica y financiera, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 75 del TRLCSP, mediante una declaración 

apropiada de instituciones financieras”. 

El artículo 75 del TRLCSP al que se remite, dispone que la solvencia económica y 

financiera puede acreditarse por medio de declaraciones apropiadas de entidades financieras 

(letra a). 

El licitador aportó una declaración apropiada emitida por una entidad financiera, con 

lo que el licitador acreditó suficientemente mediante dicha declaración su solvencia 

económica y financiera. 

Contestación a la alegación: 

Las normas determinan no sólo la necesidad de establecer los medios, también hay 

que fijar los requisitos mínimos exigibles para acreditar la solvencia necesaria para 

poder participar en la licitación para garantizar la transparencia en todas las fases del 

contrato. Si no se establece en el PCAP el mínimo a partir del cual se le considera 

solvente al licitador, la admisión de los licitadores y de sus ofertas se conviertan en un 
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acto puramente discrecional de la mesa de contratación, incumpliendo lo establecido en 

el artículo 62.2 del TRLCSP y 67.5.b) del RGLCAP. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 47, penúltimo párrafo). Contrato nº 10 

 No se especificaron los criterios de selección basados en los medios para acreditar 

la solvencia técnica o profesional en los contratos nº 9 y 10. En el primero de ellos se alude a  

“una relación de los principales suministros análogos al presente contrato (...) y un kit de 

diagnóstico con el material fungible necesario para su realización”. En el segundo a “una 

declaración de los recursos materiales y personales de que disponga el empresario para la 

realización del contrato, de acuerdo con lo exigido en el PPT”. Esta falta de especificación 

de los criterios mínimos de selección incumple lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP 

y  67.5.b) del RGLCAP. 

Alegación presentada 

Los recursos materiales y personales de que debe disponer el adjudicatario figuran en 

la cláusula tercera del pliego de prescripciones técnicas que se adjunta como Anexo VI. 

Contestación a la alegación: 

Tal como se ha expresado en contestaciones anteriores, es necesario que se 

establezcan los mínimos exigibles para la acreditación de la solvencia necesaria para 

que los licitadores y sus ofertas puedan ser admitidas, sin que esta admisión se 

convierta en un acto discrecional. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (páginas 47 y 48, último y primer párrafo respectivamente).  

Contrato nº 10 

 No se han establecido, tampoco, los criterios mínimos necesarios para acreditar la 

solvencia económica y financiera, en ninguno de los contratos fiscalizados de esta Consejería 

(nº 7, 8, 9 y 10). Aunque en todos se exige una “declaración apropiada de entidades 

financieras” y en los contratos nº 7 y 10, alternativamente a lo anterior, “un seguro de 
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indemnización por riesgos profesionales”, no se especifica el contenido mínimo exigible. 

incumpliendo lo establecido en los artículos 62 del TRLCSP y 67 del RGLCAP. 

Alegación presentada 

El artículo 75 del TRLCSP dispone que la solvencia económica y financiera puede 

acreditarse por medio de declaraciones apropiadas de entidades financieras (letra a). 

El licitador aportó una declaración apropiada emitida por una entidad financiera, con 

lo que el licitador acreditó suficientemente mediante dicha declaración su solvencia 

económica y financiera. 

Además el adjudicatario aportó copia del seguro de indemnización por riesgos 

profesionales que obra en poder del Consejo de Cuentas. 

Contestación a la alegación: 

Tal como se ha expresado en contestaciones anteriores, es necesario que se 

establezcan los mínimos exigibles para la acreditación de la solvencia necesaria para 

que los licitadores y sus ofertas puedan ser admitidos, sin que esta admisión se 

convierta en un acto discrecional. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 48, penúltimo párrafo). Contrato nº 10 

 No se hizo constar, en el PCAP de los contratos nº 7, 8 y 10, la identificación del 

órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, 

incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la 

forma de presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la ley 

11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y 

de la creación del empleo. 

Alegación presentada 

Se incluye en la cláusula cuarta del pliego de condiciones administrativas particulares 

que obra en poder del Consejo de Cuentas. 
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Contestación a la alegación: 

Contrato nº 10. Como ya se ha expresado en contestaciones anteriores, la 

cláusula cuarta del PCAP se refiere al “Órgano de Contratación” y no parece el lugar 

adecuado de dicho documento donde incluir la identificación del órgano con 

competencias en materia de contabilidad. Esta falta de claridad en el lugar de 

identificación del citado órgano puede afectar al principio de publicidad y al de 

transparencia. No obstante se cumple formalmente con la obligación de incluir dicha 

información en el PCAP, conforme dispone la cláusula adicional 33 del TRLCSP. 

Se admite la alegación y se modifica el párrafo alegado del informe, 

suprimiendo la referencia al contrato nº 10.  

Donde dice: 

“No se hizo constar, en el PCAP de los contratos nº 7, 8 y 10, la identificación del 

órgano con competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, 

incumpliendo lo establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la 

forma de presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la 

ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación del empleo.” 

Debe decir: 

“No se hizo constar, en el PCAP del contrato nº 7, la identificación del órgano con 

competencias en materia de contabilidad y el destinatario de la factura, incumpliendo lo 

establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP, que regula la forma de 

presentación de las facturas en los registros administrativos, introducida por la ley 

11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación del empleo.” 

También en el cuadro nº 11, página 86, última fila “Otros defectos del PCAP o 

del PPT, o documentos equivalentes”, se elimina la referencia al contrato nº 10, y el 

total pasa de 16 contratos a 15. 

Además, en la última viñeta de la conclusión nº 8, página 98, donde dice: 
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 “… y en otros 17 expedientes, de los que seis son de la Consejería de Educación y 

cuatro del Instituto Tecnológico Agrario, se detectaron otras deficiencias en los PCAP, en 

los PPT o en los documentos equivalentes.” 

Debe decir:  

“… y en otros 16 expedientes, de los que seis son de la Consejería de Educación y 

cuatro del Instituto Tecnológico Agrario, se detectaron otras deficiencias en los PCAP, en 

los PPT o en los documentos equivalentes.” 

Párrafo alegado (página 49, párrafo tercero). Contrato nº 7 

En los contratos nº 7 y 10, adjudicados mediante procedimiento negociado, no hay 

constancia en el expediente de haberse efectuado una negociación con los licitadores, 

incumpliéndose lo establecido en los artículos 169 y 178.4 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Las otras dos empresas invitadas, inicialmente superaron el presupuesto base de 

licitación de 210.534 €, de acuerdo con el informe- propuesta de fecha 21 de marzo de 2014, 

con lo que fueron rechazadas por el órgano de contratación a efectos de apertura de la fase de 

negociación, pudiendo ser admitida únicamente la oferta de la empresa adjudicataria, 

SERVICIOS INTEGRALES CARRACILLO, S.L. 

Contestación a la alegación: 

El TRLCSP, en los art. 169 y 178.4, exige negociar las condiciones del contrato, 

independientemente de la existencia de una o varias empresas. La negociación es una 

característica intrínseca del procedimiento de adjudicación utilizado. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 50, párrafo segundo) 

La notificación de la adjudicación no se realiza correctamente en los contratos nº 7, 

en el que no se aporta la información referente a las razones por las que se ha rechazado a 

los licitadores…  
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Alegación presentada 

Como se ha señalado más arriba, la oferta de las otras dos empresas invitadas, 

superaba el presupuesto base de licitación de 210.534 €, razón por la que fueron rechazadas 

por el órgano de contratación. 

Contestación a la alegación: 

El párrafo alegado se refiere a la notificación de la adjudicación. Ni en la 

resolución de adjudicación ni en su notificación figuran las razones por la que las otras 

dos ofertas fueron rechazadas por el órgano de contratación. El artículo 151.4 del 

TRLCSP establece la información necesaria que debe contener la notificación de la 

adjudicación que permita, al licitador excluido o descartado, interponer recurso 

suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 50, párrafo segundo). Contrato nº 7 

… y se ofrece un plazo para la formalización de cinco días, cuando debería ser de 

15…  

Alegación presentada 

Teniendo en cuenta que la empresa adjudicataria ha estado informada en todo 

momento del estado de la tramitación en que se encontraba la licitación, no se ha causado 

indefensión al adjudicatario. Por razones de eficacia y celeridad se le ofreció el plazo de cinco 

días, inferior al que figura en el artículo 156.4 TRLCSP. 

Contestación a la alegación: 

Los plazos establecidos en el TRLCSP no son disponibles para el órgano de 

contratación, máxime cuando se trata de una reducción en los plazos de las actuaciones 

que tiene que llevar a cabo el adjudicatario del contrato, que pudiera suponer una 

limitación de sus derechos.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado ratifica el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 50, párrafo tercero) 

No consta en la documentación aportada, la justificación de la publicación en el perfil 

de contratante de la adjudicación ni de la formalización del contrato nº 7… incumpliendo lo 

establecido en los artículos 151.4 y 154.1 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

La falta de publicación detectada por la auditoría es debida a que esta licitación se 

llevó a cabo en la transición entre la anterior aplicación informática de contratación COAD y 

DUERO. 

Contestación a la alegación: 

La razón alegada no justifica la omisión puesta de manifiesto en el párrafo del 

informe. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado admite la incidencia y ratifica el 

contenido del informe. 

Párrafo alegado (páginas 48 y 49, párrafos último y primero, respectivamente) 

En el anuncio de licitación del contrato nº 8, en el que es preceptiva la publicidad de 

la convocatoria en el BOCyL, no se han incluido la fecha límite de obtención de la 

documentación, si hay admisión de prórrogas, el código CPV, los criterios de adjudicación, 

la garantía definitiva exigida y los requisitos específicos del contratista, remitiéndose al 

PCAP, lo que no se ajusta al contenido del Anexo II del Real Decreto 300/2011, por el que se 

modifica el RDPLCSP e incumple lo establecido en el artículo 150.5 del TRLCSP. Tampoco 

se determina el importe máximo de los gastos de publicidad que deberá abonar el 

adjudicatario, incumpliendo el artículo 67.2.g) del RGLCAP. Además, en el anuncio figura 

como fecha de apertura del sobre nº 2 el 31 de marzo de 2014, cuando realmente se realizó el 

día 1 de abril de 2014. 

Alegación presentada 

En el apartado 11 del anuncio del BOCYL nº40, de 27 de febrero de 2014 referido, 

consta la página web en la que puede obtenerse toda la información a que se refiere esta 

incidencia. 
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Contestación a la alegación: 

La incidencia hace referencia al contenido del anuncio de licitación de acuerdo 

con lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 300/2011 y en el artículo 150.5 del 

TRLCSP. Ninguna de estas normas establecen la posibilidad de sustituir este 

contenido por la referencia a una página web. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 49, párrafo segundo) 

El informe técnico que fundamenta la adjudicación del contrato nº 8 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas, lo que no garantiza el cumplimiento de lo establecido en el artículo 150 

del TRLCSP; se describe la metodología en el desarrollo de cada actividad presentada por el 

licitador en cada una de las ofertas y se puntúa en función del nivel de calidad considerado 

en la prestación global del servicio, pero sin que se especifiquen los razonamientos o las 

causas que relacionan la citada oferta con el nivel de calidad atribuido en el informe técnico 

ni, por lo tanto, con la concreta puntuación atribuida a cada una de ellas. 

Alegación presentada 

Habiendo concurrido un único licitador, se estima suficientemente motivada la 

adjudicación en el informe técnico al que se hace referencia. 

Contestación a la alegación: 

La falta de motivación de la puntuación otorgada en el informe técnico conlleva 

que la resolución de adjudicación también carezca de motivación, incumpliendo el 

artículo 151.4 del TRLCSP. 

No se admite la alegación, ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 49, antepenúltimo párrafo) 

 En la documentación aportada, en el contrato nº 8, no consta la justificación de 

encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias respecto del Impuesto de Actividades 
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Económicas, al no adjuntar el último recibo y presentar el documento de alta sin el sello 

justificativo de su presentación, incumpliendo lo señalado en los artículos 13 a 15 del 

RGLCAP. Tampoco se aporta la documentación que acredite la solvencia técnica exigida, 

manifestando el licitador que ya figura como contenido del sobre 1. 

Alegación presentada 

Se adjunta como Anexo VII la presentación del modelo 036 con el número de entrada 

de registro y el código de seguridad de verificación, que constituye el sello justificativo de 

presentación requerido.  

De acuerdo con el Anexo III del pliego de condiciones administrativas particulares, el 

adjudicatario presentó la declaración responsable de no haberse dado de baja en el IAE. 

Contestación a la alegación: 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

suprime el párrafo alegado, en lo correspondiente al Impuesto de Actividades 

Económicas. 

Donde dice: 

“En el contrato nº 8, en la documentación aportada no consta la justificación de 

encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias respecto del Impuesto de 

Actividades Económicas, al no adjuntar el último recibo y presentar el documento de alta 

sin el sello justificativo de su presentación, incumpliendo lo señalado en los artículos 13 a 

15 del RGLCAP. Tampoco se aporta la documentación que acredite la solvencia técnica 

exigida, manifestando el licitador que ya figura como contenido del sobre 1 .” 

Debe decir: 

“En el contrato nº 8, no consta la documentación que acredite la solvencia técnica 

exigida, manifestando el licitador que ya figura como contenido del sobre 1.” 

Párrafo alegado (página 49, último párrafo). Contrato nº 8 

En ninguno de los contratos fiscalizados de esta Consejería, nº 7, 8, 9 y 10, se ha 

adjudicado el contrato en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP. 
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Alegación presentada 

En ningún caso el incumplimiento de este plazo produce indefensión. 

Contestación a la alegación: 

No se admite la alegación ya que lo alegado admite la incidencia y ratifica el 

contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 50, primer párrafo) 

La resolución de adjudicación del contrato nº 8 no está motivada suficientemente de 

acuerdo con el art. 151.4 del TRLCSP. Si bien existe un único licitador, no se indican las 

características y ventajas de su proposición.  

Alegación presentada 

La orden de adjudicación se remite al acta nº3 de la mesa de contratación donde sí se 

especifica la puntuación obtenida en cada uno de los criterios valorados. 

Contestación a la alegación: 

En la resolución de adjudicación no se reflejan los resultados del acta nº 3 de la 

mesa de contratación; tampoco se adjunta este acta a la citada resolución. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 50, segundo párrafo). Contrato nº 8 

La notificación … en los contratos nº 8 y 10, en los que, al igual que la resolución de 

adjudicación, la notificación no contiene la motivación del acto administrativo.  

Alegación presentada 

Se puede reproducir la alegación aducida a la incidencia anterior. 

Contestación a la alegación: 

El artículo 151.4 del TRLCSP establece que la adjudicación deberá ser 

motivada y su notificación deberá contener la información necesaria que permita 

fundadamente a los licitadores excluidos interponer el correspondiente recurso.  
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Igual que en la alegación anterior, la notificación de la adjudicación no contiene 

la motivación ni se adjunta ningún otro documento que la motive. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 50, cuarto párrafo) 

La publicación de la formalización en el BOCyL, del contrato nº 8, no se ajusta al 

contenido establecido en el Anexo II del Real Decreto 300/2011, por el que se modifica el 

RDPLCSP, al no incluir la referencia a la fecha y medio de publicación del anuncio de 

licitación. 

Alegación presentada 

Se acepta la observación que entendemos superada con la implantación de la 

plataforma DUERO. 

Contestación a la alegación: 

La alegación admite la incidencia señalada en el informe y, por lo tanto, se 

ratifica su contenido. 

Párrafo alegado (página 49, penúltimo párrafo) 

 En el contrato nº 9 aunque se exige, para acreditar la solvencia técnica, una 

relación de los principales suministros análogos de los últimos 3 años indicando importe, 

fecha y destinatario con certificados por el órgano competente, solamente consta que se ha 

aportado un certificado emitido por la empresa adjudicataria con las cifras de negocios 

globales de los últimos 3 años, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

En el Anexo II del pliego de cláusulas administrativas particulares de dicho contrato se 

establece que “los licitadores justificarán su solvencia técnica, de acuerdo con lo dispuesto en 

el artículo 77 del TRLCSP, mediante una relación debidamente firmada de los principales 

suministros efectuados durante los tres últimos años, relacionados con el objeto del contrato, 

indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de los mismos. Los suministros 

efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente 
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cuando el destinatario sea una entidad del sector público, o cuando el destinatario sea un 

comprador privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, 

mediante una declaración del empresario.” 

Los certificados acreditativos de la solvencia deben ser expedidos por el órgano 

competente cuando sea una entidad del sector público, refiriéndose por tanto a que la 

expedición de dichos certificados deberá hacerse en este caso por la entidad a la que vayan 

destinados los suministros que lleva a cabo la empresa. 

En el expediente fiscalizado, la empresa licitadora ha aportado junto a la relación de 

suministros efectuados durante los tres últimos años, cinco certificados emitidos por 

diferentes entidades del sector público, por lo que esta Consejería entiende que no se ha 

producido la incidencia manifestada por el Consejo de Cuentas en su informe y se cumple lo 

dispuesto en el artículo 151.2 TRLCSP.  

Para acreditar esta afirmación se acompaña, como Anexo VIII, copia compulsada de 

los certificados emitidos por los destinatarios a los que ha suministrado la empresa IZASA, 

S.A. 

Contestación a la alegación: 

Como consecuencia de la documentación aportada, el anexo VIII, se admite la 

alegación y se suprime el párrafo alegado. 

También se suprime la referencia al contrato nº 9 en el cuadro nº 11, página 88, 

tercera fila “Defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la 

aportación de documentación por el licitador propuesto como adjudicatario. Art. 146 

TRLCSP.”, pasando su total de 9 a 8. 

 Además, se modifica la conclusión nº 13, página 99, donde dice: 

“13) En 9 expedientes, 3 de la Gerencia Regional de Salud, se han detectado 

defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la aportación de la 

documentación a presentar por el licitador …” 
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Debe decir:  

“13) En 8 expedientes, 3 de la Gerencia Regional de Salud, se han detectado 

defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la aportación de la 

documentación a presentar por el licitador …” 

Párrafo alegado (página 49, tercer párrafo). Contrato nº 10 

En los contratos nº 7 y 10, adjudicados mediante procedimiento negociado, no hay 

constancia en el expediente de haberse efectuado una negociación con los licitadores, 

incumpliéndose lo establecido en los artículos 169 y 178.4 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

En la tramitación del expediente se invitó a tres licitadores, dos de los cuales 

renunciaron. Se adjuntan escritos de renuncia como Anexo IX. 

Contestación a la alegación: 

Igual que lo contestado en esta misma alegación correspondiente al contrato nº 

7, hay que señalar que la negociación es una característica fundamental del 

procedimiento negociado, independientemente de la existencia de una o varias 

empresas en la licitación. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 49, último párrafo). Contrato nº 10 

En ninguno de los contratos fiscalizados de esta Consejería, nº 7, 8, 9 y 10, se ha 

adjudicado el contrato en el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la 

documentación, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.3 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

En ningún caso el incumplimiento de este plazo produce indefensión en el 

adjudicatario. 

Contestación a la alegación: 

Lo alegado admite la incidencia y ratifica el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 50, segundo párrafo). Contrato nº 10 

La notificación … en los contratos nº 8 y 10, en los que, al igual que la resolución de 

adjudicación, la notificación no contiene la motivación del acto administrativo.  

Alegación presentada 

Admitiendo la observación del Consejo de Cuentas hay que decir que habiendo 

resultado adjudicatario el único licitador que concurrió, se entiende que la falta de motivación 

no genera indefensión. 

Contestación a la alegación: 

El artículo 151.4 del TRLCSP establece que la adjudicación deberá ser 

motivada y su notificación deberá contener la información necesaria que permita 

fundadamente a los licitadores excluidos interponer el correspondiente recurso.  

Igual que lo señalado en la misma alegación del contrato nº 8, la notificación de 

la adjudicación no contiene la motivación ni se adjunta ningún otro documento que la 

motive. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 123, último párrafo) 

Se han detectado 11 contratos, enviados al Registro, que no han sido comunicados 

por la Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, cuya 

cuantía asciende a 852.295,00 euros, lo que representa el 13,07 % de la contratación total de 

la Consejería en este periodo. Este contrato se detalla en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Agricultura y Ganadería 010855/2014/001/00 29/05/2014 15.464,00                         0,24  

Consejería de Agricultura y Ganadería 010871/2013/004/00 23/12/2013 100.580,00                         1,54  

Consejería de Agricultura y Ganadería 011833/2014/000/01 08/04/2014 199.849,00                         3,06  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2014/000223-001 04/09/2014 70.543,00                         1,08  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2014/000224-001 31/07/2014 36.300,00                         0,56  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2014/000379-001 27/10/2014 20.733,00                         0,32  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2014/000811-001 01/12/2014 50.978,00                         0,78  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2015/000031-001 05/11/2014 51.040,00                         0,78  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Agricultura y Ganadería A2015/000032-001 25/11/2014 109.021,00                         1,67  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2015/000033-001 09/10/2014 141.782,00                         2,17  

Consejería de Agricultura y Ganadería A2015/000061-001 14/10/2014 56.005,00                         0,86  

Total     852.295,00                     13,07  

Alegación presentada 

1. Se indica en el informe que 11 contratos gestionados por la Consejería de Agricultura y 

Ganadería en 2014, por importe de 852.295 €, enviados al Registro Público de Contratos 

de Castilla y León, no fueron comunicados por la Consejería de Agricultura y Ganadería 

en la información suministrada para realizar esta auditoría. 

A este respecto hay que señalar que la información para llevar a cabo la auditoría fue 

remitida a la Intervención General desde el Servicio de Asuntos Económicos. La información 

remitida se obtuvo de la plataforma DUERO, incluyendo los contratos tramitados desde un 

principio en dicha plataforma y los contratos migrados a ella, pero tramitados hasta su 

adjudicación fuera de la misma. 

Se ha confirmado en la copia del archivo remitido a la Intervención General que se 

conserva en el Servicio de Asuntos Económicos, que sí figuran los 11 expedientes citados en 

el informe. 

Se adjunta como Anexo I copia de las primeras páginas del archivo de datos de 

DUERO (que constaba de 46) donde figura el número de expediente y en las que se han 

subrayado los 11 expedientes referenciados. 

Contestación a la alegación: 

No se ha remitido documento justificativo que certifique que se ha realizado la 

comunicación al Registro Público de contratos, como recoge la  Orden EYH 754/2003, 

de 30 de mayo, por la que se regula el Registro Público de Contratos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

Tampoco se tiene constancia de que, conforme a la disposición adicional de la 

citada norma, por la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, 

previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se haya 
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dispuesto el cambio de la aplicación informática para la comunicación de datos al 

Registro Público de Contratos.  

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

6.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERIA DE SANIDAD 

Párrafo alegado (página 51, tercer y cuarto párrafos) 

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han 

observado las siguientes incidencias: 

 En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica de los contratos nº 20 y 21, se utilizan fórmulas que tiene como efecto que 

cualquier baja, aunque sea mínima, atribuye una importante cantidad de puntos. Se trata de 

fórmulas de escaso recorrido en el que todas las puntuaciones quedan agrupadas en el tramo 

alto del intervalo, con escasas diferencias de puntuación entre ellas, (si bien son mayores con 

la del contrato nº 20), lo que distorsiona la ponderación que el PCAP atribuye al criterio de 

la oferta económica, disminuyendo su importancia. Además, la fórmula del contrato nº 20, 

atribuye puntos a la oferta que iguale el presupuesto de licitación. La aplicación de estas 

fórmulas  puede impedir la selección de la oferta económicamente más ventajosa e infringir 

el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del 

TRLCSP.  

Alegación presentada 

La fórmula para la ponderación del precio, establecida en el contrato nº 20, es la que 

figura en el apartado 25.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del Acuerdo 

Marco tramitado por la Consejería de Hacienda para la Homologación del Suministro de 

Energía Eléctrica destinada a los Puntos de Suministro Eléctrico de Instalaciones utilizadas 

por la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Entidades adheridas, para su 

aplicación en los contratos derivados de dicho Acuerdo Marco. 

La fórmula utilizada en el contrato nº 21 para la ponderación del precio es la siguiente: 
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Siendo:  

P0: Puntos oferta 

PC: Puntos criterio 

Oe: Oferta a evaluar 

Ob: Oferta mínimo importe 

Oa: Oferta máximo importe 

Para ver cómo reparte los puntos esta fórmula, vamos a suponer una licitación con los 

siguientes datos: 

Presupuesto base de licitación: ............ 100 

Ponderación del precio ........................... 5 

Oferta 1ª: ..............................................   90  

Oferta 2ª: ..............................................   80  

Oferta 3ª: ................................................ 60 

La puntuación obtenida por estas ofertas aplicando la fórmula indicada sería la 

siguiente: 

Oferta 1ª: .......... 3,33 puntos. 

Oferta 2ª: ...........3,88 puntos. 

Oferta 3ª: ...........5,00 puntos. 

Al respecto de las fórmulas utilizadas para la ponderación del precio, la Junta 

Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su Informe 8/97, de 20 de marzo, 

indicó que «no pueden utilizarse fórmulas distintas a aquellas que atribuyan una puntuación 

superior a las ofertas de precio inferior y una puntuación inferior a las ofertas de precio 

superior, sin perjuicio de la posible utilización de fórmulas que no produzcan este resultado, 

cuando figuren expresamente en el Pliego». 

Por su parte, la Junta Superior de Contratación Administrativa de Valencia, mediante 

Dictamen 1/2001, de 21 de mayo, sobre el criterio de valoración del precio ofertado en los 

concursos, concluía afirmando que «deberá cumplirse en todo caso la condición de que 

ofertas más económicas no pueden recibir una puntuación inferior a la otorgada a ofertas 
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menos económicas»; si bien se admite, acto seguido, que se puedan establecer técnicas de 

valoración basadas, por ejemplo, en tramos, en índices correctores o cualesquiera otros que 

sean considerados convenientes por el órgano de contratación, siempre y cuando den como 

resultado la condición primera. 

El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 4/11, de 

28 de octubre de 2011, concluía que, en todo caso, en cuanto se refiere al precio del contrato, 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar el procedimiento de 

valoración, no puede atribuirse a las proposiciones admitidas una valoración de la que resulte 

que la oferta más baja no obtiene la puntuación más alta, y consecuentemente sean mejor 

ponderadas ofertas que tengan un precio mayor que cualquiera de las restantes ofertas que se 

sitúen por debajo de la misma, o dicho de otra forma; la oferta más baja ha de ser la que, en 

cuanto al precio, reciba la mayor puntuación. 

Así, escasas diferencias de precio supondrán escasas diferencias de asignación de 

puntos y se mantendrá la neutralidad del criterio en su aplicación integral.  

Con la fórmula establecida en el PCAP para la ponderación del precio se cumplen las 

exigencias especificadas en la STJUE de 16 de septiembre de 2013: a) no se modifican los 

criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de 

la licitación; b) no contiene elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 

preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y c) no ha sido adoptada 

teniendo en cuenta elementos que pudieran tener un efecto discriminatorio en perjuicio de 

alguno de los licitadores. 

Como manifiesta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, en su informe 

42/12, al referirse a la adecuación a la legalidad de fórmulas para valorar el precio como 

criterio de admisión de ofertas, con la fórmula establecida, en la práctica se atribuye más valor 

a las ofertas más baratas, mientras que las más caras o de precio superior, obtienen menos 

puntuación, por lo que las empresas que las presenten tienen menos posibilidades, en 

principio, de resultar adjudicatarias del contrato. "Esta situación no es contraria a las normas 

de contratación, ni a los principios que rigen esta materia. No hay ninguna norma que prohíba 

establecer estas fórmulas de valoración. 
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Lo que permite la legislación contractual es dejar en libertad a cada órgano de 

contratación para poder establecer en el pliego los criterios de valoración que tenga por 

conveniente y la ponderación que corresponda a cada uno de ellos". 

Como se manifiesta en la Resolución 906/2014, del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales: 

 "Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la 

fórmula elegida, que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la 

más cara y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. 

Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen 

de libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta 

proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni 

carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza 

respecto del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica. A fin de 

cuentas, si la entidad adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de 

adjudicación (cfr.: artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE, Sala Sexta, 4 de diciembre 

de 2003 –asunto C-448/01-), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de 

distribución de los puntos 

No creemos, en consecuencia, que el Derecho Comunitario o el Derecho interno 

impongan indefectiblemente la utilización de un método proporcional puro en la evaluación 

de la oferta económica. Ni el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 de la 

Directiva 2004/18/CE abonan tal tesis, pues, de haber sido esa la intención del legislador, lo 

razonable es pensar que habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera sea por la 

importante modificación que ello entrañaría respecto de la normativa –estatal y comunitaria." 

Contestación a la alegación 

La utilización de fórmulas matemáticas para la valoración de un criterio de 

adjudicación reviste de objetividad y transparencia al proceso de selección del 

adjudicatario, máxime cuando se refiere a un elemento tan importante de la oferta 

como es el criterio económico. No obstante, dichas fórmulas no siempre guardan la 

neutralidad que se espera de ellas, y algunas confieren a la valoración un sesgo que 

puede desnaturalizar el peso del criterio en cuestión, en relación con la puntuación total 
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prevista en el PCAP. Esta situación debería evitarse o, en caso de ser buscada por el 

órgano de contratación, justificarse adecuadamente en el expediente. Incurren en la 

desnaturalización del criterio de valoración referente a la oferta económica, en el que 

debe valorarse exclusivamente el precio y no otras características de la oferta que se 

valoran con otros criterios, fórmulas como las siguientes: 

 Las que no atribuyen mayor puntuación a mayor baja. En este caso se encuentran 

las fórmulas que atribuyen mayor puntuación a las ofertas que se aproximan a la 

media o a otro parámetro que no sea el menor precio, o las que establecen 

“umbrales de saciedad” a partir de los cuales las bajas no obtienen puntuación. 

 Las que atribuyen puntuación al licitador que no oferta baja alguna. Esta práctica 

es contraria a la naturaleza y función de los criterios de adjudicación. Además 

reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP a los criterios 

apreciables mediante fórmulas y puede afectar a la proporción en relación con los 

criterios apreciables mediante juicios de valor y a la necesidad de nombramiento 

del comité de expertos a que se refiere el artículo 150.2 del TRLCSP. 

 Las que no utilizan criterios de  proporcionalidad en la asignación de puntos, 

dando lugar a que bajas insignificantes obtengan una puntuación alta, lo que 

desincentiva la presentación de mejoras económicas. 

En el contrato nº 20 la fórmula establecida es susceptible de atribuir puntos al 

licitador cuya oferta económica no suponga baja alguna sobre el presupuesto de 

licitación. Además atribuye una importante cantidad de puntos a bajas muy pequeñas. 

Así, suponiendo una baja máxima del 10 % sobre el presupuesto de licitación, una 

oferta que rebajase el 1 % obtendría 78 puntos de los 96 posibles. 

En el contrato nº 21 la fórmula empleada también tiene como efecto que una 

pequeña baja atribuye una importante cantidad de puntos, incluso de manera más 

desproporcionada que la fórmula empleada en el contrato nº 20. Así, suponiendo una 

baja máxima del 10 % sobre el presupuesto de licitación, una oferta que rebajase el 1 % 

obtendría 3,64 de los 4 puntos posibles. A diferencia del anterior, en este contrato sí se 

indica en el PCAP que la oferta que no incluya baja alguna se puntúa con cero puntos.  
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No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 51, penúltimo párrafo) 

 En el PCAP del contrato nº 21, aunque firmado, no hay constancia de la fecha de su 

aprobación, por lo que no se puede determinar si se ha realizado previa o conjuntamente con 

la autorización del gasto, como establece el artículo 115 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Se adjunta copia de la Resolución del Secretario General, de 8 de mayo de 2014, por la 

que se aprueba, entre otras cosas, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

(documento nº 1). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

suprime el párrafo alegado. 

También se suprime la referencia al contrato nº 21 en el cuadro nº 11, página 

86, penúltima fila “No consta la firma o la  aprobación expresa del PCAP o del PPT (o 

documentos equivalentes), o del gasto, o del expediente de contratación, o su fecha es 

incongruente. Artículos 110 y 115 del TRLCSP.” pasando su total de 2 a 1. 

Párrafo alegado (página 51, último párrafo) 

 El PPT del mismo contrato nº 21 no define con precisión las características de la 

prestación a realizar incumpliendo lo establecido en el artículo 117 del TRLCSP. Al 

establecer el contenido y análisis de muestras pero sin determinar cómo se toman, de donde 

se cogen, si lo realiza la empresa o lo recogen en centros sanitarios, si la toma la puede 

realizar el propio interesado, el plazo o asiduidad con la que debe de retirarse la muestra..., 

que imposibilita conocer con exactitud el objeto del contrato. 

Alegación presentada 

El objeto de este contrato, tal y como se define en el propio PPT es el servicio de 

análisis clínicos para la determinación de mutaciones genéticas, dentro del Programa para la 

Detección Precoz de la Hipercolesterolemia Familiar. 
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El artículo 68.1.a) del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

establece que el pliego de prescripciones técnicas particulares contendrá las características 

técnicas que hayan de reunir los bienes o prestaciones del contrato. 

Respecto a lo indicado en el Informe Provisional, en cuanto a que no se determina en 

el PPT cómo se toman las muestras y de dónde se cogen, si lo realiza la empresa o lo recogen 

los centros sanitarios, si la toma la puede realizar el propio interesado, hay que manifestar lo 

siguiente: 

 La razón de que no se indique nada al respecto es que la toma de las muestras no es 

una de las características u obligaciones del contratista, porque éstas son tomadas 

por los médicos de Atención Primaria y de Atención Especializada y remitidas a los 

puntos que la Dirección General de Salud Pública determine (Servicios 

Territoriales). 

 Las obligaciones del contratista son previas y posteriores a la toma de la muestra: 

 Previas en lo referente a lo establecido en el PPT: “ la empresa adjudicataria se 

compromete a aportar todos los materiales necesarios para la recogida y 

conservación de la muestra. Las entregas del material para la toma de las muestras 

se realizarán en las Secciones de Promoción de la Salud de los Servicios 

Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de las nueve provincias según las 

necesidades existentes en cada momento con el fin de mantener un flujo continuo 

de actividad”, porque esa es la primera obligación del contratista, aportar los 

materiales (kits) para la toma de muestras.  

 Posteriores en cuanto al resto de obligaciones del contrato que surgen una vez que 

las muestras están en los puntos donde deben ser retiradas por el contratista para su 

análisis y evaluación posterior. 

Por lo tanto, en el PPT no aparecen recogidas, como es lógico, aquellas actividades 

que son propias de la Administración, y que como tales, están dentro de su ámbito y poder de 

organización, sino únicamente las obligaciones del contratista, que sí aparecen especificadas 

en el PPT. 
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Entrega del material necesario para la toma de muestras, especificando el plazo para su 

entrega según se trate de peticiones ordinarias y urgentes. 

Recogida de las muestras en los puntos que la Dirección General de Salud Pública 

indique. 

Realización de todas las pruebas oportunas hasta la obtención de un resultado 

concluyente. 

Envío de los resultados de las muestras a los centros que la Dirección General de 

Salud Pública determine, en el plazo de 6 semanas a partir de la recepción. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

También se suprime la referencia al contrato nº 21 en el cuadro nº 11, página 

88, última fila “No consta la publicación de la formalización en los boletines y/o perfil de 

contratante, o dicha publicación contiene errores o infracciones de plazos. Artículos 

151.4 y 154 TRLCSP..“, pasando su total de 22 a 21. 

Además, se modifica la conclusión nº 16, página 98, donde dice: 

“16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el 

plazo legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 8 

expedientes, de los que 3 corresponden a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 4 

al Instituto Tecnológico Agrario. A su vez, no consta el anuncio de su publicación en los 

boletines oficiales o en el perfil de contratante, o dicha publicación incurre en errores o 

infracciones de plazos en 18 contratos, mayoritariamente de la Consejería de Educación, 

de la Gerencia Regional de Salud y del Instituto Tecnológico Agrario. (Apartado III.3)” 

Debe decir: 

“16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el 

plazo legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 8 

expedientes, de los que 3 corresponden a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y 4 

al Instituto Tecnológico Agrario. A su vez, no consta el anuncio de su publicación en los 

boletines oficiales o en el perfil de contratante, o dicha publicación incurre en errores o 
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infracciones de plazos en 17 contratos, mayoritariamente de la Consejería de Educación, 

de la Gerencia Regional de Salud y del Instituto Tecnológico Agrario. (Apartado III.3)” 

APARTADO III.4 CONTRATOS MENORES 

Párrafo alegado (páginas 90 y 91, último y segundo párrafo respectivamente) 

a) Se aprecia el fraccionamiento del objeto, incumpliendo el artículo 86.2 del TRLCSP, 

eludiendo los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación 

correspondiente. Se han realizado una pluralidad de gastos en los que existe similitud en 

su objeto, e identidad funcional, y su importe conjunto supera los umbrales establecidos 

en el artículo 138.3 del TRLCSP (18.000 euros, IVA excluido, para los contratos de 

servicios). Los Centros Gestores de la Consejería de Sanidad deberían haber celebrado 

un único contrato, conforme a la clasificación recogida en el artículo 5 del TRLCSP, con 

la división, en su caso, en los lotes que hubiesen sido necesarios y con la garantía de los 

principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos recogidos en el artículo 1.1 del mismo texto legal. Estos gastos son: 

 Los contratos nº 161 y 233 que tienen como objeto el estudio y la puesta en 

marcha de un registro de enfermedades raras y cuyo importe total asciende a 

34.936,00 euros, IVA incluido. 

Alegación presentada 

El contratos nº 161 corresponde a un contrato menor, por importe de 17.532,00 €, 

celebrado en el ejercicio de  2013 (“Estudio de viabilidad para la puesta en marcha del 

registro de enfermedades raras de Castilla y León”), y pagado en el ejercicio de 2014, con 

cargo al artículo 116 de la Ley de Hacienda. Este contrato es consecuencia de una 

transferencia finalista  que el Ministerio de Sanidad realiza en el último trimestre del ejercicio 

de 2013. 

El contrato nº 233, por importe de 17.404,00 €, realizado en 2014, corresponde al 

“Apoyo a la puesta en marcha del registro de enfermedades raras de Castilla y León”, cuya 

viabilidad se había realizado en el 2013; por tanto son dos contratos menores realizados en 

ejercicios diferentes y con objetos, evidentemente relacionados, pero no iguales, ya que si el 
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estudio de viabilidad contratado hubiera concluido la inviabilidad de la  puesta en marcha del 

Registro de Enfermedades Raras de Castilla y León, no se habría contratado el apoyo a la 

puesta en marcha de dicho registro. 

Contestación a la alegación: 

Tanto el estudio previo como el apoyo a la puesta en marcha son actividades 

necesarias para la implantación y funcionamiento del registro de enfermedades raras. El 

objeto de ambos contratos tiene identidad operativa o funcional, en los términos 

empleados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ya que ambas 

actividades, aunque con objetos diferentes, tiene el mismo objetivo o finalidad. No 

contradice esta afirmación los diferentes orígenes de las fuentes de financiación del 

contrato o la diferente imputación anual de los créditos. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 91 párrafo tercero) 

b) En la documentación aportada por la Consejería no figura el documento de 

aprobación del gasto de los contratos nº 94, 95, 100, 105, 112, 114 a 116, 118 y 133, 

todos ellos tramitados como pagos en firme, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 111 del TRLCSP. Tampoco en los contratos nº 221 a 226, tramitados por el 

sistema de anticipos de caja fija, hay constancia de la aprobación del gasto ni de la 

correspondiente cuenta justificativa. 

Alegación presentada 

Se adjuntan los documentos correspondientes a los contratos 221 a 226. (Documento 

nº 2). 

Contestación a la alegación 

 Los documentos que se acompañan al escrito de alegaciones incluyen la aprobación 

del gasto correspondiente a los contratos 221 a 226. 

Como consecuencia de la documentación aportada se admite la alegación 

presentada y se modifica el párrafo tercero de la página 91. Donde dice: 
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 “En la documentación aportada por la Consejería no figura el documento de 

aprobación del gasto de los contratos nº 94, 95, 100, 105, 112, 114 a 116, 118 y 133, todos 

ellos tramitados como pagos en firme, incumpliendo lo establecido en el artículo 111 del 

TRLCSP. Tampoco en los contratos nº 221 a 226, tramitados por el sistema de anticipos de 

caja fija, hay constancia de la aprobación del gasto ni de la correspondiente cuenta 

justificativa).” 

Debe decir: 

 “En la documentación aportada por la Consejería no figura el documento de 

aprobación del gasto de los contratos nº 94, 95, 100, 105, 112, 114 a 116, 118 y 133, todos 

ellos tramitados como pagos en firme, incumpliendo lo establecido en el artículo 111 del 

TRLCSP..” 

Párrafo alegado (páginas 91, párrafo 5º y 92, párrafo 2º, cuadro 13 y último 

párrafo) 

Además de lo anterior, se realizó un análisis de todos los gastos de naturaleza 

contractual realizados por la Consejería, con los datos obtenidos del sistema de contabilidad 

(SICCAL), con la finalidad de analizar los diferentes sistemas de contratación utilizados por 

sus Servicios Centrales y Territoriales. Se consideraron todos los contratos, hubieran sido 

comunicados al Registro Público de Contratos o no, y hubieran sido pagados en firme o por 

el sistema de anticipos de caja fija. De la información proporcionada por el sistema de 

información contable de la Consejería de Sanidad, destacan dos subconceptos de gasto que 

fueron objeto de estudio especial por su importancia cuantitativa:  

b) Subconcepto 22107. Productos de consumo específico. Las obligaciones 

reconocidas durante el ejercicio 2014, diferenciando las contraídas en los 

Servicios Centrales de la Consejería y en cada uno de los Servicios Territoriales 

son las siguientes: 
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Cuadro nº 13: Obligaciones reconocidas en 2014. Productos de consumo específico 

 

Conforme al contenido de los códigos que definen la estructura económica 

desarrollada en la Orden HAC/629/2013, de 22 de julio, y en la Resolución de 30 de 

julio de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y Estadística, el subconcepto 

“Productos de consumo específico” se refiere a un conjunto de gastos característicos 

de la función a desarrollar y no comunes con la generalidad, que en el caso de la 

Consejería de Sanidad están relacionados mayoritariamente con el funcionamiento de 

los laboratorios de salud pública de los diferentes Servicios Territoriales. Se observa 

que los citados gastos son susceptibles de agrupamiento por identidad objetiva (gases 

medicinales, reactivos, material fungible de laboratorio…)  y, en todo caso tienen 

identidad funcional y superan los umbrales establecidos en el artículo 138.3 del 

TRLCSP. Son por tanto susceptibles de contratación conjunta, conforme a la 

clasificación recogida en el artículo 5 del TRLCSP, sin perjuicio de la división, en su 

caso, en los lotes que sean necesarios, lo que repercutiría en una más eficiente gestión 

de dichos gastos. 

Alegación presentada 

Conforme al contenido de los códigos que definen la estructura económica 

desarrollada en la Orden HAC/629/2013, de 22 de julio, y en la Resolución de 30 de julio de 

2013, de la Dirección General de Presupuestos y Estadística, el subconcepto “Productos de 

PROVEEDOR CENTRALES ÁVILA BURGOS LEÓN PALENCIA SALAMANCA SEGOVIA SORIA VALLADOLID ZAMORA Total

SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L. 3.675,64     23.148,39     6.224,10     8.128,54     125,23        2.855,57     19.048,09  63.205,56     

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S. 1.399,21     6.368,08       2.924,04     6.611,73     1.982,10     746,57        1.604,46     13.633,07  35.269,26     

BIOMERIEUX ESPAÑA S.A. 138,06        1.625,60     3.571,15       4.342,76     9.099,50     1.886,69     2.300,83     2.524,94     9.230,36     34.719,89     

R BIOPHARM ESPAÑA S.A. 8.820,90     12.999,03  21.819,93     

PERKINELMER ESPAÑA S.L. 17.545,00  17.545,00     

SOC.ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS S.A. 10.728,49     5.921,38     16.649,87     

VIDROLAB SCIENTIFIC S.L.U. 16.598,22  16.598,22     

GOMENSORO S.A. 1.122,88       8.964,89     922,02        912,34        2.457,51     556,60        14.936,24     

LIN LAB RIOJA S.L. 5.243,17       9.632,58     14.875,75     

VWR INTERNATIONAL EUROLAB S.L. 72,72           10.366,62     204,15        580,86        1.530,88     139,15        12.894,38     

DISMED S.A. 2.184,05     1.355,47       6.107,31     9.646,83       

SCHARLAB S.L. 1.224,92     2.945,67       2.457,34     390,03        2.602,09     9.620,05       

BIOSER S.A. 2.053,36       3.192,47     1.518,25     456,17        232,32        1.826,02     9.278,59       

FRANCISCO SORIA MELGUIZO S.A. 8.394,68     172,24        520,80        9.087,72       

SIGMA ALDRICH QUIMICA S.L. 4.476,05       1.051,50     87,97           977,19        1.055,60     1.064,92     8.713,23       

LABORATORIOS LETI S.L.U. 5.197,50     528,00           704,00        352,00        6.781,50       

WERFEN ESPAÑA S.A.U. 6.732,12     6.732,12       

INSTITUTO MEDICINA GENOMICA S.L.IME 6.359,76     6.359,76       

J.L.ASENSIO S.L. 1.540,07     4.681,11     6.221,18       

EL SECRETARIO S.L. 3.496,51     2.194,58     362,09        6.053,18       

OXOID S.A. 1.101,29     159,52           239,80        4.366,12     5.866,73       

QUIMILID S.L. 5.342,11     296,93        5.639,04       

LOCET BIERZO S.L. 5.360,74     5.360,74       

BIOGEN DIAGNOSTICA S.L. 5.320,10     5.320,10       

OTROS PROVEEDORES < 5.000 € 12.492,01  4.135,56     38.565,09     24.307,03  3.041,85     16.907,56  11.829,18  5.810,97     729,17       13.777,73  131.596,15  

TOTAL 59.543,59  16.731,45  110.631,94  78.121,47  35.255,80  33.954,40  25.271,86  37.533,13  729,17       83.018,21  480.791,02  
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consumo específico” se refiere a un conjunto de gastos característicos de la función a 

desarrollar y no comunes con la generalidad. 

Analizando los gastos de funcionamiento de los laboratorios de salud pública de los 

diferentes Servicios Territoriales se pone de manifiesto que no son susceptibles de 

agrupamiento. 

Los 9 laboratorios de salud pública son heterogéneos tanto en estructura como en 

funcionamiento, no todos los laboratorios tienen las mismas unidades analíticas ni llevan a 

cabo el mismo tipo de técnicas como se puede comprobar en las correspondientes Carteras de 

Servicio adjuntas. Hay una cartera de servicios distinta en cada laboratorio en función de su 

capacidad técnica, dotación de equipos y de personal. 

Por ejemplo el laboratorio de salud pública de Valladolid únicamente ofrece servicios 

en la unidad de microbiología analítica realizando métodos basados en técnicas de aislamiento 

en medio de cultivo y el laboratorio de salud pública de Burgos consta de tres unidades 

analíticas (Química Instrumental y microbiología) llevando a cabo multitud de ensayos por 

diversas técnicas como: potenciometría, electrometría, cromatografía iónica con detector de 

conductividad, cromatografía líquida con detector de series de diodos (CL-DAD), 

cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC/MS-MS), dilución 

isotópica y espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ID-ICP-MS), 

métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo, métodos basados en la 

inhibición del crecimiento bacteriano. 

En cuanto a los productos específicos, la tipología de productos es muy variada y 

heterogénea, dependiendo de la determinación que se vaya a realizar y del procedimiento de 

trabajo utilizado, como se puede comprobar en los Anexos del I al IV y en el siguiente 

análisis por proveedor. 

Analizando los gastos del 2014 relacionados con los cuatro proveedores que superan 

los umbrales establecidos en el artículo 138.3 del TRLCSP se observa que: 

SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L. y BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.: los 

gastos asociados a estos proveedores  (Anexos I y III) se corresponden mayoritariamente con 

productos utilizados en las unidades de microbiología analítica. 
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Las unidades de microbiología analítica tienen una cartera de servicios distinta en cada 

laboratorio y en las determinaciones que puedan coincidir utilizan procedimientos de trabajo 

propios, validados con sus equipos y reactivos específicos y aprobados por cada laboratorio 

donde se determina qué productos deben utilizar, y no siempre son coincidentes. 

Por ejemplo, el PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE Listeria 

monocytogenes EN ALIMENTOS del laboratorio de salud pública de León, MA/TM-03 

(adjunto), en el punto 3.2 establece los reactivos necesarios e indica que se prepararan según 

las fichas de Medios de cultivo correspondientes. 

La relación de productos a utilizar es: 

Caldo Fraser media concentración (Fraser I) 

Caldo Fraser concentración normal (Fraser II) 

Agar Listeria formula de Ottaviani-Agosti (ALOA). 

Agar Cromogénico. Rapid L-mono de Biorad (RAPIDLMONO) o similar. 

Agar triptona soja levadura (TSA-Y). 

Galerías de Confirmación de L. monocytogenes, tipo API Listeria de Biomerieux  

Solución salina. 

Agar sangre. 

En las fichas de los productos (adjuntas) se indican las composiciones, como: 

FRASER A MEDIA CONCENTRACIÓN (FRASER I) 

Medio base CM 0895  

Suplemento selectivo Fraser a media concentración por vial  

AGAR LISTERIA SEGÚN OTTAVIANI Y AGOSTI (ALOA) AL 356.3695  

TRIPTONA SOJA AGAR CON EXTRACTO DE LAVADURA (TSA-Y) 

 Agar base TSA en g/l (DMT128) 

 Extracto de levadura (DMT144) 

API-LISTERIA DE BIOMERIEUX 
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Viendo otro procedimiento, en este caso el PE-01-MA DETECCIÓN DE Salmonella 

spp. TÉCNICA DE AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE COLONIAS del laboratorio 

de salud pública de Burgos (adjunto), en el punto 4.1 establece los siguientes reactivos 

necesarios para realizarlo, que se prepararan según las correspondientes fichas de producto: 

 Agua de peptona tamponada (APT) o APT a doble concentración.  

 Leche desnatada en polvo 

 Verde brillante 

Medio Rappaport-Vassiliadis con soja (RVS).  

 Caldo de Muller-Kauffmann tetrationato novobiocina (MKTTn).  

 Agar Xilosa Lisina Desoxicolato (XLD). 

Agar Hektoen.  

Agar Cromogénico para Salmonella  

 Agar triptona soja (TSA).  

 TWEEN 80  

 Púrpura de bromocresol  

 Siembra de galerías API 20E (Biomerieux), para la confirmación bioquímica de 

Salmonella spp  

Reactivos para las galerías API 20E, Ref. 20120 de Biomerieux. 

 Sueros con anticuerpos frente a uno o varios antígenos polivalentes Poly A-S, Remel 

cuya utilización conjunta permita la detección de serotipos de Salmonella. 

Ampollas de Cloruro de Sodio 0.85%,  

Analizando los productos necesarios para estas dos determinaciones microbiológicas, 

se evidencia qua cada determinación implica el uso de distintos productos, esto multiplicado 

por las distintas determinaciones que se realizan y algunas por distintos métodos, por ejemplo 

métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo o métodos basados en 

técnicas de inmunofluorescencia (ELFA). 
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Con ello, se pone de manifiesto que el gasto en un proveedor se divide en multitud de 

productos distintos, específicos de una determinación y un laboratorio que difícilmente se 

pueden agrupar, ya que para cada determinación, cada laboratorio tiene sus métodos de 

ensayo definidos en procedimientos propios, que han sido validados y aprobados 

específicamente por cada laboratorio, y utilizando productos distintos. 

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S. (35.269,26€): los gastos asociados a 

este proveedor  (Anexo II) mayoritariamente se desglosan en dos tipos de productos: 

Material fungible para los equipos de purificación de agua instalados en los 

laboratorios (16.000€) 

Material de filtrado específico para técnicas como: 

Detección y recuento de Legionella spp. con identificación de Legionella pneumophila 

en aguas que se realiza en el laboratorio de salud pública de Palencia. (6000€) 

Determinación de ß-agonistas, hormonas y tireostáticos por cromatografía líquida con 

detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS) que se realizan en el laboratorio de salud 

pública de Zamora. (10.000€) 

Determinación de sulfamidas, quinolonas, tetraciclinas, corticoides y tranquilizantes, 

mediante cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (LC/MS-MS) que se 

realizan en el laboratorio de salud pública de Burgos. (3.000€) 

R BIOPHARM ESPAÑA S.A.: los gastos asociados a este proveedor (Anexo IV) se 

desglosan en comprar realizadas por dos laboratorios:  

Laboratorio de salud pública de Salamanca, 8.820,9€, corresponden a test de detección 

de alérgenos mediante métodos basados en técnicas ELISA, para las determinaciones de 

gluten, huevo y leche.  

Laboratorio de salud pública de Soria, 12.999,03 €, corresponden a materiales 

relacionados con las determinaciones de micotoxinas por cromatografía líquida con detector 

de fluorescencia (LC-FLD): Ocratoxina A, Aflatoxina M1, Aflatoxinas B1, B2, G1 y G2, en 

concreto columnas de inmunoafinidad o test de screening específicos para cada una. 
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ANEXO I 

SIST. AVANZADOS DE ANALISIS S.L. 63.205,56 

G/313B01/22107/1 3.675,64 

*prod lab, E.colichromogenic Agar, listeria selective med 134,45 

*prod lab, T.T.C. solut, Tergitol, Chloramphenicol, anaerogen, chromogenic, slanetz and bartley, Indicador anaerob 1.131,04 

*productos laboratorio, E. coli Chromogenic agar 35,04 

*productos laboratorio, haemolysin reagent 43,95 

*productos laboratorio, microbac listeria, columbia agar 250,32 

*productos laboratorio, nutrient agar, triptone soya agar 253,51 

*productos laboratorio, plate count agar 146,91 

*productos laboratorio, rappaport-vassiliadis soya, salmonella latex, listeria selective med 225,03 

*productos laboratorio, Rose Bengal Chloramphenicol 125,07 

*productos laboratorio, T.T.C. solution 100,31 

*productos laboratorio, T.T.C. solution, microbact listeria 439,21 

*productos laboratorio, tryptone soya Broth 68,90 

*productos laboratorio, violet red bile glucose, chloramphenicol selectiv 325,16 

*productos laboratorio, xld medium, water plate count agar 359,35 

produc labora E. Coli Chromogenic agar 37,39 

G/313B01/22107/2 23.148,39 

 Parid One panel pack, rapid Inoc fluid, Rapid sopt indole 153,73 

agar, microbact listeria, muller kauff 301,74 

Baird Parker Medium, EggYolk Telurito potasico, Tryptone Soya agar 400,58 

Chromogenic listeria selective, differential, aga. Muller kauff. TT. Novo 1.218,86 

Chromogenic Listeria, salmonella selective 2.346,31 

columbia agar EGG Yolk telurito Potasico 100 ml 190,92 

Columbia agar y Fraser Broth listeria 316,73 

Columbia agar y Fraser Broth, Buffered Peptone water 1.766,51 

Columbia Agar, Half Fraser Selective 371,00 

Columbia agar, Salmonella Selective supplement 220,24 

columbia agar+sheep blood plus y Muller Kauff 63,15 

Fraser Broth(listeria), Hecktoen Enteric Agar, XLD Medium, Perfringens (TSC), Egg Yolk Emulsion, Egg Yolk 
1.970,73 
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Telurito potasico 

Half fraser selective SUPP 1x10 vials  119,76 

Half Fraser selective SUPP 1x10 vials y Fraser supplement 923,91 

Half Fraser Selective Supp. 1x9 479,03 

half fraser selective vials 756,36 

Half fraser selective, salmonella selective, chromogenic listeria, muller kauff 1.234,67 

Microbact listeria y columbia agar+ sheep blood plus 250,32 

microbact listeria. Columbia agar 250,32 

Muller Kaudd. TT, Half Fraqser SUPP 1x10 vials, columbia agar. 884,54 

muller kauff TT. Novo (50x10 ml) 51,43 

muller kauff, columbia agar, Half Fraser selective . Fraser Broth 1.239,21 

Muller Kauff. TT novo, columbia agar chromogenic 444,49 

Muller Kauff.TT.novo y Half Fraser selective Supp. 1x10 viales 650,21 

Muller Kauff.TT.Novo(ISO) 51,43 

Perfringens suppllemento, salmonella, XLD Medium 739,35 

salmonella o agg serum poly a-s 2 ml 2.302,92 

Tryptone soya Agar. Rapport-Vassiliadis Soya Peptone 295,10 

Viales de Enterococcus faecalis NCTC, Listeria innocua NCTC, Listeria monocytogenes y Salmonella 

Typhimurium 
511,50 

XLD medium, Hecktoen enteric agar y salmonella chromogenic agar 2.643,34 

G/313B01/22107/3 6.224,10 

 M. CULTIVO HALF FRASER SELECTIVE SUPP.1X10 VIALS; COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD 

PLUS; FRASER BROTH (LISTERIA) 
2.692,84 

 MDIAGNÓSTIC SALMONELLA CHROMOGENIC AGAR 500 G; SALMONELLA SELECTIVE 

SUPPLEMENT 10 VIALES 
673,09 

M. CULTIVO HALF FRASER SELECTIVE SUPP. 1X10 VIALS; HECKTOEN ENTERIC AGAR; XLD 

MEDIUM; SALMONELLA CHOROMOGENIC AGAR 500MG; SALMONELLA SELECTIVE SUPPLEMENT 
1.464,79 

M. CULTIVO HALF FRASER SELECTIVE SUPP.1X10 VIALS   479,03 

M. CULTIVO SLANETZ AND BARTLEY MEDIUM 233,26 

M. CULTIVO TBX MEDIUM 500 G; COLUMBIA AGAR + SHEEP BLOOD `PLUS` 587,59 

MAT.REFERENT CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 500 93,50 

G/313B01/22107/4 8.128,54 

*Productos específicos- Intercomparativo/Standart 394,72 
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*Productos específicos- Medio de cultivo nutritivo para Microbiología 124,56 

*Productos específicos- Medio de cultivo para Estafilococo 74,93 

*Productos específicos- Medios de cultivo para Estafilococo 296,32 

*Productos específicos- Medios de cultivo para Salmonella 784,23 

*Productos específicos- Medios de cultivo y Medio de diagnóstico Legionella,  525,52 

*Productos específicos-Medio cultivo Legionella 537,25 

*Productos específicos-Medio cultivo/Brilliance Listeria 108,36 

*Productos específicos-Medio cultivo/Brilliance Listeria  664,28 

*Productos específicos-Medio cultivo/Brilliance Listeria y Campygen  84,80 

*Productos específicos-Medio cultivo/Brilliance Listeria y Urea 40% 266,49 

*Productos específicos-Medio de cultivo Malt extrat Agar 124,52 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Agar 58,65 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Agar Listeria y Campilobacter 35,19 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Agar Samolella y otros 11,73 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Columbia Listeria Y/ campilobacter 72,97 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Kanamycin Aesculin Azide Agar Enterococo 209,76 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Peptona y Listeria 524,81 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Tryptone soya AG+  33,40 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Tryptone soya AG+ y Columbia Agar 28,42 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Tryptone soya AG+Salmonella 195,62 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Tryptone soya Agar, AG+ y otros 236,94 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico Legionella Látex 1.084,06 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa 154,66 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa y Listeria 316,43 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa y otro 92,80 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa y otros 78,56 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella BCYEa y urea 40% 234,96 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella Scheme 3RD 257,86 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Triple sugar airon y urea 40% 357,60 

*Productos específicos-Urea al 40% Salmonella 158,14 

G/313B01/22107/5 125,23 
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SALMONELLA LATEX TEXT 125,23 

G/313B01/22107/7 2.855,57 

*CHROMOG LIST, FRASER SUPL 162,33 

*MAXIMUM RECOVERY DILUENT 90,27 

*MICROBACT Y HAEMOLYSIN 282,54 

*MULLER KAUFF TT NOVO TUBO 51,43 

*MULLER KAUFF.TT.NOVO 154,29 

*MULLER, FRASER, CHOMO,HAE 913,78 

*PLACAS LISTERIA,FRASER,ET 382,13 

*STAMDARD,PATHOTEC,SLANETZ 543,79 

*TRYPTONE, LISTERIA 275,01 

G/313B01/22107/9 19.048,09 

MEDIOS CULTIVO-BRILLIANT GREEN AGAR-AGAR 500gr-NOVOBIOCIN SUPPLEMENT-VIOLET RED 

BILE AGAR-XLD MEDIUM 
791,68 

MEDIOS CULTIVO-BUFFERED PEPTONE WATER 190,41 

MEDIOS CULTIVO-BUFFERED PEPTONE WATER 500 -FRASER BROTH-R.P.F.SUPPLEMENT 1HARF 

FRASER SELECTIVE-FRASER SUPLEMENT- PALCAM- CHROMGENIC LISTERIA-

RAPPAPORT.VASSILIADIS-TRYPTONE SOYA AGAR-NOVOBIOCIN-PALCAM AGAR BASE 

4.223,82 

MEDIOS CULTIVO-CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BASE 354,50 

MEDIOS CULTIVO-CHROMOGENIC LISTERIA AGAR BSDR-FRASER BROTH (LISTERIA)-OCLA 

DIFFERENTIAL SUPLEMENT-CHROMOGENIC LISTERIA SELECTIVE- PATHOTEC 
1.410,33 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAR+SHEEP 23,45 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAR+SHEEP BLOOD PLUS 156,30 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAR+SHEEP- OCLA DIFFERENTIAL SUPPLEMENT-CHROMOGENIC 

LISTERIA 
1.248,41 

MEDIOS CULTIVO-COLUMBIA AGAS+SHEPP-OCLA DIFERENTIAL SUPPLEMENT-CROMOGENIC 

LISTERIA-NOVOBIOCIN SUPPLEMENT 
1.420,63 

MEDIOS CULTIVO-FRASER BROTH(LISTERIA)-PALCAM SELEC.SUPPLEM. (LISTERIA9-NUTRIENT 

AGAR-VILET RED BILE GLUCOSE 
709,18 

MEDIOS CULTIVO-FRSER BROTH ( LISTERIA) -COLUMBIA AGAR+SHEEP BLOOD PLUS 175,96 

MEDIOS CULTIVO-GUANTES DE NITRILO  172,43 

MEDIOS CULTIVO-HALF FRASE SELECTIVE SUPP.1X10 VIALS 359,27 

MEDIOS CULTIVO-HECKTOEN ENTERIC AGAR-XLD MEDIUM-SALMONELLA SELECTIVE-HALF 

FRASE SELECTIVE 
2.388,27 

MEDIOS CULTIVO-MICROBACT LISTERIA-CHROMOGENIC LISTERIA AGAR Y DIFFERNTIAL SUPL.-
2.055,59 
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SALMONELLA LATEXTEST-XLD MEDIUM 

MEDIOS CULTIVO-MICROBATCT LISTERIA 12l 477,18 

MEDIOS CULTIVO-OCLA DIFFERNT.SUPPLEM.-CROMOGENIC LISTERIA AGAR-BAIRD PARKER 

MEDIUM-CPI,BOA AGAR+SHEEP 
1.871,95 

MEDIOS CULTIVO-PALCAM AGAR BASE(LISTERIA)-FRASE BROTH(LISTERIA)-RAPPAPORT 

VASSILIADIS-VILET RED BILE GLUCOSE 
753,54 

MEDIOS CULTIVO-PALCAM SELEC. SUPPLEMENT (LISTERIA9 265,19 

 

 

ANEXO II 

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE S. 35.269,26 

G/313B01/22107/1 1.399,21 

*material laboratorio, Membrana RO para sistemas Elix 224,30 

*productos laboratorio, membrana EZ-Pak esteril 723,58 

prod labor. Progard 2, PE tank millipak filter 451,33 

G/313B01/22107/2 6.368,08 

Filtros, cartuchos de filtración, lamparas. Quantum, progard .para equipos de purificación de agua. 4.399,18 

Membrana RO para Elix, Rios y Milli RO.Und 1.811,22 

Millipark express, purificación de agua 157,68 

G/313B01/22107/3 2.924,04 

OTRO MAT.FU PREFILTRO ROGARD II, 12 IN. (30 CM) PARA SISTEMAS MILLI-Q, MILLI-O Y MILLI-

RX 
298,39 

OTRO MAT.FUN PROGARD 2 ALONE PACK; PE TANK MILLIPAK FILTER 453,70 

OTRO MAT.FUN SEND INCOICE ALWAYS TO THE SHIP TO; ORGANEX QUANTUM WITH MILLIPAK; 

UV LAMP FOR MILLI-Q; A10 UV LAMP REPLACE KIT; ASM UV LAMP W/CABLE; PROGARD 2 

ALONEPACK; PE TANK MILLIPAK FILTER 

2.171,95 

G/313B01/22107/4 6.611,73 

*Productos específicos- Filtro de venteo y cartucho de filtración 451,33 

*Productos específicos-Embudo Microfilm y filtro estéril 2.911,26 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Pseudomonas 99,22 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Tryptone glucose extrat broth 99,22 

*Productos específicos-Membranas de filtración (policarbonato) 3.050,70 

G/313B01/22107/5 1.982,10 
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CARTUCHO CARBON ACTIVADO 529,98 

MEMBRANA RQ-ELIX5 672,88 

MODULO PRETRATAMIENTO CARBON ACTIVADO 779,24 

G/313B01/22107/6 746,57 

*MATERIAL DE LABORATORIO (1 PROGARD 2 ALONE (LONG) PACK, 1 TANKMPKO2 PE TANK 

MILLIPAK FILTER) 
451,33 

*MATERIAL DE LABORATORIO (FILTRO S-PAK ESTÉRIL 0,45 U PORO, 47MM, BLANCA Y 

CUADRICULADA EN EMPAQUE INDIVIDUAL. 600 UNIDADES) 
295,24 

G/313B01/22107/7 1.604,46 

*MPGP04001 MILLIPAK 315,35 

*PROGOTOS2,QTUMOTEX1,ETC 1.289,11 

G/313B01/22107/9 13.633,07 

MATER.FUNGIBLE-MILLES HV  13 mm DURAPONE PVDF 8.712,00 

MATER.FUNGIBLE-MILLIPAK EXPRESS 315,35 

MATER.FUNGIBLE-PLACAS PETRI 254,10 

MATER.FUNGIBLE-PLACAS PETRI -EMBUDO MICROFIL 346,50 

MATER.FUNGIBLE-PLACAS PETRI-EMBUDO MICCROFIL 440,00 

MATER.FUNGIBLE-PREFILTRO ROGARD II 331,54 

MATER.FUNGIBLE-PROGARD S2 MÓDULO DE PRETRATAMIENTO 440,44 

MATER.FUNGIBLES-PROGARD- ZLXUVLP01-TANKMPK01-QTUMOTEX 1-QUANTUM TEX 2.376,90 

MED.CULTIVO -PETRI DISH 47mmASEPTIC-ROGARD II 12" 416,24 

 

 

ANEXO III 

BIOMERIEUX ESPAÑA S.A. 34.581,83 

G/313B01/22107/1 1.625,60 

*productos laboratorio, 1/2 fraser broth 63,80 

*productos laboratorio, API 20E, fraser broth 353,82 

*productos laboratorio, ClNa api 200,20 

*productos laboratorio, Fraser caldo, fraser semi 93,12 

*productos laboratorio, oxydase 168,30 

*productos laboratorio, reactivo para 10 S 73,43 
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API 20E- 25 gal, laborat 187,55 

ClNa 0,85%, labotar 87,45 

prod laborat API 20E 324,50 

reactivo para 10S 20S laboratorio 73,43 

G/313B01/22107/2 3.571,15 

api  331,10 

API 20 E 25Strips 331,10 

Api 20 E Reagent Kit 6 AMP 74,36 

API 20 E Reagentç 49,06 

API 20E 25 gal;  496,65 

api 20E 25 gal; api listeria 165,55 

api listeria 10 gal 174,90 

API listeria 10 strips+ 10 media 287,65 

api listeria 10 strips+10 media 200,20 

Api Nacl 0,85 med 2 ml,Api 20 E 25 Strips 414,15 

chiffonnettes steriles 150U 141,37 

Cryo-beads 64 tubes 107,68 

kit reglaje densimat 125,40 

Neutralizante 5/3 202,08 

Neutralizante 5/4 Chiffonnettes steriles 242,41 

Portagerm Amies+Escobillo 10T 110,23 

reactivo 74,36 

reactivo ZN 42,90 

G/313B01/22107/3 4.342,76 

 M. CULTIVO ALOA AGAR 10 PLATES 140 MM 576,35 

 M. CULTIVO ALOA AGAR 20 PLATES 90 MM 177,54 

 M. CULTIVO ALOA AGAR 20PLATES 90MM 118,36 

 M.CULTIVO ALOA AGAR 20 PLATES; API NACL 0`85 544,50 

M. CULTIVO ALOA AGAR 10 PLATES 140 MM 247,01 

M. CULTIVO ALOA AGAR 120 PLATES 90MM 323,51 

M. CULTIVO ALOA AGAR 20 PLATES 90 MM 177,54 
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M. CULTIVO ALOA GR 20 PLATES 90 MM 365,37 

M. CULTIVO ALOE AGAR 20 PLASTES 90MM 177,54 

M.CULTIVO ALOA AGAR 10 PLATES 140 MM; ALOA AGAR 120 PLATES 90MM 1.311,53 

M.CULTIVO ALOA AGAR 120 PLATES 90MM 323,51 

G/313B01/22107/4 9.099,50 

*Productos específicos- Medio de cultivo Salmonella/ Hektoen y XLD 293,15 

*Productos específicos- Medio de cultivo/ Legionella 368,06 

*Productos específicos- Medio de cultivo/ Legionella y otros 585,67 

*Productos específicos- Medio diagnóstico para Salmonella 48,13 

*Productos específicos- Medios de cultivo y Medio de diagnóstico Legionella,  112,45 

*Productos específicos- Reactivo Listeria 28,99 

*Productos específicos-Medio de cultivo Hektoen para Salmonella 338,80 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser Broth 63,64 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser Broth Listeria 63,64 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser-semi listeria 377,52 

*Productos específicos-Medio de cultivo/ Fraser-semi y Fraser caldo Listeria 469,76 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates 37,35 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates Campilobacter 373,47 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates Camplilobacter 224,08 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates Campliobac 186,73 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Casa 20 plates y Fraser Broth 109,01 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Esia 20 plates cronobacter 144,00 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Legionella 2.824,25 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Legionella, Casa Plates y Xilosa-Lisina-desoxicolato 679,20 

*Productos específicos-Medio de cultivo/LST caldo Cronobacter 218,50 

*Productos específicos-Medio de cultivo/LST caldo Listeria 27,31 

*Productos específicos-Medio de cultivo/Salmonella 64,33 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Legionella GVPC 368,06 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/listeria 85,80 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Oxidase Estafilococo y otros 49,97 

*Productos específicos-Medio de diagnóstico/Salmonella 210,38 
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*Productos específicos-Medio diagnóstico para Salmonella 162,25 

*Productos específicos-Medio específico para bacterias/Cryo-Beads 97,80 

Productos específicos - Medio de cultivo/Campylobacter SPP Latexaglutin 487,20 

G/313B01/22107/5 1.886,69 

ADOA AGAR 20PLATES 90MM 1.066,09 

VIADAS SALMONELLA 60 TESTS 418,14 

VIDA SALMONELLA 402,46 

G/313B01/22107/6 2.300,83 

*MATERIAL DE LABORATORIO (1 FRASER CALDO 20 TUBOS) 27,57 

*MATERIAL DE LABORATORIO (1 KIT REGLAJE DENSIMAT) 137,94 

*MATERIAL DE LABORATORIO (1 PCA STANDARD AGAR 500G, 1 VRBG 500G, 1 FRASER CALDO 20 

TUBOS, 2 FRASER-SEMI 6x225ml) 
202,14 

*MATERIAL DE LABORATORIO (2 ASEPTIC PETRI DISHES 90 MM 825U, ) 123,82 

*MATERIAL DE LABORATORIO (2 FRASER SEMI 6x224ml, 2 MKTTN BROTH 100 TUBES 10ML) 137,94 

*MATERIAL DE LABORATORIO (3 ASEPTIC PETRI DISHES 90MM 825 U) 185,72 

*MATERIAL DE LABORATORIO (3 BPW 500 G, AMKTTN BROTH 100 TUBES 10ML,  2  1/2FRASER 

BROTH 6x225ML, 1 FRASER BROTH 20 TUBES, 1 OXYDASE TEST 50 STRIPS) 
313,10 

*PRODUCTOS DE LABORATORIO (1 API 20E - 25 gal, 1 ASEPTIC PETRI DISHES 90MM 825 U, 1 CRYO-

BEADS 64 TUBES OF 25 BEADS) 
325,26 

*PRODUCTOS DE LABORATORIO (1 OXYDASE TEST 50 STRIPS, 2 BPW 500 G, 1 API SUSPENSIÓN 

MEDIUM 100x 2ml, ) 
209,85 

*PRODUCTOS DE LABORATORIO (4 FRASER- SEMI 6x225ml, 1 FRASER CALDO 20 TUBOS, 1 API 20E-

25 gal) 
340,16 

*PRODUCTOS DE LABORATORIO (4 FRASER-SEMI 6X225 ML, 1 FRASER CALDO 20 TUBOS, 1 MKTTN 

BROTH 100 TUBES 10ML, 1 VP+VP2 2x2 de 5ml.) 
297,33 

G/313B01/22107/7 2.524,94 

*API 20 E 25STRIPS 162,25 

*BAIRD PARKER+RPF 1.909,05 

*BAIRD PARKER+RPF AGAR 97,90 

*RAPPAPORT VASSILIADIS 323,40 

*RVS BROTH 20TUBES 32,34 

G/313B01/22107/9 9.230,36 

CULTIVO-QCV-QUALITY CONTROL VIDAS 60T 92,95 

MED. CULTIVO-VIDAS UP E. COLI 0157:H7-SALMONELA SUPLEMENT 8X14ml 537,35 
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MED.CULTIVO-API LISTERIA 87,45 

MEDIOS CULTIVO-AGAR CT SMAC 20 PLACAS 59,40 

MEDIOS CULTIVO-API 20 E 25STRIPS 165,55 

MEDIOS CULTIVO-API 20E-RAPID 20E- API SUSPENSIÓN MEDIUM-AGAR CT SMAC-VIDAS 

SALMONELLA 
892,10 

MEDIOS CULTIVO-API 20-JAMES 2AMP-TDA REAGENT-VP1U VP2 REAGENTES 724,13 

MEDIOS CULTIVO-API LISTERIA 262,35 

MEDIOS CULTIVO-API LISTERIA- API 20 753,50 

MEDIOS CULTIVO-API SUSPENSIÓN  MEDIUM 100X2 ml 183,70 

MEDIOS CULTIVO-CRYO-BEADS 97,80 

MEDIOS CULTIVO-DATA LOGGER TOMKEY 1600 490,05 

MEDIOS CULTIVO-DENSITOMETER -TOMKEY 1.331,55 

MEDIOS CULTIVO-GELOSE CT SMAC 29,70 

MEDIOS CULTIVO-PLASMA DE CONEJO- PERCLORUDO HIERRO 224,29 

MEDIOS CULTIVO-PLASMA DE CONEJO-C.T SUPPLEMENT.-VIDAS UP E. COLI 402,49 

MEDIOS CULTIVO-QCV-QUALITY CONTROL VIDAS-CHROMID-API SUSP. MEDIUM-VIDAS UP E. 

COLI 
1.156,83 

MEDIOS CULTIVO-RAPID 20 -VIDAS LM02 907,13 

MEDIOS CULTIVO-SX2 BROTH 20- SALMONELLA SUPPLEMENT 322,30 

MEDIOS CULTIVO-VANCOMYCINE SUPPLEMENT 67,10 

MEDIOS CULTIVO-VIDAS I.C. COLI 288,20 

REACTIVOS-JAMES 2AMP 29,04 

REACTIVOS-KIT DE CONTROL DESIMAT. 125,40 

 

 

ANEXO IV 

R BIOPHARM ESPAÑA S.A. 21.819,93 

G/313B01/22107/5 8.820,90 

RIDASCREEM FAST 8.820,90 

G/313B01/22107/7 12.999,03 

*AFLAPREP 1.664,96 
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*AFLAPREP 50 DETERMINAC 947,43 

*AFLAPREP Y AFLOTOXIN 2.509,54 

*AFLAPREP+OCHRAPREP 1.939,63 

*aflastandard 246,84 

*AFLASTANDARD,AFLAPREP. 1.157,97 

*EASI EXGTRACT ZEARALENONE 1.052,70 

*GLAS BARREL, OCHRAPREP. 1.297,12 

*OCHORASTANDARD+AFLATOXIN 567,49 

*OCHRAPREP 50 DETERM 1.222,10 

*OCHRASTANDAR 393,25 

 

Contestación a la alegación 

Aunque la Consejería de Sanidad atribuye a cada uno de sus Servicios Territoriales la 

posibilidad de contratar el suministro de una gran pluralidad de productos de consumo 

específico, con la finalidad de posibilitar el normal funcionamiento de los laboratorios, 

estos productos son susceptibles de utilización en diferentes determinaciones y en su 

mayoría no son de utilización exclusiva por un laboratorio o para una determinada 

prueba. Una gran parte de los productos utilizados podrían haber sido agrupados para su 

licitación en lotes homogéneos.  

La contratación por separado de estos productos y por diferentes unidades 

administrativas, incrementa el riesgo de incurrir en un fraccionamiento, incumpliendo la 

normativa de contratación pública, y se desaprovechan las ventajas de someter las 

compras a los principios de publicidad y concurrencia. Además se pone en entredicho el 

principio de economía en la gestión de fondos públicos, al renunciar a la economía de 

escala que podría producir la contratación conjunta de los suministros, no solo a los 

laboratorios provinciales de salud pública, sino también a otros laboratorios del sistema 

público de salud. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 
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7.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES. 

Párrafo alegado (página 52, último párrafo)  

En el contrato nº 34 de adquisición centralizada del suministro de energía eléctrica, 

consta que la orden de inicio del expediente de contratación es posterior a la petición de 

ofertas vinculantes y al informe de selección del  Servicio de Instalaciones Juveniles, lo que 

incumple el orden procedimental establecido en la Orden HAC/1117/2013, de 30 de 

diciembre, por la que se aprueba este procedimiento.  

Alegación presentada 

Esta práctica que no contempla la Orden HAC/1117/2013 de 30 de diciembre, se 

adoptaba para ajustar la orden de inicio y el documento contable de reserva de crédito al 

importe exacto por el que se realizaba la petición del suministro. 

En la actualidad, el inicio de los expedientes de adquisición centralizada se ajusta a lo 

que establece su propio procedimiento y el TRLCSP en su caso. 

Contestación a la alegación: 

Conforme a la normativa de operatoria contable, el documento de reserva de 

crédito (RC) no se contabiliza por el importe exacto de la adjudicación del contrato, 

puesto que no se conoce, sino por una cantidad aproximada, que se concreta en la 

adjudicación. La explicación del órgano de contratación no justifica la variación del 

orden normal de tramitación de los expedientes de contratación y de gasto. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado ratifica el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 53, primer párrafo)  

En relación al contenido de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, 

establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han observado las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 33 no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al quedar 

supeditado su inicio a una fecha incierta, el día siguiente de la formalización del contrato, y 

estableciendo una fecha cierta de finalización, el 31 de enero de 2016, incumpliendo lo 
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establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. La aplicación práctica de esta forma de 

determinación del plazo ha supuesto, en este contrato, que la duración inicial prevista de 6 

meses se haya reducido a 4 meses.  

Alegación presentada 

El PCAP establece que el contrato tendrá un plazo de ejecución desde el día 1 de junio 

de 2014, o desde el día siguiente a la formalización del contrato, si fuera posterior, hasta el 31 

de diciembre de 2014 (no 31 de enero de 2016 como dice el informe). El contrato se firmó el 

día  31 de julio de 2014. 

El artículo 67.2.e) del RGLCAP citado establece que el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares debe contener el plazo de ejecución o de duración del contrato, 

estando éste perfectamente definido en el cuadro de características del PCAP, como se ha 

indicado en el párrafo anterior, por lo que no se incumple dicho artículo.  

El contrato nº 33 corresponde a un contrato de suministro que en momento de su 

inicio, abril de 2014, se calculó que podría estar  formalizado el  1 de junio de 2014, pero en 

previsión de que no pudiese ser así, se puso la salvedad de que se iniciaría al día siguiente de 

su formalización. 

Las circunstancias de la tramitación han hecho imposible que el suministro de las 

determinaciones se iniciase el día 1 de junio, pero no que se haya realizado la totalidad del 

suministro en el tiempo real de ejecución del contrato, por lo que la necesidad administrativa 

origen de este suministro ha sido satisfecha y el objeto del contrato está perfectamente 

conseguido.  

Contestación a la alegación: 

Para que los licitadores tengan conocimiento del momento en el que se van a 

ejecutar las prestaciones, el PCAP debe indicar el número determinado de meses o días 

de duración a partir de la firma del contrato, o bien señalar los días concretos de 

comienzo y terminación del plazo de ejecución. 

La fijación del plazo en el PCAP de este contrato no se ajusta a ninguno de estos 

dos supuestos. El inicio del contrato se supedita a la firma del contrato, fecha que no se 

conocía en el momento en el que los licitadores prepararon sus ofertas. Este 
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desconocimiento unido al establecimiento de una fecha cierta de terminación impide el 

conocimiento de la duración y del momento de ejecución exacto del contrato. La forma 

de definir el plazo incumple lo establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP, y es 

contrario al principio de transparencia que debe regir la contratación pública, conforme 

al art. 1 del TRLCSP. 

La duración prevista del contrato era de 6 meses, quedando su duración real en 

5, al haberse realizado la firma el 31 de julio. 

Se desestima la alegación que no desvirtúa el contenido del informe. No obstante, 

se advierte la existencia del error material indicado en la alegación y se procede a su 

rectificación. Donde dice: 

 “En el contrato nº 33 no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al quedar 

supeditado su inicio a una fecha incierta, el día siguiente de la formalización del contrato, 

y estableciendo una fecha cierta de finalización, el 31 de enero de 2016, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. La aplicación práctica de esta forma de 

determinación del plazo ha supuesto, en este contrato, que la duración inicial prevista de 6 

meses se haya reducido a 5 meses. ” 

Debe decir: 

 “En el contrato nº 33 no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al quedar 

supeditado su inicio a una fecha incierta, el día siguiente de la formalización del contrato, 

y estableciendo una fecha cierta de finalización, el 31 de diciembre de 2014, incumpliendo 

lo establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. La aplicación práctica de esta forma de 

determinación del plazo ha supuesto, en este contrato, que la duración inicial prevista de 6 

meses se haya reducido a 5 meses.” 

Párrafo alegado (página 53, tercer párrafo)  

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas hay que señalar 

las siguientes incidencias: 

 En el contrato nº 33, se establecen como cuantificables mediante juicios de valor, 

criterios que son evaluables mediante la aplicación de fórmulas, ya que se refieren 

a aspectos meramente cuantitativos y desprovistos de cualquier subjetividad 

técnica. Estos criterios son: la velocidad de análisis de los equipos analizadores, la 
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posibilidad de realizar determinados análisis simultáneos, el número de horas de 

formación teórico-práctica y el número de horas de asesoramiento técnico directo. 

Alegación presentada 

La falta de subjetividad de los criterios cuantificables mediante juicio de valor y la 

distribución de la puntuación a la que alude el informe no debería ser objeto de incidencia, ya 

que es acorde al principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. 

Aunque a simple vista los criterios clasificados como cuantificables mediante juicio de 

valor, puedan parecer criterios evaluables mediante la aplicación de fórmulas, por estar 

cuidadosamente topados, en el contrato que nos ocupa estos criterios puede admitir cierta 

subjetividad, por tratarse de productos y actividades sometidos a constantes avances técnicos 

en los que las diferencias entre los equipos analizadores, formación y asesoramiento prestados 

por los laboratorios a los centros implicados pueden tener matices importantes. 

Contestación a la alegación 

Los criterios de adjudicación siempre son objetivos, cuantificándose en unos 

casos mediante juicios de valor y en otros mediante la aplicación de fórmulas 

matemáticas. El artículo 150 del TRLCSP establece la posibilidad de que ambas clases 

de criterios se valoren por órganos distintos, así como el orden cronológico en que debe 

hacerse.  

En el párrafo alegado no se pone en cuestión la objetividad de los criterios 

elegidos, ni la falta de transparencia, sino que se califican como cuantificables mediante 

juicios de valor criterios que son perfectamente valorables mediante fórmulas, al estar 

definidos en el PCAP en relación a aspectos cuantitativos desprovistos de cualquier 

subjetividad técnica.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 53,quinto párrafo)  

 Dentro de estos criterios, en el contrato nº 36, se incluye el Plan de explotación y 

funcionamiento del Centro de Prevención de riesgos en Actividades de tiempo libre 

que, si bien establece subcriterios y está desarrollado en su contenido, al no 
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especificar los métodos de reparto de la puntuación máxima asignada no permiten 

valorar las ofertas solo con lo expuesto en los pliegos. Los licitadores no conocen 

como serán valoradas sus ofertas en el momento de prepararlas, contrariamente el 

principio de transparencia establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

En este expediente el órgano gestor, al contrario de lo expuesto como incidencia en el 

apartado anterior, ha dejado abierto el Plan de explotación y funcionamiento del Centro de 

Prevención sin especificar el método de reparto, para que las empresas aporten su experiencia 

en otras actividades similares y su conocimiento del Centro. Una vez presentadas las ofertas y 

planteamientos de los distintos licitadores dentro de los subcriterios se establece el reparto de 

dicha puntuación conforme más interese al órgano gestor del expediente, para seleccionar la 

oferta más ventajosa para la administración, pero siempre justificando la puntuación otorgada. 

Contestación a la alegación 

Conforme al PCAP la adjudicación se realizará con arreglo a dos criterios cuya 

cuantificación depende de un juicio de valor. El primero de ellos es el Plan de 

explotación y funcionamiento del Centro de Prevención de riesgos en Actividades de 

tiempo libre (hasta 50 puntos)  que contemplará necesariamente como mínimo: Estudio 

económico del proyecto de explotación y funcionamiento, planificación detallada de la 

organización de los servicios a prestar…, experiencia del licitador en actividades 

análogas y en la formación de usuarios de actividades, descripción de actividades a 

desarrollar, que incluya mejoras tales como …, y horarios anuales de apertura y cierre 

más amplios que los mínimos establecidos en los pliegos.  

Para estos subcriterios  no se especifican en el PCAP los métodos de reparto de la 

puntuación máxima asignada al criterio. Tampoco se fija, en los subcriterios, el baremo 

de comparación, ni los estándares que permitan determinar qué ofertas son mejores que 

otras y deben recibir mayor puntuación. Que sea después de presentadas las ofertas 

cuando se determina como se van a realizar las puntuaciones impide que los licitadores 

conozcan previamente como van a ser valoradas sus proposiciones y no garantiza el 

cumplimiento del principio de transparencia que debe informar la contratación pública, 

establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 
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No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (páginas 53 y 54, último y primer párrafo, respectivamente)  

 En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica en el contrato nº 33 se utiliza una fórmula, de escaso recorrido (salvo para la 

oferta más barata y la que iguala el presupuesto de licitación), que acumula las puntuaciones 

en el tramo alto del intervalo, desvirtuando la ponderación atribuida por el pliego a este 

criterio, al tomar como referencia para el prorrateo el importe de la baja que presenta cada 

oferta respecto al presupuesto de licitación. También en el contrato nº 34, de adquisición 

centralizada de energía eléctrica, la fórmula utilizada en el PCAP del Acuerdo Marco tiene 

efectos similares ya que cualquier baja, aunque sea mínima o insignificante, atribuye una 

importante cantidad de puntos, con escaso recorrido dentro al intervalo de puntuaciones y 

agrupándolas en su tramo alto; aunque, en este caso, los efectos están atenuados al 

introducir un factor que duplica el intervalo por cada unidad de baja. Además, en este 

contrato, la aplicación de esta fórmula es susceptible de atribuir puntos a la oferta que iguala 

el presupuesto de licitación. En ambos contratos se distorsiona la ponderación que el PCAP 

atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su importancia y puede impedir la 

selección de la oferta económicamente más ventajosa e infringir el principio de economía en 

la gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Una visión conjunta de la totalidad de los criterios de valoración de las ofertas pone de 

manifiesto que la oferta económica supone únicamente un 50% de la puntuación atribuida a 

los criterios evaluables mediante fórmulas matemáticas, y 30% de la puntuación total, con lo 

que el “escaso recorrido” de la fórmula que se pone de manifiesto en el informe, no tiene un 

peso preponderante en la puntuación total de las ofertas.  

Por otra parte, esta fórmula, que no es contraria a lo establecido en la normativa, se ha 

aplicado en muchos de los contratos tramitados por esta Consejería, habiendo sido aceptada 

por la Asesoría Jurídica, por la Intervención Delegada e incluso por ese Consejo de Cuentas 

ya que aparece en muchos de los expedientes fiscalizados a lo largo de los años.  
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En cuanto a la advertencia sobre la fórmula utilizada en el contrato nº 34, como 

expresamente indica el informe, viene impuesta por el propio PCAP del Acuerdo Marco. 

Pliego que vincula a este órgano de contratación sin que pueda obviarlo, ni modificarlo, ni 

cuestionarlo, ya que la como indica el propio pliego y la Orden HAC/117/2013 que desarrolla 

el procedimiento de adquisición del suministro de energía eléctrica, los criterios a utilizar por 

el órgano de contratación son los establecidos en el Pliego. 

Contestación a la alegación: 

La utilización de fórmulas matemáticas para la valoración de un criterio de 

adjudicación reviste de objetividad y transparencia al proceso de selección del 

adjudicatario, máxime cuando se refiere a un elemento tan importante de la oferta como 

es el criterio económico. No obstante, dichas fórmulas no siempre guardan la 

neutralidad que se espera de ellas, y algunas confieren a la valoración un sesgo que 

puede desnaturalizar el peso del criterio en cuestión, en relación con la puntuación total 

prevista en el PCAP. Esta situación debería evitarse, o, en caso de ser buscada por el 

órgano de contratación, justificarse adecuadamente en el expediente. Incurren en la 

desnaturalización del criterio de valoración referente a la oferta económica, en el que 

debe valorarse exclusivamente el precio y no otras características de la oferta que se 

valoran con otros criterios, fórmulas como las siguientes: 

 Las que no atribuyen mayor puntuación a mayor baja. En este caso se encuentran 

las fórmulas que atribuyen mayor puntuación a las ofertas que se aproximan a la 

media o a otro parámetro que no sea el menor precio, o las que establecen 

“umbrales de saciedad” a partir de los cuales las bajas no obtienen puntuación. 

 Las que atribuyen puntuación al licitador que no oferta baja alguna. Esta práctica 

es contraria a la naturaleza y función de los criterios de adjudicación. Además 

reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP a los criterios 

apreciables mediante fórmulas y puede afectar a la proporción en relación con los 

criterios apreciables mediante juicios de valor y a la necesidad de nombramiento 

del comité de expertos a que se refiere el artículo 150.2 del TRLCSP. 
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 Las que no utilizan criterios de  proporcionalidad en la asignación de puntos, 

dando lugar a que bajas insignificantes obtengan una puntuación alta, lo que 

desincentiva la presentación de mejoras económicas. 

En relación con el contrato nº 33, el peso de la oferta económica supone el 30 % 

del total de la puntuación máxima, lo que supone un peso sustancial en la puntuación 

total de las ofertas, contrariamente a lo que se afirma en la alegación. En relación a las 

alusiones a los informes de la Asesoría Jurídica, de la Intervención Delegada o del 

propio Consejo de Cuentas, indicar que no forman parte del alcance objetivo de la 

presente fiscalización. La definición del criterio de valoración relativo a la oferta 

económica en el PCAP no es tan clara como fuese deseable, al prescindir de una fórmula 

matemática para ello, pudiendo inducir a dudas en su aplicación. No obstante teniendo 

en cuenta que de su aplicación pudiera llegarse a atribuir a las diferentes ofertas 

presentadas una distribución de puntos con un amplio recorrido, y que, por otro lado, al 

único licitador se le otorgó la máxima puntuación, se tiene en cuenta la alegación. 

Respecto del contrato nº 34, que la aplicación de la fórmula para valorar la oferta 

económica venga impuesta por el PCAP del Acuerdo Marco para la adquisición del 

suministro de energía eléctrica, a través del sistema centralizado en el ámbito de la 

Comunidad de Castilla y León, no desvirtúa lo manifestado en el informe provisional. 

Por un lado la fórmula es susceptible de atribuir puntos a la oferta que iguala el 

presupuesto de licitación y, por otro, no se utiliza gran parte del intervalo de puntos 

posibles, si bien este efecto está atenuado al introducir un factor que duplica el intervalo 

por cada unidad de baja. Así, suponiendo una baja máxima del 10 % a la que se 

atribuirían 98 puntos, a una baja del 1 % se le atribuirían 78 puntos, y a una baja que 

igualase el presupuesto de licitación se le atribuirían 76 puntos. 

No se admite la alegación en lo correspondiente al contrato nº 34, sin embargo se 

admite parcialmente en lo correspondiente al contrato nº 33,  y como consecuencia se 

modifica el párrafo alegado para suprimir su referencia. Donde dice: 

 “En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica en el contrato nº 33 se utiliza una fórmula, de escaso recorrido (salvo para la 

oferta más barata y la que iguala el presupuesto de licitación), que acumula las 
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puntuaciones en el tramo alto del intervalo, desvirtuando la ponderación atribuida por el 

pliego a este criterio, al tomar como referencia para el prorrateo el importe de la baja que 

presenta cada oferta respecto al presupuesto de licitación. También en el contrato nº 34, de 

adquisición centralizada de energía eléctrica, la fórmula utilizada en el PCAP del Acuerdo 

Marco tiene efectos similares ya que cualquier baja, aunque sea mínima o insignificante, 

atribuye una importante cantidad de puntos, con escaso recorrido dentro al intervalo de 

puntuaciones y agrupándolas en su tramo alto; aunque, en este caso, los efectos están 

atenuados al introducir un factor que duplica el intervalo por cada unidad de baja. 

Además, en este contrato, la aplicación de esta fórmula es susceptible de atribuir puntos a 

la oferta que iguala el presupuesto de licitación. En ambos contratos se distorsiona la 

ponderación que el PCAP atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su 

importancia y puede impedir la selección de la oferta económicamente más ventajosa e 

infringir el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el 

artículo 1 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

 “En los criterios evaluables de forma automática, para la valoración de la oferta 

económica en el contrato nº 34 de adquisición centralizada de energía eléctrica, se utiliza 

una fórmula de escaso recorrido, que acumula las puntuaciones en el tramo alto del 

intervalo, desvirtuando la ponderación atribuida por el pliego a este criterio; aunque los 

efectos están atenuados al introducir un factor que duplica el intervalo por cada unidad de 

baja. Además, en este contrato, la aplicación de esta fórmula es susceptible de atribuir 

puntos a la oferta que iguala el presupuesto de licitación. Se distorsiona la ponderación 

que el PCAP atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su importancia y 

puede impedir la selección de la oferta económicamente más ventajosa e infringir el 

principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del 

TRLCSP.” 

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 33 de la 

segunda fila de la página 86: “Incorrecta ponderación del criterio relativo a la oferta 

económica, por no atribuir mayor puntuación a mayor baja, o por no repartir todos los 

puntos atribuidos a este criterio por atribuir puntuación a ofertas que igualan el 
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presupuesto de licitación, o distorsionar la ponderación atribuida a este criterio en los 

Pliegos, u otros defectos. Artículo 150 TRLCS” y su total pasa de 24 a 23 contratos. 

Además se modifica la conclusión nº 8, en el segundo punto de la página 97. 

Donde dice: 

8) “En relación con los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación 

de fórmulas, en 24 contratos se ha producido…” 

Debe decir: 

8) “En relación con los criterios de adjudicación valorables mediante la aplicación 

de fórmulas, en 23 contratos se ha producido…” 

Párrafo alegado (página 54, segundo párrafo)  

No se han incluido, en el anuncio de licitación, los criterios de adjudicación y su 

ponderación ni los de solvencia económica y financiera y profesional o técnica exigibles a los 

licitadores, remitiéndose al contenido de los PCAP, ni el importe de los gastos de publicidad 

de los contratos nº 33, 35 y 36; tampoco la modalidad de presentación de las ofertas, que 

también remite a lo establecido en los Pliegos en el nº 35. Se incumple el artículo 150.5 del 

TRLCSP y el contenido del Anexo II del Real Decreto 300/2011. 

Alegación presentada 

Los anuncios de licitación establecen que los criterios de adjudicación y su 

ponderación, la solvencia económica y financiera la modalidad de la presentación de ofertas y 

los otros aspectos que indica el informe, se encuentran establecidos en los diferentes 

apartados y anexos del  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

Se indica igualmente en los anuncios el acceso a los pliegos, que se encuentran 

disponibles en la dirección de internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es, 

teniendo, los posibles licitadores, acceso a ellos el mismo día del anuncio en el BOCyL. 

Respecto al importe de los gastos de publicidad, el límite máximo se establece en el 

PCAP, no conociéndose el importe exacto en el momento de elaborar el anuncio. En el 

anuncio si se indica que estos gastos irán por cuenta del adjudicatario. 
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Debido a ello, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente, si se 

incorporasen los criterios de adjudicación y su ponderación, la solvencia económica y 

financiera y profesional o técnica así como la modalidad de presentación de las ofertas, el 

resultado sería unos  anuncios de licitación de gran extensión, con su repercusión en el coste 

de éstos, que como se ha indicado debe ser abonado por las empresas adjudicatarias. Coste 

que en muchos casos no es proporcional al precio del contrato al que se licita. La 

Administración debe velar por que el acceso a las convocatorias y posibles adjudicaciones 

resulte lo más accesible y económica posible. 

 No obstante, teniendo en cuenta las recomendaciones de ese Consejo de Cuentas se 

han incorporado dichos apartados en los últimos anuncios de licitación (véase expediente 

A2017/00096)  

Contestación a la alegación: 

En el párrafo alegado no se está examinando el contenido del PCAP, sino del 

anuncio de licitación. En el anuncio de licitación no se indica  los criterios de 

adjudicación, las solvencias económico-financiera y técnica y profesional, no se indican 

los medios necesarios, sino que para su conocimiento hay una genérica remisión al 

PCAP. Tampoco se informa del importe de los gastos máximos de publicidad, sino que 

únicamente se establece que serán por cuenta del adjudicatario, en los contratos 33, 35, 

y 36. Además, en la modalidad de presentación de las ofertas, del contrato nº 35, 

también remite a lo establecido en los Pliegos  

La citada publicidad de las licitaciones es obligatoria y conforme a las 

disposiciones del TRLCSP y el desarrollo reglamentario que realiza el Real Decreto 

300/2011, que en su anexo II establece el modelo de anuncio para la licitación de los 

contratos. La normativa no autoriza que la publicidad del contenido de los pliegos en la 

página web del órgano pueda sustituir ni ser complementaria de la que debe realizarse 

en los Boletines Oficiales. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación pero no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 54, tercer párrafo)  

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación del contrato nº 36 no está 

suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas e introduce una distribución de la puntuación entre los cinco subcriterios, 

elemento no previstos en los PCAP para evaluar las ofertas, que excede de la 

discrecionalidad en la apreciación de los aspectos técnicos, lo que incumple lo establecido en 

el artículo 150 del TRLCSP y es contrario al principio de transparencia que debe presidir la 

contratación pública. Tampoco, en el informe, se especifican las razones tenidas en cuenta 

para otorgar las correspondientes puntuaciones dentro de cada apartado al único licitador. 

Alegación presentada 

Como se ha expuesto en el apartado que valora los criterios de adjudicación 

cuantificables mediante juicios de valor de este contrato, el órgano gestor ha considerado 

dejar el Plan de explotación y funcionamiento del Centro de Prevención de riesgos en 

Actividades de tiempo libre, que supone el 26% de la valoración total, abierto a las distintas 

ofertas que pudiesen presentar los licitadores, para seleccionar la oferta más ventajosa para la 

administración 

Al haberse presentado un único licitador el órgano gestor ha elaborado el informe de 

valoración distribuyendo la puntuación en cinco subcriterios, no habiendo considerado 

necesario la defensa de cada uno de ellos para justificar la puntuación otorgada. 

Contestación a la alegación 

Por el órgano informante se introducen aspectos de la valoración de los criterios 

de adjudicación que se omitieron en el PCAP, y que por tanto son desconocidos para los 

posibles licitadores. Esta forma de actuar excede del ámbito de su discrecionalidad 

técnica en la apreciación de los criterios cuantificables mediante juicios de valor y es 

contrario al principio de transparencia que rige la contratación pública.  

Conforme al artículo 151.4 del TRLCSP la adjudicación deberá ser motivada. La 

falta de motivación del informe técnico conlleva que la resolución de adjudicación 

también carezca de motivación. 
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No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (páginas 54 y 55, último y primer párrafo, respectivamente)  

En el contrato nº 34, que tiene por objeto el suministro de energía, no figura en el 

expediente el acta de recepción. Además en el contrato nº 80, correspondiente a la muestra 

de 2013, el acta de recepción se expidió fuera del plazo de un mes desde la finalización del 

contrato. Se incumple en ambos casos lo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

El contrato nº 34 tiene por objeto el suministro de energía eléctrica, por consiguiente, 

es un contrato de tracto sucesivo en el que se realizan lecturas parciales de los contadores de 

suministro eléctrico, que se aceptan parcialmente mediante la conformidad de la factura. Al 

finalizar el contrato, se realiza la última lectura, denominada “lectura final”, la cual se acepta 

del mismo modo por la Administración mediante la conformidad de la factura. Estas 

aceptaciones satisfacen los requisitos del acto formal y positivo de conformidad que exige el 

art. 222.2 del TRLCSP como alternativa al acta de recepción, ya que el suministro de energía 

eléctrica no puede ser objeto de recepción. La energía eléctrica se consume de forma continua 

y con carácter previo a las lecturas correspondientes. Por ello, la energía eléctrica no puede 

ser objeto de recepción. 

Contestación a la alegación 

El artículo 222.2 no excepciona ningún contrato de la necesidad de realizar un 

acto formal y positivo de conformidad o de recepción del objeto del contrato, con la 

preceptiva comunicación a la Intervención General para que valore la asistencia o no de 

su representante a dicho acto. Por lo tanto, aunque no se puede aplicar el mismo criterio 

de recepción formal para todos los bienes o servicios, al no existir ninguna norma en  la 

Comunidad que excepcione de esta obligación a los suministros o a los servicios, aunque 

tengan el carácter de inmateriales, deberán realizar un acto formal de recepción o 

conformidad con un contenido adecuado a las características del objeto del contrato. 

En ningún caso la conformidad de las facturas sustituye al acto formal positivo 

de recepción o conformidad que exige el artículo anteriormente citado. 
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No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

8.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN 

Párrafo alegado (página 35, penúltimo párrafo) 

 En la muestra analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos reservados 

a centros especiales de empleo (excepto un contrato de la Gerencia Regional de Salud), ni 

una especial descripción del objeto del contrato y de sus especificaciones técnicas, ni 

tampoco especiales reglas de capacidad y solvencia técnica o profesional, ni criterios de 

adjudicación de carácter social (excepto un contrato de la Gerencia de Servicios Sociales).  

Alegación presentada 

Los PCAP de los contratos 24 y 26 sí que contemplan un criterio de adjudicación de 

carácter social, cuyo tenor literal se reproduce a continuación: 

Personal con 

discapacidad 

Máximo 10 puntos Se valorará la dedicación, en la ejecución del 

contrato, de personas con discapacidad física, psíquica o 

sensorial o con enfermedades mentales. En particular, se 

valorarán las ofertas que incluyan trabajadores con 

discapacidad contratados en la cocina central que el licitador 

ponga a disposición de la ejecución del presente contrato, 

entendiéndose por trabajadores con discapacidad las 

personas contratadas a la fecha de presentación de la oferta 

que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o 

superior al 33%.  

Se otorgarán 10 puntos a la oferta del licitador que 

acredite un mayor número de trabajadores contratados con 

discapacidad; cero puntos a la oferta que no acredite ningún 

trabajador contratado con discapacidad; el resto se puntuaran 

de forma proporcional. 

Este criterio se acreditará mediante la presentación 

de una declaración responsable de la empresa que estará 

firmada por el representante legal. 

Se adjunta copia de los dos PCAP (doc. 1). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación presentada y se modifica el párrafo alegado. Donde dice: 

“En la muestra analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos reservados a 

centros especiales de empleo (excepto un contrato de la Gerencia Regional de Salud), ni 

una especial descripción del objeto del contrato y de sus especificaciones técnicas, ni 
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tampoco especiales reglas de capacidad y solvencia técnica o profesional, ni criterios de 

adjudicación de carácter social (excepto un contrato de la Gerencia de Servicios Sociales).” 

Debe decir: 

 “En la muestra analizada no se ha evidenciado la existencia de contratos reservados a 

centros especiales de empleo (excepto un contrato de la Gerencia Regional de Salud), ni 

una especial descripción del objeto del contrato y de sus especificaciones técnicas, ni 

tampoco especiales reglas de capacidad y solvencia técnica o profesional, ni criterios de 

adjudicación de carácter social (excepto dos contratos de la Consejería de Educación y un 

contrato de la Gerencia de Servicios Sociales).” 

Párrafo alegado (página 56, segundo párrafo) 

 En el contrato nº 26 existe una contradicción, entre el apartado 6 del cuadro de 

características del PCAP, que establece la garantía definitiva en un 5% del presupuesto de 

licitación, por tratarse de precios unitarios, y la cláusula 8.7.2, del propio pliego, que la 

exige del importe de adjudicación, incumpliendo lo establecido en el artículo 95.3 del 

TRLCSP. 

Alegación presentada 

No existe la contradicción señalada ya que en este contrato el precio de adjudicación 

coincide con el presupuesto de licitación, dadas las características del sistema utilizado para 

determinar este último. El último párrafo del apartado 4 del cuadro de características 

específicas del pliego, relativo al sistema determinación del presupuesto de licitación del 

contrato, establece lo siguiente: Considerando el sistema de determinación del precio, el 

contrato se adjudicará por el presupuesto de licitación. Por este motivo, las ofertas 

económicas que realicen los licitadores irán referidas únicamente al precio diario del menú. 

De este modo, el 5 % del presupuesto de adjudicación del contrato siempre será coincidente 

con el 5 % del presupuesto de licitación. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado.  



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 130 

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 26 de la sexta 

fila de la página 86: “Defectos en relación con la constitución de la garantía definitiva. 

Artículo 95 TRLCSP” y se suprime esta fila al quedar vacía de contenido. 

Además se modifica la conclusión nº 8,  suprimiéndose el último punto de la 

página 97 donde dice: “En un contrato se han producido incidencias en relación con la 

constitución de la garantía definitiva, conforme al artículo 95 del TRLCSP.” 

Párrafo alegado (páginas 56 y  57, último y primer párrafo respectivamente).  

Contrato nº 29 

 En los contratos nº 27 y 29 no se establecen los criterios para calificar las ofertas 

con valores anormales o desproporcionados, al señalar que “se procederá conforme a lo 

dispuesto en el art. 152 del TRLCSP” pero sin establecer los parámetros objetivos para 

determinar esa desproporción. 

Alegación presentada 

A diferencia del TRLCAP, que en sus artículos 83 y 86, relativos a la subasta y al 

concurso, respectivamente, exigía que se expresase en el PCAP los límites que permitiesen 

apreciar el carácter desproporcionado o temerario de las bajas, siempre que el precio operase 

como uno de los criterios de adjudicación del contrato, en el TRLCSP ha desaparecido tal 

obligación, configurándose ahora su establecimiento en el pliego como una facultad 

discrecional del órgano de contratación. Así lo indica expresamente el artículo 152 de dicho 

texto legal al señalar que “si el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de 

servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan 

apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de ofertas 

desproporcionadas o temerarias.”   

Haciendo uso de este margen de discrecionalidad concedido al órgano de contratación, 

el PCAP del contrato nº 29 no ha contemplado umbral de temeridad alguno al definir el 

criterio del precio u oferta económica. Por este motivo, la cláusula genérica 8.6.4 del pliego, 

relativa a las ofertas con valores anormales o desproporcionados, no contempla el tratamiento 

de las bajas temerarias de un modo concluyente y definitivo, en el sentido de que su 

apreciación haya de realizarse en todo caso, sino que dicha apreciación queda condicionada a 

lo que establezcan los criterios de adjudicación. El tenor literal de la cláusula 8.6.4 es claro al 
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afirmar que “Si alguna oferta presentara valores anormales o desproporcionados de acuerdo 

con lo que establezcan los criterios de adjudicación, se procederá conforme a lo dispuesto en 

el artículo 152 del TRLCSP”.  

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación respecto de contrato nº 29, y se hace extensiva también al 

contrato nº 27, que se cita en el mismo párrafo y se encuentra en la misma situación, y, 

como consecuencia, se suprime el párrafo alegado.  

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia a los contratos nº 27 y 29 de 

la cuarta fila de la página 86: “Defectuosa definición de las ofertas anormales o 

desproporcionadas. Art. 152 TRLCSP” y se suprime esta fila al pasar de 2 expedientes a 

cero y quedar vacía de contenido.  

Además se modifica la conclusión nº 8,  suprimiéndose el tercer punto de la 

página 97, donde dice: “En dos contratos se definieron defectuosamente las ofertas 

incursas en valores anormales o desproporcionados, al no establecer los parámetros 

objetivos para determinar esa desproporción, en contra de lo establecido en el artículo 

152.1 del TRLCSP.” 

Párrafo alegado (página 58, cuarto párrafo) 

 En el PCAP del contrato nº 28, vinculado a un contrato de obras con una duración 

superior a un año, se excluye la revisión de precios basada en la Resolución de la Dirección 

General de Política Educativa Escolar de 19 de septiembre de 2013 que no figura en el 

expediente, incumpliendo lo establecido en el artículo 89.2 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

La Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política 

Educativa Escolar, sí que figura en el expediente, lo que ocurre es que dicha resolución 

administrativa no fue enviada al Consejo de Cuentas porque no fue solicitada por este órgano. 

En la relación de documentación solicitada originariamente por el Consejo de Cuentas no 

figuraba la justificación de la exclusión de la revisión de precios por el órgano de 

contratación, por este motivo no se envió. Tampoco fue requerida la presentación de dicha 

resolución con la segunda petición de ampliación de documentación. Se adjunta copia de las 
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dos peticiones (doc. 2). Estas peticiones requerían el envío de una documentación concreta, y 

a dicho requerimiento ha tratado de dar cumplimiento exacto esta Consejería, evitando enviar 

una documentación que no ha sido solicitada. 

En todo caso, y con el objeto de acreditar que esa resolución siempre ha figurado en el 

expediente, se procede ahora a su remisión (doc. 3).  

Contestación a la alegación 

En la solicitud de documentación cursada por el Viceinterventor con fecha 17 de 

febrero de 2016, se solicita copia compulsada de “los expedientes de contratación que se 

relacionan… que incluirá en todo caso lo siguiente…” Si bien se relaciona una serie de 

documentos, debe entenderse que no se hace a titulo exhaustivo, porque lo que se pide en 

primer lugar es el expediente de contratación completo. No obstante, se admite el 

documento nº 3 que acompaña a la alegación, que no fue objeto de solicitud expresa e 

individualizada. 

La resolución de la Dirección General se refiere a que en los honorarios de la 

asistencia técnica ya se han tenido en cuenta los posibles incrementos de los costes y las 

variaciones de precios previstos para el periodo previsible en que se va a desarrollar la 

parte de dirección de obra del contrato. Se está expresando una previsión sin aportar 

justificación alguna para ello, por lo que debe entenderse que la resolución de exclusión 

de la revisión de precios carece de la motivación que exige el artículo 89.2 del TRLCSP. 

Por lo anterior se modifica el párrafo alegado. Así,  

Se admite parcialmente la alegación y, como consecuencia, se modifica el párrafo 

alegado.  

Donde dice: 

 En el PCAP del contrato nº 28, vinculado a un contrato de obras con una 

duración superior a un año, se excluye la revisión de precios basada en la Resolución de la 

Dirección General de Política Educativa Escolar de 19 de septiembre de 2013 que no figura 

en el expediente, incumpliendo lo establecido en el artículo 89.2 del TRLCSP. 
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Debe decir: 

 En el PCAP del contrato nº 28, vinculado a un contrato de obras con una 

duración superior a un año, se excluye la revisión de precios basada en la Resolución de la 

Dirección General de Política Educativa Escolar de 19 de septiembre de 2013 que carece de 

motivación suficiente, incumpliendo lo establecido en el artículo 89.2 del TRLCSP. 

Párrafo alegado (página 58, penúltimo párrafo) 

No se han incluido en el anuncio de licitación, remitiéndose al contenido de los 

PCAP, los criterios de adjudicación y su ponderación ni los de solvencia económica y 

financiera y profesional o técnica exigibles a los licitadores, de los contratos nº 23, 24 y 26; 

tampoco estos criterios de solvencia en los nº 28, 29 y 30. Además en el nº 23 no figura el 

lugar de presentación de la documentación y en los nº 24 y 26 la modalidad de presentación 

ni, en este último, el presupuesto de licitación de cada lote. Se incumple el artículo 150.5 del 

TRLCSP y el contenido del Anexo II del Real Decreto 300/2011. 

Alegación presentada 

En el informe provisional de fiscalización del ejercicio 2013 y en el seguimiento de las 

recomendaciones efectuadas por el Consejo de Cuentas referidos a ese ejercicio, la Consejería 

de Educación alegó lo siguiente: “La difusión de la información de la licitación de un contrato 

ya no se limita a la publicación del anuncio de licitación en el boletín oficial correspondiente, 

sino que también comprende la publicación de los PCAP y del propio anuncio de licitación en 

el perfil de contratante (wwww.jcyl.es), al cual puede acceder cualquier ciudadano para 

consultar los datos de un contrato y descargarse la documentación que estime oportuna. 

Habida cuenta de este hecho, de que el sujeto obligado al pago de la tasa por la inserción de 

los anuncios de licitación en los diarios oficiales es el adjudicatario del contrato, y de que el 

texto comprensivo de la información detallada de los requisitos de solvencia económica o 

financiera y técnica o profesional, así como la relativa a los criterios de adjudicación de los 

contratos, suele ser prolijo, se ha considerado suficiente con efectuar en el anuncio de 

licitación esa remisión al PCAP, y ello con el único fin de evitar trasladar a las empresas una 

excesiva onerosidad en su participación en los procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos.  
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Esta forma de proceder disminuye los costes económicos de concurrencia y 

participación en las licitaciones públicas sin que los ciudadanos vean mermado o dificultado 

su acceso a la información completa de las condiciones de licitación de un contrato.” 

Considerando que las razones expuestas siguen siendo válidas, la Consejería de 

Educación se reitera en las mismas para justificar esta forma de proceder. 

Contestación a la alegación 

La publicación de los referidos datos viene impuesta por el artículo 150 apartados 

2 y 5, del TRLCSP, así como por el Decreto 300/2011, por el que se modifica el 

RDPLCSP, que aprueba el modelo de anuncio de licitación. La normativa no autoriza a 

que la publicidad del contenido de los pliegos en la página web del órgano de 

contratación pueda sustituir ni ser complementaria de la que debe realizarse en los 

Boletines Oficiales. 

No se admite la alegación ya que lo alegado no desvirtúa lo indicado en el 

informe. 

Párrafo alegado (página 59, antepenúltimo párrafo) 

 El informe técnico, que fundamenta la adjudicación del contratos nº 28, además de 

utilizar subcriterios no incluidos en el PCAP, para establecer las puntuaciones en función de 

conceptos ambiguos y subjetivos "muy bueno", "regular", "normal", "insuficiente", "mala", 

"baja"... dando una puntuación global a cada propuesta, sin especificar qué aspectos 

concretos se han tenido en cuenta. 

Alegación presentada 

El informe se fundamenta en la comprobación del cumplimiento de cada oferta de las 

“Consideraciones particulares para la redacción de la propuesta” y de las Instrucciones de 

Diseño para la Redacción de Proyectos de Centros Docentes contenidos en el PPTP. En este 

documento se advierte de que en la elaboración de la propuesta se considerarán 

conjuntamente todas sus características en relación con el cumplimiento de los objetivos del 

programa, y a continuación se indica que se considerarán los aspectos indicados, con carácter 

general y de forma no exhaustiva. También se advierte de que en la concepción y desarrollo 

del Proyecto se seguirán las Instrucciones de Diseño que se aportan. Los licitadores, por tanto, 
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son conocedores de todos los elementos a valorar y que deben influir en la preparación de las 

ofertas. 

El informe técnico emitido valora cada una de las propuestas y otorga una puntuación, 

no se han establecido a posteriori coeficientes de ponderación ni subcriterios. Es cierto, por 

otro lado, que la forma esquemática del planteamiento relativo a “Resolución de problemas 

planteados” puede inducir a esta interpretación y se corregirá en próximos pliegos. 

Por otra parte, poniendo en relación el informe de valoración de ofertas con la crítica 

que se efectúa a la definición de los criterios de adjudicación en el PCAP, cabe señalar que en 

el informe de valoración se deja constancia razonada y diferenciadora de la valoración de las 

ofertas, asignando en función de la misma una puntuación, especificándose las razones de la 

valoración individualmente y, además, para facilitar la comprensión de la misma se destacan 

una serie de apartados, todos ellos recogidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares dentro de los apartados de “Consideraciones particulares para la redacción de la 

propuesta” e Instrucciones de diseño para la Redacción de Proyectos de Centros Docentes. 

Consideramos por tanto que los criterios de adjudicación no se han modificado, no se 

trata de elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la preparación de las 

ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y no se trata de elementos que tengan efecto 

discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. 

Contestación a la alegación 

El contenido fundamental del párrafo alegado es que en el informe técnico no se 

detallan las razones, o no se motiva, la inclusión de las diferentes ofertas en cada uno de 

los tramos que se establecen (muy bueno, bueno, regular, malo, insuficiente…), tramos 

que, por otra parte no se contemplan en el PCAP. Si bien la inclusión de las diferentes 

ofertas en cada uno de los tramos puede enmarcarse dentro de la discrecionalidad 

técnica de los órganos informantes, que en todo caso se les reconoce, no es menos cierto 

que dicha discrecionalidad se encuentra limitada por la necesidad de motivar el 

contenido de la decisión, lo que no se cumple cuando se limita a expresar la puntuación 

atribuida a cada oferta, bien directamente o bien mediante la inclusión en uno de los 

tramos tan vagamente definidos. 
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No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 60, primer párrafo) 

 En el nº 28, se otorga audiencia a 15 licitadores para que justifiquen sus ofertas y 

se dispone la exclusión de la licitación de todos ellos cuando solo 12 superaban el límite 

fijado para incurrir en oferta desproporcionada. 

Alegación presentada 

Tal como se desprende de la documentación del expediente en este contrato la oferta 

económica de 15 licitadores incurría en valores anormales o desproporcionados de acuerdo 

con lo dispuesto en el PCAP: 

Suma de todas las ofertas económicas: 6.387.139,11 

Media: 120.512,06 

Límite baja: 113.281,34 

LICITADORES EN BAJA OFERTAS ECONÓMICAS 

1 ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO G. 

GALLEGOS-J.C. SANZ, S.L.P 

106.000,00 

2 ELENA LAUDELINA LÓPEZ OTERO 80.000,00 

3 UTE JOSÉ CORRIPIO ABAD / ALMUDENA 

BURKHALTER THIEBAUT 

107.500,00 

4 MAAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. 111.081,48 

5 CORTEJOSO Y CORONADO ARQUITECTOS, S.L. 79.100,00 

6 PABLO ROMERO ARQUITECTOS, S.L.U 111.081,48 

7 UTE ANTONIO MARTÍN SORIA / ÁLVARO MARÍN 

FERNÁNDEZ / ALBERTO PALENCIA FLORES 

110.000,00 

8 JOSÉ ROMÁN CARRASCO ESCRIBANO 106.434,12 

9 UTE CARLOS GARCÍA SAORÍN / MIGUEL JIMÉMEZ 

MARTÍN 

110.227,00 

10 JAVIER FERNÁNDEZ JALVO 103.000,00 

11 MBG INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 102.793,10 

12 SOCIEDAD PROFESIONAL ATAURO, S.L.P. 86.000,00 

13 ANDRÉS Y CRESPO ARQUITECTOS, S.L.P. 112.790,42 

14 YARA 1999, S.L. 98.264,38 

15 ADEMÁS PROYECTOS, S.L.P 106.208,31 

A los quince licitadores se les dio audiencia para que justificasen la temeridad de sus 

ofertas. Nueve de ellos no presentaron justificación alguna: 

• ELENA LAUDELINA LÓPEZ OTERO 

• MAAR ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.L.P. 

• PABLO ROMERO ARQUITECTOS, S.L.U. 
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• UTE ANTONIO MARTÍN SORIA / ÁLVARO MARÍN FERNÁNDEZ / ALBERTO 

PALENCIA FLORES 

• JOSÉ ROMÁN CARRASCO ESCRIBANO 

• UTE CARLOS GARCÍA SAORÍN / MIGUEL JIMÉMEZ MARTÍN 

• JAVIER FERNÁNDEZ JALVO 

• YARA 1999, S.L. 

• ADEMÁS PROYECTOS, S.L.P. 

Los otros seis sí que presentaron justificación, pero no se admitió de acuerdo con el 

informe técnico elaborado al efecto: 

• ESTUDIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO G. GALLEGOS-J.C. SANZ, 

S.L.P. 

• UTE JOSÉ CORRIPIO ABAD / ALMUDENA BURKHALTER THIEBAUT 

• CORTEJOSO Y CORONADO ARQUITECTOS, S.L. 

• MBG INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L. 

• SOCIEDAD PROFESIONAL ATAURO, S.L.P. 

• ANDRÉS Y CRESPO ARQUITECTOS, S.L.P. 

Como consecuencia de ello, los quince licitadores fueron declarados en baja anormal o 

desproporcionada y excluidos del procedimiento de adjudicación. Se adjunta copia del acta de 

la mesa de contratación (doc. 4). 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y, como consecuencia, se suprime el párrafo alegado. 

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 28 de la 

segunda fila de la página 88: “Deficiencias o errores en la valoración de los criterios 

cuantificables mediante fórmulas automáticas “y se modifica el total, que pasaría de 2 a 

1. 

Además se modifica la conclusión nº 12, último punto de la página 98 y principio 

de la 99. Donde dice: 
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 “El Informe Técnico... En otros 2 expedientes se apreciaron deficiencias o 

errores en la valoración de los criterios cuantificables de forma automática mediante 

fórmulas.” 

Debe decir: 

 “El Informe Técnico… En otro expediente se apreció alguna deficiencia o 

error en la valoración de los criterios cuantificables de forma automática mediante 

fórmulas.” 

Párrafo alegado (página 60, párrafo tercero) 

En la documentación aportada, de los contratos nº 28 y 30, no hay constancia de la 

justificación de la solvencia económica y financiera y profesional o técnica; tampoco en el 

contrato nº 29 se ha aportado la justificación de la solvencia económica y financiera, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 146 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

En la relación de documentación solicitada originariamente por el Consejo de Cuentas 

no figuraba la justificación de la acreditación de la solvencia económica y financiera, sólo se 

pidió la justificación relativa a la solvencia técnica y profesional, por este motivo no se envió 

aquella. En cuanto a la acreditación de la solvencia técnica y profesional, ésta fue enviada 

originariamente, prueba de ello es que no fue requerida su presentación con la segunda 

petición de ampliación de documentación. Estas peticiones requerían el envío de una 

documentación concreta, y a dicho requerimiento ha tratado de dar cumplimiento exacto esta 

Consejería, evitando enviar una documentación que no ha sido solicitada. 

En todo caso, y con el objeto de acreditar que esa documentación siempre ha figurado 

en los expedientes, se procede ahora a su remisión (doc. 5).  

Contestación a la alegación 

Reiteramos una vez más que la documentación que se solicita es todo el 

expediente de contratación completo, aunque después se relacionen una serie de 

documentos no se hace a titulo exhaustivo. 

Se admite la alegación a la vista de la documentación aportada y, como 

consecuencia, se suprime el párrafo alegado. 
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También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia los contratos nº 28 y 30 de la 

tercera fila de la página 88 “Defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación 

con la aportación de documentación por el licitador propuesto como adjudicatario. Art. 146 

TRLCSP.” y se modifica el total, que pasaría de 9 a 7. 

Además, se modifica la conclusión 13, página 99. Donde dice: 

 “13) En 9 expedientes, 3 de la Gerencia Regional de Salud, se han detectado 

defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la aportación de la 

documentación a presentar por el licitador propuesto como adjudicatario. Además…” 

Debe decir: 

 “13) En 7 expedientes, 3 de la Gerencia Regional de Salud, se han detectado 

defectos, omisiones o incumplimiento de plazos en relación con la aportación de la 

documentación a presentar por el licitador propuesto como adjudicatario. Además…” 

Párrafo alegado (página 60, párrafo cuarto). Contrato nº 26. 

La constitución de la garantía definitiva, en el contrato nº 25, se realizó erróneamente 

por un importe inferior al exigido en el PCAP, una vez finalizada la obra objeto del contrato 

se complementó hasta el importe correcto. Mientras que en el nº 26 la cuantía se fijó 

atendiendo al presupuesto de adjudicación, cuando debería haberse exigido en relación con 

al presupuesto base de licitación al tratarse de contratos en los que la determinación del 

precio se realizó por precios unitarios. Se incumple lo establecido en el artículo 95 del 

TRLCSP. 

Alegación presentada 

Como ya se ha manifestado en la alegación segunda en relación con este mismo 

contrato, el 5 % del presupuesto de adjudicación del contrato, correspondiente al importe de la 

garantía definitiva, es coincidente con el 5 % del presupuesto de licitación, dada la 

coincidencia o equivalencia existente entre el precio de adjudicación y el presupuesto de 

licitación según lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4 del cuadro de características 

específicas del pliego, relativo al sistema determinación del presupuesto de licitación del 

contrato, que establece lo siguiente: Considerando el sistema de determinación del precio, el 
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contrato se adjudicará por el presupuesto de licitación. Por este motivo, las ofertas 

económicas que realicen los licitadores irán referidas únicamente al precio diario del menú. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado, en lo 

referente al contrato nº 26.  

Donde dice: 

 “La constitución de la garantía definitiva, en el contrato nº 25, se realizó 

erróneamente por un importe inferior al exigido en el PCAP, una vez finalizada la obra 

objeto del contrato se complementó hasta el importe correcto. Mientras que en el nº 26 la 

cuantía se fijó atendiendo al presupuesto de adjudicación, cuando debería haberse exigido 

en relación con al presupuesto base de licitación al tratarse de contratos en los que la 

determinación del precio se realizó por precios unitarios. Se incumple lo establecido en el 

artículo 95 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

“La constitución de la garantía definitiva, en el contrato nº 25, se realizó 

erróneamente por un importe inferior al exigido en el PCAP, una vez finalizada la obra 

objeto del contrato se complementó hasta el importe correcto. Se incumple lo establecido en 

el artículo 95 del TRLCSP.” 

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 26 de la 

cuarta fila de la página 88 “Defectos en la constitución de la garantía definitiva. Art. 99 

TRLCSP.” y se modifica el total, que pasaría de 2 a 1. 

Además, se modifica la conclusión 13, página 99, en su frase final. 

Donde dice: 

“… Además en 2 contratos, de la Consejería de Educación, los defectos se han 

producido en la constitución de la garantía definitiva. (Apartado III.3)” 

Debe decir: 

“… Además en un contrato de la Consejería de Educación, los defectos se han 

producido en la constitución de la garantía definitiva. (Apartado III.3)” 
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Párrafo alegado (página 61, párrafo tercero) 

En los documentos de formalización de los contratos nº 24, 27, 29 y 30 no se 

concretan las mejoras resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, de acuerdo con 

el artículo 26.2 del TRLCSP. Así en el contrato nº 24 no se detallan las mejoras presentadas 

en atención al alumnado, en la valoración de la organización del servicio y respecto al 

departamento dietético-nutricional, indicándose que son los compromisos que figuran en el 

informe firmado por la empresa (que no se adjunta); en el nº 27 no relaciona el mobiliario 

que la empresa debe entregar, que sólo figura en el PPT; en el nº 29 no se incluyen las 20 

horas mensuales que se ofertaron en la bolsa de horas gratuita y en el nº 30 tampoco se 

reflejan algunas de las características de la oferta como el número de horas adicionales de 

mantenimiento. 

 Alegación presentada 

El apartado 1 del artículo 26 del TRLCSP, al enumerar el contenido mínimo del 

contrato, no hace referencia a las mejoras resultantes de las proposiciones de los 

adjudicatarios. Asimismo, el apartado segundo de dicho artículo tampoco exige su concreción 

en el documento de formalización. De la lectura de este apartado segundo no cabe deducir la 

imposición de una obligación al órgano de contratación en este sentido, sino tan sólo la 

exigencia de que esas estipulaciones no contradigan lo dispuesto en el pliego en el caso de 

que se concreten en el documento de formalización.  

En todo caso, en los dos contratos analizados, tanto el PCAP como el documento de 

formalización, regulan con precisión y detalle esta cuestión. Así, la cláusula 8.8 del pliego, 

relativa a la adjudicación del contrato, dispone lo siguiente: La adjudicación del contrato 

supone la aceptación por la Administración de la oferta realizada por el adjudicatario en los 

términos en que ésta aparezca definida y descrita en la propuesta de adjudicación formulada 

por la mesa de contratación y, en todo caso, en los informes técnicos de valoración de ofertas, 

y será de obligado cumplimiento para el contratista adjudicatario. Asimismo, la cláusula 

cuarta del documento de formalización dispone que Corresponde al contratista la realización 

de las prestaciones de este contrato en los términos que establecen los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares y de prescripciones técnicas que rigen esta contratación y de 

acuerdo con las condiciones que componen su oferta económica y técnica. El contratista 

queda obligado a observar el cumplimiento de la oferta que hubiese realizado con arreglo a 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 142 

los criterios de adjudicación del contrato. Este cumplimiento tendrá el carácter de obligación 

contractual esencial. Se ha optado por esta regulación porque en numerosas ocasiones las 

ofertas técnicas van referidas a proyectos, planes, programas, etc., cuya concreción en el 

documento de formalización es difícil. 

Contestación a la alegación 

En el documento contractual se recoge  que el adjudicatario ejecutará el contrato 

de acuerdo con las condiciones establecidas en su oferta, incluidas las mejoras, sin que se 

incluyan derechos u obligaciones para las partes distintas de las concretadas en los 

pliegos y en la oferta del adjudicatario, de conformidad con el artículo 26.2 del 

TRLCSP. 

Se admite la alegación, en relación con los contratos nº 29 y 30 y haciéndolo 

extensivo a los contratos nº 24 y 27 que figuran en el mismo párrafo y se encuentran en 

la misma situación, y como consecuencia se suprime el párrafo alegado.  

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia los contratos 24, 27, 29 y 30 

de la fila octava de la página 88: “No se cumplió el plazo legal para formalizar el contrato, 

o en su contenido existen errores u omisiones. Art. 156 y 26 del TRLCSP” y se modifica el 

total, que pasaría de 12 a 8. 

Además se modifica la conclusión nº 16 de la página 99. Donde dice: 

 “16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 15 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez, no consta…” 

Debe decir: 

“16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 11 

expedientes, de los que corresponden 4 a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y al 

Instituto Tecnológico Agrario. A su vez, no consta…” 
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Párrafo alegado (página 60, párrafo cuarto) 

En la documentación aportada del contrato nº 29, no hay constancia de que se haya 

llevado a cabo la revisión de precios establecida en el apartado 14 del cuadro de 

características del PCAP, incumpliendo lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP. El 

órgano de contratación desestimó la petición de la empresa adjudicataria de una revisión de 

precios excepcional, no prevista en el PCAP, de acuerdo con lo establecido en el artículo 

91.2 del citado Texto Refundido. 

Alegación presentada 

En este contrato sí que se ha llevado a cabo la revisión de precios de conformidad con 

lo establecido en el PCAP. La razón de que no conste entre la documentación aportada al 

Consejo Consultivo es que este órgano no la solicitó originariamente ni tampoco con la 

segunda petición de ampliación de documentación, tal como se pone de manifiesto en el doc. 

2. Estas peticiones requerían el envío de una documentación concreta, y a dicho requerimiento 

ha tratado de dar cumplimiento exacto esta Consejería, evitando enviar una documentación 

que no ha sido solicitada. 

En todo caso, y con el objeto de acreditar el expediente de revisión de precios, se 

procede ahora a su remisión (doc. 6).  

En cuanto a la desestimación de la petición de revisión de precios efectuada por el 

contratista durante el trámite de alegaciones concedido en el expediente de prórroga del 

contrato, esta Consejería considera que dicha denegación está completamente motivada y se 

ajusta a Derecho por los motivos expuestos en la resolución administrativa por la que se 

acordó prorrogar el contrato. 

Contestación a la alegación 

Reiteramos una vez más que la documentación que se solicita es todo el 

expediente de contratación completo, aunque después se relacionen una serie de 

documentos no se hace a titulo exhaustivo. 

Se admite la alegación a la vista de la documentación aportada y, como 

consecuencia, se suprime el párrafo alegado.  
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También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 29 de la 

primera fila de la página 89, “Defectos en las revisiones de precios. Arts. 89 y ss. 

TRLCSP.” y se suprime esta fila al pasar de 1 expediente a cero y quedar vacía de 

contenido.  

Además se modifica la conclusión nº 17, del final de la página 99 y principio de la 

100. Donde dice:  

 “17) En un contrato se observaron defectos relacionados con las cláusulas de 

revisiones de precios, mientras que en otros 4 se ha realizado una inadecuada tramitación 

de la suspensión de la ejecución del contrato o de su prórroga, según lo dispuesto en los 

artículos 213, 220 y 229 del TRLCSP y 100 del RGLCAP. (Apartado III.3)” 

Debe decir: 

“17) En 4 contratos se ha realizado una inadecuada tramitación de la suspensión de 

la ejecución del contrato o de su prórroga, según lo dispuesto en los artículos 213, 220 y 

229 del TRLCSP y 100 del RGLCAP. (Apartado III.3)” 

Párrafo alegado. (Página 124, penúltimo párrafo) 

Se han detectado 60 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

14.263.829,75 euros, que para una población de 47.312.437,75 euros, supone un porcentaje 

del  30,15 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. 

Los expedientes se muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Educación 012214/2014/001/01 09/09/2014 3.502.596,37 7,40 

Consejería de Educación 012214/2014/001/02 09/09/2014 4.559.778,35 9,64 

Consejería de Educación 012215/2014/077/00 29/12/2014 1.618,22 0,00 

Consejería de Educación 012215/2014/078/00 29/12/2014 440.036,30 0,93 

Consejería de Educación 012215/2014/079/00 29/12/2014 70.822,27 0,15 

Consejería de Educación 012219/2014/005/00 11/12/2014 4.293,14 0,01 

Consejería de Educación 012219/2014/005/01 11/12/2014 1.760,88 0,00 

Consejería de Educación 012219/2014/005/02 11/12/2014 2.971,99 0,01 

Consejería de Educación 012219/2014/005/03 11/12/2014 231.682,39 0,49 

Consejería de Educación 012219/2014/005/04 11/12/2014 45.694,65 0,10 

Consejería de Educación 012221/2015/001/00 22/12/2014 750,13 0,00 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Educación 012221/2015/002/00 22/12/2014 7.623,52 0,02 

Consejería de Educación 012221/2015/003/00 22/12/2014 236.646,09 0,50 

Consejería de Educación 012221/2015/004/00 22/12/2014 108.564,78 0,23 

Consejería de Educación 012221/2015/005/00 23/12/2014 162.241,31 0,34 

Consejería de Educación 012221/2015/006/00 23/12/2014 159.870,43 0,34 

Consejería de Educación 012221/2015/007/00 23/12/2014 179.657,09 0,38 

Consejería de Educación 012221/2015/008/00 23/12/2014 882.715,14 1,87 

Consejería de Educación 012314/2014/023/00 29/12/2014 95.269,61 0,20 

Consejería de Educación 012314/2014/025/00 29/12/2014 75.975,90 0,16 

Consejería de Educación 012314/2014/026/00 29/12/2014 42.592,00 0,09 

Consejería de Educación 012314/2014/027/00 29/12/2014 96.558,00 0,20 

Consejería de Educación 012314/2014/028/00 29/12/2014 112.470,04 0,24 

Consejería de Educación 012314/2014/029/00 29/12/2014 98.566,60 0,21 

Consejería de Educación 012314/2014/030/00 29/12/2014 129.046,50 0,27 

Consejería de Educación 012314/2014/031/00 29/12/2014 94.125,98 0,20 

Consejería de Educación 012314/2014/032/00 29/12/2014 109.626,00 0,23 

Consejería de Educación 012314/2014/033/00 29/12/2014 138.223,96 0,29 

Consejería de Educación 012314/2014/034/00 29/12/2014 29.766,00 0,06 

Consejería de Educación 012314/2014/035/00 29/12/2014 36.281,85 0,08 

Consejería de Educación 012314/2014/037/00 30/12/2014 14.651,89 0,03 

Consejería de Educación 012314/2014/038/00 29/12/2014 108.416,00 0,23 

Consejería de Educación 012314/2014/039/00 29/12/2014 80.561,80 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/001/10 18/07/2014 55.796,64 0,12 

Consejería de Educación 015118/2014/002/10 31/07/2014 185.625,95 0,39 

Consejería de Educación 015118/2014/005/00 09/09/2014 77.617,98 0,16 

Consejería de Educación 015118/2014/006/00 09/09/2014 103.999,11 0,22 

Consejería de Educación 015118/2014/007/00 09/09/2014 108.891,30 0,23 

Consejería de Educación 015118/2014/008/00 09/09/2014 106.326,00 0,22 

Consejería de Educación 015118/2014/009/00 09/09/2014 94.743,00 0,20 

Consejería de Educación 015118/2014/010/00 09/09/2014 94.743,00 0,20 

Consejería de Educación 015118/2014/011/00 09/09/2014 100.220,88 0,21 

Consejería de Educación 015118/2014/012/00 09/09/2014 89.575,20 0,19 

Consejería de Educación 015118/2014/013/00 09/09/2014 107.949,60 0,23 

Consejería de Educación 015118/2014/015/00 09/09/2014 82.579,86 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/016/00 09/09/2014 84.614,10 0,18 

Consejería de Educación 015118/2014/017/00 09/09/2014 84.878,25 0,18 

Consejería de Educación 015118/2014/018/00 09/09/2014 73.084,17 0,15 

Consejería de Educación 015118/2014/019/00 09/09/2014 84.375,60 0,18 

Consejería de Educación 015118/2014/020/00 09/09/2014 123.503,55 0,26 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Educación 015118/2014/021/00 09/09/2014 69.702,60 0,15 

Consejería de Educación 015118/2014/028/00 09/09/2014 91.980,00 0,19 

Consejería de Educación 015118/2014/029/00 09/09/2014 113.691,60 0,24 

Consejería de Educación 015118/2014/030/00 09/09/2014 81.197,61 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/033/00 09/09/2014 64.310,40 0,14 

Consejería de Educación 015118/2014/034/00 09/09/2014 81.421,56 0,17 

Consejería de Educación 015118/2014/035/00 09/09/2014 12.441,00 0,03 

Consejería de Educación 015118/2014/036/10 03/10/2014 70.132,62 0,15 

Consejería de Educación 015118/2014/037/10 06/11/2014 74.896,79 0,16 

Consejería de Educación 015118/2014/038/00 30/09/2014 84.076,20 0,18 

Total   14.263.829,75 30,15 

Alegación presentada 

Los contratos que se indican en el cuadro de abajo sí que fueron comunicados en plazo 

al Registro. Lo que ocurre es que la comunicación se realizó, tal como señala el artículo 31 

del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, en 

el primer trimestre del ejercicio 2015. 

Contratos registrados en el primer trimestre del año 2015: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 

Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

 

 

Fecha de registro 

Consejería de Educación 012214/2014/001/01 09/09/2014 3.502.596,37 7,40 04/03/2015 

Consejería de Educación 012214/2014/001/02 09/09/2014 4.559.778,35 9,64 04/03/2015 

Consejería de Educación 012215/2014/077/00 29/12/2014 1.618,22 0,00 02/01/2015 

Consejería de Educación 012215/2014/078/00 29/12/2014 440.036,30 0,93 02/01/2015 

Consejería de Educación 012215/2014/079/00 29/12/2014 70.822,27 0,15 02/01/2015 

Consejería de Educación 012219/2014/005/00 11/12/2014 4.293,14 0,01 07/01/2015 

Consejería de Educación 012219/2014/005/01 11/12/2014 1.760,88 0,00 07/01/2015 

Consejería de Educación 012219/2014/005/02 11/12/2014 2.971,99 0,01 12/01/2015 

Consejería de Educación 012219/2014/005/03 11/12/2014 231.682,39 0,49 12/01/2015 

Consejería de Educación 012219/2014/005/04 11/12/2014 45.694,65 0,10 12/01/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/001/00 22/12/2014 750,13 0,00 05/02/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/002/00 22/12/2014 7.623,52 0,02 05/02/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/003/00 22/12/2014 236.646,09 0,50 05/02/2015 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 

Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

 

 

Fecha de registro 

Consejería de Educación 012221/2015/004/00 22/12/2014 108.564,78 0,23 05/02/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/005/00 23/12/2014 162.241,31 0,34 05/02/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/006/00 23/12/2014 159.870,43 0,34 05/02/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/007/00 23/12/2014 179.657,09 0,38 05/02/2015 

Consejería de Educación 012221/2015/008/00 23/12/2014 882.715,14 1,87 05/02/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/023/00 29/12/2014 95.269,61 0,20 13/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/025/00 29/12/2014 75.975,90 0,16 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/026/00 29/12/2014 42.592,00 0,09 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/027/00 29/12/2014 96.558,00 0,20 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/28/00 29/12/2014 112.470,04 0,24 15/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/029/00 29/12/2014 98.566,60 0,21 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/030/00 29/12/2014 129.046,50 0,27 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/031/00 29/12/2014 94.125,98 0,20 13/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/032/00 29/12/2014 109.626,00 0,23 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/033/00 29/12/2014 138.223,96 0,29 13/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/034/00 29/12/2014 29.766,00 0,06 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/035/00 29/12/2014 36.281,85 0,08 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/037/00 30/12/2014 14.651,89 0,03 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/038/00 29/12/2014 108.416,00 0,23 12/01/2015 

Consejería de Educación 012314/2014/039/00 29/12/2014 80.561,80 0,17 12/01/2015 

Consejería de Educación 015118/2014/038/00 30/09/2014 84.076,20 0,18 19/03/2015 

 Con el objeto de acreditar documentalmente que el registro se llevó a cabo en las 

fechas indicadas, se adjunta copia de los informes de registro extraídos del sistema 

informático del Registro Público de Contratos de Castilla y León (doc. 7). 

Contestación a la alegación: 

No se ha remitido documento justificativo que certifique que se ha realizado la 

comunicación al Registro Público de contratos, como recoge la  Orden EYH 754/2003, 

de 30 de mayo, por la que se regula el Registro Público de Contratos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León.  
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Tampoco se tiene constancia de que, conforme a la disposición adicional de la 

citada norma, por la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, 

previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se haya 

dispuesto el cambio de la aplicación informática para la comunicación de datos al 

Registro Público de Contratos.  

No se admite la alegación ya que no se ha remitido documentación alguna que 

justifique lo alegado y además lo manifestado no desvirtúa el contenido del informe. 

9.- ALEGACIONES DE LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO 

Párrafo alegado (página 64, segundo párrafo) 

El contrato nº 41, referente a la impartición de cursos de formación turística, es 

calificado en el PCAP como administrativo especial sin que se motive en el expediente ni se 

alude a ninguna circunstancia que justifique dicha especialidad y que lo diferencie de los 

contratos típicos regulados en el TRLCSP, en especial del contrato de servicios de su artículo 

10.   

Alegación presentada 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece en el apartado 

NATURALEZA JURÍDICA DEL CONTRATO: “El contrato que se suscriba tendrá carácter 

administrativo especial, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 19.1.b) y 19.2 del Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Contratos del Sector Público”. 

Se ha considerado que la materia del contrato no se podía encuadrada en la categoría 

24 del Anexo II del TRLCSP “Servicios de Educación y Formación Profesional” al entender 

que esta aludía exclusivamente a servicios de formación reglada, es decir a enseñanzas 

homologadas y reconocidas por la administración educativa. 

El contrato, cuyo contenido es la impartición de cursos y seminarios formativos 

eminentemente prácticos y de muy variadas materias de contenido turístico y cultural, se ha 

considerado comprendido en la categoría 26 del Anexo II “Servicios de esparcimiento, 

culturales y deportivos”, categoría que está expresamente excluida de su consideración de 

contrato típico de servicios por lo dispuesto en el artículo 19.1 del TRLCSP. 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 149 

Contestación a la alegación:  

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado.  

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 41 de la 

octava fila de la página 84: “Incorrecta calificación de los expedientes como de 

administrativos especiales. Artículo 5 TRLCSP” y se suprime esta fila al quedar vacía de 

contenido. 

Párrafo alegado (página 64, tercer párrafo) 

En relación con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

los Pliegos de Prescripciones Técnicas, establecido en el TRLCSP y el RGLCAP, se han 

observado las siguientes incidencias: 

 En cuanto a los requisitos de solvencia económica y financiera que deben acreditar 

los empresarios en la licitación, en el contrato nº 41, se incumple lo establecido en los 

artículos 62 del TRLCSP y 67.7.b) del RGLCAP, al incluir como medio para acreditarla un 

“Informe adecuado de instituciones financieras” sin determinar los mínimos exigibles que 

deben cumplir para acreditar esa solvencia. 

Alegación presentada 

Se trata de un expediente de tramitación anticipada, iniciado en el ejercicio 2013 para 

su ejecución en 2014. La orden de inicio de la Consejera de Cultura y Turismo es de fecha 13 

de noviembre de 2013, el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares se informa por la 

Asesoría Jurídica el 28 de noviembre y se aprueba por el órgano de contratación el 5 de 

diciembre de 2013, publicándose el anuncio de licitación en el BOCYL nº 249 de 30 de 

diciembre de 2013. 

Las modificaciones introducidas en los artículos 75 a78 del TRLCSP por la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la Factura Electrónica y creación del Registro 

Contable de Facturas del Sector Público, que establece la obligatoriedad de una cuantificación 

mínima de los medios de acreditación de la solvencia económica y financiera fue publicada en 

el BOE el 28 diciembre de 2013 y entró en vigor a los 20 días de su publicación, por lo que no 

era de aplicación en el momento de tramitación del expediente citado.   
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Tanto la cláusula 9ª del PCAP al regular los “Requisitos de aptitud, capacidad y 

solvencia”, como el propio cuadro de características específicas del pliego en el apartado 

CLASIFICACION, se remiten expresamente a los preceptos legales que regulan las 

condiciones de solvencia que pueden exigirse a las empresas, así como los medios de 

acreditación de la misma. El propio texto normativo vigente en el momento de tramitación del 

contrato no exige una concreción de importe, si no la vinculación al objeto del contrato y la 

aplicación del principio de proporcionalidad en los medios exigidos. Los medios de 

acreditación son valorados y aceptados por la Mesa de contratación, no habiéndose producido 

ninguna incidencia en este aspecto en la licitación de referencia. Se estima por tanto que el 

sistema utilizado en los pliegos, en los que en el cuadro de características específicas exige la 

acreditación de la solvencia técnica y económica por unos determinados medios legalmente 

establecidos, da pleno cumplimento a las exigencias del artículo 62.2 del TRLCSP.  

Contestación a la alegación: 

La necesidad de que los Pliegos establezcan los mínimos necesarios exigibles para 

la acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica y profesional de los 

licitadores tiene su fundamento en la necesidad de establecer unos criterios objetivos en 

cuanto a su apreciación, de manera que la admisión de los licitadores y de sus ofertas no 

se conviertan en un acto puramente discrecional, cuando no arbitrario. Este principio de 

la contratación pública no tiene su origen en la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de 

Impulso de la Factura Electrónica y creación del Registro Contable de Facturas en el 

Sector Público, como se afirma en la alegación, sino que viene expresamente recogido 

por los artículos 51.2 de la LCSP y 62.2 del TRLCSP, y a nivel reglamentario por el 

artículo 67.5.b) del RGLCAP, normas de entera aplicación a los contratos de referencia. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 64, penúltimo párrafo) 

 En los contratos nº 37, 38 y 39 no se establecen los requisitos mínimos para 

acreditar la solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de los Estados 

miembros de la Unión Europea, a los que no es exigible la clasificación, incumpliendo lo 

establecido en los artículos 62 y 66 del TRLCSP. 
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Alegación presentada 

La cláusula 9ª de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al regular los 

“Requisitos de aptitud, capacidad y solvencia” establece que “Respecto de los empresarios 

extranjeros comunitarios, se estará a lo dispuesto en los artículos 58, 66, 72.2 y 73 del 

TRLCSP. A los demás empresarios extranjeros les será de aplicación lo dispuesto en los 

artículos 55 y 72.3 del TRLCSP.”, remitiendo a los preceptos legales que regulan las 

condiciones de solvencia que pueden exigirse a las empresas extranjeras (comunitarias o no), 

así como los medios de acreditación de la misma. 

Se estima por tanto que el sistema utilizado en los pliegos, en los que en el cuadro de 

características específicas, se exige la acreditación de la solvencia técnica y económica 

mediante la clasificación empresarial, y en la cláusula 9ª se establece el régimen supletorio 

para las empresas extranjeras, da pleno cumplimento a las exigencias de los artículos 62 y 66 

del TRLCSP, sin que sea preciso que los pliegos de cláusulas administrativas recojan las 

peculiaridades de los distintos ordenamientos jurídicos de los países de origen de las empresas 

extranjeras, que puedan concurrir a la licitación. Así por ejemplo, en relación al artículo 58 

del TRLCSP que al regular las normas especiales de capacidad de las empresas comunitarias 

establece que “1. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las 

empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a la 

legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas para realizar la 

prestación de que se trate. 2. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren 

establecidas estas empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán acreditar que 

cumplen este requisito. ”, se considera que no es función de un pliego reproducir las 

condiciones de habilitación de empresas de cada uno de los estados miembros de la Unión 

Europea, ni tampoco su régimen de autorizaciones especiales para operar en determinados 

sectores o ámbitos de actividad, siendo preciso por tanto que el pliego regule esta materia de 

una forma genérica, sin perjuicio de la posterior concreción atendiendo a la nacionalidad de 

las empresa extranjeras que se presenten a licitación en caso de que este hecho se produzca. 

No es posible trascribir de forma previa en el pliego los requisitos de solvencia que en cada 

caso exigen los distintos ordenamientos jurídicos de los estados cuyas empresas pudieran 

concurrir a la licitación. 
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Por todo ello se considera que la admisión a la licitación no tiene carácter discrecional, 

ya que en el caso de que se presentaran a licitación empresas extranjeras, la mesa ha de 

aplicar las previsiones contenidas en los artículos 58, 66, 72.2 y 73 del TRLCSP citados en la 

cláusula 9ª del pliego, y de acuerdo con la normativa del país de origen de la empresa 

licitadora extranjera, adoptar la decisión oportuna sobre la aceptación o no a la licitación, de 

acuerdo a los requisitos y medios de acreditación de la solvencia que sean exigibles en cada 

caso.  

Contestación a la alegación 

En la alegación se cita una normativa que hace referencia a la capacidad de obrar 

y a la ausencia de prohibiciones de contratar de los licitadores extranjeros, 

circunstancias a las que no se refiere el párrafo alegado, sino a la solvencia, tanto 

económica y financiera como técnica y profesional. 

El artículo 66.1 del TRLCSP exime del requisito de la clasificación a los 

empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea, pero obliga a los 

mismos a demostrar su solvencia. De conformidad con el artículo 62 del TRLCSP las 

condiciones mínimas de solvencia se determinan por el órgano de contratación, y no por 

la legislación nacional de los licitadores. Si no se establece un umbral de acceso en el 

Pliego, la apreciación de la misma se convierte en discrecional. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 64 y 65, último y primer párrafo respectivamente) 

 En los criterios evaluables de forma automática para la valoración de la oferta 

económica, en el contrato nº 41, se utiliza una fórmula que tiene como efecto que para 

cualquier baja, aunque sea mínima, atribuye una importante cantidad de puntos. Se trata de 

una fórmula de escaso recorrido en la que todas las puntuaciones quedan agrupadas en el 

tramo alto del intervalo, con escasas diferencias de puntuación entre ellas, lo que distorsiona 

la ponderación que el pliego atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su 

importancia. Esto puede impedir la selección de la oferta económicamente más ventajosa e 

infringir el principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el 

artículo 1 del TRLCSP. Esta misma fórmula se utiliza, aunque con los efectos descritos 
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ligeramente atenuados al utilizar un factor corrector de la proporcionalidad de 2, en los 

contratos de obras nº 37, 38 y 39 y, un factor de 3, en los contratos nº 40 y 42. Además esto 

influye, en los tres contratos de obras, en la consideración como mayoritarios de los criterios 

cuya cuantificación depende de un juicio de valor y la necesidad de designación de un comité 

de expertos u organismo técnico especializado que realice la valoración de las ofertas, 

habiéndose eludido lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP.  

Alegación presentada 

Que todas las puntuaciones estén agrupadas en el tramo alto del intervalo no 

disminuye la importancia del criterio de oferta económica ni impide la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa ya que esta no tiene porqué ser estrictamente la más barata si 

se han determinado también otros criterios evaluables y no evaluables con fórmula 

matemática. La selección de la oferta económicamente más ventajosa no está determinada 

exclusivamente por el criterio “Oferta económica”.  

Es opinable y lógicamente discutible que la mayor igualdad o mejor criterio de reparto 

de puntuación se logre con fórmulas que otorguen la mínima puntuación a la oferta 

económica más alta cuando existe una diferencia mínima con la mejor oferta. Hay que aplicar 

fórmulas que atribuyan una puntuación proporcional a la oferta realizada y que no beneficien 

a aquella oferta que, a pesar de ser la mejor, haya realizado una baja muy similar a las demás, 

obteniendo ésta el máximo de puntos y las demás una puntuación mínima de forma injusta y 

desproporcionada en relación a la diferencia económica real de las bajas. De esta forma lo que 

se estaría desvirtuando en el procedimiento es la ponderación de los demás criterios 

establecidos en el pliego, disminuyendo su importancia. 

Reforzando este argumento cabe considerar que los distintos órganos de control, tanto 

internos como externos, tampoco aceptarían que los pliegos establecieran en el caso de la 

valoración de la propuesta técnica la atribución total del intervalo de puntuación. No es 

razonable ni proporcional que si a la mejor propuesta técnica se le asignan el máximo de 

puntos del criterio, a las demás propuestas técnicas que estén por debajo de esta pero con un 

contenido muy similar se las atribuya una puntuación mucho más baja y que a la peor 

propuesta, pero técnicamente cercana a las anteriores, se le atribuyera la puntuación mínima 

del criterio. 
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Es difícil encontrar el punto de equilibrio entre ambos intereses, pero es razonable 

sostener que las fórmulas establecidas en los pliegos suponen una mejor aplicación de los 

principios de igualdad y proporcionalidad en beneficio de la concurrencia. Así mismo, los 

efectos de atribución de puntos de la fórmula establecida son conocidos de igual forma y con 

antelación por los licitadores a fin de preparar de forma estudiada su mejor oferta posible. 

Las Juntas Consultivas de contratación de diversas Administraciones Públicas 

consideran, a efectos de valorar la validez de las fórmulas de ponderación del precio, que la 

gráfica de la función Puntos/Baja siempre debe ser una recta ascendente de pendiente fija. 

Este extremo de validez se cumple en las fórmulas establecidas en los pliegos de los seis 

expedientes. Debe citarse, por especialmente relevante por su exhaustividad, el Informe 

6/2014, de 3 de marzo der la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Comunidad Autónoma de Aragón que concluye: “La asignación de la puntuación del criterio 

precio debe realizarse mediante sistemas proporcionales puros, sin que sea necesario agotar 

toda la puntuación posible (…)” 

Además de lo expuesto es necesario indicar también que los expedientes concretos de 

obra auditados (Nº 37, 38 y 39) se corresponden con obras de restauración del patrimonio 

histórico, materia muy sensible y de especial protección en la que la selección de la oferta 

económicamente más ventajosa no puede estar determinada exclusivamente por el criterio 

“Oferta económica”. Debe tener especial relevancia la propuesta técnica, ponderando los 

criterios objetivos y de juicio de valor,  es decir, considerando tanto la oferta económica como 

la adecuación de las mejoras propuestas y la valoración económica de estas, tal como 

establecen estos pliegos. 

En relación a los expedientes nº 40 y 41, dado el contenido de la prestación a 

contratar, servicio de limpieza e impartición de cursos de formación, se aplica en ellos una 

fórmula ponderada con el coeficiente 3. En la aplicación de esta fórmula el resultado de 

atribución de puntos es idéntico al que resulta de la aplicación de fórmulas que valoran 

linealmente las bajas ofertadas, sencillas y frecuentemente “recomendadas” por el Tribunal de 

Cuentas en sus informes. No obstante, tampoco estas logran atribuir el total de puntuación del 

criterio. 

   Las prevenciones y objeciones planteadas relativas a la formulación del criterio de 

valoración de la oferta económica advierten de los efectos de las fórmulas aplicadas en la 
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atribución de puntos, pero en ningún caso puede asegurarse que su aplicación infrinja el 

principio de economía en la gestión de los fondos públicos, previstos en el artículo 1 del 

TRLCSP ni las normas previstas en el artículo 150.2 del TRLCSP, siendo estas fórmulas 

comúnmente aplicadas en los procedimientos de las distintas Administraciones Públicas y 

suponiendo, en todo caso, una mayor ponderación los criterios de valoración mediante 

fórmula matemática que los dependientes de un juicio de valor.  

Contestación a la alegación: 

La utilización de fórmulas matemáticas para la valoración de un criterio de 

adjudicación reviste de objetividad y transparencia al proceso de selección del 

adjudicatario, máxime cuando se refiere a un elemento tan importante de la oferta como 

es el criterio económico. No obstante, dichas fórmulas no siempre guardan la neutralidad 

que se espera de ellas, y algunas confieren a la valoración un sesgo que puede 

desnaturalizar el peso del criterio en cuestión, en relación con la puntuación total prevista 

en el PCAP. Esta situación debería evitarse, o, en caso de ser buscada por el órgano de 

contratación, justificarse adecuadamente en el expediente. Incurren en la 

desnaturalización del criterio de valoración referente a la oferta económica, en el que 

debe valorarse exclusivamente el precio y no otras características de la oferta que se 

valoran con otros criterios, fórmulas como las siguientes: 

 Las que no atribuyen mayor puntuación a mayor baja. En este caso se encuentran 

las fórmulas que atribuyen mayor puntuación a las ofertas que se aproximan a la 

media o a otro parámetro que no sea el menor precio, o las que establecen 

“umbrales de saciedad” a partir de los cuales las bajas no obtienen puntuación. 

 Las que atribuyen puntuación al licitador que no oferta baja alguna. Esta práctica 

es contraria a la naturaleza y función de los criterios de adjudicación. Además 

reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP a los criterios 

apreciables mediante fórmulas y puede afectar a la proporción en relación con los 

criterios apreciables mediante juicios de valor y a la necesidad de nombramiento 

del comité de expertos a que se refiere el artículo 150.2 del TRLCSP. 

 Las que no utilizan criterios de  proporcionalidad en la asignación de puntos, 

dando lugar a que bajas insignificantes obtengan una puntuación alta, lo que 
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desincentiva la presentación de mejoras económicas, o aquellas que introducen 

parámetros que produzcan un sesgo que no sea el de favorecer la presentación de 

mayores bajas, porque este criterio debe estar desprovisto de todo juicio de valor.  

En los contratos nº 37, 38 y 39 se utiliza una fórmula que tiene como efecto que 

para bajas de escasa cuantía se atribuye una importante cantidad de puntos. Todas las 

puntuaciones quedan agrupadas, con escasas diferencias entre ellas, lo que distorsiona la 

ponderación que el pliego atribuye al criterio de la oferta económica, disminuyendo su 

importancia real. Así, por ejemplo, en el contrato nº 37, suponiendo una baja máxima del 

10 % que obtendría una puntuación de 7 puntos, una baja de tan solo el 1 % obtendría 

5,60 puntos. En otras palabras, una ponderación de la oferta económica inicial en el 

PCAP de 7, queda reducida por aplicación de esta fórmula a 2,40, en el ejemplo expuesto. 

Los efectos descritos están atenuados porque en la fórmula se introduce un factor “2” que 

duplica la razón de proporcionalidad. Sin embargo en el contrato nº 41 se utiliza la misma 

fórmula pero sin factor corrector de la proporcionalidad de ninguna clase, por lo que los 

efectos descritos se acentúan y cobran una mayor relevancia, mientras que en los 

contratos nº 40, de adquisición centralizada, y en el contrato nº 42, adjudicado por 

procedimiento negociado, se utiliza esta misma fórmula pero en lugar de un factor 

corrector de la proporcionalidad de la fórmula de “2” se utiliza de “3”, que atenúa 

ligeramente los efectos descritos. 

Por otro lado, pero siguiendo con el ejemplo anterior, si a los criterios 

evaluables mediante juicios de valor se les atribuye 10 puntos, y a los evaluables mediante 

fórmulas 11 puntos, la distorsión apuntada influye en la consideración como mayoritarios 

de los primeros y en la necesidad de designación de un comité de expertos u organismo 

técnico especializado, habiéndose eludido lo dispuesto en el artículo 150.2 del TRLCSP. 

Todo lo anterior puede infringir el principio de economía en la gestión de los 

fondos públicos, previstos en el artículo 1 del TRLCSP, toda vez que la fórmula en 

cuestión premia a las bajas que no son importantes. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 65, segundo párrafo) 

 En el contrato nº 41 se incluyen como cuantificables mediante juicios de valor el 

criterio “Supuestos Prácticos”, definido en el pliego por relación con el porcentaje de la 

duración total prevista para cada curso que, al ser meramente cuantitativo, debería haberse 

establecido como criterio evaluable de forma automática por aplicación de fórmulas 

incumpliendo lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

La formulación del criterio “Supuestos prácticos” como criterio no evaluable mediante 

fórmula se establece absolutamente en base a criterios sujetos a juicio de valor al indicar 

expresamente “Se valorará la adecuación de la propuesta de supuestos prácticos a los 

objetivos previstos para cada curso y a su relación con el temario propuesto y a la duración  

de los cursos”. Se establece un juicio de valor previo, como es la consideración de la 

adecuación de los supuestos prácticos a los objetivos, por el que pueden admitirse o no 

razonadamente las propuestas del licitador. Posteriormente, una vez admitidas por adecuadas 

y por ajustadas al contenido del curso, se aplicarán los citados porcentajes considerando las 

distintas propuestas como buenas, excelentes, suficientes o insuficientes, estableciendo un 

reparto matemático de la puntuación, evitando así discrecionalidad en el reparto y aportando 

esto una mayor transparencia al procedimiento de adjudicación. 

En ningún caso un criterio así formulado podría incluirse dentro de los criterios 

valorables de forma automática ya que el licitador no puede calcular directamente la 

puntuación que se atribuye a su propuesta ya que no conoce cuales de sus propuestas serán 

consideradas adecuadas y admitidas en el informe técnico de valoración.  

Contestación a la alegación 

Teniendo en cuenta que los objetivos previstos para cada curso se encuentran 

perfectamente definidos en la documentación técnica, es una característica evidente, que 

no requiere ningún juicio de valor, que los supuestos prácticos propuestos por cada 

licitador estén o no ajustados en su contenido a los objetivos así definidos. Del enunciado 

de este criterio en el PCAP se desprende que la valoración queda referida exclusivamente 

a la ubicación de la propuesta en uno de los cinco intervalos previstos en el PCAP, que a 
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su vez está en función del porcentaje de horas del curso que ocupan los supuestos 

prácticos, criterio por tanto meramente matemático y desprovisto de todo juicio de valor. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 65, tercer párrafo) 

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, de los contratos 

nº 37, 38 y 39, se incluye la “Propuesta de actuación en el inmueble” que, si bien desarrolla 

su contenido en el pliego, al no especificar los métodos de reparto de las puntuaciones 

máximas de cada uno de los subcriterios no permiten valorar las ofertas solo con lo expuesto 

en los pliegos. Los licitadores no conocen como serán valoradas sus ofertas en el momento de 

prepararlas, contrariamente el principio de transparencia establecido en el artículo 1 del 

TRLCSP. 

Alegación presentada 

Los pliegos elaborados por esta Consejería establecen reglas de valoración o normas 

relativas al procedimiento de aplicación de los criterios de adjudicación en la medida en que 

lo permiten las peculiaridades concretas del objeto del contrato. Los informes técnicos que se 

realizan en la valoración de los contratos de obra de restauración del patrimonio histórico, en 

aras de una interpretación y aplicación más objetiva de los criterios de adjudicación, aun 

siendo criterios sometidos a juicio de valor, y con carácter previo a su aplicación, formulan 

unas aclaraciones respecto de la forma de aplicación y ponderación de la puntuación del 

criterio. 

El procedimiento de atribución de puntuación se ha ajustado a derecho y no se aprecia 

falta de objetividad o transparencia ya que  existe una total uniformidad en las valoraciones de 

los distintos licitadores.  

 Contestación a la alegación 

La ausencia de métodos de reparto en el Pliego no puede ser subsanada mediante 

“aclaraciones” previas a la emisión del Informe Técnico de valoración, sobre la forma de 

aplicación y ponderación del criterio, a pesar de lo mantenido por la Consejería en la 

alegación. Las aclaraciones que deban expresarse respecto de la forma de aplicación y 
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ponderación de la puntuación del criterio, deben constar, en su caso, en el PCAP, y ser 

conocidas por los licitadores a la hora de preparar sus ofertas, en aras del principio de 

transparencia. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 65, penúltimo párrafo) 

El informe técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante juicios de 

valor, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 37, 38 y 39, establece una división 

en intervalos de la puntuación máxima en función de conceptos ambiguos y subjetivos como 

bueno, medio, malo, muy malo o pésimo, elementos no previstos en los PCAP para evaluar 

las ofertas, incumple lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP y es contrario al principio 

de transparencia que debe presidir la contratación pública. Lo mismo ocurre en el informe 

técnico correspondiente al nº 40, en el que se introducen, para el criterio de adjudicación 

“Mejoras al PPT sin coste para la Administración”, una serie de “aclaraciones por cada 

concepto” que constituyen elementos que no estaban previstos en los pliegos.  

Alegación presentada 

Se trata de la misma observación anteriormente realizada en relación a la definición de 

los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas de estos mismos contratos, 

debiendo considerarse la misma alegación anteriormente realizada. 

Contestación a la alegación: 

El párrafo alegado anteriormente hace referencia a la incorrecta definición en el 

PCAP de la “Propuesta de actuación en el inmueble” y la falta de especificación de los 

criterios de reparto de la puntuación máxima de cada uno de los subcriterios. Sin 

embargo este párrafo se refiere a la actuación de los órganos informantes, que realizan 

una actuación que va más allá de la propia de su discrecionalidad técnica al suplir las 

carencias de que adolece el PCAP y que se han puesto de manifiesto en el párrafo 

anterior. 

No se admite la alegación, ante la falta de nuevos argumentos, ya que no 

desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 65, último párrafo) 

En la resolución de adjudicación de los contratos nº 37, 38, 39, 41 y 42 se incumplió 

el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida al 

licitador propuesto como adjudicatario, incumplimiento lo establecido en el artículo 151.3 

del TRLCSP.  Además, en los cuatro primeros contratos citados, también se superó el plazo 

máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura de las proposiciones, lo que 

incumple el párrafo 3º del artículo 161 y el artículo 152. 3 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

El plazo de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación del 

licitador propuesto como adjudicatario dado por el TRLCSP para resolver la adjudicación del 

contrato resulta absolutamente insuficiente en la práctica diaria de la contratación. 

Entendiendo que lo que el órgano de control destaca es la mera constatación de un hecho 

objetivo, incumplimiento del plazo legalmente dispuesto, debemos exponer que este es 

insuficiente para una correcta y eficiente realización de los trámites siguientes del 

procedimiento, como son: supervisión y calificación de la documentación recibida, 

fiscalización de la propuesta de adjudicación por la Intervención y firma de la orden de 

adjudicación. El cumplimiento de los principios de eficiencia y buena gestión debe primar en 

estos casos sobre la celeridad del procedimiento. 

En relación a la superación del plazo de dos meses para la adjudicación del contrato 

desde la fecha de apertura de las proposiciones, debe entenderse como acto de apertura de 

proposiciones el correspondiente a la apertura de la oferta económica y resto de criterios 

evaluables mediante fórmula matemática, ya que de lo contrario el órgano de contratación no 

cuenta con los elementos suficientes de las ofertas para poder continuar con los trámites 

necesarios conducentes a la adjudicación del contrato. Considerando estas fechas únicamente 

el expediente nº 38 ha superado el plazo previsto.  

En el expediente nº37 la apertura de las proposiciones se realizó el 5/12/2013 y la 

orden de adjudicación es de fecha 30/01/2014; en el expediente nº39 la apertura de las 

proposiciones se realizó el 30/06/2014 y la orden de adjudicación es de fecha 22/08/2014; en 

el expediente nº41 la apertura de las proposiciones se realizó el 5/03/2014 y la orden de 

adjudicación es de fecha 15/04/2014. 
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Es relevante también alegar en este caso que el volumen y complejidad de la 

documentación a valorar en el estudio de las distintas ofertas, la emisión del Informe técnico 

de baremación, así como la existencia de bajas desproporcionadas o anormales que obligan a 

la tramitación de los correspondientes requerimientos de justificación de la oferta y su 

correspondiente valoración técnica, son elementos determinantes de la dilación de los 

procedimientos, excediendo el plazo máximo establecido para efectuar la adjudicación del 

contrato. 

Contestación a la alegación: 

En relación con la primera parte de la alegación, sobre la insuficiencia del plazo 

de cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación del licitador propuesto 

como adjudicatario, para resolver la adjudicación del contrato, si bien las razones 

aducidas para explicar la actuación del órgano de contratación pudieran ser compartidas 

por este órgano fiscalizador, sin embargo en el artículo 151.3 del TRLCSP se establece un 

plazo de carácter perentorio, que no debe ser eludido, por lo que no puede admitirse la 

alegación. 

Se admite la alegación en lo referente a la última frase del párrafo alegado, sobre 

la superación del plazo de dos meses para la adjudicación del contrato desde la fecha de 

apertura de las proposiciones, que afecta a los contratos nº 37, 39 y 41. Donde dice: 

“En la resolución de adjudicación de los contratos nº 37, 38, 39, 41 y 42 se 

incumplió el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida 

al licitador propuesto como adjudicatario, incumplimiento lo establecido en el artículo 151.3 

del TRLCSP.  Además, en los cuatro primeros contratos citados, también se superó el plazo 

máximo para efectuar la adjudicación desde la apertura de las proposiciones, lo que 

incumple el párrafo 3º del artículo 161 y el artículo 152. 3 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

“En la resolución de adjudicación de los contratos nº 37, 38, 39, 41 y 42 se 

incumplió el plazo de 5 días hábiles siguientes a la recepción de la documentación requerida 

al licitador propuesto como adjudicatario, incumplimiento lo establecido en el artículo 151.3 

del TRLCSP.  Además, en el contrato nº 38 también se superó el plazo máximo para efectuar 
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la adjudicación desde la apertura de las proposiciones, lo que incumple el párrafo 3º del 

artículo 161 y el artículo 152. 3 del TRLCSP.” 

Párrafo alegado (página 66, primer párrafo) 

En la Resolución de la adjudicación del contrato nº 42 no se reflejan las 

características y ventajas, de la proposición del adjudicatario, determinantes para haber sido 

seleccionada, incumpliendo lo establecido en el artículo 151.4 del TRLCSP; se indica que se 

trata de la proposición económicamente más ventajosa, y se cita el informe técnico emitido al 

respecto, pero sin que se aporte ni su contenido se incorpore al texto.  

Alegación presentada 

Con referencia a la falta de motivación alegada en la orden de adjudicación del 

contrato, ha de indicarse que a falta de regulación expresa en el TRLCSP debe acudirse de 

forma subsidiaria a la LRJAP y PAC. De esta forma el artículo 54.2 de la LRJAP y PAC, 

dispone que “la motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de 

concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que 

regulen sus convocatorias, debiendo en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los 

fundamentos de la resolución que se adopte.”  

La orden de adjudicación se remite a la documentación obrante en el expediente, en la 

que se encuentra la motivación de la misma, y la misma es el resultado final de un 

procedimiento negociado en el que la valoración de las ofertas presentadas se realiza por los 

servicios técnicos de esta Consejería, que emiten los correspondientes informes a la vista de 

las ofertas., formulándose su propuesta de adjudicación a la vista de los mismos.  

De acuerdo con lo expuesto se estima fundamento suficiente de la resolución adoptada 

la referencia expresa que se hace en el texto de la orden de adjudicación: “Visto el informe 

técnico de valoración de fecha 5 de agosto de 2014, del Servicio de Promoción Deportiva y 

Deporte de Alto Rendimiento de la Dirección General de Deportes, realizado con arreglo a los 

aspectos de negociación establecidos en el PCAP, en el que se describen las características de 

las ofertas presentadas, indicando que se propone la adjudicación a favor de AIG EUROPA 

LIMITED, SUCURSAL ESPAÑA, por ser la oferta económicamente más ventajosa para la 

Administración y cumplir, mejorando, las exigencias mínimas establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas”.. 
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Ha de entenderse por tanto que motivar no supone una explicación exhaustiva o 

sumamente detallada, que llevara necesariamente a la reproducción íntegra en el texto de la 

orden de adjudicación de los informes de los órganos técnicos. Así la motivación “in aliunde 

o contextual” ampliamente admitida por la doctrina, responde al principio de la unidad del 

expediente, y en esta misma línea el Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a su 

utilización, admitiendo que baste una explicación sucinta y que queden acreditados los 

fundamentos de la resolución. Esta reiterada jurisprudencia se recoge entre otras en la 

Sentencia de Tribunal Supremo de 15 de enero de 2009, que dispone que “La motivación de 

los actos administrativos, según reiterada doctrina del Tribunal Constitucional y 

jurisprudencia de este Tribunal Supremo cuya reiteración excusa cita, cumple una doble 

finalidad, de un lado, da a conocer al destinatario de los mismos las razones, concretas y 

precisas aunque no exhaustivas, de la decisión administrativa adoptada, para que con tal 

conocimiento, la parte pueda impugnarla ante los órganos jurisdiccionales, y estos, a su vez --

esta es la segunda finalidad--, puedan cumplir la función que constitucionalmente tienen 

encomendada de control de la actividad administrativa y del sometimiento de ésta a los fines 

que la justifican, ex artículo 106.1 CE . El cumplimiento de esta exigencia de la motivación de 

los actos, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos en que se basa, previsto en el 

artículo 54 de la Ley 30/1992, se salvaguarda mediante la severa consecuencia de la 

anulabilidad del acto administrativo no motivado, en caso de incumplimiento. Ahora bien, 

esta ausencia de motivación puede ser un vicio invalidante, como hemos señalado, o de mera 

irregularidad en el caso de que no se haya producido ese desconocimiento de los motivos y 

razones en que se funda la decisión administrativa. Dicho de otra forma, debe atenderse a un 

criterio material en orden a determinar si efectivamente se ha cumplido, o no, la finalidad que 

exige la motivación de los actos; es decir, si el destinatario ha llegado a conocer las razones 

de la decisión adoptada por la Administración, pues solo si se conocen pueden impugnarse. Se 

trata, en definitiva, de valorar si concurre la indefensión a que se refiere el artículo 63.2 de la 

Ley 30/1992 cuya existencia es necesaria para incurrir en el vicio de invalidez señalado. El 

defecto de forma "solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos 

formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados", 

nos indica el citado artículo 63.2. En este sentido, la motivación puede contenerse en el propio 

acto, o bien puede realizarse por referencia a informes o dictámenes, ex artículo 89.5 de la 

Ley 30/1992, cuando se incorporen al texto de la misma. Ahora bien, esta exigencia de la 
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incorporación de los informes, contenida en el mentado artículo 89.5 "in fine", ha sido 

matizada por la jurisprudencia de este Tribunal Supremo --Sentencias de 21 de noviembre de 

2005, 12 de julio de 2004, 7 de julio de 2003, 16 de abril de 2001, 14 de marzo de 2000 y 31 

de julio de 1990-- en el sentido de considerar que si tales informes constan en el expediente 

administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo, la motivación mediante 

esta técnica "in aliunde" satisface las exigencias de la motivación, pues permite el 

conocimiento por el receptor del acto de la justificación de lo decidido por la 

Administración.”  

Por lo expuesto se estima suficientemente motivada la resolución de adjudicación del 

expediente nº 42.  

Contestación a la alegación 

La remisión al informe técnico en la resolución de adjudicación, no justifica ni 

sustituye a la motivación de misma,  que debe contener todos los datos, y razones en que 

se funda la decisión administrativa, que permita, al licitador excluido o descartado, 

interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 66, segundo párrafo) 

El documento de formalización del contrato nº 42 no concreta las obligaciones 

asumidas por la adjudicataria en los términos establecidos en el artículo 26.2 del TRLCSP. 

Se indica, en su cláusula segunda, que las prestaciones se realizarán de conformidad con el 

PCAP y PPT y en la póliza de seguro correspondiente, pero sin establecer los concretos 

derechos y obligaciones de las partes resultantes de las proposiciones de los adjudicatarios, 

en base a la negociación realizada. 

Alegación presentada 

No procede trascribir literalmente todos los derechos y obligaciones de las partes en el 

documento de formalización del contrato ya que en diversos apartados del PCAP se indica 

que “la oferta realizada tendrá carácter contractual para el adjudicatario”.  
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La formalización de un contrato por las Administraciones Públicas no se instrumenta 

en ningún caso en un único documento que recoja la totalidad de las obligaciones y derechos, 

si no que estos figuran en diferentes documentos que conforman la totalidad del contrato. El 

contenido de la prestación está suficientemente detallado en toda la documentación del 

expediente y concretamente en los documentos que se citan en la cláusula 2 referida en la 

observación. 

Los concretos derechos y obligaciones de las partes constan claramente detallados en 

el contenido de la documentación completa del contrato (documento de formalización, PCAP, 

PPT, oferta y póliza), no procediendo la transcripción literal de estos en un único documento.  

  Contestación a la alegación 

Se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo alegado.  

También se elimina en el Cuadro nº 11, la referencia al contrato nº 42 de la 

penúltima fila de la página 88: “No se cumplió el plazo legal para formalizar el contrato, o 

en su contenido existen errores u omisiones. Art. 156 y 26 del TRLCSP”. 

Además se modifica la conclusión nº 16 de la página 99. Donde dice: 

“16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 13 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez,…” 

Debe decir: 

 “16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en… 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez,…” 

Párrafo alegado (página 66, tercer párrafo) 

En el contrato nº 40, de adquisición centralizada, no consta que el Acta de inicio del 

servicio haya sido comunicada a la Consejería de Hacienda, incumpliendo lo establecido en 
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la Resolución de 19 de diciembre de 2008 de su Secretaría General, por la que se establecen 

criterios sobre la adquisición centralizada de servicios. 

Alegación presentada 

Se aporta documentación justificativa del trámite realizado en fecha 1 de septiembre 

de 2014. (ANEXO I. DOCUMENTO 1) 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

suprime el párrafo alegado. 

También se elimina la referencia al contrato nº 40 del cuadro nº 11, cuarta fila de 

la página 89 “Otras incidencias relacionadas con la ejecución de contratos de adquisición 

centralizada.” y su total pasa de 2 contratos a 1. 

Párrafo alegado (página 66, párrafo cuarto) 

El acta de conformidad de la realización del objeto del contrato nº 41 se emite fuera 

del plazo establecido en el artículo 222 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

No se realizan alegaciones a esta observación. 

Contestación a la alegación: 

Lo alegado admite la incidencia y ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 66, párrafo quinto) 

No hay constancia de la elaboración del acta de conformidad de la prestación del 

servicio del contrato nº 42, que tiene por objeto el seguro de previsión social que cubre los 

riesgos, accidentes deportivos a favor de delegados, técnicos y deportistas participantes en 

juegos escolares y campeonatos regionales para el curso 2014-15, lo que incumple el 

apartado 2 del citado artículo 222. A los efectos de devolución de la fianza, se aporta un 

documento de conformidad con una fecha de casi dos años posterior a la finalización del 

contrato. 
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Alegación presentada 

La certificación de conformidad a la prestación del servicio se ha realizado en fecha 21 

de abril de 2015. Se aporta documentación justificativa del trámite realizado  (ANEXO I. 

DOCUMENTO 2) 

No obstante, se trata de un contrato de seguro de naturaleza privada al que es de 

aplicación lo dispuesto en el artículo 20 TRLCSP: “En cuanto a sus efectos y extinción estos 

contratos se regirán por el derecho privado”, no siendo de aplicación por tanto lo dispuesto en 

el Libro IV del TRLCSP,” Efectos cumplimiento y extinción de los contratos 

administrativos”, en el que está comprendido el artículo 222 citado en la observación.  

El documento de conformidad aportado inicialmente, de fecha 25  de diciembre de 

2015, se ha expedido como requisito necesario en el momento procedimental correspondiente, 

tras la finalización de las prórrogas del contrato y a efectos de devolución de la garantía 

inicialmente constituida. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

suprime el párrafo alegado. 

También se elimina la referencia al contrato nº 42 del cuadro nº 11, sexta fila de 

la página 89 “No consta el acta de recepción con las formalidades previstas en el artículo 

222 TRLCSP.” y su total pasa de 4 contratos a 3. 

Además se modifica la conclusión nº 19, página 100. Así, donde dice: 

19) En la extinción de los contratos, por cumplimiento, en cuatro no hay constancia 

de la existencia del acta de recepción con las formalidades previstas en el artículo 222 del 

TRLCSP, en uno no consta la invitación a la Intervención General para su asistencia 

potestativa a la recepción, y en diez contratos dicho acta de recepción se suscribió fuera del 

plazo legalmente establecido o contenía otros defectos. Esta última incidencia se produce, 

principalmente, en tres contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y en otros 

tres de la de Educación. (Apartado III.3)  
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Debe decir: 

19) En la extinción de los contratos, por cumplimiento, en tres no hay constancia de 

la existencia del acta de recepción con las formalidades previstas en el artículo 222 del 

TRLCSP, en uno no consta la invitación a la Intervención General para su asistencia 

potestativa a la recepción, y en diez contratos dicho acta de recepción se suscribió fuera del 

plazo legalmente establecido o contenía otros defectos. Esta última incidencia se produce, 

principalmente, en tres contratos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y en otros 

tres de la de Educación. (Apartado III.3)  

Párrafo alegado (página 127, primer párrafo) 

Se han detectado 13 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

1.189.051,51 euros, que para una población de 11.428.592,51 euros, supone un porcentaje 

del  10,40 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los expedientes se 

muestran en el cuadro siguiente:  

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/056/00 23/09/2014 117.031,20 1,02 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/057/00 23/09/2014 77.905,85 0,68 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/061/00 16/10/2014 98.422,46 0,86 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/063/00 28/11/2014 14.520,00 0,13 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/064/00 10/12/2014 139.640,84 1,22 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/066/00 26/12/2014 164.604,04 1,44 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/067/00 22/12/2014 131.266,80 1,15 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/068/00 22/12/2014 99.718,00 0,87 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/070/00 26/12/2014 68.874,48 0,60 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/071/00 26/12/2014 118.825,79 1,04 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/072/00 26/12/2014 117.773,60 1,03 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/075/00 23/12/2014 38.653,45 0,34 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/076/00 22/12/2014 1.815,00 0,02 

Total Total 

 

1.189.051,51 10,40 

Alegación presentada 

No es correcta la apreciación del órgano de fiscalización ya que los 13 contratos que 

se relacionan (001360/2014/056/00, 001360/2014/057/00, 001360/2014/061/00, 

001360/2014/063/00, 001360/2014/064/00, 001360/2014/066/00, 001360/2014/067/00, 
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001360/2014/068/00, 001360/2014/070/00, 001360/2014/071/00, 001360/2014/072/00, 

001360/2014/075/00, y 001360/2014/076/00), de los que se indica que no han sido 

comunicados al Registro de contratos, han sido debidamente comunicados. Se adjuntan 

anexos al presente informe (ANEXO I. DOCUMENTO 3) certificados acreditativos de la 

realización de dicha comunicación en el ejercicio 2014 y en el mes de enero de 2015, así 

como extracto del registro correspondiente en la aplicación RECO.  

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Se han detectado 13 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

1.189.051,51 euros, que para una población de 11.428.592,51 euros, supone un porcentaje 

del  10,40 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los expedientes se 

muestran en el cuadro siguiente:  

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote 
Fecha de 

Adjudicación 

Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/056/00 23/09/2014 117.031,20 1,02 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/057/00 23/09/2014 77.905,85 0,68 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/061/00 16/10/2014 98.422,46 0,86 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/063/00 28/11/2014 14.520,00 0,13 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/064/00 10/12/2014 139.640,84 1,22 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/066/00 26/12/2014 164.604,04 1,44 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/067/00 22/12/2014 131.266,80 1,15 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/068/00 22/12/2014 99.718,00 0,87 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/070/00 26/12/2014 68.874,48 0,60 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/071/00 26/12/2014 118.825,79 1,04 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/072/00 26/12/2014 117.773,60 1,03 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/075/00 23/12/2014 38.653,45 0,34 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2014/076/00 22/12/2014 1.815,00 0,02 

Total Total  1.189.051,51 10,40 

Debe decir: 

“No se han detectado diferencias entre los contratos adjudicados durante periodo 

2014, por importe de 11.428.592,51, y los datos comunicados al Registro.” 
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Párrafo alegado (página 127, penúltimo párrafo) 

Por otra parte, se han detectado 10 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Consejería en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 

cuya cuantía asciende a 226.453,00 euros, lo que representa el 1,98 % de la contratación total de la 

Consejería en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

Consejería de Cultura y Turismo 001360/2013/071/00 13/02/2014 12.925,00                0,11  

Consejería de Cultura y Turismo 014881/2014/000/01 10/12/2013 20.000,00                0,17  

Consejería de Cultura y Turismo 014881/2014/000/02 10/12/2013 20.508,00                0,18  

Consejería de Cultura y Turismo 014922/2014/001/00 01/01/2014 18.082,00                0,16  

Consejería de Cultura y Turismo 014976/2014/001/00 23/12/2013 29.931,00                0,26  

Consejería de Cultura y Turismo 014976/2014/002/00 23/12/2013 24.449,00                0,21  

Consejería de Cultura y Turismo 015029/2013/004/00 13/12/2013 26.641,00                0,23  

Consejería de Cultura y Turismo 015029/2013/005/00 22/11/2013 16.859,00                0,15  

Consejería de Cultura y Turismo 015064/2014/001/00 05/05/2014 40.713,00                0,36  

Consejería de Cultura y Turismo 015064/2014/003/00 05/12/2014 16.345,00                0,14  

Total 

 

     226.453,00                1,98  

Alegación presentada 

El expediente 001360/2013/0071/00, tramitado desde los Servicios Centrales de la Consejería, 

ha sido debidamente comunicado al Consejo de Cuentas, junto con todos los demás en el archivo 

Excel “CONTRATOS FORMALIZADOS CYT 2014”, enviado el 25 de noviembre de 2015 a través 

de la Intervención General, tal como se indicaba en el escrito de solicitud de información de fecha 11 

de noviembre de 2015. Se adjunta, anexo al presente informe, extracto del archivo Excel citado y 

correo electrónico de envío del mismo (ANEXO I .DOCUMENTO 4). 

En relación a los otros 9 contratos enviados al registro y no comunicados por la Consejería de 

Cultura y Turismo indicamos que se trata de expedientes tramitados por los Servicios Territoriales de 

varias provincias en virtud de las atribuciones que tienen desconcentradas. En estos casos esta 

Consejería ni es órgano de contratación, ya que lo es la Delegación Territorial de la provincia 

correspondiente, ni tiene acceso a los datos en las distintas aplicaciones informáticas. 

 Conviene recordar nuevamente que de acuerdo al artículo 47 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 

del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la desconcentración de 

competencias a diferencia de la delegación, implica el traspaso de la titularidad y el ejercicio de las 
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mismas, de tal forma que estas contrataciones en las que el órgano de contratación es el Delegado 

Territorial no forman parte  de las actuaciones de contratación de la Consejería de Cultura y Turismo. 

Contestación a la alegación 

El traspaso de titularidad y el ejercicio de la desconcentración de competencias no 

es óbice para que la Consejería de Cultura y Turismo facilite la información a este 

órgano de control, máxime cuando los citados contratos se imputan al presupuesto de 

gastos de la Consejería, y le corresponde, entre otras funciones, su planificación y 

control directamente o a través de sus Servicios Territoriales. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

10.- ALEGACIONES DE LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD.  

Párrafo alegado. (página 67, antepenúltimo párrafo) 

 En los contratos nº 45 y 46 no se contiene la indicación de la nomenclatura CPV, 

incumpliendo lo establecido en el artículo 67.2.a) RGLCAP. 

Alegación presentada 

El artículo 67.2.a) del RGLCAP establece que cuando el contrato sea igual o superior 

a los importes que se determinan en los artículos 135.1 (5.278.227 euros en los contratos de 

obras), 177.2 (211.129 euros en los contratos de suministro), y 203.2 (236.945 euros para las 

categorías 1 a 16, excepto la categoría 5 y la 8) de la Ley (Texto refundido de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas) deberá indicar, además, la codificación 

correspondiente a la nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión 

Europea, establecida por la Recomendación de la Comisión Europea de 30 de julio de 1996, 

publicada en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas» L 222 y S 169, ambos de 3 de 

septiembre de 1996. 

Estas cuantías, que eran las establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, hay que ponerlas en conexión con lo establecido en el 

Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de aplicación a estos contratos, 

que en su artículo 142 establece que "cuando los contratos estén sujetos a regulación 
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armonizada, la licitación deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión 

Europea»...". 

A este respecto, los artículos 14 15 y 16 del TRLCSP establecen, respectivamente, que 

están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras o concesión de obra cuyo valor 

estimado sea igual o superior a 5.186.000 euros, así como los contratos de suministro y los de 

servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 euros. 

No se establece en el TRLCSP que los contratos de gestión de servicio público estén 

sujetos a regulación armonizada, por lo que al igual que en el resto de contratos no sujetos a 

regulación armonizada deberá especificarse la codificación que corresponda con arreglo a la 

clasificación de productos por actividades 2008 (CPA), pero no la CPV, reservada únicamente 

para los contratos sujetos a regulación armonizada. 

Como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 12/10, 

de 23 de julio, al tratar la diferenciación entre el contrato de servicios y el de gestión de 

servicios públicos: “Es cuestión trascendental desde el punto de vista del régimen jurídico de 

la contratación pública, porque de la conceptuación de la relación jurídica en cuestión como 

concesión de servicios públicos o no depende su exclusión o no de la aplicación de las normas 

relativas a los contratos sujetos a regulación armonizada. En efecto la Ley de Contratos del 

Sector Público, siguiendo en ello la pauta marcada por la Directiva 2004/18/CE, considera 

como contratos sujetos a regulación armonizada, o lo que es lo mismo a las exigencias 

contenidas en la citada Directiva, a los contratos de obras, de concesión de obras, de 

suministro y de servicios que, sin perjuicio de algún otro requisito, superen los umbrales 

establecidos en la Directiva y recogidos en la Ley. Por el contrario, el contrato de gestión de 

servicios públicos y, por ende, la concesión como una modalidad del mismo no está en ningún 

caso sujeto a regulación armonizada y, por consiguiente, queda exento del citado régimen." 

Contestación a la alegación 

La Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 817/2009 obliga a todos los 

contratos adjudicados desde el 1 de enero de 2009, que hayan de ser comunicados al 

Ministerio de Economía y Hacienda para su inscripción en el Registro Público de 
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Contratos, la utilización de la codificación CPV para la codificación del objeto del 

contrato. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 67 y 68, último y primer párrafo respectivamente) 

 Para acreditar la solvencia técnica de los licitadores en general, en los contratos nº 45 

y 48, y de los licitadores no españoles de países de la Unión Europea, en los contratos 

nº 50 y 51, se exige una relación de los servicios relacionados con el objeto del 

contrato de los últimos 3 años; determinando que, en caso de licitar a más de un lote, el 

importe mínimo de los servicios “no será inferior al presupuesto base de licitación del 

mayor de los lotes a los que licite”, sin tener en cuenta el importe total de los lotes a los 

que se licita ni el importe total de la licitación. 

Alegación presentada 

El artículo 62.2 del TRLCSP establece que  “los requisitos mínimos de solvencia que 

deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos se 

indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo 

estar vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo”.  

En el contrato 50 únicamente existen dos lotes, el primero de ellos con un presupuesto 

base de licitación de 3.373.400,00 € y el segundo con un presupuesto base de licitación de 

319.209,00 €. Como se puede apreciar, el lote segundo representa sólo el 9,46 % del 

presupuesto base de licitación del lote primero. 

Por otra parte, el valor estimado del lote primero es de 6.746.800,00 € y el del lote 

segundo 638.418,00 €. 

Tal como está definida la solvencia técnica en este expediente, si un licitador va a los 

dos lotes, el importe mínimo de la relación de los servicios relacionados con el objeto del 

contrato que tendrá que acreditar será de 3.373.400,00 €, lo que representa el 91,35 de la suma 

de los presupuestos base de licitación de ambos lotes. 
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Si, para apreciar la proporcionalidad o no de la solvencia técnica exigida, comparamos 

ésta con el valor estimado de los lotes, resulta que la cuantía de la solvencia técnica exigida 

cuando se licita a ambos lotes representa el 45% de la suma del valor estimado de dichos 

lotes.  

Aunque la Directiva 2014/24/UE se publicó con posterioridad a la licitación del 

contrato nº 50, sí que es indicativo para la consideración e interpretación del término 

“proporcional” lo indicado en la Resolución nº 148/2016 del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales, en la que se establece textualmente que “no cabe concluir que la 

exigencia de un volumen anual de negocios superior al doble del valor estimado del contrato 

sea desproporcionado, máxime teniendo en cuenta que dicho criterio es el recogido 

expresamente por el legislador comunitario en la citada Directiva 2014/24/UE, que, conforme 

a lo indicado, puede razonablemente considerarse un criterio interpretativo atendible”. 

En este contrato, y para el supuesto de que un licitador presentara proposición a ambos 

lotes, la solvencia que se le exigiría representaría, como se ha indicado con anterioridad, el 45 

% de la suma del valor estimado de dichos lotes, es decir, la mitad de dicho valor, lo que 

según la citada Resolución sería una solvencia proporcional al objeto del contrato, incluso con 

arreglo a la Directiva 2014/24/UE, que en este aspecto sí establece un criterio de 

proporcionalidad, cosa que no ocurría con la Directiva  2004/18/UE, que era la vigente en el 

momento de la licitación del contrato. 

Esto mismo ocurre en el contrato nº 51, en el que también existen dos lotes, y en el 

que en el supuesto de que un licitador presentara proposición a ambos lotes, la solvencia que 

se le exigiría representaría aproximadamente el 66 % de la suma del valor estimado de dichos 

lotes. 

Contestación a la alegación 

La Sentencia, invocada en la alegación, establece que la exigencia de un volumen 

anual de negocios por importe del doble del valor estimado del contrato no es 

desproporcionado. En los contratos señalados en este párrafo no se llega a cubrir ni el 

importe del valor estimado del contrato, y tampoco se conoce previamente el número de 

lotes a los que formulará proposición cada licitador.  
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No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 68, tercer párrafo) 

 Para acreditar la solvencia económica y financiera de los empresarios no españoles de 

países de la UE, el contrato nº 49 establece “declaraciones apropiadas de entidades 

financieras” o el "justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 

riesgos profesionales", pero sin fijar la cuantía mínima exigible. En los contratos nº 50 

y 51, en los que se exige una declaración del volumen total de negocios referido a los 3 

últimos años, precisando que el importe total de la cifra de negocios “no será inferior 

al presupuesto base de licitación del mayor de los lotes a los que licite”, sin tener en 

cuenta ni el importe total de los lotes a los que licita ni el total de la licitación. 

Alegación presentada 

En cuanto a los contratos nº 50 y 51 y puesto que las observaciones son las mismas 

que las indicadas para la solvencia técnica, reiteramos lo manifestado con anterioridad. 

Contestación a la alegación     

La alegación es la misma que para la solvencia técnica del párrafo anterior. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 68, penúltimo párrafo) 

 En los criterios evaluables de forma automática de los contratos nº 45, 46, 47, 48, 49 

y 50, con la fórmula establecida para evaluar la oferta económica cualquier baja aunque sea 

mínima, incrementa de forma desproporcionada los puntos asignados, excepto la oferta que 

no incluye baja que obtiene cero puntos. Con la aplicación de esta fórmula todas las 

puntuaciones quedan agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas diferencias de 

puntuación entre ellas, desincentivando la presentación de bajas sobre el precio de licitación 

lo que infringe los principios de economía en la gestión de los fondos públicos y de selección 

de la oferta económicamente más ventajosa previstos en el artículo 1 del TRLCSP. 
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Alegación presentada 

La fórmula establecida en el contrato nº 47 es la siguiente: 

 
 

Siendo:  

P0: Puntos oferta 

PC: Puntos criterio 

Oe: Oferta a evaluar 

Ob: Oferta mínimo importe 

Oa: Oferta máximo importe 

 

La fórmula establecida en los contratos nº 45, 46, 48, 49 y 50 es la siguiente: 

P = Pc  x Ob 

                Oe 

 

Siendo: 

P: la ponderación de cada licitador 

Pc: la ponderación del criterio precio 

Ob: la oferta más baja 

Oe: la oferta a evaluar 

Se dice en el informe que cualquier baja, aunque sea mínima, incrementa de forma 

desproporcionada los puntos asignados, y que con esta fórmula todas las puntuaciones quedan 

agrupadas en el tramo alto del intervalo, con escasas diferencias entre ellas y desincentivando 

la presentación de bajas sobre el precio. 

Ambas fórmulas reparten los puntos de una manera muy similar. 

Así, para ver cómo reparte los puntos esta fórmula, vamos a suponer una licitación con 

los siguientes datos: 

Presupuesto base de licitación: ............ 100 

Ponderación del precio ........................... 40 

Oferta 1ª: ..............................................   95 (5% más bajo que la licitación) 

Oferta 2ª: ..............................................   90 (10%) 

Oferta 3ª: .................................................80 (20%) 

Oferta 4ª: ..........................................60 (40%) 

La puntuación obtenida por estas ofertas aplicando la fórmula indicada sería la 

siguiente: 

Oferta 1ª: .......... 25,26 puntos. 
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Oferta 2ª: ...........26,66 puntos. 

Oferta 3ª: ...........30,00 puntos. 

Oferta 4ª: ...........40 puntos. 

 

La diferencia entre la oferta 1ª y la 2ª, respecto del precio de licitación, es de un 5%, y 

esto se traduce en 1,66 puntos más a favor de la más baja. 

La diferencia entre la oferta 2ª y 3ª, respecto del precio de licitación, es de un 10%, y 

esto se traduce en 3,33 puntos más a favor de la oferta más baja. 

La diferencia entre la oferta 3ª y la 4ª, respecto del precio de licitación, es de un 20%, 

y esto se traduce en 10 puntos más a favor de la oferta más baja. 

De esta manera, con un 5% de diferencia entre el precio de la oferta 1º y el de la oferta 

2ª se obtienen 1,66 puntos más, lo que supone un 4,15% de la puntuación total del criterio. 

Con un 10% de diferencia entre las ofertas 2ª y 3ª se obtienen 3,33 puntos más, lo que 

supone un 8,32% de la puntuación total del criterio. 

Como se ve, la diferencia de puntuación es proporcional a la diferencia entre los 

porcentajes de baja de cada una las ofertas. Una rebaja mínima no incrementa de forma 

desproporcionada la puntuación. 

Al respecto de esto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en 

su Informe 8/97, de 20 de marzo, indicó que «no pueden utilizarse fórmulas distintas a 

aquellas que atribuyan una puntuación superior a las ofertas de precio inferior y una 

puntuación inferior a las ofertas de precio superior, sin perjuicio de la posible utilización de 

fórmulas que no produzcan este resultado, cuando figuren expresamente en el Pliego». 

Por su parte, la Junta Superior de Contratación Administrativa de Valencia, mediante 

Dictamen 1/2001, de 21 de mayo, sobre el criterio de valoración del precio ofertado en los 

concursos, concluía afirmando que «deberá cumplirse en todo caso la condición de que 

ofertas más económicas no pueden recibir una puntuación inferior a la otorgada a ofertas 

menos económicas»; si bien se admite, acto seguido, que se puedan establecer técnicas de 

valoración basadas, por ejemplo, en tramos, en índices correctores o cualesquiera otros que 

sean considerados convenientes por el órgano de contratación, siempre y cuando den como 

resultado la condición primera. 
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El Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 4/11, de 

28 de octubre de 2011, concluía que, en todo caso, en cuanto se refiere al precio del contrato, 

en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, al fijar el procedimiento de 

valoración, no puede atribuirse a las proposiciones admitidas una valoración de la que resulte 

que la oferta más baja no obtiene la puntuación más alta, y consecuentemente sean mejor 

ponderadas ofertas que tengan un precio mayor que cualquiera de las restantes ofertas que se 

sitúen por debajo de la misma, o dicho de otra forma; la oferta más baja ha de ser la que, en 

cuanto al precio, reciba la mayor puntuación. 

Así, escasas diferencias de precio supondrán escasas diferencias de asignación de 

puntos y se mantendrá la neutralidad del criterio en su aplicación integral.  

Con la fórmula establecida en el PCAP para la ponderación del precio se cumplen las 

exigencias especificadas en la STJUE de 16 de septiembre de 2013: a) no se modifican los 

criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de condiciones o en el anuncio de 

la licitación; b) no contiene elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 

preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación, y c) no ha sido adoptada 

teniendo en cuenta elementos que pudieran tener un efecto discriminatorio en perjuicio de 

alguno de los licitadores. 

Como manifiesta la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, en su 

informe 42/12, al referirse a la adecuación a la legalidad de fórmulas para valorar el precio 

como criterio de admisión de ofertas, con la fórmula establecida, en la práctica se atribuye 

más valor a las ofertas más baratas, mientras que las más caras o de precio superior, obtienen 

menos puntuación, por lo que las empresas que las presenten tienen menos posibilidades, en 

principio, de resultar adjudicatarias del contrato. "Esta situación no es contraria a las normas 

de contratación, ni a los principios que rigen esta materia. No hay ninguna norma que prohíba 

establecer estas fórmulas de valoración. 

Lo que permite la legislación contractual es dejar en libertad a cada órgano de 

contratación para poder establecer en el pliego los criterios de valoración que tenga por 

conveniente y la ponderación que corresponda a cada uno de ellos". 

Como se manifiesta en la Resolución 906/2014, del Tribunal Administrativo Central 

de Recursos Contractuales: 
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 "Lo único que impone en este sentido el TRLCSP es que se concrete en el Pliego la 

fórmula elegida, que ésta atribuya una puntuación superior a la oferta más barata y menor a la 

más cara y que se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las intermedias. 

Fuera de estos principios elementales, el órgano de contratación cuenta con un margen 

de libertad para decantarse por una u otra fórmula, para optar por una regla de absoluta 

proporcionalidad o, por el contrario, introducir modulaciones en ella que no sean arbitrarias ni 

carentes de lógica o, en fin, distribuir la puntuación por la baja que cada oferta realiza 

respecto del presupuesto de licitación o en proporción a la oferta más económica. A fin de 

cuentas, si la entidad adjudicadora puede elegir la ponderación atribuida a cada criterio de 

adjudicación (cfr.: artículo 150.4 TRLCSP y Sentencia del TJCE, Sala Sexta, 4 de diciembre 

de 2003 –asunto C-448/01-), no parece posible negarle la libertad de elegir la fórmula de 

distribución de los puntos 

No creemos, en consecuencia, que el Derecho Comunitario o el Derecho interno 

impongan indefectiblemente la utilización de un método proporcional puro en la evaluación 

de la oferta económica. Ni el tenor del artículo 150 TRLCSP ni el del artículo 53 de la 

Directiva 2004/18/CE abonan tal tesis, pues, de haber sido esa la intención del legislador, lo 

razonable es pensar que habría incluido una advertencia en tal sentido, siquiera sea por la 

importante modificación que ello entrañaría respecto de la normativa –estatal y comunitaria." 

Contestación a la alegación 

La utilización de fórmulas matemáticas para la valoración de un criterio de 

adjudicación reviste de objetividad y transparencia al proceso de selección del 

adjudicatario, máxime cuando se refiere a un elemento tan importante de la oferta como 

es el criterio económico. No obstante, dichas fórmulas no siempre guardan la 

neutralidad que se espera de ellas, y algunas confieren a la valoración un sesgo que 

puede desnaturalizar el peso del criterio en cuestión, en relación con la puntuación total 

prevista en el PCAP. Esta situación debería evitarse, o, en caso de ser buscada por el 

órgano de contratación, justificarse adecuadamente en el expediente. Incurren en la 

desnaturalización del criterio de valoración referente a la oferta económica, en el que 

debe valorarse exclusivamente el precio y no otras características de la oferta que se 

valoran con otros criterios, fórmulas como las siguientes: 
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 Las que no atribuyen mayor puntuación a mayor baja. En este caso se 

encuentran las fórmulas que atribuyen mayor puntuación a las ofertas que se 

aproximan a la media o a otro parámetro que no sea el menor precio, o las que 

establecen “umbrales de saciedad” a partir de los cuales las bajas no obtienen 

puntuación. 

 Las que atribuyen puntuación al licitador que no oferta baja alguna. Esta 

práctica es contraria a la naturaleza y función de los criterios de adjudicación. 

Además reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP a los 

criterios apreciables mediante fórmulas y puede afectar a la proporción en 

relación con los criterios apreciables mediante juicios de valor y a la necesidad 

de nombramiento del comité de expertos a que se refiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP. 

 Las que no utilizan criterios de  proporcionalidad en la asignación de puntos, 

dando lugar a que bajas insignificantes obtengan una puntuación alta, lo que 

desincentiva la presentación de mejoras económicas, o aquellas que introducen 

parámetros que produzcan un sesgo que no sea el de favorecer la presentación 

de mayores bajas, porque este criterio debe estar desprovisto de todo juicio de 

valor.  

Las fórmulas establecidas en los contratos nº 45, 46, 48, 49 y 50 tienen el efecto de 

que cualquier baja, aunque sea mínima o insignificante, atribuye una importante 

cantidad de puntos. Se trata de una fórmula de escaso recorrido en el que todas las 

ofertas quedan agrupadas en el tramo alto de las puntuaciones. Se distorsiona la 

ponderación que el PCAP atribuye al criterio de la oferta económica. Así en el contrato 

nº 45, y con los mismos efectos en el resto de contratos citados, suponiendo una baja 

máxima del 10 %, a la que se otorgarían 45 puntos, a una baja de un 1 % se le 

otorgarían más de 40 puntos; este efecto se corrige en la medida en que la mejor oferta 

vaya siendo más económica, hasta llegar a cero euros, momento en el que se repartirían 

todos los puntos. Por lo tanto, la fórmula distribuye racionalmente las puntuaciones solo 

cuando la mejor oferta supone una baja importante.  
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La fórmula del contrato nº 47 tiene los mismos efectos que las comentadas en el 

párrafo anterior, si bien las diferencias de las puntuaciones por cada unidad de baja 

aumentan linealmente, a diferencia de aquellas que lo hacen progresivamente. 

Señalar que en las fórmulas utilizadas por la Gerencia Regional de Salud en los 

contratos nº 43, 44, 51 y 52, se utiliza todo el intervalo de puntos previsto para valorar la 

oferta económica, manteniendo la inicial ponderación atribuida a este criterio en el 

PCAP. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 69, último párrafo) 

 En los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor incluidos en 

8 de los contratos analizados, se determina la puntuación máxima para cada uno de ellos 

pero sin establecer ninguna previsión para la atribución de la puntuación o baremos de 

referencia para comparar las ofertas o el método de reparto a seguir para distribuir la 

puntuación máxima. El carecer de un desarrollo suficiente, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 150 del TRLCSP, hace que no se puedan valorar las ofertas con lo expuesto en los 

pliegos e impiden que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus 

proposiciones, lo que no garantiza el cumplimiento del principio de transparencia 

establecido en el artículo 1 del TRLCSP... 

Alegación presentada 

Sobre la necesaria concreción en el PCAP de los criterios de adjudicación de los 

contratos, el artículo 150.2 del TRLCSP prevé que “los criterios que han de servir de base 

para la adjudicación del contrato se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán 

en el anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

descriptivo”. 

Lo que el TRLCSP establece en este apartado es que, por un lado, es el órgano de 

contratación el que establece, determina o decide cuáles van a ser los criterios de valoración 

de las ofertas, y, por otro, que esos criterios deben especificarse (detallarse, señalarse) en el 

anuncio, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento 

descriptivo. 
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Este apartado, por lo tanto, no está obligando a que se especifiquen con detalle los 

aspectos definidores de cada uno de los criterios dependientes de un juicio de valor. De hecho, 

el propio TRLCSP en el primer párrafo del art. 150 enumera de forma ejemplificadora qué 

criterios de valoración de las ofertas pueden utilizarse para la determinación de la oferta 

económicamente más ventajosa. Entre ellos menciona aspectos que son subjetivos o que 

dependen de un juicio de valor y aspectos que, como el precio, son totalmente objetivos y 

evaluables mediante fórmulas. 

Éstos últimos son los que, como establece el párrafo segundo del art. 150.2 del 

TRLCSP, pueden “valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera 

aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos”. 

No es necesario, por lo tanto, si no existen o se contemplan por el órgano de 

contratación, que se establezcan normas de atribución o métodos de reparto de la puntuación 

en la ponderación de los criterios dependientes de un juicio de valor.  

Por su parte, el artículo 22.1.e) del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se 

desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, 

asigna a la Mesa de contratación en los procedimientos abiertos de licitación la función de 

valorar las distintas proposiciones, en los términos previstos en los artículos 134 y 135 de la 

Ley 30/2007, de 30 de octubre (remisión que hoy se corresponde con los artículos 150 y 151 

del TRLCSP). 

El artículo 115.2 del TRLCSP establece que “En los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos 

y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus 

normas de desarrollo”. En consonancia con ello, el artículo 145.1 del TRLCSP dispone que 

“Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el pliego de cláusulas 

administrativas particulares, y su presentación supone la aceptación incondicionada por el 

empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o 

reserva alguna”. 

Así pues, los criterios de valoración enumerados en el PCAP son, simultáneamente, 

elementos caracterizadores del objeto del contrato y elementos que determinan la 

adjudicación y, por lo tanto, elementos orientadores para la elaboración de la oferta (en cuanto 
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se refiere al licitador) y elementos determinantes de la adjudicación (en lo referente al órgano 

de contratación). 

Como dice la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, de 24 de 

enero de 2008, relativa a la adjudicación de un contrato por el Municipio de Alexandroupulis, 

una entidad adjudicadora no puede fijar a posteriori coeficientes de ponderación ni aplicar 

reglas de ponderación o subcriterios relativos a los criterios de atribución que no se hayan 

puesto previamente en conocimiento de los licitadores. Esto significa que en la valoración 

técnica no se pueden definir y establecer aspectos que desconozcan los licitadores por no 

haberse establecido en los anuncios y en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 

pero no que deban establecerse éstos cuando se puedan valorar este tipo de criterios sin 

necesidad de establecer aspectos concretos de los mismos. 

Lo que la salvaguarda del principio de igualdad de trato y transparencia comporta en la 

determinación de los criterios dependientes de un juicio de valor es que una entidad 

adjudicadora, en su competencia de valoración de ofertas en un procedimiento de licitación, 

no pueda fijar a posteriori coeficientes de ponderación, ni aplicar reglas de ponderación o 

subcriterios relativos a los criterios de adjudicación establecidos en el pliego de condiciones o 

en el anuncio de licitación, sin que se hayan puesto previamente en conocimiento de los 

licitadores, y esto no ocurre en estos contratos.  

En relación con esto, hay que traer a colación la doctrina del tribunal de justicia de las 

comunidades europeas, que exige una actitud valorativa racional y congruente con el objeto 

del contrato. Así, el tribunal comunitario no excluye de antemano la posibilidad de que el 

órgano de contratación introduzca ciertos elementos que no estaban previamente definidos en 

el pliego (situación que ni siquiera se ha plantado en dichos contratos), cuando esos elementos 

sean necesarios para fundar una correcta valoración a la vista de las ofertas técnicas 

presentadas por los licitadores. Esto no supondría una violación del principio “Lex 

contractus”, sino un adecuado desarrollo de la labor valorativa que corresponde a la 

administración contratante.  

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, en su 

Resolución 6/2014, de 16 de enero, en un supuesto en el que se establece una puntuación 

máxima para cada uno de los criterios, y en el que no se establecen baremos de referencia o 

métodos de reparto de la puntuación, manifiesta que "la valoración global y no por apartados 
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no puede considerarse arbitraria, como afirma la recurrente, sino que forma parte de la 

discrecionalidad técnica con la que el órgano de contratación debe valorar las ofertas 

presentadas, sin que sea exigible, salvo que los pliegos así lo prevean de manera expresa, el 

otorgamiento de una puntuación diferenciada para cada uno de los subcriterios a valorar". 

La Resolución considera que “El informe técnico valora, con una descripción 

suficiente, cada uno de los aspectos referidos en el pliego de cada oferta, y atribuye una única 

puntuación global, no por diferenciada por apartados, a cada oferta. Además, no se aprecia 

que la puntuación global otorgada no se corresponda con la descripción de cada una de las 

ofertas, sino que se estima adecuada y razonable." 

No se trata de establecer a posteriori coeficientes de ponderación, subcriterios o reglas 

no reflejados en el pliego, lo que significaría incurrir en arbitrariedad por el órgano de 

contratación (Sentencia TJUE de 28 de noviembre de 2008), sino de valorar conjuntamente 

los citados aspectos, que son así conocidos por los licitadores. 

Contestación a la alegación 

La Sentencia del TJCE de 24/01/2008, como señala la alegación, exige que los 

aspectos que sean tenidos en cuenta a la hora de valorar las diferentes propuestas han de 

ser conocidas previamente por los licitadores. Si el PCAP no detalla las puntuaciones a 

otorgar en cada uno de los apartados ni los criterios de baremación dentro de los 

mismos, los licitadores no pueden conocer cómo van a ser valoradas sus proposiciones. 

En cuanto a lo señalado en la alegación referido a la Resolución 6/2014 del 

TARCCyL, hay que indicar que las consideraciones aducidas hacen alusión al Informe 

Técnico, no al desarrollo de los criterios de adjudicación y a la distribución de la 

puntuación máxima de los mismos a incluir en el PCAP. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 69, último párrafo) 

 En los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor incluidos en 

8 de los contratos analizados, se determina la puntuación máxima para cada uno de ellos 

pero sin establecer ninguna previsión para la atribución de la puntuación o baremos de 
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referencia para comparar las ofertas o el método de reparto a seguir para distribuir la 

puntuación máxima. El carecer de un desarrollo suficiente, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 150 del TRLCSP, hace que no se puedan valorar las ofertas con lo expuesto en los 

pliegos e impiden que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus 

proposiciones, lo que no garantiza el cumplimiento del principio de transparencia 

establecido en el artículo 1 del TRLCSP. En el contrato nº 43 respecto de los criterios 

Calidad objeto del contrato y Estudio del proyecto y planificación de las obras; … 

Alegación presentada 

En cuanto al primero de los criterios, calidad del objeto del contrato, se establece en el 

PCAP que "se valorarán las propuestas sobre los elementos constructivos y sobre los 

materiales, con justificación técnica de las mismas, que no supongan variación geométrica 

respecto al proyecto, ni mayor coste para la Administración y que contribuyan a una mayor 

calidad, menor coste de mantenimiento y ahorro energético. Se tendrán en cuenta las 

características técnicas de la propuesta, su aportación a la obra, y a la oportunidad de la 

misma. No se valorarán estudios, dossieres ni propuestas que no tengan relación directa con 

los elementos constructivos y materiales. Se valorará la colocación de aquellos elementos 

accesorios que deban ser fijados a la instalación tipo mamparas, accesorios de baños, 

similares, y que faciliten la puesta en funcionamiento y el uso futuro del inmueble". 

No se comparte la observación de que la descripción que se hace de este criterio de 

valoración impida a los licitadores conocer previamente cómo van a ser valoradas sus 

proposiciones. 

Tal como está descrito este criterio, el licitador conoce que son los elementos 

constructivos y los materiales que puedan suponer mayor calidad, un menor coste de 

mantenimiento y ahorro energético, sobre los que va a recaer la ponderación del mismo, 

siempre que no supongan variación geométrica respecto a proyecto ni un mayor coste para la 

Administración, así como la colocación de aquellos elementos accesorios que deban ser 

fijados a la instalación tipo mamparas, accesorios de baño, similares, y que faciliten la puesta 

en funcionamiento y el uso futuro del inmueble. No se alcanza a suponer qué más se puede 

hacer para describir este criterio, a no ser que se pretenda que se enumeren los elementos 

constructivos y los materiales, y se especifique la puntuación a otorgar a cada uno de ellos, lo 
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que iría más allá de lo que el TRLCSP entiende como criterios dependientes de un juicio de 

valor y los convertiría, prácticamente, en criterios evaluables mediante fórmulas. 

A juicio de este organismo, en este contrato el criterio calidad del objeto del contrato 

está lo suficientemente desarrollado como para permitir al licitador conocer todos los factores 

que, dentro de cada criterio dependiente de un juicio de valor, se van a tener en cuenta a la 

hora de ponderar el mismo.  

En cuanto al otro criterio, como es el "estudio del proyecto y planificación de las 

obras", en el que se valorará  el estudio del solar o edificio preexistente en su caso y las 

dificultades de implantación, así como el estudio y conocimiento del proyecto, únicamente en 

relación con las posibles dificultades que pueda presentar la puesta en obra y su ejecución, si 

bien en no está tan desarrollado con el anterior, sí permite conocer al licitador los datos 

relevantes para determinar los aspectos de su oferta respecto de este criterio. 

Contestación a la alegación 

Aunque no se cita literalmente por el órgano de contratación el párrafo del 

informe sobre el que se hacen alegaciones, parece referirse a la ausencia, en el contrato 

nº 43, del método de reparto a seguir para distribuir la puntuación máxima de los 

criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor y a la carencia de un 

desarrollo suficiente de su contenido.  

En relación con el criterio “Calidad objeto del contrato”, si bien las propuestas de 

mejora deben estar valoradas, no se indica que la puntuación se realice en función del 

importe económico ni se establecen otros métodos de reparto de la puntuación máxima. 

En cuanto al criterio referente al “Estudio del proyecto y planificación de las 

obras”, carece de un desarrollo suficiente de los elementos que deben ser tenidos en 

cuenta en la valoración y de la importancia relativa de cada uno de ellos. Tampoco se 

detalla el método de reparto a utilizar para la asignación de los puntos entre cada uno de 

los elementos a valorar ni la puntuación máxima a otorgar a éstos de forma 

individualizada. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 
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Párrafo alegado. (página 69, último párrafo) 

 En los criterios de adjudicación cuantificables mediante juicios de valor incluidos en 

8 de los contratos analizados, se determina la puntuación máxima para cada uno de ellos 

pero sin establecer ninguna previsión para la atribución de la puntuación o baremos de 

referencia para comparar las ofertas o el método de reparto a seguir para distribuir la 

puntuación máxima. El carecer de un desarrollo suficiente, incumpliendo lo establecido en el 

artículo 150 del TRLCSP, hace que no se puedan valorar las ofertas con lo expuesto en los 

pliegos e impiden que los licitadores conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus 

proposiciones, lo que no garantiza el cumplimiento del principio de transparencia 

establecido en el artículo 1 del TRLCSP. …; en el nº 47 en las Características físicas del 

PET, las Características físicas del CT, las Características del Gantry, las Características de 

la mesa, la Consola de control y adquisición de la imagen PET-CT, la Estación de trabajo, la 

Conectividad y los Accesorios, prestaciones y equipamiento de control de calidad… 

Alegación presentada 

Los criterios a los que se alude, que incumplen lo establecido en el art. 150 del 

TRLCSP aparecen definidos en el PCAP con el suficiente detalle como para que el licitador 

sepa cómo orientar su propuesta técnica. 

Así, por ejemplo, en el criterio características físicas del PET, se especifica que se 

valorará: 

“Tecnología del cristal centellador utilizado. Tecnología TOF para mejora de la 

señal/ruido de la imagen, con la valoración de la uniformidad de la resolución temporal del 

sistema con la tasa de contaje. Propiedades físicas del material centellador y capacidad de 

detección de fotones de 511 keV que tenga el sistema PET, así como la construcción del 

detector para la conversión de la señal analógica a digital. Efectividad del sistema en la 

realización de estudios de cuerpo completo. Sistemas que potencien la sensibilidad, así como 

la inclusión de algoritmos que mejoren los parámetros fundamentales del equipo”. 

O en el criterio características físicas del CT, en el que se especifica que se valorará 

un: 

“Equipo que proporcione las mejores aplicaciones clínicas, unido a una alta eficiencia 

en la calidad de imagen y que disponga del mejor sistema que reduzca y optimice parámetros 
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de control de la dosis al paciente. Análisis de la flexibilidad del sistema CT dentro de la 

adquisición y reconstrucción de estudios PET-CT. Concordancia del generador, tubo y 

sistema de colimación que mejoren la calidad de imagen” 

Lo mismo ocurre con el resto de los criterios, en cuya definición, a juicio de este 

Organismo, se detallan suficientemente los aspectos que el licitador debe tener en cuenta a la 

hora de elaborar los aspectos de su proposición que estén relacionados directamente con cada 

criterio. 

Contestación a la alegación 

En el párrafo alegado no se señala la falta de definición de las características 

técnicas y físicas de los diferentes criterios, sino que el método de reparto para valorar 

cada uno de ellos carece de un desarrollo suficiente. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 69 último párrafo) 

 … en el contrato nº 50 que a pesar de que los dos criterios establecidos: Prestación 

de servicios y Plan de Gestión se desglosan en subcriterios valorados, tampoco se pueden 

valorar solo con lo contenido en el PCAP… 

Alegación presentada 

 En este contrato se valoran: 

1. Prestación del servicio: 

1.1- Gestión de envases: Hasta 3 puntos 

 Se valorará: Tipo de envase y/o contenedor que se asignará a cada clase de residuo, 

detalle de las especificaciones técnicas de los envases y/o contenedores, catálogos y 

documentación adicional que permitan el mejor conocimiento de los mismos. 

 1.2- Transporte: Hasta 1 puntos. 

 Se valorará la eficiencia del Plan de ruta presentado, así como las características técnicas 

de los vehículos empleados. 
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2. Plan de gestión: 

2.1- Tratamiento y Organización: Hasta 0,5 puntos 

 Se valorará la mayor idoneidad y eficiencia del proceso de tratamiento de residuos y  de 

la organización industrial. 

2.2- Sistema informático: Hasta 0,5 puntos 

         - Desarrollo de programas informáticos superiores a los demandados en el PPT: 0,25 

puntos 

         - Características del procesador (memoria, disco duro…): 0,18 puntos. 

         - Características del monitor (Tamaño, puertos USB…): 0,17 puntos. 

2.3-  Planes de calidad y objetivos de producción: Hasta 1 punto 

 Se valorará el desarrollo, contenidos y compromisos de los planes de calidad que 

superen los especificados en el punto 7.2 del PPT; así como el compromiso de realización de 

auditorías de los procesos de identificación, clasificación y segregación encaminadas a la 

disminución de la producción. 

2.4 Formación: Hasta 2 puntos 

 Se valorarán las actuaciones encaminadas a formar y concienciar al personal sanitario en 

la gestión de residuos, en los procesos de identificación, clasificación y segregación, a fin de 

evitar cualquier riesgo medioambiental en su entorno. 

 En este contrato aparecen ponderados y suficientemente definidos cada uno de los 

subcriterios, de tal manera que permiten a los licitadores conocer qué se va a tener en cuenta 

para otorgar la ponderación correspondiente a cada subcriterio. 

Contestación a la alegación 

Analizada la alegación, en relación con el desarrollo y valoración de los criterios y 

subcriterios fijados en el PCAP, y teniendo en cuenta la discrecionalidad técnica de los 

órganos informantes, se admite la alegación y como consecuencia se suprime el párrafo 

alegado. 

También se elimina la referencia al contrato nº 50 del cuadro nº 11, primera fila 

de la página 85 “Incorrecto o insuficiente desarrollo de los criterios de adjudicación no 

evaluables mediante fórmulas, que no permiten valorar  las ofertas sólo con lo expuesto en 
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los pliegos, no establecen los métodos de reparto de las puntuaciones máximas u otros 

defectos. Artículo 150 TRLCSP.” y su total pasa de 27 contratos a 26. 

Además se modifica la conclusión nº 8, viñeta 9, página 96. Así, donde dice: 

 “De los 47 contratos adjudicados por procedimiento abierto o libre acceso, en 27 se 

aprecia un insuficiente desarrollo de los criterios de adjudicación no evaluables mediante 

fórmulas, que no permiten valorar las ofertas solo con lo expuesto en los Pliegos, o bien 

no se detalla la forma de reparto de las puntuaciones máximas, siendo necesario el 

establecimiento de subcriterios, tramos y/o ponderaciones no contemplados en los mismos 

y, por tanto, desconocidos para los licitadores en el momento de presentar sus ofertas. 

Esta incidencia es más significativa en la Gerencia Regional de Salud (en ocho 

contratos), en la Consejería de Educación (cuatro contratos) y en Cultura y Turismo e 

Instituto Tecnológico Agrario (con tres contratos cada entidad).” 

Debe decir: 

 “De los 47 contratos adjudicados por procedimiento abierto o libre acceso, en 26 se 

aprecia un insuficiente desarrollo de los criterios de adjudicación no evaluables mediante 

fórmulas, que no permiten valorar las ofertas solo con lo expuesto en los Pliegos, o bien 

no se detalla la forma de reparto de las puntuaciones máximas, siendo necesario el 

establecimiento de subcriterios, tramos y/o ponderaciones no contemplados en los mismos 

y, por tanto, desconocidos para los licitadores en el momento de presentar sus ofertas. 

Esta incidencia es más significativa en la Gerencia Regional de Salud (en siete contratos), 

en la Consejería de Educación (cuatro contratos) y en Cultura y Turismo e Instituto 

Tecnológico Agrario (con tres contratos cada entidad).” 

Párrafo alegado. (página 70, primer párrafo) 

 En los contrato nº 48, 49 y 50 se incluyen como cuantificables mediante juicios de 

valor criterios que, dadas sus características, deberían haberse establecido como criterios 

evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas. 
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Alegación presentada 

No se especifican en el Informe Provisional cuales de los criterios de estos expedientes 

de contratación deberían haberse establecido como criterios evaluables de forma automática por 

aplicación de fórmulas. 

En el contrato nº 50, se establece como uno de los criterios de valoración dependientes 

de un juicio de valor, el sistema informático, ponderándose: 

Desarrollo de programas informáticos superiores a los demandados en el PPT: 0,25 

puntos 

Características del procesador (memoria, disco duro…): 0,18 puntos. 

Características del monitor (Tamaño, puertos USB…): 0,17 puntos. 

El primero de ellos, desarrollo de programas informáticos superiores a los 

demandados, de haberse considerado como un criterio evaluable mediante fórmulas, se hubiera 

definido en el PCAP de la siguiente forma:  (desarrollo de programas informáticos superiores a 

los demandados en el PPT: 0,25 puntos (SI/NO)…..0,25 puntos.) porque, es este caso, la única 

puntuación posible sería de 0,25 puntos, si se desarrolla un programa informático superior al 

demandado en el PPT, o de “0” puntos en caso contrario.  

No obstante, al recogerse como criterio de juicio de valor, lo que el órgano de 

contratación pretende valorar en este criterio de desarrollo de programas informáticos 

superiores a los demandados, son los contenidos de ese desarrollo de los programas 

informáticos que se oferten y por referencia a lo establecido al respecto en el PPT. 

En los otros dos subcriterios, la ponderación se otorga conjuntamente a las 

características del procesador y del monitor, limitándose únicamente a especificar, a título 

ejemplificativo, alguna de ellas. Se trata de valorar conjuntamente todas y cada una de las 

características del procesador y del monitor, sin ponderarlas de forma individualizada, dada la 

coherencia que su unidad funcional otorga a cada una de las características a tener en cuenta 

para su ponderación. 

En cuanto al contrato 48, los criterios dependientes de un juicio de valor son los 

siguientes: 
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Mantenimiento 

de las 

instalaciones del 

adjudicatario  

Frecuencias y tareas del programa de mantenimiento especificado 

en el punto 4.2.a) del PPT. 

(Aportación de la documentación relativa, con un máximo de 25 

hojas por lote impresas a doble cara en A4, letra Arial 11) 

Hasta 5 puntos 

Prestaciones 

complementarias 

en instalaciones 

propiedad del 

centro 

Mantenimiento integral de la red de gases medicinales, a mayores del 

exigido en el punto 4.2.b) del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Mantenimiento integral de la red de vacío incluido el sistema de 

producción. 

Mantenimiento integral de la red de aire comprimido de uso sanitario, 

incluido el sistema de producción.  

Mantenimiento de los sistemas de televigilancia existentes. 

Refuerzo del sistema de televigilancia que facilite la comunicación de 

alarmas al personal del centro. 

Instalaciones de gases medicinales o de uso sanitario adicionales a las 

existentes. 

(Extensión máxima de 25 hojas por lote impresas a doble cara en 

A4, letra arial 11) 

Hasta 12 

puntos 

Plan de medidas Actuaciones concretas de ahorro en el consumo de gases 

medicinales y de uso sanitario 

(Extensión máxima de 10 hojas por lote impresas a doble cara en A4, 

letra arial 11) 

 

Hasta un 

máximo de 2 

puntos 

Formación Propuesta de plan de formación orientada al ahorro económico y al 

uso eficiente de los gases, que incluya como mínimo, un programa de 

las acciones formativas, duración de las mismas y destinatarios de 

dichas acciones.  

(Extensión máxima de 15 hojas por lote impresas a doble cara en A4, 

letra arial 11) 

 

Hasta un 

máximo de 1 

punto 

De todos los anteriores, el único criterio en el que aparece un aspecto que podría tener 

elementos, al menos en una parte del mismo, para poder entenderse como evaluable mediante 

fórmulas, es el primero de ellos “Frecuencias y tareas del programa de mantenimiento 

especificado en el punto 4.2.a) del PPT”, en lo relativo a las frecuencias; pero debemos entender 

que la frecuencia del mantenimiento no se ha considerado aisladamente, sino que se contempla 

una ponderación conjunta con la definición de las tareas del programa de mantenimiento que se 

oferte. No se pretende ponderar por un lado la frecuencia del mantenimiento y por otro las 

tareas a realizar en el mismo, porque por un lado, ambos aspectos están íntimamente 

relacionados y quedarían desvirtuados de ponderarse separadamente, y por otro, es competencia 

del órgano de contratación la configuración de los criterios de valoración, respetando en todo 

caso los principios  recogidos en el TRLCSP. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación respecto de los contratos nº 48 y 50, haciéndola extensiva 

al contrato nº 49 que aunque no ha sido objeto de alegación se encuentra en el mismo 

párrafo y en las mismas circunstancias, y como consecuencia se suprime el párrafo 

alegado. 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 193 

También se elimina la referencia a los contratos 48, 49 y 50 en el Cuadro nº 11, 

última fila de la página 85 “Se incluyen criterios de adjudicación cuantificables mediante 

juicios de valor que deberían ser objeto de valoración mediante fórmulas” y se modifica el 

total, que pasaría de 7 a 4. 

Además se modifica la conclusión nº 8, de la página 96. Donde dice: 

 “En siete expedientes, tres de la Gerencia Regional de Salud, criterios de 

adjudicación que deberían haber sido calificados como criterios evaluables de forma 

automática se calificaron como cuantificables mediante un juicio de valor, incumpliendo lo 

establecido en el artículo 150 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

 “En cuatro expedientes existen criterios de adjudicación que deberían haber sido 

calificados como criterios evaluables de forma automática, pero se calificaron como 

cuantificables mediante un juicio de valor, incumpliendo lo establecido en el artículo 150 

del TRLCSP.” 

Párrafo alegado. (página 70, segundo párrafo) 

 El reparto de los gastos de publicidad entre los licitadores que se establece en los 

contratos nº 45 y 48 no es proporcional. Los gastos se repercuten, entre los licitadores 

adjudicatarios de los diferentes lotes, en partes iguales sin tener en cuenta el importe de cada 

uno de los lotes, lo que supone un perjuicio para los adjudicatarios de los lotes de menor 

presupuesto de licitación. 

Alegación presentada 

El artículo 75 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas regula los gastos 

de publicidad en boletines o diarios oficiales y aclaración o rectificación de anuncios en los 

siguientes términos: "Con excepción de los supuestos regulados en el artículo 15, párrafo b), de 

la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y 

Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, o en las 

restantes normas de las distintas Administraciones públicas, en los que la publicidad de los 

anuncios resulte gratuita, y salvo que otra cosa se indique en el pliego de cláusulas 
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administrativas particulares, únicamente será de cuenta del adjudicatario del contrato la 

publicación, por una sola vez, de los anuncios de contratos en el «Boletín Oficial del Estado» o 

en los respectivos diarios o boletines oficiales en los supuestos a que se refiere el artículo 78 de 

la Ley. Cualquier aclaración o rectificación de los anuncios de contratos será a cargo del órgano 

de contratación y se hará pública en igual forma que éstos, debiendo computarse, en su caso, a 

partir del nuevo anuncio, el plazo establecido para la presentación de proposiciones." 

La distribución lineal de los gastos de publicidad de la licitación está basada en que el 

coste de los anuncios deriva no de la cuantía de cada uno de los lotes, sino del contenido, de la 

extensión, de las palabras que se publican, y en este sentido la extensión de todos los lotes es 

sustancialmente la misma. Cuesta lo mismo publicar una licitación de 100.000 euros que de un 

millón de euros, si la extensión de lo que se publica es la misma. 

Contestación a la alegación 

Con el criterio manifestado por la Gerencia se obliga a correr con los gastos de 

publicidad a todos los adjudicatarios a partes iguales, independientemente del valor de 

las adjudicaciones de las que se hayan beneficiado, lo que va en contra de los principios 

de no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y podría limitar la 

participación de los licitadores que únicamente quieran ofertar a lotes de cuantía 

pequeña, lo que afecta también al principio de concurrencia.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 70, tercer párrafo) 

 En la Orden de Inicio del contrato nº 48 se excluye la revisión de precios sin que se 

justifique adecuadamente en el expediente la procedencia de excluir esa revisión, 

incumpliendo el artículo 89 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Respecto de esta observación se informa que la Resolución del Presidente de la 

Gerencia Regional de Salud, de 24 de mayo de 2013, justifica la improcedencia de la revisión 

de los precios del contrato porque éstos “incluyen las previsiones de su evolución durante este 

período, garantizando en consecuencia el equilibrio financiero del mismo”. 
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Contestación a la alegación 

La resolución de exclusión carece de la necesaria motivación a la que se refiere el 

artículo 89.2 del TRLCSP. La afirmación de que los precios de licitación “incluyen las 

previsiones de evolución de los mismos durante un plazo de dos años”, no deja de ser 

una previsión, sin que se aporten datos, estudios o informes que justifiquen la exclusión 

de la revisión de precios. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (páginas 70 y 71, último y primer párrafo, respectivamente) 

En cuanto a las actuaciones de la mesa de contratación, los informes técnicos de 

valoración de los criterios apreciables mediante juicios de valor de los contratos nº 43, 45, 

47, 48, 49, 50, 51, y 52 no están suficientemente motivados, lo que conlleva la falta de 

motivación de la propia adjudicación. Así: 

 En el contrato nº 43 se valoran elementos no incluidos en el PCAP para evaluar las 

ofertas, produciéndose una actuación del órgano de valoración que excede el ámbito de 

su discrecionalidad técnica, al introducir elementos que deberían haber sido conocidos 

por los licitadores en el momento de presentar sus ofertas, incumpliendo lo establecido 

en el artículo 150 del TRLCSP y ser contrario al principio de transparencia que debe 

presidir la contratación pública. Así para determinar la puntuación del criterio 

“Calidad del objeto” se introducen conceptos nuevos, e indeterminados, tales como 

“mayor calidad”, “facilita uso”, “ahorro energía” o “mantenimiento”; sin que se 

quede reflejada la puntuación para cada uno de ellos; lo mismo ocurre para el 

subcriterio “estudio del proyecto y planificación de las obras”, en el que se utilizan las 

expresiones “apenas hay descripción”, “convencional documentación” y “breves 

referencias”. Tampoco se relacionan los aspectos valorados con las puntuaciones que 

se atribuyen, habiendo obtenido cuatro empresas la puntuación máxima sin que 

coincidan las descripciones que se hacen de sus propuestas. 

Alegación presentada 

  Como se expuso con anterioridad, se establece en el PCAP que para ponderar el 

criterio "calidad del objeto del contrato", "se valorarán las propuestas sobre los elementos 
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constructivos y sobre los materiales, con justificación técnica de las mismas, que no supongan 

variación geométrica respecto al proyecto, ni mayor coste para la Administración y que 

contribuyan a una mayor calidad, menor coste de mantenimiento y ahorro energético. Se 

tendrán en cuenta las características técnicas de la propuesta, su aportación a la obra, y a la 

oportunidad de la misma. No se valorarán estudios, dossieres ni propuestas que no tengan 

relación directa con los elementos constructivos y materiales. Se valorará la colocación de 

aquellos elementos accesorios que deban ser fijados a la instalación tipo mamparas, accesorios 

de baños, similares, y que faciliten la puesta en funcionamiento y el uso futuro del inmueble". 

No parece, por ejemplo, que el "menor coste de mantenimiento" o el "ahorro 

energético" sean conceptos indeterminados; de hecho, el mantenimiento es uno de los criterios 

de valoración enumerados en el art. 150 del TRLCSP. 

Un criterio de valoración es un juicio, norma o regla para conocer y valorar una 

proposición u oferta, poniéndola en relación con el resto de las ofertas presentadas en el 

procedimiento de licitación. Y, como toda norma, juicio o canon, se compone de una serie de 

elementos o pautas que son parte sustancial del mismo, y que no necesariamente deben estar 

nominativamente indicados en el PCAP, pues así lo quiere y permite la ley. Todos y cada uno 

de los conceptos que en las observaciones se describen como "conceptos nuevos e 

indeterminados", por no figurar literalmente transcritos en el PCAP, pueden referirse y 

reconducirse en el informe técnico, sin forzar ni el espíritu ni la letra del pliego, ni la de la ley, 

al criterio "calidad del objeto del contrato". 

Contestación a la alegación 

El Informe de valoración sobre criterios dependientes de un juicio de valor 

califica cada uno de los elementos objeto de evaluación, pero sin que quede reflejado en 

el Informe la cuantificación de cada uno de esos conceptos y, por ende, la puntuación 

otorgada en este punto. Se utilizan expresiones genéricas como las indicadas en el 

párrafo alegado, pero no se hace referencia al proceso lógico de comparación entre las 

características de la oferta y la puntuación asignada. Prueba de esta falta de explicación 

de la conexión entre los elementos valorados y la puntuación otorgada es el hecho de que 

4 empresas obtengan la puntuación máxima sin que coincidan las descripciones que se 

hacen de sus propuestas. 
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No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 71, segundo párrafo) 

 En el contrato nº 45 aunque el informe describe las ofertas recibidas no refleja la 

puntuación otorgada a cada uno de los elementos objeto de estudio, estableciendo la 

puntuación global otorgada a cada uno de los epígrafes, Transporte Sanitario Urgente y No 

Urgente, pero sin detallar cómo se ha obtenido la misma.  

Alegación presentada 

La Resolución 6/2014, de 16 de enero, del Tribunal Administrativo de Recursos 

Contractuales de Castilla y León considera que “El informe técnico valora, con una descripción 

suficiente, cada uno de los aspectos referidos en el pliego de cada oferta, y atribuye una única 

puntuación global, no por diferenciada por apartados, a cada oferta. Además, no se aprecia que 

la puntuación global otorgada no se corresponda con la descripción de cada una de las ofertas, 

sino que se estima adecuada y razonable. 

La valoración global no puede considerarse arbitraria, como afirma la recurrente, sino 

que forma parte de la discrecionalidad técnica con la que el órgano de contratación debe valorar 

las ofertas presentadas, sin que sea exigible, salvo que los pliegos así lo prevean de manera 

expresa, el otorgamiento de una puntuación diferenciada para cada uno de los subcriterios a 

valorar. 

El informe técnico valora, con una descripción suficiente, cada uno de los aspectos 

referidos en el pliego de cada oferta, y atribuye una única puntuación global, no por 

diferenciada por apartados, a cada oferta. Además, no se aprecia que la puntuación global 

otorgada no se corresponda con la descripción de cada una de las ofertas, sino que se estima 

adecuada y razonable". 

Contestación a la alegación 

Sin perjuicio de la discrecionalidad técnica de los órganos de valoración, que en 

todo caso se les reconoce, la falta de justificación en la valoración global otorgada 

impide el control jurisdiccional de los elementos objeto de puntuación. La propia 

Resolución citada, que hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo de 
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24/07/2012, establece que se reduce la posibilidad de control jurisdiccional, sobre la 

discrecionalidad técnica, a los casos de inobservancia de los elementos reglados del 

ejercicio de la potestad administrativa y de error ostensible o manifiesto, y excluyendo 

las pretensiones del interesado basadas en una evaluación alternativa. En el caso de este 

contrato el otorgamiento de una puntuación global sin justificar en el expediente, impide 

al licitador no adjudicatario verificar si se ha respetado el procedimiento normado para 

el ejercicio de la potestad o comprobar si se ha producido un error en la valoración de 

su proposición o de la de otros licitadores; imposibilitándole conocer información 

necesaria que le permita interponer el correspondiente recurso suficientemente fundado 

contra la decisión de adjudicación. Esto afecta a la transparencia, que ha de presidir el 

procedimiento. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado. (página 71, cuarto párrafo) 

En cuanto a los requisitos y formalidades de la adjudicación y su notificación, se han 

detectado las siguientes incidencias: 

 No figura en el expediente de los contratos nº 43, 44 y 47 la fecha de entrada de la 

documentación, requerida al licitador seleccionado de forma previa a la adjudicación, lo que 

incumple lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Se aporta la documentación que justifica que la fiscalización de la adjudicación de los 

expedientes se ha realizado dentro del plazo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP por lo 

que con la misma queda justificada que la entrada de la documentación requerida por el órgano 

de contratación se ha realizado dentro del plazo legal. (Documentos nº 4, 5 y 6, 

respectivamente) 

Contestación a la alegación 

El escrito de remisión de la documentación, emitido por la empresa propuesta 

como adjudicataria, carece de fecha de entrada en la Gerencia por lo que se desconoce 
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dicha fecha. No obstante se remite, fechado, el Informe de fiscalización de la Intervención 

delegada de los tres contratos. 

Se admite parcialmente la alegación, como consecuencia de la documentación 

aportada, y se modifica el párrafo alegado. Donde dice: 

 “No figura en el expediente de los contratos nº 43, 44 y 47 la fecha de entrada de 

la documentación, requerida al licitador seleccionado de forma previa a la adjudicación, lo 

que incumple lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

 “En el expediente de los contratos nº 43, 44 y 47, aunque figura el Informe de 

Fiscalización de la Intervención Delegada fechado, no hay constancia de la fecha de 

entrada de la documentación requerida al licitador seleccionado de forma previa a la 

adjudicación, lo que incumple lo establecido en el artículo 151.2 del TRLCSP.” 

Párrafo alegado. (página 128, segundo párrafo) 

Se han detectado 277 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

51.704.423,77 euros, que para una población de 334.048.261,02 euros, supone un porcentaje del 

15,48 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los expedientes se muestran en el 

cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002342 06/08/2014 6.210,70 0,00 

GRS 4620001586 08/01/2014 6.292,00 0,00 

GRS 4620002113 21/05/2014 6.425,10 0,00 

GRS 0001/2014/7001/8 27/01/2014 6.435,00 0,00 

GRS 4620002278 14/07/2014 6.594,50 0,00 

GRS 4620001822 18/02/2014 6.636,85 0,00 

GRS 4620001579 08/01/2014 6.683,77 0,00 

GRS 4620002032 14/04/2014 6.889,62 0,00 

GRS 4620001583 03/01/2014 6.914,90 0,00 

GRS 4620001967 25/03/2014 6.914,90 0,00 

GRS 4620002208 24/06/2014 6.914,90 0,00 

GRS 4620002405 24/09/2014 6.914,90 0,00 

GRS 0001/2014/7001/2 27/01/2014 6.930,00 0,00 

GRS P.N. 005/2013/4000/ 07/01/2014 7.058,00 0,00 

GRS 4620001581 03/01/2014 7.058,32 0,00 

GRS 4620001601 09/01/2014 7.193,39 0,00 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002692 26/12/2014 7.193,39 0,00 

GRS 0001/2014/7001/3 27/01/2014 7.260,00 0,00 

GRS 4620002492 30/10/2014 7.260,00 0,00 

GRS 4620002102 14/05/2014 7.421,27 0,00 

GRS 004/2013/6000/5 02/01/2014 7.500,00 0,00 

GRS 004/2013/6000/7 02/01/2014 7.500,00 0,00 

GRS 004/2013/1000/16 22/01/2014 7.620,00 0,00 

GRS PNSP 01/2014/6 20/01/2014 7.679,90 0,00 

GRS 4620002322 25/07/2014 7.683,50 0,00 

GRS 004/2013/6000/3 02/01/2014 7.700,00 0,00 

GRS 4620001584 03/01/2014 7.773,81 0,00 

GRS 4620001873 28/02/2014 7.773,81 0,00 

GRS 4620001582 03/01/2014 7.930,92 0,00 

GRS 4620002670 22/12/2014 8.139,10 0,00 

GRS 4620001968 27/03/2014 8.360,01 0,00 

GRS 4620002362 22/08/2014 8.430,68 0,00 

GRS 4620001636 17/01/2014 8.450,10 0,00 

GRS 4620002273 14/07/2014 8.509,99 0,00 

GRS 012/8002/2013/3 28/02/2014 8.591,00 0,00 

GRS 4620002171 04/06/2014 8.600,24 0,00 

GRS 4610002874 17/12/2014 8.937,50 0,00 

GRS 88/2014/ 
 

9.242,00 0,00 

GRS 4620002258 10/07/2014 9.396,53 0,00 

GRS 4620002518 03/11/2014 9.433,90 0,00 

GRS 4620002016 10/04/2014 9.521,49 0,00 

GRS 4620002077 05/05/2014 9.530,81 0,00 

GRS 4620002323 25/07/2014 9.691,69 0,00 

GRS 4620001778 11/02/2014 9.725,88 0,00 

GRS 4620002375 02/09/2014 9.740,50 0,00 

GRS 4620002036 16/04/2014 9.880,86 0,00 

GRS 4620002444 15/10/2014 10.530,29 0,00 

GRS 4620002404 24/09/2014 10.587,48 0,00 

GRS 4610002861 17/12/2014 10.672,20 0,00 

GRS 4620002117 21/05/2014 10.873,96 0,00 

GRS 4620002328 29/07/2014 11.012,98 0,00 

GRS 4620002406 24/09/2014 11.012,98 0,00 

GRS 4620002618 25/11/2014 11.012,98 0,00 

GRS 4620001719 30/01/2014 11.113,22 0,00 

GRS 4620002289 11/07/2014 11.179,30 0,00 

GRS 1/2014/12 17/03/2014 11.214,50 0,00 

GRS 4610002875 17/12/2014 11.464,20 0,00 

GRS 4620002012 03/04/2014 11.563,00 0,00 

GRS 4620002341 06/08/2014 11.736,99 0,00 

GRS 4620002448 27/10/2014 11.739,27 0,00 

GRS 4620002676 23/12/2014 11.921,79 0,00 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002256 10/07/2014 11.964,65 0,00 

GRS 4620002462 09/10/2014 12.100,29 0,00 

GRS 4620002314 07/08/2014 12.327,48 0,00 

GRS 4620002281 10/07/2014 12.385,86 0,00 

GRS 4620002501 30/10/2014 12.394,34 0,00 

GRS 4620002502 30/10/2014 12.394,34 0,00 

GRS 4620002018 10/04/2014 12.471,34 0,00 

GRS 4620002133 23/05/2014 12.496,94 0,00 

GRS 4620001808 13/02/2014 12.523,50 0,00 

GRS 4620002282 10/07/2014 12.743,47 0,00 

GRS 4610002877 17/12/2014 12.862,04 0,00 

GRS 4620002541 04/11/2014 12.874,13 0,00 

GRS 4620002107 21/05/2014 12.930,54 0,00 

GRS 4620002446 22/10/2014 13.158,60 0,00 

GRS 4620001779 12/02/2014 13.200,00 0,00 

GRS 4620002344 07/08/2014 13.485,45 0,00 

GRS 4620002351 20/08/2014 13.485,45 0,00 

GRS 1/2014/8 17/03/2014 13.689,50 0,00 

GRS 4620001690 27/01/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620001864 25/02/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620001941 20/03/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002122 21/05/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002214 23/06/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002300 05/08/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002371 27/08/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002395 24/09/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002482 29/10/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002617 25/11/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002675 22/12/2014 13.775,85 0,00 

GRS 4620002103 16/05/2014 13.794,00 0,00 

GRS 4620002387 19/09/2014 13.915,00 0,00 

GRS 4610002016 10/01/2014 14.036,88 0,00 

GRS 4620002132 23/05/2014 14.116,63 0,00 

GRS 4620001731 03/02/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620001869 25/02/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620001917 17/03/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002124 22/05/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002206 23/06/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002331 05/08/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002372 28/08/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002396 24/09/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002483 29/10/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002616 25/11/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002672 22/12/2014 14.133,53 0,00 

GRS 4620002240 08/07/2014 14.300,00 0,00 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002261 08/07/2014 14.300,00 0,00 

GRS 4620002316 13/08/2014 14.520,87 0,00 

GRS 2/2014/ 25/02/2014 14.685,00 0,00 

GRS 4610002876 17/12/2014 14.744,08 0,00 

GRS 4620002449 28/10/2014 14.777,73 0,00 

GRS 4620002374 01/09/2014 14.931,76 0,00 

GRS 4620002450 28/10/2014 14.931,76 0,00 

GRS 4620001698 27/01/2014 14.993,91 0,00 

GRS 4620001852 24/02/2014 14.993,91 0,00 

GRS 4620001920 17/03/2014 14.993,91 0,00 

GRS 4620002120 22/05/2014 14.993,91 0,00 

GRS 4620002223 23/06/2014 14.993,91 0,00 

GRS 4620002584 19/11/2014 14.997,95 0,00 

GRS 4620002233 24/06/2014 15.125,00 0,00 

GRS 4620002656 16/12/2014 15.125,00 0,00 

GRS 4620001942 20/03/2014 15.388,59 0,00 

GRS 004/2013/1000/10 22/01/2014 15.603,00 0,00 

GRS 4620002161 03/06/2014 15.786,29 0,00 

GRS 4620002440 09/10/2014 16.028,92 0,00 

GRS 4620002291 11/07/2014 16.153,50 0,00 

GRS 4620001807 13/02/2014 16.395,50 0,00 

GRS 4620002111 19/05/2014 16.395,50 0,00 

GRS 4620002317 14/08/2014 16.395,50 0,00 

GRS 4101-411-1-2014-01125/1 13/01/2014 16.491,09 0,00 

GRS 004/2013/1000/13 22/01/2014 16.500,00 0,00 

GRS 4620002310 22/07/2014 16.640,78 0,00 

GRS 4610002855 16/12/2014 16.863,88 0,01 

GRS 4620002433 02/10/2014 16.910,21 0,01 

GRS 4610002844 17/12/2014 16.931,20 0,01 

GRS 4620002275 14/07/2014 16.937,91 0,01 

GRS 4620001577 07/01/2014 17.008,46 0,01 

GRS 4620001585 03/01/2014 17.092,80 0,01 

GRS 4620001733 03/02/2014 17.200,00 0,01 

GRS 4620002179 11/06/2014 17.200,00 0,01 

GRS 4620001598 09/01/2014 17.502,65 0,01 

GRS 4620002436 06/10/2014 17.971,77 0,01 

GRS 4620002115 21/05/2014 18.497,97 0,01 

GRS 4620002125 22/05/2014 18.507,34 0,01 

GRS 4620002213 18/06/2014 18.507,34 0,01 

GRS 4620002269 15/07/2014 18.507,34 0,01 

GRS 4620002153 28/05/2014 18.734,04 0,01 

GRS 4620002312 30/07/2014 18.734,04 0,01 

GRS 4620002359 27/08/2014 18.867,80 0,01 

GRS 4620002017 10/04/2014 18.909,15 0,01 

GRS 4620002398 24/09/2014 18.909,15 0,01 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 26/2013/ 17/02/2014 19.000,00 0,01 

GRS 4620002284 10/07/2014 19.494,02 0,01 

GRS 4620002232 24/06/2014 19.681,42 0,01 

GRS 4620002052 24/04/2014 19.794,50 0,01 

GRS 4620002257 10/07/2014 19.859,73 0,01 

GRS 4620002205 20/06/2014 20.412,87 0,01 

GRS 4620002481 29/10/2014 20.412,87 0,01 

GRS 4620001711 27/01/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620001712 27/01/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620001865 25/02/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620001866 25/02/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620001951 21/03/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620001962 24/03/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620002127 23/05/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620002128 23/05/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620002217 23/06/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620002218 23/06/2014 20.418,75 0,01 

GRS 4620002290 11/07/2014 21.027,38 0,01 

GRS 0001/2014/7001/4 27/01/2014 21.340,00 0,01 

GRS 004/2013/6000/2 02/01/2014 21.560,00 0,01 

GRS 4620002415 30/09/2014 21.628,75 0,01 

GRS 4620002318 14/08/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002559 12/11/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002296 24/07/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002352 20/08/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002353 20/08/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002388 22/09/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002467 24/10/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002576 19/11/2014 21.778,79 0,01 

GRS 4620002313 06/08/2014 21.779,99 0,01 

GRS 4620002400 30/09/2014 21.779,99 0,01 

GRS 4620001737 03/02/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620001809 13/02/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620001576 07/01/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620001786 11/02/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620001768 06/02/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620002019 11/04/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620002068 02/05/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620002141 26/05/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620002207 24/06/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620001736 03/02/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620001814 18/02/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4620002129 23/05/2014 21.780,00 0,01 

GRS 4610002853 16/12/2014 22.880,00 0,01 

GRS 9101-911-1-2014-03126/ 24/09/2014 23.595,00 0,01 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4610002310 10/07/2014 23.779,08 0,01 

GRS 4610002386 29/07/2014 25.300,00 0,01 

GRS 4610002901 28/10/2014 26.544,92 0,01 

GRS 4610002893 23/12/2014 27.533,25 0,01 

GRS 4610002869 29/12/2014 28.760,40 0,01 

GRS 4610002892 23/12/2014 29.945,74 0,01 

GRS 4610002840 17/12/2014 30.373,20 0,01 

GRS 011/2013/8002/2 
 

30.866,00 0,01 

GRS 4610002347 18/07/2014 31.590,00 0,01 

GRS 004/2013/1000/9 22/01/2014 36.389,00 0,01 

GRS 4610002845 17/12/2014 39.461,15 0,01 

GRS 4610002838 16/12/2014 43.417,00 0,01 

GRS 4610002899 29/12/2014 45.058,00 0,01 

GRS 4610002360 23/07/2014 47.041,41 0,01 

GRS 086/2014/ 12/03/2014 47.311,00 0,01 

GRS 4610002829 12/12/2014 47.625,00 0,01 

GRS 4610002403 04/07/2014 48.851,00 0,01 

GRS 4610002837 16/12/2014 49.280,00 0,01 

GRS 4610002636 15/10/2014 51.040,60 0,02 

GRS 4610002330 15/07/2014 52.171,90 0,02 

GRS 4610002851 16/12/2014 52.591,00 0,02 

GRS 4610002894 22/12/2014 53.152,88 0,02 

GRS 4/2013/  6,13 21/02/2014 55.223,41 0,02 

GRS 4610002868 29/12/2014 55.691,00 0,02 

GRS 4610002603 15/10/2014 59.999,06 0,02 

GRS PNSP 01/2014/3 20/01/2014 60.946,00 0,02 

GRS 4610002828 12/12/2014 61.400,00 0,02 

GRS 4610002884 17/12/2014 64.021,10 0,02 

GRS PNSP 01/2014/2 20/01/2014 70.238,00 0,02 

GRS 4610002715 24/09/2014 79.361,57 0,02 

GRS 4610002821 10/12/2014 85.140,50 0,03 

GRS 4610002805 01/12/2014 92.565,00 0,03 

GRS 4610002412 01/08/2014 95.136,80 0,03 

GRS 9101-911-1-2014-03021/ 24/09/2014 96.027,00 0,03 

GRS 0001/2014/5001/ 19/02/2014 100.848,00 0,03 

GRS 0006/2014/5001/ 19/05/2014 100.848,00 0,03 

GRS 0004/2014/5001/ 19/02/2014 104.545,00 0,03 

GRS 0002/2014/5001/ 19/02/2014 105.600,00 0,03 

GRS 3201-321-1-2014-02364/ 16/01/2014 108.646,00 0,03 

GRS 0008/2014/5001/ 12/05/2014 109.230,00 0,03 

GRS 0009/2014/5001/ 07/05/2014 121.968,00 0,04 

GRS PNSP 01/2014/1 20/01/2014 123.440,60 0,04 

GRS 0005/2014/5001/ 19/02/2014 136.125,00 0,04 

GRS 0003/2014/5001/ 24/02/2014 136.538,00 0,04 

GRS 2013900006 04/11/2014 137.201,12 0,04 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 0007/2014/5001/ 07/05/2014 140.800,00 0,04 

GRS 4480000294 07/10/2014 141.760,65 0,04 

GRS PNSP 02/2014/1 29/01/2014 146.052,00 0,04 

GRS 4610002927 05/12/2014 146.191,00 0,04 

GRS P.N.006/2013/4000/ 17/02/2014 162.800,00 0,05 

GRS 4610002664 27/10/2014 168.111,83 0,05 

GRS 4610002467 26/08/2014 171.102,36 0,05 

GRS 4610002885 17/12/2014 197.999,56 0,06 

GRS 4610002886 26/11/2014 200.368,27 0,06 

GRS 4610002902 02/12/2014 213.309,02 0,06 

GRS 4480000293 18/09/2014 217.800,00 0,07 

GRS 4610002819 09/12/2014 223.674,67 0,07 

GRS 061/2014/ 20/02/2014 250.367,88 0,07 

GRS 4610002887 10/12/2014 255.460,06 0,08 

GRS 4610002835 15/12/2014 283.858,45 0,08 

GRS 4610002723 19/11/2014 355.650,00 0,11 

GRS 4610002914 09/12/2014 359.126,62 0,11 

GRS 4610002704 05/11/2014 385.277,17 0,12 

GRS 2013900004 17/12/2014 393.076,87 0,12 

GRS 4610002682 10/10/2014 396.121,86 0,12 

GRS 4610002941 11/12/2014 421.812,27 0,13 

GRS 4610002820 03/12/2014 426.888,00 0,13 

GRS 4610002870 10/12/2014 433.382,40 0,13 

GRS 4610002798 02/12/2014 474.320,00 0,14 

GRS 4610002555 18/09/2014 477.378,00 0,14 

GRS 4610002863 11/12/2014 481.580,00 0,14 

GRS 4610002536 18/09/2014 546.560,28 0,16 

GRS 4610002839 12/12/2014 682.451,62 0,20 

GRS 4610002559 24/09/2014 799.999,97 0,24 

GRS 4610002784 01/12/2014 844.399,92 0,25 

GRS 4610002848 02/12/2014 1.668.204,75 0,50 

GRS 4610002532 16/07/2014 3.329.426,42 1,00 

GRS 4610003094 30/12/2014 3.871.474,21 1,16 

GRS 053/2013/ 22/01/2014 5.664.850,00 1,70 

GRS 4610002533 16/07/2014 6.814.426,73 2,04 

GRS 4610002963 12/12/2014 14.100.000,00 4,22 

Total 

  

51.704.423,77 15,48 

 

Alegación presentada: 

Los primeros 182 contratos relacionados no se han comunicado al Registro Público de 

Contratos porque, de conformidad con lo establecido en el artículo 138.3 del Real Decreto 
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Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, se trata de contratos menores, cuyo importe, IVA excluido, es 

inferior a 18.000,00 €, y tal como dispone el artículo 4 de la Orden EYH/754/2003, de 30 de 

mayo, por el que se regula el Registro Público de Contratos de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León, los órganos de contratación tienen obligación de comunicar 

todos los contratos, con exclusión de los menores. 

Dentro de los 95 contratos restantes, hay 52 contratos que sí se han comunicado al 

Registro Público de Contrato, 49 de ellos a través de la plataforma SATURNO, respecto de los 

cuales se adjunta copia de la comunicación a RECO, así como una tabla señalando los mismos. 

(Documentos nº 1 y 2, respectivamente). 

En cuanto a los tres contratos restantes, se adjunta justificación de la comunicación al 

Registro Público de Contratos (números de expediente 086/2014 – 053/2013 y 061/2014) 

mediante la remisión que se hacía mensualmente al Registro Público de Contratos de los 

contratos adjudicados en ese período. (Documento nº 3). 

De acuerdo con estos datos, de los 51.704.423,77 € que supone la cuantía de los 

contratos que figuran en el Informe Provisional como no comunicados al Registro Público de 

Contratos, 2.521.705,24 € corresponden a contratos menores que no se han comunicado de 

conformidad con lo establecido en la citada Orden EYH/754/2003, de 30 de mayo. 

Del importe restante, que asciende a 49.182.718,53 €, el importe de los contratos no 

comunicados al Registro Público de Contratos asciende a 3.910.614,15 €, lo que representa un 

1,17% del importe total adjudicado por la Gerencia Regional de Salud. 

Contestación a la alegación: 

En cuanto al punto 1º referente a los 182 contratos menores, se acepta la 

alegación reseñando que en el escrito de solicitud de la información se dice 

textualmente: “Contratos formalizados en el ejercicio 2014 por los diferentes órganos de 

contratación sometidos a la obligación de comunicación al Registro Público de 

Contratos de Castilla y León”. Estos contratos no debieron incluirse en la contestación a 

la información solicitada por el  Consejo de Cuentas de Castilla y León, por ser 

menores. 
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En cuanto al 2º punto, los 49 contratos justificados con pantallazos integración 

RECO no pueden tenerse en consideración ya que, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 38.4 de la Ley 30/92 (manifestado en la Resolución nº 1649/2016 

 del Tribunal Supremo), ello requiere la efectiva presentación en el registro 

correspondiente, sin que baste la acreditación del envío o del intento del mismo para 

tenerlo por presentado.  También el artículo 27.3 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 

acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, establece que “las 

comunicaciones a través de medios electrónicos serán válidas siempre que exista 

constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas, del contenido íntegro de las 

comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las 

mismas” sin que en este caso exista esa constancia.  

Respecto de los 3 restantes a los que hace referencia el punto 3º, no se acepta la 

alegación porque no se adjunta la documentación justificativa que certifique que se ha 

realizado la comunicación al Registro Público de Contratos, conforme se recoge la 

Orden EYH 754/2003, de 30 de mayo. 

Como consecuencia de lo anterior se modifica el párrafo alegado. Así, donde dice: 

“Se han detectado 277 contratos no comunicados al Registro, por un importe total 

de 51.704.423,77 euros, que para una población de 334.048.261,02 euros, supone un 

porcentaje del 15,48 %  de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los 

expedientes se muestran en el cuadro siguiente:” 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002342 06/08/2014 6.210,70                          0,00  

GRS 4620001586 08/01/2014 6.292,00                          0,00  

GRS 4620002113 21/05/2014 6.425,10                          0,00  

GRS 0001/2014/7001/8 27/01/2014 6.435,00                          0,00  

GRS 4620002278 14/07/2014 6.594,50                          0,00  

GRS 4620001822 18/02/2014 6.636,85                          0,00  

GRS 4620001579 08/01/2014 6.683,77                          0,00  

GRS 4620002032 14/04/2014 6.889,62                          0,00  

GRS 4620001583 03/01/2014 6.914,90                          0,00  

GRS 4620001967 25/03/2014 6.914,90                          0,00  

GRS 4620002208 24/06/2014 6.914,90                          0,00  

GRS 4620002405 24/09/2014 6.914,90                          0,00  

GRS 0001/2014/7001/2 27/01/2014 6.930,00                          0,00  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS P.N. 005/2013/4000/ 07/01/2014 7.058,00                          0,00  

GRS 4620001581 03/01/2014 7.058,32                          0,00  

GRS 4620001601 09/01/2014 7.193,39                          0,00  

GRS 4620002692 26/12/2014 7.193,39                          0,00  

GRS 0001/2014/7001/3 27/01/2014 7.260,00                          0,00  

GRS 4620002492 30/10/2014 7.260,00                          0,00  

GRS 4620002102 14/05/2014 7.421,27                          0,00  

GRS 004/2013/6000/5 02/01/2014 7.500,00                          0,00  

GRS 004/2013/6000/7 02/01/2014 7.500,00                          0,00  

GRS 004/2013/1000/16 22/01/2014 7.620,00                          0,00  

GRS PNSP 01/2014/6 20/01/2014 7.679,90                          0,00  

GRS 4620002322 25/07/2014 7.683,50                          0,00  

GRS 004/2013/6000/3 02/01/2014 7.700,00                          0,00  

GRS 4620001584 03/01/2014 7.773,81                          0,00  

GRS 4620001873 28/02/2014 7.773,81                          0,00  

GRS 4620001582 03/01/2014 7.930,92                          0,00  

GRS 4620002670 22/12/2014 8.139,10                          0,00  

GRS 4620001968 27/03/2014 8.360,01                          0,00  

GRS 4620002362 22/08/2014 8.430,68                          0,00  

GRS 4620001636 17/01/2014 8.450,10                          0,00  

GRS 4620002273 14/07/2014 8.509,99                          0,00  

GRS 012/8002/2013/3 28/02/2014 8.591,00                          0,00  

GRS 4620002171 04/06/2014 8.600,24                          0,00  

GRS 4610002874 17/12/2014 8.937,50                          0,00  

GRS 88/2014/  9.242,00                          0,00  

GRS 4620002258 10/07/2014 9.396,53                          0,00  

GRS 4620002518 03/11/2014 9.433,90                          0,00  

GRS 4620002016 10/04/2014 9.521,49                          0,00  

GRS 4620002077 05/05/2014 9.530,81                          0,00  

GRS 4620002323 25/07/2014 9.691,69                          0,00  

GRS 4620001778 11/02/2014 9.725,88                          0,00  

GRS 4620002375 02/09/2014 9.740,50                          0,00  

GRS 4620002036 16/04/2014 9.880,86                          0,00  

GRS 4620002444 15/10/2014 10.530,29                          0,00  

GRS 4620002404 24/09/2014 10.587,48                          0,00  

GRS 4610002861 17/12/2014 10.672,20                          0,00  

GRS 4620002117 21/05/2014 10.873,96                          0,00  

GRS 4620002328 29/07/2014 11.012,98                          0,00  

GRS 4620002406 24/09/2014 11.012,98                          0,00  

GRS 4620002618 25/11/2014 11.012,98                          0,00  

GRS 4620001719 30/01/2014 11.113,22                          0,00  

GRS 4620002289 11/07/2014 11.179,30                          0,00  

GRS 1/2014/12 17/03/2014 11.214,50                          0,00  

GRS 4610002875 17/12/2014 11.464,20                          0,00  

GRS 4620002012 03/04/2014 11.563,00                          0,00  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002341 06/08/2014 11.736,99                          0,00  

GRS 4620002448 27/10/2014 11.739,27                          0,00  

GRS 4620002676 23/12/2014 11.921,79                          0,00  

GRS 4620002256 10/07/2014 11.964,65                          0,00  

GRS 4620002462 09/10/2014 12.100,29                          0,00  

GRS 4620002314 07/08/2014 12.327,48                          0,00  

GRS 4620002281 10/07/2014 12.385,86                          0,00  

GRS 4620002501 30/10/2014 12.394,34                          0,00  

GRS 4620002502 30/10/2014 12.394,34                          0,00  

GRS 4620002018 10/04/2014 12.471,34                          0,00  

GRS 4620002133 23/05/2014 12.496,94                          0,00  

GRS 4620001808 13/02/2014 12.523,50                          0,00  

GRS 4620002282 10/07/2014 12.743,47                          0,00  

GRS 4610002877 17/12/2014 12.862,04                          0,00  

GRS 4620002541 04/11/2014 12.874,13                          0,00  

GRS 4620002107 21/05/2014 12.930,54                          0,00  

GRS 4620002446 22/10/2014 13.158,60                          0,00  

GRS 4620001779 12/02/2014 13.200,00                          0,00  

GRS 4620002344 07/08/2014 13.485,45                          0,00  

GRS 4620002351 20/08/2014 13.485,45                          0,00  

GRS 1/2014/8 17/03/2014 13.689,50                          0,00  

GRS 4620001690 27/01/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620001864 25/02/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620001941 20/03/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002122 21/05/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002214 23/06/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002300 05/08/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002371 27/08/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002395 24/09/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002482 29/10/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002617 25/11/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002675 22/12/2014 13.775,85                          0,00  

GRS 4620002103 16/05/2014 13.794,00                          0,00  

GRS 4620002387 19/09/2014 13.915,00                          0,00  

GRS 4610002016 10/01/2014 14.036,88                          0,00  

GRS 4620002132 23/05/2014 14.116,63                          0,00  

GRS 4620001731 03/02/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620001869 25/02/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620001917 17/03/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002124 22/05/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002206 23/06/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002331 05/08/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002372 28/08/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002396 24/09/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002483 29/10/2014 14.133,53                          0,00  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002616 25/11/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002672 22/12/2014 14.133,53                          0,00  

GRS 4620002240 08/07/2014 14.300,00                          0,00  

GRS 4620002261 08/07/2014 14.300,00                          0,00  

GRS 4620002316 13/08/2014 14.520,87                          0,00  

GRS 2/2014/ 25/02/2014 14.685,00                          0,00  

GRS 4610002876 17/12/2014 14.744,08                          0,00  

GRS 4620002449 28/10/2014 14.777,73                          0,00  

GRS 4620002374 01/09/2014 14.931,76                          0,00  

GRS 4620002450 28/10/2014 14.931,76                          0,00  

GRS 4620001698 27/01/2014 14.993,91                          0,00  

GRS 4620001852 24/02/2014 14.993,91                          0,00  

GRS 4620001920 17/03/2014 14.993,91                          0,00  

GRS 4620002120 22/05/2014 14.993,91                          0,00  

GRS 4620002223 23/06/2014 14.993,91                          0,00  

GRS 4620002584 19/11/2014 14.997,95                          0,00  

GRS 4620002233 24/06/2014 15.125,00                          0,00  

GRS 4620002656 16/12/2014 15.125,00                          0,00  

GRS 4620001942 20/03/2014 15.388,59                          0,00  

GRS 004/2013/1000/10 22/01/2014 15.603,00                          0,00  

GRS 4620002161 03/06/2014 15.786,29                          0,00  

GRS 4620002440 09/10/2014 16.028,92                          0,00  

GRS 4620002291 11/07/2014 16.153,50                          0,00  

GRS 4620001807 13/02/2014 16.395,50                          0,00  

GRS 4620002111 19/05/2014 16.395,50                          0,00  

GRS 4620002317 14/08/2014 16.395,50                          0,00  

GRS 
4101-411-1-2014-

01125/1 13/01/2014 16.491,09                          0,00  

GRS 004/2013/1000/13 22/01/2014 16.500,00                          0,00  

GRS 4620002310 22/07/2014 16.640,78                          0,00  

GRS 4610002855 16/12/2014 16.863,88                          0,01  

GRS 4620002433 02/10/2014 16.910,21                          0,01  

GRS 4610002844 17/12/2014 16.931,20                          0,01  

GRS 4620002275 14/07/2014 16.937,91                          0,01  

GRS 4620001577 07/01/2014 17.008,46                          0,01  

GRS 4620001585 03/01/2014 17.092,80                          0,01  

GRS 4620001733 03/02/2014 17.200,00                          0,01  

GRS 4620002179 11/06/2014 17.200,00                          0,01  

GRS 4620001598 09/01/2014 17.502,65                          0,01  

GRS 4620002436 06/10/2014 17.971,77                          0,01  

GRS 4620002115 21/05/2014 18.497,97                          0,01  

GRS 4620002125 22/05/2014 18.507,34                          0,01  

GRS 4620002213 18/06/2014 18.507,34                          0,01  

GRS 4620002269 15/07/2014 18.507,34                          0,01  

GRS 4620002153 28/05/2014 18.734,04                          0,01  

GRS 4620002312 30/07/2014 18.734,04                          0,01  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002359 27/08/2014 18.867,80                          0,01  

GRS 4620002017 10/04/2014 18.909,15                          0,01  

GRS 4620002398 24/09/2014 18.909,15                          0,01  

GRS 26/2013/ 17/02/2014 19.000,00                          0,01  

GRS 4620002284 10/07/2014 19.494,02                          0,01  

GRS 4620002232 24/06/2014 19.681,42                          0,01  

GRS 4620002052 24/04/2014 19.794,50                          0,01  

GRS 4620002257 10/07/2014 19.859,73                          0,01  

GRS 4620002205 20/06/2014 20.412,87                          0,01  

GRS 4620002481 29/10/2014 20.412,87                          0,01  

GRS 4620001711 27/01/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620001712 27/01/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620001865 25/02/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620001866 25/02/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620001951 21/03/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620001962 24/03/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620002127 23/05/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620002128 23/05/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620002217 23/06/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620002218 23/06/2014 20.418,75                          0,01  

GRS 4620002290 11/07/2014 21.027,38                          0,01  

GRS 0001/2014/7001/4 27/01/2014 21.340,00                          0,01  

GRS 004/2013/6000/2 02/01/2014 21.560,00                          0,01  

GRS 4620002415 30/09/2014 21.628,75                          0,01  

GRS 4620002318 14/08/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002559 12/11/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002296 24/07/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002352 20/08/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002353 20/08/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002388 22/09/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002467 24/10/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002576 19/11/2014 21.778,79                          0,01  

GRS 4620002313 06/08/2014 21.779,99                          0,01  

GRS 4620002400 30/09/2014 21.779,99                          0,01  

GRS 4620001737 03/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001809 13/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001576 07/01/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001786 11/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001768 06/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002019 11/04/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002068 02/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002141 26/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002207 24/06/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001736 03/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001814 18/02/2014 21.780,00                          0,01  



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 212 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620002129 23/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4610002853 16/12/2014 22.880,00                          0,01  

GRS 9101-911-1-2014-03126/ 24/09/2014 23.595,00                          0,01  

GRS 4610002310 10/07/2014 23.779,08                          0,01  

GRS 4610002386 29/07/2014 25.300,00                          0,01  

GRS 4610002901 28/10/2014 26.544,92                          0,01  

GRS 4610002893 23/12/2014 27.533,25                          0,01  

GRS 4610002869 29/12/2014 28.760,40                          0,01  

GRS 4610002892 23/12/2014 29.945,74                          0,01  

GRS 4610002840 17/12/2014 30.373,20                          0,01  

GRS 011/2013/8002/2  30.866,00                          0,01  

GRS 4610002347 18/07/2014 31.590,00                          0,01  

GRS 004/2013/1000/9 22/01/2014 36.389,00                          0,01  

GRS 4610002845 17/12/2014 39.461,15                          0,01  

GRS 4610002838 16/12/2014 43.417,00                          0,01  

GRS 4610002899 29/12/2014 45.058,00                          0,01  

GRS 4610002360 23/07/2014 47.041,41                          0,01  

GRS 086/2014/ 12/03/2014 47.311,00                          0,01  

GRS 4610002829 12/12/2014 47.625,00                          0,01  

GRS 4610002403 04/07/2014 48.851,00                          0,01  

GRS 4610002837 16/12/2014 49.280,00                          0,01  

GRS 4610002636 15/10/2014 51.040,60                          0,02  

GRS 4610002330 15/07/2014 52.171,90                          0,02  

GRS 4610002851 16/12/2014 52.591,00                          0,02  

GRS 4610002894 22/12/2014 53.152,88                          0,02  

GRS 4/2013/  6,13 21/02/2014 55.223,41                          0,02  

GRS 4610002868 29/12/2014 55.691,00                          0,02  

GRS 4610002603 15/10/2014 59.999,06                          0,02  

GRS PNSP 01/2014/3 20/01/2014 60.946,00                          0,02  

GRS 4610002828 12/12/2014 61.400,00                          0,02  

GRS 4610002884 17/12/2014 64.021,10                          0,02  

GRS PNSP 01/2014/2 20/01/2014 70.238,00                          0,02  

GRS 4610002715 24/09/2014 79.361,57                          0,02  

GRS 4610002821 10/12/2014 85.140,50                          0,03  

GRS 4610002805 01/12/2014 92.565,00                          0,03  

GRS 4610002412 01/08/2014 95.136,80                          0,03  

GRS 9101-911-1-2014-03021/ 24/09/2014 96.027,00                          0,03  

GRS 0001/2014/5001/ 19/02/2014 100.848,00                          0,03  

GRS 0006/2014/5001/ 19/05/2014 100.848,00                          0,03  

GRS 0004/2014/5001/ 19/02/2014 104.545,00                          0,03  

GRS 0002/2014/5001/ 19/02/2014 105.600,00                          0,03  

GRS 3201-321-1-2014-02364/ 16/01/2014 108.646,00                          0,03  

GRS 0008/2014/5001/ 12/05/2014 109.230,00                          0,03  

GRS 0009/2014/5001/ 07/05/2014 121.968,00                          0,04  

GRS PNSP 01/2014/1 20/01/2014 123.440,60                          0,04  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 0005/2014/5001/ 19/02/2014 136.125,00                          0,04  

GRS 0003/2014/5001/ 24/02/2014 136.538,00                          0,04  

GRS 2013900006 04/11/2014 137.201,12                          0,04  

GRS 0007/2014/5001/ 07/05/2014 140.800,00                          0,04  

GRS 4480000294 07/10/2014 141.760,65                          0,04  

GRS PNSP 02/2014/1 29/01/2014 146.052,00                          0,04  

GRS 4610002927 05/12/2014 146.191,00                          0,04  

GRS P.N.006/2013/4000/ 17/02/2014 162.800,00                          0,05  

GRS 4610002664 27/10/2014 168.111,83                          0,05  

GRS 4610002467 26/08/2014 171.102,36                          0,05  

GRS 4610002885 17/12/2014 197.999,56                          0,06  

GRS 4610002886 26/11/2014 200.368,27                          0,06  

GRS 4610002902 02/12/2014 213.309,02                          0,06  

GRS 4480000293 18/09/2014 217.800,00                          0,07  

GRS 4610002819 09/12/2014 223.674,67                          0,07  

GRS 061/2014/ 20/02/2014 250.367,88                          0,07  

GRS 4610002887 10/12/2014 255.460,06                          0,08  

GRS 4610002835 15/12/2014 283.858,45                          0,08  

GRS 4610002723 19/11/2014 355.650,00                          0,11  

GRS 4610002914 09/12/2014 359.126,62                          0,11  

GRS 4610002704 05/11/2014 385.277,17                          0,12  

GRS 2013900004 17/12/2014 393.076,87                          0,12  

GRS 4610002682 10/10/2014 396.121,86                          0,12  

GRS 4610002941 11/12/2014 421.812,27                          0,13  

GRS 4610002820 03/12/2014 426.888,00                          0,13  

GRS 4610002870 10/12/2014 433.382,40                          0,13  

GRS 4610002798 02/12/2014 474.320,00                          0,14  

GRS 4610002555 18/09/2014 477.378,00                          0,14  

GRS 4610002863 11/12/2014 481.580,00                          0,14  

GRS 4610002536 18/09/2014 546.560,28                          0,16  

GRS 4610002839 12/12/2014 682.451,62                          0,20  

GRS 4610002559 24/09/2014 799.999,97                          0,24  

GRS 4610002784 01/12/2014 844.399,92                          0,25  

GRS 4610002848 02/12/2014 1.668.204,75                          0,50  

GRS 4610002532 16/07/2014 3.329.426,42                          1,00  

GRS 4610003094 30/12/2014 3.871.474,21                          1,16  

GRS 053/2013/ 22/01/2014 5.664.850,00                          1,70  

GRS 4610002533 16/07/2014 6.814.426,73                          2,04  

GRS 4610002963 12/12/2014 14.100.000,00                          4,22  

Total    51.704.423,77                        15,48  

Debe decir: 

“Se han detectado 95 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

49.182.719,53 euros, que para una población de 334.048.261,02 euros, supone un 
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porcentaje del 14,72 % de los importes totales adjudicados por la Consejería. Los 

expedientes se muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4620001737 03/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001809 13/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001576 07/01/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001786 11/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001768 06/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002019 11/04/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002068 02/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002141 26/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002207 24/06/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001736 03/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620001814 18/02/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4620002129 23/05/2014 21.780,00                          0,01  

GRS 4610002853 16/12/2014 22.880,00                          0,01  

GRS 9101-911-1-2014-03126/ 24/09/2014 23.595,00                          0,01  

GRS 4610002310 10/07/2014 23.779,08                          0,01  

GRS 4610002386 29/07/2014 25.300,00                          0,01  

GRS 4610002901 28/10/2014 26.544,92                          0,01  

GRS 4610002893 23/12/2014 27.533,25                          0,01  

GRS 4610002869 29/12/2014 28.760,40                          0,01  

GRS 4610002892 23/12/2014 29.945,74                          0,01  

GRS 4610002840 17/12/2014 30.373,20                          0,01  

GRS 011/2013/8002/2   30.866,00                          0,01  

GRS 4610002347 18/07/2014 31.590,00                          0,01  

GRS 004/2013/1000/9 22/01/2014 36.389,00                          0,01  

GRS 4610002845 17/12/2014 39.461,15                          0,01  

GRS 4610002838 16/12/2014 43.417,00                          0,01  

GRS 4610002899 29/12/2014 45.058,00                          0,01  

GRS 4610002360 23/07/2014 47.041,41                          0,01  

GRS 086/2014/ 12/03/2014 47.311,00                          0,01  

GRS 4610002829 12/12/2014 47.625,00                          0,01  

GRS 4610002403 04/07/2014 48.851,00                          0,01  

GRS 4610002837 16/12/2014 49.280,00                          0,01  

GRS 4610002636 15/10/2014 51.040,60                          0,02  

GRS 4610002330 15/07/2014 52.171,90                          0,02  

GRS 4610002851 16/12/2014 52.591,00                          0,02  

GRS 4610002894 22/12/2014 53.152,88                          0,02  

GRS 4/2013/  6,13 21/02/2014 55.223,41                          0,02  

GRS 4610002868 29/12/2014 55.691,00                          0,02  

GRS 4610002603 15/10/2014 59.999,06                          0,02  

GRS PNSP 01/2014/3 20/01/2014 60.946,00                          0,02  
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Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4610002828 12/12/2014 61.400,00                          0,02  

GRS 4610002884 17/12/2014 64.021,10                          0,02  

GRS PNSP 01/2014/2 20/01/2014 70.238,00                          0,02  

GRS 4610002715 24/09/2014 79.361,57                          0,02  

GRS 4610002821 10/12/2014 85.140,50                          0,03  

GRS 4610002805 01/12/2014 92.565,00                          0,03  

GRS 4610002412 01/08/2014 95.136,80                          0,03  

GRS 9101-911-1-2014-03021/ 24/09/2014 96.027,00                          0,03  

GRS 0001/2014/5001/ 19/02/2014 100.848,00                          0,03  

GRS 0006/2014/5001/ 19/05/2014 100.848,00                          0,03  

GRS 0004/2014/5001/ 19/02/2014 104.545,00                          0,03  

GRS 0002/2014/5001/ 19/02/2014 105.600,00                          0,03  

GRS 3201-321-1-2014-02364/ 16/01/2014 108.646,00                          0,03  

GRS 0008/2014/5001/ 12/05/2014 109.230,00                          0,03  

GRS 0009/2014/5001/ 07/05/2014 121.968,00                          0,04  

GRS PNSP 01/2014/1 20/01/2014 123.440,60                          0,04  

GRS 0005/2014/5001/ 19/02/2014 136.125,00                          0,04  

GRS 0003/2014/5001/ 24/02/2014 136.538,00                          0,04  

GRS 2013900006 04/11/2014 137.201,12                          0,04  

GRS 0007/2014/5001/ 07/05/2014 140.800,00                          0,04  

GRS 4480000294 07/10/2014 141.760,65                          0,04  

GRS PNSP 02/2014/1 29/01/2014 146.052,00                          0,04  

GRS 4610002927 05/12/2014 146.191,00                          0,04  

GRS P.N.006/2013/4000/ 17/02/2014 162.800,00                          0,05  

GRS 4610002664 27/10/2014 168.111,83                          0,05  

GRS 4610002467 26/08/2014 171.102,36                          0,05  

GRS 4610002885 17/12/2014 197.999,56                          0,06  

GRS 4610002886 26/11/2014 200.368,27                          0,06  

GRS 4610002902 02/12/2014 213.309,02                          0,06  

GRS 4480000293 18/09/2014 217.800,00                          0,07  

GRS 4610002819 09/12/2014 223.674,67                          0,07  

GRS 061/2014/ 20/02/2014 250.367,88                          0,07  

GRS 4610002887 10/12/2014 255.460,06                          0,08  

GRS 4610002835 15/12/2014 283.858,45                          0,08  

GRS 4610002723 19/11/2014 355.650,00                          0,11  

GRS 4610002914 09/12/2014 359.126,62                          0,11  

GRS 4610002704 05/11/2014 385.277,17                          0,12  

GRS 2013900004 17/12/2014 393.076,87                          0,12  

GRS 4610002682 10/10/2014 396.121,86                          0,12  

GRS 4610002941 11/12/2014 421.812,27                          0,13  

GRS 4610002820 03/12/2014 426.888,00                          0,13  

GRS 4610002870 10/12/2014 433.382,40                          0,13  

GRS 4610002798 02/12/2014 474.320,00                          0,14  

GRS 4610002555 18/09/2014 477.378,00                          0,14  
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Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GRS 4610002863 11/12/2014 481.580,00                          0,14  

GRS 4610002536 18/09/2014 546.560,28                          0,16  

GRS 4610002839 12/12/2014 682.451,62                          0,20  

GRS 4610002559 24/09/2014 799.999,97                          0,24  

GRS 4610002784 01/12/2014 844.399,92                          0,25  

GRS 4610002848 02/12/2014 1.668.204,75                          0,50  

GRS 4610002532 16/07/2014 3.329.426,42                          1,00  

GRS 4610003094 30/12/2014 3.871.474,21                          1,16  

GRS 053/2013/ 22/01/2014 5.664.850,00                          1,70  

GRS 4610002533 16/07/2014 6.814.426,73                          2,04  

GRS 4610002963 12/12/2014 14.100.000,00                          4,22  

Total     49.182.719,53                        14,72  

Se modifica el cuadro nº 10, de la página 34, en la fila octava, referente a los datos 

de la Gerencia Regional de Salud. Donde dice: 

“277 contratos, 51.704.423,77 euros y 15,48 %” 

Debe decir: 

“95 contratos, 49.182.719,53 euros y 14,72 %.” 

11.-  ALEGACIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

DE CASTILLA Y LEÓN 

Párrafo alegado (página 73, primer párrafo)  

 La fórmula establecida para la valoración del criterio oferta económica del contrato 

nº 59 incluye un factor corrector que amplía el tramo en el que se concentran las 

puntuaciones, dotándole de un mayor recorrido para las posibles puntuaciones. No obstante 

podría dar lugar a que, salvo en los casos en los que la baja máxima fuera muy importante, 

se atribuyan puntos a las ofertas que igualen el precio de licitación, al no preverse 

disposición expresa en contra. Esto puede dar lugar a que se modifique el porcentaje real 

aplicado sobre cada criterio en el PCAP, que la oferta económicamente más ventajosa no 

obtenga la mayor valoración y que se incumplan los principios de publicidad y concurrencia, 

del artículo 1, y las normas de valoración previstas en el 150 del TRLCSP. 
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Alegación presentada 

De la aplicación de la fórmula de valoración de la oferta económica contenida en el 

PCAP, y tal y como se puede ver en la valoración realizada transcrita a continuación, se 

atribuye la mayor puntuación a la oferta que incorpora el precio más bajo y la menor puntuación 

la que oferta el precio más caro, cumpliendo así lo establecido en el artículo 150 del texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Públicos (en adelante TRLCSP). 

LICITADOR OFERTA ECONÓMICA VALORACIÓN 

A 13,59 € 80  

B 13,96 € 76,18 

C 14,12 € 74,59 

D 14,25 € 73,33 

E 14,86 € 67,69 

F 14,9 € 67,34 

G 15,06 € 65,94 

H 15,6 € 61,44 

Cabe señalar al respecto que lo único que determina el precitado artículo 150 es que la 

fórmula de valoración de las ofertas económicas que se establezca en los pliegos, otorgue una 

puntuación superior a la oferta más barata y menor puntuación a la más cara. Al margen de 

estos dos aspectos elementales, la legislación en materia de contratación pública no opta por 

ningún modelo predeterminado de evaluación del precio. 

Entendemos que la fórmula establecida para la ponderación del precio es acorde con 

los principios anteriormente expuestos, si bien es cierto que el PCAP adolece de una omisión al 

no exceptuar de esta de valoración las proposiciones que igualen el precio de licitación. 

No se comparte la afirmación vertida en el informe provisional de que la fórmula 

utilizada para la valoración del precio de este contrato incumpla los principios de publicidad y 

concurrencia del artículo 1 del TRLCSP, pues todos los licitadores conocen de antemano la 

forma en que van a ser valoradas su proposiciones. 

Contestación a la alegación 

La utilización de fórmulas matemáticas para la valoración de un criterio de 

adjudicación reviste de objetividad y transparencia al proceso de selección del 

adjudicatario, máxime cuando se refiere a un elemento tan importante de la oferta como 

es el criterio económico. No obstante, dichas fórmulas no siempre guardan la 
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neutralidad que se espera de ellas, y algunas confieren a la valoración un sesgo que 

puede desnaturalizar el peso del criterio en cuestión, en relación con la puntuación total 

prevista en el PCAP. Esta situación debería evitarse, o, en caso de ser buscada por el 

órgano de contratación, justificarse adecuadamente en el expediente. Incurren en la 

desnaturalización del criterio de valoración referente a la oferta económica, en el que 

debe valorarse exclusivamente el precio y no otras características de la oferta que se 

valoran con otros criterios, fórmulas como las siguientes: 

 Las que no atribuyen mayor puntuación a mayor baja. En este caso se 

encuentran las fórmulas que atribuyen mayor puntuación a las ofertas que se 

aproximan a la media o a otro parámetro que no sea el menor precio, o las que 

establecen “umbrales de saciedad” a partir de los cuales las bajas no obtienen 

puntuación. 

 Las que atribuyen puntuación al licitador que no oferta baja alguna. Esta 

práctica es contraria a la naturaleza y función de los criterios de adjudicación. 

Además reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP a los 

criterios apreciables mediante fórmulas y puede afectar a la proporción en 

relación con los criterios apreciables mediante juicios de valor y a la necesidad de 

nombramiento del comité de expertos a que se refiere el artículo 150.2 del 

TRLCSP. 

 Las que no utilizan criterios de  proporcionalidad en la asignación de puntos, 

dando lugar a que bajas insignificantes obtengan una puntuación alta, lo que 

desincentiva la presentación de mejoras económicas, o aquellas que introducen 

parámetros que produzcan un sesgo que no sea el de favorecer la presentación de 

mayores bajas, porque este criterio debe estar desprovisto de todo juicio de valor.  

Las fórmula empleada en el contrato nº 59, al no preverse en el PCAP nada en 

contra, es susceptible de atribuir puntos a la oferta que iguala el presupuesto de 

licitación, (aquellas que no supere el 225% de la oferta más económica) lo que, como 

acabamos de señalar, reduce el intervalo de puntos máximos atribuidos en el PCAP. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 73, segundo párrafo).  

 En los contratos nº 53 y 54, se incluyen criterios de adjudicación no evaluables 

mediante fórmulas, que al no estar desarrollados de forma detallada, no permiten valorar las 

ofertas sin incluir aspectos no previstos en los pliegos,… 

Alegación presentada 

En lo que se refiere al contrato nº53, en la cláusula 12 del PCAP se concreta la 

ponderación atribuida al criterio de adjudicación dependiente de un juicio de valor fijando una 

franja de valores con un amplitud que se estima adecuada. Esa franja de valores indica la 

puntuación máxima que los licitadores pueden obtener por el “conocimiento del proyecto y 

organización de la obra”. Además, dentro de ese criterio se concretan dos subcriterios en los 

que se detalla el reparto de la puntuación global.  

En cuanto al contrato nº54, en la cláusula 15 del PCAP, se determina la puntuación 

atribuida al criterio de adjudicación dependiente de un juicio de valor fijando una franja de 

valores con un amplitud que se estima adecuada. Esa franja de valores indica la puntuación 

máxima que los licitadores pueden obtener por la “calidad del proyecto de gestión”. Esa 

puntuación máxima se desglosa en seis niveles de detalle o subcriterios en los que se determina 

con un alto grado de precisión el reparto de la puntuación máxima otorgada a dicho criterio.  

Por todo ello podemos concluir que en los PCAP que rigen en los contratos aludidos 

se establecen los métodos de reparto de las puntuaciones máximas otorgadas a los criterios de 

adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor, y que además se incluye un grado 

de detalle suficiente y adecuado para la correcta valoración de las proposiciones, cumpliendo 

así lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP.  

Además, a este respecto se invoca lo siguiente. 

El Tribunal de Justicia de la U.E. admitió tal posibilidad en su sentencia ATI EAC y 

otros, si bien sujetándola a unos requisitos. La concreción no puede modificar los criterios de 

adjudicación definidos primeramente; no puede contener elementos que, de haber sido 

conocidos en el momento de la preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal 

preparación, y no ha de haber sido realizada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener 

un efecto discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores. En ATI EAC, tanto los 

criterios de adjudicación y sus coeficientes de ponderación como los subcriterios de aquéllos 
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habían sido previamente fijados y publicados en el pliego de condiciones, estableciéndose a 

posteriori, poco antes de la apertura de las plicas, los coeficientes de ponderación de los 

subcriterios. 

Por su parte, el Tribunal Supremo también ha estimado lícita la concreción a 

posteriori. En un caso en que se enjuiciaba la adjudicación de un contrato de suministro en 

soporte CD-ROM de resoluciones judiciales, tanto los técnicos del centro de documentación 

judicial que informaron las proposiciones como la mesa de contratación establecieron y 

aplicaron unas “tabla de puntuación” por las que se descomponían y especificaban algunos 

criterios técnicos fijados en el pliego de cláusulas administrativas particulares, que no 

contemplaba dichas tablas. 

El Tribunal Supremo, tras recordar que la Administración dispone de un “amplísimo 

criterio de discrecionalidad en cuanto a los extremos puramente técnicos que, lógicamente, ha 

de abarcar todo lo que afecte a la ponderación de los criterios objetivos establecidos en el 

pliego, así como todo lo que atañe a los método o pautas de valoración”, afirma la licitud de las 

referidas tablas “ al venir éstas a recoger, con precisión y a modo de justificación, extremos 

referidos a métodos, técnicas o instrumentos de valoración que no pueden devenir 

improcedentes ni ilegales sea cual sea el momento en que se señalaran si, como aquí, al final 

resulta que quedaron explicados razonadamente y tras un método transparente y adecuado los 

fundamentos y la propia razón de ser, tanto de la propuesta como del acto de adjudicación”. 

(STS de 5 de marzo de 2002). 

En otro caso, en el que se había establecido como único criterio de adjudicación que la 

misma “se efectuaría con carácter discrecional por parte del Ayuntamiento a la proposición que 

considerase más ventajosa, sin mayores precisiones”, el Tribunal Supremo consideró que, al 

haber consentido el recurrente el pliego de condiciones por el hecho de presentar oferta sin 

denunciarlo, resultaba irrelevante la circunstancia de que la “determinación de los criterios de 

adjudicación realmente utilizados se hubiese efectuado con posterioridad a la presentación de 

las ofertas, e incluso que los mismos hubiesen resultado alterados mediante la agregación de 

una nueva condición aun después de la apertura de plicas y del informe del interventor”. (STS 

de 29 de marzo de 2005). 
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Contestación a la Alegación 

Según la jurisprudencia la obligación de transparencia exige que los potenciales 

licitadores conozcan, en el momento de preparar sus ofertas, todos los factores que la 

entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar la oferta 

económicamente más ventajosa y la importancia relativa de los mismos. Los licitadores 

potenciales deben poder conocer la existencia y alcance de los elementos de juicio en el 

momento de preparar sus ofertas, por lo que una entidad adjudicadora no puede aplicar 

reglas de ponderación o subcriterios relativos a los criterios de atribución que no haya 

puesto previamente en conocimiento de los licitadores. (Sentencia de 12 de diciembre de 

2002 [TJCE 2002, 369], Universale-Bau y otros.).  

Para que los licitadores puedan estar en pie de igualdad a lo largo de todo el 

procedimiento, los criterios y condiciones que rigen cada contrato han de ser objeto de 

una publicidad adecuada por parte de las entidades adjudicadoras.  

Excepcionalmente podemos encontrar casos en los que dicha actuación no 

contradice el principio de transparencia. En este sentido el Tribunal de Justicia, en la 

Sentencia 24 de noviembre 2005, ATI EAC y Viaggi di Maio y otros, C-331/04, declaró 

que no se opone a tal forma de proceder si cumple tres condiciones muy precisas, a 

saber, que:  

 No modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego de 

condiciones o en el anuncio de la licitación;  

 No contenga elementos que, de haber sido conocidos en el momento de la 

preparación de las ofertas, habrían podido influir en tal preparación; y  

 No haya sido adoptada teniendo en cuenta elementos que pudieran tener efecto 

discriminatorio en perjuicio de alguno de los licitadores.  

Sin embargo la aplicación en la práctica de estos tres requisitos ha sido 

considerada prácticamente imposible. Así, se constata que cuando la Mesa de 

Contratación únicamente recoge en el anuncio de licitación los criterios de adjudicación 

y que determina a posteriori tanto los coeficientes de ponderación como los subcriterios 

relativos a dichos criterios de adjudicación, tras la presentación de ofertas y el registro 

de las manifestaciones de interés, la tendencia normal es a considerar que esto no se 
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atiene manifiestamente a la obligación de publicidad establecida en las Directivas de 

contratación, interpretada a la luz del principio de igualdad de trato de los operadores 

económicos y de la obligación de transparencia. 

En los contratos nº 53 y 54, a pesar de que tanto para los criterios como los 

subcriterios se establecen las puntuaciones máximas, no se incluye el desarrollo 

suficiente para determinar cómo comparar y apreciar las diferentes ofertas, ni el método 

de reparto de esas puntuaciones máximas. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 74, segundo párrafo).  

 En el tratamiento de las revisiones de precios, en los PCAP, se aprecian incidencias 

que limitan el derecho de los contratistas y de la Administración a la revisión de precios 

incumpliendo lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP. Así en el contrato nº 55, salvo en 

caso de prórroga, se excluye la posibilidad de revisión de precios a pesar de que el plazo de 

ejecución del contrato excede del año. Se fundamenta en que el importe del presupuesto 

máximo del contrato está ajustado a los costes reales en el mercado y no resultan previsibles 

oscilaciones o variaciones durante su plazo de ejecución, afirmación que se realiza sin 

aportar ninguna justificación que avale esa presunta estabilidad de precios. Tampoco se 

justifica adecuadamente la procedencia de excluir la revisión de precios en el nº 57, 

basándose en que se tratase de un expediente de tramitación anticipada, ni en el nº 59 que 

argumenta de forma genérica para su exclusión “conforme con el art. 89.1 del TRLCSP”. 

Alegación presentada 

En cuanto a las revisiones de precios, consideramos que no se incumple lo establecido 

en el artículo 89 del TRLCSP. En los correspondientes pliegos se indica la improcedencia de 

revisar los precios, y el expediente se aporta una Resolución del órgano de contratación 

motivando dicha improcedencia.  

La posibilidad de no establecer revisión de precios para un contrato es una 

prerrogativa administrativa que es aceptada por el contratista al concurrir al procedimiento de 

licitación y que se apoya en la libertad de pactos establecida en el artículo 25 del TRLCSP. 

Asimismo se considera que la motivación de que "el importe del presupuesto máximo de 
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licitación del contrato está ajustado a los costes reales del mercado y no resultan previsibles 

oscilaciones o variaciones durante su plazo de ejecución” es suficiente para mantener el 

equilibrio económico del contrato a lo largo de su ejecución. 

En relación a la falta de la justificación adecuada de la exclusión de la revisión de 

precios del contrato nº 57, se alega la debida justificación con base en el punto E de “Revisión 

de precios del cuadro de características del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, 

complementado con la resolución de la Gerente Territorial de Servicios Sociales de Segovia, en 

el que resuelve la improcedencia de la revisión en el contrato de referencia con base en el 

artículo 89.1 del TRLCSP, por no ser el plazo de ejecución del contrato superior a un año, 

aunque la duración del periodo comprendido entre la formalización del contrato y su 

finalización sea superior a un años, por tratarse de un expediente de tramitación anticipada. 

Contestación a la alegación.  

No puede incluirse la revisión de precios entre la libertad de pactos ya que, en el 

artículo 89 del TRLCSP, se exige resolución motivada del órgano de contratación para 

poder excluir la revisión de precios del PCAP. 

En el contrato nº 55 se excluye la revisión de precios, excepto en caso de 

prórroga, porque "el importe del presupuesto máximo de este contrato está plenamente 

ajustado a los costes reales en el mercado y que, en la actual coyuntura, no resultan 

previsibles oscilaciones o variaciones durante su plazo de ejecución " (18 meses). Para la 

exclusión de la revisión de precios no basta la invocación a la consolidación de precios en 

el mercado, sino que requiere una justificación suficiente, que no figura en el 

expediente; por otro lado, si los precios iniciales incorporan anticipadamente unas 

presuntas variaciones futuras, no existe ninguna certeza de que estas alteraciones vayan 

a producirse. 

El PCAP, del contrato nº 59, también excluye la revisión de precios “conforme al 

art. 89.1 del TRLCSP” sin aducir motivación alguna, lo que también incumple lo 

establecido en el citado artículo 89. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 
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Párrafo alegado (página 74, segundo párrafo) 

 …Tampoco se justifica adecuadamente la procedencia de excluir la revisión de 

precios en el nº 57, basándose en que se tratase de un expediente de tramitación anticipada, 

… 

Alegaciones presentadas 

En relación a la falta de la justificación adecuada de la exclusión de la revisión de 

precios del contrato nº 57, se alega la debida justificación con base en el punto E de “Revisión 

de precios del cuadro de características del Pliego de cláusulas Administrativas Particulares, 

complementado con la resolución de la Gerente Territorial de Servicios Sociales de Segovia, 

en el que resuelve la improcedencia de la revisión en el contrato de referencia con base en el 

artículo 89.1 del TRLCSP, por no ser el plazo de ejecución del contrato superior a un año, 

aunque la duración del periodo comprendido entre la formalización del contrato y su 

finalización sea superior a un año, por tratarse de un expediente de tramitación anticipada. 

Contestación a la alegación.  

En el contrato nº 57, existe resolución motivada de exclusión de la cláusula de 

revisión de precios cuya motivación se fundamenta en “no ser el plazo de ejecución del 

contrato superior a un año”, aunque también se señala que la duración del periodo entre 

la formalización y la finalización del contrato puede ser superior a un año, por tratarse 

de un expediente de tramitación anticipada.  

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

 “En el tratamiento de las revisiones de precios, en los PCAP, se aprecian 

incidencias que limitan el derecho de los contratistas y de la Administración a la revisión 

de precios incumpliendo lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP. Así en el contrato nº 

55, salvo en caso de prórroga, se excluye la posibilidad de revisión de precios a pesar de 

que el plazo de ejecución del contrato excede del año. Se fundamenta en que el importe del 

presupuesto máximo del contrato está ajustado a los costes reales en el mercado y no 

resultan previsibles oscilaciones o variaciones durante su plazo de ejecución, afirmación 
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que se realiza sin aportar ninguna justificación que avale esa presunta estabilidad de 

precios. Tampoco se justifica adecuadamente la procedencia de excluir la revisión de 

precios en el nº 57, basándose en que se tratase de un expediente de tramitación anticipada, 

ni en el nº 59 que argumenta de forma genérica para su exclusión “conforme con el art. 

89.1 del TRLCSP”. 

Debe decir: 

 “En el tratamiento de las revisiones de precios, en los PCAP, se aprecian 

incidencias que limitan el derecho de los contratistas y de la Administración a la revisión 

de precios incumpliendo lo establecido en el artículo 89 del TRLCSP. Así en el contrato nº 

55, salvo en caso de prórroga, se excluye la posibilidad de revisión de precios a pesar de 

que el plazo de ejecución del contrato excede del año. Se fundamenta en que el importe del 

presupuesto máximo del contrato está ajustado a los costes reales en el mercado y no 

resultan previsibles oscilaciones o variaciones durante su plazo de ejecución, afirmación 

que se realiza sin aportar ninguna justificación que avale esa presunta estabilidad de 

precios. Tampoco se justifica adecuadamente la procedencia de excluir la revisión de 

precios en el nº 59 que argumenta de forma genérica para su exclusión “conforme con el 

art. 89.1 del TRLCSP”. 

También se elimina la referencia, al contrato nº 57 en el cuadro nº 11, fila quinta 

de la página nº 86 “Defectos en las cláusulas sobre la revisión de precios u omisión de la 

justificación de su exclusión. Art. 89 TRLCSP.” y su total pasa de 7 a 6 contratos. 

Además se modifica la conclusión nº 8, penúltimo punto de la página 97. 

Donde dice: 

 “En el contenido de los PCAP de siete expedientes de contratación, tres de ellos de 

la Gerencia de Servicios Sociales, existen defectos o ambigüedades en las cláusulas 

referentes a la revisión de precios u omisiones de la justificación de su exclusión, 

incumpliendo el artículo 89 del TRLCSP.” 

Debe decir: 

 “En el contenido de los PCAP de seis  expedientes de contratación, dos de ellos de 

la Gerencia de Servicios Sociales, existen defectos o ambigüedades en las cláusulas 
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referentes a la revisión de precios u omisiones de la justificación de su exclusión, 

incumpliendo el artículo 89 del TRLCSP.” 

Párrafo alegado (página 72, último párrafo).  

 En el contrato nº 60, que tiene por objeto la explotación de cafetería y comedor de 

un Centro de Día de personas mayores, no se fija con exactitud su plazo de ejecución, al 

quedar supeditado su inicio a una fecha incierta en el momento de redacción del Pliego, el 

día siguiente de la formalización del contrato, y estableciendo una fecha cierta de 

finalización, el 31 de enero de 2016, incumpliendo lo establecido en el artículo 67.2.e) del 

RGLCAP. Tampoco se recoge en el pliego el importe máximo de los gastos de publicidad que 

deberá abonar el adjudicatario, lo que incumple el artículo 67.2.g) del RGLCAP. 

Alegación presentada 

En cuanto a la no determinación con exactitud del plazo de duración del contrato nº 

60, se informa que el pliego de cláusulas administrativas particulares que rige este contrato 

prevé la contingencia de que, por dilaciones en el procedimiento, el contrato no pueda 

formalizarse a tiempo para que su ejecución comience en la fecha inicialmente prevista, con el 

objeto de que los licitadores conozcan con antelación  que, en ese caso la duración del contrato 

y su finalización se reajustarán a su periodo real de ejecución, en el momento de la 

formalización. Por tal circunstancia los plazos referidos a las prórrogas están calificados como 

máximos. En todo caso, se concluye que se cumple con lo establecido en el artículo 26.1.g) de 

TRLCSP, cuando señala como contenido mínimo de los contratos “La duración del contrato o 

las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización (…).” 

Contestación a la alegación  

Para que los licitadores tengan conocimiento del momento en el que se van a 

ejecutar las prestaciones, el PCAP debe indicar el número determinado de meses o días 

de duración a partir de la firma del contrato, o bien señalar los días concretos de 

comienzo y terminación del plazo de ejecución.  

La fijación del plazo en los PCAP de este contrato no se ajusta a ninguno de estos 

dos supuestos. El inicio del contrato se supedita a la firma del contrato, fecha que no se 

conocía en el momento en el que los licitadores prepararon sus ofertas. Este 

desconocimiento unido al establecimiento de una fecha cierta de terminación impide el 
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conocimiento de la duración y del momento de ejecución exacto de los servicios, que 

constituyen el objeto de los contratos. La forma de definir el plazo incumple lo 

establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP, y es contrario al principio de 

transparencia que debe regir la contratación pública, establecido en el art. 1 del 

TRLCSP.  

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (páginas 74 y 75, último y primer párrafo, respectivamente).  

En el Informe Técnico de valoración de los criterios cuantificables mediante juicios de 

valor, del contrato nº 53 y 54, se han incluido elementos nuevos que no figuraban en los 

PCAP, para evaluar y otorgar las correspondientes puntuaciones en los distintos criterios y 

subcriterios. La introducción de parámetros nuevos en los criterios de adjudicación, 

desconocidos por los licitadores cuando formularon sus ofertas, excede las funciones propias 

de la discrecionalidad técnica, que en todo caso se le reconoce; y es contrario al principio de 

transparencia que rige la contratación pública, establecido en el artículo 1 del TRLCSP. 

Además, no se evidencia en los informes la relación directa entre la descripción de las 

diferentes propuestas y la puntuación otorgada en cada caso. 

Alegación presentada 

Los propios subcriterios  de adjudicación están detallados y ponderados en el PCAP, 

de tal manera que el informe técnico se limita a asignar esa puntuación a cada uno de los 

subcriterios, en función de las ofertas presentadas por los licitadores, sin introducir nuevos 

elementos no previstos en el pliego. 

No obstante se reitera lo manifestado en el punto III.3.11.1 al contestar a la alegación 

formulada en relación al incumplimiento de las normas de valoración contenidas en el artículo 

150 del TRLCSP, respecto a los criterios ponderables en función de juicio de valor. 

Contestación a la Alegación. 

En el contrato nº 53 el Informe Técnico de valoración sobre criterios 

dependientes de un juicio de valor establece los elementos a valorar en cada uno de los 

criterios y subcriterios o precisa la extensión de los mismos, circunstancias que no 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 228 

estaban presentes en la definición contenida en los Pliegos. También en el nº 54 se 

evalúan elementos y subcriterios que no estaban detallados en el Pliego. 

En ninguno de los informes de los dos contratos se explica la equivalencia entre 

las consideraciones establecidas y la puntuación otorgada en cada caso. 

No se admite la alegación ya que constituye una explicación de la actuación del 

órgano de contratación, pero no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 75, párrafo tercero).  

En la documentación aportada por el adjudicatario, en el contrato nº 57, no figura la 

justificación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias respecto del IAE, en 

los términos establecidos en el PCAP, incumpliendo lo señalado en los artículos 13 a 15 del 

RGLCAP.  

No hay constancia de la publicación de la formalización del contrato nº 57 en el perfil 

de contratante… 

Alegación presentada 

En relación a este extremo se alega que entre la documentación aportada por el 

adjudicatario se halla un Certificado de inscripción en el Registro de licitadores, por lo que se 

consideró efectuada la justificación. 

En cuanto la publicación de la formalización del contrato en el perfil de contratante se 

adjunta el anuncio, de 31 de enero de 2014, y el certificado de 5 de febrero de 2014, del Jefe de 

la Sección de Administración económica de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de 

Segovia, juntamente con el informe emitido al efecto por la Gerente de Territorial de Servicios 

Sociales de Segovia.  

Contestación a la alegación  

La inscripción en un Registro de Licitadores (cuya permanencia, en principio, 

abarca más de un ejercicio) no implica de forma automática la justificación de la 

situación de cumplimiento de las obligaciones tributarias de los allí incorporados. 

El PCAP, en su cláusula 15, apartado c), establece que el licitador propuesto 

como adjudicatario presentará justificante de estar dado de alta en el IAE y al corriente 
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en el pago del mismo, aportando copia del pago del recibo del último ejercicio y una 

declaración responsable de no haberse dado de baja. 

En cuanto a la publicación de la formalización del contrato en el perfil de 

contratante, la documentación aportada no prueba fehacientemente dicha publicación. 

Consultada la página web www.contratación.jcyl.es en relación con el expediente nº 

16670/2014/1 referente al suministro y alquiler de oxigeno medicinal para el año 2015, 

consta haberse dado publicidad en el perfil del contratante a la orden de adjudicación 

del contrato con fecha 22 de diciembre de 2014, no así a la formalización del mismo. 

No se admite la alegación ya que no se ha remitido documentación alguna que 

justifique lo alegado y además lo manifestado no desvirtúa el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 75, cuarto párrafo).  

No hay constancia de la publicación… ni del nº 54 en los correspondientes boletines 

oficiales, lo que incumple lo establecido en el artículo 154 del TRLCSP.  

Alegación presentada 

No se formula alegación al respecto. 

Contestación a la alegación  

No se formulan alegaciones por lo que se ratifica el contenido del informe  

Párrafo alegado (página 75 quinto párrafo).  

En el expediente del contrato nº 58, referente a la contratación de servicios de 

vigilancia y seguridad de adquisición centralizada, no hay constancia de la remisión a la 

Consejería de Hacienda de las Actas de inicio, de finalización o de incumplimientos, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden HAC/269/2005, de 24 de febrero. 

Alegación presentada 

En relación con este extremo, las actas de inicio y finalización del expediente 

referenciado fueron oportunamente remitidas al Servicio de Infraestructuras y adquisición 

centralizada de la Consejería de Hacienda, por escrito de 20 de mayo de 2016, con fecha de 

registro de salida de 23 de mayo de 2016, el cual se adjunta. 

 

http://www.contratación.jcyl.es/
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Contestación a la alegación  

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

suprime el párrafo alegado. 

También se elimina la referencia, al contrato nº 58 en el cuadro nº 11, cuarta fila 

de la página nº 89 “Otras incidencias relacionadas con la ejecución de contratos de 

adquisición centralizada.”, y su total pasa de 2 contratos a 1.  

Párrafo alegado (página 75, sexto párrafo).  

El acta de recepción del contrato nº 53 ha sido elaborada fuera del plazo de treinta 

días, incumpliendo lo establecido en el artículo 222 TRLCSP.  

Alegación presentada 

No se formula alegación al respecto. 

Contestación a la alegación  

No se formulan alegaciones por lo que se ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado (página 135, penúltimo párrafo) 

Se han detectado 5 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

1.854.610,48 euros, que para una población de 12.507.648,48 euros, supone un porcentaje del 

14,83%  de los importes totales adjudicados por la Gerencia. Los expedientes se muestran en el 

cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GSS 016400/2014/004/00 17/11/2014 239.325,32                 1,91  

GSS 016400/2014/022/00 30/10/2014 399.093,48                 3,19  

GSS 016400/2014/031/00 18/12/2014 1.181.231,48                 9,44  

GSS 016400/2014/032/01 22/07/2014 25.711,57                 0,21  

GSS 016400/2014/032/02 22/07/2014 9.248,63                 0,07  

Total     1.854.610,48               14,83  
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Alegación presentada 

En relación a la detección de cinco contratos no comunicados al Registro Público de 

Contratos, se informa que, según resulta de los certificados del servicio competente, los cuales se 

adjuntan, los referidos contratos fueron oportunamente transferidos al citado registro. 

Contestación a la alegación  

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Se han detectado 5 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

1.854.610,48 euros, que para una población de 12.507.648,48 euros, supone un porcentaje 

del 14,83%  de los importes totales adjudicados por la Gerencia. Los expedientes se 

muestran en el cuadro siguiente: 

Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación 

Importe 

Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 016400/2014/004/00 17/11/2014 239.325,32 1,91 

GSS 016400/2014/022/00 30/10/2014 399.093,48 3,19 

GSS 016400/2014/031/00 18/12/2014 1.181.231,48 9,44 

GSS 016400/2014/032/01 22/07/2014 25.711,57 0,21 

GSS 016400/2014/032/02 22/07/2014 9.248,63 0,07 

Total   

 

1.854.610,48             14,83  

Debe decir: 

“No se han detectado diferencias entre los contratos adjudicados durante periodo 

2014, por importe de 12.507.648,48 euros, y los datos comunicados al Registro”. 

También se modifica el cuadro nº 10 de la página nº 34, eliminado la referencia a 

estos cinco contratos de la novena fila correspondiente a la Gerencia de Servicios 

Sociales. 

 Párrafo alegado (página 135, último párrafo) 

Por otra parte, se han detectado 74 contratos, enviados al Registro, que no han sido 

comunicados por la Gerencia en la información suministrada para la realización de esta auditoría, 
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cuya cuantía asciende a 1.904.070,00 euros, lo que representa el 15,22 % de la contratación total de 

la Gerencia en este periodo. Estos contratos se detallan en el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GSS 012023/2014/001/00 16/01/2014 21.882,00 0,17 

GSS 012023/2014/003/00 16/01/2014 25.804,00 0,21 

GSS 012023/2014/003/01 16/01/2014 9.950,00 0,08 

GSS 012023/2014/004/00 25/07/2014 24.478,00 0,20 

GSS 012023/2014/004/01 25/07/2014 10.016,00 0,08 

GSS 012023/2014/005/00 25/07/2014 19.357,00 0,15 

GSS 012023/2014/005/01 25/07/2014 10.090,00 0,08 

GSS 012023/2014/006/00 25/07/2014 11.587,00 0,09 

GSS 012023/2014/006/01 25/07/2014 5.604,00 0,04 

GSS 012030/2013/001/00 29/04/2013 34.848,00 0,28 

GSS 012030/2013/008/00 04/12/2013 50.662,00 0,41 

GSS 012030/2013/009/00 04/12/2013 39.626,00 0,32 

GSS 012030/2014/001/00 19/02/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/002/00 10/03/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/003/00 14/04/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/004/00 03/03/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/005/00 19/02/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/015/00 21/03/2014 32.750,00 0,26 

GSS 016400/2013/025/00 17/03/2014 126.850,00 1,01 

GSS 016400/2013/030/00 12/12/2013 42.122,00 0,34 

GSS 016402/2014/004/00 05/06/2014 34.994,00 0,28 

GSS 016402/2014/005/00 02/09/2014 33.576,00 0,27 

GSS 016402/2014/006/00 05/09/2014 33.880,00 0,27 

GSS 016402/2014/007/00 04/08/2014 33.213,00 0,27 

GSS 016402/2014/008/01 11/08/2014 76.158,00 0,61 

GSS 016402/2014/009/00 28/11/2014 51.563,00 0,41 

GSS 016402/2015/001/00 05/11/2014 82.875,00 0,66 

GSS 016452/2014/001/00 05/03/2014 1.150,00 0,01 

GSS 016452/2014/002/00 02/06/2014 64.240,00 0,51 

GSS 016508/2013/001/00 05/11/2013 0,00 - 

GSS 016508/2013/002/00 19/12/2013 0,00 - 

GSS 016508/2013/005/00 03/03/2014 800,00 0,01 

GSS 016508/2013/006/00 22/04/2014 100,00 0,00 

GSS 016563/2013/007/00 02/12/2013 0,00 - 

GSS 016563/2013/008/00 20/12/2013 36.959,00 0,30 

GSS 016563/2013/009/00 20/12/2013 23.760,00 0,19 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

GSS 016563/2013/010/00 20/12/2013 39.684,00 0,32 

GSS 016563/2013/011/00 20/12/2013 28.118,00 0,22 

GSS 016563/2013/012/01 03/01/2014 49.912,00 0,40 

GSS 016563/2013/013/01 07/01/2014 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/013/02 02/01/2014 24.864,00 0,20 

GSS 016563/2013/014/00 27/12/2013 62.502,00 0,50 

GSS 016563/2013/015/01 03/01/2014 28.651,00 0,23 

GSS 016563/2013/016/01 03/01/2014 25.281,00 0,20 

GSS 016563/2013/017/00 27/02/2014 36.535,00 0,29 

GSS 016563/2013/018/00 13/03/2014 500,00 0,00 

GSS 016563/2014/001/00 13/06/2014 35.207,00 0,28 

GSS 016563/2014/002/00 13/06/2014 35.073,00 0,28 

GSS 016563/2014/003/00 13/06/2014 60.419,00 0,48 

GSS 016563/2014/004/00 18/08/2014 0,00 - 

GSS 016670/2013/002/00 05/02/2014 22.815,00 0,18 

GSS 016670/2013/004/00 27/12/2013 59.538,00 0,48 

GSS 016670/2013/006/01 27/02/2014 16.590,00 0,13 

GSS 016670/2013/006/02 27/02/2014 7.501,00 0,06 

GSS 016670/2013/007/00 12/02/2014 20.759,00 0,17 

GSS 016670/2013/012/01 27/02/2014 4.400,00 0,04 

GSS 016670/2013/012/02 27/02/2014 1.806,00 0,01 

GSS 016670/2013/012/05 27/02/2014 5.435,00 0,04 

GSS 016670/2013/014/00 05/02/2014 34.500,00 0,28 

GSS 016670/2013/016/00 26/12/2013 0,00 - 

GSS 016719/2014/005/01 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/02 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/03 05/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/006/00 08/05/2014 0,00 - 

GSS 016719/2014/008/00 12/06/2014 0,00 - 

GSS 016719/2014/009/00 04/11/2014 0,00 - 

GSS 016823/2014/001/00 28/04/2014 42.281,00 0,34 

GSS 016823/2014/002/03 28/04/2013 40.511,00 0,32 

GSS 016823/2014/003/02 29/04/2014 22.687,00 0,18 

GSS 016823/2014/004/00 28/04/2014 56.071,00 0,45 

GSS 016823/2014/005/00 27/05/2014 28.575,00 0,23 

GSS 016823/2014/006/00 08/05/2014 42.455,00 0,34 

GSS 016823/2014/007/02 29/04/2014 60.386,00 0,48 

GSS 016829/2014/001/00 01/01/2014 0,00 - 

Total 
  

1.904.070,00 15,22 
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Alegación presentada 

 En relación con los contratos correspondientes a la Gerencia Territorial de Servicios 

Sociales de Segovia y que se relacionan a continuación se consideran comunicados en base a 

los documentos que se acompañan: 

N° Expediente + Lote Fecha de 

Adjudicación 

Importe 

Adjudicación 

% Importe Adjudicación 

s/población Consejería 

Documento Justificativo que 

se adjunta 

0116670/2013/002/00 05/02/2014 22.815,00 0,18 Documento N°. 7 

0116670/2013/004/00 27/12/2013 59.538,00 0,48 Documento N°. 8 

0116670/2013/006/01 27/02/2014 16.590,00 0,13 Documento N°. 9 

0116670/2013/006/02 27/02/2014 7.501,00 0,06 Documento N°. 10 

0116670/2013/007/00 12/02/2014 20.759,00 0,17 Documento N°. 11 

0116670/2013/012/01 27/02/2014 4.400,00 0,04 Documento N°. 12 

0116670/2013/012/02 27/02/2014 1.806,00 0,01 Documento N°. 13 

0116670/2013/012/05 27/02/2014 5.435,00 0,04 Documento N°. 14 

0116670/2013/014/00 05/02/2014 34.500,00 0,28 Documento N°. 15 

0116670/2013/016/00 26/12/2013 0.00 - Documento N°. 16 

Contestación a la alegación  

Se admite la alegación, como consecuencia de la documentación aportada, y se 

modifica el párrafo alegado. 

Donde dice: 

“Por otra parte, se han detectado 74 contratos, enviados al Registro, que no han 

sido comunicados por la Gerencia en la información suministrada para la realización de 

esta auditoría, cuya cuantía asciende a 1.904.070,00 euros, lo que representa el 15,22 % de 

la contratación total de la Gerencia en este periodo. Estos contratos se detallan en el 

cuadro siguiente:” 

Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 012023/2014/001/00 16/01/2014 21.882,00 0,17 

GSS 012023/2014/003/00 16/01/2014 25.804,00 0,21 

GSS 012023/2014/003/01 16/01/2014 9.950,00 0,08 

GSS 012023/2014/004/00 25/07/2014 24.478,00 0,20 

GSS 012023/2014/004/01 25/07/2014 10.016,00 0,08 

GSS 012023/2014/005/00 25/07/2014 19.357,00 0,15 

GSS 012023/2014/005/01 25/07/2014 10.090,00 0,08 

GSS 012023/2014/006/00 25/07/2014 11.587,00 0,09 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 012023/2014/006/01 25/07/2014 5.604,00 0,04 

GSS 012030/2013/001/00 29/04/2013 34.848,00 0,28 

GSS 012030/2013/008/00 04/12/2013 50.662,00 0,41 

GSS 012030/2013/009/00 04/12/2013 39.626,00 0,32 

GSS 012030/2014/001/00 19/02/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/002/00 10/03/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/003/00 14/04/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/004/00 03/03/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/005/00 19/02/2014 0,00 - 

GSS 012030/2014/015/00 21/03/2014 32.750,00 0,26 

GSS 016400/2013/025/00 17/03/2014 126.850,00 1,01 

GSS 016400/2013/030/00 12/12/2013 42.122,00 0,34 

GSS 016402/2014/004/00 05/06/2014 34.994,00 0,28 

GSS 016402/2014/005/00 02/09/2014 33.576,00 0,27 

GSS 016402/2014/006/00 05/09/2014 33.880,00 0,27 

GSS 016402/2014/007/00 04/08/2014 33.213,00 0,27 

GSS 016402/2014/008/01 11/08/2014 76.158,00 0,61 

GSS 016402/2014/009/00 28/11/2014 51.563,00 0,41 

GSS 016402/2015/001/00 05/11/2014 82.875,00 0,66 

GSS 016452/2014/001/00 05/03/2014 1.150,00 0,01 

GSS 016452/2014/002/00 02/06/2014 64.240,00 0,51 

GSS 016508/2013/001/00 05/11/2013 0,00 - 

GSS 016508/2013/002/00 19/12/2013 0,00 - 

GSS 016508/2013/005/00 03/03/2014 800,00 0,01 

GSS 016508/2013/006/00 22/04/2014 100,00 0,00 

GSS 016563/2013/007/00 02/12/2013 0,00 - 

GSS 016563/2013/008/00 20/12/2013 36.959,00 0,30 

GSS 016563/2013/009/00 20/12/2013 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/010/00 20/12/2013 39.684,00 0,32 

GSS 016563/2013/011/00 20/12/2013 28.118,00 0,22 

GSS 016563/2013/012/01 03/01/2014 49.912,00 0,40 

GSS 016563/2013/013/01 07/01/2014 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/013/02 02/01/2014 24.864,00 0,20 

GSS 016563/2013/014/00 27/12/2013 62.502,00 0,50 

GSS 016563/2013/015/01 03/01/2014 28.651,00 0,23 

GSS 016563/2013/016/01 03/01/2014 25.281,00 0,20 

GSS 016563/2013/017/00 27/02/2014 36.535,00 0,29 

GSS 016563/2013/018/00 13/03/2014 500,00 0,00 

GSS 016563/2014/001/00 13/06/2014 35.207,00 0,28 

GSS 016563/2014/002/00 13/06/2014 35.073,00 0,28 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 016563/2014/003/00 13/06/2014 60.419,00 0,48 

GSS 016563/2014/004/00 18/08/2014 0,00 - 

GSS 016670/2013/002/00 05/02/2014 22.815,00 0,18 

GSS 016670/2013/004/00 27/12/2013 59.538,00 0,48 

GSS 016670/2013/006/01 27/02/2014 16.590,00 0,13 

GSS 016670/2013/006/02 27/02/2014 7.501,00 0,06 

GSS 016670/2013/007/00 12/02/2014 20.759,00 0,17 

GSS 016670/2013/012/01 27/02/2014 4.400,00 0,04 

GSS 016670/2013/012/02 27/02/2014 1.806,00 0,01 

GSS 016670/2013/012/05 27/02/2014 5.435,00 0,04 

GSS 016670/2013/014/00 05/02/2014 34.500,00 0,28 

GSS 016670/2013/016/00 26/12/2013 0,00 - 

GSS 016719/2014/005/01 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/02 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/03 05/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/006/00 08/05/2014 0,00 - 

GSS 016719/2014/008/00 12/06/2014 0,00 - 

GSS 016719/2014/009/00 04/11/2014 0,00 - 

GSS 016823/2014/001/00 28/04/2014 42.281,00 0,34 

GSS 016823/2014/002/03 28/04/2013 40.511,00 0,32 

GSS 016823/2014/003/02 29/04/2014 22.687,00 0,18 

GSS 016823/2014/004/00 28/04/2014 56.071,00 0,45 

GSS 016823/2014/005/00 27/05/2014 28.575,00 0,23 

GSS 016823/2014/006/00 08/05/2014 42.455,00 0,34 

GSS 016823/2014/007/02 29/04/2014 60.386,00 0,48 

GSS 016829/2014/001/00 01/01/2014 0,00 - 

Total 
  

1.904.070,00 15,22 

Debe decir: 

“Por otra parte, se han detectado 64 contratos, enviados al Registro, que no han 

sido comunicados por la Gerencia en la información suministrada para la realización de 

esta auditoría, cuya cuantía asciende a 1.708.844,00 euros, lo que representa el 13,66 % de 

la contratación total de la Gerencia en este periodo. Estos contratos se detallan en el 

cuadro siguiente:” 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 012023/2014/001/00 16/01/2014 0,00 0,00 

GSS 012023/2014/003/00 16/01/2014 25.804,00 0,21 

GSS 012023/2014/003/01 16/01/2014 9.950,00 0,08 

GSS 012023/2014/004/00 25/07/2014 24.478,00 0,20 

GSS 012023/2014/004/01 25/07/2014 10.016,00 0,08 

GSS 012023/2014/005/00 25/07/2014 19.357,00 0,15 

GSS 012023/2014/005/01 25/07/2014 10.090,00 0,08 

GSS 012023/2014/006/00 25/07/2014 11.587,00 0,09 

GSS 012023/2014/006/01 25/07/2014 5.604,00 0,04 

GSS 012030/2013/001/00 29/04/2013 34.848,00 0,28 

GSS 012030/2013/008/00 04/12/2013 50.662,00 0,41 

GSS 012030/2013/009/00 04/12/2013 39.626,00 0,32 

GSS 012030/2014/001/00 19/02/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/002/00 10/03/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/003/00 14/04/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/004/00 03/03/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/005/00 19/02/2014 0,00 0,00 

GSS 012030/2014/015/00 21/03/2014 32.750,00 0,26 

GSS 016400/2013/025/00 17/03/2014 126.850,00 1,01 

GSS 016400/2013/030/00 12/12/2013 42.122,00 0,34 

GSS 016402/2014/004/00 05/06/2014 34.994,00 0,28 

GSS 016402/2014/005/00 02/09/2014 33.576,00 0,27 

GSS 016402/2014/006/00 05/09/2014 33.880,00 0,27 

GSS 016402/2014/007/00 04/08/2014 33.213,00 0,27 

GSS 016402/2014/008/01 11/08/2014 76.158,00 0,61 

GSS 016402/2014/009/00 28/11/2014 51.563,00 0,41 

GSS 016402/2015/001/00 05/11/2014 82.875,00 0,66 

GSS 016452/2014/001/00 05/03/2014 1.150,00 0,01 

GSS 016452/2014/002/00 02/06/2014 64.240,00 0,51 

GSS 016508/2013/001/00 05/11/2013 0,00 0,00 

GSS 016508/2013/002/00 19/12/2013 0,00 0,00 

GSS 016508/2013/005/00 03/03/2014 800,00 0,01 

GSS 016508/2013/006/00 22/04/2014 100,00 0,00 

GSS 016563/2013/007/00 02/12/2013 0,00 0,00 

GSS 016563/2013/008/00 20/12/2013 36.959,00 0,30 

GSS 016563/2013/009/00 20/12/2013 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/010/00 20/12/2013 39.684,00 0,32 

GSS 016563/2013/011/00 20/12/2013 28.118,00 0,22 

GSS 016563/2013/012/01 03/01/2014 49.912,00 0,40 

GSS 016563/2013/013/01 07/01/2014 23.760,00 0,19 

GSS 016563/2013/013/02 02/01/2014 24.864,00 0,20 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+ Lote 
Fecha de 

Adjudicación 
Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

GSS 016563/2013/014/00 27/12/2013 62.502,00 0,50 

GSS 016563/2013/015/01 03/01/2014 28.651,00 0,23 

GSS 016563/2013/016/01 03/01/2014 25.281,00 0,20 

GSS 016563/2013/017/00 27/02/2014 36.535,00 0,29 

GSS 016563/2013/018/00 13/03/2014 500,00 0,00 

GSS 016563/2014/001/00 13/06/2014 35.207,00 0,28 

GSS 016563/2014/002/00 13/06/2014 35.073,00 0,28 

GSS 016563/2014/003/00 13/06/2014 60.419,00 0,48 

GSS 016563/2014/004/00 18/08/2014 0,00 0,00 

GSS 016719/2014/005/01 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/02 10/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/005/03 05/06/2014 16.120,00 0,13 

GSS 016719/2014/006/00 08/05/2014 0,00 0,00 

GSS 016719/2014/008/00 12/06/2014 0,00 0,00 

GSS 016719/2014/009/00 04/11/2014 0,00 0,00 

GSS 016823/2014/001/00 28/04/2014 42.281,00 0,34 

GSS 016823/2014/002/03 28/04/2013 40.511,00 0,32 

GSS 016823/2014/003/02 29/04/2014 22.687,00 0,18 

GSS 016823/2014/004/00 28/04/2014 56.071,00 0,45 

GSS 016823/2014/005/00 27/05/2014 28.575,00 0,23 

GSS 016823/2014/006/00 08/05/2014 42.455,00 0,34 

GSS 016823/2014/007/02 29/04/2014 60.386,00 0,48 

GSS 016829/2014/001/00 01/01/2014 0,00 0,00 

Total 
  

1.708.844,00 13,66 

Además se modifica el cuadro nº 10, página nº 34, novena fila. Donde dice: 

“74 contratos por importe de 1.904.070,00 euros y 15,22%.” 

Debe decir: 

“64 contratos por importe de 1.708.844,00 euros y 13,66 %.” 

12.- ALEGACIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO (ECYL) 

Párrafo alegado (página 76, segundo párrafo) 

En el expediente nº 61, en el que el Informe del Servicio Jurídico al PCAP establece la 

realización de una serie de modificaciones, no hay constancia de la elaboración de un nuevo 

informe para evaluar la adecuación de las modificaciones introducidas a la normativa 

aplicable. 
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Alegación presentada 

La objeción realizada no corresponde al expediente examinado ya que en la 

tramitación del mismo se han emitido dos informes de asesoría jurídica al PCAP, de fechas 3 

y 12 de junio, ambos favorables y sin observaciones. El segundo informe vino motivado por 

un cambio puntual en los pliegos y es que el que se envió con la documentación. Se adjunta 

copia de los dos. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación en base a la documentación aportada, el informe de la 

Asesoría Jurídica para evaluar la adecuación de las modificaciones introducidas a la 

normativa aplicable, y como consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

También se elimina en el Cuadro nº 11, el contrato nº 61 de la última fila de la 

página 84: “No consta el informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP, o el aportado 

presenta deficiencias. Artículo 115.6 del TRLCSP.” y se modifica el total, que pasaría de 3 

a 2 contratos. 

Además se modifica la conclusión nº 7, punto nº 4. Donde dice: 

 “El informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP de 3 expedientes presenta 

deficiencias, o no ha sido completado tras observarse inicialmente 

circunstancias que debían ser modificadas.” 

Debe decir: 

 “El informe del Servicio Jurídico sobre el PCAP de 2 expedientes presenta 

deficiencias, o no ha sido completado tras observarse inicialmente 

circunstancias que debían ser modificadas.” 

Párrafo alegado (página 76, cuarto párrafo) 

 En el contrato nº 61 no figura la codificación correspondiente de la nomenclatura 

CPA "Clasificación de productos por actividades", incumpliendo lo establecido en el artículo 

67.2 a) del RGLCAP. 
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Alegación presentada 

La CNPA se sustituyó por la CPA en 2003 y la interpretación conjunta de esa 

disposición con  los artículos 67.2 y Anexo IX del Real Decreto 1098/2001 en relación con el 

Reglamento 213/2008/CE; Disposición Transitoria primera y Anexo I del   RD 817/2009 de 8 

de mayo, permiten concluir que se sustituye la CNPA por la CPA y a partir de 2009 por la 

CPV. Por tal razón el programa Duero de contratación administrativa de la CCAA sólo 

incluye el campo CPV. 

Contestación a la alegación 

El Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo establece la modificación del CNPA 

por el CPA; salvo esta modificación sigue en vigor el artículo 67. 2 a) del Real Decreto 

1098/2001, Reglamento de la Ley de Contratos de las Administración Públicas, que 

establece la inclusión en los PCAP, con carácter general para todos los contratos, de la 

codificación correspondiente a la nomenclatura CPA. Además, la obligatoriedad de 

incluir en todo caso la codificación respondiente, no excluye la identificación del objeto 

del contrato también en la codificación CPA. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe 

Párrafo alegado (página 76, quinto párrafo) 

 En cuanto a los requisitos de solvencia económica y financiera que deben acreditar 

los empresarios en la licitación, en el contrato nº 61, se incumple el artículo 62 del TRLCSP 

ya que se establece que el licitador acreditará capacidad financiera suficiente, según el 

modelo del Anexo 3 del Pliego, mediante Certificado de Instituciones financieras, pero sin 

determinar los mínimos exigibles que deben cumplir para acreditar esa solvencia. 

Alegación presentada 

El art. 75 en su redacción anterior y vigente aún, de acuerdo con la Disposición 

Transitoria Cuarta, en su redacción modificada por la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 

establece que “la solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por uno o 

varios de los medios siguientes: a) declaraciones apropiadas de entidades financieras…” 
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Este ha sido el medio que se ha escogido por el órgano de contratación plasmado en la 

Cláusula 11.2.8: Informe de instituciones financieras según modelo del ANEXO II en el que 

conste expresamente que el licitador tiene capacidad financiera suficiente para ejecutar el 

objeto de este contrato. 

El informe constituye una declaración apropiada ya que en el Anexo II se declara 

expresamente por la entidad financiera la capacidad suficiente del licitador referida al contrato 

(se refleja en la declaración el título y el número del expediente) evidentemente en todo su 

contenido, incluido el presupuesto de licitación que es el máximo por lo que se puede licitar, 

no pudiendo presuponerse (de antemano) ninguna cantidad por importe inferior. 

Esta declaración no sólo recoge  los mínimos de solvencia  sino que supone una 

declaración de máximos al no hacer ninguna reserva en lo que se refiere al contrato. 

Contestación a la alegación 

La necesidad de que los Pliegos establezcan los mínimos necesarios exigibles para 

la acreditación de la solvencia económico-financiera y técnica y profesional de los 

licitadores tiene su fundamento en la necesidad de establecer unos criterios objetivos en 

cuanto a su apreciación, de manera que la admisión de los licitadores y de sus ofertas no 

se conviertan en un acto puramente discrecional, cuando no arbitrario. Este principio de 

la contratación pública viene expresamente recogido en el artículo 62.2 del TRLCSP, y a 

nivel reglamentario por el artículo 67.5.b) del RGLCAP. No se cumple este principio 

cuando se pide acreditar la solvencia mediante un Certificado de Instituciones 

financieras que haga alusión a la capacidad “suficiente” del licitador en relación con el 

contrato, pero sin determinar los mínimos exigibles que debe cumplir. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 76, penúltimo párrafo) 

 En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, del contrato nº 63, 

se aprecia un insuficiente desarrollo de los mismos, ya que no se detalla el método de reparto 

de la puntuación máxima entre las diferentes ofertas. Además en los criterios que figuran “El 

número y distribución geográfica de las oficinas de atención a los desempleados..” y “Las 
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mejoras ofertadas en orden a la atención presencial y/o personalizada de los 

desempleados…”, se valoran elementos objetivos, (número de oficinas y su distribución, 

número de cursos, de oferta …), que podrían haberse valorado mediante fórmulas 

establecidas en los pliegos restando discrecionalidad a la adjudicación, en cumplimiento con 

lo establecido en el artículo 150 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Al tratarse de criterios no evaluables mediante fórmulas no es posible precisar al cien 

por cien el grado de detalle, más si se tiene en cuenta que se trata de parámetros conceptuales 

cuya concreción va a efectuarse por los licitadores en sus ofertas.  

Contestación a la alegación: 

La Alegación no aporta información ni documentación que contradiga el 

contenido del informe. 

No se admite la alegación, que, si bien pudiera explicar la actuación del órgano 

gestor, no desvirtúa lo manifestado en el informe. 

Párrafo alegado (página 138, segundo párrafo) 

Por otra parte, se ha detectado 1 contrato, enviado al Registro, que no ha sido 

comunicado por el Servicio en la información suministrada para la realización de esta 

auditoría, cuya cuantía asciende a 42.141,00 euros, lo que representa el 0,77 % de la 

contratación total del Servicio en este periodo. Este contrato se detalla en el cuadro 

siguiente: 

 

 Órgano de 

contratación 

Nº de Expediente+ Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 
% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ECyL 001471/2013/022/00 23/12/2013 42.141,00             0,77  

Total                        42.141,00  
           0,77  

 

Alegación presentada 

Asimismo el contrato 001471/2013/022/00 fue comunicado al RECO en 2015 ya que 

se formalizó en dicho ejercicio, remitiéndose los datos en formato Excel para su 

comunicación con la información correspondiente a 2015.  
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Contestación a la alegación: 

No se admite la alegación, ya que no adjunta ningún documento justificativo, por 

lo que lo alegado no desvirtúa el contenido del informe. 

13.- ALEGACIONES DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN, 

FINANCIACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN EMPRESARIAL 

Párrafo alegado (página 77, último párrafo) 

En los criterios de adjudicación no evaluables mediante fórmulas, establecidos en el 

Pliego de Bases Particulares del contrato nº 65, se aprecia un insuficiente desarrollo de los 

mismos,… Se incluyen cuatro criterios de adjudicación, a los que otorga una puntuación 

máxima, pero sin establecer las reglas de reparto entre los  distintos subcriterios que los 

integran, incumpliendo el detalle que para los criterios de adjudicación se exige en el párrafo 

primero del apartado segundo del artículo 150 del TRLCSP e impide que los licitadores 

conozcan previamente cómo van a ser valoradas sus proposiciones. Es en el Pliego de Bases 

Técnicas donde se incluyen la ponderación de los distintos subcriterios en contra de lo 

establecido en las Instrucciones Internas, que rigen a los contratos no sujetos a regulación 

armonizada del ADE, que establecen que será en el Pliego de Bases Particulares donde se 

incluirán los citados criterios. 

Alegación presentada 

Aunque en el Pliego de Bases Particulares no se especifique el método de reparto 

cuantificado matemáticamente de los subcriterios, al venir estos detallados sí se indica 

claramente qué es lo que los licitadores deberán presentar para ser valorado y qué criterios se 

valorarán, de tal manera que todos aquellos interesados en licitar conocen de antemano a 

través de los pliegos tanto los criterios de valoración como un desglose del contenido para ser 

valorados, lo que no produce indeterminación en el método de reparto ni en la objetividad 

exigida a los criterios. 

Máxime cuando este reparto, aun debiendo aparecer en el pliego de cláusulas 

administrativas como indicaban las instrucciones internas de la empresa, se incluyeron en el 

de prescripciones técnicas, lo que dota de una mayor concreción en la información previa 

conocida por los posibles licitadores.    
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Contestación a la alegación: 

En el Pliego de Bases Particulares los criterios se encuentran insuficientemente 

desarrollados, de manera que no es posible hacer una comparación de las diferentes 

ofertas presentadas sin introducir aspectos no contemplados en el propio pliego.  No se 

fija el baremo de comparación ni los estándares que permitan determinar qué ofertas 

son mejores que otras y deben recibir mayor puntuación. Además se utilizan 

expresiones indeterminadas o genéricas que no son objeto de concreción ni se explica su 

contenido, como “idoneidad y coherencia” o “planificación y calendarización” en el 

primero de los criterios. Tampoco se establecen los métodos de reparto de las 

puntuaciones máximas de cada criterio entre los diferentes aspectos que contiene cada 

uno de ellos. 

Que el reparto se incluya en el Pliego de Bases Técnicas ratifica el 

incumplimiento de las Instrucciones Internas señalado en el Informe y, además, supone 

que ha quedado excluido del examen y posterior informe jurídico que se realiza del 

Pliego de Bases Particulares. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 78, segundo párrafo) 

… Además, en el contrato nº 65, aunque figura la publicidad en el perfil de 

contratante de los Pliegos de Bases Técnicas y de Bases Particulares, no consta la 

publicación de su modificación, que afectó a la fórmula de valoración de las ofertas 

económicas, que se produjo posteriormente. 

Alegación presentada 

La rectificación de errores acordada por el Órgano de Contratación, por la que se 

modificaba la fórmula de valoración de las ofertas económicas, fue debidamente publicitada 

en el perfil del contratante. Se adjunta justificación de la misma (DOC. Nº2). 

Contestación a la alegación: 

Se admite la alegación en base a la documentación aportada, y como 

consecuencia se suprime el párrafo alegado. 
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También se elimina en el Cuadro nº 11, el contrato nº 65 de la cuarta fila de la 

página 87: “El anuncio de licitación contiene errores u omisión de datos, de conformidad 

con el artículo 150.5 TRLCSP y el modelo Anexo II y III del RDPLCSP” y se modifica el 

total, que pasaría de 24 a 23. 

Además se modifica la conclusión nº 11. Donde dice: 

“11) En cuanto a la publicidad de las convocatorias, en 24 expedientes los anuncios 

de licitación publicados omitieron en su contenido alguno o algunos de los aspectos del 

contrato que debían ser objeto de publicidad, de conformidad con el artículo 150.5 del 

TRLCSP y Anexo II b) del RDPLCSP, con especial incidencia en las Consejerías de 

Educación, Familia e Igualdad de Oportunidades y la Gerencia Regional de Salud. 

(Apartado III.3)” 

Debe decir: 

“11) En cuanto a la publicidad de las convocatorias, en 23 expedientes los anuncios 

de licitación publicados omitieron en su contenido alguno o algunos de los aspectos del 

contrato que debían ser objeto de publicidad, de conformidad con el artículo 150.5 del 

TRLCSP y Anexo II b) del RDPLCSP, con especial incidencia en las Consejerías de 

Educación, Familia e Igualdad de Oportunidades y la Gerencia Regional de Salud. 

(Apartado III.3)” 

Párrafo alegado (página 78, penúltimo párrafo) 

Ni la Propuesta ni el Acuerdo de adjudicación, del contrato nº 65, están 

suficientemente motivados, ... En la Propuesta, la mesa cita el informe técnico emitido por el 

“Área de Información, formación y Redes”, mientras que en el Acuerdo se indica que se 

asume la propuesta de la Mesa de contratación, basada en el correspondiente informe 

técnico y propuesta económica que obra en el expediente, pero ni se adjunta el informe ni se 

refleja su contenido.  

Alegación presentada 

El Acuerdo de Adjudicación del contrato, menciona y se elabora en base a la 

documentación en la que se asume y eleva propuesta de adjudicación por parte de la mesa de 
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contratación, aplicando los criterios de adjudicación correspondiente (oferta presentada, 

informe técnico, actas y propuesta) 

Con respecto a este punto se debe indicar que la propuesta de adjudicación elevada al 

Órgano de Contratación y aprobada por este, se basa en el informe de valoración emitido por 

el Área de Información, Formación y Redes, informe que sí consta en el expediente (como 

puede deducirse de su informe provisional de fiscalización donde indican que está firmado 

por el Jefe del Departamento de Formación, aunque no tiene fecha).  

Por tanto, se considera suficientemente motivada tanto la Propuesta como el Acuerdo 

de Adjudicación. 

Contestación a la alegación: 

En el contrato nº 65 consta un informe técnico de valoración de los criterios 

subjetivos que no tiene fecha y lo firma el Jefe del Departamento de Formación. En su 

contenido analiza las diferentes propuestas realizadas por la empresa licitadora para 

cada uno de los criterios de adjudicación previstos en el PCAP y les atribuye un 

determinado porcentaje del intervalo de puntos máximos asignado a cada uno de ellos. 

No queda constancia de la relación entre los diferentes aspectos apreciados y la 

ponderación asignada a cada uno, ni porqué se asigna un porcentaje y no otro, 

consecuencia de la omisión en el Pliego de Bases de los métodos de reparto de las 

puntuaciones máximas. 

La mesa de contratación, para justificar su propuesta, alude al informe técnico 

emitido por el “Área de Información, formación y Redes”, no existiendo certeza de que 

se refiera al informe técnico de valoración, señalado en el párrafo anterior. El Acuerdo 

de adjudicación no lo determina, no incorpora el contenido del informe ni se adjunta a 

la Resolución. Por lo que ni la propuesta ni la adjudicación se encuentran 

suficientemente motivadas. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 
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Párrafo alegado  (página 101, segundo párrafo) 

RECOMENDACIONES: 

2. Los órganos de contratación, deben incluir en los expedientes las autorizaciones y 

comunicaciones preceptivas de los órganos competentes, así como cumplir los acuerdos de la 

Junta de Castilla y León sobre la incorporación de cláusulas sociales en la contratación 

pública, especialmente la Consejería de Hacienda y la Agencia de Innovación, Financiación 

e Internacionalización Empresarial. …. 

Alegaciones presentadas 

En cuanto a las recomendaciones indicadas en su Informe Provisional de fiscalización, 

indicar que la Agencia de innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de 

Castilla y León en la actualidad viene incorporando cláusulas sociales en todos sus 

expedientes de contratación. 

En nuestra opinión, se cumple el objetivo principal perseguido por la LCSP, que es la 

garantía de los principios de la contratación, en todos los casos. 

Contestación a las alegaciones 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 138, cuarto párrafo) 

Se han detectado 2 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

429.482,28 euros, que para una población de 841.755,28 euros, supone un porcentaje del  

51,02 %  de los importes totales adjudicados por la Agencia. Los expedientes se muestran en 

el cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ADE 001125/2014/001/00 27/01/2014 399.943,72 47,51 

ADE 001125/2014/006/00 27/03/2014 29.538,56 3,51 

Total     429.482,28               51,02  
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Alegación presentada 

Con respecto a este punto se debe indicar que el primero de los contratos sí se 

comunicó al Registro Público de Contratos de Castilla y León. Se adjunta copia del 

certificado de registro del mismo (DOC. Nº1). 

El segundo de los ellos, por tratarse de un contrato con una empresa extranjera no 

pudo registrarse ante la imposibilidad de que la herramienta informática (RECO) admitiese 

introducir un número de identificación fiscal extranjero.  

Contestación a la alegación: 

Se admite la alegación en relación con el primero de los contratos. No se admite 

en relación con el segundo de ellos, toda vez que las deficiencias de la herramienta 

informática utilizada para la comunicación de contratos al Registro Público, no puede 

condicionar el cumplimiento de dicha obligación por la Entidad. En este caso debió 

utilizarse otro mecanismo para cumplir con el deber de comunicación, lo que no ha 

quedado acreditado en la documentación aportada. 

Se modifica el cuadro nº 10 Incidencias detectadas en la comunicación al Registro 

Público de Contratos de Castilla y León, de la página nº 34 del informe, en la fila 

referente a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial 

de Castilla y León. Donde dice: 

2 contratos, 429.482,28 euros y 51,02 %,  

Debe decir: 

1 contrato, 29.538,56 euros y 3,51 %. 

Se modifica el párrafo del apartado VII.3.13 de la página 138, donde dice: 

“Se han detectado 2 contratos no comunicados al Registro, por un importe total de 

429.482,28 euros, que para una población de 841.755,28 euros, supone un porcentaje del 

51,02 % de los importes totales adjudicados por la Agencia. Los expedientes se muestran en 

el cuadro siguiente: 
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ADE 001125/2014/001/00 27/01/2014 399.943,72 47,51 

ADE 001125/2014/006/00 27/03/2014 29.538,56 3,51 

Total     429.482,28               51,02  

Debe decir: 

“Se ha detectado un contrato no comunicado al Registro, por un importe de 

29.538,56 euros, que para una población de 841.755,28 euros, supone un porcentaje del 

3,51 % de los importes totales adjudicados por la Agencia. El expediente se muestra en el 

cuadro siguiente: 

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

ADE 001125/2014/006/00 27/03/2014 29.538,56 3,51 

Total     
29.538,56 3,51 

14.- ALEGACIONES DEL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA DE 

CASTILLA Y LEÓN.  

La contestación a las alegaciones de esta Entidad se realiza considerando que la misma 

es un Poder Adjudicador que no tiene la consideración de Administración Pública, sin 

perjuicio de lo que se indica en los apartados II.3 Limitaciones y III.2 Organización y Control 

Interno del informe sobre su naturaleza a efectos de contratación administrativa y la 

legislación que le es aplicable.  

Párrafo alegado. (página 79, antepenúltimo párrafo) 

En el Pliego de Cláusulas Jurídicas Particulares del contrato, el nº 66, que tiene por 

objeto la realización de una campaña de comunicación sobre ahorro y la eficiencia 

energética y las energías renovables en Castilla y León, no se fija con exactitud su plazo de 

ejecución ya que, aunque en principio establece un período concreto de ejecución añade que 

“en caso de que no pudiera formalizarse antes del día 1, se estará a lo dispuesto en el 

PPT….” Tampoco en el citado PPT especifica el plazo al señalar que “…el cronograma 

previsto será reajustado a criterio del EREN, sin que ello pueda suponer modificación del 

precio de adjudicación”. Se incumple lo establecido en el artículo 67.2.e) del RGLCAP. 
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Alegación presentada 

El plazo está perfectamente definido, pues el inicio coincide con la  firma del contrato 

y el final con una fecha cierta establecida en el Pliego. La posibilidad de retraso de la firma, 

necesariamente obligaba a reajustar el cronograma de toda la campaña, que igualmente debía 

terminar el día 18 de diciembre.  Determinar al inicio del expediente en qué fecha exacta se 

formalizará el contrato y, por tanto, se podrán iniciar los trabajos, es muy difícil, pues suelen 

aparecer incidencias que retrasan las previsiones iniciales. Nada dice el RGLCAP  acerca de 

que el plazo tenga que ser “exacto” en el sentido que se argumenta en el informe del Consejo 

de Cuentas. La determinación de los plazos en el ordenamiento jurídico español tiene muchas 

versiones: de fecha a fecha, por semanas, meses, días naturales o hábiles, etc., no existiendo 

un significado unívoco de plazo exacto. Así pues, tan exacto es un plazo determinado por la 

fecha de firma de un documento como el que dice que será en el día x del mes x. Por otro 

lado, ni el artículo 23 del TRLCSP (Plazo de duración de los contratos) ni el artículo 26 de la 

misma ley (Contenido mínimo de los contratos) establecen que el plazo de duración de los 

contratos haya de fijarse con exactitud. Más aún el apartado g) del 26, entre las menciones 

que han de recoger los contratos, cita: “La duración del contrato o las fechas estimadas para el 

comienzo de su ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si 

estuviesen previstas”. De la redacción de este precepto no parece deducirse que haya de ser un 

plazo exacto, como dice el Informe del Consejo de Cuentas,  sino más bien estimado. En 

definitiva, entendemos que tan válida es la interpretación expuesta en el informe del Consejo 

de Cuentas como la utilizada en el contrato citado, pues se trata de un concepto jurídico 

indeterminado. Además, el contrato acabo firmándose en la  fecha  prevista.  

Contestación a la alegación 

Para que los licitadores tengan conocimiento del momento en el que se van a 

ejecutar las prestaciones, el PCAP debe indicar el número determinado de meses o días 

de duración a partir de la firma del contrato, o bien señalar los días concretos de 

comienzo y terminación del plazo de ejecución. 

La fijación del plazo en el Pliego de cláusulas jurídicas particulares de este 

contrato no se ajusta a ninguno de estos dos supuestos. El inicio del contrato se supedita 

a la firma del contrato, aunque en principio establece un periodo concreto de ejecución, 
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añade que “en caso de que no pudiera formalizarse antes del día 1 se estará a lo 

dispuesto en el PPT”. Tampoco este PPT especifica el plazo de ejecución. Y repercute en 

los licitadores que preparan sus ofertas. Este desconocimiento unido al establecimiento 

de una fecha cierta de terminación impide el conocimiento de la duración y del momento 

de ejecución exacto del contrato, que adquiere mayor importancia por tratarse de un 

contrato de servicios. La forma de definir el plazo incumple lo establecido en el artículo 

67.2.e) del RGLCAP, y es contrario al principio de transparencia que debe regir la 

contratación pública, conforme al art. 1 del TRLCSP. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (páginas 79 y 80 último y primer párrafo, respectivamente) 

No hay constancia del resultado del examen y calificación de la documentación 

administrativa acreditativa del cumplimiento de los requisitos presentada por los licitadores 

que han participado en la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 y 160 

del TRLCSP y la cláusula 5ª:Procedimiento de adjudicación, del PCJP. 

Alegación presentada 

La calificación de la documentación se realizó por los técnicos del EREN, antes de 

pasar  la fase de valoración y negociación de las ofertas, pero como no había ninguna 

incidencia, por cumplir todas las licitadoras los requisitos exigidos, no se reflejó en el 

informe. 

Contestación a la alegación 

La inexistencia de incidencias no excluye el deber de dejar constancia escrita del 

examen y de la calificación de la documentación aportada por los tres licitadores, que 

presentaron ofertas. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado ratifica el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado (página 138, cuarto párrafo) 

Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 

49.987,52 euros, que para una población de 461.629,52 euros, supone un porcentaje del 
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10,83 %  de los importes totales adjudicados por el Ente. El expediente se muestra en el 

cuadro siguiente: 

Órgano de 

contratación 
Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe adjudicación 

s/población Consejería 

EREN 001026/2014/007/00 25/08/2014 49.987,52               10,83  

Total     49.987,52               10,83  

Alegación presentada 

Todos los contratos, incluidos el mencionado con número de expediente 

01026.2014.07, están registrados en el Registro Público de Contratos, como se puede en la 

captura de pantalla siguiente y en el certificado incluido dentro del expediente que se envió al 

Consejo de Cuentas.   

 

Contestación a la alegación 

El expediente afectado no ha sido remitido al Consejo de Cuentas, ya que 

solamente se han enviado los correspondientes a la muestra del presente ejercicio entre 

los que no está incluido; tampoco se ha remitido el documento justificativo que 
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certifique que se ha realizado la comunicación al Registro Público de contratos, como 

recoge la  Orden EYH 754/2003, de 30 de mayo, por la que se regula el Registro Público 

de Contratos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Tampoco se tiene constancia de que, conforme a la disposición adicional de la 

citada norma, por la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, 

previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, se haya 

dispuesto el cambio de la aplicación informática para la comunicación de datos al 

Registro Público de Contratos. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

15.- ALEGACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE 

CASTILLA Y LEÓN. 

Párrafo alegado. (página 80, penúltimo párrafo) 

 En el contrato nº 70 no se concreta con exactitud el plazo de duración de la 

ejecución del contrato, incumpliendo con el art 67.2.e) del RGLCAP. Se indica que la 

duración será desde el día siguiente a la formalización del contrato hasta 15 días después de 

celebrarse el último certamen al que acuda el Instituto durante el año 2014. Los licitadores 

no conocen el tiempo de que disponen para construir los stands desde que se formaliza el 

contrato hasta la celebración del primer certamen. 

Alegación presentada 

El plazo de duración de la ejecución del contrato queda perfectamente determinado al 

concretarse la fecha de inicio y fin del contrato; si bien las peculiares características del objeto 

del contrato y la necesidad de contar con las fichas técnicas que facilitan las entidades 

organizadoras de las distintas ferias a efectos de elaborar las prescripciones técnicas del 

contrato dificultan fijar con precisión un plazo parcial para la fase de construcción de los 

stands. 

Contestación a la alegación 

En el PPT se especifican las fechas en las que se van a realizarse los certámenes, 

conociendo los licitadores el momento en el que tienen que tener terminado el primer 
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stand. Sin embargo, una demora en la tramitación del contrato limitaría el tiempo de 

que dispondría el adjudicatario para su planificación.  

La propia alegación establece la dificultad de fijar plazos, lo que dificulta la 

determinación del plazo total de ejecución del contrato. 

No se admite la alegación toda vez que lo alegado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 80, último párrafo) 

 Al determinar la solvencia económica de los licitadores en el contrato nº 70 se 

incurre en un error aritmético al señalar la cantidad de 1.080.480,00 euros como cantidad 

equivalente al doble del presupuesto de licitación excluyendo el IVA, cuando la cifra correcta 

es 1.454.800,00 euros. 

Alegación presentada 

Se acepta la observación, efectivamente, se ha incurrido en un error aritmético. 

Contestación a la alegación 

Lo alegado admite la incidencia y ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado. (página 81, primer párrafo) 

 Para los contratos de ejecución de obras, nº 67, 68 y 69, entre los criterios de 

adjudicación que dependen de juicios de valor se incluye el de “Mejoras”, ponderado con un 

10 % de la puntuación total, en el que se valoran aquellas que supongan un valor añadido en 

la ejecución, conservación y explotación de la obra. Este criterio se encuentra 

insuficientemente desarrollado, al no definir los aspectos concretos que serán objeto de 

puntuación y no establecerse los métodos de reparto de las puntuaciones máximas, por lo que 

los licitadores desconocen en el momento de preparar sus ofertas cuáles son los aspectos que 

se tendrán en cuenta en la valoración y su ponderación. No se garantiza el cumplimiento del 

principio de transparencia establecido en el artículo 1 del TRLCSP 

Alegación presentada 

En primer lugar señalar que dependiendo del objeto de las obras, de donde se deban 

ejecutar, de su naturaleza y condicionantes, plazos de ejecución, etc., las propuestas que se 
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oferten por los licitadores pueden ser muy variadas. La valoración de las mismas es fruto de 

un exhaustivo estudio del proyecto y de la zona donde se va a implantar. 

Las mejoras objeto de valoración son las referidas a la ejecución, conservación y 

explotación de la obra. Esto es conocido por los licitadores porque se refleja así en el 

Documento de Condiciones del Contrato. Las empresas que concurren a la licitación, en 

función de su conocimiento de la obra, de la zona de implantación y de la naturaleza de la 

misma, son las que libremente pueden ofertar las mejoras que consideren oportunas, sin que 

se deba limitar de antemano el contenido de las mismas. 

Para la evaluación de estas mejoras, el ITACYL emplea un procedimiento muy 

sistematizado, de manera que su valoración, sin dejar de ser juicios de valor, es lo más 

objetivo posible. Los pasos a seguir son: 

1º) Se extraen por el técnico que valora las ofertas todas aquellas mejoras que las 

empresas han ofertado. 

2º) Se analizan, y emite juicio en función del conocimiento del proyecto, de la obra y 

de la zona, sobre qué aspectos constituyen mejoras y cuáles no.  

3º) Una vez que se establece cuáles deben considerarse mejoras y cuáles no, se incluye 

en diferentes tramos a los ofertantes, de manera que se tengan en cuenta, para cada uno, las 

mejoras ofertadas y comparativamente con las mejoras del resto de las ofertas recibidas. 

4º) De este análisis surge el resultado de la valoración de las ofertas que queda 

recogido en el cuaderno de campo y que se refleja en el informe de la valoración de los 

aspectos evaluables mediante juicios de valor.  

Por todo lo anterior, debemos señalar que el criterio de adjudicación  “Mejoras” cuya 

ponderación depende de un juicio de valor y que por lo tanto se utiliza un criterio discrecional 

y técnico en su valoración, no permite concretar ni determinar de forma más detallada en el 

Documento de Condiciones de Contrato, sino que trata de agrupar de forma comparativa las 

ofertas recibidas. 

Además, según lo establecido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado en su informe 28/95, de 24 de octubre de 1995, contestando a la pregunta de si los 

pliegos de cláusulas administrativas particulares deben recoger el método de valoración de 
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cada uno de los criterios de adjudicación señalados, “la opinión mayoritaria entiende que la 

Ley no limita los grados de libertad de la Administración en lo que respecta al método de 

valoración a emplear con cada uno de los criterios indicados, pudiéndose utilizar las escalas 

de valoración o de medida de la utilidad más adecuadas a cada caso y sin que sea preciso 

hacer constar este método de valoración en los Pliegos de Condiciones”. 

Siendo ésta nuestra opinión, entendemos que el Documento de Condiciones del 

Contrato analizado recoge el criterio de valoración denominado “Mejoras” de forma 

suficientemente pormenorizada, no siendo posible mayor concreción de los métodos de 

valoración. 

De la observación realizada parece deducirse que habría que definir con tal grado de 

detalle las mejoras y su concreta ponderación, que en la práctica se convertiría en una 

aplicación automática que excluye toda posibilidad de evaluación mediante juicios de valor.  

Entendemos que no se incumple lo establecido en el artículo 1 del TRLCSP ni se 

vulnera el principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. 

Contestación a la alegación 

Conforme dispone el artículo 147.2 del TRLCSP el anuncio de licitación del 

contrato precisará sobre qué elementos y en qué condiciones queda autorizada la 

presentación de variantes o mejoras. Es necesario por tanto que se detallen los requisitos 

mínimos y las modalidades de presentación, o, como indica el informe 59/2009 de la 

Junta Consultiva de Contratación Administrativa “se consideran variantes o mejoras 

admisibles las que estén previstas con el suficiente grado de identificación en los pliegos 

(o en su caso en el anuncio de licitación), guarden relación directa con el objeto del 

contrato y se establezca la forma en que incrementarán la valoración de la oferta que las 

contenga”, lo que no sucede en los contratos examinados. 

La forma de valorar el criterio “mejoras” descrito en la alegación corrobora la 

falta de transparencia del procedimiento para los licitadores. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 
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Párrafo alegado. (página 81, segundo párrafo) 

 En ninguno de los contratos examinados, nº 67, 68, 69 y 70,  el Documento de 

Condiciones  incluye la obligación para el contratista de incluir, en las correspondientes 

facturas, la identificación del órgano administrativo con competencias en materia de 

contabilidad pública, del órgano de contratación y del destinatario, de acuerdo con lo 

establecido en la disposición adicional 33.2 del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Los Documentos de Condiciones de los contratos nº 67, 69 y 70 incluyen en su 

Condición 3 el siguiente texto: 

“A los efectos de la disposición adicional trigésima tercera del TRLCSP debemos 

señalar que el órgano de contabilidad pública es la Intervención General de la Comunidad de 

Castilla y León; y el destinatario de las facturas el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y 

León, domiciliado en 47071-Valladolid, carretera de Burgos, Kilómetro 119 (Finca 

Zamadueñas) y con N.I.F Q4700613E.” 

El mismo texto se trascribe en la condición 4 del contrato nº 68. 

Por tanto el ITACYL cumple con la obligación establecida en la disposición adicional 

33.2 del TRLCSP. 

Contestación a la alegación 

La Condición 3 del Documento de Condiciones identifica correctamente al 

órgano administrativo con competencia en materia de contabilidad pública, al órgano de 

contratación y al destinatario, y alude a la disposición adicional trigésimo tercera del 

TRLCSP; sin embargo, no especifica la obligatoriedad de incluir estos datos en la 

factura como se indica en el apartado 2 de esta disposición.  

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 81, penúltimo párrafo) 

La evaluación de las ofertas conforme a criterios cuantificables mediante juicios de 

valor de los contratos nº 67 y 69 no se realiza con carácter previo a los evaluables de forma 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 258 

automática mediante fórmulas, sino que se abren en el mismo acto los sobres 

correspondientes a ambas clases de criterios de adjudicación, tal como indican sus 

Instrucciones internas. Esta práctica es contraria al principio de transparencia de los 

procedimientos recogido en el artículo 1 del TRLCSP que debe regir la contratación del todo 

el sector público, y las Instrucciones Internas de contratación de la Entidad deberían ser 

corregidas en este sentido. 

Alegación presentada 

El 3 de diciembre de 2014, el Consejo del ITACYL aprobó una modificación del 

Procedimiento General y Normas de Contratación del ITACYL en la que se incluyeron 

adaptaciones de carácter general al TRLCSP, que afectaron especialmente al procedimiento 

de libre acceso, con el fin de dar cumplimiento a la previsión contenida en el artículo 150.2 

del TRLCSP. 

Se adjunta como Anexo X copia del Procedimiento General y Normas de Contratación 

del Instituto en el que consta que en el procedimiento de libre acceso la evaluación de las 

ofertas conforme a criterios cuantificables mediante juicios de valor de los contratos se realiza 

con carácter previo a los evaluables de forma automática mediante fórmulas, abriéndose los 

sobres en momentos diferentes. 

Contestación a la alegación: 

La alegación manifiesta la actuación del ITACYL a partir de 2015 con la 

aprobación de la modificación de su Procedimiento General y Normas de Contratación.  

No obstante, ese argumento no contradice lo indicado en el párrafo alegado, que 

se refiere al contenido de las Instrucciones Internas en vigor a fecha de la fiscalización 

de estos contratos. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 81 y 82, último y primer párrafo, respectivamente) 

El informe técnico, que fundamenta la adjudicación de los contratos nº 67, 68 y 69  no 

está suficientemente motivado en la puntuación otorgada a los criterios no cuantificables 

mediante fórmulas, al establecer una división en intervalos de la puntuación máxima en 
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función de conceptos ambiguos y subjetivos: “nulo, insuficiente, simple y adecuado, notable o 

muy extenso y detallado” obteniendo la misma puntuación todas las proposiciones que se 

califican con el mismo concepto, pero sin detallar en el informe las razones por las que se 

incluyen las propuestas en un intervalo determinado; se elabora únicamente una tabla con 

las puntuaciones finales atribuidas a cada oferta, en los diferentes aspectos valorados, lo que 

incumple el principio de transparencia que debe presidir la contratación pública. 

Alegación presentada 

Además de remitirnos a las alegaciones formuladas a la 3ª incidencia del apartado 

anterior, entendemos que éstos son criterios cuya ponderación depende de juicios de valor y 

por lo tanto se utiliza un criterio discrecional y técnico que no es posible concretar ni 

determinar de forma más detallada en el Documento de Condiciones del Contrato, sino que 

tratan de agrupar de forma comparativa las ofertas recibidas. Los Documentos de Condiciones 

del Contrato analizados recogen los criterios cuantificables mediante juicios de valor, 

detallando la ponderación de los mismos. En desarrollo de dichos criterios, pero en modo 

alguno modificándolos o ampliándolos (en el sentido de que haya más criterios que los 

previstos inicialmente) el informe técnico establece respetando los criterios para la asignación 

de la máxima y la mínima puntuación, unos tramos intermedios para repartir de forma 

proporcional la puntuación a las ofertas que no se encuentren en los supuestos extremos 

indicados. 

Los informes técnicos de los contratos analizados, se han movido dentro del margen 

de discrecionalidad técnica que permite el ordenamiento jurídico; tal y como se deduce de la 

doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado que, en su informe 

28/95, de 24 de octubre de 1995, contestando a la pregunta de si los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares deben recoger el método de valoración de cada uno de los 

criterios de adjudicación señalados y si la ley limita en algún sentido el método de valoración 

que debe emplearse, señala que la cuestión debe resolverse conciliando “los principios de 

publicidad y transparencia propios de la contratación administrativa y el grado de 

discrecionalidad que, en sentido técnico jurídico, ostenta el órgano de contratación en la 

resolución de concursos, evitando que el cumplimiento de los primeros haga imposible la 

actuación del órgano de contratación, convirtiendo en automática la resolución del concurso, 

carácter que, a diferencia de la subasta, carece en la legislación española. Por ello, se entiende 
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que el cumplimiento del artículo 87.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas (artículo 86.2 en el texto refundido), si bien exige que en los pliegos de cláusulas 

administrativas particulares se indiquen los criterios de adjudicación, por orden decreciente de 

importancia y por la ponderación que se les atribuya, tal obligación no se extiende a los 

métodos de valoración”.  

En el caso que nos ocupa, los Documentos de Condiciones del Contrato establecen de 

una manera totalmente exhaustiva, cuáles son las cuestiones que se valoran en cada uno de los 

apartados o subapartados. El procedimiento seguido para la valoración de cada uno de ellos ha 

tratado de sistematizar lo más posible para asegurar unos principios que se puedan aplicar y 

mantener en la valoración de todas las ofertas. 

Así, se consideró mucho más sistemático y sólido, establecer tramos de valor en cada 

uno de los subapartados, darles un valor fijo, y proceder a clasificar cada oferta en cada uno 

de los tramos establecidos. Esto facilita al valorador su labor, al tiempo que hace más objetiva 

la misma, por cuanto el trabajo consiste en determinar, respecto al contenido de cada uno de 

los subapartados, y teniendo en cuenta las particularidades de cada obra, en qué tramo se 

encuentra la oferta concreta, valiéndose a dicho fin como herramienta de trabajo del 

correspondiente cuaderno de campo.  

En conclusión, entendemos que los informes de valoración se ajustan a los criterios 

establecidos en los Documentos de Condiciones del Contrato, conocidos por los licitadores, y 

que precisamente el análisis pormenorizado de dichos criterios garantiza un estudio 

exhaustivo de las ofertas que evitan la posibilidad de asignar las puntuaciones de forma 

arbitraria, dotando de objetividad a la valoración, al ser diferente un “criterio de valoración” y 

un “método de valoración” tal y como señala la Junta Consultiva en el informe citado. 

Contestación a la alegación: 

Sin entrar a valorar algunas afirmaciones de la alegación que no tienen relación 

con el párrafo alegado, el contenido fundamental del mismo es que en el informe técnico 

no se detallan las razones, o no se motiva, la inclusión de las diferentes ofertas en cada 

uno de los tramos que se establecen (nulo, insuficiente, simple y adecuado, notable o 

muy extenso y detallado), tramos que, por otra parte no se contemplan en el Documento 

de Condiciones del Contrato. Si bien la inclusión de las diferentes ofertas en cada uno de 
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los tramos puede enmarcarse dentro de la discrecionalidad técnica de los órganos 

informantes, que en todo caso se les reconoce, no es menos cierto que dicha 

discrecionalidad se encuentra limitada por la necesidad de motivar el contenido de la 

decisión, como reiteradamente se afirma por la doctrina y jurisprudencia, lo que no se 

cumple cuando se limita a expresar la puntuación atribuida a cada oferta, bien 

directamente o bien mediante la inclusión en uno de los tramos tan vagamente definidos. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 82, segundo párrafo) 

Tampoco la resolución de adjudicación, en los contratos 67, 68, 69 y 70 está 

motivada, ya que únicamente se indica una puntuación global a las diferentes ofertas 

presentadas, sin que se detalle el motivo por el que se asigna cada puntuación al 

adjudicatario, en los criterios cuantificables mediante juicio de valor. Tampoco queda 

constancia, en los nº 67, 68 y 69, de las mejoras técnicas ofertadas que suponen un valor 

añadido en la ejecución, las condiciones medioambientales en la realización de los trabajos, 

las medidas de seguridad y salud a adoptar en la obra, lo que también incumple el citado 

principio de transparencia en la contratación pública. 

Alegación presentada 

En la modificación del Procedimiento General y Normas de Contratación del ITACYL 

aprobada el 3 de diciembre de 2014 por el Consejo del ITACYL, a la que ya se ha hecho 

referencia, se redactó el apartado 83 j) relativo al contenido mínimo de la motivación, en los 

mismos términos que el TRLCSP. 

Respecto a la observación de que no queda constancia en los expedientes de las 

mejoras ofertas, señalar que si bien no se detallan en el contrato, en el Documento de 

Condiciones del Contrato se establece que una vez formalizado el mismo, la documentación 

que acompaña a las proposiciones presentadas por los licitadores se archiva en el expediente 

quedando a disposición de los interesados. Con ello se garantiza que cualquier interesado 

pueda acceder libremente a la información contenida en las ofertas. 
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Contestación a la alegación 

La alegación manifiesta la actuación del ITACYL a partir de 2015 con la 

aprobación de la modificación de su Procedimiento General y Normas de Contratación. 

No obstante, tal argumento no contradice lo indicado en el párrafo alegado, que se 

refiere a actuaciones realizadas conforme al contenido de las Instrucciones Internas en 

vigor a fecha de la fiscalización de estos contratos. 

Por otro lado, la incidencia se refiere a lo que ha de contener la resolución de 

adjudicación de acuerdo con el artículo 151.4 del TRLCSP. 

No se admite la alegación ya que lo manifestado no desvirtúa el contenido del 

informe. 

Párrafo alegado. (página 82, tercer párrafo) 

En los documentos de formalización contractual de todos los expedientes, nº 67, 68, 

69 y 70, si bien el adjudicatario se compromete a llevar a cabo las mejoras propuestas en su 

oferta y aceptadas por la Entidad, sin embargo no se concretan los derechos y obligaciones 

para las partes distintos de los previstos en los Documentos de Condiciones (mejoras 

técnicas, aspectos medioambientales incorporados, los de seguridad y salud y de calidad...), 

criterios determinantes para la adjudicación, incumpliendo lo establecido en el artículo 26.2 

del TRLCSP. 

Alegación presentada 

Aceptando la observación formulada por el Consejo de Cuentas, en el futuro se 

enumerarán las mejores ofertas por el adjudicatario y se concretarán en el documento de 

formalización del contrato. 

Contestación a la alegación 

No se formulan alegaciones por lo que se ratifica el contenido del informe. 

Párrafo alegado. (página 82, cuarto párrafo) 

En el perfil de contratante de la Entidad no figura la fecha en la que se publica la 

adjudicación ni la formalización del contrato, de ninguno de los cuatro expedientes 

analizados. 
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Alegación presentada 

En el perfil de contratante del ITACYL figura  la fecha de adjudicación y formalización 

de los cuatro expedientes analizados.  

Para acreditar esta circunstancia se adjunta como Anexo XI las impresiones de pantalla 

del perfil de contratante del ITACYL en las que se pueden constatar las fechas en las que se 

dio publicidad a la adjudicación y formalización de los contratos auditados. 

Contestación a la alegación 

Se admite la alegación en base a la documentación aportada, y como 

consecuencia se suprime el párrafo alegado. 

También se elimina en el Cuadro nº 11, los contratos nº 67, 68, 69 y 70  de la fila 

séptima “La adjudicación no se notifica correctamente al adjudicatario y/o al resto de 

licitadores (plazo, recursos…), o no se publica adecuadamente en los boletines oficiales o 

en el perfil de contratante. Arts. 58 de la LRJAPyPAC y 151, 153, 154 TRLCSP.” y de la 

fila novena “No consta la publicación de la formalización en los boletines y/o perfil de 

contratante, o dicha publicación contiene errores o infracciones de plazos. Artículos 151.4 

y 154 TRLCSP.” de la página 88, pasando sus respectivos totales de 12 a 8 contratos y de 

22 a 18 contratos respectivamente. 

Además se modifican las conclusiones nº 15 y 16 de la página 99. Donde dice: 

“15) La resolución de adjudicación no está suficientemente motivada, o incurre en 

otros defectos u omisiones, según el artículo 119 del TRLCSP, en 11 contratos. En otros 12 

contratos no se notificó correctamente la resolución de adjudicación al adjudicatario o al 

resto de licitadores, por infracciones en el plazo o por no ofrecer correctamente el pie de 

recurso; o bien no se publicó adecuadamente en los boletines oficiales o en el perfil de 

contratante, todo ello conforme a los artículos 58 de la Ley 30/1992 LRJAP y PAC y 151, 

153 y 154 del TRLCSP. Estas incidencias relacionadas con la adjudicación se producen 

mayoritariamente en la Consejería de Educación y en el Instituto Tecnológico Agrario. 

(Apartado III.3) 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 15 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 



CONSEJO DE CUENTAS DE CASTILLA Y LEÓN 
Fiscalización de la contratación administrativa celebrada en el ámbito de la Administración General e Institucional de la 
Comunidad Autónoma. Ejercicio 2014. 
   

 

   
Tratamiento de las alegaciones   

 
 264 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez, no consta el anuncio de su publicación en los boletines oficiales o en el perfil de 

contratante, o dicha publicación incurre en errores o infracciones de plazos en 22 

contratos, mayoritariamente de la Consejería de Educación, de la Gerencia Regional de 

Salud y del Instituto Tecnológico Agrario. (Apartado III.3).” 

Debe decir: 

15) La resolución de adjudicación no está suficientemente motivada, o incurre en 

otros defectos u omisiones, según el artículo 119 del TRLCSP, en 11 contratos. En otros 8 

contratos no se notificó correctamente la resolución de adjudicación al adjudicatario o al 

resto de licitadores, por infracciones en el plazo o por no ofrecer correctamente el pie de 

recurso; o bien no se publicó adecuadamente en los boletines oficiales o en el perfil de 

contratante, todo ello conforme a los artículos 58 de la Ley 30/1992 LRJAP y PAC y 151, 

153 y 154 del TRLCSP. Estas incidencias relacionadas con la adjudicación se producen 

mayoritariamente en la Consejería de Educación. (Apartado III.3) 

16) Por lo que se refiere a la formalización de los contratos, no se cumplió el plazo 

legal para formalizar el contrato o en su contenido existen errores u omisiones en 15 

expedientes, de los que corresponden 4 a cada una de las siguientes entidades: Consejería 

de Fomento y Medio Ambiente, Consejería de Educación e Instituto Tecnológico Agrario. 

A su vez, no consta el anuncio de su publicación en los boletines oficiales o en el perfil de 

contratante, o dicha publicación incurre en errores o infracciones de plazos en 18 

contratos, mayoritariamente de la Consejería de Educación y de la Gerencia Regional de 

Salud. (Apartado III.3).” 

Párrafo alegado. (página 139, párrafo segundo) 

Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 

29.270,67 euros, que para una población de 32.199.919,67 euros, supone un porcentaje del 

0,09 %  de los importes totales adjudicados por el Instituto. El expediente se muestra en el 

cuadro siguiente:  
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Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación 
Importe 

Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población Consejería 

ITACyL 001306/2014/014/00 26/06/2014 29.270,67                  0,09  

Total     29.270,67                  0,09  

Alegación presentada 

2. En cuanto al ITACyL, en este apartado se indica que se ha detectado un contrato en 

2014, por importe de 29.270,67 €, no comunicado al Registro Público de Contratos de 

Castilla y León. 

El ITACyL ha comprobado que los datos sobre el contrato referido fueron transferidos 

al Registro Público de Contratos de Castilla y León, a través de la aplicación RECO el día 17 

de noviembre de 2014. Se adjunta como Anexo II, certificado de transferencia de datos a 

dicho registro y pantallazo de la aplicación RECO en el que se aprecia que el contrato figura 

registrado el día 17 de noviembre de 2014, con número de registro 2014/0000000004044. 

Contestación a la alegación: 

Se acepta la alegación y se modifica el texto del informe. 

Donde dice: 

“Se ha detectado 1 contrato no comunicado al Registro, por un importe total de 

29.270,67 euros, que para una población de 32.199.919,67 euros, supone un porcentaje del 

0,09 % de los importes totales adjudicados por el Instituto. El expediente se muestra en el 

cuadro siguiente:  

Órgano de contratación Nº de Expediente+Lote Fecha de Adjudicación Importe Adjudicación 

% importe 

adjudicación 

s/población 

Consejería 

ITACyL 001306/2014/014/00 26/06/2014 29.270,67 0,09 

Total     29.270,67                  0,09  

  No se han detectado contratos comunicados al Registro que no figuren en la 

información suministrada por el Ente para la realización de esta auditoría.” 

Debe decir:  

“No se han detectado diferencias entre los datos comunicados al Registro, por 

importe de 32.199.919,67 euros, y la información suministrada para la realización de 

esta auditoría.” 
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Se modifica la penúltima fila del cuadro nº 10, página 34, y se eliminan los datos 

de ITACYL en las columnas referentes a los contratos no comunicados al Registro 

Público. 

 

Palencia, 20 de diciembre de 2016 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

Fdo.: Jesús J. Encabo Terry 
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